Утверждена
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства "02" мая 2012 г № 170

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"
Подрядчик:ТОО фирма "Качирский ПДУ"
Наименование строительства и его адрес: Содержание автомобильной дороги общего пользования областного значения Актогай-Шолаксор, км 88-164 (76км) Актогайский район Павлодарской области

СПРАВКА № 12 от 29 сентября 2023 года
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь

код Заказчика	код Подрядчика	Договор	Источник финансирования		организационно правовая форма	
		Договор № 24 от 31 марта 2021 г., доп.соглаш.№ 24/1 от 20.04.2021 г., доп.соглаш. № 24/2 от 05.10.2021 г., доп.соглаш. № 24/3 от 19.10.2021 г., доп.соглаш № 24/4 от 11.01.2022 г., доп. соглаш.№ 24/5 от 23.09.2022 г., доп.соглаш. № 24/6 от 10.01.2023 г.			ТОО	

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)								Налог на добавленную стоимость (НДС -12%)	Всего к оплате
	Всего с НДС	без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном текущем уровне цен	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном текущем уровне цен	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	252 217 199,10	225 193 927,77							27 023 271,33	
текущий год	90 668 472,01	80 953 992,87							9 714 479,14	
за месяц	8 533 834,38	7 619 494,98							914 339,40	
Предоплата	0,00									
К оплате:	8 533 834,38	7 619 494,98							914 339,40	8 533 834,38

К оплате: Восемь миллионов пятьсот тридцать три тысячи восемьсот тридцать четыре тенге 38 тыин

Заказчик:

Руководитель ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

Кашкиров К.Ш.

Подрядчик:

Директор ТОО фирма "Качирский ПДУ"

Сейдахметов И.Ж.