ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №1
к Договору подряда № 7903-20 от 23.06.2020 г.

г. Алматы **«27» января 2021 года**

ТОО «GAB Construction», именуемое в дальнейшем **«Заказчик»** в лице директора Маматраиымова Г.И., действующего на основании Устава, с одной стороны, и

ТОО «Absolute Electric», именуемое в дальнейшем **«Подрядчик»**, в лице директора Шлаурова Т.Ж., действующего на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые Стороны, а по отдельности Сторона, заключили между собой настоящее дополнительное соглашение №1 (далее по тексту – Соглашение) к Договору подряда № 7903-20 от 23.06.2020 года (далее по тексту – Договор) о нижеследующем.

1. Подрядчик по настоящему Соглашению обязуется выполнить дополнительные работы по молниезащите (далее по тексту – Работы) в соответствии со Сметным расчетом, указанным в Приложении №1, являющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения, на Объекте: **Строительство многоквартирного жилого комплекса с объектами обслуживания населения и паркингом, расположенного по адресу: г.Алматы, Алмалинский район, ул. Досмухамедова, 83** (далее по тексту – Объект) на общую сумму в размере **1 451 267 (один миллион четыреста пятьдесят одна тысяча двести шестьдесят семь)** тенге, с учетом НДС.

2. Заказчик осуществляет оплату стоимости дополнительных Работ по Соглашению путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, оплата производится

- Предоплата 100 % в размере **1 451 267 (один миллион четыреста пятьдесят одна тысяча двести шестьдесят семь)** тенге, с учетом НДС производится после предоставления счета на оплату, за вычетом суммы гарантийного удержания, предусмотренного п.2.1 настоящего Соглашения, получения счет-фактуры, счета на оплату.
- По факту выполнения Работ подписать Сторонами Акты выполненных работ (Форма 2В; Р-1), Справку о стоимости выполненных Работ (Форма №КС-3).

2.1. Для обеспечения качества выполненных работ Заказчик удерживает гарантию в размере 5% от общей стоимости дополнительных Работ по настоящему Соглашению. При этом, сумма гарантийных удержаний, не ограничивает сумму ущерба Заказчика, в случае невыполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Соглашению. Гарантийные удержания выплачиваются Подрядчику в течение 20 (двадцати) банковских дней по истечении 24 (двадцати четырех) календарных месяцев подписания акты выполненных работ.

3. Срок выполнения работ – 15 рабочих дней со дня оплаты аванса.

4. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания уполномоченными представителями Сторон и является неотъемлемой частью Договора.

5. Все остальные условия Договора, не затронутые настоящим Соглашением, сохраняют свою силу и Стороны подтверждают по ним свои обязательства, в том числе и по сроку выполнения основных работ по Договору.

6. Настоящее Соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

«ЗАКАЗЧИК»: **ТОО «GAB Construction»** Адрес: г.Алматы, ул.Наурызбай батыра 31, офис 71 БИН: 010240006969 ИИК: KZ938851022035X86D00 в АО ДБ «Казахстан – Зираат Интернейшнл» БИК KZIBKZKA КБЕ 17 тел.: +7 727 226 25 51 infogab.kz@gmail.com **Директор** _____ **Маматраиымов Г.И.**	**Подрядчик** **ТОО «Absolute Electric»** РК, 050030, г. Алматы, Турксибский р-н, Красногвардейский тракт, дом 461 БИН 041240021643 ИИК KZ13914062203KZ000NX ДБ АО «Сбербанк» в г. Алматы БИК: SABRKZKA Тел.: +7 707 788 24 52 **Директор** _____ **Шлауов Т.Ж.**

Приложение №1
к Дополнительному соглашению №1 от 27 января 2021года
к Договору подряда № 7903-20 от 23.06.2020 года

Сметный расчет

№ п/п	Наименование материалов	Ед. изм.	Кол-во	Цена за ед-цу материалов	Сумма мат-лы	Цена за ед-цу работы	Сумма работы
	Молниезащита жилых домов						
1	Полоса стальная оцинкованная 4х40	м	198	1 850	366 300	700	138 600
2	Кругляк оцинкованный д 20	м	6	2 160	12 960	3 500	21 000
3	Кругляк оцинкованный д 16	м	24	1 400	33 600	3 500	84 000
4	Стойка оцинкованная L=7 м.	шт	2	150 000	300 000	30 000	60 000
5	Закладная деталь для установки стойки	шт	2	20 000	40 000	5 000	10 000
	Итого:				**752 860**		**313 600**

Итого материалов без НДС 12%	752 860
Итого работ без НДС	313 600
Прочие материалы без НДС	75 286
Энерго-экспертиза и лабораторные испытания без НДС	30 000
Транспортные расходы	37 643
НДС 12 % и прочие налоги	241 878
Итогов т.ч. НДС 12%	**1 451 267 тенге**

«ЗАКАЗЧИК»: **ТОО «GAB Construction»** Адрес: г.Алматы, ул.Наурызбай батыра 31, офис 71 БИН: 010240006969 ИИК: KZ938851022035X86D00 в АО ДБ «Казахстан – Зираат Интернейшнл» БИК KZIBKZKA КБЕ 17 тел.: +7 727 226 25 51 infogab.kz@gmail.com **Директор** **Маматраиымов Г.И.**	**Подрядчик** **ТОО «Absolute Electric»** РК, 050030, г. Алматы, Турксибский р-н, Красногвардейский тракт, дом 461 БИН 041240021643 ИИК KZ13914062203KZ000NX ДБ АО «Сбербанк» в г. Алматы БИК: SABRKZKA Тел.: +7 707 788 24 52 **Директор** **Шлауов Т.Ж.**

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №2
к Договору подряда № 7903-20 от 23.06.2020 г.

г. Алматы **«25» ноября 2021 года**

ТОО «GAB Construction», именуемое в дальнейшем **«Заказчик»** в лице директора Касиенова М.Ж., действующего на основании Устава, с одной стороны, и

ТОО «Absolute Electric», именуемое в дальнейшем **«Подрядчик»**, в лице директора Шлаухова Т.Ж., действующего на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые Стороны, а по отдельности Сторона, заключили между собой настоящее дополнительное соглашение №2 (далее по тексту – Соглашение) к Договору подряда № 7903-20 от 23.06.2020 года (далее по тексту – Договор) о нижеследующем.

1. Подрядчик по настоящему Соглашению обязуется выполнить дополнительные работы по монтажу наружного освещения (далее по тексту – Работы) в соответствии со Сметным расчетом, указанным в Приложении №1, являющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения, на Объекте: **Строительство многоквартирного жилого комплекса с объектами обслуживания населения и паркингом, расположенного по адресу: г.Алматы, Алмалинский район, ул. Досмухамедова, 83** (далее по тексту – Объект) на общую сумму в размере **2 000 149 (два миллиона сто сорок девять)** тенге, с учетом НДС.

2. Заказчик осуществляет оплату стоимости дополнительных Работ по Соглашению путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, оплата производится

- Оплата производится по факту выполнения Работ в течение 20 (двадцати) банковских дней со дня подписания Сторонами Актов выполненных работ (Форма 2В, Р-1), Справок о стоимости выполненных Работ (Форма №КС-3), за вычетом суммы гарантийного удержания, предусмотренного п.2.1 настоящего Соглашения, получения счет-фактуры, счета на оплату.

2.1. Для обеспечения качества выполненных работ Заказчик удерживает гарантию в размере 5% от общей стоимости дополнительных Работ по настоящему Соглашению. При этом, сумма гарантийных удержаний, не ограничивает сумму ущерба Заказчика, в случае невыполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Соглашению. Гарантийные удержания выплачиваются Подрядчику в течение 20 (двадцати) банковских дней по истечении 24 (двадцати четырех) календарных месяцев подписания акты выполненных работ.

3. Срок выполнения работ – 30 рабочих дней со дня оплаты аванса.

4. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания уполномоченными представителями Сторон и является неотъемлемой частью Договора.

5. Все остальные условия Договора, не затронутые настоящим Соглашением, сохраняют свою силу и Стороны подтверждают по ним свои обязательства, в том числе и по сроку выполнения основных работ по Договору.

6. Настоящее Соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

7. **ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:**

«ЗАКАЗЧИК»: **ТОО «GAB Construction»** Адрес: г.Алматы, ул.Наурызбай батыра 31, офис 71 БИН: 010240006969 ИИК: KZ938851022035X86D00 в АО ДБ «Казахстан – Зираат Интернейшнл» БИК KZIBKZKA КБЕ 17 тел.: +7 727 226 25 51 infogab.kz@gmail.com **Директор** _____ **Касиенов М.Ж.**	**Подрядчик** **ТОО «Absolute Electric»** РК, 050030, г. Алматы, Турксибский р-н, Красногвардейский тракт, дом 461 БИН 041240021643 ИИК KZ13914062203KZ000NX ДБ АО «Сбербанк» в г. Алматы БИК: SABRKZKA Тел.: +7 707 788 24 52 **Директор** _____ **Шлауов Т.Ж.**

Приложение №1
к Дополнительному соглашению №2 от 25 ноября 2021года
к Договору подряда № 7903-20 от 23.06.2020 года

Сметный расчет

№ п/п	Наименование материалов	Ед. изм.	Кол-во	Цена за ед-цу мат-ов	Сумма материалы	Цена за ед-цу работы	Сумма работы
	1.Строительные работы						
1.1	Рытье траншеи вручную	м	313		0	1 650	516 450
1.2	Рытье ям под опоры	шт	22		0	3 000	66 000
1.3	Покрытие кабеля кирпичем	м	307,5		0	200	61 500
1.4	Кирпич	шт	1230	48	59 040		
1.5	Обратная засыпка траншеи грунтом	м	313,0			825	258 225
1.6	Вскрытие асфальта	м2	11			4 100	45 100
1.7	Демонтаж брусчатки	м2	9			1 000	9 000
1.8	Монтаж брусчатки	м2	9			2 000	18 000
	2. Опоры освещения						
2.5	Опора металлическая Н=6 м	шт	22			8 000	176 000
2.6	Закладная деталь под опору	шт	20	2 000	40 000	5 000	100 000
2.7	Заливка основания под опоры	шт	22			6 000	132 000
2.8	Коробка распаечная металлическая IP 54	шт	22			1 500	33 000
2.9	Труба ПНД д.32 мм	м	47			450	21 150
	3.Кабеля						
3.1	Кабель АВБбШВ 5*6 мм 2	м	387,6			595	230 622
3.2	Кабель TTR 2*1,5 мм 2	м	396			300	118 800
						Итого	**1 785 847**
						НДС 12 %	214 302
						Итого с НДС	**2 000 149**

«ЗАКАЗЧИК»: **ТОО «GAB Construction»** Адрес: г.Алматы, ул.Наурызбай батыра 31, офис 71 БИН: 010240006969 ИИК: KZ938851022035X86D00 в АО ДБ «Казахстан – Зираат Интернейшнл» БИК KZIBKZKA КБЕ 17 тел.: +7 727 226 25 51 infogab.kz@gmail.com **Директор** **Касиенов М.Ж.**	**Подрядчик** **ТОО «Absolute Electric»** РК, 050030, г. Алматы, Турксибский р-н, Красногвардейский тракт, дом 461 БИН 041240021643 ИИК KZ13914062203KZ000NX ДБ АО «Сбербанк» в г. Алматы БИК: SABRKZKA Тел.: +7 707 788 24 52 **Директор** **Шлауов Т.Ж.**