Заказчик: ТОО "Каскад Каратальских ГЭС" КС-3

Генподрядчик: ТОО "АСПМК-519"

Наименование строительства и его адрес: Строительство Чижинской ГЭС-2

СПРАВКА

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

за июль 2020 г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Контракт номер	Контракт дата	Источник финансиров наименов	Источник финансиров код	Органправовая форма наименован	Органправовая форма код
		№ 32-2018	21.05.2018				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ.	Стоимость выполненных работ и затрат: с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: СМР в ценах 2014г.	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат не входящих в СМР	Дополнительные затраты: на приобретение материалов	Дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость 12% за отчетный месяц	Всего к оплате за отчетный месяц с НДС
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке:										
Строительство Чижинской ГЭС-2	3 133 007 863,38	403 150 282,14							48 378 034	451 528 316
в т.ч.									0,00	0
									0	0
									0	0
									0	0
									0	0
									0	0
									0	0
ИТОГО без НДС	**3 133 007 863,38**	**403 150 282,14**							**48 378 033,86**	**451 528 316**
НДС	375 960 943,61									
С НДС 12%	**3 508 968 807**									

Заказчик: _____ Садыков В.Х.

Директор

ТОО "Каскад Каратальских ГЭС"

Генподрядчик: _____ Немытов П.Г.

Директор по строительству

ТОО "АСПМК-519"

Заказчик: ТОО "Каскад Каратальских ГЭС"
Генподрядчик: ТОО "АСПМК-519"
Наименование стройки: "Строительство Чижинской ГЭС-2".
Договор подряда № 32-2018 от 21 мая 2018 г.

Форма 2В

АКТ
приемки выполненных работ
за июль месяц 2020 года
на СМР по "Строительству Чижинской ГЭС-2".

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Цена за ед., тенге с НДС	Стоимость, тенге с НДС
I	**Инжиниринговые услуги**				**4 891 009**
1.	Затраты на управлением проектом	тенге			4 891 009
	ВСЕГО по проектированию и инжиниринговым услугам:				
II	**Головной узел**				**45 315 952**
1	**Перегораживающее сооружение (плотина) Колодец-гаситель**				**45 315 952**
4.	**Бетонные работы**				**43 200 389**
4.3.	Открытый фиброжелезобетон В25	м3	46	60 888	2 800 848
4.8.	Обмазочная гидроизоляция в 2 слоя (Битум)	т	0,175	170 000	29 750
4.9.	Открытый монолитный ж/бетон В25	м3	469,5	52 247	24 529 967
4.11.	Бутобетон	м3	463	29 888	13 838 144
4.13.	Открытый сборный ж/бетон В25	м3	15,701	70 792	1 111 505
4.14.	Бетон В7,5	м3	25	35 607	890 175
5.	**Закладные изделия, трубы (монтаж)**	т	**2,965**	**213 512**	**633 063**
6.	**Закладные изделия, трубы (изготовление)**	т	**2,965**	**500 000**	**1 482 500**
III	**Деривационный тракт**				**321 780 307**
1	**Деривационный канал**				**192 371 614**
	Земляные работы				**35 539 505**
1.	**Открытая выемка нескальная**				**29 483 245**
1.3.	Разработка, транспортировка и складирование грунта до-1км	м3	62 257,2	396	24 653 851
1.4.	Разработка грунта экскаватором на выброс	м3	18 432,8	262	4 829 394
2.	**Открытая выемка скальная**				**506 515**
2.2.	Буровзрывные работы при устройстве профильных выемок (механизированным способом)	м3	340,4	1 488	506 515
3.	**Качественная насыпь**				**292 214**
3.2.	камень, слой t = 50 см до 1 км	м3	322,5	554	178 665
3.4.	камень, слой t = 25 см до 3 км	м3	179,1	634	113 549
4.	**Обратная засыпка**				**5 257 530**
4.1.	из мест. материала	м3	180	102	18 360
4.2.	с послойной укаткой, согласно ТУ, слой t = 50 см до 1 км	м3	12 099,7	433	5 239 170
5.	**Бетонные работы**				**151 777 829**
5.19.	Открытый сборный ж/бетон В30 (плиты покрытия ППК)	м3	292,47	76573	22 395 229
		шт	420		
5.21.	Открытый сборный ж/бетон В25 (труба ТЦ, (СЦ), Ø 0,8м)	м3	9,5	129 411	1 229 405
		шт	5		
5.22.	Открытый сборный ж/бетон В30 (плита стеновая ПСК t=140мм, L3,0м)	м3	489,89	75921	37 193 166
		шт	840		
5.27.	Открытый монолитный ж/бетон В15	м3	2	64 792	129 584
5.28.	Бетон В7,5	м3	291	35607	10 361 637
5.32.	Открытый сборный ж/бетон В30 (плита ПБ)	м3	6,7	69 580	467 508
		шт	6,0		
5.35.	Открытый монолитный ж/бетон В25	м3	1080,5	74041	80 001 301
8.	**Закладные изделия, трубы (изготовление)**	т	**8,442**	**500000**	**4 221 000**
9.	**Гидрошпонка (закуп)**	п.м.	**198**	**4200**	**833 280**
4	**Дюкер-акведук №3**				**15 952 459**
	Земляные работы				15 952 459
2.	**Качественная насыпь**				**14 683 493**
2.1.	камень, слой t = 50 см до 1 км	м3	26505	554	14 683 493
3	**Открытая выемка скальная**				**1 268 966**
3.1.	Буровзрывные работы при устройстве профильных выемок (механизированным способом)	м3	852,8	1488	1 268 966

5	**Дюкер-акведук №4**				**82 314 739**
	Земляные работы				**4 880 786**
2.	**Качественная насыпь**				3 287 436
2.1.	камень, слой t = 50 см до 1 км	м3	5934	554	3 287 436
3	**Открытая выемка скальная**	**м3**			**1 593 350**
3.1.	Буровзрывные работы при устройстве профильных выемок (механизированным способом)	м3	1 070,8	1 488	1 593 350
5.	**Труба стеклопластиковая Ø 2,8 м, L=12м**	**шт**	**10**	**7 541 648**	**75 416 480**
6.	**Труба стеклопластиковая Ø 2,8 м, L=3м**	**шт**	**1**	**2 017 473**	**2 017 473**
7	**Отстойник**				**15 841 494**
4.	**Бетонные работы**				**15 547 494**
4.1.	Открытый монолитный ж/бетон В25	м3	262	54285	14 222 670
4.9.	Открытый сборный ж/бетон В25 (Г-блоки, Тип 4,4)	м3	11,6	114 209	1 324 824
		шт	8		
10.	**Гидрошпонка** (закуп)	**п.м.**	**70**	**4200**	**294 000**
8	**Туннельный участок**				**15 300 000**
3.	**Бетонные работы**				15 300 000
3.5.	Укрепительная цементация	пм	765	20 000	15 300 000
IV	**Напорный тракт**				**21 752 599**
1	**Напорный бассейн**				**5 839 734**
6.	**Гидротехнические металлоконструкции** (монтаж)	**т**	**4,480**	**213 512**	**956 534**
7.	**Гидротехнические металлоконструкции** (изготовление)	**т**	**4,480**	**1 090 000**	**4 883 200**
2	**Напорный водовод**				**15 912 866**
	Земляные работы				
4.	**Бетонные работы**				**7 487 388**
4.1.	Открытый монолитный ж/бетон В25	м3	112,5	61 110	6 874 875
4.2.	Бетон В7,5	м3	4,2	35 607	149 549
5.12.	Открытый сборный ж\б В30 плиты ПБ	м3	6,031	76 764	462 964
		шт	18		
5.	**Стеклопластиковая труба n2,2м изготовление**				**8 075 477**
	Труба стеклопластиковая, L=12 (18 АТМ)	шт	1	8 075 477	8 075 477
6.	**Стеклопластиковая труба n2,2м монтаж**				**350 000**
	Труба стеклопластиковая, L=12	шт	1	350 000	350 000
V	**Холостой водосброс**				**11 775 591**
	Земляные работы				**207 012**
1.	**Открытая выемка нескальная**				**207 012**
1.4.	Вскрыша грунта бульдозером	м3	1 800,1	115	207 012
3.	**Бетонные работы**				**11 568 580**
3.1.	Открытый монолитный ж/бетон В25	м3	99,0	54 285	5 374 215
3.2.	Открытый сборный ж/бетон В25 (Г-блоки, L=3м, H=3м, t стенки = 200мм)	м3	15	95 855	1 389 898
		шт	10		
3.3.	Бетон В7,5	м3	33	35 607	1 175 031
3.4.	Обмазочная гидроизоляция в 2 слоя (Битум)	т	0,03	170 000	5 100
3.5.	Открытый сборный ж/бетон В30 (плита стеновая ПСК t=140мм, L=1,65м)	м3	30,712	75 921	2 331 686
		шт	88		
3.6.	Открытый сборный ж/бетон В30 (плиты покрытия ППК)	м3	18,288	70 683	1 292 651
		шт	36		
VI	**Здание станции**				**13 639 300**
11.	**Верхнее строение здания станции и пристройки (СМР и материалы)**	**тенге**			**13 639 300**
11.2.	**Стены**	**тенге**			**5 249 844**
11.3.	**Кровля**	**тенге**			
11.4.	**Проемы**	**тенге**			**1 784 608**
11.5.	**Полы**	**тенге**			**1 928 427**
11.6.	**Внутренние отделочные работы**	**тенге**			**3 349 138**
11.10.	**Противопожарный водопровод В2**	**тенге**			**1 327 283**
VIII	**Эксплуатационные дороги**				**25 856 282**
	Земляные работы				**25 856 282**
	Дорога к дюкеру №3				**5 249 962**
	Буровзрывные работы при устройстве профильных выемок (механизированным способом)	м3	3528,2	1488	5 249 962
	Ремонт и содержание дорог				**20 606 320**

XVIII	Оборудование масляной, водяной, воздушной и противопожарной систем.				6 517 276
	Материалы и оборудование				2 858 736
	Строительно-монтажные работы				3 658 540
	ИТОГО по всем объектам:				451 528 316

Принял :
ТОО "Каскад Каратальских ГЭС"

Директор _____ Садыков В.Х.

Сдал:
ТОО "АСПМК-519"

Директор по строительству _____ Немытов П.Г.