Протокол
Технического совета по изменению выполняемых объемов работ по объекту:
«Оплата прочих услуг и работ/Установка систем освещения на улице Тастанбек в село Актубек»

«____» _____ 2023 года с.Актубек

Технический совет в составе: заказчика и подрядчика постановил произвести исключить и добавить следующие виды строительных работ:

1. Исключить следующие виды строительных работ: Согласно ведомости ИСКЛЮЧИТЬ.
2. Добавить следующие виды строительных работ: Согласно ведомости ДОБАВИТЬ.

На основании вышеизложенного, технический совет по объекту **«Оплата прочих услуг и работ/Установка систем освещения на улице Тастанбек в село Актубек»»**

РЕШИЛ:

Учитывая целесообразность изменения объемов строительных работ по сметной документации **«Оплата прочих услуг и работ/Установка систем освещения на улице Тастанбек в село Актубек»»,** составить сличительную ведомость корректировки объемов работ в пределах сметной стоимости «ИСКЛЮЧИТЬ-ДОБАВИТЬ» с исполнением акта корректировки исключаемых и дополняемых работ без изменения заявленной тендерной стоимости. За указанные объемы работ в данной ведомости несет ответственность подрядчик.

Члены технического совета:
Представитель заказчика:

Заказчик:
Государственное учреждение " Аппарат акима Актубекского сельского округа Алакольского района "

Аким Ахметов Мурат Байболатович

_____

Подрядчик:
ТОО"InvestStroyGroup"

Руководитель Мырзабеков Усен Нусипович

_____

АКТ

Согласования замены некоторых видов строительно-монтажных работ по объекту:

Наименование объекта:
«Оплата прочих услуг и работ/Установка систем освещения на улице Тастанбек в село Актубек»

Согласно приложения № 1– исключить 2 080 935 тенге

Согласно приложения № 2– добавить 2 080 935 тенге

Согласовано:

Представитель заказчика:

Заказчик:

Государственное учреждение " Аппарат акима Актубекского сельского округа Алакольского района "

Аким Ахметов Мурат Байболатович

_____

Подрядчик:

ТОО"InvestStroyGroup"

Руководитель Мырзабеков Усен Нусипович

_____

АКТ
о приемке объекта
Оплата прочих услуг и работ/Установка систем освещения на улице Тастанбек в село Актубек

с.Актубек "____" _____2023г.

Рабочая комиссия, назначенная государственным учреждением Аппарат акима Актубекского сельского округа Алакольского района",
решением от "____" _____ 2023г. №_____
в составе:
Председателя комиссии – представителя заказчика:
Ахметов М.Б. – руководитель ГУ " Аппарат акима Актубекского сельского округа Алакольского района "

Представителя подрядчика:
Мырзабеков У.Н. – Директор ТОО"InvestStroyGroup"

Установила:

1.Предъявлено к приемке в эксплуатацию объекта: «Оплата прочих услуг и работ/Установка систем освещения на улице Тастанбек в село Актубек»

2. Оплата прочих услуг и работ/Установка систем освещения на улице Тастанбек в село Актубек, согласно заключенного договора №39 от 23.08.2023г.

3. Оплата прочих услуг и работ/Установка систем освещения на улице Тастанбек в село Актубек – срок исполнения до 31.12.2023г.

4. Комиссией предоставлена следующая документация: акт выполненных работ, справка формы 3.

5. Сумма по утвержденному договору: Всего 9 841 440.00 (девять миллионов восемьсот сорок одна тысяча четыреста сорок) тенге 00 тиын.

Решение комиссии «Оплата прочих услуг и работ/Установка систем освещения на улице Тастанбек в село Актубек»

СЧИТАТЬ ПРИНЯТЫМ от подрядчика готовым к эксплуатации

Председатель комиссии
Руководитель ГУ " Аппарат акима
Актубекского сельского округа
Алакольского района " Ахметов М.Б.

Представитель подрядчика
Директор ТОО"InvestStroyGroup" Мырзабеков У.Н.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Аппарат акима Актубекского сельского округа Алакольского района",область Жетісу, Алакольский район, с.Актубек, Теңізбаев Әңгібай, 7**	**130340014701**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "InvestStroyGroup",Алматинская обл. Енбекшиказахский р-он с. АЩЫСАЙ ул. Абая д. 14**	**220240031319**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	по договору №39 от 23.08.2023 г	

Номер документа	Дата составления
13	10.10.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Оплата прочих услуг и работ/Установка систем освещения на улице Тастанбек в село Актубек			раб.	1	9 841 440,00	9 841 440,00	1 054 440,00
				Итого	1	x	9 841 440,00	1 054 440,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / МЫРЗАБЕКОВ У.Н.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) аким с/а / _____ / Ахметов М.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 10.10.2023

М.П.

Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности
Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстанот 5 августа 2021 года № 420

Приложение 4-1
к Правилам организациидеятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима Актубекского сельского округа Алакольского района"область Жетісу, Алакольский район,с.Актубек, Теңізбаев Әңгібай, 7
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "InvestStroyGroup" Казахстан, АЩЫСАЙ, Абая, 14
Наименование строительства и его адрес: Работы по строительству/монтажу/прокладке систем уличного освещения

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)
за октябрь 2023 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Договор №39	23.08.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь 2023) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Оплата прочих услуг и работ/Установка систем освещения на улице Тастанбек в село Актубек		8 787 000							1 054 440	9 841 440

Место печати (при наличии)
Заказчик
Государственное учреждение "Аппарат акима Актубекского сельского округа Алакольского района"

Асылбек Ахметов

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись)

Место печати (при наличии)
Подрядчик
Товарищество с ограниченной ответственностью "InvestStroyGroup"

Руководитель _____ Мырзабеков У.Н.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Аппарат акима Актубекского сельского округа Алакольского района"область Жетісу, Алакольский район,с.Актубек, Теңізбаев Әңгібай, 7**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "InvestStroyGroup" Казахстан, АЩЫСАЙ, Абая, 14**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Работы по строительству/монтажу/прокладке систем уличного освещения**
(наименование, адрес)

Объект : **Работы по строительству/монтажу/прокладке систем уличного освещения**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№39 от 2023-08-23**

Акт выполненных работ

за октябрь 2023г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
1	Е11-010101-0369 1101-0101-0369 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3 *НР - 72%; СП - 8%*	м^3 грунта	180		320,05 –	320,05 82,50	57609 –	57609 14850	–	9623 5379	72611	
2	Е11-010203-0502 1101-0203-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	яма	38		1325,39 259,11	1066,28 480,53	50365 9846	40519 18260	–	18213 5486	74064	
3	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 4 кг. Установка *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,418		345346,32 343530,00	1816,32 800,67	144355 143596	759 335	–	117879 20979	283213	
4	С1222-509-1006 222-509-1006 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке *СП - 8%*	т	0,418		1029630,00 –	– –	430385 –	– –	430385	– 34431	464816	
5	Е11-330304-0101 1133-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты железобетонные монолитные. Устройство *НР - 80%; СП - 8%*	опора	38		27224,24 3491,80	– –	1034521 132688	– –	901833	95535 90404	1220460	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	180	50,58	50,58	9104	9104	–	1774	11748	
		НР - 72%; СП - 8%			–	15,21	–	2738		870		
7	Е11-010104-0701 1101-0104-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)	$м^2$ спланированной поверхности за проход бульдозера	1200	2,20	2,20	2640	2640	–	513	3405	
		НР - 72%; СП - 8%			–	0,66	–	792		252		
8	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	1,672	1225,69	–	2049	–	–	1328	3647	
		НР - 72%; СП - 8%			1225,69	–	2049	–		270		
9	Е11-330301-0401 1133-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля	опора	38	40536,08	12085,31	1540371	459242	275833	717503	2438504	
		НР - 80%; СП - 8%			21192,00	5032,52	805296	191236		180630		
9	С1247-306-0105 247-306-0105 РСНБ РК 2022	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 8-3 70/158-Б высотой 8000 мм, диаметром 70/158 мм, тип фланца Б	шт.	38	94487,00	–	3590506	–	3590506	–	3877746	
		СП - 8%			–	–	–	–		287240		
10	Ц13-080205-0301 1308-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	38	13727,60	6452,02	521649	245177	27160	237695	820092	
		НР - 72%; СП - 8%			6560,84	3092,14	249312	117501		60748		
11	С1247-306-0305 247-306-0305 РСНБ РК 2022	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/15-0,96 высотой 960 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.	38	11173,00	–	424574	–	424574	–	458540	
		СП - 8%			–	–	–	–		33966		
12	Ц13-080206-1402 1308-0206-1402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Провод магистралей, стояков и силовых сетей, количество и сечение до 4х16 мм2. Прокладка в готовых каналах или асбестоцементных трубах	м трассы	1200	290,39	1,05	348468	1260	7380	220566	614557	
		НР - 72%; СП - 8%			283,19	0,46	339828	552		45523		
13	С1243-113-0805 243-113-0805 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-0,66	км	1,2	1060932,00	–	1273118	–	1273118	–	1374967	
		СП - 8%			–	–	–	–		101849		
14	С1252-207-1031 252-207-1031 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа SLIP 12.1 с прокалыванием изоляции	шт.	76	1562,00	–	118712	–	118712	–	128209	
		СП - 8%			–	–	–	–		9497		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	Е11-330207-0102 1133-0207-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Светильники с лампами люминесцентными. Установка										
		НР - 80%; СП - 8%	светильник	38	7639,37	4248,57	290296	161446	1067	133824	458050	
					3362,73	1528,47	127784	58082		33930		
16	С1247-103-0257 247-103-0257 РСНБ РК 2022	Светильник уличный светодиодный LED типа Победа LED-100-ШБ/К50, мощность 100 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016										
		СП - 8%	шт.	38	47315,00	–	1797970	–	1797970	–	1941808	
					–	–	–	–		143838		
17	С1243-110-0501 243-110-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66										
		СП - 8%	км	0,399	118399,00	–	47241	–	47241	–	51020	
					–	–	–	–		3779		
18	Ц13-080208-0201 1308-0208-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования										
		НР - 72%; СП - 8%	м	76	672,44	22,01	51105	1673	27216	14712	71082	
					292,32	6,41	22216	487		5265		
19	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования										
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	114	4769,79	206,36	543756	23525	374436	99215	694409	
					1278,90	64,16	145795	7314		51438		
20	Ц13-080104-0201 1308-0104-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования										
		НР - 72%; СП - 8%	шкаф	1	35648,34	8572,80	35648	8573	2545	18272	58234	
					24531,00	3666,40	24531	3666		4314		
21	С1247-305-0157 247-305-0157 РСНБ РК 2022	Шкаф учета электроэнергии марки ШУЭ 09-1Н-NC-02 с трехфазным электросчетчиком, с автоматическими выключателями, для распределения и учета электрической энергии напряжением 380 В										
		СП - 8%	шт.	1	62531,00	–	62531	–	62531	–	67533	
					–	–	–	–		5002		
22	Ц13-100104-0206 1310-0104-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Реле, ключ, кнопка и др. Монтаж оборудования										
		НР - 61%; СП - 8%	шт.	1	3160,00	–	3160	–	–	1735	5287	
					3160,00	–	3160	–		392		
23	С1245-601-0116 245-601-0116 СпрСЦ 11.2022	Реле-регулятор с таймером ТРМ501. Универсальный вход.										
		СП - 8%	шт.	1	21544,00	–	21544	–	21544	–	23268	
					–	–	–	–		1724		
24	1199-0001-0001	Составление сметной документации										
		СП - 8%	услуга	1	166485,00	–	166485	–	-	–	179804	
					166485,00	–	166485	–		13319		
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								15397074	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2172586					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1011527				
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					415813				
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						9384052			
		- Накладные расходы	Тенге							1688387		
		- Сметная прибыль	Тенге							1140525		
		Итого со скидкой К=0,57069284325									8787000	
		НДС			12 %		1 054 440					
		Итого с НДС									9841440	

Заказчик:
Государственное учреждение "Аппарат акима Актубекского сельского округа Алакольского района"

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "InvestStroyGroup"

Руководитель Мырзабеков У.Н.