Заказчик **АО "КазТрансОйл"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Art Price"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция АЗС АВП "Трудовое"**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№274678/2019/1 (СС456/2019) от 13.06.2019 года**

# Справка

**о стоимости выполненных строительных работ и затрат**

(по ресурсному методу)

**Сентябрь 2019г.**

| Код | Код | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| заказчика | подрядчика | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | №274678/2019/1 | 13.06.2019 | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге | | | | | | | | НДС | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце (за Сентябрь) без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы по смете | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г. | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Реконструкция АЗС АВП "Трудовое" | 9136761,77 | 8 157 823,01 | 8 157 823,01 | | | | | | 978 938,76 | 9 136 761,77 |

**Заказчик:**

**Начальник КарНУ АО "КазТрансОйл"**

**Қамшыбек А.Қ.**

каг. СКС и КР Софин А.Ш.

**Подрядчик:**

**Директор ТОО "Art Price"**

**Карибжанова А.А.**

Форма 2-В

Заказчик **АО "КазТрансОйл"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Art Price"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция АЗС АВП "Трудовое"**
(наименование, адрес)

Объект **Общестроительные работы**
( наименование)

Договор подряда (контракт) **Договор подряда №274678/2019/1 (СС456/2019) от 13.06.2019 года**

## Акт выполненных работ № 1
## за сентябрь 2019 года

| N п/п | Номер поз. по смете | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы: тенге / % | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един. | всего | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **ЛС 2-1-1 1 Конструкции железобетонные и металлические** | | | | | | | | | | |
| | | | **ОПЕРАТОРНАЯ АЗС** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Е11-010101-0307 | **Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3** | 6,9 | 70,75 | 65,07 | 488 | 449 | 119 | 0,01 | -- | 656 | Казахстан |
| | | | **м3 грунта** | | 5,68 | 17,79 | 39 | 123 | 59,1 | 0,02 | -- | | |
| | | | *Накладные расходы -* | | *17,26* | | *119* | | | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *13,87* | | | | *96* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4%* | | *3,38* | | | | *23* | | | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *7,04* | | *49* | | | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *656* | | | | | | |
| 2 | 2 | Е11-010205-0301 | **Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** | 1,14 | 1229,43 | -- | 1402 | -- | 918 | 1,63 | 2 | 2505 | Казахстан |
| | | | **м3 грунта** | | 1229,43 | -- | 1402 | -- | 59,1 | -- | -- | | |
| | | | *Накладные расходы -* | | *804,83* | | *918* | | | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *726,59* | | | | *828* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4%* | | *78,24* | | | | *89* | | | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *162,74* | | *186* | | | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *2505* | | | | | | |
| 3 | 3 | Е11-060101-0101 | **Подготовка бетонная кл.В3,5. Устройство** | 1,3 | 16432,48 | 663,46 | 21362 | 863 | 1673 | 1,55 | 2 | 24878 | Казахстан |
| | | | **м3** | | 1090,69 | 157,19 | 1418 | 204 | 48,5 | 0,18 | -- | | |
| | | | *Накладные расходы -* | | *1286,73* | | *1673* | | | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *605,22* | | | | *787* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4%* | | *681,51* | | | | *886* | | | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1417,54* | | *1843* | | | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *24878* | | | | | | |
| 4 | 4 | Е11-060101-0115 | **Плиты фундаментные железобетонные плоские кл.В15. Устройство** | 4,49 | 19421,95 | 1028,07 | 87205 | 4616 | 7640 | 2,06 | 9 | 102433 | Казахстан |
| | | | **м3** | | 1580,80 | 252,43 | 7098 | 1133 | 48,5 | 0,29 | 1 | | |
| | | | *Накладные расходы -* | | *1701,56* | | *7640* | | | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *889,12* | | | | *3992* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4%* | | *812,44* | | | | *3648* | | | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1689,88* | | *7588* | | | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *102433* | | | | | | |
| **5** | **5** | **С121-050301-3001 в ценах III квартала 2017 года** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | **0,00432** | **148194,01** | **--** | **640** | **--** | **26** | **--** | **--** | **719** | **Казахстан** |
| | | | **т** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | | |
| | | | *Накладные расходы -* | | *5927,76* | | *26* | | | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4%* | | *5927,76* | | | | *26* | | | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *12329,74* | | *53* | | | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *719* | | | | | | |
| **6** | **6** | **С121-050301-3201 в ценах III квартала 2017 года** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | **0,14238** | **147003,58** | **--** | **20930** | **--** | **837** | **--** | **--** | **23509** | **Казахстан** |
| | | | **т** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | | |
| | | | *Накладные расходы -* | | *5880,14* | | *837* | | | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4%* | | *5880,14* | | | | *837* | | | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *12230,70* | | *1741* | | | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *23509* | | | | | | |
| | | | **КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ** | | | | | | | | | | |
| | | | | | **Резервуарный парк Рп-1** | | | | | | | | |
| | | | | | **Земляные работы** | | | | | | | | |
| **7** | **43** | **Е11-010104-0101** | **Грунты 1 группы. Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м** | **26,89** | **27,30** | **27,30** | **734** | **734** | **192** | **--** | **--** | **1000** | **Казахстан** |
| | | | **м3 грунта** | | **--** | **9,82** | **--** | **264** | **59,1** | **0,01** | **--** | | |
| | | | *Накладные расходы -* | | *7,13* | | *192* | | | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *5,81* | | | | *156* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4%* | | *1,32* | | | | *36* | | | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2,75* | | *74* | | | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *1000* | | | | | | |
| **8** | **44** | **Е11-010104-0109** | **Грунты 1 группы. Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта** | **26,89** | **25,27** | **25,27** | **680** | **680** | **178** | **--** | **--** | **926** | **Казахстан** |
| | | | **м3 грунта** | | **--** | **9,10** | **--** | **245** | **59,1** | **0,01** | **--** | | |
| | | | *Накладные расходы -* | | *6,60* | | *178* | | | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *5,38* | | | | *145* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4%* | | *1,23* | | | | *33* | | | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2,55* | | *69* | | | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *926* | | | | | | |
| **9** | **45** | **Е11-010104-0401** | **Траншеи и котлованы. Восстановление растительного слоя бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1** | **26,89** | **19,17** | **19,17** | **515** | **515** | **135** | **--** | **--** | **702** | **Казахстан** |
| | | | **м3 грунта** | | **--** | **6,90** | **--** | **186** | **59,1** | **0,01** | **--** | | |
| | | | *Накладные расходы -* | | *5,01* | | *135* | | | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *4,08* | | | | *110* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4%* | | *0,93* | | | | *25* | | | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1,93* | | *52* | | | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *702* | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 46 | Е11-010104-0407 | Траншеи и котлованы. Восстановление растительного слоя бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1 | 26,89 | 10,74 | 10,74 | 289 | 289 | 75 | -- | -- | 394 | Казахстан |
| | | | м3 грунта | | -- | 3,86 | -- | 104 | 59,1 | -- | -- | | |
| | | | *Накладные расходы -* | | *2,80* | | *75* | | | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *2,28* | | | | *61* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4%* | | *0,52* | | | | *14* | | | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1,08* | | *29* | | | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *394* | | | | | | |
| 11 | 47 | Е11-010101-0313 | Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 | 1315,15 | 75,27 | 67,91 | 98995 | 89316 | 28522 | 0,01 | 14 | 137719 | Казахстан |
| | | | м3 грунта | | 7,36 | 23,03 | 9680 | 30282 | 59,1 | 0,02 | 26 | | |
| | | | *Накладные расходы -* | | *21,69* | | *28522* | | | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *17,96* | | | | *23618* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4%* | | *3,73* | | | | *4905* | | | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *7,76* | | *10201* | | | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *137719* | | | | | | |
| 12 | 48 | Е11-010205-0301 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | 23,43 | 1229,43 | -- | 28805 | -- | 18857 | 1,63 | 38 | 51475 | Казахстан |
| | | | м3 грунта | | 1229,43 | -- | 28805 | -- | 59,1 | -- | -- | | |
| | | | *Накладные расходы -* | | *804,83* | | *18857* | | | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *726,59* | | | | *17024* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4%* | | *78,24* | | | | *1833* | | | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *162,74* | | *3813* | | | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *51475* | | | | | | |
| 13 | 49 | Е11-080101-0201 | Основание под фундаменты песчаное. Устройство | 53,43 | 2898,63 | 683,26 | 154874 | 36506 | 32214 | 0,90 | 48 | 202055 | Казахстан |
| | | | м3 основания | | 659,81 | 261,95 | 35253 | 13996 | 50,8 | 0,29 | 15 | | |
| | | | *Накладные расходы -* | | *602,93* | | *32214* | | | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%* | | *468,25* | | | | *25019* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4%* | | *134,68* | | | | *7196* | | | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *280,12* | | *14967* | | | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *202055* | | | | | | |
| 14 | 50 | Е11-010205-0501 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 | 131,3475 | 698,54 | -- | 91752 | -- | 60064 | 1,02 | 134 | 163962 | Казахстан |
| | | | м3 грунта | | 698,54 | -- | 91752 | -- | 59,1 | -- | -- | | |
| | | | *Накладные расходы -* | | *457,29* | | *60064* | | | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *412,84* | | | | *54225* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4%* | | *44,46* | | | | *5839* | | | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *92,47* | | *12145* | | | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *163962* | | | | | | |
| 15 | 51 | Е11-010104-0401 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 | 744,2925 | 19,17 | 19,17 | 14267 | 14267 | 3727 | -- | -- | 19433 | Казахстан |
| | | | м3 грунта | | -- | 6,90 | -- | 5135 | 59,1 | 0,01 | 5 | | |
| | | | *Накладные расходы -* | | *5,01* | | *3727* | | | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *4,08* | | | | *3035* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4%* | | *0,93* | | | | *692* | | | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1,93* | | *1440* | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *19433* | | | | | | |
| **16** | **52** | **Е11-010104-0407** | **Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1** | **744,2925** | **10,74** | **10,74** | **7991** | **7991** | **2087** | **--** | **--** | **10885** | **Казахстан** |
| | | | **м3 грунта** | | **--** | **3,86** | **--** | **2876** | **59,1** | **--** | **3** | | |
| | | | *Накладные расходы -* | | *2,80* | | *2087* | | | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *2,28* | | | | *1700* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4%* | | *0,52* | | | | *388* | | | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1,08* | | *806* | | | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *10885* | | | | | | |
| **17** | **53** | **Е11-010201-0501** | **Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** | **744,2925** | **132,04** | **51,62** | **98275** | **38419** | **51133** | **0,12** | **92** | **161361** | **Казахстан** |
| | | | **м3 уплотненного грунта** | | **80,42** | **22,76** | **59857** | **16939** | **59,1** | **0,03** | **20** | | |
| | | | *Накладные расходы -* | | *68,70* | | *51133* | | | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *60,98* | | | | *45386* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4%* | | *7,72* | | | | *5746* | | | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *16,06* | | *11953* | | | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *161361* | | | | | | |
| | | | | | **Поддон Ф-1** | | | | | | | | |
| **18** | **54** | **Е11-060101-0101** | **Подготовка бетонная. Устройство** | **3,64** | **17986,87** | **663,46** | **65472** | **2415** | **4910** | **1,55** | **6** | **76013** | **Казахстан** |
| | | | **м3** | | **1090,69** | **157,19** | **3970** | **572** | **48,5** | **0,18** | **1** | | |
| | | | *Накладные расходы -* | | *1348,91* | | *4910* | | | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *605,22* | | | | *2203* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4%* | | *743,68* | | | | *2707* | | | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1546,86* | | *5631* | | | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *76013* | | | | | | |
| **19** | **55** | **Е11-060101-0115** | **Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство** | **6,38** | **19428,04** | **1028,07** | **123951** | **6559** | **10858** | **2,06** | **13** | **145593** | **Казахстан** |
| | | | **м3** | | **1580,80** | **252,43** | **10086** | **1610** | **48,5** | **0,29** | **2** | | |
| | | | *Накладные расходы -* | | *1701,80* | | *10858* | | | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *889,12* | | | | *5673* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4%* | | *812,69* | | | | *5185* | | | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1690,39* | | *10785* | | | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *145593* | | | | | | |
| **20** | **56** | **С121-050301-3201 в ценах III квартала 2017 года** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | **0,17188** | **147003,58** | **--** | **25267** | **--** | **1011** | **--** | **--** | **28380** | **Казахстан** |
| | | | **т** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | | |
| | | | *Накладные расходы -* | | *5880,14* | | *1011* | | | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4%* | | *5880,14* | | | | *1011* | | | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *12230,70* | | *2102* | | | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *28380* | | | | | | |
| **21** | **57** | **Е11-060301-0406** | **Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка** | **0,142** | **179255,47** | **11998,62** | **25454** | **1704** | **4362** | **48,88** | **7** | **32202** | **Казахстан** |
| | | | **т** | | **42375,11** | **4315,35** | **6017** | **613** | **48,5** | **4,38** | **1** | | |
| | | | *Накладные расходы -* | | *30720,89* | | *4362* | | | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *22644,87* | | | | *3216* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4%* | | *8076,01* | | | | *1147* | | | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *16798,11* | | *2385* | | | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *32202* | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 58 | С121-050204-0702 в ценах III квартала 2017 года | Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 | 0,142 | 162933,57 | -- | 23137 | -- | 925 | -- | -- | 25987 | Казахстан |
| | | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | |
| | | | *Накладные расходы -* | | *6517,34* | | *925* | | | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4%* | | *6517,34* | | | | *925* | | | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *13556,07* | | *1925* | | | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *25987* | | | | | | |
| 23 | 59 | Е11-110101-1501 | Покрытия бетонные, толщина 30(150) мм. Устройство | 29,9194 | 819,93 | 69,16 | 24532 | 2069 | 7061 | 0,42 | 12 | 34120 | Казахстан |
| | | | м2 покрытия | | 297,04 | 23,80 | 8887 | 712 | 60,9 | 0,03 | 1 | | |
| | | | *Накладные расходы -* | | *236,00* | | *7061* | | | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%* | | *195,39* | | | | *5846* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4%* | | *40,61* | | | | *1215* | | | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *84,47* | | *2527* | | | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *34120* | | | | | | |
| 24 | 60 | Е11-110101-1502 К=24 | Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501 | 29,9194 | 1911,72 | 67,91 | 57197 | 2032 | 6843 | 0,29 | 9 | 69164 | Казахстан |
| | | | м2 покрытия | | 205,37 | 35,02 | 6145 | 1048 | 60,9 | -- | -- | | |
| | | | *Накладные расходы -* | | *228,72* | | *6843* | | | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%* | | *146,40* | | | | *4380* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4%* | | *82,32* | | | | *2463* | | | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *171,24* | | *5123* | | | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *69164* | | | | | | |
| 25 | 61 | Е11-110101-1101 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | 29,9194 | 705,97 | 19,38 | 21122 | 580 | 6580 | 0,41 | 12 | 29919 | Казахстан |
| | | | м2 стяжки | | 292,92 | 9,75 | 8764 | 292 | 60,9 | 0,01 | -- | | |
| | | | *Накладные расходы -* | | *219,94* | | *6580* | | | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%* | | *184,33* | | | | *5515* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4%* | | *35,61* | | | | *1065* | | | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *74,07* | | *2216* | | | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *29919* | | | | | | |
| | | | | | Поддон Ф-2 | | | | | | | | |
| 26 | 62 | Е11-060101-0101 | Подготовка бетонная. Устройство | 2,14 | 17986,87 | 663,46 | 38492 | 1420 | 2887 | 1,55 | 3 | 44689 | Казахстан |
| | | | м3 | | 1090,69 | 157,19 | 2334 | 336 | 48,5 | 0,18 | -- | | |
| | | | *Накладные расходы -* | | *1348,91* | | *2887* | | | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *605,22* | | | | *1295* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4%* | | *743,68* | | | | *1591* | | | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1546,86* | | *3310* | | | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *44689* | | | | | | |
| 27 | 63 | Е11-060101-0115 | Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство | 3,9 | 19428,04 | 1028,07 | 75769 | 4009 | 6637 | 2,06 | 8 | 88999 | Казахстан |
| | | | м3 | | 1580,80 | 252,43 | 6165 | 984 | 48,5 | 0,29 | 1 | | |
| | | | *Накладные расходы -* | | *1701,80* | | *6637* | | | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *889,12* | | | | *3468* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4%* | | *812,69* | | | | *3169* | | | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1690,39* | | *6593* | | | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *88999* | | | | | | |
| 28 | 64 | С121-050301-3201 в ценах III квартала 2017 года | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | 0,12278 | 147003,58 | -- | 18049 | -- | 722 | -- | -- | 20273 | Казахстан |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | |
| | | | *Накладные расходы -* | | *5880,14* | | *722* | | | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4%* | | *5880,14* | | | | *722* | | | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *12230,70* | | *1502* | | | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *20273* | | | | | | |
| **29** | **65** | **Е11-060301-0406** | **Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка** | **0,09374** | **179255,47** | **11998,62** | **16803** | **1125** | **2880** | **48,88** | **5** | **21257** | **Казахстан** |
| | | | т | | **42375,11** | **4315,35** | **3972** | **405** | **48,5** | **4,38** | -- | | |
| | | | *Накладные расходы -* | | *30720,89* | | *2880* | | | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *22644,87* | | | | *2123* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4%* | | *8076,01* | | | | *757* | | | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *16798,11* | | *1575* | | | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *21257* | | | | | | |
| **30** | **66** | **С121-050204-0702 в ценах III квартала 2017 года** | **Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005** | **0,09374** | **162933,57** | -- | **15273** | -- | **611** | -- | -- | **17155** | **Казахстан** |
| | | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | |
| | | | *Накладные расходы -* | | *6517,34* | | *611* | | | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4%* | | *6517,34* | | | | *611* | | | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *13556,07* | | *1271* | | | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *17155* | | | | | | |
| **31** | **67** | **Е11-110101-1501** | **Покрытия бетонные, толщина 30(150) мм. Устройство** | **16,055** | **819,93** | **69,16** | **13164** | **1110** | **3789** | **0,42** | **7** | **18309** | **Казахстан** |
| | | | **м2 покрытия** | | **297,04** | **23,80** | **4769** | **382** | **60,9** | **0,03** | -- | | |
| | | | *Накладные расходы -* | | *236,00* | | *3789* | | | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%* | | *195,39* | | | | *3137* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4%* | | *40,61* | | | | *652* | | | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *84,47* | | *1356* | | | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *18309* | | | | | | |
| **32** | **68** | **Е11-110101-1502 К=24** | **Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501** | **16,055** | **1911,72** | **67,91** | **30693** | **1090** | **3672** | **0,29** | **5** | **37114** | **Казахстан** |
| | | | **м2 покрытия** | | **205,37** | **35,02** | **3297** | **562** | **60,9** | -- | -- | | |
| | | | *Накладные расходы -* | | *228,72* | | *3672* | | | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%* | | *146,40* | | | | *2350* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4%* | | *82,32* | | | | *1322* | | | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *171,24* | | *2749* | | | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *37114* | | | | | | |
| **33** | **69** | **Е11-110101-1101** | **Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство** | **16,055** | **705,97** | **19,38** | **11334** | **311** | **3531** | **0,41** | **7** | **16054** | **Казахстан** |
| | | | **м2 стяжки** | | **292,92** | **9,75** | **4703** | **157** | **60,9** | **0,01** | -- | | |
| | | | *Накладные расходы -* | | *219,94* | | *3531* | | | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%* | | *184,33* | | | | *2959* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4%* | | *35,61* | | | | *572* | | | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *74,07* | | *1189* | | | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *16054* | | | | | | |
| | | | | | **Поддон Ф-3** | | | | | | | | |
| **34** | **70** | **Е11-060101-0101** | **Подготовка бетонная. Устройство** | **1,23** | **17986,87** | **663,46** | **22124** | **816** | **1659** | **1,55** | **2** | **25686** | **Казахстан** |
| | | | **м3** | | **1090,69** | **157,19** | **1342** | **193** | **48,5** | **0,18** | -- | | |
| | | | *Накладные расходы -* | | *1348,91* | | *1659* | | | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *605,22* | | | | *744* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4%* | | *743,68* | | | | *915* | | | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1546,86* | | *1903* | | | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *25686* | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 71 | Е11-060101-0115 | Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство | 2,22 | 19428,04 | 1028,07 | 43130 | 2282 | 3778 | 2,06 | 5 | 50661 | Казахстан |
| | | | м3 | | 1580,80 | 252,43 | 3509 | 560 | 48,5 | 0,29 | 1 | | |
| | | | *Накладные расходы -* | | *1701,80* | | *3778* | | | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *889,12* | | | | *1974* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4%* | | *812,69* | | | | *1804* | | | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1690,39* | | *3753* | | | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *50661* | | | | | | |
| 36 | 72 | С121-050301-3201 в ценах III квартала 2017 года | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | 0,06741 | 147003,58 | -- | 9910 | -- | 396 | -- | -- | 11131 | Казахстан |
| | | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | |
| | | | *Накладные расходы -* | | *5880,14* | | *396* | | | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4%* | | *5880,14* | | | | *396* | | | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *12230,70* | | *824* | | | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *11131* | | | | | | |
| 37 | 73 | Е11-060301-0406 | Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка | 0,04402 | 179255,47 | 11998,62 | 7891 | 528 | 1352 | 48,88 | 2 | 9983 | Казахстан |
| | | | т | | 42375,11 | 4315,35 | 1865 | 190 | 48,5 | 4,38 | -- | | |
| | | | *Накладные расходы -* | | *30720,89* | | *1352* | | | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *22644,87* | | | | *997* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4%* | | *8076,01* | | | | *356* | | | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *16798,11* | | *739* | | | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *9983* | | | | | | |
| 38 | 74 | С121-050204-0702 в ценах III квартала 2017 года | Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 | 0,04402 | 162933,57 | -- | 7172 | -- | 287 | -- | -- | 8056 | Казахстан |
| | | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | |
| | | | *Накладные расходы -* | | *6517,34* | | *287* | | | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4%* | | *6517,34* | | | | *287* | | | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *13556,07* | | *597* | | | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *8056* | | | | | | |
| 39 | 75 | Е11-110101-1501 | Покрытия бетонные, толщина 30(150) мм. Устройство | 9,03 | 819,93 | 69,16 | 7404 | 625 | 2131 | 0,42 | 4 | 10298 | Казахстан |
| | | | м2 покрытия | | 297,04 | 23,80 | 2682 | 215 | 60,9 | 0,03 | -- | | |
| | | | *Накладные расходы -* | | *236,00* | | *2131* | | | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%* | | *195,39* | | | | *1764* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4%* | | *40,61* | | | | *367* | | | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *84,47* | | *763* | | | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *10298* | | | | | | |
| 40 | 76 | Е11-110101-1502 К=24 | Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501 | 9,03 | 1911,72 | 67,91 | 17263 | 613 | 2065 | 0,29 | 3 | 20875 | Казахстан |
| | | | м2 покрытия | | 205,37 | 35,02 | 1855 | 316 | 60,9 | -- | -- | | |
| | | | *Накладные расходы -* | | *228,72* | | *2065* | | | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%* | | *146,40* | | | | *1322* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4%* | | *82,32* | | | | *743* | | | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *171,24* | | *1546* | | | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *20875* | | | | | | |
| 41 | 77 | Е11-110101-1101 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | 9,03 | 705,97 | 19,38 | 6375 | 175 | 1986 | 0,41 | 4 | 9030 | Казахстан |
| | | | м2 стяжки | | 292,92 | 9,75 | 2645 | 88 | 60,9 | 0,01 | -- | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *Накладные расходы -* | | *219,94* | | *1986* | | | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%* | | *184,33* | | | | *1664* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4%* | | *35,61* | | | | *322* | | | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *74,07* | | *669* | | | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *9030* | | | | | | |
| | | | | | **Приемник утечек М-1** | | | | | | | | |
| **42** | **78** | **Е11-060101-0101** | **Подготовка бетонная. Устройство** | **0,45** | **16432,48** | **663,46** | **7395** | **299** | **579** | **1,55** | **1** | **8612** | **Казахстан** |
| | | | **м3** | | **1090,69** | **157,19** | **491** | **71** | **48,5** | **0,18** | **--** | | |
| | | | *Накладные расходы -* | | *1286,73* | | *579* | | | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *605,22* | | | | *272* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4%* | | *681,51* | | | | *307* | | | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1417,54* | | *638* | | | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *8612* | | | | | | |
| **43** | **79** | **Е11-090701-0107 Изм. и доп. вып. 7** | **Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и прочее). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу** | **0,6853225** | **292297,75** | **126082,51** | **200318** | **86407** | **81483** | **185,15** | **127** | **304345** | **Казахстан** |
| | | | **т конструкций** | | **156810,94** | **12454,19** | **107466** | **8535** | **60,9** | **11,60** | **8** | | |
| | | | *Накладные расходы -* | | *118897,67* | | *81483* | | | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%* | | *103082,46* | | | | *70645* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4%* | | *15815,21* | | | | *10839* | | | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *32895,63* | | *22544* | | | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *304345* | | | | | | |
| **44** | **80** | **Е11-090601-0102** | **Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж** | **0,6853225** | **46506,97** | **2342,51** | **31872** | **1605** | **19270** | **53,59** | **37** | **55233** | **Казахстан** |
| | | | **т конструкций** | | **41153,90** | **304,28** | **28204** | **209** | **60,9** | **0,31** | **--** | | |
| | | | *Накладные расходы -* | | *28118,24* | | *19270* | | | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%* | | *25248,04* | | | | *17303* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4%* | | *2870,20* | | | | *1967* | | | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *5970,02* | | *4091* | | | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *55233* | | | | | | |
| **45** | **81** | **С123-010301-0275 в ценах III квартала 2017 года** | **Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 530 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 8731-74** | **3** | **30872,29** | **--** | **92617** | **--** | **3705** | **--** | **--** | **104027** | **Казахстан** |
| | | | **м** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | | |
| | | | *Накладные расходы -* | | *1234,89* | | *3705* | | | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4%* | | *1234,89* | | | | *3705* | | | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2568,57* | | *7706* | | | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *104027* | | | | | | |
| **46** | **82** | **С123-010301-0245 в ценах III квартала 2017 года** | **Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 219 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 8731-74** | **5** | **8668,95** | **--** | **43345** | **--** | **1734** | **--** | **--** | **48685** | **Казахстан** |
| | | | **м** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | | |
| | | | *Накладные расходы -* | | *346,76* | | *1734* | | | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4%* | | *346,76* | | | | *1734* | | | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *721,26* | | *3606* | | | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *48685* | | | | | | |
| **47** | **83** | **С121-050101-0403 в ценах III квартала 2017 года** | **Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89** | **0,079713** | **173366,65** | **--** | **13820** | **--** | **553** | **--** | **--** | **15523** | **Казахстан** |
| | | | **т** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | | |
| | | | *Накладные расходы -* | | *6934,67* | | *553* | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4%* | | *6934,67* | | | | *553* | | | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *14424,11* | | *1150* | | | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *15523* | | | | | | |
| **48** | **84** | **Е11-130301-0406** | **Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза** | **26,042251** | **64,00** | **1,06** | **1667** | **28** | **547** | **0,03** | **1** | **2391** | **Казахстан** |
| | | | **м2** | | **32,53** | **0,17** | **847** | **5** | **54,2** | **--** | **--** | | |
| | | | *Накладные расходы -* | | *21,00* | | *547* | | | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%* | | *17,73* | | | | *462* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4%* | | *3,27* | | | | *85* | | | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *6,80* | | *177* | | | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *2391* | | | | | | |
| **49** | **85** | **Е11-130301-1406** | **Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза** | **26,042251** | **61,41** | **0,84** | **1599** | **22** | **361** | **0,02** | **1** | **2116** | **Казахстан** |
| | | | **м2** | | **20,03** | **0,17** | **522** | **5** | **54,2** | **--** | **--** | | |
| | | | *Накладные расходы -* | | *13,85* | | *361* | | | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%* | | *10,95* | | | | *285* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4%* | | *2,89* | | | | *75* | | | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *6,02* | | *157* | | | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *2116* | | | | | | |
| | | | | | **Смотровая труба** | | | | | | | | |
| **50** | **86** | **Е11-230201-0104 Изм. и доп. вып. 1** | **Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 400 мм. Укладка** | **0,0225** | **1219961,13** | **178999,04** | **27449** | **4027** | **11329** | **795,34** | **18** | **41881** | **Казахстан** |
| | | | **км трубопровода** | | **650429,05** | **53669,20** | **14635** | **1208** | **62,1** | **46,70** | **1** | | |
| | | | *Накладные расходы -* | | *503533,26* | | *11329* | | | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *437245,01* | | | | *9838* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4%* | | *66288,25* | | | | *1491* | | | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *137879,55* | | *3102* | | | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *41881* | | | | | | |
| **51** | **87** | **С123-011201-0207 в ценах III квартала 2017 года** | **Трубы хризотилцементные напорные ВТ9 DN 400 с муфтами типа САМ-9 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009** | **22,5** | **11453,25** | **--** | **257698** | **--** | **10308** | **--** | **--** | **289446** | **Казахстан** |
| | | | **м** | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | | |
| | | | *Накладные расходы -* | | *458,13* | | *10308* | | | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4%* | | *458,13* | | | | *10308* | | | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *952,91* | | *21440* | | | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *289446* | | | | | | |
| | | | | | **ФундаментФм-2** | | | | | | | | |
| **52** | **251** | **Е11-010101-0313** | **Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3** | **63,66** | **75,27** | **67,91** | **4792** | **4323** | **1381** | **0,01** | **1** | **6666** | **Казахстан** |
| | | | **м3 грунта** | | **7,36** | **23,03** | **469** | **1466** | **59,1** | **0,02** | **1** | | |
| | | | *Накладные расходы -* | | *21,69* | | *1381* | | | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *17,96* | | | | *1143* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4%* | | *3,73* | | | | *237* | | | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *7,76* | | *494* | | | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *6666* | | | | | | |
| **53** | **252** | **Е11-010205-0301 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2** | **Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** | **1,14** | **1229,43** | **--** | **1402** | **--** | **918** | **1,63** | **2** | **2505** | **Казахстан** |
| | | | **м3 грунта** | | **1229,43** | **--** | **1402** | **--** | **59,1** | **--** | **--** | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *Накладные расходы -* | | *804,83* | | *918* | | | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *726,59* | | | | *828* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4%* | | *78,24* | | | | *89* | | | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *162,74* | | *186* | | | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *2505* | | | | | | |
| **54** | **253** | **Е11-010205-0501** | **Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1** | **7,98** | **698,54** | **--** | **5574** | **--** | **3649** | **1,02** | **8** | **9961** | **Казахстан** |
| | | | **м3 грунта** | | **698,54** | **--** | **5574** | **--** | **59,1** | **--** | **--** | | |
| | | | *Накладные расходы -* | | *457,29* | | *3649* | | | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *412,84* | | | | *3294* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4%* | | *44,46* | | | | *355* | | | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *92,47* | | *738* | | | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *9961* | | | | | | |
| **55** | **254** | **Е11-010104-0401** | **Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1** | **53,14** | **19,17** | **19,17** | **1019** | **1019** | **266** | **--** | **--** | **1388** | **Казахстан** |
| | | | **м3 грунта** | | **--** | **6,90** | **--** | **367** | **59,1** | **0,01** | **--** | | |
| | | | *Накладные расходы -* | | *5,01* | | *266* | | | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *4,08* | | | | *217* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4%* | | *0,93* | | | | *49* | | | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1,93* | | *103* | | | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *1388* | | | | | | |
| **56** | **255** | **Е11-010104-0407** | **Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1** | **53,14** | **10,74** | **10,74** | **570** | **570** | **149** | **--** | **--** | **777** | **Казахстан** |
| | | | **м3 грунта** | | **--** | **3,86** | **--** | **205** | **59,1** | **--** | **--** | | |
| | | | *Накладные расходы -* | | *2,80* | | *149* | | | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *2,28* | | | | *121* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4%* | | *0,52* | | | | *28* | | | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1,08* | | *58* | | | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *777* | | | | | | |
| **57** | **256** | **Е11-010201-0501** | **Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** | **53,14** | **132,04** | **51,62** | **7017** | **2743** | **3651** | **0,12** | **7** | **11521** | **Казахстан** |
| | | | **м3 уплотненного грунта** | | **80,42** | **22,76** | **4274** | **1209** | **59,1** | **0,03** | **1** | | |
| | | | *Накладные расходы -* | | *68,70* | | *3651* | | | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *60,98* | | | | *3240* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4%* | | *7,72* | | | | *410* | | | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *16,06* | | *853* | | | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *11521* | | | | | | |
| **58** | **257** | **Е11-060101-0101** | **Подготовка бетонная. Устройство** | **1,58** | **16432,48** | **663,46** | **25963** | **1048** | **2033** | **1,55** | **2** | **30236** | **Казахстан** |
| | | | **м3** | | **1090,69** | **157,19** | **1723** | **248** | **48,5** | **0,18** | **--** | | |
| | | | *Накладные расходы -* | | *1286,73* | | *2033* | | | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *605,22* | | | | *956* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4%* | | *681,51* | | | | *1077* | | | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1417,54* | | *2240* | | | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *30236* | | | | | | |
| **59** | **258** | **Е11-060101-0106** | **Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемомдо 5 м3. Устройство** | **10,08** | **22286,77** | **970,84** | **224651** | **9786** | **31505** | **5,46** | **55** | **276648** | **Казахстан** |
| | | | **м3** | | **4194,87** | **234,16** | **42284** | **2360** | **48,5** | **0,27** | **3** | | |
| | | | *Накладные расходы -* | | *3125,47* | | *31505* | | | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *2148,08* | | | | *21653* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4%* | | *977,39* | | | | *9852* | | | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2032,98* | | *20492* | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *276648* | | | | | | |
| 60 | 259 | С121-050301-3202 в ценах III квартала 2017 года | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | 0,1602 | 143510,73 | -- | 22990 | -- | 920 | -- | -- | 25822 | Казахстан |
| | | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | |
| | | | *Накладные расходы -* | | *5740,43* | | *920* | | | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4%* | | *5740,43* | | | | *920* | | | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *11940,09* | | *1913* | | | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *25822* | | | | | | |
| 61 | 260 | С121-050301-3201 в ценах III квартала 2017 года | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400)диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | 0,11576 | 147003,58 | -- | 17017 | -- | 681 | -- | -- | 19114 | Казахстан |
| | | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | |
| | | | *Накладные расходы -* | | *5880,14* | | *681* | | | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4%* | | *5880,14* | | | | *681* | | | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *12230,70* | | *1416* | | | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *19114* | | | | | | |
| 62 | 261 | Е11-060301-0402 | Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной более 1 м | 0,20744 | 369737,33 | 1331,58 | 76698 | 276 | 22996 | 238,05 | 49 | 107669 | Казахстан |
| | | | т | | 189899,63 | 553,58 | 39393 | 115 | 48,5 | 0,56 | -- | | |
| | | | *Накладные расходы -* | | *110854,09* | | *22996* | | | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *92369,81* | | | | *19161* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4%* | | *18484,29* | | | | *3834* | | | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *38447,31* | | *7976* | | | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *107669* | | | | | | |
| | | | ЛС 7-1-1 Благоустройство и озеленение территории | | | | | | | | | | |
| | | | | | Земляные работы | | | | | | | | |
| 52 | 5 | Е11-010105-0311 | Возведение насыпей из резервов экскаваторами "Драглайн", с ковшом вместимостью 0,5 м3, в грунтах 3 группы | 1780 | 196,73 | 189,63 | 350176 | 337549 | 90981 | 0,01 | 18 | 476450 | Казахстан |
| | | | м3 | | 7,09 | 63,26 | 12627 | 112608 | 59,1 | 0,05 | 97 | | |
| | | | *Накладные расходы -* | | *51,11* | | *90981* | | | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *41,58* | | | | *74014* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4%* | | *9,53* | | | | *16968* | | | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *19,83* | | *35293* | | | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *476450* | | | | | | |
| 53 | 6 | Е11-010107-3302 | Перемещение грунта 3-4 группы тракторными прицепами (тележками) по пути с подъемом (в грузовом направлении) до 10%, на расстояние до 100 м, при погрузке экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 | 1780 | 132,52 | 132,52 | 235884 | 235884 | 53349 | -- | -- | 312371 | Казахстан |
| | | | м3 | | -- | 40,14 | -- | 71446 | 59,1 | 0,04 | 72 | | |
| | | | *Накладные расходы -* | | *29,97* | | *53349* | | | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *23,72* | | | | *42224* | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4%* | | *6,25* | | | | *11124* | | | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *13,00* | | *23139* | | | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *312371* | | | | | | |
| 54 | 7 | С121-010103-0401 в ценах III квартала 2017 года | Суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3 | 2238 | 234,82 | -- | 525527 | -- | 21021 | -- | -- | 590272 | Казахстан |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | |
| | | | *Накладные расходы -* | | *9,39* | | *21021* | | | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4%* | | *9,39* | | | | *21021* | | | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *19,54* | | *43724* | | | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *590272* | | | | | | |
| **55** | **8** | **С341-310104-0101 в ценах III квартала 2017 года** | **Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка** | **2003,2** | **196,00** | **--** | **392627** | **--** | **15705** | **--** | **--** | **440999** | **Казахстан** |
| | | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | |
| | | | *Накладные расходы -* | | *7,84* | | *15705* | | | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4%* | | *7,84* | | | | *15705* | | | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *16,31* | | *32667* | | | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *440999* | | | | | | |
| **56** | **9** | **С341-020102-1030 в ценах III квартала 2017 года** | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км** | **2403,84** | **603,06** | **--** | **1449660** | **--** | **57986** | **--** | **--** | **1628258** | **Казахстан** |
| | | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | |
| | | | *Накладные расходы -* | | *24,12* | | *57986* | | | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4%* | | *24,12* | | | | *57986* | | | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *50,17* | | *120612* | | | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *1628258* | | | | | | |
| | | | | | **Благоустройство** | | | | | | | | |
| **57** | **35** | **84-020602-0201** | **Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками, 3х2 м** | **30** | **36220,80** | **4451,00** | **1086624** | **133530** | **199458** | **--** | **--** | **1388969** | **Казахстан** |
| | | | **секция (3 метра)** | | **8040,80** | **824,00** | **241224** | **24720** | **--** | **--** | **--** | | |
| 57.1 | 35.1 | У84-020602-0201 | Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками, 3х2 м | 30 | 36220,80 | 4451,00 | 1086624 | 133530 | 199458 | -- | -- | | |
| | | | секция (3 метра) | | 8040,80 | 824,00 | 241224 | 24720 | 75 | -- | -- | | |
| | | | *Накладные расходы -* | | *6648,60* | | *199458* | | | | | | |
| | | | *в т.ч. накладные первого уровня - 75%* | | *6648,60* | | | | *199458* | | | | |
| | | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *3429,55* | | *102887* | | | | | | |
| | | | *Сметная стоимость* | | | | *1388969* | | | | | | |
| | | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | **6442154** | **1043225** | | | **776** | **7957445** | |
| | | | | **Тенге** | | | **819444** | **305499** | | | **264** | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **6209963** | | | | | | |
| | | Материалы - | | Тенге | | | **1635297** | | | | | | |
| | | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **980530** | | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **1093392** | | | | | | |
| | | Транспортные расходы - | | Тенге | | | **1842287** | | | | | | |
| | | | Накладные расходы - | Тенге | | | **825094** | | | | | | |
| | | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | **603980** | | | | |
| | | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | **221114** | | | | |
| | | | Сметная прибыль - | Тенге | | | **562805** | | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **7597862** | | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **869** | | |
| | | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **980530** | | | | | |
| | | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | **232190** | | | | | | |
| | | Материалы - | | Тенге | | | **8508** | | | | | | |
| | | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **144413** | | | | | |
| | | | Накладные расходы - | Тенге | | | **100753** | | | | | | |
| | | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | **87948** | | | | |
| | | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | **12805** | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 26636 | | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 359579 | | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 172 | | |
| | | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 144413 | | | | | |
| | | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 7957445 | | | | | | |
| | | ВСЕГО ИТОГО ПО АКТУ | | | | | 7957445 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0251812 | | 1,0251812 | | | 8 157 823,01 | | | | | | |
| | | **Итого с НДС** | | **12 %** | | 978 938,76 | 9 136 761,77 | | | | | | |

**Заказчик:**

**Начальник КарНУ АО "КазТрансОйл"**

**Қамшыбек А.Қ.**

**Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:**

Бидзинов А.К.

**Эксперт(ы) технического надзора:**

Софин А.Ю.

**Подрядчик:**

**Директор ТОО "Art Price"**

**Карибжанова А.А.**