КОПИЯ/КӨШІРМЕ

Р Е Ш Е Н И Е
ИМЕНЕМ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

10 августа 2023 года дело № 3514-23-00-2/3374 г. Караганды

Специализированный межрайонный экономический суд Карагандинской области в составе:
председательствующего судьи Елеуова Т.К.,
при секретаре судебного заседания Есенбаевой А.А.,
рассмотрел в открытом судебном заседании гражданское дело по иску:

ИСТЕЦ:
Государственное учреждение «Управление здравоохранения Карагандинской области»

ОТВЕТЧИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью «SANAY GROUP»

ТРЕБОВАНИЯ ИСТЦА:
1.О признании недобросовестным участником государственных закупок
2.О взыскании неустойки

В СУДЕ УЧАСТВОВАЛИ:
прокурор Сейлханов О.
представитель истца Каиров А.
представитель ответчика Ибадуллаев Е.
специалист Рахимов А.

ОПИСАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ:

09 марта 2023 года между Государственным учреждением «Управление здравоохранения Карагандинской области» (*далее – ГУ, Истец*) и Товариществом с ограниченной ответственностью «SANAY GROUP» (*далее – ТОО, Ответчик*) заключен договор о государственных закупках услуг №45 (*далее – Договор*). Сумма Договора составила 1 847 000 тенге.

Согласно условиям данного Договора, ТОО приняло на себя обязательства предоставить услугу по проведению семинар-тренинга на тему: «Школа генетики по направлению NGS Pro курс». Срок оказания услуги – до 27 марта 2023 года.

КОПИЯ/КӨШІРМЕ

Письмом от 27 марта 2023 года ТОО отказалось от исполнения обязательств и уведомлением о расторжении Договора, в связи с недостаточностью срока для оказания услуги.

Договор расторгнут истцом в одностороннем порядке 29 марта 2023 года.

Истец обратился с иском, мотивируя тем, что ТОО отказалось от исполнения своих обязательств по Договору. Просит признать ТОО недобросовестным участником государственных закупок и взыскать неустойку в сумме 1 847 тенге.

В судебном заседании представитель истца иск поддержал и просил удовлетворить, так как ответчик не исполнил обязательства, семинар не проведен.

В судебном заседании представитель ответчика иск не признал и просил в его удовлетворении отказать, так как в технической спецификации указана дата проведения семинара – февраль 2023 года, что не позволяло исполнить Договор.

Привлеченный в качестве специалиста представитель РГУ «Департамент внутреннего государственного аудита по Карагандинской области» пояснил, что действительно в технической спецификации к конкурсной документации указан срок оказания услуг – февраль 2023 года, это является процедурным нарушением, однако, на результаты конкурса они не оказывают влияние.

Прокурор просил в удовлетворении иска отказать.

МОТИВИРОВОЧНАЯ ЧАСТЬ:

Суд, исследовав материалы дела, выслушав пояснения сторон, приходит к следующему выводу.

Требование №1

Как предусмотрено статьей 272 ГК, обязательство должно исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями законодательства.

Согласно пункту 2 статьи 277 ГК в случаях, когда обязательство не предусматривает срок его исполнения и не содержит условий, позволяющих определить этот срок, оно должно быть исполнено в разумный срок после возникновения обязательства. Обязательство, не исполненное в разумный срок, а равно обязательство, срок исполнения которого определен моментом востребования, должник обязан исполнить в семидневный срок со дня предъявления кредитором требования о его исполнении, если обязанность исполнения в другой срок не вытекает из законодательства, условий обязательства, обычаев делового оборота или существа обязательства.

В соответствие с подпунктом 3 пункта 4 статьи 11 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года № 392-V «О государственных закупках» поставщики, не исполнившие либо ненадлежащим образом исполнившие свои обязательства по заключенным с ними договорам о государственных закупках,

Документ подписан: Елеуов Т.К., 16.08.2023

КОПИЯ/КӨШІРМЕ

подлежат включению в реестр недобросовестных участников государственных закупок.

Из материалов дела усматривается, что в технической спецификации к Договору срока оказания услуг действительно установлен - февраль 2023 года. Проколом об итогах №9388872-ЗЦП1 от 28 февраля 2023 года победителем признан ТОО «SANAY GROUP». 09 марта 2023 года стороны заключили между собой Договор со сроком исполнения – 27 марта 2023 года.

В связи с неисполнением обязательств со стороны ответчика, Договор был расторгнут истцом в одностороннем порядке 29 марта 2023 года.

Тем самым, судом установлен факт неисполнения обязательств по договору со стороны ответчика, к указанному сроку последний услугу не оказал.

Доводы ответчика о том, что срок оказания услуг в технической спецификации указан - февраль 2023 года, не освобождает его от исполнения обязательств. Техническая спецификация составлялась заранее, до подведения итогов конкурса, итоги конкурса были подведены 28 февраля 2023 года. После чего, ответчик согласился с проектом Договора, где четко указан другой срок выполнения услуг – 27 марта 2023 года. После ознакомления с проектом, ответчик подписал Договор. Поэтому его заявленный довод суд расценивает как попытку избежать ответственности за неисполнение обязательств.

Истцом соблюден 30-дневный срок обращения в суд для признания поставщика недобросовестным участником государственных закупок, иск подан 29 марта 2023 года.

В связи с чем, необходимо удовлетворить данные требования истца.

Требование №2

Кроме того, ответственность за несвоевременное выполнение работ лежит на ответчике, так как он является стороной по договору. По условиям пункта 7.3. Договора предусмотрена ответственность поставщика за нарушение исполнения обязательства по уплате неустойки в размере 0,1% от суммы неисполненных обязательств за каждый день просрочки, но не более 10% от данной суммы.

Поскольку подтверждается нарушение ответчиком сроков исполнения обязательства, то требование истца о взыскании неустойки суд признает согласующимися с условиями договора и требованиями статьи 298, 359 Гражданского кодекса Республики Казахстан (*далее ГК*), согласно которой неустойка взыскивается за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства при наличии условии привлечения должника к ответственности за нарушение обязательства.

Истец произвел расчет неустойки с 10 по 29 марта 2023 года, хотя нарушение обязательств наступили с 28 марта 2023 года. Поэтому суд не соглашается с расчетом неустойки за данный период. При этом истец просил взыскать 1 847 тенге, которая равна сумме неустойки только за 1 день. Суд не может выходить за пределы требовании и взыскивает неустойку в размере

Документ подписан: Елеуов Т. К., 16.08.2023

14-23-3-6/102

КОПИЯ/КӨШІРМЕ

1 847 тенге из следующего расчета: 1 847 000 тенге (сумма не оказанной услуги) х 0.1% х 1 день = 1 847 тенге.

В связи с чем, данные требования обоснованные и также подлежат удовлетворению.

Государственная пошлина в сумме 1 780 тенге подлежит взысканию с ответчика в доход государства.

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ:

Руководствуясь статьями 223-226,229 Гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования государственного учреждения «Управления здравоохранения Карагандинской области» - удовлетворить.

Признать товарищество с ограниченной ответственностью «SANAY GROUP» (БИН/ИИН 230140013735) недобросовестным участником государственных закупок.

Взыскать с товарищества с ограниченной ответственностью «SANAY GROUP» в пользу местного бюджета сумму неустойки в размере 1 847 (одна тысяча восемьсот сорок семь) и сумму государственной пошлины в размере 1 780 (одна тысяча семьсот восемьдесят) тенге.

Решение может быть обжаловано сторонами и (или) принесено ходатайство прокурором в судебную коллегию по гражданским делам Карагандинского областного суда с соблюдением требований статей 401-404 ГПК в течение одного месяца со дня вынесения решения в окончательной форме, а лицами, не участвовавшими в судебном разбирательстве, со дня направления им копии решения.

Судья: **Елеуов Т.К.**

Копия верна.

Судья: Елеуов Т.К.

Решение вступило в законную силу «___» _____ 2023 года

Судья: Елеуов Т.К.

Документ подписан: Елеуов Т.К., 16.08.2023

14-23-3-6/102

КОПИЯ/КӨШІРМЕ

«ТӨРЕПІК» АҚПАРАТТЫҚ ЖҮЙЕСІ
- Сот өндірісі -
- Судопроизводство -
МӘЛІМЕТТЕРДІ ҚОРҒАУ ЖҮЙЕСІ «ТӨРЕПІК»

Документ подписан: Елеуов Т. К., 16.08.2023

14-23-3-6/102