Счет-фактура № 00000000029 от 01 декабря 2017 г.

Поставщик: ТОО "Строительная компания "ЖАРКЕНТ АЛҒЫР"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 041140006299, г.Алматы, м-н Айнабулак-4 , дом № 194 "б",Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия , № , от

ИИК поставщика: KZ368560000007200819, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 01 от 05.05.2016 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): РК г.Алматы ул. Баймагамбетова, д125

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 041140006299, ТОО "Строительная компания "ЖАРКЕНТ АЛҒЫР",г.Алматы, м-н Айнабулак-4 , дом № 194 "б"

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 050340017380, ТОО "ABYLAI-DAN ENGINEERING",РК г.Алматы ул. Баймагамбетова, д125

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Торгаутов Нурлан Серикович

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 731101300013,

ИИК получателя:

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство индивидуального жилого дома в г. Алматы, ул. Елебекова, дом 16 в Медеусском районе.	Работы	1	42 000 000,00	42 000 000,00	Без НДС		42 000 000,00		
Всего по счету:					**42 000 000,00**			**42 000 000,00**		

Руководитель: Алтынбеков Ж. Д.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не п.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Торгаутов Нурлан Серикович,г. Алматы , Самал-1 дом 17 кв 13** — 731101300013
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Строительная компания "ЖАРКЕНТ АЛҒЫР",Республика Казахстан, город Алматы, Жетысуйский район, микрорайон Айнабулак 4, дом 194, кв.17** — 041140006299
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 01 от 05.05.2016 г.

Номер документа	Дата составления
24	01.12.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство индивидуального гостинного дома в г. Алматы, ул. Елебекова, дом 16 в Медеусском районе.			Работы	1	42 000 000,00	42 000 000,00
				Итого	1	x	42 000 000.00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Торгаутов
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 01.12.2017

М.П.

Заказчик: ТОРГАУТОВ НУРЛАН СЕРИКОВИЧ

Исполнитель : Товарищество с ограниченной ответственностью "Строительная компания "ЖАРКЕНТ АЛҒЫР"

Юридический адрес: 050000, Республика Казахстан, город Алматы, Жетысуйский район, микрорайон Айнабулак 4, дом 194, кв.17

БИН 041140006299 ИИК KZ368560000007200819 АО "Банк ЦентрКредит" БИК KCJBKZKX

Наименование работ и их адрес: Строительство индивидуального гостиного дома в г. Алматы, ул. Елебекова, дом 16 в Медеусском районе.

Договор №01 от 05.05.2016 года

Приложение № 3-1
Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена постановлением

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2017 г.

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		1	05.05.2016 год				

Наименование объекта, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								НДС	Всего с НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1				Дополнительные затраты			
			СМР (в сметных базисных ценах 2001г.)	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в базисн.цен)	на приобретение материалов	другие дополнит.расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборуд-я					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство индивидуального гостиного дома в г. Алматы, ул. Елебекова, дом 16 в Медеусском районе.	42 000 000,00	42 000 000,00								42 000 000,00
Всего	42 000 000,00	42 000 000,00							-	42 000 000,00

К оплате: Сорок два миллиона тенге 00 тыин

Исполнитель: ТОО "Строительная компания "ЖАРКЕНТ АЛҒЫР"

_____/Алтынбеков Ж. Д.

М.П.

Заказчик: ТОРГАУТОВ НУРЛАН СЕРИКОВИЧ

_____/ ТОРГАУТОВ Н.С.

М.П.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3			0,81	4,68	53	309	0,02	1
8.	Е0101-164 -3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	0,60	326,97 326,97	-- --	196 196	-- --	2,08 --	1 --
9.	Е01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	122,00	18,70 --	18,70 13,09	2281 --	2281 1597	-- 0,28	-- 34
10.	Е0134-103 -2	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб более 2-х отверстий	кан.-км	66,00	14358,38 13545,00	-- --	947653 893970	-- --	86,80 --	5729 --
11.	С130804-8 09	Труба полиэтиленовая для водоснабжения ПЭ 100 SDR 41 - 200х6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	66,00	733,00 --	-- --	48378 --	-- --	-- --	-- --
12.	Е0101-164 -1	Обратная засыпка траншей вручную песком	м3	66,00	117,18 117,18	-- --	7734 7734	-- --	0,83 --	55 --
13.	С143008-9 2	Песок природный	м3	37,50	990,00 --	-- --	37125 --	-- --	-- --	-- --
14.	С143008-1 04	Смеси песчано-гравийные природные	м3	38,90	630,00 --	-- --	24507 --	-- --	-- --	-- --
15.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	66,00	15,04 11,92	3,12 --	992 787	206 --	0,08 --	5 --
16.	Е0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	66,00	9,91 1,13	8,28 1,89	654 75	546 125	0,01 0,01	1 1
17.	Е0122-41- 1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	1,00	6917,29 1004,85	1297,11 371,52	6917 1005	1297 372	6,20 1,42	6 1
18.	С143018-3 7	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1500 мм ГОСТ 8020-90	м	1,80	7208,00 --	-- --	12974 --	-- --	-- --	-- --
19.	С143018-3 6	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных	м	4,00	4427,00	--	17708	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1000 мм ГОСТ 8020-90			--	--	--	--	--	--
20.	С143018-40	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5	шт	4,00	998,00	--	3992	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	Е0126-33-1	Теплоизоляция изделиями из пенопласта битуме стен	м3	10,13	10865,11	128,08	110009	1297	12,72	129
					2285,32	48,13	23139	487	0,23	2
22.	С11011-238	Клей для экструдированного пенополистирола	кг	20,00	379,00	--	7580	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу:								1825816
		Раздел: ФУНДАМЕНТЫ								
23.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	23,00	4299,14	45,55	98880	1048	0,94	22
					137,03	17,20	3152	396	0,08	2
24.	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	м3	95,70	5450,74	135,67	521636	12983	1,25	120
					190,57	51,25	18238	4904	0,25	24
25.	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	97,14	256,00	--	24867	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	1,18	52102,00	--	61517	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	т	6,11	50900,00	--	311172	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,76	48300,00	--	36925	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	1,58	45800,00	--	72561	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону фундаментов	м2	43,00	233,05	2,64	10021	113	0,15	6
					26,14	0,99	1124	43	0,00	0
31.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,31	83980,81	209,93	25631	64	138,60	42
					23152,50	79,18	7066	24	0,39	0
32.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,80	4299,14	45,55	3439	36	0,94	1
					137,03	17,20	110	14	0,08	0
33.	Е0106-1-16	Устройство приямок железобетонных	м3	4,30	5715,66	135,67	24577	583	1,25	5
					190,57	51,25	819	220	0,25	1
34.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,05	52102,00	--	2720	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,13	52400,00	--	6697	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,70	50900,00	--	35472	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону	м2	15,58	233,05	2,64	3631	41	0,15	2
					26,14	0,99	407	15	0,00	0
38.	Е0106-17-3	Устройство железобетонных стен толщиной до 200 мм /В25/	м3	76,00	9830,50	305,27	747118	23201	9,80	745
					1653,75	115,32	125685	8764	0,56	43
39.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,78	52102,00	--	40405	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	4,31	52400,00	--	226080	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	т	7,65	50900,00	--	389594	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	Е0106-15-	Устройство колонн в металлической	м3	5,00	6646,11	20,11	33231	101	7,74	39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	опалубке /В25/			1292,41	5,30	6462	27	2,94	15
43.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,23	52102,00 --	-- --	11921 --	-- --	-- --	-- --
44.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,09	53600,00 --	-- --	4824 --	-- --	-- --	-- --
45.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	т	0,01	50900,00 --	-- --	468 --	-- --	-- --	-- --
46.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	1,21	45800,00 --	-- --	55592 --	-- --	-- --	-- --
47.	Е0106-15-1	Устройство колонн в металлической опалубке /В25/	м3	5,00	6573,68 1292,41	20,11 5,30	32868 6462	101 27	7,74 2,94	39 15
48.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,23	52102,00 --	-- --	11921 --	-- --	-- --	-- --
49.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,09	53600,00 --	-- --	4824 --	-- --	-- --	-- --
50.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	т	0,01	50900,00 --	-- --	468 --	-- --	-- --	-- --
51.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	т	0,34	48300,00 --	-- --	16461 --	-- --	-- --	-- --
52.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм	т	0,52	45800,00 --	-- --	23999 --	-- --	-- --	-- --
53.	Е0106-15-1	Устройство колонн в металлической опалубке /В25/	м3	42,00	6573,68 1292,41	20,11 5,30	276095 54281	844 223	7,74 2,94	325 123

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	1,94	52102,00	--	100869	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
55.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,72	53600,00	--	38592	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
56.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	т	0,09	50900,00	--	4683	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
57.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	т	2,82	48300,00	--	136399	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
58.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм	т	4,32	45800,00	--	197764	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
59.	Е0106-15-1	Устройство колонн в металлической опалубке /В25/	м3	4,40	6573,68	20,11	28924	88	7,74	34
					1292,41	5,30	5687	23	2,94	13
60.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,11	52102,00	--	5752	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
61.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,04	53600,00	--	1930	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
62.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	т	0,01	50900,00	--	550	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
63.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	т	0,24	48300,00	--	11708	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
64.	Е0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке, при высоте зданий 15 м	м3	65,30	6562,22	29,67	428513	1938	7,81	510
					1271,39	7,86	83022	513	2,48	162
65.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные	т	3,31	52102,00	--	172593	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм			--	--	--	--	--	--
66.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм	т	0,10	48300,00 --	-- --	4637 --	-- --	-- --	-- --
67.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	15,26	45800,00 --	-- --	698913 --	-- --	-- --	-- --
68.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,51	83980,81 23152,50	209,93 79,18	42572 11736	106 40	138,60 0,39	70 0
		Итого по разделу: ФУНДАМЕНТЫ								4990014
		Раздел: Перекрытия								
69.	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м /В25 W4	м3	266,90	7805,58 897,75	166,36 62,85	2083310 239609	44401 16773	5,64 0,31	1506 82
70.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,05	55620,00 --	-- --	2549 --	-- --	-- --	-- --
71.	С12041-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	5,44	50642,00 --	-- --	275710 --	-- --	-- --	-- --
72.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	1,79	53000,00 --	-- --	94902 --	-- --	-- --	-- --
73.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	15,52	52400,00 --	-- --	813258 --	-- --	-- --	-- --
74.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	6,58	51000,00 --	-- --	335835 --	-- --	-- --	-- --
75.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	т	0,11	50900,00 --	-- --	5391 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Перекрытия								3610956
		Раздел: Лифтовая шахта								
76.	Е0106-17-3	Устройство железобетонных стен толщиной до 200 мм /В25/	м3	19,30	7369,79	305,27	142237	5892	9,80	189
					1653,75	115,32	31917	2226	0,56	11
77.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,33	52102,00	--	17074	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
78.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	1,00	52400,00	--	52652	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
79.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	т	2,01	50900,00	--	102207	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
80.	Е0106-24-1	Устройство монолитных железобетонных плоских плит толщиной 200 мм	м3	0,82	5301,63	111,47	4347	91	2,67	2
					426,82	40,28	350	33	0,46	0
81.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,00	52102,00	--	219	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
82.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,07	52400,00	--	3778	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
83.	Е0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3	120,00	1253,53	257,25	150424	30870	2,60	312
					415,80	96,25	49896	11551	0,47	56
84.	СПРАЙС	Камни стеновые из легкого бетона	м3	120,00	5056,79	--	606815	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
85.	С11011-909	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N8-14	т	6,16	75600,00	--	465651	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
86.	С11011-4481	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой	т	0,02	54588,00	--	906	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стали обыкновенного качества размерами 63 мм х 63 мм х 4 мм ГОСТ 535-2005			--	--	--	--	--	--
87.	С11011-43 16	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 50 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005	т	0,22	65421,00 --	-- --	14523 --	-- --	-- --	-- --
88.	С11011-20 91	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М8х10х85 мм	шт	443,00	8,30 --	-- --	3677 --	-- --	-- --	-- --
89.	Е0108-22-11	Заполнение примыканий эластичными прокладками из пенополиуретана	м3	3,00	210,35 137,03	73,33 27,95	631 411	220 84	0,85 0,13	3 0
90.	Е0106-22-5	Устройство лестничных маршей /В25 W4/	м3	7,88	11555,18 1482,08	261,65 98,85	91055 11679	2062 779	9,10 0,48	72 4
91.	Е0106-22-1	Устройство лестничных площадок /В25 W4/	м3	5,12	9910,48 897,75	166,36 62,85	50742 4596	852 322	5,64 0,31	29 2
92.	Е0106-22-5	Устройство лестничных маршей /В15 W4/	м3	10,70	10973,59 1482,08	261,65 98,85	117417 15858	2800 1058	9,10 0,48	97 5
93.	Е0106-22-1	Устройство лестничных площадок /В15 W4/	м3	1,60	6147,74 897,75	166,36 62,85	9836 1436	266 101	5,64 0,31	9 0
94.	С12041-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,36	29400,00 --	-- --	10558 --	-- --	-- --	-- --
95.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,05	52102,00 --	-- --	2777 --	-- --	-- --	-- --
96.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,26	53000,00 --	-- --	13854 --	-- --	-- --	-- --
97.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	1,05	52400,00 --	-- --	54800 --	-- --	-- --	-- --
98.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь	т	1,08	50900,00	--	54855	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		периодического профиля класса A-III, d 16 мм	--	--	--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Лифтовая шахта								1971034
		ИТОГО:					12397819	181751		10120
		Накладные расходы :					1609074	64772		647
		На общестроительные работы								1808839
		Всего накладных расходов:								1808839
		Итого с накладными								14206658
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты								852400
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами								15059058
		Пересчет в текущих ценах, К-2,73677								41175735
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %								824265
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами								42000000

Заказчик

Торгаутов Н.С

Подрядная организация

Директор ТОО «ЖАРКЕНТ АЛҒЫР»

Алтынбеков Ж.Д.

СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ЖАРКЕНТ АЛҒЫР» ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГОРОД АЛМАТЫ