Заказчик: АО НК "ҚазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "АИС Проект"
Наименование строительства и его адрес: Разработка ПСД на капитальный ремонт автомобильной дороги республиканского значения Р-20 "Сарыозек-Коктал (с обходом ст.Сарыозек)" км 0-7

СПРАВКА № 4 от "23" октября 2023 года
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: Код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: Код
		090140000306/230678/00	19.04.2023	РБ		ТОО	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Всего по проекту	33 148 075,33									
В том числе: в текущем месяце	4 248 075,33	3 792 924,40							455 150,93	4 248 075,33
Выплата аванса	0,00								0,00	0,00
Удержание аванса	0,00								0,00	0,00
Удержание гарантийных обязательств 15% (согл.дог.п.13.8)	4 972 211,30	568 938,66							68 272,64	637 211,30
Возврат гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	0,00	0,00							0,00	0,00
Итого к оплате	**28 175 864,03**	**3 223 985,74**							**386 878,29**	**3 610 864,03**

ЗАКАЗЧИК:
Директор Алматинского ОФ АО НК "ҚазАвтоЖол"
_____ **Акылтаев Н.Д.**

ПОДРЯДЧИК
Генеральный директор ТОО "АИС Проект"
_____ **Некрасов М.А.**

Заказчик: АО "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"
Проектировщик: ТОО "АИС Проект"
Объект: Разработка ПСД на капитальный ремонт автомобильной дороги республиканского значения Р-20 "Сарыозек-Коктал (с обходом ст.Сарыозек)" км 0-7

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 4
к договору №090140000306/230678/00 от 19.04.2023 г.
за октябрь 2023 г.

№	Наименование работ	Стоимость договора, с НДС	Выполнение		
			с начала работ, тенге	%	в том числе за отчетный период
1	Сбор исходных данных	1 500 000,00	1 500 000,00	100%	
2	Инженерно-геодезические изыскания	6 500 000,00	6 500 000,00	100%	
3	инженерно-геологические изыскания	9 900 000,00	9 900 000,00	100%	
4	инженерно-гидрографические изыскания	1 200 000,00	1 200 000,00	100%	
5	план трассы	3 500 000,00	3 500 000,00	100%	
6	поперечный профиль	900 000,00	900 000,00	100%	
7	продольный профиль	2 200 000,00	2 200 000,00	100%	
8	конструкция дорожной одежды	1 000 000,00	1 000 000,00	100%	
9	ведомости и пояснительная записка	1 800 000,00	1 400 000,00	77%	700 000,00
10	план обустройства	2 548 075,33	2 548 075,33	100%	1 048 075,33
11	ОВОС	1 000 000,00			
12	ПОС (проект организации строительства)	1 500 000,00			
13	Автодорожный мост	3 500 000,00			
14	Искусственные сооружения (трубы)	2 300 000,00			
15	Воздушные линии напряжением до 220 кв	2 300 000,00	900 000,00	39%	900 000,00
16	Перенос/пересечение линии связи	900 000,00	300 000,00	33%	300 000,00
17	Перенос/пересечение водопровода и канализации	2 000 000,00	800 000,00	40%	800 000,00
18	Перенос/пересечение газопровода и ненфтепровода	1 300 000,00	500 000,00	38%	500 000,00
19	Сметная документация	1 800 000,00			
20	Сдача и соглосование рабочего проекта Заказчику	200 000,00			
	ИТОГО:	**47 848 075,33**	**33 148 075,33**	**69%**	**4 248 075,33**
	в том числе НДС	**5 126 579,50**			

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель директора Алматинского ОФ АО НК "ҚазАвтоЖол"
_____ **Калтаев Ж.К.**

Гл. спец. ОКК и ПР Алматинский ОФ АО НК "КазАвтоЖол"
_____ **Елігулов Э.**

ПРОЕКТИРОВЩИК:
Генеральный директор ТОО "АИС Проект"
_____ **Некрасов М.А.**