Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2023-02-07 № 7-П қосымша келісім

Алматы қ. №1 2023-10-24

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Басшының міндетін уақытша атқарушы Нургожаев Айдар Даулетович тұлғасындағы "Алматы қаласы Құрылыс басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Бас директоры Құлжабай Мұқан Насанбадрядденұлы тұлғасындағы "Компания "СТРОЙТЕКС" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2023-02-07 № 7-П Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45 бабы 2 тармағы 7 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Жұмыстардың орындалуын кідіртудің объективті себептеріне байланысты Тараптар мынадай өзгеріс енгізуді шешті: "жұмыстардың ұзақтық мерзімі (жұмыстардың аяқталуы) 2023 жылғы 29 желтоқсанға дейін. Шарт бойынша жеткізу мерзімі бөлігінде 1-қосымша (10-баған))

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім қол қою күнінен бастап күшіне енеді және 2023-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Алматы қаласы Құрылыс басқармасы"
коммуналдық мемлекеттік мекемесі
г.Алматы, Площадь Республики, 4
БСН 011240001633
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ32070102KSN6001000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 2620814
Басшының міндетін уақытша атқарушы
Нургожаев Айдар Даулетович

Өнім беруші:
"Компания "СТРОЙТЕКС" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Алматинская область, Талгарский район, г.Талгар, ГЛИНКИ, 2
БСН/ЖСН 020540002186
БСК IRTYKZKA
ЖСК KZ6096502F0009003471
"ForteBank" АҚ
Тел.: (727)385-85-73, 777-715-44-22, info@stroytex.kz
Бас директоры Құлжабай Мұқан Насанбадрядденұлы

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

2023-10-24 14:31:36
Нургожаев Айдар Даулетович
"Алматы қаласы Құрылыс басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства города Алматы"

2023-10-24 14:37:44
Құлжабай Мұқан Насанбадрядденұлы
"Компания "СТРОЙТЕКС" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "СТРОЙТЕКС"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 8223053-4
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
038-015-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						«Алматы қаласы, Алмалы ауданы, Әйтеке би көшесі мекенжайы бойынша қолданыстағы ревматологиялық орталық ғимаратын бұзу арқылы емхана салу» ЖСҚ әзірлеу						
54077011-КРБС1	"Алматы қаласы Құрылыс басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Работы по разработке/корректировке/рассчету/составлению проектно-сметной документации	Работы по разработке/рассчету/составлению проектно-сметной документации	«Алматы қаласы, Алмалы ауданы, Әйтеке би көшесі мекенжайы бойынша қолданыстағы ревматологиялық орталық ғимаратын бұзу арқылы емхана салу» ЖСҚ әзірлеу	Жұмыс	1	75 703 350.24	келісім шартқа қол қойған күнен бастап 8 ай	29.12.2023 ж.	Алматы қ., Алмалы ауданы (1)	0	75 703 350.24

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 7-П от 2023-02-07

г.Алматы №1 2023-10-24

Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства города Алматы", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Временно исполняющий обязанности руководителя Нургожаев Айдар Даулетович, действующий на основании Положения, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "СТРОЙТЕКС", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Генеральный директор Құлжабай Мұқан Насанбадрядденұлы, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 7-П от 2023-02-07 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 45 Закона , заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) В связи с объективными причинами задержки выполнения работ Стороны решили внести следующее изменение дополнение: «Срок продолжительности работ (окончание работ) до 29 декабря 2023 года. Приложение 1 в части срока поставки по договору (столбец 10)

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня подписания и действует по 2023-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение
"Управление строительства города Алматы"
г.Алматы, Площадь Республики, 4
БИН 011240001633
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ32070102KSN6001000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 2620814
Временно исполняющий обязанности
руководителя Нургожаев Айдар Даулетович

Поставщик:
Товарищество с ограниченной
ответственностью "Компания "СТРОЙТЕКС"
Алматинская область, Талгарский район,
г.Талгар, ГЛИНКИ, 2
БИН/ИИН/ИНН/УНП 020540002186
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ6096502F0009003471
АО "ForteBank"
Тел.: (727)385-85-73, 777-715-44-22,
info@stroytex.kz
Генеральный директор Құлжабай Мұқан
Насанбадрядденұлы

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

2023-10-24 14:31:36
Нургожаев Айдар Даулетович
"Алматы қаласы Құрылыс басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства города Алматы"

2023-10-24 14:37:44
Құлжабай Мұқан Насанбадрядденұлы
"Компания "СТРОЙТЕКС" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "СТРОЙТЕКС"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 8223053-4
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
038-015-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Разработка ПСД «Строительство поликлиники со сносом существующего здания ревматологического центра, по адресу: ул. Айтеке би, Алмалинский район, города Алматы»						
54077011-КРБС1	Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства города Алматы"	Работы по разработке/корректировке/рассчету/составлению проектно-сметной документации	Работы по разработке/рассчету/составлению проектно-сметной документации	Разработка ПСД «Строительство поликлиники со сносом существующего здания ревматологического центра, по адресу: ул. Айтеке би, Алмалинский район, города Алматы»	Работа	1	75 703 350.24	8 месяцев с даты подписания договора	29.12.2023 г.	г.Алматы, Алмалинский район (1)	0	75 703 350.24

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/18625233

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/18625233

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.