АКТ № 6
ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
за октябрь 2023 года.

от "26" октября 2023 года

Настоящий акт составлен о нижеследующем: Заказчику,
ЗКОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол", предъявлены к приемке оказанные

инжиниринговые услуги по осуществлению технического надзора при капитальном ремонте автомобильной дороги республиканского значения "Унеге-Бисен-Сайхин" км 50-103

ТОО "ALEM 11"

на основании Договора № 090140000306/200161/00 от 06 апреля 2020 года, Доп. соглашение №14 от 30 июня 2023 года

№ п/п	Наименование услуг	Общая стоимость (по договору) тенге	Оказано с начала года услуг, тенге	в том числе за отчетный период, тенге
1.	Инжиниринговые услуги по техническому надзору при капитальном ремонте автмомобильной дороги республиканского значения "Униге-Бисен-Сайхин" км 50-103	318 080 000,00	*24 988 627,39*	*11 600 000,00*
	Всего	**318 080 000,00**	**24 988 627,39**	**11 600 000,00**
	В том числе НДС	34 080 000,00	2 677 352,93	1 242 857,14
	Удержание гарантийных обязательств 5%			0,00
	К оплате по акту			**11 600 000,00**

от Заказчика:
И. о. директора
ЗКОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"

_____ **Насипов М.Е.**

Принял начальник ОККиПР

_____ **Дюйсенгалиев Д.У.**

от Инженера:
Главный эксперт
ТОО "ALEM 11"

_____ **Бактыгодиков. Е**

Заказчик: Западно-Казахстанский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "ALEM 11"

Наименование строительства и его адрес: Услуги по техническому надзору при капитальном ремонте автомобильной дороги республиканского значения "Унеге-Бисен-Сайхин" км 50-103

Справка № 6 от 26 октябрь 2023 года
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за октябрь 2023 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: Код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: Код
		№090140000306/200161/00 доп.соглашение №14	06.04.2020 года 30.06.2023 год	РБ	091	АО	16

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (октябрь) без НДС	из графы 1: строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	*24 988 627,39*								2 677 352,93	
В том числе: за октябрь 2023г.	*11 600 000,00*	*10 357 142,86*							1 242 857,14	11 600 000,00
Выплата аванса	*0,00*								0,00	0,00
Удержание аванса	*0,00*								0,00	0,00
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	*1 725 920,19*	*0,00*							0,00	0,00
Возврат гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)										
Удержание штрафов и пени										
Итого к оплате	*23 262 707,20*	*10 357 142,86*							1 242 857,14	11 600 000,00

Заказчик:
И. о директора
областного филиала АО "НК"КазАвтоЖол" _____ Насипов М.Е.
Должность.Фамилия И.О. подпись

м.п.

Подрядчик:
Инженер ТОО "ALEM 11"
_____ Бактыгодиков. Е
Должность.Фамилия И.О. подпись

м.п.