Наименование объекта: "Жилой комплес расположенный
в г. Алматы, проспект Абая, угол улицы Манаса, 1-ая очередь, пятна1, 2, 3, 4, 5, 6

Заказчик: ТОО "Бат Сат-1"

Подрядчик: ТОО "ТехнОВиД плюс"

Договор подряда от 15.12.2017 года

доп соглашение от 06.08.2018 г.

Приложение

Договор подряда от 15.12.2017 года

АКТ
выполненных работ за ДЕКАБРЬ-2 2018 г.
Пятно 4

№ п/п	Наименование работ (утвержденных конструкции)	ед . изм.	кол-во по договору	Стоим. Монтажа за ед. тенге	Общая сумма по договору тенге	Физ. объем работ			Стоимость принятых работ	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала .		Подпись инженера ПТД/ПТО	Подпись инженера ОКК
						предъявлено	принято ПТО	принято ОКК		Физ. объём	Стоимость тенге	%	Стоимость тенге		
	2	3	4	5	6										
	Материалы														
	Подконструкция по системе крепления типа "Hoffmann" (на креатон)	м2	1 268,00	6 735	8 539 980					1 268,00	8 539 981	100%	8 539 981		
	Подконструкция по системе крепления типа "Hoffmann" (на клинкерную плитку)	м2	1 738,00	6 735	11 705 430		-	-		1 738,00	11 705 429	100%	11 705 429		
	Подконструкция по системе крепления типа "Hoffmann" (на клинкерную плитку), для монтажа клинкерной плитки	м2	1 738,00	9 436	16 399 768		-	-	-	1 738,00	16 399 768	100%	16 399 768		
	Подконструкция по системе крепления типа " Hoffmann" (на гранит) фасад	м2	130,00	7 872	1 023 360		-	-	-	130,00	1 023 360	100%	1 023 360		
	Подконструкция по системе крепления типа "Hoffmann" (на гранит) фасад, для монтажа гранита	м2	130,00	8 826	1 147 380		-	-	-	130,00	1 147 380	100%	1 147 380		
	Утепление в 2 слоя	м2	3 171,00	3 205	10 163 055		-	-		3 171,00	10 163 055	100%	10 163 055		
	*Подконструкция по системе крепления типа "Hoffmann" (на гранит) цокольная часть 600*600*30*	м2	35,00	7 872	275 520		-	-	-	35,00	275 520	100%	275 520		
	*Подконструкция по системе крепления типа "Hoffmann" (на гранит) цокольная часть 600*600*30, для монтажа гранита*	м2	35,00	8 826	308 910	35,00	35,00	35,00	308 910	-	-	100%	308 910		
	Стоимость армокаркаса (для монтажа гранита на цоколе)	м2	35,00	5 956	208 460	35,00	35,00	35,00	208 460	-	-	100%	208 460		
	Стоимость армокаркаса (для монтажа гранита накрывки)	м/п	35,00	4 410	154 350	35,00	35,00	35,00	154 350	-	-	100%	154 350		
	Стоимость оц листа (для карнизов)	п/м	2 039,00	1 710	3 486 690		-	-	-	2 039,00	3 486 690	100%	3 486 690		
	Работа														
	Монтаж подконструкций по системе крепления типа " Hoffmann" на креатон	м2	1 268,00	2 889	3 663 252					1 268,00	3 663 252	100%	3 663 252		
	Монтаж подконструкций по системе крепления типа "Hoffmann" на клинкерную плитку	м2	1 738,00	3 612	6 277 656		-	-	-	1 738,00	6 277 656	100%	6 277 656		
	Монтаж подконструкций по системе крепления типа " Hoffmann" (гранит) фасад	м2	130,00	4 043	525 590		-	-	-	130,00	525 590	100%	525 590		
	Монтаж утепления В 2 слоя	м2	3 171,00	696	2 207 016		-	-	-	3 171,00	2 207 016	100%	2 207 016		
	Монтаж керамической плитки "CREATON"	м2	1 268,00	3 524	4 468 432		-	-	-	1 268,00	4 468 433	100%	4 468 433		
	Монтаж клинкерной плитки	м2	1 738,00	3 612	6 277 656		-	-	-	1 738,00	6 277 655	100%	6 277 655		
	Монтаж гранитных плит	м2	130,00	6 027	783 510		-	-	-	130,00	783 510	100%	783 510		
	*Монтаж подконструкции по системе крепления типа "Hoffmann" (на гранит) цокольная часть 600*600*30*	м2	35,00	4 043	141 505		-	-	-	35,00	141 505	100%	141 505		
	*Монтаж термообработанного гранта 600*600*30*	м2	35,00	6 027	210 945	35,00	35,00	35,00	210 945		-	100%	210 945		
	Монтаж гранита по армокаркасу	м2	35,00	10 070	352 450	35,00	35,00	35,00	352 450		-	100%	352 450		
	Монтаж накрывки гранита (на армокаркасе)	п/м	35,00	4 240	148 400	35,00	35,00	35,00	148 400		-	100%	148 400		
	Гнутие изделия (для карнизов)	п/м	2 039,00	392	799 288		-	-	-	2 039,00	799 288	100%	799 288		
	Бетонирование цоколя гранита (заполнение пустоты)	м2	35,00	3 740	130 900	35,00	35,00	35,00	130 900		-	100%	130 900		
	Подъемные механизмы														
	Аренда строительных лесов	м2	310,00	217	67 270	310,00	310,00	310,00	67 270	-	-	100%	67 270		
	Монтаж лесов от отм -1,200 до отм +3,200	м2	310,00	240	74 400	310,00	310,00	310,00	74 400	-	-	100%	74 400		
	Демонтаж лесов от отм -1,200 до отм +3,200	м2	310,00	140	43 400	310,00	310,00	310,00	43 400	-	-	100%	43 400		
	Аренда люлек (из расчета 51дн.х 14шт)	маш/см	1 001,00	4 894	4 898 894		-	-		1 001,00	4 898 894	100%	4 898 894		
	Монтаж люлек	шт	16,00	24 572	393 152		-	-	-	16,00	393 152	100%	393 152		
	Демонтаж люлек	шт	16,00	19 892	318 272		-	-	-	16,00	318 272	100%	318 272		
	Перестановка механизмов	шт	16,00	27 432	438 912		-	-	-	16,00	438 912	100%	438 912		
	Световые приямки, выход с подвала										-		-		
	Утепление в 2 слоя	м2	45,85	3 205	146 949	45,85	45,85	45,85	146 949		-	100%	146 949		
	Монтаж утепления В 2 слоя	м2	45,85	696	31 912	45,85	45,85	45,85	31 912		-	100%	31 912		
	Пароизоляционная мембрана	м2	45,85	126	5 777	45,85	45,85	45,85	5 777		-	100%	5 777		
	Монтаж пароизоляции	м2	45,85	150	6 878	45,85	45,85	45,85	6 878		-	100%	6 878		
	Стоимость армокаркаса (для монтажа гранита на приямке)	м2	45,85	5 956	273 083	45,85	45,85	45,85	273 083		-	100%	273 083		
	Монтаж гранита по армокаркасу (стены приямка)	м2	45,85	10 070	461 710	45,85	45,85	45,85	461 710		-	100%	461 710		
	Итого с учетом НДС				**86 560 112**				**2 625 794**		**83 934 318**		**86 560 112**		

Причины несоответствия:
1. Качество выполняемых работ
2. Сдача исполнительной документации:
3. Испытание оборудования и инженерных коммуникаций:
4. Соблюдение сроков выполнения работ по графику производства работ:
5. Этап работы:
*5.1. Завершен
*5.2. Не завершен

Управляющий директор объекта

ПТД

ЭПП

Тех.надзор

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "ТехнОВиД плюс"

М.П.

Нач. ПТО: Кръстева Л.Ф.

Хрушёв С.А.