Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2022-03-03 № 16 қосымша келісім

Шымкент қ. №06 2023-10-27

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, ереже негізінде әрекет ететін, Басшысы Ердембеков Максат Кабделович тұлғасындағы "Шымкент қаласының энергетика және инфрақұрылымды дамыту басқармасы" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, жарғы негізінде әрекет ететін, Басшысы Брискин Алексей Игоревич тұлғасындағы "Агидель-Ас" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2022-03-03 № 16 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45 бабы 2 тармағы 2 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Шарттың жалпы сомасы 4 505 066 868.61 (төрт миллиард бес жүз бес миллион алпыс алты мың сегіз жүз алпыс сегіз тенге алпыс бір тиын) құрайды.
Шарт мәтініндe сөздер мен сандарды "3 545 996 866.61 (үш миллиард бес жүз қырық бес миллион тоғыз жүз тоқсан алты мың сегіз жүз алпыс алты тенге алпыс бір тиын)" сөздерге мен сандарға ауыстыру "4 505 066 868.61 (төрт миллиард бес жүз бес миллион алпыс алты мың сегіз жүз алпыс сегіз тенге алпыс бір тиын)".
Шарт мәтініндe сөздер мен сандарды "оның ішінде ҚҚС 379 928 235.71 тенге (үш жүз жетпіс тоғыз миллион тоғыз жүз жиырма сегіз мың екі жүз отыз бес тенге жетпіс бір тиын)" сөздерге ауыстыру "оның ішінде ҚҚС 482 685 735.92 тенге (төрт жүз сексен екі миллион алты жүз сексен бес мың жеті жүз отыз бес тенге тоқсан екі тиын)"

2) В пункте келісім Шарттыңтармағы мынадай редакцияда баяндалсын:
«Қазынашылықтың аумақтық органында Шарт
040 Арнайы экономикалық аймақтардың, индустриялық аймақтардың, индустриялық парктердің инфрақұрылымын дамыту бюджеттік бағдарламасы, **011** Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, **431** Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 1 376 590 000.00 (бір миллиард үш жүз жетпіс алты миллион бес жүз тоқсан мың тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2022 жылы тіркеуге жатады
040 Арнайы экономикалық аймақтардың, индустриялық аймақтардың, индустриялық парктердің инфрақұрылымын дамыту бюджеттік бағдарламасы, **015** Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, **431** Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 373 263 000.00 (үш жүз жетпіс үш миллион екі жүз алпыс үш мың тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2022 жылы тіркеуге жатады
040 Арнайы экономикалық аймақтардың, индустриялық аймақтардың, индустриялық парктердің инфрақұрылымын дамыту бюджеттік бағдарламасы, **011** Республикалық бюджеттен

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба Туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, **431** Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 1 143 340 000.00 (бір миллиард жүз қырық үш миллион үш жүз қырық мың тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2023 жылы тіркеуге жатады
040 Арнайы экономикалық аймақтардың, индустриялық аймақтардың, индустриялық парктердің инфрақұрылымын дамыту бюджеттік бағдарламасы, **015** Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, **431** Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 355 039 900.00 (үш жүз елу бес миллион отыз тоғыз мың тоғыз жүз тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2023 жылы тіркеуге жатады
040 Арнайы экономикалық аймақтардың, индустриялық аймақтардың, индустриялық парктердің инфрақұрылымын дамыту бюджеттік бағдарламасы, **032** Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен кіші бағдарламасы, **431** Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 297 763 866.60 (екі жүз тоқсан жеті миллион жеті жүз алпыс үш мың сегіз жүз алпыс алты тенге алпыс тиын) оның ішінде ҚҚС 2023 жылы тіркеуге жатады
040 Арнайы экономикалық аймақтардың, индустриялық аймақтардың, индустриялық парктердің инфрақұрылымын дамыту бюджеттік бағдарламасы, **011** Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, **431** Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 0.00 (нөл тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2024 жылы тіркеуге жатады
040 Арнайы экономикалық аймақтардың, индустриялық аймақтардың, индустриялық парктердің инфрақұрылымын дамыту бюджеттік бағдарламасы, **015** Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, **431** Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 959 070 102.01 (тоғыз жүз елу тоғыз миллион жетпіс мың жүз екі тенге бір тиын) оның ішінде ҚҚС 2024 жылы тіркеуге жатады
040 Арнайы экономикалық аймақтардың, индустриялық аймақтардың, индустриялық парктердің инфрақұрылымын дамыту бюджеттік бағдарламасы, **032** Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен кіші бағдарламасы, **431** Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 0.00 (нөл тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2024 жылы тіркеуге жатады.»

3) Келісім шарттың жалпы сомасы Шарттың жалпы сомасы 4 505 066 868.61 (төрт миллиард бес жүз бес миллион алпыс алты мың сегіз жүз алпыс сегіз тенге алпыс бір тиын) теңгені құрайды оның ішінде ҚҚС 482 685 735.92 тенге (төрт жүз сексен екі миллион алты жүз сексен бес мың жеті жүз отыз бес тенге тоқсан екі тиын) тенге. 2022 жылы қаржыландырылғаны 1 749 853 000 (бір миллиард жеті жүз қырық тоғыз миллион сегіз жүз елу үш мың) тенге. 040-015-431 ерекшелігі бойынша келісім шарттың тіркелген соммасы 250 257 300 (екі жүз елу миллион екі жүз елу жеті мың үш жүз) тенге. Қаржыландырылғаны 104 782 700 (бір жүз төрт миллион жеті жүз сексен екі мың жеті жүз) теңге. Жабылуға жататын қаржы көлемі 250 257 300 (екі жүз елу миллион екі жүз елу жеті мың үш жүз) теңге. (23.05.2023 жылғы № 7058549 хабарлама бойынша). 040-011-431 ерекшелігі бойынша келісім шарттың тіркелген соммасы 943 340 000 (тоғыз жүз қырық үш миллион үш жүз қырық мың) тенге. Қаржыландырылғаны 343 002 000 (үш жүз қырық үш миллион екі мың) теңге. Жабылуға жататын қаржы көлемі 800 338 000 (сегіз жүз миллион үш жүз отыз сегіз мың) теңге. (23.05.2023 жылғы № 7058550 хабарлама бойынша). 040-032-431 ерекшелігі бойынша келісім шарттың тіркелген соммасы 297 763 866.61 (екі жүз тоқсан жеті миллион жеті жүз алпыс үш мың сегіз жүз алпыс алты теңге 61 тиын) тенге. Қаржыландырылғаны 89 329 159.98 (сексен тоғыз миллион үш жүз жиырма тоғыз мың бір жүз елу тоғыз теңге 98 тиын) теңге. Жабылуға жататын қаржы көлемі 208 434 706,63 (екі жүз сегіз миллион төрт жүз отыз төрт мың жеті жүз алты теңге 63 тиын) теңге. (23.05.2023 жылғы № 7058551 хабарлама бойынша).
4) Құрылыс материалдары құнбаттауына байланысты түзілген ЖСК күндарының ұлғаюы

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

туралы Шымкент қаласы әкімдігі жанындағы бюджет комиссиясының 24.08.2023 жылғы №27 хаттамасына сәйкес, сараптаманың 20.10.2023 жылғы №КСК-0056/23 қорытындысы бойынша келісім шарттың жалпы соммасы ұлғаюға жатады. 2023 жылы 040-015-431 ерекшелігі бойынша тіркелуге жататын қаржы көлемі 250 257 200 (екі жүз елу миллион екі жүз елу жеті мың екі жүз) тенге, 040-011-431 ерекшелігі бойынша тіркелуге жататын қаржы көлемі 800 338 000 (сегіз жүз миллион үш жүз отыз сегіз мың) тенге. 040-032-431 ерекшелігі бойынша тіркелуге жататын қаржы көлемі 208 434 706,62 (екі жүз сегіз миллион төрт жүз отыз төрт мың жеті жүз алты теңге 62 тиын) тенге. 2024 жылға қалған қаржы 959 070 002.01 (тоғыз жүз елу тоғыз миллион жетпіс мың екі тенге 01 тиын) теңге. Нысан Ұлттық жоба аясында іске асырылады және жұмыстар түзілген өндірістік жұмыстардың кестесінде көрсетілген мерзімде аяқталуы тиіс.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2024-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

1.6 Мемлекеттік сатып алу туралы шарттың жалпы сомасы сәйкесінше, Мердігер Шартқа отырған күннен бастап он жұмыс күні ішінде мемлекеттік сатып алу туралы Шарттың осы қаржы жылына сәйкес сомасының үш пайызы көлемінде Шарттың атқарылуын қамтамасыз етуді енгізуге міндетті (БСК KZ920705023099851001 Тапсырыс берушінің банк шоты). Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 04 желтоқсандағы №434-V «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңына сәйкес, Өнім беруші мемлекеттік сатып алу туралы шарттың орындалуын қамтамасыз етудің және авансты қамтамасыз етудің (егер мемлекеттік сатып алу туралы шартта аванс көзделген жағдайда) мынадай түрлерінің бірін: 1) өнім берушінің электрондық әмиянындағы ақшаны; 2) электрондық құжат нысанында берілетін банк кепілдігін таңдауға құқылы. Осы Заңның 39-бабы 3-тармағының 4), 9), 17), 18), 20), 21), 23), 26), 31), 32), 35), 40) және 41) тармақшаларында және 50-бабында көзделген жағдайларда банк кепілдігін қағаз жеткізгіште беруге жол беріледі; 3) уәкілетті орган қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау мен қадағалау саласындағы уәкілетті органмен келісу бойынша бекітетін, мемлекеттік сатып алу туралы шарттың орындалуын қамтамасыз ету және авансты қамтамасыз ету мақсаттары үшін үлгілік сақтандыру шартына сәйкес жасалатын өнім берушінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру шартын таңдауға құқылы.Келісім шарттың қалған бөлігі заңды күшін сақтайды.

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Шымкент қаласының энергетика және инфрақұрылымды дамыту басқармасы" мемлекеттік мекемесі
г.Шымкент, ТУРМАХАН ОРЫНБАЕВ, 33/2
БСН 130940007709
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ58070102KSN5901010
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: +77252-39-31-80
Басшысы Ердембеков Максат Кабделович

Өнім беруші:
"Агидель-Ас" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Алматинская область, Жамбылский район, с.Улькен, Микрорайон 2 МИКРОРАЙОН, 10
БСН/ЖСН 030140017390
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ06070G000827N00576
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: +77715854431
Басшысы Брискин Алексей Игоревич

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

2023-10-27 15:13:42
Ердембеков Максат Кабделович
"Шымкент қаласының энергетика және инфрақұрылымды дамыту басқармасы" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"

2023-10-27 15:16:14
Брискин Алексей Игоревич
"Агидель-Ас" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Агидель-Ас"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 6394992-2
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
040-015-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						«Шымкент қаласы «Бозарық» тамақ өнеркәсібі индустриялық аймағы үшін инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымының құрылысы жұмыстарына авторлық қадағалау қызметі (Сумен қамтамасыз ету және кәріз жүйесі) Түзету»						
46221047-ОК1	"Шымкент қаласының энергетика және инфрақұрылымды дамыту басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Инженерлік желілерді салу (құрылыс) бойынша жұмыстар	Инженерлік жүйелерді/жүйелерді/құрылыстарды/коммуникацияларды салу (құрылыс)бойынша жұмыстар	«Шымкент қаласы «Бозарық» тамақ өнеркәсібі индустриялық аймағы үшін инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымының құрылысы (Сумен қамтамасыз ету және кәріз жүйесі)»	Жұмыс	1	4 505 066 868.61	келісім шарт түзілген сәттен 12 ай ішінде	келісім шарт түзілген сәттен 12 ай ішінде	Шымкент қ., Әл Фараби ауданы Шымкент қаласы (1)	30	355 039 900.00
46221047-ОК1	"Шымкент қаласының энергетика және инфрақұрылымды дамыту басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Инженерлік желілерді салу (құрылыс) бойынша жұмыстар	Инженерлік жүйелерді/жүйелерді/құрылыстарды/коммуникацияларды салу (құрылыс)бойынша жұмыстар	«Шымкент қаласы «Бозарық» тамақ өнеркәсібі индустриялық аймағы үшін инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымының құрылысы (Сумен қамтамасыз ету және кәріз жүйесі)»	Жұмыс	1	4 505 066 868.61	келісім шарт түзілген сәттен 12 ай ішінде	келісім шарт түзілген сәттен 12 ай ішінде	Шымкент қ., Әл Фараби ауданы Шымкент қаласы (1)	30	959 070 102.01
46221047-ОК1	"Шымкент қаласының энергетика және инфрақұрылымды дамыту басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Инженерлік желілерді салу (құрылыс) бойынша жұмыстар	Инженерлік жүйелерді/жүйелерді/құрылыстарды/коммуникацияларды салу (құрылыс)бойынша жұмыстар	«Шымкент қаласы «Бозарық» тамақ өнеркәсібі индустриялық аймағы үшін инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымының құрылысы (Сумен қамтамасыз ету және кәріз жүйесі)»	Жұмыс	1	4 505 066 868.61	келісім шарт түзілген сәттен 12 ай ішінде	келісім шарт түзілген сәттен 12 ай ішінде	Шымкент қ., Әл Фараби ауданы Шымкент қаласы (1)	30	373 263 000.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

040-011-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						«Шымкент қаласы «Бозарық» тамақ өнеркәсібі индустриялық аймағы үшін инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымының құрылысы жұмыстарына авторлық қадағалау қызметі (Сумен қамтамасыз ету және кәріз жүйесі) Түзету»						
46221047-ОК1	"Шымкент қаласының энергетика және инфрақұрылымды дамыту басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Инженерлік желілерді салу (құрылыс) бойынша жұмыстар	Инженерлік жүйелерді/жүйелерді/құрылыстарды/коммуникацияларды салу (құрылыс)бойынша жұмыстар	«Шымкент қаласы «Бозарық» тамақ өнеркәсібі индустриялық аймағы үшін инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымының құрылысы (Сумен қамтамасыз ету және кәріз жүйесі)»	Жұмыс	1	4 505 066 868.61	келісім шарт түзілген сәттен 12 ай ішінде	келісім шарт түзілген сәттен 12 ай ішінде	Шымкент қ., Әл Фараби ауданы Шымкент қаласы (1)	30	1 143 340 000.00
46221047-ОК1	"Шымкент қаласының энергетика және инфрақұрылымды дамыту басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Инженерлік желілерді салу (құрылыс) бойынша жұмыстар	Инженерлік жүйелерді/жүйелерді/құрылыстарды/коммуникацияларды салу (құрылыс)бойынша жұмыстар	«Шымкент қаласы «Бозарық» тамақ өнеркәсібі индустриялық аймағы үшін инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымының құрылысы (Сумен қамтамасыз ету және кәріз жүйесі)»	Жұмыс	1	4 505 066 868.61	келісім шарт түзілген сәттен 12 ай ішінде	келісім шарт түзілген сәттен 12 ай ішінде	Шымкент қ., Әл Фараби ауданы Шымкент қаласы (1)	30	0.00
46221047-ОК1	"Шымкент қаласының энергетика және инфрақұрылымды дамыту басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Инженерлік желілерді салу (құрылыс) бойынша жұмыстар	Инженерлік жүйелерді/жүйелерді/құрылыстарды/коммуникацияларды салу (құрылыс)бойынша жұмыстар	«Шымкент қаласы «Бозарық» тамақ өнеркәсібі индустриялық аймағы үшін инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымының құрылысы (Сумен қамтамасыз ету және кәріз жүйесі)»	Жұмыс	1	4 505 066 868.61	келісім шарт түзілген сәттен 12 ай ішінде	келісім шарт түзілген сәттен 12 ай ішінде	Шымкент қ., Әл Фараби ауданы Шымкент қаласы (1)	30	1 376 590 000.00
040-032-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						«Шымкент қаласы «Бозарық» тамақ өнеркәсібі индустриялық аймағы үшін инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымының құрылысы жұмыстарына авторлық қадағалау қызметі (Сумен қамтамасыз ету және кәріз жүйесі) Түзету»						
46221047-ОК1	"Шымкент қаласының энергетика және инфрақұрылымды дамыту басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Инженерлік желілерді салу (құрылыс) бойынша жұмыстар	Инженерлік жүйелерді/жүйелерді/құрылыстарды/коммуникацияларды салу (құрылыс)бойынша жұмыстар	«Шымкент қаласы «Бозарық» тамақ өнеркәсібі индустриялық аймағы үшін инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымының құрылысы (Сумен қамтамасыз ету және кәріз жүйесі)»	Жұмыс	1	4 505 066 868.61	келісім шарт түзілген сәттен 12 ай ішінде	келісім шарт түзілген сәттен 12 ай ішінде	Шымкент қ., Әл Фараби ауданы Шымкент қаласы (1)	30	297 763 866.60
46221047-ОК1	"Шымкент қаласының энергетика және инфрақұрылымды дамыту басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Инженерлік желілерді салу (құрылыс) бойынша жұмыстар	Инженерлік жүйелерді/жүйелерді/құрылыстарды/коммуникацияларды салу (құрылыс)бойынша жұмыстар	«Шымкент қаласы «Бозарық» тамақ өнеркәсібі индустриялық аймағы үшін инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымының құрылысы (Сумен қамтамасыз ету және кәріз жүйесі)»	Жұмыс	1	4 505 066 868.61	келісім шарт түзілген сәттен 12 ай ішінде	келісім шарт түзілген сәттен 12 ай ішінде	Шымкент қ., Әл Фараби ауданы Шымкент қаласы (1)	30	0.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 16 от 2022-03-03

г.Шымкент №06 2023-10-27

Государственное учреждение "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Ердембеков Максат Кабделович, действующий на основании положения , с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Агидель-Ас", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Руководитель Брискин Алексей Игоревич, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 16 от 2022-03-03 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 2 пункта 2 статьи 45 Закона, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Общая сумма Договора составит 4 505 066 868.61 (четыре милиарда пятьсот пять миллионов шестьдесят шесть тысяч восемьсот шестьдесят восемь тенге шестьдесят один тиын).
В тексте Договора цифры и слова "3 545 996 866.61 (три милиарда пятьсот сорок пять миллионов девятьсот девяносто шесть тысяч восемьсот шестьдесят шесть тенге шестьдесят один тиын)" заменить цифрами и словами "4 505 066 868.61 (четыре милиарда пятьсот пять миллионов шестьдесят шесть тысяч восемьсот шестьдесят восемь тенге шестьдесят один тиын)".
В тексте Договора цифры и слова "в том числе НДС 379 928 235.71 тенге (триста семьдесят девять миллионов девятьсот двадцать восемь тысяч двести тридцать пять тенге семьдесят один тиын)" заменить словами "в том числе НДС 482 685 735.92 тенге (четыреста восемьдесят два миллиона шестьсот восемьдесят пять тысяч семьсот тридцать пять тенге девяносто два тиын)"

2) Пункт В пункте Договора изложить в следующей редакции:
«В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации
по бюджетной программе **040** Развитие инфраструктуры специальных экономических зон, индустриальных зон, индустриальных парков, по подпрограмме **011** За счет трансфертов из республиканского бюджета, по специфике **431** Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2022 год 1 376 590 000.00 (один миллиард триста семьдесят шесть миллионов пятьсот девяносто тысяч тенге ноль тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе **040** Развитие инфраструктуры специальных экономических зон, индустриальных зон, индустриальных парков, по подпрограмме **015** За счет средств местного бюджета, по специфике **431** Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2022 год 373 263 000.00 (триста семьдесят три миллиона двести шестьдесят три

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

тысячи тенге ноль тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе **040** Развитие инфраструктуры специальных экономических зон, индустриальных зон, индустриальных парков, по подпрограмме **011** За счет трансфертов из республиканского бюджета, по специфике **431** Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2023 год 1 143 340 000.00 (один миллиард сто сорок три миллиона триста сорок тысяч тенге ноль тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе **040** Развитие инфраструктуры специальных экономических зон, индустриальных зон, индустриальных парков, по подпрограмме **015** За счет средств местного бюджета, по специфике **431** Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2023 год 355 039 900.00 (триста пятьдесят пять миллионов тридцать девять тысяч девятьсот тенге ноль тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе **040** Развитие инфраструктуры специальных экономических зон, индустриальных зон, индустриальных парков, по подпрограмме **032** За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан, по специфике **431** Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2023 год 297 763 866.60 (двести девяносто семь миллионов семьсот шестьдесят три тысячи восемьсот шестьдесят шесть тенге шестьдесят тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе **040** Развитие инфраструктуры специальных экономических зон, индустриальных зон, индустриальных парков, по подпрограмме **011** За счет трансфертов из республиканского бюджета, по специфике **431** Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2024 год 0.00 (ноль тенге ноль тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе **040** Развитие инфраструктуры специальных экономических зон, индустриальных зон, индустриальных парков, по подпрограмме **015** За счет средств местного бюджета, по специфике **431** Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2024 год 959 070 102.01 (девятьсот пятьдесят девять миллионов семьдесят тысяч сто два тенге один тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе **040** Развитие инфраструктуры специальных экономических зон, индустриальных зон, индустриальных парков, по подпрограмме **032** За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан, по специфике **431** Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2024 год 0.00 (ноль тенге ноль тиын) в том числе НДС.»

3) Общая сумма Договора составляет 4 505 066 868.61 (четыре милиарда пятьсот пять миллионов шестьдесят шесть тысяч восемьсот шестьдесят восемь тенге шестьдесят один тиын) тенге в том числе НДС 482 685 735.92 тенге (четыреста восемьдесят два миллиона шестьсот восемьдесят пять тысяч семьсот тридцать пять тенге девяносто два тиын) тенге. Сумма проплаченная в 2022 году составляет 1 749 853 000 (Один миллиард семьсот сорок девять миллионов восемьсот пятьдесят три тысячи) тенге. Зарегистрированная сумма по бюджетной программе 040-015-431 составляет 250 257 300 (двести пятьдесят миллионов двести пятьдесят семь тысяч триста) тенге. Оплаченная 104 782 700 (сто четыре миллиона семьсот восемьдесят две тысячи семьсот) тенге. Сумма для закрытия составляет 250 257 300 (двести пятьдесят миллионов двести пятьдесят семь тысяч триста) тенге. (Уведомление №7058549 от 23.05.2023 года). по бюджетной программе 040-011-431 составляет 943 340 000 (девятьсот сорок три миллиона триста сорок тысяч) тенге. Оплаченная 343 002 000 (триста сорок три миллиона две тысячи) тенге. Сумма для закрытия составляет 800 338 000 (восемьсот миллионов триста тридцать восемь тысяч) тенге. (Уведомление №7058550 от 23.05.2023 года). по бюджетной программе 040-032-431 составляет 297 763 866.61 (двести девяносто семь миллионов семьсот шестьдесят три тысячи восемьсот шестьдесят шесть тенге 61 тиын) тенге. Оплаченная 89 329 159.98 (восемьдесят девять миллионов триста двадцать девять тысяч сто пятьдесят девять тенге 98 тиын) тенге. Сумма для закрытия составляет 208 434 706,63 (двести восемь миллионов четыреста тридцать четыре тысячи семьсот шесть тенге 63 тиын) тенге.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

(Уведомление №7058551 от 23.05.2023 года).
4) Согласно протоколу бюджетной комиссии при акимате города Шымкент №27 от 24.08.2023 года об увеличении стоимости ПСД, образовавшегося в связи с удорожанием строительных материалов, по итогам экспертизы №КСК-0056/23 от 20.10.2023 года общая сумма договора подлежит увеличению. Сумма на регистрацию 2023 год по бюджетной программе 040-015-431 составляет 250 257 200 (двести пятьдесят миллионов двести пятьдесят семь тысяч двесте) тенге, по бюджетной программе 040-011-431 составляет 800 338 000 (восемьсот миллионов триста тридцать восемь тысяч) тенге, по бюджетной программе 040-032-431 составляет 208 434 706,63 (двести восемь миллионов четыреста тридцать четыре тысячи семьсот шесть тенге 63 тиын) тенге. Сумма оставшаяся на 2024 год составляет 959 070 002.01 (девятьсот пятьдесят девять миллионов семьдесят тысяч два тенге 01 тиын) тенге. Объект реализуется в рамках национального проекта и работы должны быть завершены в сроки, указанные в графике производственных работ.

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2024-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

1.6 Подрядчик обязан в течение десяти рабочих дней с даты подписания Контракта обеспечить обеспечение исполнения Контракта в размере, соответственно, трех процентов от суммы договора на текущий финансовый год Контракта о государственных закупках (банковский счет заказчика № KZ920705023099851001). В соответствии с Законом РК от 4 декабря 2015 года №434-V «О государственных закупках» Поставщик вправе выбрать один из следующих видов обеспечения исполнения договора о государственных закупках и обеспечения аванса (в случае, если договором о государственных закупках предусмотрен аванс): 1) деньги, находящиеся в электронном кошельке поставщика; 2) банковскую гарантию, предоставляемую в форме электронного документа. Предоставление банковской гарантии на бумажном носителе допускается в случаях, предусмотренных подпунктами 4), 9), 17), 18), 20), 21), 23), 26), 31), 32), 35), 40) и 41) пункта 3 статьи 39 и статьей 50 настоящего Закона; 3) договор страхования гражданско-правовой ответственности поставщика, заключаемый в соответствии с типовым договором страхования для целей обеспечения исполнения договора о государственных закупках и обеспечения аванса, утверждаемым уполномоченным органом по согласованию с уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций. Остальная часть договора сохраняет свою законную силу.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Государственное учреждение "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"
г.Шымкент, ТУРМАХАН ОРЫНБАЕВ, 33/2
БИН 130940007709
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ58070102KSN5901010
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: +77252-39-31-80
Руководитель Ердембеков Максат Кабделович

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Агидель-Ас"
Алматинская область, Жамбылский район, с.Улькен, Микрорайон 2 МИКРОРАЙОН, 10
БИН/ИИН/ИНН/УНП 030140017390
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ06070G000827N00576
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: +77715854431
Руководитель Брискин Алексей Игоревич

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

2023-10-27 15:13:42
Ердембеков Максат Кабделович
"Шымкент қаласының энергетика және инфрақұрылымды дамыту басқармасы" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"

2023-10-27 15:16:14
Брискин Алексей Игоревич
"Агидель-Ас" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Агидель-Ас"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 6394992-2
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
040-015-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						«Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры для индустриальной зоны пищевой промышленности "Бозарык" г.Шымкент (Водоснабжение и канализация)Корректировка»						
46221047-ОК1	Государственное учреждение "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей/систем/сооружений/коммуникаций	«Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры для индустриальной зоны пищевой промышленности "Бозарык" г.Шымкент (Водоснабжение и канализация)»	Работа	1	4 505 066 868.61	с момента заключения договора в течении 12 месяцев	с момента заключения договора в течении 12 месяцев	г.Шымкент, Аль-Фарабийский район город Шымкент (1)	30	355 039 900.00
46221047-ОК1	Государственное учреждение "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей/систем/сооружений/коммуникаций	«Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры для индустриальной зоны пищевой промышленности "Бозарык" г.Шымкент (Водоснабжение и канализация)»	Работа	1	4 505 066 868.61	с момента заключения договора в течении 12 месяцев	с момента заключения договора в течении 12 месяцев	г.Шымкент, Аль-Фарабийский район город Шымкент (1)	30	959 070 102.01
46221047-ОК1	Государственное учреждение "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей/систем/сооружений/коммуникаций	«Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры для индустриальной зоны пищевой промышленности "Бозарык" г.Шымкент (Водоснабжение и канализация)»	Работа	1	4 505 066 868.61	с момента заключения договора в течении 12 месяцев	с момента заключения договора в течении 12 месяцев	г.Шымкент, Аль-Фарабийский район город Шымкент (1)	30	373 263 000.00
040-011-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						«Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры для индустриальной зоны пищевой промышленности "Бозарык" г.Шымкент (Водоснабжение и канализация)Корректировка»						
46221047-ОК1	Государственное учреждение "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей/систем/сооружений/коммуникаций	«Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры для индустриальной зоны пищевой промышленности "Бозарык" г.Шымкент (Водоснабжение и канализация)»	Работа	1	4 505 066 868.61	с момента заключения договора в течении 12 месяцев	с момента заключения договора в течении 12 месяцев	г.Шымкент, Аль-Фарабийский район город Шымкент (1)	30	1 143 340 000.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

46221047-ОК1	Государственное учреждение "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей/систем/сооружений/коммуникаций	«Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры для индустриальной зоны пищевой промышленности "Бозарык" г.Шымкент (Водоснабжение и канализация)»	Работа	1	4 505 066 868.61	с момента заключения договора в течении 12 месяцев	с момента заключения договора в течении 12 месяцев	г.Шымкент, Аль-Фарабийский район город Шымкент (1)	30	0.00
46221047-ОК1	Государственное учреждение "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей/систем/сооружений/коммуникаций	«Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры для индустриальной зоны пищевой промышленности "Бозарык" г.Шымкент (Водоснабжение и канализация)»	Работа	1	4 505 066 868.61	с момента заключения договора в течении 12 месяцев	с момента заключения договора в течении 12 месяцев	г.Шымкент, Аль-Фарабийский район город Шымкент (1)	30	1 376 590 000.00
040-032-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						«Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры для индустриальной зоны пищевой промышленности "Бозарык" г.Шымкент (Водоснабжение и канализация)Корректировка»						
46221047-ОК1	Государственное учреждение "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей/систем/сооружений/коммуникаций	«Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры для индустриальной зоны пищевой промышленности "Бозарык" г.Шымкент (Водоснабжение и канализация)»	Работа	1	4 505 066 868.61	с момента заключения договора в течении 12 месяцев	с момента заключения договора в течении 12 месяцев	г.Шымкент, Аль-Фарабийский район город Шымкент (1)	30	297 763 866.60
46221047-ОК1	Государственное учреждение "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей/систем/сооружений/коммуникаций	«Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры для индустриальной зоны пищевой промышленности "Бозарык" г.Шымкент (Водоснабжение и канализация)»	Работа	1	4 505 066 868.61	с момента заключения договора в течении 12 месяцев	с момента заключения договора в течении 12 месяцев	г.Шымкент, Аль-Фарабийский район город Шымкент (1)	30	0.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/18664330

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/18664330

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.