Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2011 жылғы 2 қарашадағы
№ 1277 қаулысына 2-қосымша
Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2001 жылғы 15 қазандағы № 1328
қаулысымен бекітілген

ҚАБЫЛДАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ САЛЫНҒАН ОБЪЕКТІНІҢ ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАУ ТУРАЛЫ АКТІСІ

20 14 жылғы «24» 09 № _____ ОҚО, Шымкент қ.

«Медикал Лизинг групп» ЖШС
(комиссияны тағайындаған органның атауы)

2014 жылғы «03» қыркүйек № 11 шешімімен (бұйрығымен, қаулысымен және т.б.) тағайындалған қабылдау комиссиясы мына құрамда:

Тапсырыс беруші:
М. Кожахметов — **«Медикал Лизинг групп» ЖШС-нің директоры**
(тегі, аты, әкесінің аты) (лауазымы)

Техникалық қадағалау:
М.Есенов — **«Технологиялық көмек құрылыс» ЖШС-нің директоры**
(тегі, аты, әкесінің аты) (лауазымы)

Бас жобалаушы
Т. Юльваниди — **«АСТ-студия» ЖШС-нің директоры**
(тегі, аты, әкесінің аты)

Бас мердігер — **«М и К LTD» ЖШС-нің директоры**
В. Морозов
(тегі, аты, әкесінің аты)

АНЫҚТАДЫ:

1. Тапсырысшы (мердігер тапсырысшымен бірге) **«Медикал Лизинг групп» ЖШС-і** және **«М и К LTD» ЖШС-і**
(ұйымның атауы)
Сыртқы су құбыры және газ құбыры желілері бар әкімшілік ғимаратының құрылысы Шымкент қаласында
пайдалануға қабылдауды ұсынды.
(объектінің атауы және құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту, қайта жаңарту, техникалық қайта жарақтандыру)

2.Құрылыс **«Медикал Лизинг групп» ЖШС-нің қатысушының** шешімі негізінде.

3. Құрылысты **Сыртқы су құбыры және газ құбыры желілері бар әкімшілік ғимаратының құрылысы Шымкент қаласында**

орындаған бас мердігер **«М и К LTD» ЖШС**
(ұйымның атауы)

және орындаған қосалқы мердігер ұйымдар_____
(ұйымдардың атауы, әрбір ұйым (үшінен артық ұйым болған кезде олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі) орындаған жұмыстың түрлері)

жүзеге асырды.

4. Құрылыстың жобалау-сметалық құжаттамасын **«АСТ-студия» ЖШС**
(ұйымның атауы)
орындаған қосалқы мердігер жобалаушы ұйыммен _____
(ұйымның атауы, орындалған құжаттама бөлімдерінің немесе тарауларының атауы (үштен артық ұйым болған кезде олардың тізбесі актінің...осымшасында көрсетіледі)
әзірлеген.

5. Жобалауға арналған бастапқы деректерді берген _____
(ғылыми-зерттеу және іздестіру ұйымдарының атауы, бастапқыдеректердің тақырыбы (үштен артық ұйым болған кезде олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі)

6. Құрылыс _____
(жобаның нөмірі, серияның нөмірі)
жобасы (үлгі, жеке, қайта қолданылған) бойынша жүзеге асырылған.

7. Құрылыс-монтаж жұмыстары мына мерзімде жүзеге асырылған:
жұмыстың басталуы **наурыз айы 2014 ж**
(айы және жылы)
жұмыстың аяқталуы **тамыз айы 2014 ж**
(айы және жылы)

8. Қабылдау комиссиясына мына құжаттамалар ұсынылды:
жобалау сметалық құжаттамасы
(құжаттар тізбесі немесе актіге қосымшаның нөмірі)

9. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мына деректермен сипатталады:

су жүйелері: ПЭ труба Ø 110х10 мм=238 м, Ø 50,7 мм =18 м, құдық Ø 1500мм -2 дана, монолит құдық-1 дана, УПД "GRUNDFOC CP 20-6 -1 дана
газ жүйелері: ГРПШ 13-2В-У1-1дана, КИ-СТГ-ТС-М-80-100-1 дана, ПЭ труба SDR 11 - 110х10,4 мм- 320 м.

(негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар)

10. Объектіде жобада көзделген, жеке сынағаннан және кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілер (көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің ____қосымшасында берілген) сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған.

11. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар
_____
(орындалғаны туралы мәліметтер)
Іс-шаралар сипаты актінің ____қосымшасында келтірілген.

12. Суық су және ыстық сумен қамтамасыз ету, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтаудың, энергиямен жабдықтаудың және байланыстың сыртқы коммуникациялары ғимараттардың, құрылыстардың, үй-жайлардың қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді және қалалық пайдалану ұйымдары қабылданған. Қалалық пайдалану ұйымдары анықтамаларының тізбесі актінің

_____қосымшасында келтірілген.

13. Көгалдандыру, ғимараттарға, жаяужолдарға, шаруашылық, ойын және спорт алаңдарына кірме жолдардың бетін жабу жөніндегі жұмыстар, сондай-ақ ғимараттардың қасбетін әрлеу элементтері орындалуы тиіс:

Жұмыстың түрлері	Өлшем бірлігі	Жұмыстың көлемі	Орындалу мерзімі

14. Бектілген жобалау-сметалық құжаттамасы бойынша сметалық құны:
барлығы : **6 415 755 теңге** оның ішінде: құрылыс-монтаждау жұмыстары **4 457 468 тенге**, жабдықтар, аспаптар **1 958 287 теңге.**

15. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың: 08.07.2013 жылғы №15/07, 28.06.2013 жылғы №13/06, 03.06.2013 жылғы №8/06 келісім шарттарға сәйкес құны барлығы : **5 000 000 теңге** оның ішінде: құрылыс-монтаждау жұмыстары **3 473 845 тенге**, жабдықтар, аспаптар **1 526 155 теңге** .
16. Объектіні тексеру және тиісті құжаттамалармен танысу негізінде:
технологиялық _____
(тұрғын үйлер бойынша толтырылмайды)
сәулет-құрылыс (көлем-жоспарлық және материалдар мен конструкцияларды қолдануды қоса алғанда) шешімнің озықтығына баға берілді.

Қабылдау комиссиясының шешімі:
Қабылдануға ұсынылған:

Сыртқы су құбыры және газ құбыры желілері бар әкімшілік ғимаратының құрылысы Шымкент қаласында

(объектінің атауы)

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН.

Қабылдау комиссиясының мүшелері:

М. Кожахметов _____

М.Есенов _____

Т. Юльваниди _____

В. Морозов _____