Наименование объекта: **"Жилой комплес расположенный в г. Алматы, проспект Абая, угол улицы Манаса, пятна 11, 12"**

Заказчик: **ТОО "Бат Сат-1"**

Подрядчик: **ТОО "ТехнОВиД плюс"**

Договор подряда от 06.05.2019 года

Приложение

Договор подряда от 06.05.2019 года

АКТ

выполненных работ за ДЕКАБРЬ 2019 г.

Пятно 12

№	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость за ед., тенге	Сумма , тенге	Физ. объем работ			Стоимость принятых работ	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала.		Подпись инженера ПТД/ПТО	Подпись инженера ОКК
						предъявлено	принято ПТО	принято ОКК		Физ. объём	Стоимость тенге	%	Стоимость тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	**Устройство вентилируемого фасада из креатона**	м2	2 837	27 390	77 704 975	1 014,16	1 014,16	1 014,16	27 777 388	1 822,84	49 927 587	100%	77 704 975		
1.1	Монтаж пароизоляции и ветрозащиты (материал Подрядчика)														
1.2	Монтаж утеплителя в 2 слоя (ROCKWOOL) (материал Подрядчика)														
1.3	Монтаж подконструкции по системе крепления типа "Hoffmann" (материал Подрядчика)														
1.4	Монтаж креатона (материал Заказчика)														
1.5	Монтаж клинкерной плитки (материал Заказчика)														
1.6	Монтаж стоек для разделения плоскостейоблицовочного камня клинкера и креатона (материал Подрядчика)														
1.7	Изготовление и монтаж отливов для карнизов из оцинкованного окрашенного листа (материал Подрядчика)														
2	**Устройство цоколя из гранита**	м2	117	35 780	4 186 260	53,85	53,85	53,85	1 926 753	63,15	2 259 507	100%	4 186 260		
2.1	Монтаж подконструкции по системе крепления типа "Hoffmann" (материал Подрядчика)														
2.2	Монтаж армокаркаса (материал Подрядчика)														
2.3	Монтаж гранита (в т.ч. накрывка с фаской) (материал Заказчика)														
3	**Подъемные механизмы, леса**	м2	2 954	1 752	5 175 408	797,58	797,58	797,58	1 397 360	2 156,42	3 778 048	100%	5 175 408		
3.1	Аренда, монтаж, демонтаж лесов														
3.2	Аренда, монтаж, демонтаж люлек														
3.3	Перестановка механизмов														
4	**Монтаж наружных окон и балконных пар (ПВХ)**	м2	1 576,80	43 409	68 447 311	212,80	212,80	212,80	9 237 435	1 364,00	59 209 876	100%	68 447 311		
4.1	**ОК-1, ОК-1*-(84 шт), ОК-2, ОК-2*-(139 шт.),ОК-5, ОК-5*-(26 шт.),ОК-7(1шт)**														
4.2	Монтаж приточных клапанов														
4.3	Монтаж усиливающего профиля 1,5 мм														
4.4	**ОК-5 (39 шт), ОК-5л (39 шт) Профиль:** ПВХ – WHS –Пр-во Россия														
4.5	Монтаж подоконных досок в МОП														
4.6	Монтаж откосов на окна (Ширина 260 мм , толщина листа оцинкованного 0,65мм, RAL порошковое покрытие)														
4.7	Монтаж отливов на окна (Ширина 260 мм , толщина листа оцинкованного 0,65мм, RAL порошковое покрытие)														
5	**Монтаж наружных алюминиевых витражей и дверей (входные группы)**	м2	17,01	95 296	1 620 985	17,01	17,01	17,01	1 620 985			100%	1 620 985		
5.1	**В-1, В-1* (2 шт.)**														
5.2	Двери наружные (алюминиевые) - антипаника ДВ-1 (1шт), ДВ-1л(1шт)- с порогом,														
5.3	Двери наружные (алюминиевые) - антипаника ДВ-1 (1шт), ДВ-1л(1шт)- с порогом,														
6	**Работы по фрагментам фасада**	м2	2 954	10 304	30 437 533	141,83	141,83	141,83	1 460 933	2 812,17	28 976 600	100%	30 437 533		
6.1	Устройство козырьков К-1, К-2 (оцинкованный гнутый лист 0,6 мм) изготовление и монтаж отливов														
6.2	Колонны козырьков К-1, К-2 - облицовка гранитом по каркасу														
6.3	Подшивка выступающей части потолка парапета														
6.4	Вентилируемые алюминиевые решетки														
6.5	Декоративная решетка для балконов кондиционерных блоков (профиль трубы: Alutech F50, профиль ламели: Alutech SP50, цвет профиля: RAL 6000)														
6.6	Обрамление деформационных швов с утеплением между Пятнами 11-12														
6.7	Устройство накрывки парапета отделка по металлоконструкции														
	Всего, с учетом НДС:				**187 572 472**		-		43 420 854		**144 151 618**		**187 572 472**		

Причины несоответствия:

1. Качество выполняемых работ
2. Сдача исполнительной документации:
3. Испытание оборудования и инженерных коммуникаций:
4. Соблюдение сроков выполнения работ по графику производства работ:
5. Этап работы:

5.1. Завершен

5.2. Не завершен

Управляющий директор объекта _____

ПТД _____

ОПП _____

Тех.надзор _____

Эксперт по техническому надзору ТОО Фирма КС "Курылыс Сараптау" Сарембаев Н.М. «19» 12 2019 г.

ТОО «Бат-Сат-1» Директор ОТиТБ

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "ТехнОВиД плюс" _____ **Хрущёв С.А.**

М.П.

Нач. ПТО: _____ **Кравцева Л.Ф.**