**РГП на ПХВ «Центр поддержки цифрового правительства» Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан**

# ОТЧЕТ
## к договору от 7 февраля 2023 года № 40
## за отчетный период III квартала
*(июль-сентябрь)*

| РАЗРАБОТАНО | УТВЕРЖДЕНО |
|---|---|
| Генеральный директор РГП на ПХВ «Центр поддержки цифрового правительства» МЦРИАП РК | Первый вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан |
| _____ Р. Бигари | _____ К. Тулеушин |
| « ____ » _____ 2023 года | « ____ » _____ 2023 года |

**г. Астана, 2023 год**

DGSC | Цифрлық үкіметті қолдау орталығы
Digital Government Support Center
Центр поддержки цифрового правительства

**ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ**
**к отчету по итогам отчетного периода III квартала (июль-сентябрь)**
**по договору от 7 февраля 2023 года № 40**

**от Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан:**

| № | ФИО | Должность | Подпись | Дата |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Шварцкопф И. | Директор Департамента политики проектного управления | | |
| 2 | Кузганова С. | Заместитель Директора Департамента политики проектного управления | | |
| 3 | Тусупов А. | Руководитель Управления координации, анализа, оценки и сопровождения государственных органов по проектному управлению | | |

DGSC | Цифрлық үкіметті қолдау орталығы
Digital Government Support Center
Центр поддержки цифрового правительства

# ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

**к отчету по итогам отчетного периода III квартала (июль-сентябрь) по договору от 7 февраля 2023 года № 40**

**от Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан:**

| № | ФИО | Должность | Подпись | Дата |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Шварцкопф И. | Директор Департамента политики проектного управления | | |
| 2 | Кузганова С. | Заместитель Директора Департамента политики проектного управления | | |
| 3 | Тусупов А. | Руководитель Управления координации, анализа, оценки и сопровождения государственных органов по проектному управлению | | |

DGSC | Цифрлық үкіметті қолдау орталығы
Digital Government Support Center
Центр поддержки цифрового правительства

# ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

**к отчету по итогам отчетного периода III квартала (июль-сентябрь) по договору от 7 февраля 2023 года № 40**

**от РГП на ПХВ «Центр поддержки цифрового правительства» Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан:**

| № | ФИО | Должность | Подпись | Дата |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Орсариев А. | Senior-director Центра мониторинга и управления проектами | | 9.10.23 |
| 2 | Тұрғынбекұлы А. | Senior-director Центра мониторинга и управления проектами | | 9.10.23г |
| 3 | Ауданбай Г. | Менеджер проекта | | 9.10.23г. |
| 4 | Әлімқызы Л. | Менеджер проекта | | 9.10.2023г. |
| 5 | Бейсенов К. | Менеджер проекта | | 09.10.23г |
| 6 | Ескакова А. | Менеджер проекта | | 09.10.23г |
| 7 | Нупова А. | Менеджер проекта | | 9.10.23г. |
| 8 | Тасбергенова Г. | Менеджер проекта | | 9.10.23г. |

DGSC | Цифрлық үкіметті қолдау орталығы
Digital Government Support Center
Центр поддержки цифрового правительства

**ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ**
**к отчету по итогам отчетного периода III квартала (июль-сентябрь)**
**по договору от 7 февраля 2023 года № 40**

**от РГП на ПХВ «Центр поддержки цифрового правительства»**
**Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической**
**промышленности Республики Казахстан:**

| № | ФИО | Должность | Подпись | Дата |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Орсариев А. | Senior-director Центра мониторинга и управления проектами | | 9.10.23 г. |
| 2 | Тұрғынбекұлы А. | Senior-director Центра мониторинга и управления проектами | | 9.10.23 г. |
| 3 | Ауданбай Г. | Менеджер проекта | | 9.10.23 г. |
| 4 | Әлімқызы Л. | Менеджер проекта | | 9.10.2023 |
| 5 | Бейсенов К. | Менеджер проекта | | 09.10.23 г. |
| 6 | Ескакова А. | Менеджер проекта | | 09.10.23 г |
| 7 | Нупова А. | Менеджер проекта | | 09.10.23 г. |
| 8 | Тасбергенова Г. | Менеджер проекта | | 09.10.23 г. |

# ОТЧЕТ
## по итогам оперативного мониторинга национальных проектов Центра мониторинга управления проектами РГП на ПХВ «Центр поддержки цифрового правительства» за 3 квартал 2023 года

В соответствии с договором №40 от 2023-01-27 и №40/1 от 2023-04-24 Центр поддержки цифрового Правительства в третьем квартале обеспечил мониторинг реализации девяти Национальных проектов.

В рамках данной работы мониторилось 37 направлений, 409 мероприятий, 8049 проектов (по информации ИСПУ Easy Project). На осуществление данных Национальных проектов выделено порядка 48 трлн. тенге в 2023 г.

По информации Министерства финансов РК, освоение государственного бюджета за 8 месяцев в целом составило - 98,6%, республиканского – 99,3%, местных бюджетов – 98,3%.

В соответствии со Стратегией развития Республики Казахстан до 2050 г. основной целью является достижение позиции в топ-30 стран мира. Для достижений этой цели, было определено 2 направления общенациональных приоритетов в рейтинге Всемирного Банка:

*Первое направление. Благополучие граждан – снижение уровня безработицы с 5,1% в 2021 г.* ***(74 место)*** *до 4,7% в 2025 г. и до 3% в 2050 г.* ***(30 место)****.* Для реализации данной задачи необходимо обеспечить Укрепление здоровья, Повышение образованности, Развитие культуры и Повышение предприимчивости. Этому должна способствовать реализация пяти национальных проектов: «Здоровая нация»; «Зеленый Казахстан»; «Образованная нация»; «Ұлттық рухани жаңғыру»; «Развитие предпринимательства на 2021–2025 годы».

*Второе направление.* ***«Сильная экономика» -*** *доведение уровня ВВП РК до 30-ки с 197,1 млрд.долл. в 2021 г. (****54 место****) до 250.1 млрд.долл. в 2025 г. и до 610,54 млрд. долл. в 2050 г. (****30 место****). Для реализации данной задачи необходимо обеспечить Повышение диверсификации, производительности и технологичности экономики, укрепить Продовольственную безопасность и Развить инфраструктуру.* Этому должна способствовать реализация следующих четырех национальных проектов: «Устойчивый экономический рост, направленный на повышение благосостояния казахстанцев»; «Технологический рывок за счет цифровизации, науки и инноваций»; «Развитие агропромышленного комплекса на 2021–2025 годы»; «Сильные регионы – драйвер развития страны».

В целях проведения мониторинга проведено 540 Scrum-совещаний по Национальным проектам с центральными государственными и местными исполнительными органами (108 в рамках Нацпроектов, 432 в рамках курации ГРНП ЦГО\МИО).

Подготовлено – 228 протоколов

*В результате исполнения мероприятий и проектов национальных проектов достигнуты следующие результаты.*

Вышеуказанные национальные проекты привели к поддержке высокой занятости, укреплению здоровья и образования граждан, а также реализации мер по повышению уровня культуры и экологии.

*Так, в **результате:***

*1. Сильная экономика – доведение уровня ВВП с 220,63 млрд.долл в 2022 г. до 610,54 млрд.долл к 2050 г. (позиция на 2022 г – 52 место).* изменениям в сфере повышения благополучия граждан

**1. Национальный проект «Качественное и доступное здравоохранение для каждого гражданина «Здоровая нация».**

1.1 Ожидаемая продолжительность жизни выросла с **70,2** в 2021 г. до **74,4** в 2022 г.

1.2 Доведение численности граждан, занимающихся физической культурой и спортом, до 50 % от общего населения. С **34,2%** в 2021 г., до **38,5%** в 2022 г.

1.3 Обеспеченность населения спортивной инфраструктурой на 1 000 человек. С **49%** в 2021 г., до **50%** в 2022г.

2. Национальный проект «Зелёный Казахстан»

2.1 Снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу было снижено с **655,17 тыс тонн** в 2021 г. до **640,6 тыс. тон** в 2022 г.

2.2 Площадь покрытая лесом была расширена с **45,3 тыс га** в 2021 г. до **166,4 тыс га** в 2022 г.

2.3 Уровень очистки сточных вод в городах был увеличен с **75,7%** в 2021 г. до **77,1%** в 2022 г.

**3.** Национальный проект «Качественное образование «Образованная нация»

3.1 Численность обучающихся в ВУЗах выросла с **575 511 чел.** в 2021-2022 уч. г. до **578 237 чел.** в 2022-2023 уч. г.

3.2 Численность обучающихся ТиПО выросла с **517 336 чел.** в 2022-2023 уч.г. до **523 820 чел.** в 2023-2024 уч.г.

3.3 Охват детей дошкольным воспитанием и обучением (от 3 до 6 и от 2 до 6) к 2025 году 100%. Факт за 2022 год **98,34%** и **89,4%**. Факт за 2 кв. 2023 года **97,7%** и **89,1%**.

**4.** Национальный проект «Ұлттық рухани жаңғыру»

4.1 Сальдо миграции с 2022 г. составляло – **(- 6946 чел)**, тогда как во 2 квартале 2023 г. было зафиксировано **+ 6212 чел**.

4.2 Индекс преступности был снижен с **53,4%** в 2022 г., **до 52,7%** в 2023г.

4.3 Охват населения проектами Программы «Рухани жаңғыру» к 2025 г. **88,5%**. С **42,6%** в 2021 г. до **56%** в 2022 г. в 3 кв. 2023 г. **42%**.

4.4 Доля разводов по отношению к бракам составила: с **34,3 %** 2021 г. до **34,7%** 2022 г. Во 2 кв. 2023 г. **15,1%.**

**5. Национальный проект по развитию предпринимательства на 2021-2025 годы**

5.1 Рост доходов населения с **187 510 тг. (489,9$)** в 2019 г. до **365 502 тг. (814,3 $)** в 2 кв 2023 г. План **19%**, Факт **95%**

5.2 Количество действующих субъектов МСП увеличилось с **1 471,8 тыс. ед.** в 1 кв. 2022 г. до **1939,8 тыс. ед.** в 1 кв. 2023 г.

5.3 Число занятых в МСП выросло с **3 630 551 чел.** в 1 кв. 2022 г. до **4 152 066 чел.** в 1 кв. 2023 г. План на 2025 г. - до 4 млн чел. (Рост составил **14,4%)**

5.4 Доля МСП в ВВП выросла с **32,5%** в 1 кв. 2022 г. до **36,5%** в 1 кв. 2023 г. План **35%** к 2025 г.

Осуществление мер по исполнению Национальных проектов привело к экономическому росту ВВП (с 197,1 млрд. $ в 2021 г. до 220,63 млрд.д $ в 2022 г.).

Этому способствовала реализация Национальных проектов:

**1. Национальный проект «Устойчивый экономический рост, направленный на повышение благосостояния казахстанцев»**

1.1 Несырьевой экспорт вырос с **19,7 млрд $ (8 392 791 млн. тг.)** в 2021 г. до **23,9 млрд $ (10 182 117 млн. тг.)** в 2022 г.

1.2 Инвестиции в основной капитал выросли с **5680,7 млрд. тг. (12 837,7 млн. $)** во 2 кв. 2022 г. до **6717,6 млрд. тг. (14 967,2 млн. $)** во 2 кв. 2023 г.

1.3 Объем производства в обрабатывающей промышленности вырос с **9 870,9 млрд. тг (21 436,1 млн. $)** в 2022 г. до **12 272,9 млрд. тг. (27 344,8 млн. $)** в 2 кв. 2023 г.

**2. Национальный проект «Технологический рывок за счет цифровизации, науки и инноваций»**

2.1 Увеличение уровня проникновения домашних сетей широкополосного доступа в интернет с **84,4%** в 2021 г. до **94%** в 2022 г.

2.2 Объем инновационной продукции вырос с **1 438 708,5 млн.тг. (3 377 млн. $)** в 2021 г. до **1 879 123,1 млн.тг (4 080,8 млн. $)** в 2022 г.

2.3 Производительность труда выросла с **1891,7 тыс.тг. (4 156 $)** в 1 кв. 2022 г. до **2188,2 тыс.тг. (4 809 $)** в 1 кв. 2023 г.

**3. Национальный проект «Развитие агропромышленного комплекса на 2021–2025 годы»**

3.1 Увеличение экспорта продукции АПК до 6,6 млрд $ к 2025 году.С **2,9 млрд $ (1 283 250 млн. тг.)** во 2 кв. 2022 г. до **3,2 млрд $ (1 436 224 млн. тг.)** во 2 кв. 2023 г.

3.2 Объем инвестиций в основной капитал в сельское хозяйство вырос с **342 874 891 тыс.тг (774 858 510 $)** в 2 кв 2022 г. До **432 735 880 тыс.тг (964 163 539 $)** в 2 кв. 2023 г.

**4. Национальный проект «Сильные регионы – драйвер развития страны»**

4.1 Площадь введенного жилья выросла. С **6,6 млн. кв. м.** в 2 кв. 2022 г. до **8,3 млн. кв. м.** в 2 кв. 2023 г.

4.2 Доля автодорог РБ республиканского значения в нормативном состоянии. С **91%** в 2022 г. до **91%** за 8 месяцев 2023 г. (без изменений)

4.3 Доля автодорог местного значения в нормативном состоянии в 2021 году составляло **80%**, в 2022 г. **80%** (без изменений)

4.4 Обеспечение доступа населения к услугам водоснабжения было увеличено с **18,4 млн чел.** в 2021г. до **19 млн чел** в 2022 г.

Вместе с тем, в рамках мониторинга Центр столкнулся с рядом проблем:

**Первая. Работа по проектному управлению осложнена нестрогой связью между верхнеуровневыми и нижнеуровневыми показателями.** Это не всегда приводит к качественному росту верхнеуровневых показателей. Иерархическая структура работ не вполне соответствует ожидаемым результатам.

**Вторая. Нет сравнения ожидаемых результатов с 30-й**

**Третья. Информацию по исполнению мероприятий и достижению ожидаемых результатов госорганы не всегда предоставляют своевременно.** Это затрудняет возможности реагировать и итоги мониторинга не всегда актуальны.

## Проблемы/решения

| № | Проблемы исполнения | Решения |
|---|---|---|
| 1 | Стратдокументы программного уровня не вполне увязаны со Стратегией 2050. Рост ВВП, доходов граждан, уровень безработицы, ожидаемая продолжительность жизни и др. не сравнивается с мировой 30-й. | Интегрировать работу НПО с работой по актуализации Стратегии 2050. Обеспечить планирование на основе международных сравнений со странами 30-ки. |
| 2 | Слишком много документов для мониторинга, при этом происходит периодическая их смена: Нацпроекты, доркарта Аманат, Предвыборная программа ГГ, Концепция госуправления и др. При этом в договоре МЦРИАП с РГП «ЦПЦП» прописан мониторинг Нацпроектов. | Необходимо внести изменения в договор между МЦРИАП и ЦПЦП, обозначив необходимость вместо мониторинга Нацпроектов, мониторить реализацию Национальных приоритетов. Это позволит организовать работу по всем документам «программного уровня». |
| 3 | Ни у одного из Нацпроектов нет единого стратпоказателя. Ряд стратпоказателей имеют измерения «раз в год» и «нетвердые» измерения (культура, образование и тп). | Предлагается сконцентрироваться на небольшом количестве «твердых» и измеряемых верхнеуровневых показателей. При этом мониторинг сконцентрировать на достижении этих показателей. |
| 4 | Мониторинг ПУ усложняется непроставленными промежуточными этапами исполнения. Сроки исполнения большей части мероприятий – конец года | Обеспечить декомпозицию (шаблонизацию) мероприятий с шагом завершения вех в 1-2 месяца в зависимости от задачи |
| 5 | Информация по исполнению мероприятий получается в основном от самих госорганов, которые не всегда заинтересованы в объективных данных (особенно если данные негативные). | Предлагается на базе SDU обеспечить интеграцию информации с эталонными базами данных статистики, ГЦВП, Казначейства, ЭДО и др. |

| | | |
|---|---|---|
| 6 | Проектные офисы не везде оснащены и укомплектованы. Полномочия НПО не позволяют эффективно работать с руководством госорганов | Обеспечить централизованную оплату ПО через РГП «ЦПЦП» МЦРИАП РК. Требуется прибл. 1,8 млрд.т. Предоставить руководителю каждого ПО статус советника первого руководителя (штатного/внештатного) |
| 7 | Часто освоение бюджета, исполнение мероприятий не приводят к достижению стратегических показателей, ряд показателей перевыполнен. | Для достижения эффективности НП > 90% необходимо принять программный документ по развитию НСПУ РК. Определить, что каждый крупный госпроект стоимостью св. 100 млн.т нужно реализовывать с применением подходов ПУ (принимать Устав, доркарту, описывать риски, создавать ГУП и др). НПО будут оказывать методсопровождение |
| 8 | Обеспечить рассмотрение НП на уровне ПМ раз в квартал, ЗПМ раз в два месяца, министров – раз в месяц. закрепить инспекторов АП (КПМ) за общенациональными приоритетами. | Перевод с уровней КПМ и МНЭ в МЦРИАП привел к снижению влиятельности и скорости работы НПО.<br>При этом для своевременного снятия рисков требуется постоянное внимание кураторов Нацпроектов и общенациональных приоритетов на уровне ПМ, ЗПМ, руководителей ЦГО и МИО. |

## 1. «Качественное и доступное здравоохранение для каждого гражданина «Здоровая нация»

Национальный проект утвержден постановлением Правительства Республики Казахстан от 12 октября 2021 года № 725 в соответствии с пунктом 85 Системы государственного планирования в Республике Казахстан, утвержденной постановлением Правительства Республики Казахстан от 29 ноября 2017 года №790.

**Цель:** Обеспечение качественного и доступного здравоохранения для каждого гражданина.

**Сроки реализации**: 2021-2025 годы.

Бюджет на 2023 год по план графику 745 487,1 млн тенге (РБ-469 087 млн тенге, МБ-19 526,9 млн тенге, ВС-256 873,0 млн тенге)

**Ожидаемый социальный эффект** (в качественном и количественном выражении):

Увеличение ожидаемой продолжительности жизни граждан с 71,37 лет в 2020 году до 75 лет в 2025 году.

Повышение уровня удовлетворенности населения качеством медицинских услуг с 53,3 % в 2020 году до 80 % в 2025 году.

Общенациональные приоритеты Республики Казахстан на период до 2025 года разделены на три направления:

- **благополучие граждан;**
- качество институтов;
- сильная экономика.

Направление «**Благополучие граждан**» включает три приоритета:

1. справедливая социальная политика;
2. **доступная и эффективная система здравоохранения;**
3. качественное образование.

**Стратегические показатели:**

1. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении до 74,2 лет в 2023 году;
2. Младенческая смертность до 7,4 на 1000 родившихся живыми в 2023 году;
3. Материнская смертность до 10,8 на 100 тыс. родившихся живыми в 2023 году;
4. Уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью медицинских услуг, предоставляемых медицинскими учреждениями, до 73,0 % в 2023 году;
5. Инвестиции в основной капитал в здравоохранение до 273,4 % в 2025 году реального роста к уровню 2019 года.

В соответствии с утвержденным планом-графиком Нацпроекта в 2023 году в рамках национального проекта «Качественное и доступное здравоохранение для каждого гражданина «Здоровая нация» предполагает достижения 5 стратегических показателей, запланированы реализация 44 мероприятий и 16 показателей.

Из 44 *мероприятий, 5 мероприятий со сроком завершения в 2023 году, 39 мероприятий – продолжающиеся до 2025 года.

**Направление 1. Доступная и качественная медицинская помощь**

**Задача 1. Обеспечение широкого охвата населения услугами здравоохранения.**

**Показатель 1.** Охват сельских населенных пунктов первичной медико-санитарной и консультативно-диагностической помощью.

План: 1,5 млн чел.

Факт: 762 770 чел.

https://kz2050.gov.kz/projects/70262.

*Мероприятие 1. «Открытие фельдшерско-акушерских, медицинских пунктов и врачебных амбулаторий в сельских населенных пунктах, в том числе в опорных и спутниковых селах».*

**План: 72 ед.**

**Факт:** реализуется в рамках пилотного национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения». В 2023 году в рамках уточнения республиканского бюджета выделены финансовые средства на строительство 99 объектов ПМСП по имеющимся ПСД, в регионах ведется строительство объектов ПМСП.

Ответственный вице-министр: Буркитбаев Ж.К. Единый Шаблон ПМСП - kz2050, https://kz2050.gov.kz/projects/19506.

*Мероприятие 2. «Обеспечение населения, проживающего в отдаленных сельских населенных пунктах медицинскими услугами с привлечением передвижных медицинских комплексов».*

**План: 1,5 чел.**

**Факт: за 8 мес. т.г. по оказанным услугам охвачено - 868 тыс. чел.**

***План бюджет: 3586 млн тенге.***

***Факт бюджет: РБ-364,40 (22%), ОСМС-2677.***

Ответственный вице-министр: Дудник В.Ю. https://kz2050.gov.kz/projects/19510.

*Мероприятие 3. «Процент оснащения районных больниц медицинким оборудованием».*

**План: 83,95%.**

**Факт: 75%.**

Ответственный вице-министр: Дудник В.Ю. https://kz2050.gov.kz/projects/70260.

**По проектам ГЧП:**

-«Строительство многопрофильной больницы на 630 коек в городе Кокшетау»;

- «Строительство многопрофильной университетской клиники на 800 коек и клинико-диагностического центра на 700 посещений в г. Шымкент»
- «Проект университетской больницы г. Алматы»;
- «Проект университетской больницы г. Караганда»;
- «Строительство университетских больниц в городах Актобе и Семей»;
- «Строительство и эксплуатация объединенной университетской больницы при НАО «Медицинский университет Астана» на 800 коек в городе Астана»;
- «Строительство и эксплуатация многопрофильной больницы на 480 коек в городе Петропавловск»;
- «Строительство и эксплуатация многопрофильной больницы мощностью 570 коек в городе Туркестан».

*Мероприятие 1. «Реализация инвестиционных проектов по строительству не менее 20 современных больниц и 2 научно-инновационных центров, в том числе в рамках государственно-частного партнерства, концессии, в гг. Астана, Алматы, Шымкент, Туркестан, Петропавловск, Караганда, Актобе, Кокшетау, Усть-Каменогорск, Атырау, Тараз, Кызылорда, Актау, Павлодар, Костанай».*

**План: 1 ед.**

В связи с оптимизацией республиканских проектов ГЧП в 2022 году во исполнение поручения Главы государства Токаева К.К. от 5 апреля 2022 года *№22-1769*, а также в соответствии с поручением Премьер-Министра РК Смаилова А.А. *(протокол № 21-05/07-1059 от 27.01.2022 г*). Ответственный вице-министр: Буркитбаев Ж.К. https://kz2050.gov.kz/projects/74702.

*Мероприятие 2. «Строительство и модернизация в регионах не менее 20 объектов, в том числе принятие мер по дальнейшему развитию инфраструктуры республиканских подведомственных организаций МЗ РК (в т.ч. ННОЦ, ННЦТО, РПБСТИН, РКГИОВ)».*

**План: 4 ед.**

**Факт:** В настоящее время ведется работа по следующим объектам:

- продолжается строительство **Национального научного онкологического центра в городе Астана.** Завершено проектирование Онкоцентра, а также ведутся строительно-монтажные работы, в том числе возведено здание лечебно-диагностического корпуса на 210 коек с центрами лучевой и ядерной медицины, протонный центр, административный и технический блоки. Также, завершены кровельные и фасадные работы, выполнено подключение к городским инженерным сетям - вода, тепло, электричество, завершается чистовая отделка кабинетов и палат, а также пусконаладочные работы и тестирование медицинского и инженерного оборудования. В целом по объекту выполнены 80% строительно-монтажных работ, завершение строительства Онкоцентра запланировано в 2024 году. https://kz2050.gov.kz/projects/54931.

Кроме того, за счет целевых трансфертов из республиканского бюджета в 2023 году реализуются следующие **5 проектов на местном уровне**:

- продолжается строительство **центральной районной больницы на 150 коек в Мунайлинском районе Мангистауской области.** В целом по объекту выполнены **40%** строительно-монтажных работ. В настоящее время строительные работы приостановлены, в связи с проводимой корректировкой ПСД. Завершение строительства ЦРБ запланировано на 2024 год. https://kz2050.gov.kz/projects/54966.

- продолжается строительство **двух поликлиник на 250 посещений в смену в Алматинской области**:

**с. Нарынкол Райымбекского района** - выполненные объёмы работ: установка ограждения, вертикальная планировка территории объекта, временные сооружения для начала работ, земляные работы, закончены монолитные работы до 5 (пять) этажа **на 80%.** Строительство объекта приостановлено в связи с удорожанием строительных материалов. В настоящее время внесены изменения в проектно-сметную документацию, ПСД разработано и планируется прохождение комплексной вневедомственной экспертизы. https://kz2050.gov.kz/projects/54862.

**с. Узынагаш Жамбылского района Алматинской области** - выполненные объёмы работ: установка ограждения, вертикальная планировка территории объекта, временные сооружения для начала работ, земляные работы по котловану. Строительство объекта приостановлено в связи с тем, что уровень грунтовых вод поднялся выше проектной отметки. В настоящее время внесены изменения в проектно-сметную документацию, ПСД разработано, планируется прохождение комплексной вневедомственной экспертизы. Завершение строительства 2-х поликлиник запланировано на 2023 год. https://kz2050.gov.kz/projects/54965.

- продолжается строительство **поликлиники на 250 посещений в смену в области Жетісу с.Сарыозек Кербулакского района** - по объекту выполнены **60%** строительно-монтажных работ. Завершение строительства поликлиники запланировано на 2023 год. https://kz2050.gov.kz/projects/54963.

- начато **строительство областного центра крови города Кызылорда** - в целом по объекту выполнены **45%** строительно-монтажных работ. Завершение строительства центра крови запланировано на 2024 год. Ответственный вице-министр: Буркитбаев Ж.К. https://kz2050.gov.kz/projects/54861.

*«Создание постоянных/временных рабочих мест».*

**План: постоянных-1 800 ед. / временных-12 079 ед.**

**Факт:** По предварительным данным региональных УЗ в 2023 году планируется создание 1625 рабочих мест **(постоянные – 602, временные – 1023).** Факт на сегодняшний день по постоянным рабочим местам составило – 33 ед. *( Акмолинская область – 33),* по временным рабочим местам составило – 265 ед. *( ЗКО – 55, Мангистауская область – 10, город Алматы - 200).*

*Мероприятие 1. «Повышение доступности дорогостоящих медицинских услуг, в том числе на селе, за счет внедрения ОСМС и увеличения квот».*

**План: 1 227 351 услуг.**

**План бюджет: 30 533,8 млн тенге.**

**Факт бюджет: 16 893 3 млн. тенге.**

**Факт:** за 7 месяцев 2023 года оказано – **800 015 дорогостоящих медицинских услуг, в т.ч. КТ – 404 570 услуг, МРТ – 377 873 услуг, ПЭТ – 17 572 услуг**. Ответственный вице-министр: Султангазиев Т.С. https://kz2050.gov.kz/projects/70263.

*Мероприятие 2. «В 2,5 раза повышение средней заработной платы врачей к средней зарплате в экономике».*

**План: 561,4 тыс. тенге, РБ 269 128 млн тенге, ОСМС-67 732,8 млн тенге.**

**Факт:** по предоставленной информации местных исполнительных органов средняя заработная плата с учетом дополнительных доплат и надбавок, платных услуг, выплаты по СКПН, дифференцированной выплаты составила у врачей – **568,0 тыс. тенге, РБ/ОСМС- 114 414,38млн тенге.** Ответственный руководитель аппарата: Абдильдин Б.С.

*Мероприятие 3. «Повышение средней заработной платы среднего медицинского персонала».*

**План: 209,9 тыс.тенге.**

**РБ-123 989 млн тенге.**

**ОСМС-97 469,1 млн тенге.**

**Факт:** по предоставленной информации местных исполнительных органов средняя заработная плата с учетом дополнительных доплат и надбавок, платных услуг, выплаты по СКПН, дифференцированной выплаты составила у средних медицинских работников составила – **304,1 тыс. тенге**, РБ/ОСМС-104 288,93 млн тенге. Ответственный руководитель аппарата: Абдильдин Б.С. https://kz2050.gov.kz/projects/61774.

**Задача 2. Сохранение здоровья беременных женщин и укрепления здоровья детей.**

**Показатель 1.** Охват беременных женщин индивидуальным и междисциплинарным дородовым наблюдением составил **85,6% (План 85%).**

*Мероприятие 3. «Ранее активное выявление беременности до 10 недель мед работниками».*

**План: 50%.**

**Факт: за 8 мес. т.г. составило 43,80%.**

Разработан Алгоритм обследования женщин фертильного возраста, с целью выявления экстрагенитальной патологии и оздоровления до

беременности, для улучшения индекса здоровья матерей. Ответственный вице-министр: Дудник В.Ю. https://kz2050.gov.kz/projects/54936.

*Мероприятие 4. «Индекс здоровья беременных женщин».*

**План: 73,3%.**

**Факт: 70,2%.**

Ответственный вице-министр: Дудник В.Ю. https://kz2050.gov.kz/projects/70357.

*Мероприятие 5. «Выделение квот на проведение экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) для семей, испытывающих проблемы с репродуктивным здоровьем».*

**План: 7 000 квот .**

**Факт:** всего направленных на ЭКО за 8 месяцев т.г. **5941 пациентов (84,9%).**

Ответственный вице-министр: Дудник В.Ю. https://kz2050.gov.kz/projects/70362.

**Показатель 2.** Охват проактивным наблюдением детей 1 года жизни составил **68,2% (план 80%).**

Медицинскую реабилитацию в круглосуточных стационарах РК по 2 этапу реабилитации получили - 25751 детей, получили лечение основного заболевания с реабилитацией 3 этапа - 10773. В целом по 2 и 3 этапам реабилитации в круглосуточных стационарах пролечено – **39 428 детей. Медицинская реабилитация на третичном уровне** пролечено - **2 904 детей.**

**Показатель 3.** Охват медицинской реабилитацией детей с ограниченными возможностями - составил **25% (план 35%).**

**Задача 3. Укрепление кадрового потенциала.**

**Показатель 1.** Увеличение количества врачей, обученных в ведущих мировых центрах, в том числе по интенсивной терапии (плн 52 чел.).

*Мероприятие 1. «Подготовка врачей в ведущих мировых центрах, в том числе по интенсивной терапии, для службы родовспоможения».*

**План: 52 чел.**

**Факт:** в настоящее время ведется работа по определению поставщиков образовательных услуг, ведутся переговоры с зарубежными организациями образования.

Согласно потребностям акиматов сформирован план повышения квалификации специалистов здравоохранения в рамках 005 РБП 7432 специалиста, из которых по компоненту «Обучение внутри страны» 7420 специалистов *(4012 врачей, 3408 СМР)* и по компоненту «Обучение за рубежом» 12 специалистов (на сумму 48 908 000 тенге) Вместе с тем, в соответствии с ПП РК от 28.03.2023 года № 257 одобрено дополнительное

финансирование в объеме 197 005 611 тенге на повышение квалификации **40 специалистов** за рубежом по вопросам интенсивной терапии. Ответственный вице-министр: Буркитбаев Ж.К.

**Показатель 2.** Увеличение количества образовательных грантов резидентуры по остродефицитным специальностям - **3506 грантов при плане 2600 грантов.**

*Мероприятие 1. «По увеличению количества грантов на подготовку медицинских кадров, в том числе узких и дефицитных специальностей, включая детские».*

**План: 1 700 грантов.**

**Факт: распределено 2500 грантов.**

Комиссией МЗ РК по размещению государственного образовательного заказа на подготовку медицинских кадров на 2023-2024 учебные годы на основе потребностей и заявок регионов, с учетом регионализации ВУЗов (*протокол №1 от 24 мая 2023 года*). Ответственный вице-министр: Буркитбаев Ж.К. https://kz2050.gov.kz/projects/19491.

*Мероприятие 2. «Увеличение количества образовательных грантов МИО на подготовку медицинских кадров в резидентуре по остродефицитным специальностям».*

**План:** в текущем году количество выделенных мест на обучение по государственному заказу за счет средств местных исполнительных органов составляет **900 грантов.**

**Факт: 837 грантов.**

Ряд областей заявили о превышении/уменьшении ранее прдоставленного количества мест для обучения в резидентуре МИО, в частности от УЗО Костанайской области поступило ходатайство об увеличении числа мест на обучение в резидентуре с 40 до 60 *(на 1 января 2023 года дефицит врачебных кадров составляет 312 человек, в том числе на селе – 84)*. https://kz2050.gov.kz/projects/102498.

## Направление 2. Формирование современной системы эпидемиологического прогнозирования и реагирования

**Задача 1.Переход на современную модель эпидемиологического надзора за инфекционными заболеваниями.**

**Показатель 1.** Удельный вес научно обоснованных систем прогнозирования и реагирования. **План - 60%.**

*Мероприятие 1.* «*Создание системы прогнозирования и реагирования по КВИ, вакциноуправляемым, особоопасным и вновь возникающим инфекциям».*

**План: 1 система.**

**Факт:** проведена обширная оценка и прогнозирование возможных последствий различных биологических факторов риска, включая факторы инфекционных заболеваний. Проанализированы основные понятия эпидемиологии и эпизоотологии, методологические подходы к сбору информации, определению индикаторов и их оценке, описаны основные методы, на которых основывается система мониторинга и оценка эпидемиологической и эпизоотологической ситуации. Проведен анализ методов определения индикаторов эпидемиологической и эпизоотологической ситуации по заболеваниям. Определены основные индикаторы ухудшения эпидемиологической и эпизоотологической ситуации по заболеваниям. Ответственный вице-министр: Есмагамбетова А.С. https://kz2050.gov.kz/projects/54266.

**Задача 2. Расширение доступа населения к современным и высокоточным лабораторным исследованиям.**

**Показатель 1.** Доля лабораторий санитарно-эпидемиологические экспертизы, соответствующих международным стандартам в области биобезопасности и оценки соответствия. **(План - 70%).**

*Мероприятие 1. «Оснащение высокотехнологическим оборудованием лабораторий санитарно-эпидемиологической экспертизы с созданием условий биобезопасности».*

**План: 3 лаборатории**

**Факт: 2 лаборатории**

В настоящее время на поставку альфа-бета радиометров (6 ед.) заключен договор *№44 от 21.04.2023г.* с ТОО НПП «Гамма» Ожидаемая поставка – 90 дней, на спектрофотометр (10 ед.) 21.06.2023 года завершился аукцион на портале государственных закупок и договор с Победителем конкурса находится на стадии согласования, на спектрометрическую установку гамма-бета-спектрометр в комплекте с альфа-спектрометром (7 ед.) первый конкурс на закуп оборудования не состоялся, объявлен повторный конкурс на портале государственных закупок. В связи с отсутствием финансирования не было поддержана МФ бюджетная заявка на сумму 3 339 млн тг.

В связи с чем, на 2023 год запланировано оснащение 2 лабораторий на общую сумму 289,0 млн. тенге. Ответственный вице-министр: Есмагамбетова А.С. https://kz2050.gov.kz/projects/52921.

*Мероприятие 3. «Внедрение новых методов исследования в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения внедерено».*

**План: 0,2 млн тенге.**

**Факт: 0,2 млн тенге-8 методик.**

Ответственный вице-министр: Есмагамбетова А.С.

*Мероприятие 4. «Строительство лаборатории наивысшего уровня безопасности (BSL-4) для работы с опасными и особо опасными патогенами и вирусами на базе РГП на ПХВ «Научно – исследовательский институт проблем биологической безопасности».*

Реализация строительства лаборатории BSL-4 **отложена на последующие годы**. На сегодня повторные ходатайства акимата области и Министерства здравоохранения о выделении средств из резерва Правительства находится на рассмотрении в Министерстве финансов. Соответствующее решение Министерством финансов не принято.

За 8 месяцев 2023 года 821 лабораторный сотрудник РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» КСЭК МЗ РК повысили свой профессиональный уровень, из них 52 прошли сертификационные курсы, 769 – курсы повышения квалификации.

Доплата специалистам за обращение с патогенными биологическими агентами I и (или) II групп патогенности составила **298 176 тыс. тенге** (*РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» - 60517,1 тыс.тенге (342чел), РГП на ПХВ «Национальный центр общественного здравоохранения» МЗ РК - 3686,3 тыс.тенге (22чел), РГП на ПХВ «Национальный научный центр особо опасных инфекций имени Масгута Айкимбаева» МЗ РК- 233972,4 тыс.тенге, (1443чел).* Ответственный вице-министр: Есмагамбетова А.С. https://kz2050.gov.kz/projects/52928.

*Мероприятие 5. «Подготовка и сертификационный курс профессиональных кадров системы санитарно-эпидемиологической экспертизы».*

**План: 900 чел.**

**Факт:** В рамках данного мероприятия прошли обучение **821 чел.**

Ответственный вице-министр: Есмагамбетова А.С. https://kz2050.gov.kz/projects/52929.

*Мероприятие 6. «Социальная защита отдельных специалистов, работающих с группами патогенности».*

**План: 3 407 млн тенге.**

**Факт: 1 542,81 млн тенге.**

Ответственный вице-министр: Есмагамбетова А.С. https://kz2050.gov.kz/projects/52931.

## Направление 3. Доступные лекарственные средства и медицинские изделия отечественного производства

### Задача 1. Наращивание научного и кадрового потенциала для фармацевтической и мед. промышленности

**Показатель 1.** Доля аккредитованных лабораторий /центров на соответствие международным стандартам-план 60% (GLP и ISO-17025).

*Мероприятие 1. «Создание лабораторий/центров для проведения доклинических исследований, в том числе проведения биоаналитической части испытаний биоэквивалентности, аккредитованных на соответствие GLP. Создание лабораторий/центров для проведения лабораторных и технических испытаний медицинских изделий, аккредитованных по ISO-17025».*

**План: 2 ед.**

Проводится инспекционная работа в лабораториях АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» и РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий» Комитета медицинского и фармацевтического контроля МЗ РК. **Актуальная информация по данным лабораториям направляется после завершения инспекционных работ.** Ответственный вице-министр: Буркитбаев ЖК. https://kz2050.gov.kz/projects/63904.

*Мероприятие 5. «Создание научно-исследовательских центров и фармацевтических кластеров (R&D) по разработке инновационных лекарственных средств и медицинских изделий».*

**План: 1 ед.**

Председателем Комитета медицинского и фармацевтического контроля был подписан меморандум о сотрудничестве в рамках создания медико-фармацевтического кластера «Шымкент». Меморандум заключен между: Министерством здравоохранения РК, Управлением здравоохранения города Шымкент, Объединением Юридических лиц «Ассоциация фармацевтический кластер Южного Казахстана, Акционерным обществом «Южно-Казахстанская медицинская академия», Акционерным обществом «Химфарм».

6 апреля т.г. состоялась встреча Генерального директора «GE Healthcare» в России и СНГ Легезиной Е.Н. с Премьер-Министром РК Смаиловым А.А. по дальнейшим шагам реализации проекта в РК. По итогам встречи Премьер-Министром РК было поддержано предложение «GE Healthcare» по подписанию Рамочного соглашения о базовых принципах в рамках предстоящего заседания Совета иностранных инвесторов.

На сегодняшний день проводится работа по проработке и изучению вопроса возможности заключения соглашения об инвестициях с данной компанией. Ответственный вице-министр: Буркитбаев ЖК. https://kz2050.gov.kz/projects/70633.

Мероприятие 2. «*Привлечение транснациональных компаний из числа ведущих мировых фармацевтических производителей Big Pharma – Top 50 для локализации производства на территории РК*».

**План: 1 ед.**

На различных стадиях реализации находятся проекты с инвесторами из США, Южной Кореи, Турции, Египта и Израиля по проектам контрактного производства, а также с «GE Healthcare», Pfizer, AstraZeneca. Ответственный вице-министр: Буркитбаев ЖК. https://kz2050.gov.kz/projects/91539.

*Мероприятие 1. «Строительство Центра и лабораторий лекарственных средств и медицинских изделий в г. Астана для НЦЭЛС КМФК МЗ РК».*

**План: 1 ПСД.**

Управлением архитектуры, градостроительства и земельных отношении Акимата города Астана вынесено Постановление от 14.06.2023 года №510-1158 и договор о временном безвозмездном землепользовании земельного участка для строительства центра экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий с лабораториями *от 16.06.2023 года №51308.*

В настоящее время договор о временном безвозмездном землепользовании подписан сторонами. По итогам совещания по вопросам реализации инвестиционных проектов в области здравоохранения от 10 августа 2023 года под председательством Первого Заместителя Премьер-Министра Скляра Р.В. было дано поручение внести обоснованный и согласованный с заинтересованными государственными органами проект письма Главе государства по приобретению работ и услуг в рамках **строительства лабораторий Национального центра лекарственных средств и медицинских изделий** в г. Астана.

Также, было дано поручение до 1 сентября 2023 года проработать передачу земельного участка (не менее 10 га) для проектирования НЦЭЛС. Акиматом Астаны предложен земельный участок площадью 11,0128 га, расположенный в районе пересечения пр. Н.Тілендиева и кольцо *К1 (исх. № 510-02-05/1810 от 28.08.2023г)*. МЗ с Акиматом прорабатываются вопросы обеспеченности данного участка инженерными коммуникациями.

МЗ разработан проект письма Главе государства по приобретению работ и услуг в рамках строительства лабораторий Национального центра лекарственных средств и медицинских изделий в городе Астане и направлен на согласование в министерства национальной экономики, финансов, юстиции, промышленности и строительства и акимат города Астаны *№ 01-1-18/9772-И от 18.09.2023г*. Ответственный вице-министр: Буркитбаев ЖК. https://kz2050.gov.kz/projects/54933.

**Показатель 1.** *Доля закупа лекарственных средств и медицинских изделий с местным содержанием через систему единой дистрибуции в рамках ГОБМП и ОСМС.*

**Факт: 32%.**

**План:40%.**

Не достижение показателя связано со снижением производства фармацевтической продукции, сокращением выпуска вакцин в связи со стабилизацией эпидемиологической ситуации по Covid-19.

## Направление 4. Увеличение доли населения, ведущего здоровый образ жизни, и развитие массового спорта

**Задача 1. Выбор в пользу здоровья.**

*Мероприятие 1. «Проведение исследования по определению распространенности факторов риска неинфекционных заболеваний по методике ВОЗ «STEPS», анализ и принятие мер по снижению распространенности факторов риска».*

**План: 0,5 исследований, 93 млн тенге.**

**Факт: выделено 87,24 млн тенге.** Сотрудники НЦОЗ прошли обучение на установочном сертификационном семинаре ВОЗ по проведению исследования «STEPS». Ответственный вице-министр: Дудник В.Ю. https://kz2050.gov.kz/projects/70242

*Мероприятие 2. «Обеспечение доступности молодежных центров здоровья (далее – МЦЗ) к услугам по вопросам психического и репродуктивного здоровья подростков и мол».*

**План: 1014548 человек.**

**Факт: охвачено – 404104 человек услугами МЦЗ (39,8 %).**

В республике функционируют - 157 МЦЗ, которые оказывают комплексные медико–психосоциальные услуги подросткам и молодежи.

Из общего числа обратившихся к специалистам МЦЗ - 404104 человек, 81 % - 327395 городские жители и 18 % - 76709 жители села.

При анализе обращаемости в Молодежные центры здоровья, представители целевой группы обращались в первую очередь к психологу – 123881 (30,6%), гинекологу – 81025 (20%), ВОП – 30670 (7,5%), дерматовенерологу – 29418 (7,2%), урологу – 30404 (7,5%), социальному работнику – 18957 (4,6%), терапевту – 39074 (9,6%), педиатру – 37586 (9,3 %), психиатру – 10322 (2,5%), юристу – 2317 (1,2 %).

Ответственный вице-министр: Дудник В.Ю. https://kz2050.gov.kz/projects/68184, https://kz2050.gov.kz/projects/105527.

*Мероприятие 3. «Расширение доступа населения к информации о репродуктивном здоровье».*

**План: 35 млн тенге.**

**Факт: выдеелно – 15,6 млн тенге, освоено – 7,82 млн тенге.**

Количество ШЗ по вопросам охраны репродуктивного здоровья увеличилось в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года (1365 ШЗ); Количество посещений в ШЗ по вопросам охраны репродуктивного здоровья по итогам 1 полугодия 2023 года составляет – 354 063 человек, наблюдается значительное увеличение посещаемости на 39,5 % или 100 313 человек по сравнению с аналогичным периодом 2022 года; В средствах массовой информации было организовано всего – 63 892 мероприятий, из них: 56 472 - трансляций телепередач, видеороликов, аудиороликов на местных каналах, на LED-мониторах, в общественном транспорте, в местах массового пребывания населения, в организациях ПМСП, в системе образования; 96 - наружных реклам, 188 - публикаций в печатных изданиях, 6 974 - информаций было размещено на веб-сайтах ПМСП, в социальных сетях, участие и

выступление на ТВ и радиостанциях – 119, пресс-конференции – 69. Количество розданных информационно-образовательных материалов – 288 391, из них буклет-инфографик – 100 192, плакатов – 9 733, листовок – 103 234, брошюр – 66 250, выстовки, стенды, сауголки, санбюллетни – 1 463, другие – 15 966. Ответственный вице-министр: Дудник В.Ю. https://kz2050.gov.kz/projects/80078.

*Мероприятие 4. «Внедрение проекта «Здоровые города, регионы».*

**План: 13 млн тенге.**

**Факт: выделено – 9,6, освоено – 4,81.**

В рамках внедрения Национальной сети «Здоровые города (регионы) Казахстана» за первое полугодие 2023 году выполнено.

-Разработано и утверждено методическое руководство по реализации Национального проекта «Здоровые города, регионы»;

-Разработаны Стратегический план Национальной сети «Здоровые города, регионы» на 2022-2025 годы, разработан инструмент самооценки для городов и регионов страны.

Внедрена внутренняя документация Национальной сети «Здоровые города, регионы»: устав Национальной сети, положение о Национальной сети; на сайте НЦОЗ размещен прайс консультативных услуг и членского взноса Национальной сети.

С целью внедрения проекта «Здоровые города и регионы за здоровье», направлены письма с приглашением акимов городов и регионов вступить в Национальную сеть «Здоровые города, регионы» и с информацией о дальнейших действиях по вступлению в данный проект. В настоящее время ведутся переговоры с Жамбылской, Туркестанской, Актюбинской, Мангистауской областями, ЗКО и г. Шымкент и Тараз по вступлению в проект.

Подготовлены документы для подачи заявки национальной сети на вступление в Европейскую сеть ВОЗ «Здоровые города». Данная декларация послужит подтверждением того, что Национальная сеть выполнила минимальные обязательные требования к получению членства в сети, изложенные в рамочной программе реализации.

В Казахстане участниками проекта ЗГ является г. Алматы и Кызылординская область. Рассматриваются заявки 4-х городов (Астана, Шымкент, Уральск, Актобе). Планируется организация и проведение совещания с участием руководителей МИО городов и регионов (уровень не ниже первых заместителей МИО) по обсуждению вступления в проект Национальной сети «Здоровые города, регионы». Формирование и подача заявки от Национальной сети «Здоровые города, регионы» в Европейскую сеть ВОЗ.

В течение отчетного периода регулярно осуществлялась разъяснительная работа среди населения по реализации проекта в регионах/городах, с размещение информации на веб-сайтах организаций.

Ответственный вице-министр: Дудник В.Ю. https://kz2050.gov.kz/projects/70187, https://kz2050.gov.kz/projects/105527.

*Мероприятие 5. «Внедрение проекта «Школы, способствующие укреплению здоровья» (далее – ШСУЗ)».*

**План: 7 млн тенге.**

**Факт: выделено – 12,5, освоено – 6,25.**

Количество школ, способствующих укреплению здоровью составило 1 472 школ, что составляет 19,5 % от общего количества школ. Ведется работа по увеличению охвата школ проектом ШСУЗ.

Реализованные ключевые мероприятия:

1. Назначены региональные координаторы реализации проекта ШСУЗ от управлений здравоохранения и образования.

2. Проведен обучающий семинар в рамках расширения инициативы ШСУЗ для региональных координаторов от Управлений здравоохранения и образования с охватом 1821 общеобразовательных школ. Техническое консультирование проведено при методологической поддержке Странового офиса ВОЗ.

3. Проведена адаптация на государственный язык Руководства для школ Европейской сети ШСУЗ. Версия 2.0.

4. Разработанные и адаптированные методические руководства были утверждены на заседания Ученого Совета №1 от 18.03.2022г Национального центра общественного здравоохранения.

5. При финансовой поддержке Странового офиса ВОЗ выпущен обучающий видеоролик на двух языках для координаторов и школьных специалистов.

6. В целях расширения инициативы ШСУЗ запущен официальный веб сайт ШСУЗ в Казахстане https://hps.hls.kz/ при поддержке ВОЗ.

7. В рамках проведен вебинар для учителей по проекту «Супергерои FAST».

8. Количество проведенных мероприятий в рамках проекта ШСУЗ по данным Управлений образования по итогам 1 полугодия 2023 года – 5664 с охватом 672 484 человек, из них школьники – 494 012, родители – 64 972, преподавательского состава – 58 393, не преподавательского состава – 55107.

Ответственный вице-министр: Дудник В.Ю. https://kz2050.gov.kz/projects/69963.

*Мероприятие 6. «Внедрение проекта «Здоровые университеты».*

**План: 6 млн тенге.**

**Факт: выделено – 5,2 млн тенге, освоено – 2,62 млн тенге.**

Для координации поэтапного внедрения и реализации проекта *«Здоровые университеты»* Разработан План мероприятий на 2023-2024 годы.

- Проведен семинар по реализации инициативы ВОЗ «Здоровые университеты», Направлены письма в ВУЗы страны о проекте, Формируются заявки ВУЗов на вступление в проект «Здоровые университеты», Составляютя

планы работы ВУЗов по реализации проекта «Здоровые университеты», проводится самооценка учебным заведением с помощью инструмента быстрой оценки, проводится анкетирование для определения уровня информированности целевой аудитории и критериев эффективности для студентов, ППС и технического персонала. Ответственный вице-министр: Дудник В.Ю. https://kz2050.gov.kz/projects/70213.

*Мероприятие 9. Организация мероприятий по поддержанию здорового образа жизни среди граждан старшего поколения, в том числе вовлечение в занятия физической культурой и спортом, а также формированию устойчивой мотивации к активному долголетию».*

**План: 1 мероприятие.**

**Факт:** В рамках проведения Всемирного дню здоровья в регионах были организованы мероприятия в целях вовлечения в занятия физической культурой и спортом людей старшего возраста (Скандинавская ходьба и др. виды состязаний). Активизирована деятельность Школ здоровья для пожилых по вопросам профилактики хронических неинфекционных заболеваний, рационального питания, двигательной активности, здорового образа жизни и приобретению навыков само – и взаимопомощи при экстренных ситуациях людям старшего возраста.

В целевой группе старше от 64 лет в школах пожилых людей, организациях ПМСП, стационарах организованы 652 мероприятий с привлечением 4413 человека, в том числе: 186 мероприятий в организациях ПМСП с охватом 2307 человек, 4 широкомасштабных акций с охватом 30 человек, 25 вечеров вопросов и ответов с участием 621 человек и 369 других мероприятий с охватом 1044 человек. Ответственный вице-министр: Дудник В.Ю. https://kz2050.gov.kz/projects/57908.

*Мероприятие 12. «Проведение информационно – разъяснительной работы среди населения Республики Казахстан по профилактике:травматизма (падение, утопление, выпадение из окон детей); потребления табака, алкоголя, ПАВ; физической активности;правильное питание».*

**План: 1 комплекс мероприятий.**

Всего по республике в СМИ было организовано 3548 мероприятий, в том числе: 11 выступлений на телевидении, 33 публикаций в периодической печати, 51 выступление на радиостанциях, 76 ротаций аудиороликов на радиостанциях, 17 ротаций видеороликов на телевидении, 53 выступления по радио трансляционному узлу, 1014 публикаций размещены в социальных сетях, 499 информаций размещены на веб-сайтах медицинских организаций, 112 публикаций на веб-сайтах Управлений здравоохранения, 714 трансляции видеороликов на LED-мониторах, 449 выпусков наружной рекламы (светодиодные дисплей, баннеры, билборды, информационные стойки, Roll-up стойки и т.д.), 282 рассылок информации.

Среди населения Республики Казахстан по профилактике травматизма (падение, утопление, выпадение из окон детей), потребления алкоголя, ПАВ, физической активности и правильного питания на 2022-2025 годы, согласно данным управлений здравоохранения областей и городов республиканского значения, за первое полугодие 2023 года реализованы следущие мероприятия приуроченные к Всемирному Дню борьбы с туберкулезом (24 марта), к Всемирному Дню здоровья (7 апреля), Всемирному дню борьбы с табакокурением (31 мая) среди населения в целевой группе от 3 лет до старше 64 лет проведено -105572 мероприятия с общим охватом 918 534 человек.

В рамках Всемирного Дня здоровья проведена широкомасштабная акцию «Сөзден іске/От слов к делу/Walk the Talk», Массовую физическую зарядку, спортивный забег - «Марафон здоровья», скандинавскую ходьбу. Организованы мероприятия, направленные на ограничение потребления соли в организациях общепита страны, в медицинских и образовательных организациях всех уровней. Осуществлены рассылки информационно-образовательного материала посредством онлайн мессенджеров и представление в формате ссылок на полезные страницы сайтов и социальных сетей. В рамках Всемирного Дня борьбы с туберкулезом были организованы тематические занятия, творческие конкурсы, акции, тренинги и спортивные мероприятия, проведены пресс-конференции, выступления на ТВ и радио, размещены публикации в печатных новостных порталах, публикации в социальных сетях. Для повышения уровня информированности населения распространены буклеты, плакаты, листовки.

В целях повышения информированности населения о проводимой работе в СМИ было организовано 36 938 мероприятий, в том числе пресс-конференции, 11 выступлений на ТВ, опубликовано 36 публикаций в периодической печати, 40 выступлений на радиостанциях, 5 материалов опубликовано в информационных агентствах, создано 7 телевизионных сюжетов, ротация аудироликов в количестве 2 611 раз, 267 ротаций видеороликов, 66 выступлений на радиостанциях, 1 172 размещения в социальных сетях, 712 размещений на вебсайтах, 45 размещений на вебсайтах УЗ. Выпущено 113 материалов для наружной и светодиодной рекламы, 8 576 часов трансляции видеоматериалов на LED-мониторах городов и регионов, а также разослано более 22 488 смс-сообщений через мобильную связь.

Число выпущенных по РК информационно-коммуникационных материалов составило 51 713 экземпляров, включая 14 738 буклета, 5 266 плакатов, 28 966 листовок и 12 364 других материалов. Ответственный вице-министр: Дудник В.Ю. https://kz2050.gov.kz/projects/70240.

**По предоставленным данным Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан:**

*По мероприятию 12 «Проведение информационно – разъяснительной работы среди населения Республики Казахстан по профилактике: травматизма (падение, утопление, выпадение из окон детей); потребления*

*табака, алкоголя, ПАВ; физической активности; правильное питание» в части профилактики утоплений сообщаем следующее».*

В целях обеспечения безопасности людей на воде МЧС совместно с центральными государственными и местными исполнительными органами проводится комплекс организационных и практических мероприятий.

Также, для организации своевременной предупредительно-профилактической работы в марте т.г. издан приказ «О мерах безопасности в период купального сезона», предусматривающий конкретные задачи министерств, акиматов всех уровней и ДЧС областей.

В апреле т.г. проведено заседание МВГК с повесткой дня «О подготовке центральных и местных исполнительных органов к проведению купального сезона т.г.».

В регионах вопросы обеспечения безопасности на воде рассмотрены на заседаниях областных *(городских)* комиссий по ЧС *(апрель, май)*.

6 мая т.г. проведено заседание Правительства «О безопасности на водоемах», в рамках которого заинтересованным государственным органам даны соответствующие поручения.

По стране определено **612 разрешенных мест** массового отдыха на воде, из них **167** коммунальных и **445** частных пляжей *(еще 49 – не закреплены за владельцами, 67 - предназначены для спорта и туризма.)*.

***Справочно:*** ***612*** *владельцев, из них в г. Астана - 4, Алматы - 4, Шымкент - 5, Акмолинская - 82, Актюбинская - 66, Алматинская - 7, Атырауская - 46, ВКО - 22, Жамбылская - 16, ЗКО - 69, Карагандинская - 76, Костанайская - 25, Кызылординская - 4, Мангистауская - 38, Павлодарская - 47, СКО - 58, Туркестанская - 27, Абай - 6, Жетісу - 3, Ұлытау - 7.*

Местными представительными органами признаны опасными для купания и **внесены** в перечень запрещенных для купания мест **4 285** участков водоемов.

С начала года в данных местах МИО установлено **3 757** запрещающих знаков, работа в данном направлении продолжается.

**Данные о запрещенных и разрешенных местах** для купания, размещенные на картографической платформе **«2GIS»,** обновлены и подкорректированы (*за исключением области Жетісу, отсутствует зона покрытия*).

С начала года в рамках информационно-профилактической работы с населением, по соблюдению правил безопасности на воде проведено выступлений на телевидении – **3 207** *(выступления – 1700, передачи - 829, брифинги – 530, пресс-туры - 144)*, **на радио - 17 635, выпущено в печатных изданиях статей – 4 084.** Посредством мобильных приложений размещено постов – **12 597**, афишировано видеороликов – **2 887**, проведено прямых эфиров - **581**.

К профилактической работе привлечено волонтеров – **38 700**. Среди населения распространено агитационной продукции *(буклеты, листовки)* – **1 068 978.**

С начала года обучено плаванию **64 139** *(32,8%, 2022г. – 43 079)* несовершеннолетних. Работа по профилактике утопления продолжается круглый год.

По вопросу мероприятия «Создание регуляторных механизмов межведомственного взаимодействия по планированию, координации и мониторингу мер в отношении зоонозных заболеваний, антибиотикорезистентности, биобезопасности и пищевой безопасности (*внесение изменений в Кодекс РК от 7.07. 2020 г. «О здоровье народа и системе здравоохранения»*)» сообщаем следующее.

Министерством по чрезвычайным ситуациям внесены изменения в план действий по ликвидации чрезвычайных ситуаций глобального и регионального масштабов (*ПП РК от 14 июля 2023 года № 565*), в части дополнений планами действий по ликвидации чрезвычайных при чрезвычайных ситуациях, связанных с выбросом в атмосферу сильнодействующих, ядовитых и радиоактивных веществ, при возникновении опасных биологических факторов, а также при возникновении эпидемий и эпизоотий. *№16-01/15882 от 11.09.2023*

По предоставленным данным **Министерства культуры и информации**

В целях обеспечения населения качественной информацией министерство осуществляет информационно-разъяснительную работу на различных площадках *(республиканские и региональные телеканалы, печатные СМИ, интернет-каналы)* с использованием различных форматов *(тематические телепрограммы, выступления спикеров, видеоролики, продвижение в социальных сетях)* предоставления информации и с использованием всего арсенала государственных информационных ресурсов, а также негосударственных медиа, участвующих в реализации государственной информационной политики через механизм государственного информационного заказа.

Так, в эфире республиканских и региональных телеканалов: «в ВКО повысилась рождаемость» («Qazaqstan»), «Как малолетним казахстанцам спасают жизнь» («Хабар 24», «В семье появилась первая в Казахстане ретинальная камера нового образа» («Atameken Business»), «Можно ли продать несовершеннолетнему ребенку энергетический напиток?» («Astana TV»), «В регионе ведется работа по обеспечению качественного и доступного здравоохранения для каждого гражданина в рамках национального проекта» Здоровая нация» («общество») и другие сюжеты.

С начала 2023 года по настоящее время в республиканских и региональных СМИ опубликовано 23018 материалов. Из них в эфире республиканских телеканалов опубликовано 1436 сюжетов, в республиканских печатных изданиях – 744 статьи, в эфире региональных телеканалов – 5570 сюжетов, в региональных печатных изданиях – 7067 статей, на интернет-ресурсах – 8201 материалов. *Письмо № 04-11/3695 от 07.09.2023.*

*Мероприятие 1. «Поэтапное повышение акциза на табачные изделия».*

**План: 9,8%.**

С 1 января 2023 года с поэтапным повышением введен акциз на табачные изделия. Продолжается реализация комплекса мер по сокращению потребления табачных изделий (внедрение 100 % бездымной среды в обществе, контроль за рекламой, запретом курения в общественных местах и другие).

Кроме того, прорабатывается вопрос введения на законодательном уровне полного запрета на вейпы. В связи с чем, в отчетном периоде на площадке Службы центральных коммуникаций, республиканских телеканалов, социальных сетях проведены неоднократные экспертные брифинги, интервью, публикации на тему «Вейп-эпидемия в Казахстане».

Также проведены совещания на площадках Мажилиса, партии «Аманат» при участии представителей бизнеса по поводу введения полного запрета на вейпы. В период с 17 по 26 июня т.г. по всей стране будет проведен декадник, приуроченный к Международному дню борьбы с наркоманией. https://kz2050.gov.kz/projects/105527.

*Мероприятие 3. «Продолжается реализация комплекса мер по сокращению потребления табачных изделий (внедрение 100 % бездымной среды в обществе, контроль за рекламой, запретом курения в общественных местах и другие)».*

**План: 1 комплекс мер, 39 млн тенге.**

**Факт бюджет: выделено-39,4 млн тенге.**

Кроме того, прорабатывается вопрос введения на законодательном уровне полного запрета на вейпы. В связи с чем, в отчетном периоде на площадке Службы центральных коммуникаций, республиканских телеканалов, социальных сетях проведены неоднократные экспертные брифинги, интервью, публикации на тему «Вейп-эпидемия в Казахстане».

Было проведено 89 293 мероприятия с охватом 218 534 человек. Сюда вошли 1 477 тематических занятий с охватом 11 109 человек, 382 родительских собрания с охватом 11 109 человек, 1 637 классных часов с охватом 36 562 человека, 264 творческих конкурса с охватом 5 254 человека, 134 широкомасштабных акций и флешмобов с охватом 4 675 человек, 7 248 диспутов и вечеров вопросов и ответов с охватом 73 249 человек, 35 конференций с охватом 1 241 человека, 153 круглых стола с охватом 1 925 человек, 2 060 мероприятий в ПМСП по типу Дней открытых дверей с охватом 21 289 человек, 619 семинар-тренинга с охватом 15 767 человек, 443 спортивных мероприятий с охватом 12 388 человек и 4 872 других мероприятий с охватом 24 079 человек.

*Мероприятие 5. Разработка и внедрение методических рекомендаций по цветовой маркировке пищевой продукции, информирующей о пищевой ценности, а также позволяющей определить содержание критически*

*значимых для здоровья пищевых веществ, с учетом суточной нормы потребления*. https://kz2050.gov.kz/projects/70247.

**По предоставленным данным Министерства Национальной экономики**

Законом РК от 11 июля 2022 года «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и Закон Республики Казахстан «О введении в действие Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)» установлено поэтапное увеличение ставок акцизов на табачные изделия:

| **Виды подакцизных товаров** | **Ставки акцизов (в тенге за единицу измерения)** | | |
|---|---|---|---|
| | **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** |
| Сигареты с фильтром | 12 300 тенге/ 1 000 штук | **14 100 тенге/ 1 000 штук** | **15900 тенге/ 1 000 штук** |
| % | 10,8 | **14,6** | **12,7** |
| Сигареты без фильтра, папиросы | 12 300 тенге/ 1 000 штук | **14 100 тенге/ 1 000 штук** | **15900 тенге/ 1 000 штук** |
| % | 10,8 | **14,6** | **12,7** |
| Сигариллы | 6 225 тенге/ 1 000 штук | **14 100 тенге/ 1 000 штук** | **15900 тенге/ 1 000 штук** |
| % | 0 | **126,5** | **12,8** |
| Табак трубочный, курительный, жевательный, сосательный, нюхательный, кальянный и прочий, упакованный в потребительскую тару и предназначенный для конечного потребления, за исключением фармацевтической продукции, содержащей никотин | 10 560 тенге/килограмм | **12 950 тенге/ килограмм** | **14 150 тенге/ килограмм** |
| % | 0 | **22,6** | **9,2** |
| Изделия с нагреваемым табаком (нагреваемая табачная палочка, нагреваемая капсула с табаком и прочие) | 11 750 тенге/ 1 кг табачной смеси | **9 870 тенге/ 1 000 штук** | **11 130 тенге/ 1 000 штук** |
| % | 59,9 | **217** | **12,8** |
| Никотиносодержащая жидкость в картриджах, резервуарах и других контейнерах для использования в электронных сигаретах | 8 тенге/ миллилитр жидкости | **53 тенге/ миллилитр жидкости** | **55 тенге/ миллилитр жидкости** |
| % | 60 | **562,5** | **3,7** |

Таким образом, предусмотренный уровень акцизов на табачные изделия позволит сократить употребление табачной продукции и снижение его последствий для здоровья, а также позволяет сохранить баланс между ставками акцизов в соседних странах в целях недопущения роста притока нелегальной продукции.

*Мероприятие 1. «Введение акциза на сахаросодержащие напитки (в эквиваленте цены 0,5 бутылки ССН – 200 тенге)».*

**План: 20%**

**Факт: по итогам года**

Национальным проектом предусмотрено введение акциза на сахаросодержащие напитки (далее- ССН) (в эквиваленте цены 0,5 бутылки ССН – 200 тенге). Продолжается работа по разработке анализа регуляторного воздействия регуляторных инструментов на введение акцизов на ССН.

Для проработки вопроса по введению запрета на продажу подросткам сахаросодержащих напитков создана рабочая группа.

Разрабатывается анализ регуляторного воздействия (далее – АРВ) на ограничение рекламы на сахаросодержащие напитки и введение акциза на сахаросодержащие напитки.

Проведены следующие мероприятия:

В медицинских организациях регионов страны организованы мероприятия, направленные на здоровое питание, так с целью снижения потребления сладких газированных и энергетических напитков в апреле месяце проведен республиканский челлендж «Мой выбор - пить воду!», где участники должны пить только воду в течение 21 дня, отказавшись от сладких газированных и энергетических напитков. Всего приняли участие – 3000 человек.

С целью повышения осведомленности населения о вреде избыточного потребления соли, проведен челлендж «Убери солонку». Всего участников более 3000 человек.

Челленджи проводились среди организаций общепита страны, в медицинских и образовательных организациях всех уровней.

Проведен Марафон «5 цветов в день» в общеобразовательных организациях, школах-интернатах, ССУЗах. Всего участников – 5000 человек. Участники определяли свой ежедневный набор пяти цветов и делились в социальных сетях или в специальной группе вместе. https://kz2050.gov.kz/projects/105527.

**По предоставленным данным Министерства Национальной экономики**

Вопрос касательно мероприятия «введения акциза на сахаросодержащие напитки (далее – ССН)» обсуждается в рамках Рабочей группы по совершенствованию налогового законодательства, где комплексно рассматриваются все вопросы налогообложения.

В свою очередь, согласно представленной Ассоциацией производителей безалкогольных напитков и соков информации, основанной на анализе, проведенном Институтом экономических исследований МНЭ, при введении акциза на ССН ожидается снижение производства напитков на 26,4%.

Следует отметить, что установление новых и отмена действующих налогов и платежей в бюджет, изменение ставок необходимо рассматривать с

соблюдением баланса экономических интересов государства и налогоплательщиков.

Таким образом, для выработки концептуального решения по указанному вопросу, в том числе с учетом позиций заинтересованных сторон, необходимо его всестороннее изучение.

**Общие выводы, рекомендации.** Национальный проект **«**Качественное и доступное здравоохранение для каждого гражданина «Здоровая нация» имеет большое значение для улучшения здоровья и благополучия населения страны. В рамках проекта было достигнуто значительное улучшение общественного здоровья, снижение заболеваемости различными хроническими заболеваниями и смертности от них. Однако, проект столкнулся с некоторыми вызовами, включая необходимость улучшить доступность качественной медицинской помощи для всего населения. Важно продолжать развитие медицинской инфраструктуры для стабильности, обучение в области здоровья медперсонала, чтобы гарантировать доступность и качество здоровья в стране, уделить большое внимание на достижение данных мероприятий, так как находятся в зоне риска:

- *Строительство лаборатории наивысшего уровня безопасности (BSL-4) для работы с опасными и особо опасными патогенами и вирусами на базе РГП на ПХВ «Научно – исследовательский институт проблем биологической безопасности». Строительство лаборатории отложена на следующий год в связи. Реализация строительства лаборатории BSL-4* ***отложена на последующие годы****. На сегодня повторные ходатайства акимата области и Министерства здравоохранения о выделении средств из резерва Правительства находится на рассмотрении в Министерстве финансов. Соответствующее решение Министерством финансов не принято.*

- *Касательно ГЧП проектов: длительная разработка документации частными инвесторами. Риски: длительный период прохождения Госэкспертизы.*

- *Оснащение высокотехнологическим оборудованием лабораторий санитарно-эпидемиологической экспертизы с созданием условий биобезопасности.* В связи с отсутствием финансирования не было поддержана МФ бюджетная заявка на сумму 3 339 млн тг. В связи с чем, на 2023 год запланировано оснащение 2 лабораторий на общую сумму 289,0 млн. тенге.

В ходе оперативного мониторинга национального проекта было проведено еженедельно **9 скрам-встреч** с центральными государственными органами *(протокола скрам-встреч прилагаются).* Рассмотрение национального проекта проводит **Национальный проектный офис** в режиме онлайн (Zoom) каждую среду в 15.30 часов.

В целом, на 2023 год в рамках Нацпроекта предусмотрено достижение **19 показателей и исполнение 49 мероприятий**.

Из предусмотренных 19 показателей достигнуты 2, остальные показатели в процессе.

Из предусмотренных **49** мероприятий исполнены 4.

По итогам квартала имеются проектные офисы которых можно разделить на 2 группы (по результатам активности онлайн совещаний, просроченных задач, протокольных поручений, вовлечение структурных подразделений):

- лидеры: Кызылординская область, Алматинская область, Акмолинская область, Мангистауская область, Жамбылская область, Павлодарская область, Костанайская область, Мангистауская область.

- аутсайдеры: Абайская область, Туркестанская область, Северо-Казахстанская область и г.Алматы.

Внесенные мероприятия в ИСПУ:

https://kz2050.gov.kz/projects/105527 (ЗОЖ, снижение табакокурения, ожирение, Молодежный цетнр здоровья, Здоровые города, регионы);

https://kz2050.gov.kz/projects/70362 - Выделение квот на проведение экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) для семей, испытывающих проблемы с репродуктивным здоровьем;

https://kz2050.gov.kz/projects/100968 – ПМСП;

https://kz2050.gov.kz/projects/70187 - Здоровые города, регионы;

https://kz2050.gov.kz/projects/70213 – Здоровые университеты;

https://kz2050.gov.kz/projects/102265 – Капитальный ремонт МЦРБ

https://kz2050.gov.kz/projects/70357 – Мониторинг индекса здоровья беременных женщин;

https://kz2050.gov.kz/projects/68184 – Обеспечение доступности молодежных центров здоровья (МЦЗ) к услугам по вопросам психического и репродуктивного здоровья подростков и молодежи;

https://kz2050.gov.kz/projects/70260 – Оснащение районных больниц современными медицинским оборудованием;

https://kz2050.gov.kz/projects/70262 - Охват сельских населенных пунктов первичной медико-санитарной и консультативно-диагностической помощью в т.ч. численность населения, охваченного услугами передвижных медицинских комплексов;

https://kz2050.gov.kz/projects/70263 - Повышение доступности дорогостоящих медицинских услуг, в том числе на селе, за счет внедрения ОСМС и увеличения квот;

https://kz2050.gov.kz/projects/70240 – Проведение информационно-разъяснительной работы среди населения Республики Казахстан по профилактике: травматизма (падение, утопление, выпадение из окон детей); потребление табака, алкоголя, ПАВ; физической активности; правильное питание;

https://kz2050.gov.kz/projects/70242 – Проведение исследования по определению распространенности факторов риска неинфекционных заболеваний по методике ВОЗ «SPEPS», анализ и принятие мер по снижению распространенности факторов риска;

https://kz2050.gov.kz/projects/70244 – Проведение исследования по факторам образа жизни школьников, влияющих на их физическое и

психическое здоровье, и внедрение приоритетных мер по формированию профилактической среды среди школьников;

https://kz2050.gov.kz/projects/70247 - Разработка и внедрение методических рекомендаций по содержанию соли в продуктах питания и готовкой пищевой продукции;

https://kz2050.gov.kz/projects/80078 - Расширение доступа населения к информации о репродуктивном здоровье;

https://kz2050.gov.kz/projects/102264 – Реконструкция здания МЦРБ;

https://kz2050.gov.kz/projects/102263 – Строительство пристроек к зданию МЦРБ;

https://kz2050.gov.kz/projects/69963 – Школы, способствующие укреплению здоровья.

Переход на акселерацию в государственных органах может быть полезным в рамках проекта «Качественное и доступное здравоохранение для каждого гражданина «Здоровая нация». Ниже приведены несколько рекомендаций для совершенствования государственных органов и повышения их эффективности:

1. Улучшение координации и сотрудничества: Укрепление межведомственного взаимодействия и сотрудничества между государственными органами поможет устранить дублирующиеся функции, оптимизировать ресурсы и ускорить реализацию программ и проектов.

2. Обучение и развитие сотрудников: Инвестирование в обучение и развитие сотрудников государственных органов поможет повысить их квалификацию, улучшить работу и результаты проекта, а также создать условия для профессионального роста и карьерного развития.

3. Развитие и поддержка компетентных и эффективных руководителей в государственных органах поможет создать целеустремленную и высокопрофессиональную рабочую среду, которая способствует достижению поставленных целей.

*Приложение к Отчету:*

1. *Информация по интеграции показателей и мероприятий национального проекта;*

2. *Сводная информация по проектам (excel);*

3. *Протокола скрам-встреч, проведенных в 3 квартале 2023 года.*

# Информация по интеграции показателей и мероприятий национального проекта «Качественное и доступное здравоохранение для каждого гражданина «Здоровая нация»

| **Наименование** | **Наименование аналогичного показателя/мероприятия, предусмотренного в концепции развития соответствующей отрасли/сферы** | **Наименование аналогичного показателя/мероприятия, предусмотренного в Национальном проекте** | **Наименование аналогичного показателя, предусмотренного в Плане развития ГО** | **Наименование аналогичного мероприятия, предусмотренного в Операционном плане ГО** | **Примечание** *(предложения по включению показателя/ мероприятия Нацпроекта в другие документы)* |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| Показатель 1. Охват сельских населенных пунктов первичной медико-санитарной и консультативно-диагностической помощью | **Концепции развития здравоохранения Республики Казахстан до 2026 года**<br>*Раздел*<br>Всестороннее поддержание здоровья на уровне ПМСП и развитие сельского здравоохранения<br>*Направление*<br>Совершенствование организации медицинской помощи<br>*Целевой индикатор*<br>Уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью медицинских услуг, предоставляемых медицинскими учреждениями | **Национальный пилотный проект «Модернизация сельского здравоохранения»**<br>*Показатели:*<br>Ввод в эксплуатацию 655 объектов ПМСП (в 2023 году - 309, в 2024 году – 346),<br>Ввод в эксплуатацию 32 модернизированных МЦРБ (в 2024 году – 7, в 2025 году – 25),<br>Подготовка 1100 медицинских работников для медицинских объектов в рамках реализации национального проекта (в 2023 году – 600 чел., в 2024 году – 500 чел.) | | | |
| в т.ч. численность населения, охваченного услугами передвижных мобильных комплексов | | | | **Операционный план МЗ на 2023 год**<br>*Мероприятие:*<br>Охват сельских населенных пунктов услугами передвижных медицинских комплексов | |
| Мероприятие 1. Открытие фельдшерско-акушерских, медицинских пунктов и врачебных амбулаторий в сельских населенных пунктах, в том числе в опорных и спутниковых селах | | **Национальный пилотный проект «Модернизация сельского здравоохранения»**<br>*Мероприятия:*<br>Выделение земельных участков под строительство 655 объектов ПМСП<br>Разработка проектно-сметной документации | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 3-х объектов ПМСП (МП, ФАП, ВА)<br>Проведение строительно-монтажных работ<br>Ввод объектов в эксплуатацию<br>Выделение образовательных грантов за счет средств МИО на подготовку профильных специалистов сельского здравоохранения согласно потребности региона | | | |
| Мероприятие 2. Обеспечение населения, проживающего в отдаленных сельских населенных пунктах медицинскими услугами с привлечением передвижных медицинских комплексов | | | | **Операционный план МЗ на 2023 год**<br>*Мероприятие:*<br>Охват сельских населенных пунктов услугами передвижных медицинских комплексов | |
| Мероприятие 3. Оснащение районных больниц современными компьютерными томографами, рентген аппаратами, а также родильных домов, отделений реанимаций и интенсивной терапии, медицинских и фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий – необходимым медицинским оборудованием (2019 год – 73%) | **Концепции развития здравоохранения Республики Казахстан до 2026 года**<br>*Мероприятие:*<br>«Укрепление материально-технической оснащенности медицинских организаций» | | | | |
| Мероприятие 4. Организация 25 межрайонных больниц в регионах (организационные мероприятия) | | **Национальный пилотный проект «Модернизация сельского здравоохранения»**<br>*Показатель*<br>Ввод в эксплуатацию 32 модернизированных МЦРБ (в 2024 году – 7, в 2025 году – 25) | | | |
| Показатель 2. Ежегодное | **Концепции развития здравоохранения** | | **План развития МЗ** | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| количество новых и модернизированных объектов здравоохранения, соответствующих мировым стандартам оказания медицинской помощи | **Республики Казахстан до 2026 года**<br>*Целевой индикатор*<br>Инвестиции в основной капитал в здравоохранении, % реального роста к уровню 2019 года | | **на 2023-2027 годы**<br>*Целевой индикатор*<br>Снижение уровня износа зданий медицинских организаций | | |
| Мероприятие 1. Реализация инвестиционных проектов по строительству не менее 20 современных больниц и 2 научно-инновационных центров, в том числе в рамках государственно-частного партнерства, концессии, в гг. Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Туркестан, Петропавловск, Караганда, Актобе, Кокшетау, Усть-Каменогорск, Атырау, Тараз, Кызылорда, Актау, Павлодар, Костанай | **Концепции развития здравоохранения Республики Казахстан до 2026 года**<br>*Целевой индикатор*<br>Инвестиции в основной капитал в здравоохранении, % реального роста к уровню 2019 года<br>*Мероприятие:* Строительство и модернизация медицинских организаций, в том числе университетских клиник, для улучшения инфраструктуры здравоохранения, включая механизмы государственно-частного партнерства | | | **Операционный план МЗ на 2023 год**<br>Поэтапная реализация проектов ГЧП по строительству 6 университетских больниц (в гг. Алматы, Караганда, Шымкент, Астана, Актобе и Семей), 3 проектов (в гг. Туркестан, Петропавловск, Кокшетау) и 2 научно-инновационных центров (в гг. Астана и Алматы) с завершением строительства в 2025 году | |
| Мероприятие 2. Строительство и модернизация в регионах не менее 20 объектов, в том числе принятие мер по дальнейшему развитию инфраструктуры республиканских подведомственных организаций МЗ РК (в т.ч. ННОЦ, ННЦТО, РПБСТИН, РКГИОВ) | | | | **Операционный план МЗ на 2023 год**<br>*Мероприятие:*<br>Строительство и модернизация в регионах не менее 20 объектов, в том числе принятие мер по дальнейшему развитию инфраструктуры республиканских подведомственных организаций МЗ РК (в т.ч. ННОЦ, ННЦТО, РПБСТИН, РКГИОВ) | |
| Создание постоянных рабочих мест | | | | **Операционный план МЗ на 2023 год**<br>*Мероприятие:*<br>Создание временных и постоянных рабочих мест | |
| Создание временных рабочих мест | | | | **Операционный план МЗ на 2023 год**<br>*Мероприятие:*<br>Создание временных и постоянных рабочих мест | |
| Показатель 3. Расширение объема медицинской помощи на амбулаторном уровне в общем объеме медицинской помощи в рамках | | | **План развития МЗ на 2023-2027 годы**<br>*Целевой индикатор:*<br>Расширение объема медицинской помощи на | **Операционный план МЗ на 2023 год**<br>*Целевой индикатор:*<br>Расширение объема медицинской помощи на амбулаторном уровне в общем объеме медицинской помощи в рамках | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ГОБМП и системе ОСМС | | | амбулаторном уровне в общем объеме медицинской помощи в рамках ГОБМП и системе ОСМС | ГОБМП и системе ОСМС | |
| Мероприятие 1. Повышение доступности дорогостоящих медицинских услуг, в том числе на селе, за счет внедрения ОСМС и увеличения квот | | | | **Операционный план МЗ на 2023 год** *Мероприятие:* Повышение доступности дорогостоящих медицинских услуг, в том числе на селе, за счет внедрения ОСМС и увеличения квот | |
| Мероприятие 2. В 2,5 раза повышение средней заработной платы врачей к средней зарплате в экономике | | | | **Операционный план МЗ на 2023 год** *Мероприятие:* Поэтапное повышение заработной платы врачей и среднего медицинского персонала | |
| Мероприятие 3. Повышение средней заработной платы среднего медицинского персонала | | | | **Операционный план МЗ на 2023 год** *Мероприятие:* Поэтапное повышение заработной платы врачей и среднего медицинского персонала | |
| Показатель 1. Увеличение охвата беременных женщин индивидуальным и междисциплинарным дородовым наблюдением | **Концепции развития здравоохранения Республики Казахстан до 2026 года** *Мероприятие*: Разработка и мониторинг достижения индикаторов для руководителей УЗ и МО по обеспечению охвата профилактическими медицинскими осмотрами женщин фертильного возраста; выявлению и оздоровлению экстрагенитальной патологии до беременности; охвату прегравидарной подготовки, антенатальному наблюдению, исходу беременности и родов | | | **Операционный план МЗ на 2023 год** *Мероприятие:* Ранний охват беременных на уровне ПМСП путем обеспечения ранней постановки на учет беременных до 10 недель в день обращения в медицинскую организацию | **Предусмотрен в проекте ППРК «Об утверждении Концепции по охране материнства и детства»** *Целевой индикатор* Увеличение охвата женщин индивидуальным и междисциплинарным дородовым наблюдением |
| Мероприятие 2. Внедрение паспорта здоровья семейных пар (внесение изменений и дополнений в Кодекс РК от 26.12. 2011 г. «О браке (супружестве) и семье» и Кодекс РК от 7.07. 2020 г. «О здоровье народа и системе здравоохранения») | **Концепции развития здравоохранения Республики Казахстан до 2026 года** *Раздел* «Усиление охраны материнства и детства, оздоровление детей с ограниченными возможностями» *Мероприятие:* Проведение информационно-разъяснительной работы по укреплению репродуктивного здоровья, планированию семьи и профилактике инфекций, передаваемых половым путем | | | | **Предусмотрено в проекте ППРК «Об утверждении Концепции по охране материнства и детства»** *Мероприятие:* Разработка и внедрение Дорожной карты «Паспорт здоровья семейных пар» (добровольные профилактические осмотры девушек и юношей (или молодых людей) до вступления в брак) |
| Мероприятие 3. Раннее активное выявление беременности до 10 | | | | **Операционный план МЗ на 2023 год** *Мероприятие:* | **Предусмотрено в проекте ППРК «Об утверждении** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| недель медицинскими работниками | | | | Ранний охват беременных на уровне ПМСП путем обеспечения ранней постановки на учет беременных до 10 недель в день обращения в медицинскую организацию | **Концепции по охране материнства и детства»** *Мероприятие:* Мониторинг индикаторов по увеличению раннего охвата беременных женщин до 10 недель, своевременной диагностики и лечении ЭГЗ с 57,7 до 91 % |
| Мероприятие 4. Мониторинг индекса здоровья беременных женщин | **Концепции развития здравоохранения Республики Казахстан до 2026 года** *Мероприятия:* Совершенствование стандартов оказания медицинской помощи беременным, роженицам и родильницам и принятие мер по усилению обследований по снижению материнской смертности на основе доказательной медицины и передового опыта в мировой практике | | | **Операционный план МЗ на 2023 год** *Мероприятие:* Мониторинг реализации Дорожной карты по дальнейшему совершенствованию медицинской помощи беременным и родильницам в РК на 2022-2025 годы | |
| Мероприятие 5. Выделение квот на проведение экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) для семей, испытывающих проблемы с репродуктивным здоровьем | | | | **Операционный план МЗ на 2023 год** *Мероприятие:* Выделение квот на проведение экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) для семей, испытывающих проблемы с репродуктивным здоровьем | **Предусмотрено в проекте ППРК «Об утверждении Концепции по охране материнства и детства»** *Мероприятие:* Продолжение реализации специальной программы «Аңсаған сәби» (ежегодно, 7000 квот на проведение ЭКО) |
| Показатель 2. Увеличение охвата детей до 1 года проактивным наблюдением и скринингами | **Концепции развития здравоохранения Республики Казахстан до 2026 года** *Мероприятие:* Пилотное внедрение мобильного приложения Патронажная медсестра для увеличения охвата детей патронажным наблюдением | | | | **Предусмотрен в проекте ППРК «Об утверждении Концепции по охране материнства и детства»** *Целевой индикатор* Увеличение охвата детей до 1 года проактивным наблюдением и скринингами, % |
| Мероприятие 2. Внедрение современных программ пренатальной диагностики, отвечающих международным стандартам | **Концепции развития здравоохранения Республики Казахстан до 2026 года** *Мероприятия:* Совершенствование инновационных, высокоэффективных, ресурсосберегающих технологий в акушерстве, основанных на принципах доказательной медицины, путем проведения мастер-классов на базе республиканских клиник с привлечением ведущих специалистов зарубежных клиник и направления врачей в ведущие зарубежные клиники | | | | **Предусмотрено в проекте ППРК «Об утверждении Концепции по охране материнства и детства»** *Мероприятие:* Разработка Дорожной карты «Ұрпақ саулығы» (модернизация пренатального скрининга, цифровизация, внедрение современных и эффективных медицинских технологий, диагностики врожденных аномалий развития плода во время беременности и неинвазивного пренатального теста) |
| Показатель 3. Увеличение охвата медицинской реабилитацией детей с ограниченными возможностями | **Концепции развития здравоохранения Республики Казахстан до 2026 года** *Направление* Совершенствование организации медицинской помощи | | | | **Предусмотрен в проекте ППРК «Об утверждении Концепции по охране матенринства и детства»** *Целевой индикатор* Увеличение охвата |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | *Раздел*<br>Усиление охраны материнства и детства, оздоровление детей с ограниченными возможностями | | | | медицинской реабилитацией детей с ограниченными возможностями |
| Показатель 1. Увеличение количества врачей, обученных в ведущих мировых центрах, в том числе по интенсивной терапии | | | **План развития МЗ на 2023-2027 годы**<br>*Целевой индикатор*<br>Доля медицинских работников, прошедших обучение по программам дополнительного образования | **Операционный план МЗ на 2023 год**<br>*Мероприятия:*<br>Мониторинг и учет медицинских работников, прошедших обучение по программам дополнительного образования в разрезе медицинских и фармацевтических специальностей и регионов, в том числе в ведущих зарубежных центрах<br>Утверждение Плана размещения государственного образовательного заказа | |
| Мероприятие 1. Подготовка врачей в ведущих мировых центрах, в том числе по интенсивной терапии, для службы родовспоможения | **Концепции развития здравоохранения Республики Казахстан до 2026 года**<br>*Мероприятия:*<br>Пересмотр клинических протоколов диагностики и лечения по приоритетным направлениям родовспоможения на основе доказательной медицины и передового опыта в мировой практике<br>Укомплектование кадрами и совершенствование клинических навыков практикующих медицинских работников организаций родовспоможения на базе симуляционных центров | | **План развития МЗ на 2023-2027 годы**<br>*Целевой индикатор*<br>Доля медицинских работников, прошедших обучение по программам дополнительного образования | **Операционный план МЗ на 2023 год**<br>*Мероприятие:*<br>Мониторинг и учет медицинских работников, прошедших обучение по программам дополнительного образования в разрезе медицинских и фармацевтических специальностей и регионов, в том числе в ведущих зарубежных центрах» | |
| Показатель 2. Увеличение количества образовательных грантов резидентуры по остродефицитным специальностям | **Концепции развития здравоохранения Республики Казахстан до 2026 года**<br>*Мероприятие:* Внедрение модели непрерывного интегрированного медицинского образования<br><br>*Целевой индикатор*<br>Уровень обеспеченности медицинскими работниками сельского населения в соответствии с минимальным нормативом, на 10 тыс. сельского населения | | **План развития МЗ на 2023-2027 годы**<br>*Целевой индикатор*<br>Повышение уровня обеспеченности медицинскими работниками сельского населения в соответствии с минимальным и нормативами обеспеченности медицинскими работниками регионов | **Операционный план МЗ на 2023 год**<br>*Мероприятия:*<br>Размещение государственного образовательного заказа на подготовку специалистов с высшим и послевузским образованием<br>Предоставление социальной поддержки работникам медицинских организаций | |
| Мероприятие 1. Увеличение количества грантов на подготовку медицинских кадров, в том числе узких и дефицитных | | | | **Операционный план МЗ на 2023 год**<br>*Мероприятия:*<br>Размещение государственного образовательного заказа на подготовку специалистов с | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| специальностей, включая детские | | | | высшим и послевузским образованием Предоставление социальной поддержки работникам медицинских организаций | |
| Мероприятие 2. Увеличение количества образовательных грантов МИО на подготовку медицинских кадров в резидентуре по остродефицитным специальностям | | | **План развития МЗ на 2023-2027 годы** *Целевой индикатор* Повышение уровня обеспеченности медицинскими работниками сельского населения в соответствии с минимальными нормативами обеспеченности медицинскими работниками регионов | **Операционный план МЗ на 2023 год** *Мероприятие:* Мониторинг потребности местных исполнительных органов в обучении специалистов в рамках программ дополнительного образования | |
| Показатель 1. Удельный вес научно обоснованных систем прогнозирования и реагирования на национальные и глобальные риски | **Концепции развития здравоохранения Республики Казахстан до 2026 года** *Направление* Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения и биологическая безопасность *Мероприятие:* Внедрение программ по раннему предупреждению, прогнозированию и реагированию на национальные и глобальные риски | | **План развития МЗ на 2023-2027 годы** *Макроиндикатор* Удельный вес научно обоснованных систем прогнозирования и реагирования на национальные и глобальные риски | | |
| Мероприятие 1. Создание системы прогнозирования и реагирования по КВИ, вакциноуправляемым, особоопасным и вновь возникающим инфекциям | | | | **Операционный план МЗ на 2023 год** *Мероприятие:* Создание системы прогнозирования и реагирования по КВИ, вакциноуправляемым, особоопасным и вновь возникающим инфекциям | |
| Мероприятие 2. Создание регуляторных механизмов межведомственного взаимодействия по планированию, координации и мониторингу мер в отношении зоонозных заболеваний, антибиотикорезистентности, биобезопасности и пищевой безопасности (внесение изменений в | **Концепции развития здравоохранения Республики Казахстан до 2026 года** *Мероприятие:* Создание и запуск государственной информационной системы биобезопасности | | | **Операционный план МЗ на 2023 год** *Мероприятия:* Оснащение высокотехнологическим оборудованием лабораторий санитарно-эпидемиологической экспертизы с созданием условий биобезопасности Внедрение новых методов исследования в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Кодекс РК от 7.07. 2020 г. «О здоровье народа и системе здравоохранения») | | | | Подготовка и сертификационный курс профессиональных кадров системы санитарно-эпидемиологической экспертизы<br>Осуществление мониторинга безопасности продукции и товаров<br>Мониторинг охвата вакцинацией подлежащего населения | |
| Мероприятие 3. Создание межведомственного научного кластера по изучению и оценке вновь возникающих и эндемичных инфекционных заболеваний (разработка национального плана исследований) | **Концепции развития здравоохранения Республики Казахстан до 2026 года**<br>*Направление* Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения и биологическая безопасность<br>Будут внедрены 5 научно обоснованных систем прогнозирования по КВИ, вакциноуправляемым, особоопасным и вновь возникающим инфекциям, представляющим наибольшую опасность, создан межведомственный научный кластер по их изучению и оценке (разработка национального плана исследований) | | **План развития МЗ на 2023-2027 годы**<br>*Макроиндикатор*<br>Удельный вес научно обоснованных систем прогнозирования и реагирования на национальные и глобальные риски | **Операционный план МЗ на 2023 год**<br>*Мероприятия:*<br>Создание системы прогнозирования и реагирования по КВИ, вакциноуправляемым, особоопасным и вновь возникающим инфекциям | |
| Показатель 1. Доля лабораторий санитарно-эпидемиологической экспертизы, соответствующих международным стандартам в области биобезопасности и оценки соответствия | | | **План развития МЗ на 2023-2027 годы**<br>*Целевой индикатор*<br>Доля лабораторий санитарно-эпидемиологической экспертизы, соответствующих международным стандартам в области биобезопасности и оценки соответствия | | |
| Мероприятие 1. Оснащение высокотехнологическим оборудованием лабораторий санитарно-эпидемиологической экспертизы с созданием условий биобезопасности | **Концепции развития здравоохранения Республики Казахстан до 2026 года**<br>*Мероприятия:*<br>Обновление лабораторной службы и подготовка сертифицированных кадров для обеспечения доступа населения к высокоточным лабораторным исследованиям<br>Поэтапное обновление устаревшего и модернизация современным аналитическим лабораторным оборудованием лабораторий санитарно- | | | **Операционный план МЗ на 2023 год**<br>*Мероприятие:*<br>Оснащение высокотехнологическим оборудованием лабораторий санитарно-эпидемиологической экспертизы с созданием условий биобезопасности | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | эпидемиологической экспертизы<br>*Целевой индикатор*<br>Показатель достоверности лабораторных исследований СЭС, % | | | | |
| Мероприятие 2. Строительство и реконструкция аварийных зданий лабораторий санитарно-эпидемиологической экспертизы | **Концепции развития здравоохранения Республики Казахстан до 2026 года**<br>*Мероприятие:* Поэтапное обновление устаревшего и модернизация современным аналитическим лабораторным оборудованием лабораторий санитарно-эпидемиологической экспертизы | | | **Операционный план МЗ на 2023 год**<br>*Мероприятие:*<br>Строительство и реконструкция аварийных зданий лабораторий санитарно-эпидемиологической экспертизы | |
| Мероприятие 3. Внедрение новых методов исследования в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения | | | | **Операционный план МЗ на 2023 год**<br>*Мероприятие:*<br>Внедрение новых методов исследования в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения | |
| Мероприятие 4. Строительство лаборатории наивысшего уровня безопасности (BSL-4) для работы с опасными и особо опасными патогенами и вирусами на базе РГП на ПХВ «Научно-исследовательский институт проблем биологической безопасности» | **Концепции развития здравоохранения Республики Казахстан до 2026 года**<br>*Мероприятие:* Аккредитация лабораторий/центров АО «Национальный холдинг «QazBioPharm» на соответствие международным стандартам (GLP и ISO-1725) | | **План развития МЗ на 2023-2027 годы**<br>*Целевой индикатор*<br>Доля лабораторий санитарно-эпидемиологической экспертизы, соответствующих международным стандартам в области биобезопасности и оценки соответствия | | |
| Мероприятие 5. Подготовка и сертификационный курс профессиональных кадров системы санитарно-эпидемиологической экспертизы | **Концепции развития здравоохранения Республики Казахстан до 2026 года**<br>*Мероприятие:*<br>Обновление лабораторной службы и подготовка сертифицированных кадров для обеспечения доступа населения к высокоточным лабораторным исследованиям | | | **Операционный план МЗ на 2023 год**<br>*Мероприятие:*<br>Подготовка и сертификационный курс профессиональных кадров системы санитарно-эпидемиологической экспертизы | |
| Мероприятие 6. Социальная защита отдельных специалистов, работающих с группами патогенности | **Концепции развития здравоохранения Республики Казахстан до 2026 года**<br>*Направления:* Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения и биологическая безопасность<br>Повышение эффективности системы подготовки и повышения квалификации кадров | | | **Операционный план МЗ на 2023 год**<br>*Мероприятие:*<br>Социальная защита отдельных специалистов, работающих с группами патогенности | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | *Мероприятие:* Предоставление социальной поддержки работникам медицинских организаций | | | | |
| Показатель 1. Доля аккредитованных лабораторий/центров на соответствие международным стандартам (GLP и ISO-17025) | | | | **Операционный план МЗ на 2023 год** *Мероприятие:* Аккредитация лабораторий и центров на соответствие международным стандартам (GLP и ISO-17025) | Предусмотрен **в проекте ППРК «О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 24 ноября 2022 года № 945 «Об утверждении Концепции развития здравоохранения Республики Казахстан до 2026 года»** *Мероприятие* Аккредитация лабораторий и центров на соответствие международным стандартам (GLP и ISO-17025) |
| Мероприятие 1. Создание лабораторий/центров для проведения доклинических исследований, в том числе проведения биоаналитической части испытаний биоэквивалентности, аккредитованных на соответствие GLP | | | | **Операционный план МЗ на 2023 год** *Мероприятия:* Создание условий для производства базовых лекарственных средств и медицинских изделий в Республике Казахстан Создание постоянных рабочих мест в фармацевтической и медицинской промышленности | |
| Мероприятие 2. Обучение кадров лабораторий/центров для проведения доклинических исследований, в том числе проведения биоаналитической части испытаний биоэквивалентности | **Концепции развития здравоохранения Республики Казахстан до 2026 года** *Мероприятие:* Повышение научного и кадрового потенциала отрасли для фармацевтического производства (в том числе международная аккредитация научных центров и лабораторий) | | | | |
| Мероприятие 3. Создание лабораторий/центров для проведения лабораторных и технических испытаний медицинских изделий, аккредитованных по ISO-17025 | **Концепции развития здравоохранения Республики Казахстан до 2026 года** *Мероприятие:* Разработка и испытание лекарственных средств, медицинских изделий и развитие технологий их производства | | | | |
| Мероприятие 4. Обучение кадров лабораторий/центров для проведения лабораторных и технических испытаний медицинских изделий | **Концепции развития здравоохранения Республики Казахстан до 2026 года** *Мероприятие:* Повышение научного и кадрового потенциала отрасли для фармацевтического производства (в том числе международная аккредитация | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | научных центров и лабораторий) | | | | |
| Мероприятие 5. Создание научно-исследовательских центров и фармацевтических кластеров (R&D) по разработке инновационных лекарственных средств и медицинских изделий | **Концепции развития здравоохранения Республики Казахстан до 2026 года**<br>*Мероприятие:*<br>Разработка и испытание лекарственных средств, медицинских изделий и развитие технологий их производства | | | **Операционный план МЗ на 2023 год**<br>*Мероприятие:*<br>«Создание условий для производства базовых лекарственных средств и медицинских изделий в Республике Казахстан» | **В проекте ППРК «О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 24 ноября 2022 года № 945 «Об утверждении Концепции развития здравоохранения Республики Казахстан до 2026 года»**<br>*Мероприятие*<br>Создание научно-исследовательских центров и фармацевтических кластеров (R&D) по разработке инновационных лекарственных средств и медицинских изделий |
| Показатель 2. Количество новых производств по выпуску лекарственных средств и медицинских изделий | | | | **Операционный план МЗ на 2023 год**<br>*Мероприятие:*<br>Открытие не менее 5 новых производств по выпуску лекарственных средств и медицинских изделий (Химфарм, Карагандинский фармацевтический комплекс, Абди Ибрахим Глобал, Super-Pharma, Каз-Диа-Тест) | **Комплексный план по развитию фармацевтической и медицинской промышленности на 2020-2025 годы**<br>*мероприятие*<br>Запуск не менее тридцати новых производств по выпуску лекарственных средств и медицинских изделий», предусмотрен **в проекте ППРК «О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 24 ноября 2022 года № 945 «Об утверждении Концепции развития здравоохранения Республики Казахстан до 2026 года»**<br>*Мероприятие*<br>Открытие новых производств по выпуску лекарственных средств и медицинских изделий |
| Мероприятие 1. Внедрение отечественных и зарубежных технологий на производство наукоемких и инновационных лекарственных средств и медицинских изделий | **Концепции развития здравоохранения Республики Казахстан до 2026 года**<br>*Мероприятие:*<br>Разработка и испытание лекарственных средств, медицинских изделий и развитие технологий их производства | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Мероприятие 2. Привлечение транснациональных компаний из числа ведущих мировых фармацевтических производителей Big Pharma – Top 50 для локализации производства на территории РК | **Концепции развития здравоохранения Республики Казахстан до 2026 года** *Мероприятие:* Разработка и испытание лекарственных средств, медицинских изделий и развитие технологий их производства | | | **Операционный план МЗ на 2023 год** *Мероприятие:* Открытие не менее 5 новых производств по выпуску лекарственных средств и медицинских изделий (Химфарм, Карагандинский фармацевтический комплекс, Абди Ибрахим Глобал, Super-Pharma, Каз-Диа-Тест) | **Комплексный план по развитию фармацевтической и медицинской промышленности на 2020-2025 годы** *Мероприятие:* Привлечение четырех транснациональных компаний из числа ведущих мировых фармацевтических производителей Big Pharma - Top 50, а также не менее двадцати иностранных компаний для локализации их производства на территории Республики Казахстан |
| Показатель 3. Уровень зрелости бенчмаркинга ВОЗ национального регулятора | | | | **Операционный план МЗ на 2023 год** *Мероприятие:* Повышение уровня зрелости бенчмаркинга ВОЗ национального регулятора | Предусмотрен в проекте ППРК «О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 24 ноября 2022 года № 945 «Об утверждении Концепции развития здравоохранения Республики Казахстан до 2026 года» *Мероприятие* Повышение уровня зрелости бенчмаркинга ВОЗ национального регулятора |
| Мероприятие 1. Строительство Центра и лабораторий лекарственных средств и медицинских изделий в г. Нур-Султане для НЦЭЛС КМФК МЗ РК | | | **План развития МЗ на 2023-2027 годы** *Макроиндикатор* Инвестиции в основной капитал в сфере здравоохранения | **Операционный план МЗ на 2023 год** *Мероприятие:* Открытие не менее 5 новых производств по выпуску лекарственных средств и медицинских изделий (Химфарм, Карагандинский фармацевтический комплекс, Абди Ибрахим Глобал, Super-Pharma, Каз-Диа-Тест) | Предусмотрен в проекте ППРК «О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 24 ноября 2022 года № 945 «Об утверждении Концепции развития здравоохранения Республики Казахстан до 2026 года» *Мероприятие* Строительство Центра и лабораторий лекарственных средств и медицинских изделий в г. Нур-Султане |
| Мероприятие Создание постоянных рабочих мест в фармацевтической и медицинской промышленности | | | | **Операционный план МЗ на 2023 год** *Мероприятие:* Создание постоянных рабочих мест в фармацевтической и медицинской промышленности | |
| Показатель 1. Доля лекарственных средств и медицинских изделий отечественного производства на локальном фармацевтическом рынке (в стоимостном выражении) | | | | | **Комплексный план по развитию фармацевтической и медицинской промышленности на 2020-2025 годы** *Мероприятия:* Увеличение объема производства фармацевтической отрасли в 2,5 раза по сравнению с 2019 годом |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Увеличение доли закупа отечественных ЛС и МИ до 50 %, предусмотрен **в проекте ППРК «О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 24 ноября 2022 года № 945 «Об утверждении Концепции развития здравоохранения Республики Казахстан до 2026 года»** *Целевой индикатор* Доля лекарственных средств и медицинских изделий отечественного производства на локальном фармацевтическом рынке (в стоимостном выражении) |
| Показатель 2. Доля закупа лекарственных средств и медицинских изделий с местным содержанием через систему единой дистрибуции в рамках ГОБМП и ОСМС | **Концепции развития здравоохранения Республики Казахстан до 2026 года** *Целевой индикатор* Доля закупа Единым Дистрибьютором отечественных лекарственных средств и медицинских изделий в % к общему объему закупа | | | **Операционный план МЗ на 2023 год** *Мероприятие:* Увеличение доли закупа лекарственных средств и медицинских изделий с местным содержанием через систему единой дистрибуции в рамках ГОБМП и ОСМС | |
| Показатель 1. Увеличение доли граждан Казахстана, ведущего здоровый образ жизни | **Концепция развития здравоохранения Республики Казахстан до 2026 года** *Направление* Формирование здорового образа жизни и профилактика неинфекционных заболеваний *Целевой индикатор* Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, число лет | | **План развития МЗ на 2023-2027 годы** *Целевой индикатор* Увеличение доли граждан Казахстана, ведущего здоровый образ жизни | **Операционный план МЗ на 2023 год** *Мероприятие:* Проведение информационно-разъяснительной работы по пропаганде здорового образа жизни | |
| Мероприятие 1. Проведение исследования по определению распространенности факторов риска неинфекционных заболеваний по методике ВОЗ «STEPS», анализ и принятие мер по снижению распространенности факторов риска | **Концепция развития здравоохранения Республики Казахстан до 2026 года** *Направление* Формирование здорового образа жизни и профилактика неинфекционных заболеваний *Целевой индикатор* Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, число лет | | | **Операционный план МЗ на 2023 год** *Мероприятие:* Проведение исследования по определению распространенности факторов риска неинфекционных заболеваний по методике ВОЗ «STEPS», анализ и принятие мер по снижению распространенности факторов риска | Предусмотрено **в проекте ППРК «О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 24 ноября 2022 года № 945 «Об утверждении Концепции развития здравоохранения Республики Казахстан до 2026 года»** *Мероприятие* Анализ и принятие мер по снижению распространенности факторов риска неинфекционных заболеваний |
| Мероприятие 2. Обеспечение доступности молодежных центров здоровья к | **Концепция развития здравоохранения Республики Казахстан до 2026 года** | | | **Операционный план МЗ на 2023 год** *Мероприятие:* Обеспечение доступности | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| услугам по вопросам психического и репродуктивного здоровья подростков и молодежи | *Направление* Формирование здорового образа жизни и профилактика неинфекционных заболеваний<br>*Целевой индикатор*<br>Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, число лет<br>*Мероприятие:*<br>Проведение информационно-разъяснительной работы по укреплению репродуктивного здоровья, планированию семьи и профилактике инфекций, передаваемых половым путем | | | молодежных центров здоровья к услугам по вопросам психического и репродуктивного здоровья подростков и молодежи | |
| Мероприятие 3. Расширение доступа населения к информации о репродуктивном здоровье | **Концепция развития здравоохранения Республики Казахстан до 2026 года**<br>*Направление* Формирование здорового образа жизни и профилактика неинфекционных заболеваний<br>*Целевой индикатор*<br>Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, число лет<br>*Мероприятие:*<br>Проведение информационно-разъяснительной работы по укреплению репродуктивного здоровья, планированию семьи и профилактике инфекций, передаваемых половым путем | | **План развития МЗ на 2023-2027 годы**<br>*Целевой индикатор*<br>Увеличение доли граждан Казахстана, ведущего здоровый образ жизни | | |
| Мероприятие 4. Внедрение проекта «Здоровые города, регионы» | | | | **Операционный план МЗ на 2023 год**<br>Мероприятие:<br>Внедрение проекта «Здоровые города, регионы | |
| Мероприятие 5. Внедрение проекта «Школы, способствующие укреплению здоровья» | **Концепция развития здравоохранения Республики Казахстан до 2026 года**<br>*Мероприятие:* Проведение информационно-образовательной работы по вопросам здорового и рационального питания (продукты с высоким содержанием соли, сахара, жиры, трансжиры), в том числе среди детей, с целью укрепления навыков здоровья | | | **Операционный план МЗ на 2023 год**<br>*Мероприятие:*<br>Внедрение проекта «Школы, способствующие укреплению здоровья» | |
| Мероприятие 6. Внедрение проекта «Здоровые университеты» | | | | **Операционный план МЗ на 2023 год**<br>*Мероприятие:*<br>Внедрение проекта «Здоровые университеты | |
| Мероприятие 7. Разработка и внедрение программ «Здоровая осанка», «Здоровое зрение» для детей дошкольного и школьного возраста | **Концепция развития здравоохранения Республики Казахстан до 2026 года**<br>*Мероприятие:* Разработка стандарта школьной медицины | | | **Операционный план МЗ на 2023 год**<br>*Мероприятие:*<br>Проведение информационно-разъяснительной работы по пропаганде здорового образа жизни | |
| Мероприятие 8. Проведение исследования по | **Концепция развития здравоохранения** | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| употреблению психоактивных веществ (ПАВ) среди молодежи по методологии проекта Европейского школьного обследования по алкоголю и наркотикам с последующей разработкой и внедрением программ профилактики и диагностики рисков вовлечения молодежи в зависимость от ПАВ | **Республики Казахстан до 2026 года**<br>*Мероприятие:* Внедрение процедуры регулярного мониторинга по оценке распространенности употребления психоактивных веществ среди школьников в возрасте от 14-18 лет по методологии Европейского проекта школьных исследований по алкоголю и наркотикам (ESPAD) не менее 1 раза в год | | | | |
| Мероприятие 9. Организация мероприятий по поддержанию здорового образа жизни среди граждан старшего поколения, в том числе вовлечение в занятия физической культурой и спортом, а также формированию устойчивой мотивации к активному долголетию | **Концепция развития здравоохранения Республики Казахстан до 2026 года**<br>*Мероприятие:* Проведение массовых мероприятий, посвященных охране здоровья граждан и формированию здоровых привычек, через мобильные приложения и другие платформы | | **План развития МЗ на 2023-2027 годы**<br>*Целевой индикатор*<br>Увеличение доли граждан Казахстана, ведущего здоровый образ жизни | **Операционный план МЗ на 2023 год**<br>*Мероприятие:*<br>Проведение информационно-разъяснительной работы по пропаганде здорового образа жизни | |
| Мероприятие 10. Создание электронной платформы Е-ЗОЖ для продвижения новых принципов здорового образа жизни | **Концепция развития здравоохранения Республики Казахстан до 2026 года**<br>*Мероприятие:* Проведение массовых мероприятий, посвященных охране здоровья граждан и формированию здоровых привычек, через мобильные приложения и другие платформы | | | | |
| Мероприятие 11. Повышение грамотности населения по вопросам здоровья, в том числе: реализация телепроектов по пропаганде здорового образа жизни и охране здоровья в СМИ и социальных сетях | **Концепция развития здравоохранения Республики Казахстан до 2026 года**<br>*Мероприятия:* Проведение массовых мероприятий, посвященных охране здоровья граждан и формированию здоровых привычек, через мобильные приложения и другие платформы<br>Проведение информационно-образовательной работы по вопросам здорового и рационального питания (продукты с высоким содержанием соли, сахара, жиры, трансжиры), в том числе среди детей, с целью укрепления навыков здоровья<br>Проведение информационно-разъяснительной работы по укреплению репродуктивного здоровья, планированию семьи и | | **План развития МЗ на 2023-2027 годы**<br>*Целевой индикатор*<br>Увеличение доли граждан Казахстана, ведущего здоровый образ жизни | **Операционный план МЗ на 2023 год**<br>*Мероприятие:*<br>Проведение информационно-разъяснительной работы по пропаганде здорового образа жизни | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | профилактике инфекций, передаваемых половым путем | | | | |
| Мероприятие 12. Проведение информационно – разъяснительной работы среди населения Республики Казахстан по профилактике: травматизма (падение, утопление, выпадение из окон детей); потребления табака, алкоголя, ПАВ; физической активности; правильное питание | **Концепция развития здравоохранения Республики Казахстан до 2026 года** *Мероприятия:* Проведение информационно-разъяснительной работы по предотвращению и уменьшению вреда, связанного с употреблением табака и алкоголя Проведение информационно-разъяснительной работы по укреплению репродуктивного здоровья, планированию семьи и профилактике инфекций, передаваемых половым путем | | **План развития МЗ на 2023-2027 годы** *Целевой индикатор* Увеличение доли граждан Казахстана, ведущего здоровый образ жизни | **Операционный план МЗ на 2023 год** *Мероприятие:* Проведение информационно-разъяснительной работы среди населения по профилактике потребления табака и алкоголя, ПАВ; физической активности; правильное питание | |
| Показатель 2. Снижение распространенности табакокурения среди населения Казахстана в возрасте от 15 лет (2019 год – 21,5% по результатам национального исследования GATS, проводимого 1 раз в 5 лет) | **Концепция развития здравоохранения Республики Казахстан до 2026 года** *Направление* Формирование здорового образа жизни и профилактика неинфекционных заболеваний *Целевой индикатор* Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, число лет *Мероприятие:* Проведение информационно-разъяснительной работы по предотвращению и уменьшению вреда, связанного с употреблением табака и алкоголя | | **План развития МЗ на 2023-2027 годы** *Целевой индикатор* Увеличение доли граждан Казахстана, ведущего здоровый образ жизни | **Операционный план МЗ на 2023 год** *Мероприятие:* Проведение информационно-разъяснительной работы среди населения по профилактике потребления табака и алкоголя | |
| Мероприятие 1. Поэтапное повышение акциза на табачные изделия | | | | **Операционный план МЗ на 2023 год** *Мероприятие:* Поэтапное повышение акциза на табачные изделия | |
| Мероприятие 2. Проведение глобального опроса детей 13-15 лет и взрослых о потреблении табачных изделий (Global Youth Tobacco Study и Global Adult Tobacco Study) для оценки реализуемых мероприятий | | | **План развития МЗ на 2023-2027 годы** *Целевой индикатор* Увеличение доли граждан Казахстана, ведущего здоровый образ жизни | **Операционный план МЗ на 2023 год** *Мероприятие:* Проведение глобального опроса детей 13-15 лет и взрослых о потреблении табачных изделий (Global Youth Tobacco Study и Global Adult Tobacco Study) для оценки реализуемых мероприятий | |
| Мероприятие 3. Реализация комплекса мер по сокращению потребления табачных изделий (внедрение 100 % бездымной среды в обществе, контроль за рекламой, запретом курения в | **Концепция развития здравоохранения Республики Казахстан до 2026 года** *Мероприятие:* Проведение информационно-разъяснительной работы по предотвращению и уменьшению вреда, связанного с употреблением табака и алкоголя | | **План развития МЗ на 2023-2027 годы** *Целевой индикатор* Увеличение доли граждан Казахстана, ведущего здоровый образ жизни | **Операционный план МЗ на 2023 год** *Мероприятие:* Проведение информационно-разъяснительной работы среди населения по профилактике потребления табака и алкоголя | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| общественных местах и другие) | | | | | |
| Показатель 3. Снижение заболеваемости ожирением среди детей (0-14 лет) | | | **План развития МЗ на 2023-2027 годы** *Целевой индикатор* Снижение заболеваемости ожирением среди детей (0-14 лет) | | |
| Мероприятие 1. Введение акциза на сахаросодержащие напитки (в эквиваленте цены 0,5 бутылки ССН – 200 тенге) | | | | **Операционный план МЗ на 2023 год** *Мероприятие:* Введение акциза на сахаросодержащие напитки (в эквиваленте цены 0,5 бутылки ССН – 200 тенге) | **Предусмотрено в проекте ППРК «Об утверждении Концепции по охране материнства и детства»** *Мероприятие:* Проработать вопрос внедрения акциза на сахаросодержащие и энергитические напитки |
| Мероприятие 3. Развитие сети предприятий по здоровому питанию «Здоровые столовые», «Здоровые кафетерии», «Здоровое бистро», «Здоровые магазины» | **Концепция развития здравоохранения Республики Казахстан до 2026 года** *Мероприятие:* Проведение информационно-образовательной работы по вопросам здорового и рационального питания (продукты с высоким содержанием соли, сахара, жиры, трансжиры), в том числе среди детей, с целью укрепления навыков здоровья | | | **Операционный план МЗ на 2023 год** *Мероприятие:* «Развитие сети предприятий по здоровому питанию «Здоровые столовые», «Здоровые кафетерии», «Здоровое бистро», «Здоровые магазины» | |
| Мероприятие 5. Разработка и внедрение методических рекомендаций по цветовой маркировке пищевой продукции, информирующей о пищевой ценности, а также позволяющей определить содержание критически значимых для здоровья пищевых веществ, с учетом суточной нормы потребления | | | | **Операционный план МЗ на 2023 год** *Мероприятие:* Разработка и внедрение методических рекомендаций по цветовой маркировке пищевой продукции, информирующей о пищевой ценности, а также позволяющей определить содержание критически значимых для здоровья пищевых веществ, с учетом суточной нормы потребления | |
| Мероприятие 6. Стимулирование отечественных производителей органического сельского хозяйства в целях оздоровления населения, производства безопасных для здоровья человека продуктов питания | | | | **Операционный план МЗ на 2023 год** *Мероприятия:* Осуществление мониторинга безопасности продукции и товаров Информирование населения о безопасности пищевой продукции посредством введения реестра несоответствующей продукции требованиям нормативных актов ЕАЭС | **Исполнителем данного пункта является МСХ РК. В этой связи, предлагается данное мероприятие предусмотреть в программных документах МСХ РК** |
| Мероприятие 7. Проведение | | | **План развития МЗ** | **Операционный план МЗ на 2023 год** | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| эпидемиологического исследования по эпидемиологическому надзору за детским ожирением в рамках инициативы ВОЗ «COSI» | | | **на 2023-2027 годы** *Целевой индикатор:* Снижение заболеваемости ожирением среди детей (0-14 лет) | *Мероприятия:* Проведение социологического опроса, изучения питания школьников и удовлетворенность родителей и школьников системой питания в общеобразовательных организациях Внедрение новых методов исследования в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения | |
| Показатель 1. Доведение численности граждан, занимающихся физической культурой и спортом, до 50 % от общего населения | **Предусмотрен в Концепции развития физической культуры и спорта РК на 2023-2029 годы** | | **План развития Министерства культуры и спорта РК на 2023-2027 годы** | **Операционный план Министерства культуры и спорта РК** | |
| Мероприятие 1. Открытие спортивных секций во всех областях, городах республиканского значения, столице и крупных районных центрах | **Предусмотрено в Концепции развития физической культуры и спорта РК на 2023-2029 годы** | | | | |
| Мероприятие 2. Введение должности инструктора по спорту в каждом сельском округе | **Предусмотрено в Концепции развития физической культуры и спорта РК на 2023-2029 годы** | | | | |
| Мероприятие 3. Увеличение количества детско-подростковых (ДПК) и детско-юношеских клубов физической подготовленности (ДЮКФП) до 1000 с охватом опорных сел (2020 год – 579 ДПК, 107 ДЮКФП) | **Предусмотрено в Концепции развития физической культуры и спорта РК на 2023-2029 годы** | | | | |
| Мероприятие 4. Создание туристских маршрутов (пеших, конных, велосипедных) на территории государственных национальных природных парков | **Предусмотрено в Концепции развития физической культуры и спорта РК на 2023-2029 годы** | | | | |
| Показатель 2. Обеспеченность населения спортивной инфраструктурой на 1 000 человек | **Предусмотрен в Концепции развития физической культуры и спорта РК на 2023-2029 годы** | | **План развития Министерства культуры и спорта РК на 2023-2027 годы** | **Операционный план Министерства культуры и спорта РК** | |
| Мероприятие 1. Увеличение количества спортивных | **Предусмотрено в Концепции развития физической культуры и спорта РК на 2023-2029 годы** | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| сооружений, в том числе: стадионов; физкультурно-оздоровительных комплексов (ФОК); плавательных бассейнов (ПБ); других спортивных сооружений, а также создание инфраструктуры в шаговой доступности для физической активности - безопасные беговые и велосипедные дорожки, спортивные зоны | | | | | |
| Показатель 3. Доля населения с особыми потребностями, систематически занимающегося физической культурой и спортом, из числа лиц с ограниченными возможностями, не имеющих противопоказаний к занятиям физической культурой и спортом | **Предусмотрено в Концепции развития физической культуры и спорта РК на 2023-2029 годы** | | **План развития Министерства культуры и спорта РК на 2023-2027 годы** | **Операционный план Министерства культуры и спорта РК** | |
| Мероприятия 1. Создание в спортивных комплексах условий для занятия спортом для взрослых и детей с особыми потребностями | **Предусмотрено в Концепции развития физической культуры и спорта РК на 2023-2029 годы** | | | | |
| Мероприятия 2. Проведение республиканских соревнований по видам спорта среди лиц с ограниченными возможностями, не имеющих противопоказаний к занятиям физической культурой и спортом | **Предусмотрено в Концепции развития физической культуры и спорта РК на 2023-2029 годы** | | | | |

*ГРНП: Алимкызы Л.*
*(моб) 8- 708-936-06-01*
*l.alimkkyzy@govtec.kz*

## 2. «Зеленый Казахстан»

Национальный проект утвержден постановлением Правительства Республики Казахстан от 12 октября 2021 года № 731, в соответствии с пунктом 85 Системы государственного планирования в Республике Казахстан, утвержденной постановлением Правительства Республики Казахстан от 29 ноября 2017 года № 790.

**Цель:** создание благоприятной среды проживания для населения и улучшение экологической ситуации, в том числе: улучшение качества атмосферного воздуха, эффективное обращение с отходами производства и потребления, эффективное и бережное использование воды, сохранение экосистем озера Балхаш и Северного Аральского моря, сохранение биологического разнообразия путем увеличения численности редких и исчезающих видов животных и ихтиофауны, а также создание особо охраняемых природных территорий, увеличение площади зеленых насаждений, привитие бережного отношения к природе и животному миру, а также модернизация экологического сознания населения.

**Срок реализации**: 2021-2025 годы.

**Ожидаемый экономический эффект**:

1) увеличение ВВП и ВДС отраслей: план на 2023 год – общий эффект **116 520,8 млн. тенге**, в том числе – прямой эффект 55 886,6 млн. тенге и – косвенный эффект 60 634,2 млн. тенге;

2) вклад в ИФО ВВП: план на 2023 год – **0,13** процентных пункта;

3) создание рабочих мест: план на 2023 год – **11 615** рабочих мест, в т.ч. 130 постоянных рабочих мест и 11 485 временных рабочих мест.

**Ожидаемый социальный эффект**:

1) увеличение лесистости страны: план на 2023 год – **4,78%** от площади республики;

2) увеличение реальных доходов населения: план на 2023 год – **0,1** процентных пункта.

**Стратегические показатели**:

- обеспечение к 2025 году уровня удовлетворенности населения экологическим качеством жизни до **80%**;
- достичь к 2025 году лесистости страны **5%**.

**Показатель 1.** Снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, отходящих от стационарных источников в крупных городах по промышленным предприятиям.

В Национальном проекте предусмотрены мероприятия по снижению выбросов загрязняющих веществ на **16** предприятиях, расположенных в

городах Темиртау, Астана, Алматы, Актобе, Атырау, Усть-Каменогорск, Караганда, Балхаш, Жезказган, Шымкент.

*Справочно: АО «АЛЭС», СД АО «АрселорМиттал Темиртау», АО «Астана Энергия», ТОО «ПКОП», АО «АНПЗ», АО «Актобе ТЭЦ», ТОО «Стройдеталь», АО «АЗХС», АО «ТНК «Казхром» АЗФ», ЖМЗ и БМЗ ТОО «Kazakhmys Smelting», ТОО «Караганда Энергоцентр», АО «УКТЭЦ», УКМК ТОО «Казцинк», ТОО «ПНХЗ», АО «Алюминий Казахстан».*

За 6 месяцев 2023 года **16** промышленными предприятиями в атмосферный воздух фактически выброшено 290,58 тыс.тонн загрязняющих веществ при годовом плане **705,9 тыс.тонн** или **41,2%**.

Так, за 6 месяцев 2023 года выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ в городе Темиртау – СД АО «АрселорМиттал Темиртау» при плане годовом плане 210 тыс.тонн составили 94,8 тыс.тонн; в городе Астана – АО «Астана Энергия» при плане 55,39 тыс.тонн составили 19,26 тыс.тонн; в городе Алматы – АО «АЛЭС» при плане 41,7 тыс.тонн составили 20,7 тыс.тонн; в городе Шымкент – ТОО «ПКОП» при плане 20,7 тыс.тонн составили 10,4 тыс.тонн; в городе Актобе – АО «ТНК «Казхром» АЗФ» при плане 19,98 тыс.тонн составили 10,03 тыс.тонн, АО «АЗХС» при плане 1,279 тыс.тонн составили 0,34 тыс.тонн, АО «Актобе ТЭЦ» при плане 2,715 тыс.тонн составили 1,1 тыс.тонн, ТОО «Стройдеталь» при плане 0,48 тыс.тонн составили 0,1 тыс.тонн; в городе Атырау – АО «АНПЗ» при плане составили 18,4 тыс.тонн составили 5,2 тыс.тонн; в городе Усть-Каменогорск – УКМК ТОО «Казцинк» при плане 23,7 тыс.тонн составили 11,45 тыс.тонн, АО «УКТЭЦ» при плане 17,7 тыс.тонн составили 8,5 тыс.тонн; в горде Караганда – ТОО «Караганда Энергоцентр» при плане 37,2 тыс.тонн составили 13,8 тыс.тонн; в городе Жезказган – ЖМЗ ТОО «Kazakhmys Smelting» при плане 65,07 тыс.тонн составили 15,7 тыс.тонн; в городе Балхаш БМЗ ТОО «Kazakhmys Smelting» при плане 61,1 тыс.тонн составили 28,6 тыс.тонн; в городе Павлодар – ТОО «ПНХЗ» при плане 20,8 тыс.тонн составили 9,9 тыс.тонн, АО «Алюминий Казахстан» при плане 104,61 тыс.тонн составили 40,7 тыс.тонн.

Таким образом, учитывая данные за полугодие ожидается достижение показателя по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, отходящих от стационарных источников в крупных городах по промышленным предприятиям по итогам 2023 года.

**Результаты деятельности по оперативному мониторингу:**

В ходе оперативного мониторинга Национального проекта было проведено 13 скрам-встреч с центральными и местными государственными органами (протокола скрам-встреч прилагаются). Рассмотрение Национального проекта проводит Национальный проектный офис в режиме онлайн (zoom) каждую пятницу в 12.00 часов.

Министерство экологии и природных ресурсов РК утвердило декомпозицию по регионам.

В настоящее время в ИСПУ имеется более **500** активных проектов и более **6 тыс.** активных задач (https://kz2050.gov.kz/easy_pages/np_zelenyi_kazakhstan).

Также проработан и внесен шаблон «Посадка 2 млрд. деревьев» (https://kz2050.gov.kz/projects/77058).

*Справочно: Министерством экологии и природных ресурсов по остальным мероприятиям создание единых шаблонов не предполагается.*

Наименование реализуемых **базовых направлений** и **групп проектов**:

- БН 1: «**Таза Қазақстан**»: улучшение качества атмосферного воздуха, устойчивое управление отходами и сохранение экосистем водных объектов страны;

- БН 2: «**Үнемді Қазақстан**»: повышение продуктивности за счет экономного использования воды и повышение энергоэффективности;

- БН 3: «**Табиғат**»: Развитие особо охраняемых природных территорий, восстановление численности редких и исчезающих видов диких животных, сохранение рыбных ресурсов и других водных животных и сохранение и оздоровление лесов;

- БН 4: «**Экология болашағы**»: интеграция экологических аспектов в систему образования и формирование в Казахстане экоориентированного информационного пространства.

Количество реализуемых задач в 2023 году – **11**.

Количество реализуемых показателей в 2023 году – **16**.

Количество реализуемых мероприятий по показателям в 2023 году – **40** (включая продолжающиеся)**.**

На момент подготовки отчета по национальному проекту ни одно из 40 мероприятий не завершено. Срок исполнения мероприятий согласно плана-графика – **декабрь 2023 года**.

**Финансирование:**

На 2021-2025 годы на реализацию Национального проекта запланировано – **1 413,1 млрд. тенге**, в том числе из республиканского бюджета – 298,2 млрд. тенге, местных бюджетов – 82,4 млрд. тенге и внебюджетных средств – 1 032,5 млрд. тенге.

В 2023 году на реализацию национального проекта запланировано – **240,3 млрд. тенге**, в том числе из республиканского бюджета – 91,1 млрд. тенге, местных бюджетов – 19,0 млрд. тенге и внебюджетных средств – 130,2 млрд. тенге. По состоянию на 1 сентября текущего года по данным МЭПР из республиканского бюджета выделено **17,6 млрд. тенге** или **19,3%** от запланированной суммы в Плане-графике. Освоение средств составило **6,0 млрд. тенге** или **34,0%**. По итогам года ожидается **100%** освоение средств. Информация по выделенным и освоенным средствам в разрезе проектов представлена в таблице 1.

**Таблица 1. Информация по исполнению республиканского бюджета в рамках НП "Зеленый Казахстан" на 1 сентября 2023 года (млн. тенге)**

| № | Наименование мероприятий | Выделено | Освоено | % |
|---|---|---|---|---|
| | **ВСЕГО, в том числе:** | **17 608,2** | **5 978,7** | **34,0** |
| | **Направление I. Таза Қазақстан** | **2 971,0** | **880,9** | **29,6** |
| | **Задача 2: Сохранение экосистем водных объектов страны** | **2 971,0** | **880,9** | **29,6** |
| 1 | Реализация проекта "Сохранение Кокаральской дамбы и восстановление дельты реки Сырдарья" | 2 000,0 | 581,2 | 29,1 |
| 2 | Очистка озер Копа, Боровое, Щучье и Шалкар | 891,7 | 260,0 | 29,2 |
| 3 | Очистка озера Шалкар | 891,7 | 260,0 | 29,2 |
| 4 | Определение оптимального уровня воды озера Балхаш | 79,3 | 39,6 | 50,0 |
| | **Направление II. Үнемді Қазақстан** | **12 353,7** | **3 731,8** | **30,2** |
| | **Задача 1: Повышение продуктивности за счет экономного использования воды** | **12 353,7** | **3 731,8** | **30,2** |
| | **Реконструкция, модернизация и ремонт 7 467,51 км. оросительных каналов, в том числе:** | **9 802,4** | **2 875,7** | **29,3** |
| 5 | Реконструкция оросительных сетей Райымбекского района Алматинской области | 1 500,0 | 450,0 | 30,0 |
| 6 | Реконструкция оросительных сетей Каратальского района I этап, область Жетысу | 1 000,0 | 334,8 | 33,5 |
| 7 | Реконструкция оросительных сетей подвешенных к насосной станции №5 с. Сарыбулак г. Капшагай Алматинской области | 1 000,0 | 300,0 | 30,0 |
| 8 | Реконструкция оросительных сетей Кегенского района Алматинской области | 1 000,0 | 482,0 | 48,2 |
| 9 | Реконструкция оросительных сетей Илийского района Алматинской области | 1 000,0 | 100,0 | 10,0 |
| 10 | Реконструкция оросительных сетей Талгарского района Алматинской области | 1 000,0 | 100,0 | 10,0 |
| 11 | Реконструкция оросительных сетей Жамбылского района Алматинской области | 1 000,0 | 100,0 | 10,0 |
| 12 | Реконструкция канала «Аксай» Индерского района Атырауской области | 500,0 | 436,6 | 87,3 |
| 13 | Механизированная очистка протоки Чаган и Кушумского магистрального канала Урало-Кушумской ООС, ЗКО | 500,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14 | Реконструкция канала "Найман" Ордабасинского района Туркестанской области | 200,0 | 55,6 | 27,8 |
| 15 | Капитальный ремонт канала "Баксай" Махамбетского района Атырауской области | 184,6 | 182,1 | 98,6 |
| 16 | Реконструкция аварийных участков магистрального канала «БАК им.Д.Кунаева» Енбекшиказахского района Алматинской области | 160,0 | 0,0 | 0,0 |
| 17 | Реконструкция оросительно-обводнительной системы «Курайлы сай» Атырауской области | 137,1 | 39,6 | 28,9 |
| 18 | Реконструкция оросительно-обводнительной системы «Кобяково-Забурунье» Атырауской области | 120,8 | 34,7 | 28,7 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 19 | Реконструкция оросительно-обводнительной системы «Багырлай» Атырауской области | 120,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20 | Реконструкция канала "Р-6" Ордабасинского района Туркестанской области | 100,0 | 73,7 | 73,7 |
| 21 | Реконструкция канала "Казыналык" Ордабасинского района Туркестанской области | 100,0 | 28,8 | 28,8 |
| 22 | Строительство лотковых оросительных систем в с/о Жаманбай батыр Жанакорганского района Кызылординской области | 100,0 | 80,0 | 80,0 |
| 23 | Капитальный ремонт канала "Есбол-Казыбай" в Махамбетском районе Атырауской области | 79,9 | 77,8 | 97,4 |
| | **Реконструкция 7 гидротехнических сооружений:** | **2 401,5** | **801,1** | **33,4** |
| 24 | Реконструкция Капчагайского водохранилища в Байдыбекском районе Туркестанской области | 901,4 | 261,3 | 29,0 |
| 25 | Реконструкция Кировского водохранилища в пос. Тоган Акжаикского района Западно-Казахстанской области | 674,4 | 347,6 | 51,5 |
| 26 | Реконструкция и техническое перевооружение сооружений Ынталинского водохранилища на реке Шабакты Сарысуйского района Жамбылской области | 341,1 | 98,2 | 28,8 |
| 27 | Реконструкция Кызылординского гидроузла Кызылординской области (I очередь) | 312,4 | 10,9 | 3,5 |
| 28 | Реконструкция защитной дамбы города Астаны с утройством катастрофического водосброса с отводящим каналом | 121,1 | 83,1 | 68,6 |
| 29 | Реконструкция Караконызского водохранилища Кордайского района Жамбылской области | 24,8 | 0,0 | 0,0 |
| 30 | Реконструкция водохранилища Терс-Ащибулак Жамбылской области | 26,3 | 0,0 | 0,0 |
| | **Строительство 5 водохранилищ:** | **149,8** | **55,0** | **36,7** |
| 31 | Строительство водохранилища Ргайты на реке Ргайты Жамбылской области | 58,8 | 10,0 | 17,0 |
| 32 | Строительство водохранилища Калгуты на реке Калгуты Жамбылской области | 46,3 | 25,0 | 54,0 |
| 33 | Строительство водохранилища Акмола на реке Талас Жамбылской области | 39,0 | 20,0 | 51,3 |
| 34 | Строительство Есильского контррегулятора на реке Есиль в Акмолинской области | 3,9 | 0,0 | 0,0 |
| 35 | Строительство водохранилища на реке Большой Узень у п. Жалпактал Западно-Казахстанской области | 1,9 | 0,0 | 0,0 |
| | **Направление III. Табиғат** | **2 283,4** | **1 366,1** | **59,8** |
| | **Задача 1: Развитие особо охраняемых природных территорий (ООПТ)** | **232,1** | **135,8** | **58,5** |
| 36 | Создание ГНПП "Улытау" | 232,1 | 135,8 | 58,5 |
| | **Задача 3: Сохранение рыбных ресурсов и других водных животных** | **300,0** | **62,8** | **20,9** |
| 37 | Зарыбление водоемов на конкурсной основе | 300,0 | 62,8 | 20,9 |
| | **Задача 4: Сохранение и оздоровление лесов** | **1 751,3** | **1 167,5** | **66,7** |
| 38 | Посадка 2 млрд. деревьев, в том числе лесными и природоохранными учреждениями акиматов областей всего | 1 751,3 | 1 167,5 | 66,7 |

**Риски:** проведен анализ финансирования мероприятий из внебюджетных источников, по результатам которого прослеживается ухудшение динамики по привлеченным средствам (в 2021 году исполнение плана составляло 76,2%, в 2022 году – 25,4%). Так, за прошедшие два года МЭПР совместно с государственными органами и организациями, ответственными за реализацию национального проекта, допустили отклонение от плана на общую сумму **89,6 млрд. тенге** (у организаций не достаточно средств для обеспечения финансирования мероприятий, направленных на снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, переработку отходов, ремонт оросительных каналов, строительство водовода и визит-центра и др.). Информация по выделенным и освоенным средствам представлена в таблице 2.

**Таблица 2. Информация по расходам НП Зеленый Казахстан из внебюджетных источников (млрд. тенге)**

| № | Наименование | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | План согласно НП | 48,6 | 104,6 | 130,2 | 264,3 | 484,8 | 1 032,5 |
| 2 | Фактические расходы по НП | 37,1 | 26,6 | | | | 63,6 |
| 3 | Исполнение плана, % | 76,3 | 25,4 | | | | 6,1 |
| 4 | Отклонение | -11,6 | -78,0 | | | | -89,6 |

В 2023 году имеются риски не исполнения мероприятий за счет внебюджетных средств, что может негативно отразиться на достижении **7** показателей и исполнении **15** мероприятий, создании новых временных и постоянных рабочих мест, экологической ситуации в стране и создании благоприятной среды проживания для населения.

**Рекомендации:**

1. Усилить работу по привлечению внебюджетных средств (на **2023 год** согласно плана предусмотрено **130,2 млрд. тенге** для обеспечения финансирования мероприятий, направленных на снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, переработку и утилизацию отходов, сохранение экосистем водных объектов, ремонт оросительных каналов, строительство водовода с каскадом ГЭС, повышение энергоэффективности, развитие особо охраняемых природных территорий и др.). Информации по освоению внебюджетных средств у МЭПР отсутствует.

2. Проектным офисам - аутсайдерам необходимо провести работу по улучшению своей деятельности. Так, по итогам квартала имеются проектные офисы, которые можно разделить на 2 группы (по результатам посещаемости и активности на скрамах, отсутствию просроченных задач, исполнению протокольных поручений и др.):

- лидеры: область Жетысу, Алматинская, Восточно-Казахстанская и Павлодарская области;

- аутсайдеры: область Абай, Атырауская, Жамбылская, Западно-Казахстанская, Кызылординская и Туркестанская области.

**Перечень разработанных шаблонов к проектам:**

1) Увеличение/расширение площади, покрытой лесом в том числе, за счет посадки 2 млрд. деревьев (https://kz2050.gov.kz/projects/77058);

2) КГУ «Лесное хозяйство» (https://kz2050.gov.kz/projects/101399).

*Приложения к Отчету:*

*1. Информация по исполнению мероприятий Национального проекта;*

*2. Протокола скрам-встреч, проведенных в 3 квартале 2023 года.*

*ГРНП: Бейсенов К.А.*
*(моб) 8- 775-220-33-22*
*k.beisebov@govtec.kz*

## 3. «Качественное образование «Образованная нация»

## 1. Общая информация

**Национальный проект** утвержден Постановлением Правительства РК от 12 октября 2021 года (№726)

**Цель проекта** – Повышение качества образования обучающихся всех уровней образования.

**Структура национального проекта –**

**Направление I** Дошкольное воспитание и обучение

**Направление II** Среднее образование

**Направление III** Техническое и профессиональное образование

**Направление IV** Высшее и послевузовское образование

**Всего реализуемых показателей –** 15

**Всего реализуемых мероприятий -** 26

**Количество реализуемых показателей в 2023 году** – 11

**Количество реализуемых мероприятий в 2023 году** – 19

**Количество базовых направлений, реализуемых в национальном проекте** – 4

**Количество реализованных мероприятий в 2023 году** – 2

**Количество реализованных показателей в 2023 году** – 2

**Количество мероприятий в риске** - 2

**Наименование реализуемых базовых направлений** –

БН1. «Инфраструктурные проекты»

БН2. «Реализация стратегических и программных документов»

БН3. «Качественное образование»;

БН4. «Охрана прав детей»

Типовое базовое направление (ТБН)

БН1. «Развитие науки»

Бюджет национального проекта в 2023 году составляет – **410 141 796 тыс. тенге,** из них из **РБ 203 984 487 тыс. тенге, МБ – 206 157 309 тыс. тенге.**

---

## 2. Министерство просвещения РК

По **первому** направлению «Дошкольное воспитание и обучение» предусмотрен **Показатель 1.** «Охват детей качественным дошкольным воспитанием и обучением от 3 до 6 лет и от 2 до 6 лет».

План по ПП РК - **99,5%** и **87,3%**

Факт за 8 месяцев - **97,7%** и **89,1%** или **98%** и **91% от годового плана.**

Ответственный первый вице-министр Жумадильдаева Н.В.

**Мероприятие 1.** «Размещение государственного образовательного заказа на дошкольное воспитание и обучение детей» (https://kz2050.gov.kz/projects/76201)

От 3 до 6 лет план по ПП РК - **36 360 мест**

Факт за 8 месяцев **26 620 мест или 73% от годового плана**

От 2 до 3 лет план по ПП РК **126 461 мест**

Факт за 8 месяцев **40 950 мест или 32% от годового плана**

Объем финансирования **(МБ)** план по ПП РК - **20 091 001 тыс. тенге**

Факт за 8 месяцев - **19 894 623 тыс. тенге** (МБ) или **99% от годового плана.**

Низкие показатели охвата в г.Астана (80,9%), г.Алматы (73%), области Улытау (76%), Карагандинской области (79,5%), Атырауской области (82%).

Высокие показатели охвата в Туркестанской области (98,5%), г.Шымкент (98,1%), ВКО (97,8%).

**Мероприятие 2.** «Внесение изменений в государственный общеобязательный стандарт дошкольного воспитания и обучения, типовые учебные планы и программы»

(https://kz2050.gov.kz/projects/75697?jump=overview)

**Мероприятие исполнено в 2022 году.**

По **второму** направлению «Среднее образование» предусмотрен **Показатель 1.** «Сокращение разрыва результатов казахстанских учащихся в международных исследованиях по результатам PISA между регионами, городом/село».

План между регионами PISA-2022 математика – 62; чтение – 68; естествознание – 59 баллов; план город/село PISA-2022 математика – 18; чтение – 22; естествознание – 15 баллов.

Исследование читательской, математической и естественнонаучной грамотности обучающихся PISA-2022 прошло в 551 организации образования с охватом более 17 тыс. 15-летних обучающихся.

Результаты будут опубликованы **в декабре 2023 года.**

Ответственный первый вице-министр Жумадильдаева Н.В.

**Мероприятие 1.** «Поэтапный переход на 12-летнее обучение с 2024 года».

**Переход на 12-летнее образование отложен.**

**Мероприятие 2.** «Участие казахстанских обучающихся в PISA-based Test for Schools».

План по ПП РК **- 372 717 тыс. тенге и 1000 школ**

План по уточнению - **431 314 тыс. тенге**

Факт за 8 месяцев - **338 121,5 тыс. тенге или 91% от годового плана и 1000 школ (100%).**

Мероприятие реализуются согласно утвержденных этапов и сроков проведения исследования PISA для школ. По итогам реализации каждая школа получит свое профильное исследование по чтению, математике и

естествознанию. Сокращение сроков реализации мероприятия не предусмотрено.

**Мероприятие 3.** «Реализация проекта «Цифровой учитель» для детей из социально уязвимых семей» (https://kz2050.gov.kz/projects/93737)

План по ПП РК - **21 809 108 тенге**

Создана дорожная карта по реализации данного проекта совместно с МЦРИАП, в настоящее время в пилотном проекте учувствуют 120 школ Актюбинской области.

В 2023 году средства из МБ **не выделены.** В настоящее время прорабатывается вопрос финансирования проекта за счет других источников.

Ответственный вице-министр Оспан Е.С.

По **Показателю 2.** «Охват детей дополнительным образованием»

План по ПП РК - **81,1%/3 181 233 человек**

Факт за 8 месяцев - **81,1% (100%)/ 3 000 000 человек или 94% от годового плана.**

Ответственный первый вице-министр Жумадильдаева Н.В.

**Мероприятие 1.** «Размещение государственного (образовательного, спортивного, творческого) заказа на дополнительное образование» (https://kz2050.gov.kz/projects/76201)

План по ПП РК - **819 275 мест**

Факт за 8 месяцев **- 667 000 мест или 81% от годового плана.**

По **Показателю 1.** «Доля аварийных и трехсменных школ от общего количества дневных государственных школ» план по ПП РК составляет **0,7% -** факт **2,5%.** 61 школа признана аварийная. В 118 школах ведется трехсменное обучение.

Имеется системный **проблемный вопрос и большой риск неисполнения –** увеличение доли аварийных школ в связи с несвоевременным вводом 60 школ за счет целевого строительства.

Ответственный вице-министр Оспан Е.С.

**Мероприятие 1.** «Ввод 1000 школ посредством: размещения государственного заказа в частных школах» (https://kz2050.gov.kz/projects/102189)

План по ПП РК - **200 школ**

Факт за 8 месяцев **- 39 школы или 19,5% от годового плана:**

*Целевое строительство:* План **209 660 601 тыс. тенге (РБ и МБ).** Целевыми трансфертами на развитие областным бюджетам, бюджетам городов республиканского значения, столицы на строительство объектов среднего образования в рамках пилотного Национального проекта «Комфортная школа» за счет целевого трансферта из Национального фонда

Республики Казахстан выделено **494 249 261 тыс. тенге.** Освоено за 8 месяцев **247 124 636 тыс. тенге (50%)**

*ГЧП:* План **26 школ –** факт **21 школа.** За 8 месяцев **2 школы (7,7%).**

*Размещение Госзаказа в частных школах:* План **107 687 616 тыс. тенге и 139 378 мест.** Выделено **104 064 886 тыс. тенге (96%).** Освоено за 8 месяцев **68 093 561 тыс. тенге (65%).** Фактическое количество мест будет представлено по итогам года.

**Мероприятие 2.** «Проработка вопроса обеспечения 1000 школ педагогическими кадрами» (https://kz2050.gov.kz/projects/93736)

**Плановый показатель в 2023 году отсутствует, финансирование не требуется.**

**Мероприятие 3.** «Включение в механизм государственно-частного партнерства наряду со строительством школ организации качественного учебного процесса»

(https://kz2050.gov.kz/projects/93735)

**Плановый показатель в 2023 году отсутствует, финансирование не требуется.**

**Мероприятие 4.** «Создание рабочих мест за счет строительства (пристройки)/ открытия объектов образования: план по ПП РК постоянных рабочих мест - **6 699**, временных -**11 919**)»

(https://kz2050.gov.kz/projects/93734)

**Факт по итогам года.**

По **Показателю 2.** «Доля основных и средних школ, обеспеченных предметными кабинетами физики, химии, биологии, STEM».

План по ПП РК - **75% - Факт по итогам года.**

Ответственный первый вице-министр Жумадильдаева Н.В.

**Мероприятие 1.** «Оснащение школ предметными кабинетами физики, химии, биологии, STEM» (https://kz2050.gov.kz/projects/74699)

План по ПП РК - **4 304 школы**

Факт за 8 месяцев - **4 304 школы (100%)**

**Мероприятие исполнено.**

По **Показателю 3.** «Количество модернизированных школ в малых городах, районных центрах и селах» продолжается работа по модернизации школ в малых городах, районных центрах и селах»

План по ПП РК - **3 012 школы**

Факт за 8 месяцев - **2 773 школы или 92% от годового плана**

Ответственный первый вице-министр Жумадильдаева Н.В.

**Мероприятие 1.** «Модернизация школ в малых городах, районных центрах и селах (капитальный и текущий ремонты, библиотеки, столовые, мебель, безопасность)» (https://kz2050.gov.kz/projects/93733)

План по ПП РК - **1000 школ**

Финансирование за счет МБ. **Факт по итогам года.**

По **Показателю 4.** «Доля дневных государственных общеобразовательных организаций среднего образования, подведомственных МИО, обеспеченных видеонаблюдением».

План по ПП РК - наружное – **60%;** внутреннее – **100%**

Факт за 8 месяцев **– 100% исполнение**

**Показатель достигнут**

В соответствии с Инструкцией по организации антитеррористической защиты объектов, уязвимых в террористическом отношении, осуществляющих деятельность в области образования РК (приказ МП от 30 марта 2022 года №117) все организации, подлежащие оснащению видеонаблюдением, обеспечены комплексным видеонаблюдением, как наружным (60%), так и внутренним (100%).

В настоящее время все государственные организации образования **обеспечены системами** видеонаблюдением и другими системами безопасности.

Ответственный вице-министр Оспан Е.С.

**Мероприятие 1.** «Обеспечение системы безопасного доступа, специализированной охраны и контроля (видеонаблюдение, тревожная кнопка, металлоискатели)». Финансируется за счет МБ. (https://kz2050.gov.kz/projects/93739)

**Плановый показатель в 2023 году отсутствует.**

**Мероприятие 2.** «Интеграция систем видеонаблюдения организаций образования, соответствующих требованиям уполномоченного органа, с Центром оперативного управления, приведение их в соответствие с принятыми стандартами и техническими требованиями». Финансируется за счет МБ. ( https://kz2050.gov.kz/projects/93731)

**Плановый показатель в 2023 году отсутствует.**

По **Показателю 5.** «Доля школ, обеспеченных базовыми источниками питьевой воды, раздельными минимально оборудованными туалетами и базовыми средствами для мытья рук».

План по ПП РК - **92,5%.**

Ответственный вице-министр Оспан Е.С.

**Мероприятие 1.** «Создание комфортных условий для учащихся в организациях среднего образования, в том числе обеспечение питьевой водой,

санитарией и гигиеной». Финансируется за счет МБ. (https://kz2050.gov.kz/projects/93726)

**Плановый показатель в 2023 году отсутствует.**

Наличие питьевой воды, жидкого мыла для мытья рук и средств гигиены рассматриваются комплексно. Работа будет продолжена в рамках Целевого индикатора 13 «Доля школ, обеспеченных базовыми источниками питьевой воды, раздельными минимально оборудованными туалетами и базовыми средствами для мытья рук (2023 год – 92,5 %, 2024 год – 96 %, 2025 год – 100 %, 2026 год – 100 %, 2027 год – 100 %, 2028 год – 100 %, 2029 год – 100 %)» Концепции развития дошкольного, среднего, технического и профессионального образования Республики Казахстан на 2023 – 2029 годы.

По **Показателю 6.** «Охват детей с ограниченными возможностями специальной психолого-педагогической поддержкой и ранней коррекцией» обеспечивается равный доступ к образованию детей с особыми образовательными потребностями. Норма открытия 1 психолого-медико-педагогической консультации законодательно уменьшилась **с 60 до 50 тысяч детей.**

План по ПП РК - **65%**

**Факт по итогам года.**

Ответственный первый вице-министр Жумадильдаева Н.В.

**Мероприятие 1.** «Расширение сети ПМПК с учетом потребностей региона и в соответствии с современными требованиями и стандартами (1 ПМПК на 50 тыс. детского населения)». Финансируется за счет МБ. (https://kz2050.gov.kz/projects/75735)

**Плановый показатель в 2023 году отсутствует.**

**Мероприятие 2.** «Размещение государственного образовательного заказа на специальную психолого-педагогическую поддержку детей с ограниченными возможностями развития». Финансируется за счет МБ. (https://kz2050.gov.kz/projects/93720)

**Плановый показатель в 2023 году отсутствует.**

Функционируют 209 кабинетов психолого-педагогической коррекции (КППК), **93** психолого-медико-педагогических консультаций (ПМПК), **99** специальных школ для детей с ограниченными возможностями, **14** реабилитационных центров, **10** аутизм-центров. До конца года запланировано открытие **15 ПМПК и 11 КППК**.

По **третьему** направлению «Техническое и профессиональное образование» предусмотрен **Показатель 1.** «Охват молодежи бесплатным обучением в колледжах по востребованным специальностям (выпускники 9 классов)»

План по ПП РК - **80%**

**Факт по итогам года.**

Ответственный первый вице-министр Жумадильдаева Н.В.

**Мероприятие 1.** «Увеличение объема госзаказа на подготовку кадров с ТиПО».

План по ПП РК - **50 180 753 тыс. тенге**

В 2023 году средства из РБ не выделялись, ожидается финансирование из МБ.

(https://kz2050.gov.kz/projects/75743)

**Имеется риск неосвоения** госзаказа по причине слабой профориентационной работы МИО. Необходимо поднимать уровень технического и профессионального образования, вовлекать бизнес, усиливать взаимодействие с работодателями по подготовке кадров, совершенствовать материально-техническую базу колледжей.

В период 3 квартала для привлечения обучающихся была усилена социальная поддержка, так, почти в 2 раза была увеличена стипендия, обеспечено бесплатное питание и бесплатный проезд.

Особая поддержка оказана детям с особыми образовательными потребностями и ограниченными возможностями. **75 тыс. абитуриентов** поступили по квоте для семей СУСН, принято более **1000 детей** с особыми образовательными потребностями, для которых были созданы условия по безбарьерному доступу и разработаны специальные программы.

**Мероприятие 2.** «Оснащение современным оборудованием учебно-производственных мастерских колледжей». Финансируется за счет МБ. Мероприятие интегрировано в Операционный план Министерства просвещения Республики Казахстан на 2023 год. (https://kz2050.gov.kz/projects/93717)

**Плановый показатель в 2023 году отсутствует.**

По **Показателю 2.** «Количество созданных центров компетенций, соответствующих международным отраслевым требованиям (стандартам)».

Ответственный первый вице-министр Жумадильдаева Н.В.

**Мероприятие 1.** «Создание центров компетенций на базе колледжей, оснащенных в рамках проекта «Жас маман», и расширение учебно-производственных мастерских». Финансируется не требуется. **Плановый показатель в 2023 году отсутствует.**

По **Показателю 3.** «Доля колледжей, внедривших систему оценивания WorldSkills в учебный процесс организаций ТиПО».

План по ПП РК - **60%**

Факт за 8 месяцев **- 60% (100%)**

**Показатель достигнут.**

В период 3 квартала проводилась итоговая аттестация в колледжах (устно, эссе, демо-экзамен). По итогам года будет представлена информация по доли колледжей, внедривших систему оценивания WorldSkills в учебный процесс организаций ТиПО.

Ответственный первый вице-министр Жумадильдаева Н.В.

**Мероприятие 1.** «Внедрение демонстрационного экзамена по определению компетенции с учетом требований WorldSkills». Финансирование не требуется. **Демоэкзамен внедрен.**

**Мероприятие исполнено.**

---

## 3. Министерство науки и высшего образования РК

По **четвертому** направлению «Высшее и послевузовское образование» по Показателю 1. «Доля ВУЗов, реализующих международные образовательные программы, академические обмены с зарубежными партнерами»

План по ПП РК - **40%/35 ВУЗов**

Факт по итогам года

Ответственный вице-министр Ешенкулов Т.И.

**Мероприятие 1.** «Создание центров академического превосходства на базе 20 конкурентоспособных ВУЗов страны для поддержки науки и развития интеллектуального потенциала (15 региональных и 5 педагогических ВУЗов)». **Плановый показатель в 2023 году отсутствует.**

**Мероприятие 2.** «Создание двух региональных ВУЗов по опыту Назарбаев Университета». **Плановый показатель в 2023 году отсутствует.**

**Мероприятие 3.** «Обеспечение непрерывного образования по развитию навыков и компетенций (на базе предприятий, центров и т.д.), а также поддержка и «апгрейд» выпускников организаций технического и профессионального, высшего и послевузовского образования». **Плановый показатель в 2023 году отсутствует.**

По **Показателю 2.** «Количество привлеченных зарубежных экспертов к преподавательской деятельности» **плановый показатель в 2023 году отсутствует.**

Ответственный вице-министр Ешенкулов Т.И.

**Мероприятие 1.** «Привлечение зарубежных экспертов к преподавательской деятельности из ведущих ВУЗов дальнего зарубежья, имеющих публикации в высокорейтинговых научных изданиях».

План по ПП РК - **200** зарубежных экспертов/**340 000 тыс. тенге**

Факт за 8 месяцев - **368 000 тыс. тенге** или **108% от годового плана**

**Факт по Экспертам по итогам года.**

*Справочно:* на одного зарубежного эксперта заложено 4 000 долл. США. Информация по количеству зарубежных экспертов будет представлена в конце года.

По **Показателю 3.** «Количество филиалов ведущих зарубежных ВУЗов» **плановый показатель в 2023 году отсутствует.**

Ответственный вице-министр Ешенкулов Т.И.

**Мероприятие 1.** «Развитие двудипломных программ»

**Плановый показатель в 2023 году отсутствует, финансирование не требуется.**

## 4. Результаты деятельности по оперативному мониторингу

В ходе оперативного мониторинга национального проекта было проведено **13 скрам-встреч** с центральными государственными органами (*протокола скрам-встреч прилагаются).* Рассмотрение национального проекта проводит **Национальный проектный офис** в режиме онлайн (zoom) каждый вторник в 15.30 часов.

1. БН «Инфраструктурные проекты» включает 15 мероприятий, из них введены в ИСПУ и ведется активная работа. Оперативный мониторинг по ним **осуществляется** посредством ИСПУ, рабочего чата с МП РК и еженедельных скрам-совещаний с проектным офисом МП РК.

2. БН «Реализация стратегических и программных документов» - ведется активная работа. Оперативный мониторинг по ним **осуществляется** посредством ИСПУ, рабочего чата с МП РК и участниками проектов, а также еженедельных скрам-совещаний с проектным офисом МП РК.

3. БН «Качественное образование» - ведется активная работа. Оперативный мониторинг по ним **осуществляется** посредством ИСПУ, рабочего чата с МП РК и участниками проектов, а также еженедельных скрам-совещаний с проектным офисом МП РК.

4. БН «Охрана прав детей» - ведется активная работа. Оперативный мониторинг по ним **осуществляется** посредством ИСПУ, рабочего чата с МП РК и участниками проектов, а также еженедельных скрам-совещаний с проектным офисом МП РК.

5. БН «Развитие науки» - активная работа МНиВО **не ведется.** Проект, реализуемый в текущем году не создан в ИСПУ, отсюда следует, что оперативный мониторинг **не осуществляется**.

Мониторинг осуществляется посредством рассмотрения статуса реализации проектов в режиме реального времени на еженедельном скрам-совещании с проектным офисом МНВО РК и рабочего чата с проектным офисом и участникам проектов. Ответственный вице-министр МНиВО Ешенкулов Т.И.

## 5. Рекомендации по реализации национального проекта

Высокий риск по неисполнению плана по вводу школ связан со срывом сроков ввода 60 школ за счет целевого строительства, а также ввода 2 школ вместо 26-ти в рамках ГЧП. Школы в рамках ГЧП имеют большую проектную мощность - *2000 мест.*

Соответственно, должны быть созданы большее количество рабочих мест.

Также, дальнейшее развитие работы в рамках реализации национального проекта и концепции развития дошкольного, среднего, технического и профессионального образования РК на 2023 – 2029 годы должно быть связано с мероприятиями по повышению привлекательности вузов и научных организаций для иностранных студентов и ученых, а также усилением их взаимодействия между собой и с организациями реального сектора экономики.

## 6. Перечень разработанных шаблонов к проектам

1) Ввод 1000 школ (https://kz2050.gov.kz/projects/106066);
2) Создание рабочих мест за счет строительства (пристройки) / открытия объектов образования постоянных рабочих мест временных рабочих мест (https://kz2050.gov.kz/projects/106419);
3) Размещение государственного (образовательного, спортивного, творческого) заказа на дополнительное образование (2023) (https://kz2050.gov.kz/projects/106078);
4) Оснащение школ предметными кабинетами физики, химии, биологии, STEM (https://kz2050.gov.kz/projects/106238);
5) Модернизация школ в малых городах, районных центрах и селах (капитальный и текущий ремонты, библиотеки, столовые, мебель, безопасность) (https://kz2050.gov.kz/projects/105796);
6) Обеспечение системы безопасного доступа, специализированной охраны и контроля (видеонаблюдение, тревожная кнопка, металлоискатели) (https://kz2050.gov.kz/projects/105801);
7) Охват детей качественным дошкольным воспитанием и обучением (https://kz2050.gov.kz/projects/107217).

**Приложение к Отчету:**

1. Информация по интеграции мероприятий в другие документы СГП;
2. Сводная информация по проектам (excel);
3. Протокола скрам-встреч, проведенных в 3 квартале 2023 года.

| 7. Информация по интеграции мероприятий в другие документы СГП | | | |
|---|---|---|---|
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия/показателя** | **В какой документ интегрирован** | **Примечание** |
| 1 | Охват детей качественным дошкольным воспитанием и обучением | Концепция развития дошкольного, среднего, технического и профессионального образования Республики Казахстан на 2023 – 2029 годы | Пункт 60 Предвыборной программы Главы Государства |
| 2 | Размещение государственного образовательного заказа на дошкольное воспитание и обучение детей | Концепция развития дошкольного, среднего, технического и профессионального образования Республики Казахстан на 2023 – 2029 годы | |
| 3 | Участие казахстанских обучающихся в PISA-based Test for Schools | Концепция развития дошкольного, среднего, технического и профессионального образования Республики Казахстан на 2023 – 2029 годы | |
| 4 | Реализация проекта «Цифровой учитель» для детей из социально уязвимых семей | Концепция развития дошкольного, среднего, технического и профессионального образования Республики Казахстан на 2023 – 2029 годы | |
| 5 | Размещение государственного (образовательного, спортивного, творческого) заказа на дополнительное образование | Концепция развития дошкольного, среднего, технического и профессионального образования Республики Казахстан на 2023 – 2029 годы | |
| 6 | Доля аварийных и трехсменных школ от общего количества дневных государственных школ | Концепция развития дошкольного, среднего, технического и профессионального образования Республики Казахстан на 2023 – 2029 годы | |
| 7 | Доля основных и средних школ, обеспеченных предметными кабинетами физики, химии, биологии, STEM | Концепция развития дошкольного, среднего, технического и профессионального образования Республики Казахстан на 2023 – 2029 годы | Пункт 65 Предвыборной программы Главы Государства |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 8 | Оснащение школ предметными кабинетами физики, химии, биологии, STEM | Концепция развития дошкольного, среднего, технического и профессионального образования Республики Казахстан на 2023 – 2029 годы | |
| 9 | Модернизация школ в малых городах, районных центрах и селах (капитальный и текущий ремонты, библиотеки, столовые, мебель, безопасность) | Концепция развития дошкольного, среднего, технического и профессионального образования Республики Казахстан на 2023 – 2029 годы | Пункт 64 Предвыборной программы Главы Государства |
| 10 | Обеспечение системы безопасного доступа, специализированной охраны и контроля (видеонаблюдение, тревожная кнопка, металлоискатели) | Концепция развития дошкольного, среднего, технического и профессионального образования Республики Казахстан на 2023 – 2029 годы | Пункт 69 Предвыборной программы Главы Государства |
| 12 | Интеграция систем видеонаблюдения организаций образования, соответствующих требованиям уполномоченного органа, с Центром оперативного управления, приведение их в соответствие с принятыми стандартами и техническими требованиями | Концепция развития дошкольного, среднего, технического и профессионального образования Республики Казахстан на 2023 – 2029 годы | |
| 13 | Доля школ, обеспеченных базовыми источниками питьевой воды, раздельными минимально оборудованными туалетами и базовыми средствами для мытья рук | Концепция развития дошкольного, среднего, технического и профессионального образования Республики Казахстан на 2023 – 2029 годы | |
| 14 | Охват детей с ограниченными возможностями специальной психолого-педагогической поддержкой и ранней коррекцией | Концепция развития дошкольного, среднего, технического и профессионального образования Республики Казахстан на 2023 – 2029 годы | |
| 15 | Размещение государственного образовательного заказа на специальную психолого-педагогическую поддержку детей с ограниченными возможностями развития | Концепция развития дошкольного, среднего, технического и профессионального образования Республики Казахстан на 2023 – 2029 годы | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 16 | Оснащение современным оборудованием учебно-производственных мастерских колледжей | Операционный план Министерства просвещения Республики Казахстан на 2023 год | |
| 17 | Доля колледжей, внедривших систему оценивания WorldSkills в учебный процесс организаций ТиПО | Концепция развития дошкольного, среднего, технического и профессионального образования Республики Казахстан на 2023 – 2029 годы | |
| 18 | Внедрение демонстрационного экзамена по определению компетенции с учетом требований WorldSkills | Концепция развития дошкольного, среднего, технического и профессионального образования Республики Казахстан на 2023 – 2029 годы | |
| 19 | Доля ВУЗов, реализующих международные образовательные программы, академические обмены с зарубежными партнерами | Концепция развития высшего образования и науки в Республике Казахстан на 2023 – 2029 годы | |
| 20 | Привлечение зарубежных экспертов к преподавательской деятельности из ведущих ВУЗов дальнего зарубежья, имеющих публикации в высокорейтинговых научных изданиях | Концепция развития высшего образования и науки в Республике Казахстан на 2023 – 2029 годы | |
| 21 | Развитие двудипломных программ | Концепция развития высшего образования и науки в Республике Казахстан на 2023 – 2029 годы | |

*ГРНП: Нупова А.К.*
*(моб) 8- 701-735-50-73*
*a.nupova@govtec.kz*

## 4. «Ұлтттық рухани жаңғыру»

Национальный проект утвержден ППРК от 12 октября 2021 года № 724, в соответствии с пунктом 85 Системы государственного планирования в Республике Казахстан, утвержденной постановлением Правительства Республики Казахстан от 29 ноября 2017 года № 790.

**Цель:** сохранение национально-культурной идентичности и реализация художественно-творческого потенциала каждого казахстанца путем стимулирования, повышение качества и разнообразия культурных продуктов, а также формирования у молодого поколения духовно-нравственных ценностей.

**Сроки реализации**: 2021-2025 годы.

**Ожидаемый экономический эффект** (в качественном и количественном выражении):

1. Объем инвестиций меценатов в рамках специального проекта «Туған жер» - 7,2 млрд. тг. (2021-1,8; 2022-1,8; **2023-1,8;** 2024-1,8; 2025-1,8);

2. Создание рабочих мест 7 036 при строительстве и ремонте объектов культуры: постоянные - 777, временные - 6 259

(2021: временные – 1289, постоянные – 267. Итого – 1556

2022: временные – 1235, постоянные – 135. Итого 1370

**2023: временные – 1240, постоянные – 105. Итого 1345**

2024: временные – 1245, постоянные – 120. Итого 1365

2025: временные – 1250, постоянные – 150. Итого 1400)

**Ожидаемый социальный эффект** (в качественном и количественном выражении): 1. Развитие казахстанской идентичности и интеллектуального потенциала - вовлеченность населения в Программу «Рухани Жаңғыру», повышение чувства патриотизма: 2021-41%, 2022-51%, **2023-62%,** 2024-74%,2025-88%.

2. Увеличение количества посещений объектов культуры: 2021-10%, 2022-20%, **2023-30%,** 2024-40%, 2025-50%.
3. Уровень удовлетворенности населения качеством услуг в сфере культуры: 2021-72,9%; 2022-73,2%; **2023-73,6%;** 2024-74,2%; 2025-75%.

4. Повышение уровня информированности молодежи о государственных мерах поддержки: 2021-58%, 2022-65%, **2023-70%,** 2024-75%, 2025-80%.

5. Повышение уровня культуры волонтерства среди молодежи: 2021-25%, 2022-40%, **2023-60%,** 2024-70%, 2025-80%.

6. Социализация молодежи категории NEET - снижение количества молодежи категории NEET до 5%: 2021-6,8; 2022-6,4; **2023-6**; 2024-6; 2025-5.

7. Создание условий для участия молодежи в системе жилстройсбережений - 800 тыс. чел.: 2021-400тыс., 2022-500тыс., 2023-600тыс., 2024-700тыс., 2025-800тыс.

**Стратегический показатель:** уровень удовлетворенности населения реализуемой в стране политикой, обусловливающей чувство гордости за свою страну (историческое наследие, развитие культуры, достижения в спорте, желание защищать родину, содействовать ее процветанию и др).

**Структура.** Национальный проект «Ұлттық рухани жаңғыру» состоит из:
3 направлений
8 задач
21 показателей
66 мероприятий.

**Бюджет на 2023 год согласно план-графика - 23 416 984 тыс.тн.**

**Уточненный бюджет: 20 511 млн.тенге**

С начала 2023 года Министерством информации и общественного развития и Министерством культуры и спорта были разработаны шаблоны задач по 9 мероприятиям МКС и 19 мероприятиям МИОР.

В связи с реорганизацией двух центральных государственных органов (МКС и МИОР), **в Министерстве культуры и информации не завершен процесс акта приема и передачи функций.** Предварительные сроки передачи функций, внесение изменений в положение министерства до конца октября т.г. Ввиду данной ситуации информация формировались на основе данных регионов за 8 месяцев, МИИР, МНВО. Министерством просвещения информация не предоставлена. В ходе проведенного анализа по состоянию на сентябрь месяц 2023 года была составлена промежуточная матрица показателей.

**Риск недостижения** следующих 3 показателей: «Показатель 2. Увеличение числа посещений отечественных цифровых ресурсов в сфере культуры» - **получено отрицательное заключение МЦРИАП**; «Рост обеспеченности объектами и услугами культуры, в т.ч. в отдаленных районах»: **план 40 строительство, 260 ремонт - факт 7/114;** показатель 3. «Доля участников письменной коммуникации, использующих латинографический алфавит» **- алфавит не утвержден.** Стоит отметить, что сотрудники проектного офиса и отраслевые управления Туркестанкой области в скрам-совещаниях участие не принимали и не предоставили необходимую информацию, кроме показателей «Охват населения, проектами Программы «Рухани жаңғыру» (план 62%/факт 32%) и «Рост обеспеченности объектами и

услугами культуры, в т.ч. в отдаленных районах» (План строительства и ремонта 3/15- факт 0/0).

**Достигнутые показатели.** МИИР за полгода 2023 достиг два свои показателя «Показатель 1. Охват молодежи системой жилищных сбережений» (открытие депозитного счета в АО «Отбасы банк» - **план 600 тыс.чел./ факт 1 116,8)**; Показатель 2. «Доля займов для молодых семей по всем программам жилищного строительства» (**план 15% /факт 33,9%**). Также стоит отметить **достижение и перевыполнения показателей регионами:** «Количество объектов, построенных и отремонтированных меценатами» - **СКО 100%** (план 86/факт86); «Охват молодежными социальными услугами» - **Алматинская обл.120%** (план 57 593/факт 73 000), **Атырауская обл. 107%** (план 28731/факт 30866), **Мангистауская обл. 159%** (план 32 684/факт 52051); «Доля учащейся молодежи, вовлеченной в волонтерскую деятельность» - **Атырауская обл. 100%** (план 55 665/факт 56 000); «Охват молодежи экологическими проектами»- **Атырауская обл. 160%** (план 4310/факт 6924), **СКО 182%** (план 3113/факт 5694); «Охват молодежи спортом (14-18 лет)»- **Акмолинская обл. 120%** (план 29630/ факт 35600), **Атырауская обл. 102%** (план 28731/факт 29362), **Павлодарская обл. 111%** (план 27824/ факт 30970).

## Матрица достижения/недостижения показателей национального проекта в разрезе регионов «Ұлттық рухани жаңғыру»

| Наименование | Регион | Прогнозные значения по годам | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 2023 план | 2023 факт (3 квартал) | Примечание (факт по итогам года и иные примечания) |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 |
| **Направление 1. Продвижение ценностей «Рухани жаңғыру» и развитие государственного языка** | | | | |
| **Задача 1. Развитие казахстанской идентичности и интеллектуального потенциала** | | | | |
| Охват населения, проектами Программы «Рухани жаңғыру» (с нарастающим итогом)<br>***ЦИ взаимосвязанные с финансовыми расходами*** | по республике | 62 % | | |
| *В том числе по регионам* | | | | |
| | Акмолинская область | 62 % | 31 % | |
| | Актюбинская область | 62 % | 40 % | |
| | Алматинская область | 62 % | 47% | |
| | Атырауская область | 62 % | 41% | |

| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|
| | Западно-Казахстанская область | 62 % | Информация отсутствует | |
| | Жамбылская область | 62 % | 28,10% | |
| | Карагандинская область | 62 % | 52% | |
| | Костанайская область | 62 % | 39,74% | |
| | Кызылординская область | 62 % | 31% | |
| | Мангистауская область | 62 % | 42% | |
| | Павлодарская область | 62 % | 31% | |
| | Северо-Казахстанская область | 62 % | 41% | |
| | Туркестанская область | 62 % | 32,4% | |
| | Восточно-Казахстанская область | 62 % | 35% | |
| | Область Жетісу | 62 % | 38% | |
| | Область Улытау | 62 % | 43% | |
| | Область Абай | 62 % | 66% | |
| | город Астана | 62 % | 54% | |
| | город Алматы | 62 % | 57% | |
| | город Шымкент | 62 % | 42% | |
| Охват детей школьного возраста культурным воспитанием<br><br>***ЦИ взаимосвязанные с финансовыми расходами*** | по республике | 60 % (2,1 млн. чел.) | | |
| *В том числе по регионам* | | | | |
| | Акмолинская область | 60 % | 55% | |
| | Актюбинская область | 60 % | 52% | |
| | Алматинская область | 60 % | Информация отсутствует | |
| | Атырауская область | 60 % | 55% | |
| | Западно-Казахстанская область | 60 % | Информация отсутствует | |
| | Жамбылская область | 60 % | 55% | |
| | Карагандинская область | 60 % | Информация отсутствует | |
| | Костанайская область | 60 % | 41% | |
| | Кызылординская область | 60 % | Информация отсутствует | |
| | Мангистауская область | 60 % | Информация отсутствует | |
| | Павлодарская область | 60 % | 40% | |
| | Северо-Казахстанская область | 60 % | 60% | |
| | Туркестанская область | 60 % | Информация отсутствует | |
| | Восточно-Казахстанская область | 60 % | 56% | |
| | Область Жетісу | 60 % | Информация отсутствует | |

| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|
| | Область Улытау | 60 % | 70% | |
| | Область Абай | 60 % | Информация отсутствует | |
| | город Астана | 60 % | 62% | |
| | город Алматы | 60 % | Информация отсутствует | |
| | город Шымкент | 60 % | 77 | |
| Повышение читательской активности населения в рамках проекта «Читающая нация» ***ЦИ взаимосвязанные с финансовыми расходами*** | по республике | 31 % | | |
| *В том числе по регионам* | | | | |
| | Акмолинская область | 31 % | 22,2% | |
| | Актюбинская область | 31 % | 21,5% | |
| | Алматинская область | 31 % | Информация отсутствует | |
| | Атырауская область | 31 % | 18,3% | |
| | Западно-Казахстанская область | 31 % | 27% | |
| | Жамбылская область | 31 % | Информация отсутствует | |
| | Карагандинская область | 31 % | Информация отсутствует | |
| | Костанайская область | 31 % | 23,6% | |
| | Кызылординская область | 31 % | Информация отсутствует | |
| | Мангистауская область | 31 % | 21% | |
| | Павлодарская область | 31 % | 22% | |
| | Северо-Казахстанская область | 31 % | 22% | |
| | Туркестанская область | 31 % | Информация отсутствует | |
| | Восточно-Казахстанская область | 31 % | 15,9% | |
| | Область Жетісу | 31 % | Информация отсутствует | |
| | Область Улытау | 31 % | 58% | |
| | Область Абай | 31 % | 21% | |
| | город Астана | 31 % | 17% | |
| | город Алматы | 31 % | 23% | |
| | город Шымкент | 31 % | 16,9% | |

| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|
| Количество объектов, построенных и отремонтированных меценатами<br><br>***ЦИ взаимосвязанные с финансовыми расходами*** | по республике | 750 ед. | | |
| *В том числе по регионам* | | | | |
| | Акмолинская область | 38 | 14 | |
| | Актюбинская область | 75 | 43 | |
| | Алматинская область | 25 | 16 | |
| | Атырауская область | 12 | 2 | |
| | Западно-Казахстанская область | 82 | Информация отсутствует | |
| | Жамбылская область | 45 | 15 | |
| | Карагандинская область | 18 | 5 | |
| | Костанайская область | 25 | 15 | |
| | Кызылординская область | 25 | 11 | |
| | Мангистауская область | 30 | 16 | |
| | Павлодарская область | 39 | 28 | |
| | Северо-Казахстанская область | 86 | 86 | 100% В рамках спецпроекта «Тұған жер» национального проекта «Ұлтык «Рухани Жаңғыру 86 объектов с начала 2023 года реализованы в Северо-Казахстанской области 86 проектов (в том числе: по реконструкции – 57 проекта и строительству – 29). Проекты реализованы за счет местных сельхозтоваропроизводителей. |
| | Туркестанская область | 96 | Информация отсутствует | |
| | Восточно-Казахстанская область | 25 | 9 | |
| | Область Жетісу | 24 | 19 | |
| | Область Улытау | 7 | 8 | |
| | Область Абай | 24 | 9 | |
| | город Астана | 10 | Информация отсутствует | |
| | город Алматы | 35 | 16 | |
| | город Шымкент | 29 | 24 | |
| Рост обеспеченности объектами и услугами культуры, в т.ч. в | по республике | 40 строительство, 260 | 7 строительство, 114 | Риск недостижения |

| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|
| отдаленных районах<br><br>***ЦИ взаимосвязанные с финансовыми расходами*** | | ремонт объектов культуры | ремонт. | |
| *В том числе по регионам* | | | | |
| **Строительство** | | | | |
| область Абай | | 2 | 0 | |
| Акмолинская область | | 3 | 1 | |
| Актюбинская область | | 5 | 0 | |
| Алматинская область | | 4 | 0 | |
| Атырауская область | | 3 | 1 | |
| Восточно-Казахстанская область | | 0 | 0 | |
| Жамбылская область | | 9 | 2 | |
| область Жетысу | | 3 | 0 | |
| Западно-Казахстанская область | | 3 | 1 | |
| Карагандинская область | | 2 | 0 | |
| Костанайская область | | 0 | 0 | |
| Кызылординская область | | 2 | 0 | |
| Мангистауская область | | 3 | 1 | |
| Павлодарская область | | 2 | 0 | |
| Северо-Казахстанская область | | 1 | 0 | |
| Туркестанская область | | 3 | 0 | |
| область Улытау | | 1 | 0 | |
| г. Астана | | 0 | 0 | |
| г. Алматы | | 2 | 0 | |
| г. Шымкент | | 1 | 1 | |
| **Ремонт** | | | | |
| область Абай | | 8 | 0 | |
| Акмолинская область | | 16 | 8 | |
| Актюбинская область | | 15 | 7 | |
| Алматинская область | | 2 | 0 | |
| Атырауская область | | 12 | 6 | |
| Восточно-Казахстанская область | | 11 | 7 | |
| Жамбылская область | | 17 | 13 | |
| область Жетысу | | 10 | 3 | |
| Западно-Казахстанская область | | 15 | 7 | |
| Карагандинская область | | 46 | 21 | |
| Костанайская область | | 6 | 5 | |
| Кызылординская область | | 15 | 11 | |
| Мангистауская область | | 16 | 4 | |
| Павлодарская область | | 9 | 4 | |
| Северо-Казахстанская область | | 16 | 8 | |
| Туркестанская область | | 15 | 0 | Риск |
| область Улытау | | 10 | 7 | |
| г. Астана | | 8 | 1 | |
| г. Алматы | | 4 | 0 | |
| г. Шымкент | | 9 | 2 | |

| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|
| Количество поддержанных творческих проектов ***ЦИ взаимосвязанные с финансовыми расходами*** | по республике | 30 ед. | 30 ед. | |
| В том числе | | | | |
| | МКС РК | 13 | Информация отсутствует | |
| | Акмолинская область | 1 | 1 | |
| | Актюбинская область | 1 | Информация отсутствует | |
| | Алматинская область | 1 | Информация отсутствует | |
| | Атырауская область | 1 | 1 | |
| | Западно-Казахстанская область | 1 | 1 | |
| | Жамбылская область | 1 | 1 | |
| | Карагандинская область | 1 | Информация отсутствует | |
| | Костанайская область | 1 | Информация отсутствует | |
| | Кызылординская область | 1 | Информация отсутствует | |
| | Мангистауская область | 1 | 1 | |
| | Павлодарская область | 1 | 1 | |
| | Северо-Казахстанская область | 1 | 1 | |
| | Туркестанская область | 1 | Информация отсутствует | |
| | Восточно-Казахстанская область | 1 | 1 | |
| | Область Жетісу | 1 | Информация отсутствует | |
| | Область Улытау | 1 | 1 | |
| | Область Абай | 1 | 1 | |
| | город Астана | 1 | 1 | |
| | город Алматы | 1 | 1 | |
| | город Шымкент | 1 | 1 | |
| **Направление III. Тәуелсіздік ұрпақтары** | | | | |
| **Задача 2. Социализация и трудоустройство молодежи** | | | | |
| Охват молодежными социальными услугами ***ЦИ взаимосвязанные с финансовыми расходами*** | по республике | 800 тыс. человек | | |

| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|
| *В том числе по регионам* | | | | |
| | Акмолинская область | 29 630 | Информация отсутствует | |
| | Актюбинская область | 36 512 | 20711 | |
| | Алматинская область | 57 593 | 73000 | 120% Индикатор достигнут больше плана из-за повышения статистики молодежи до 35-ти лет. |
| | Атырауская область | 28 731 | 30866 | 107% "Орындалды. Мансап орталықтарына хабарласқан жастардың ішінен өткен жылғы қатысушыларды есептегенде 16 081 адамға әлеуметтік қолдау түрлері көрсетілді. 5 148 жұмыспен қамтылды, онлайн «skills» оқумен 744 жастар және «Бастау-Бизнес» жобасымен кәсіпкерлік негіздеріне 2 147 жастар қамтылды. Кәсіптік бағдарлаумен 7 852 адам қамтылды. «We talk» жастарға берілген мүмкіндіктер атты кездесуге 200-ге жуық жас қатысып, мемлекеттен берілетін қайтарымсыз гранттар мен жеңілдетілген микрокредиттер, шығармашыл жастарды қолдау туралы ақпараттар берілді. «Тұлға бол» және «APEC Training Center» жылжымалы жәрмеңкесіне 1800-ге жуық өңір жастары қатысты. Халықты жұмыспен қамту орталығы өкілдері 300-ден астам жасқа мемлекеттік бағдарламаларды түсіндіріп, шағын кәсіп бастау туралы ақпараттар жеткізді. «2021 – 2025 жылдарға арналған кәсіпкерлікті дамыту жөніндегі ұлттық жоба» шеңберінде 12 785 жасқа әлеуметтік қолдаулар көрсетілді. Кәсіпкерлікті дамыту Ұлттық жобасы шеңберінде несие 9,0 млрд.теңгені құрайтын 326 жас кәсіпкерлер қолдау алды. «Жасыл ел» жастар еңбек жасағы жобасына 1 756 жас көгалдандыру және абаттандыру бағыттары |

| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | бойынша уақытша маусымдық жұмысқа тартылды.<br>Өңірде «Ауыл жастарын ауылдық аумақтарды дамытуға тарту» мемлекеттік гранты аясында «Жастар үлесі» жобасы шеңберінде ауыл жастарына шағын грант беру конкурсы ұйымдастырылды. Жоба қорытындысы бойынша жеті аудан және Атырау қаласы маңындағы ауыл жастары ұсынған 60 жобадан 24 әлеуметтік жоба іріктеліп, ережеге сай комиссия шешімен 14 жоба жеңіске жетті.<br>500 000 тг көлемінде грант ұтып алған ауыл жастары өздерінің тұрғылықты мекеніндегі қоғамдық - әлеуметтік мәселелерді шешуді мақсат еткен жобаларын 1 ай мерзімде келісімшартқа отыру негізінде жүзеге асыратын болады. " |
| | Западно-Казахстанская область | 26 416 | Информация отсутствует | |
| | Жамбылская область | 51 951 | Информация отсутствует | |
| | Карагандинская область | 45 254 | Информация отсутствует | |
| | Костанайская область | 32 524 | 29823 | |
| | Кызылординская область | 37 847 | 24128 | |
| | Мангистауская область | 32 684 | 52051 | 159% Индикатор достигнут больше плана из-за повышения статистики молодежи до 35-ти лет. |
| | Павлодарская область | 27 824 | 15000 | |
| | Северо-Казахстанская область | 20 753 | 15000 | |
| | Туркестанская область | 102 317 | Информация отсутствует | |
| | Восточно-Казахстанская область | 24 982 | 15694 | |
| | Область Улытау | 9 845 | 5432 | |
| | Область Жетісу | 26 485 | 13438 | |
| | Область Абай | 25 076 | 16207 | |
| | город Астана | 49 625 | 39126 | |
| | город Алматы | 81 522 | 74544 | |
| | город Шымкент | 52 429 | 45076 | |

| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|
| Уровень посещаемости инфонавигатора Eljastary ***ЦИ взаимосвязанные с финансовыми расходами*** | по республике | 1,5 млн. человек | | |
| *В том числе по регионам* | | | | |
| | Акмолинская область | 55 557 | 41400 | |
| | Актюбинская область | 68 460 | Информация отсутствует | |
| | Алматинская область | 107 987 | 80730 | |
| | Атырауская область | 53 870 | Информация отсутствует | |
| | Западно-Казахстанская область | 49 531 | Информация отсутствует | |
| | Жамбылская область | 97 409 | 62084 | |
| | Карагандинская область | 84 851 | Информация отсутствует | |
| | Костанайская область | 60 982 | Информация отсутствует | |
| | Кызылординская область | 70 963 | 47448 | |
| | Мангистауская область | 61 283 | 50000 | |
| | Павлодарская область | 52 170 | 26713 | |
| | Северо-Казахстанская область | 38 911 | 25000 | |
| | Туркестанская область | 191 844 | Информация отсутствует | |
| | Восточно-Казахстанская область | 46 841 | 28180 | |
| | Область Улытау | 18 460 | 17515 | |
| | Область Жетісу | 49 658 | 64,6% | |
| | Область Абай | 47 017 | 31200 | |
| | город Астана | 93 047 | 86516 | |
| | город Алматы | 152 854 | 142566 | |
| | город Шымкент | 98 305 | 84357 | |
| **Задача 3. Вовлечение молодежи в общественно-полезную деятельность** | | | | |
| Доля учащейся молодежи, вовлеченной в волонтерскую деятельность ***ЦИ взаимосвязанные с финансовыми расходами*** | по республике | 1,6 млн. человек | | |
| *В том числе* | | | | |
| | МИОР РК | 50 000 | | |
| | Акмолинская область | 57 408 | 50000 | |
| | Актюбинская область | 70 742 | 41963 | |

| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|
| | Алматинская область | 111 586 | 83400 | |
| | Атырауская область | 55 665 | 56000 | 100% |
| | Западно-Казахстанская область | 51 182 | Информация отсутствует | |
| | Жамбылская область | 100 656 | 63037 | |
| | Карагандинская область | 87 680 | | |
| | Костанайская область | 63 015 | 56744 | |
| | Кызылординская область | 73 328 | 46155 | |
| | Мангистауская область | 63 325 | 50000 | |
| | Павлодарская область | 53 909 | 27315 | |
| | Северо-Казахстанская область | 40 208 | 39322 | |
| | Туркестанская область | 198 240 | Информация отсутствует | |
| | Восточно-Казахстанская область | 48 403 | 29110 | |
| | Область Улытау | 19 075 | 12650 | |
| | Область Жетісу | 51 314 | 10351 | |
| | Область Абай | 48 584 | 31500 | |
| | город Астана | 96 149 | 90485 | |
| | город Алматы | 157 949 | 151265 | |
| | город Шымкент | 101 582 | 88381 | |
| Охват молодежи экологическими проектами<br><br>***ЦИ взаимосвязанные с финансовыми расходами*** | по республике | 150 тыс. человек | | |
| *В том числе* | | | | |
| | Акмолинская область | 4 445 | 3348 | |
| | Актюбинская область | 5 477 | 4556 | |
| | Алматинская область | 8 639 | 6200 | |
| | Атырауская область | 4 310 | 6924 | 160% Орындалды. Жастардың жазғы демалысын тиімді пайдалану және еңбекке баулу мақсатында «Жасыл ел» бағдарламасы аясында «Көгалдандыру, абаттандыру» бағыты бойынша 2023 жылы 1756 жас қамтылды. Сонымен қатар, қала және аудан көлемінде 122-шара, 5 168 астам жастың қатысуымен «Таза аймақ-таза өмір» экологиялық акциялар өткізілді. Сонымен қатар, өңірімізде 5 күндік экологиялық апталық марафоны өтті.1-ші күні 30- |

| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | ға жуық ерікті 24 қап қоқыс жинады. 2-ші күні 65-ке жуық жас еріктілер 60 қап қоқыс жинады. 3-ші күні 50 жас еріктілер 80 қап қоқыс шығарды. 4-ші күні 50-ге жуық еріктілер 60 қап қоқыс шығарды. 5-ші күні кинопикник ұйымдастырылып жас еріктілер достық атмосфера мен көңілді сәттермен бірікті. |
| | Западно-Казахстанская область | 3 962 | Информация отсутствует | |
| | Жамбылская область | 7 793 | 5039 | |
| | Карагандинская область | 6 788 | Информация отсутствует | |
| | Костанайская область | 4 879 | 6911 | |
| | Кызылординская область | 5 677 | 3941 | |
| | Мангистауская область | 4 903 | 1756 | |
| | Павлодарская область | 4 174 | 2536 | |
| | Северо-Казахстанская область | 3 113 | 5694 | 182% В общеобразовательных организациях области на бесплатной основе функционируют 215 кружков экологической направленности, в работе которых участвуют 2485 учащихся. На базе Дворца школьников функционируют 26 кружков научно-биологического направления, при областном Центре творчества детей и юношества работает детский экологический клуб «Живая планета». УВП СКО реализуется проект «Комплекс мероприятий по развитию движения «Жасыл ел» на сумму 37,7 млн. тенге. Поставщик – ОСО «За будущее Казахстана». |
| | Туркестанская область | 15 346 | Информация отсутствует | |
| | Восточно-Казахстанская область | 3 683 | 2321 | |
| | Область Улытау | 1 477 | 1225 | |
| | Область Жетісу | 3 973 | 2863 | |
| | Область Абай | 3 825 | 2814 | |
| | город Астана | 7 444 | 6200 | |
| | город Алматы | 12 228 | 12000 | |
| | город Шымкент | 7 864 | 4252 | |

| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|
| Охват молодежи спортом (14-18 лет)<br><br>***ЦИ взаимосвязанные с финансовыми расходами*** | по республике | 800 тыс. человек | | |
| *В том числе по регионам* | | | | |
| | Акмолинская область | 29 630 | 35600 | 120% показатель исполнен в связи количеством занимающихся в ДЮСШ по подушевому финансированию и в секциях по линии образования |
| | Актюбинская область | 36 512 | 30015 | |
| | Алматинская область | 57 593 | 52193 | |
| | Атырауская область | 28 731 | 29362 | 102% Жалпы білім беру ұйымдары - 22812, дене тәрбиесі даярлығының балалар мен жасөспірімдер клубтары - 2353, БЖСМ - 4197. |
| | Западно-Казахстанская область | 26 416 | Информация отсутствует | |
| | Жамбылская область | 51 951 | Информация отсутствует | |
| | Карагандинская область | 45 254 | Информация отсутствует | |
| | Костанайская область | 32 524 | 26093 | |
| | Кызылординская область | 37 847 | Информация отсутствует | |
| | Мангистауская область | 32 684 | Информация отсутствует | |
| | Павлодарская область | 27 824 | 30970 | 111% было достигнуто за счет проводимых мероприятий направленных на популяризацию здорового образа жизни среди молодежи в учебных заведениях (школы, колледжи, вузы) региона, также стоит отметить работу секций и кружков безвозмездной основе через приложение Art Sport. *Справочно: Управлением информации и общественного развития на 2023 год в рамках государственного социального заказа на проект «Организация и проведение мероприятий направленных на пропаганду здорового образа жизни, мероприятий направленных на* |

| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | *профилактику наркомании и пагубных привычек среди молодежи» было выделено – 8 014 тыс. тг.* |
| | Северо-Казахстанская область | 20 753 | 19061 | |
| | Туркестанская область | 102 317 | Информация отсутствует | |
| | Восточно-Казахстанская область | 24 982 | 18354 | |
| | Область Улытау | 9 845 | 8000 | |
| | Область Жетісу | 26 485 | Информация отсутствует | |
| | Область Абай | 25 076 | Информация отсутствует | |
| | город Астана | 49 625 | 38818 | |
| | город Алматы | 81 522 | 80250 | |
| | город Шымкент | 52 429 | 45000 | |
| | | | | |
| **Показатель 2. Увеличение числа посещений отечественных цифровых ресурсов в сфере культуры** | 5 млн. посещений | | 0 | 30 марта 2022 года МЦРИАП предоставлено отрицательное заключение по проектной документации электронной платформы «E-culture.kz», в связи с нецелесообразностью ее введения и отсутствия эффекта от функционирования. В этой связи**, было принято решение полностью прекратить по ней работу** и сконцентрировать усилия на более приоритетные и конкретные показатели/мероприятия. В соответствии с резолюцией Заместителя Премьер-Министра-Министра финансов РК Жамаубаева Е. данное предложение было концептуально поддержано *(от 27 апреля т.г. №20-15/2378).* |

**Исполнение Министрества индустрии и инфраструктурного развития**

| | Срок завершения | 2023 | | Информация об исполнении |
|---|---|---|---|---|
| | | План | Факт за 6 мес.2023г | |
| **Задача 1. Развитие новых возможностей для молодежи** | 2025 год | – | | |
| **Показатель 1. Охват молодежи системой жилищных сбережений** | 2025 год | 600 тыс. человек | 1 116,8 тыс. человек | **ДОСТИГНУТ**<br>В 2023 году при плане 600 тыс.человек, открыли депозитный счет в АО «Отбасы банк» 1 116,8 тыс.молодежи. |
| Мероприятие 1. Предоставление возможности для молодежи перечисления части пенсионных накоплений выше порога минимальной достаточности на счета в АО «Отбасы банк» для накопления в целях последующего приобретения жилья | 2025 год | – | | За 4 мес. 2023 года использовали единые пенсионные выплаты для пополнения вкладов по системе жилищных строительных сбережений 53,9 тыс. вкладчика на 71,1 млрд.тенге. |
| Мероприятие 2. Внедрение льготных ипотечных программ совместно с акиматами и разработка собственных продуктов ЖССБ «Отбасы банк» | 2023 год | – | | В регионах поэтапно принимаются региональные программы кредитования молодежи.<br>В настоящее время реализуются региональные программы льготного кредитования по аналогии программы «Алматы жастары» «Елорда жастары» (г. Астана), «Әулие-Ата жастары» (Жамбылская область), «Караганда жастары» (Карагандинская область), «Жас Шанырак» (Костанайская область), «Алатау жастары» (Алматинская область), «Атырау жастары» (Атырауская область), «Жетісу жастары» (область Жетісу), «Ақтөбе жастары» (Актюбинская область), «Абай жастары» (область Абай), «Теміртау жастары» (Карагандинская область г.Темиртау), «Ұлытау жастары» (область Ұлытау), в г.Шымкент «Қамқор».<br>Региональные программы направлены на обеспечение жильем работающей молодежи за счет финансирования из местного бюджета и предоставления займа под льготные 5% годовых сроком до 25 лет. |
| **Показатель 2. Доля займов для молодых семей по всем программам** | 2025 год | 15% | 33,9% | **ДОСТИГНУТ**<br>Годовой план доли займов через систему АО «Отбасы банк» для молодых семей по всем программам |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **жилищного строительства** | | | | жилищного строительства составляет 15 %, фактически за 5 мес. 2023 г. всего выдано 22,6 тыс.займов, из них для молодых семей выдано 7,7 тыс.займов или 33,9%. |
| Мероприятие 1. Введение квоты для молодых семей в программах жилищного строительства | 2025 год | – | | В регионах поэтапно принимаются региональные программы кредитования молодежи.<br>В настоящее время реализуются региональные программы льготного кредитования по аналогии программы «Алматы жастары» «Елорда жастары» (г. Астана), «Әулие-Ата жастары» (Жамбылская область), «Караганда жастары» (Карагандинская область), «Жас Шанырак» (Костанайская область), «Алатау жастары» (Алматинская область), «Атырау жастары» (Атырауская область), «Жетісу жастары» (область Жетісу), «Ақтөбе жастары» (Актюбинская область), «Абай жастары» (область Абай), «Теміртау жастары» (Карагандинская область г.Темиртау), «Ұлытау жастары» (область Ұлытау), в г.Шымкент «Қамқор».<br>Региональные программы направлены на обеспечение жильем работающей молодежи за счет финансирования из местного бюджета и предоставления займа под льготные 5% годовых сроком до 25 лет. |

МИИР. Статус Задачи 1. Развитие новых возможностей для молодежи – **исполнен**.

**Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан**
**по реализации национального проекта «Ұлтттық рухани жаңғыру» за полгода**

| **Наименование задач, показателей результатов, проектов** | **2023** | | | **Примечание (информация по достижению показателя/ по реализации мероприятия)** |
|---|---|---|---|---|
| | **План** | **Факт** | **В % к плану** | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Задача 2. Создание условий для развития государственного языка** | - | - | - | - |
| **Показатель 1. Доля обновленных учебных программ** | 85% | 0 | | В компетенции Министерства просвещения РК |
| Мероприятие 5. Разработка, внедрение и выпуск IT-продуктов по изучению государственного языка | 719100,0 | 234 446,0 | | В 2023 году была запланирована разработка 10 IT-проектов в рамках бюджетных программ 230 100 (подпрограмм) по обучению государственному языку.<br>В 2023 году на реализацию проектов предусмотрено 234 446,0 тенге, из них 174 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 082 000 тенге будут реализованы в качестве государственного задания.<br>На сегодняшний день разрабатываются технические характеристики реализации IT-проектов. |
| **Показатель 2.**<br>**Уровень обеспеченности учебниками, изданными на казахском языке для организаций, технического и профессионального образования (ТИПО), высшего и послевузовского образования (ОВПО)** | 40 % | 35 % | | |
| | 55% | 53 % | | |
| Мероприятие 2.<br>Разработка и издание учебников на казахском языке для ОВПО | 88600,0 | 0 | | |
| **Показатель 3.**<br>**Доля участников письменной коммуникации, использующих латинографический алфавит** | 20 % | 0 | - | В соответствии с поручением Главы государства от 12 апреля 2023 года работа по доработке проектов алфавита и правил правописания в настоящее время проводится совместно с Национальной Академией наук при Президенте Республики Казахстан. При этом 9 июня т.г. в г.Алматы состоялось заседание Орфографической рабочей группы при Комиссии по реализации государственной языковой политики. В заседании приняли участие члены Орфографической рабочей группы, вице-президент Национальной академии наук при Президенте РК Балыкбаев Т.О. |
| Мероприятие 1.<br>Утверждение алфавита и правил правописания казахского языка на латинской графике<br>(Указ Президента Республики Казахстан) | - | - | | |
| Мероприятие 2.<br>Разработка, издание и размещение в открытом доступе Большого орфографического словаря, Большого орфоэпического словаря, Большого грамматического справочника, топонимического словаря, справочника антропонимических названий, справочников по орфографии, орфоэпии казахского языка, справочника по культуре речи, пособий по практической стилистике и пунктуации с целью реформирования казахского языка на основе правил правописания с нарастающим итогом<br>(в 2022 г. - 3, в 2023 г. - 6, в 2024 г. - 9, в 2025 г. - 12) | 137 850,0 | 166 455,4 | | Исполнение данного пункта будет осуществляться после утверждения соответствующими нормативными актами проектов алфавита и правил правописания, основанных на латинской графике. В настоящее время Институтом языкознания им. А. Байтурсынұлы разработаны рукописи орфографических, орфоэпических словарей и справочников, терминологических, топонимических, антропонимических словарей. |
| Мероприятие 3.<br>Разработка и размещение в открытом доступе медиаконтента по изучению государственного языка и казахского алфавита на латинской графике<br>(общая продолжительность 120 минут в год) | 21 000,0 | 29 731,9 | - | Конкурс на разработку видеоблоков для проведения разъяснительной работы по переводу казахского алфавита на латинскую графику с 25 мая по 12 июня т.г. опубликовано на сайте tilalemi.kz. В настоящее время ведутся соответствующие работы. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Мероприятие 4.<br>Обеспечение наличия казахоязычного интерфейса и букв казахского алфавита в технических средствах (компьютеры, ноутбуки, клавиатуры и т.д.), импортируемых в Казахстан и производимых в стране | - | - | - | В компетенции Министерства цифрового развития, инновации и аэрокосмической промышленности.<br>Исполнение данного пункта будет осуществляться после утверждения соответствующими нормативными актами проектов алфавита и правил правописания, основанных на латинской графике. |
| Мероприятие 5.<br>Переход делопроизводства государственных органов, учреждений и национальных компаний, а также других организаций на латинографический алфавит согласно утвержденного плана по поэтапному переходу | - | - | | Исполнение данного пункта будет осуществляться после утверждения соответствующими нормативными актами проектов алфавита и правил правописания, основанных на латинской графике. |
| Мероприятие 6.<br>Проведение социологических и аналитических исследований по вопросам языковой политики в Республике Казахстан<br>(количество респондентов -2000, в возрасте от 18 лет, ежегодно) | 9 282,0 | 7 093,3 | | В целях проведения социологического и аналитического исследования по вопросам языковой политики в Республике Казахстан (далее - исследование) объявлен конкурс государственных закупок для определения поставщика.<br>По результатам конкурса государственных закупок победителем определено ТОО «EcoVid».<br>На сегодняшний день компанией ТОО «EcoVid» прорабатываются документы на проведение исследований. |
| **Показатель 4.**<br>**Объем текстовой базы Национального корпуса казахского языка**<br>***(с нарастающим итогом)*** | 20 млн.слов | 13 850 555 млн.слов | | За отчетный период разработана концепция проекта, сформирован состав рабочей группы. Заключены договоры с организациями, специалистами, привлеченными к проекту Корпуса, разработаны технические задания. Проведено 3 заседания рабочей группы, обсуждены содержание работы, задачи.<br>В целях обеспечения базы Корпуса новым контентом сформирован список собираемого контента. Проведено сканирование, цифровизация, обеспечение метаразметкой контента базы Корпуса. Накоплен и оцифрован контент, состоящий из 819 768 словоупотреблений, разрабатываются метаразметки. В настоящее время фонд Корпуса составляет 13 850555 словоупотреблений (из них 13 030 789 – прошлогодний показатель, новый – 819 768).<br>Продолжается разработка лингвистической разметки контента и работа по обработке. Получена омонимия 210780 слов (362 текста), из них 191128 - публицистические тексты, 19652 – по подкорпусу разговорной речи.<br>Проводится работа по созданию, систематизации, внедрению лингвистических обозначений дополненных электронных текстов. Определена лингвистическая разметка вновь оцифрованного добавленного контента, в том числе 200000 слов. |
| Мероприятие 1.<br>Разработка пяти подкорпусов Национального корпуса казахского язык | 72 000,0 | 60 076,6 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | Проведена работа по совершенствованию видов метаразметки корпусного ресурса и механизмов, видов лингвистического анализа, по совершенствованию сайта, добавлению дополнительных функций, оптимизации, совершенствованию мобильной версии. Разработана модель создания метаразметок по подкорпусу научных текстов. Выполняется резервное копирование базы данных, разрабатывается плагин для внедрения алгоритмов распознавания речи в корпус, проведено исследование аналогичных корпусов и др.<br>Также ведется работа по расширению и разработке ветвей подкорпусов Национального корпуса казахского языка. Совершенствуется механизм ранее разработанных 2-х подкорпусов (подкорпус публицистических текстов и подкорпус разговорной речи). Ведутся работы по добавлению подкорпуса научных текстов в платформу.<br>Приняты меры по повышению квалификации, обмену опытом по корпусной лингвистике и технологии, опыту создания национальных корпусов тюркских, европейских языков и отечественного корпуса. Ведутся переговоры по осуществлению деятельности. В целях развития продуктов искусственного интеллекта на казахском языке на стыке информационных технологий и лингвистики (IT лингвистики), развития науки, образования и прикладных, фундаментальных исследований, позволяющих повысить количество и качество оцифрованного казахского контента, заключен меморандум о сотрудничестве с РГП на ПХВ «Институт информационных и вычислительных технологий». |

Статус показателей МНВО – на исполнении.

**Информация об интеграции** показателей и мероприятий в иные документы. МКИ разработан, но не утвержден проект **Плана интеграции.**

| **Наименование** | **Наименование аналогичного показателя/мероприятия, предусмотренного в концепции развития соответствующей отрасли/сферы (указать наименование Концепции)** | **Наименование аналогичного показателя, предусмотренного в плане развития ГО** | **Наименование аналогичного мероприятия, предусмотренного в операционном плане ГО** | **Примечание** |
|---|---|---|---|---|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **Направление I. Продвижение ценностей «Рухани жаңғыру» и развитие государственного языка** | | | | |

| Задача 1. Развитие казахстанской идентичности и интеллектуального потенциала | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Показатель 1. Охват населения проектами Программы «Рухани жаңғыру»** | | *План развития МКИ РК на 2023-2027 годы.* Целевой индикатор «Охват населения проектами Программы «Рухани жаңғыру» | | |
| Мероприятие 1. Проведение комплекса мероприятий «Ruh vision» | | | *Операционный план МКИ РК на 2023 год* - проведение комплекса мероприятий «Ruh vision» | |
| Мероприятие 2. Проведение комплекса мероприятий по реализации проекта «Ulttyq tárbıe» | | | *Операционный план МКИ РК на 2023 год* – проведение комплекса мероприятий по реализации проекта «Ulttyq tárbıe» | |
| Мероприятие 3. Проведение комплекса мероприятий в рамках реализации проекта «Фронт-офис Birgemiz: áreket time» | | | *Операционный план МКИ РК на 2023 год* – организация комплекса мероприятий в сфере волонтерства «Birgemiz: áreket ýaqyty» | |
| Мероприятие 4. Создание и обеспечение деятельности центра «Кемел болашақ» | | | *Операционный план МКИ РК на 2023 год* – создание и обеспечение деятельности центра «Кемел болашақ» | |
| Мероприятие 5. Геймификация ценностей «Рухани жаңғыру» (эволюционное развитие, открытость сознания) | | | *Операционный план МКИ РК на 2023 год* – геймификация ценностей «Рухани жаңғыру» *(эволюционное развитие, открытость сознания)* | |
| Мероприятие 6. Реализация комплекса мер по обеспечению преемственности поколений и популяризации традиций народа Казахстана. | *План действий по реализации Концепции государственной молодежной политики Республики Казахстан на 2023-2029 годы.* Мероприятие 42. Развитие современных интеллектуальных командных игр на государственном языке. | | | |
| Мероприятие 7. Реализация комплекса мер по военно- | *План действий по реализации Концепции* | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| патриотическому воспитанию молодежи: проведение мастер-классов, дискуссионных площадок по военно-патриотическому воспитанию подростков и молодежи с авторитетными коучерами и др. | *государственной молодежной политики Республики Казахстан на 2023-2029 годы.* Мероприятие 43. Развитие культуры обращения за психологической помощью у молодых поколений; мероприятие 47. Организация военно-патриотических игр *(«Айбын», «Найза»)* с привлечением 22 тыс. участников к 2029 году; Мероприятие 48. Посещение не менее 75 тыс. молодых людей военных музеев и военно-патриотических выставок с целью повышения уровня патриотического духа; Мероприятие 49. Создание телепродукции о воинской службе | | | |
| Мероприятие 8. Разработка и реализация комплекса мер по профилактике интернет-зависимости и азартных игр среди молодежи и детей: организация и проведение опроса фокус-групп и выявление регионов с высоким уровнем интернет-зависимости, азартных игр и кибербуллинга среди молодежи и детей, реализация информационных курсов и др. | *План действий по реализации Концепции государственной молодежной политики Республики Казахстан на 2023-2029 годы.* Мероприятие 64. Разработка и реализация комплекса мер по профилактике интернет-зависимости и азартных игр среди молодежи и детей | | | |
| Мероприятие 9. Проведение обучающих тренингов для специалистов по вопросам семьи и т.д. | *План действий по реализации Концепции государственной молодежной политики Республики Казахстан на 2023-2029 годы.* Мероприятие 40. Укрепление семейных ценностей среди молодежи через комплекс мер по совершенствованию деятельности Центров поддержки семьи и поддержка семей с детьми, находящимися | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | в трудной жизненной ситуации. | | | |
| Мероприятие 10. Разработка и реализация мер по совершенствованию деятельности кризисных центров, профилактике семейно-бытового насилия и работе с агрессорами: проведение кустовых обучающих тренингов для специалистов кризисных центров, инспекторов по защите женщин от насилия с приглашением квалифицированных тренеров, медиаторов, психологов и специалистов в сфере семейно-бытового насилия. | *План действий по реализации Концепции государственной молодежной политики Республики Казахстан на 2023-2029 годы.* Мероприятие 68. Разработка и реализация мер по совершенствованию деятельности кризисных центров, профилактике семейно-бытового насилия и работе с агрессорами. | | | |
| Мероприятие 11. Разработка и реализация комплекса мер по поддержке семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации. | *План действий по реализации Концепции государственной молодежной политики Республики Казахстан на 2023-2029 годы.* Мероприятие 40. Укрепление семейных ценностей среди молодежи через комплекс мер по совершенствованию деятельности Центров поддержки семьи и поддержка семей с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации. | | | |
| Мероприятие 12. Реализация проектов по консолидации казахстанской молодежи, проживающей и обучающейся за рубежом. | *План действий по реализации Концепции государственной молодежной политики Республики Казахстан на 2023-2029 годы.* Мероприятие 78. Содействие развитию молодежного предпринимательства в сельских территориях | | | |
| Мероприятие 13. Формирование активной гражданской позиции молодежи, навыков критического мышления, толерантности к мнению других посредством | *План действий по реализации Концепции государственной молодежной политики Республики Казахстан на 2023-2029 годы.* Мероприятие 7. | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| организации и во всех регионах дебатов и др. | Формирование активной гражданской позиции молодежи, навыков критического мышления, толерантности к мнению других. | | | |
| Мероприятие 14. Реализация проектов, содействующих психическому здоровью молодежи: организация работы по оказанию консультационной поддержки, направленной на укрепление психического здоровья молодежи, с привлечением квалифицированных специалистов | *План действий по реализации Концепции государственной молодежной политики Республики Казахстан на 2023-2029 годы.* Мероприятие 13. Методическо-аналитическое обеспечение проекта «Zhas project» с предоставлением грантов через Научно-исследовательский центр «Молодежь». | | | |
| Мероприятие 15. Перевод на казахский язык популярных мультипликационных и познавательных каналов для увеличения потребляемого детьми контента на государственном языке (не менее 600 часов контента на двух популярных каналах) | | | *Операционный план МКИ РК на 2023 год* - перевод на казахский язык популярных мультипликационных и познавательных каналов для увеличения потребляемого детьми контента на государственном языке | |
| **Показатель 2. Охват детей школьного возраста культурным воспитанием** | | *План развития на 2023-2027 годы* Стратегическое направление 1. Макроиндикатор 3. Охват детей школьного возраста культурным воспитанием | | |
| Мероприятие 1. Внедрение в школах культурно-просветительского проекта «Культурный норматив школьника» | *Концепция культурной политики Республики Казахстан на 2023 – 2029 годы (План действий).* Направление I. Целевой индикатор 1. Мероприятие 1. Проведение мероприятий, направленных на повышение культурного воспитания, развития | | | |
| Мероприятие 2. Функционирование культурно-образовательной платформы «Ұлағатты ұрпақ» | | | *Операционный план МКИ РК на 2023 год* Стратегическое направление 1. Цель 1.1. Мероприятие 36. Культурно-образовательный | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | творческого потенциала детей и подростков, поддержку детей с особыми потребностями (в том числе культурно-образовательные проекты «Культурный норматив школьника», «Ұлағатты ұрпақ», проекты «День в театре», «День в музее», работа детской студии театра Астана Опера, дальнейший поэтапный охват детей и подростков творческими кружками в рамках подушевого финансирования и другие) | | проект «Ұлағатты ұрпақ» | |
| **Показатель 3. Повышение читательской активности населения в рамках проекта «Читающая нация»** | | *План развития на 2023-2027 годы* Стратегическое направление 1. Макроиндикатор 4. Повышение читательской активности населения в рамках проекта «Читающая нация» | | |
| Мероприятие 1. Организация и проведение республиканской акции «Бір ел – бір кітап» | *Концепция культурной политики Республики Казахстан на 2023 – 2029 годы.* Направление I. Целевой индикатор 4. Мероприятие 25. Реализация комплекса мер по популяризации чтения у подрастающего поколения | | *Операционный план МКИ РК на 2023 год* Стратегическое направление 1. Цель 1.1. Мероприятие 52. Организация и проведение республиканской акции «Бір ел –бір кітап» | |
| Мероприятие 2. Совершенствование и модификация информационной системы «Казахстанская национальная электронная библиотека» и обеспечение свободного доступа к нему через мобильные приложения | *Концепция культурной политики Республики Казахстан на 2023 – 2029 годы.* Направление I. Целевой индикатор 4. Мероприятие 22. Совершенствование и модификация Казахстанской национальной электронной библиотеки путем создания сводного электронного каталога библиотек Казахстана, ввода мобильного | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | приложения «kazneb.kz», а также внедрения единого электронного читательского билета и биллинговой системы | | | |
| Мероприятие 3. Организация и проведение мероприятий, направленных на изучение литературы родного края «Литературное краеведение» | | | *Операционный план МКИ РК на 2023 год* Стратегическое направление 1. Цель 1.1. Мероприятие 53. Организация и проведение мероприятий, направленных на изучение литературы родного края «Литературное краеведение» | |
| Мероприятие 4. Организация и проведение республиканских конкурсов «Жылдың үздік кітабы» и «Үздік балалар шығармасы» в целях стимулирования, поддержки представителей детской литературы и отечественных издательских организаций | *Концепция культурной политики Республики Казахстан на 2023 – 2029 годы.* Направление I. Целевой индикатор 4. Мероприятие 25. Реализация комплекса мер по популяризации чтения у подрастающего поколения | | | |
| Мероприятие 5. Учреждение специальной Президентской литературной премии для молодых казахстанских писателей и поэтов | | | *Операционный план МКИ РК на 2023 год* Стратегическое направление 1. Цель 1.1. Мероприятие 81. Учреждение специальной Президентской литературной премии для молодых казахстанских писателей и поэтов | |
| **Показатель 4. Количество объектов, построенных и отремонтированных меценатами** | | | *Операционный план МИОР РК на 2023 год* – Проведение работы по привлечению меценатов в регионах в рамках специального проекта «Туған жер» | |
| Мероприятие 1. Проведение работы по привлечению меценатов в регионах в рамках специального проекта «Туған жер» | | | | |
| **Задача 2. Создание условий для развития государственного языка** | | | | |
| **Показатель 1.** | *Проект Плана действий по реализации* | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Доля обновленных учебных программ** | *Концепции развития языковой политики в Республике Казахстан на 2023 – 2029 годы.* Пункт 49. Совершенствование учебных программ обучения государственному языку в организациях общего среднего образования, подготовка учебников и учебно-методических комплексов, повышение квалификации учителей казахского языка *(повышение качественного состава)* | | | |
| Мероприятие 1. Изменение образовательных программ по подготовке учителей казахского языка и литературы в организациях технического и профессионального, высшего и послевузовского образования | *Проект Плана действий по реализации Концепции развития языковой политики в Республике Казахстан на 2023 – 2029 годы.* Пункт 35. Обновление образовательных программ по направлениям «Языки и литература», «Подготовка учителей языков и литературы» в соответствии с новыми профессиональными стандартами | | | |
| Мероприятие 2. Внесение изменений в типовые учебные программы среднего образования по предметам: «Казахский язык», «Казахская литература» и «Казахский язык и литература» | *Проект Плана действий по реализации Концепции развития языковой политики в Республике Казахстан на 2023 – 2029 годы.* Пункт 49. Совершенствование учебных программ обучения государственному языку в организациях общего среднего образования, подготовка учебников и учебно-методических комплексов, повышение квалификации учителей казахского языка *(повышение качественного состава)* | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Мероприятие 3. Разработка учебников и учебно-методических комплексов по предмету «Казахский язык», «Казахская литература», «Казахский язык и литература» | *Проект Плана действий по реализации Концепции развития языковой политики в Республике Казахстан на 2023 – 2029 годы.* Пункт 50. Принятие мер по раздельному изучению предметов «Казахский язык» и «Казахская литература» в общеобразовательных организациях с неказахским языком обучения | | | |
| Мероприятие 4. Проведение мероприятий на казахском, русском и английском языках через культурно-образовательные проекты (курсы по подготовке тренеров, организация и проведение республиканских турниров) | *Проект Плана действий по реализации Концепции развития языковой политики в Республике Казахстан на 2023 – 2029 годы.* Пункт 63. Обеспечение широкого применения государственного языка при проведении массовых культурных, спортивных и иных общественных мероприятий и их пропаганда в СМИ | | | |
| Мероприятие 5. Разработка, внедрение и выпуск IT-продуктов по изучению государственного языка | *Проект Плана действий по реализации Концепции развития языковой политики в Республике Казахстан на 2023 – 2029 годы.* Пункт 89. Разработка и выпуск инновационных IT-проектов на государственном языке и проектов информационной пропаганды языка | | *Операционный план МНВО РК на 2023 год* - Разработка, внедрение и выпуск IT-продуктов по расширению сферы применения государственного языка | В соответствии с протокольным поручением Премьер-Министра РК Смаилова А.А. от 9 января 2023 года № 21-04/07-1213 проект Концепции вносится в Правительство РК до 1 июля 2023 года. |
| Мероприятие 6. Дубляж и размещение популярных анимационных фильмов на казахском языке на видеохостинге YouTube (не менее 20 анимационных фильмов в год) | | | *Операционный план МКИ РК* – Дубляж и размещение популярных анимационных фильмов на казахском языке на видеохостинге YouTube (не менее 20 анимационных фильмов в год) | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Показатель 2. Уровень обеспеченности учебниками, изданными на казахском языке для организаций, технического и профессионального образования (ТИПО), высшего и послевузовского образования (ОВПО)** | | *План развития МНВО РК на 2023-2027 годы* - Уровень обеспеченности учебниками, изданными на казахском языке для организаций высшего и послевузовского образования (ОВПО) | | |
| Мероприятие 1. Разработка и издание учебников на казахском языке для организаций ТИПО | *План действий по реализации Концепции развития дошкольного, среднего, технического и профессионального образования Республики Казахстан на 2023 – 2029 годы.* Пункт 64. Разработка учебников на казахском языке для организаций технического и профессионального образования | | | |
| Мероприятие 2. Разработка и издание учебников на казахском языке для ОВПО | *Проект Плана действий по реализации Концепции развития языковой политики в Республике Казахстан на 2023 – 2029 годы*. Пункт 44. Разработка учебников для вузов уровня С1 | | | |
| **Показатель 3. Доля участников письменной коммуникации, использующих латинографический алфавит** | *Проект Плана действий по реализации Концепции развития языковой политики в Республике Казахстан на 2023 – 2029 годы*. Целевой индикатор 3. Доля участников письменной коммуникации, использующих латинский алфавит *(2027 г.– 5 %, 2028 г. – 10%, 2029 г. - 15%)* | | | |
| Мероприятие 1. Утверждение алфавита и правил правописания казахского языка на латинской графике (Указ Президента Республики Казахстан) | *Проект Плана действий по реализации Концепции развития языковой политики в Республике Казахстан на 2023 – 2029 годы*. Пункт 20. Разработка нормативно-правовой базы по утверждению | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | алфавита казахского языка и правил правописания казахского языка | | | |
| Мероприятие 2. Разработка, издание и размещение в открытом доступе Большого орфографического словаря, Большого орфоэпического словаря, Большого грамматического справочника, топонимического словаря, справочника антропонимических названий, справочников по орфографии, орфоэпии казахского языка, справочника по культуре речи, пособий по практической стилистике и пунктуации с целью реформирования казахского языка на основе правил правописания с нарастающим итогом *(в 2022 г. - 3, в 2023 г. - 6, в 2024 г. - 9, в 2025 г. - 12)* | *Проект Плана действий по реализации Концепции развития языковой политики в Республике Казахстан на 2023 – 2029 годы*. Пункт 21. Разработка, издание и распространение орфографических, орфоэпических словарей казахского языка на основе латинграфического алфавита, справочников по казахской орфографии, орфоэпии, справочников по культуре слова, пособий по практической стилистике и пунктуации, большого однотомного словаря казахского языка, большого 20-томного словаря казахского языка, новой казахской грамматики | | *Операционный план МНВО РК на 2023 год* - Разработка, издание и размещение в открытом доступе Большого орфографического словаря, Большого орфоэпического словаря, Большого грамматического справочника, топонимического словаря, справочника антропонимических названий, справочников по орфографии, орфоэпии казахского языка, справочника по культуре речи, пособий по практической стилистике и пунктуации с целью реформирования казахского языка на основе правил правописания с нарастающим итогом *(в 2022 г. - 3, в 2023 г. - 6, в 2024 г. - 9, в 2025 г. - 12)* | |
| Мероприятие 3. Разработка и размещение в открытом доступе медиаконтента по изучению государственного языка и казахского алфавита на латинской графике *(общая продолжительность 120 минут в год)* | | | *Операционный план МНВО РК на 2023 год* – Разработка и размещение в открытом доступе медиаконтента по изучению государственного языка и казахского алфавита на латинской графике (общая продолжительность 120 минут в год) | |
| Мероприятие 4. Обеспечение наличия казахоязычного интерфейса и букв казахского алфавита в технических средствах (компьютеры, ноутбуки, клавиатуры и т.д.), | *Проект Плана действий по реализации Концепции развития языковой политики в Республике Казахстан на 2023 – 2029 годы.* | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| импортируемых в Казахстан и производимых в стране | Пункт 25. Разработка и принятие нормативных правовых актов, обеспечивающих наличие казахоязычного интерфейса и букв казахского алфавита в технических средствах (компьютеры, клавиатуры и т.д.), импортируемых в Казахстан и производимых в стране, а также разрабатываемых мобильных приложениях и сайтах *(после утверждения алфавита и правил орфографии)* | | | |
| Мероприятие 5. Переход делопроизводства государственных органов, учреждений и национальных компаний, а также других организаций на латинографический алфавит согласно утвержденного плана по поэтапному переходу | *Проект Плана действий по реализации Концепции развития языковой политики в Республике Казахстан на 2023 – 2029 годы*. Пункт 23. Организация работы по переводу делопроизводства государственных органов, учреждений и национальных компаний, а также других организаций на латинографический алфавит | | | |
| Мероприятие 6. Проведение социологических и аналитических исследований по вопросам языковой политики в Республике Казахстан (количество респондентов -2000, в возрасте от 18 лет, ежегодно) | *Проект Плана действий по реализации Концепции развития языковой политики в Республике Казахстан на 2023 – 2029 годы.* Пункт 1. Проведение социологических и аналитических исследований по вопросам языковой политики в Республике Казахстан | | *Операционный план МНВО РК на 2023 год* – Проведение социологических и аналитических исследований по вопросам языковой политики в Республике Казахстан (количество респондентов -2000, в возрасте от 18 лет, ежегодно) | |
| **Показатель 4. Объем текстовой базы Национального корпуса казахского языка *(с нарастающим итогом)*** | *Проект Плана действий по реализации Концепции развития языковой политики в Республике Казахстан на 2023 – 2029 годы.* Целевой индикатор 10. Объем текстовой базы проекта «Национальный корпус | *План развития МНВО РК на 2023-2027 годы* – Объем текстовой базы Национального корпуса казахского языка | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | казахского языка» *(с нарастающим итогом)* | | | |
| Мероприятие 1. Разработка пяти подкорпусов Национального корпуса казахского языка | *Проект Плана действий по реализации Концепции развития языковой политики в Республике Казахстан на 2023 – 2029 годы.* Пункт 69. Разработка общего портала национальных корпусов казахского языка | | | |
| **Направление II. «Ел рухы»** | | | | |
| **Задача 1. Повышение доступности и качества услуг в сфере культуры** | | | | |
| **Показатель 1. Рост обеспеченности объектами и услугами культуры, в т.ч. в отдаленных районах** | *Концепция культурной политики Республики Казахстан на 2023 – 2029 годы* Направление I. Целевой индикатор 1. Мероприятие 10. Строительство, ремонт, модернизация объектов культуры, создание новых организаций культуры, в том числе в сельской местности, а также создание рабочих мест Концепция культурной политики Республики Казахстан на 2023 – 2029 годы Направление I. Целевой индикатор 3. Мероприятие 21. Строительство визит-центров на территории республиканских музеев-заповедников *(в том числе Гаухар-Ана, Сарайшык, Есік, Ордабасы)* | | | |
| Мероприятие 1. Строительство и ремонт объектов культуры | | | | |
| Создание постоянных рабочих мест | | | | |
| Создание временных рабочих мест | | | | |
| Мероприятие 2. Строительство визит-центров на территории республиканских музеев-заповедников в целях их популяризации среди казахстанцев и зарубежных туристов | | | *Операционный план МКИ РК на 2023 год* Стратегическое направление 1. Цель 1.1. Мероприятие 68. Строительство визит-центров республиканских музеев-заповедников – Иссык, Гаухар-ана, Сауран, Ордабасы | |
| Мероприятие 3. Увеличение фондов библиотек для незрячих и слабовидящих, в том числе на государственном языке | *Концепция культурной политики Республики Казахстан на 2023 – 2029 годы* Направление I. Целевой индикатор 4. Мероприятие 26. Увеличение фондов библиотек для незрячих и слабовидящих, в том числе на государственном языке | | | |
| Мероприятие 4. Продолжение реализации проектов «Сакральная | *Концепция культурной политики Республики Казахстан* | | *Операционный план МКИ РК на 2023 год* | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| география Казахстана» и «Современная казахстанская культура в глобальном мире» в рамках Программы «Рухани жаңғыру» | *на 2023 – 2029 годы* Направление I. Целевой индикатор 1. Мероприятие 2. Организация культурно-зрелищных, социально значимых мероприятий, направленных на поддержку и популяризацию казахстанской культуры, в том числе на международном уровне (в том числе «Современная казахстанская культура в глобальном мире», республиканский айтыс акынов, международный фестиваль «Опералия» и другие) | | Стратегическое направление 1. Цель 1.1. Мероприятие 54. Продолжение реализации проектов «Сакральная география Казахстана» и «Современная казахстанская культура в глобальном мире» в рамках Дорожной карты по исполнению Предвыборной программы партии «Amanat» | |
| Мероприятие 5. Сохранение объектов историко-культурного наследия путем проведения научно-реставрационных работ: исторический центр Туркестана, городища Сауран, Сарайшык, Отырар, Акыртас, Сыганак, Жанкент, Бозок имузея-заповедника Улытау | *Концепция культурной политики Республики Казахстан на 2023 – 2029 годы.* Направление I. Целевой индикатор 6. Мероприятие 31. Осуществление научно-реставрационных работ на памятниках истории и культуры республиканского значения | | *Операционный план МКИ РК на 2023 год* Стратегическое направление 1. Цель 1.1. Мероприятие 58. Проведение научно-реставрационных работ на 32 памятниках истории и культуры республиканского значения | |
| Мероприятие 6. «Принятие мер по включению уникальных памятников истории и культуры Казахстана в список Всемирного наследия ЮНЕСКО» | *Концепция культурной политики Республики Казахстан на 2023 – 2029 годы.* Направление I. Целевой индикатор 5. Мероприятие 28. Получение сертификата о номинировании объектов в список всемирного наследия ЮНЕСКО | | *Операционный план МКИ РК на 2023 год* Стратегическое направление 1. Цель 1.1. Мероприятие 62. Определение территории, зон охраны и создание базы данных объектов, включенных в Предварительный список ЮНЕСКО Мероприятие 63. Подготовка научной документации объектов культурного наследия для включения в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО по серийной транс-граничной номинации | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | «Великий Шелковый путь» | |
| **Показатель 2. Увеличение числа посещений отечественных цифровых ресурсов в сфере культуры** | | | | 30 марта т.г. МЦРИАП предоставлено отрицательное заключение по проектной документации электронной платформы «E-culture.kz», в связи с нецелесообразностью ее введения и отсутствия эффекта от функционирования.<br>В этой связи, было принято решение полностью прекратить по ней работу и сконцентрировать усилия на более приоритетные и конкретные показатели/мероприятия.<br>В соответствии с резолюцией Заместителя Премьер-Министра-Министра финансов РК Жамаубаева Е. данное предложение было концептуально поддержано (от 27 апреля т.г. №20-15/2378).<br>В этой связи, показатель и мероприятие не будут интегрированы в документы МКИ. |
| Мероприятие 1. Создание единой электронной платформы «e-culture.kz» с обеспечением доступности информации о всех проводимых культурных мероприятиях, театральных сезонах, фондах библиотек, музеев и выставок | | | | |

| Задача 2. Популяризация отечественного культурного продукта | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Показатель 1. Количество созданных новых отечественных анимационных фильмов** | *Концепция культурной политики Республики Казахстан на 2023 – 2029 годы.* Направление I. Целевой индикатор 7. Мероприятие 34. Создание не менее 10 новых отечественных анимационных фильмов | | *Операционный план МКИ РК на 2023 год* Стратегическое направление 1. Цель 1.1. Мероприятие 30. Проведение практических занятий, мастер-классов казахстанским студентам творческих ВУЗов, специалистам в сфере кинематографии и другим представителям творческих и соответствующих технических профессий на базе высокотехнологического оборудования и профессионального сопровождения зарубежных и отечественных специалистов в сфере анимационного кино. Создание итоговых пилотных анимационных проектов | |
| Мероприятие 1. Создание творческого объединения «Казаханимация» как сервисной компании по производству отечественного анимационного контента | *Концепция культурной политики Республики Казахстан на 2023 – 2029 годы.* Направление I. Целевой индикатор 7. Мероприятие 33. Организация работ по деятельности творческого объединения «Казаханимация» по созданию анимационных фильмов, проведению мастер-классов | | | |
| **Показатель 2. Доля отечественных фильмов в общем объеме казахстанского кинопроката** | *Концепция культурной политики Республики Казахстан на 2023 – 2029 годы.* Направление I. Целевой индикатор 7. Увеличение доли отечественных фильмов, в том числе анимационных, в | *План развития МКИ РК на 2023-2027 годы* Стратегическое направление 1. Цель 1.1 Целевой индикатор 10. Доля отечественных | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | кинопрокате от уровня 2022 года до 35 % к 2030 году | фильмов в общем объеме казахстанского кинопроката | | |
| Мероприятие 1. Оказание государственной поддержки в обеспечении дубляжа анимационных фильмов и фильмов широкой дистрибуции с высоким рейтингом ожидания по международным стандартам (кинотеатры, онлайн кинотеатры, авиабортовые программы), предназначенные для семейного просмотра | *Концепция культурной политики Республики Казахстан на 2023 – 2029 годы.* Направление I. Целевой индикатор 7. Мероприятие 35. Оказание поддержки отечественным кинокомпаниям в реализации кинопроектов, в том числе путем предоставления производственных баз киностудии "Қазақфильм" имени Шакена Айманова | | *Операционный план МКИ РК на 2023 год* Стратегическое направление 1. Цель 1.1. Мероприятие 50. Дубляж фильмов на казахский язык (отечественных и зарубежных) | |
| Мероприятие 2. Реализация проекта по оцифровке плёночных копий и реставрация фильмов | *Концепция культурной политики Республики Казахстан на 2023 – 2029 годы.* Направление I. Целевой индикатор 7. Мероприятие 36. Сохранение отечественного культурного наследия в виде цифровой киноколлекции (оцифровка, реставрация) | | | |
| Количество оцифрованных и отреставрированных фильмов | | | | |
| Мероприятие 3. Модернизация киностудии «Казахфильм» | *Концепция культурной политики Республики Казахстан на 2023 – 2029 годы.* Направление I. Целевой индикатор 7. Мероприятие 32. Модернизация киностудии «Қазақфильм» имени Шакена Айманова | *План развития МКИ РК на 2023-2027 годы* Стратегическое направление 1. Цель 1.1. Целевой индикатор 8. Обеспечение модернизации АО «Казахфильм имени Шакена Айманова» | | |
| **Показатель 3. Количество поддержанных творческих проектов** | | *План развития МКИ РК на 2023-2027 годы* Стратегическое направление 1. Макроиндикатор 5. Количество поддержанных творческих проектов | | |
| Мероприятие 1. Продвижение достижений | *Концепция культурной политики Республики Казахстан* | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| представителей творчества и искусства, молодых поэтов и писателей, драматургов, сценаристов и публицистов, а также представителей айтысов, мүшайра, жыр-терме, конкурсов, фестивалей, литературных чтений, экскурсий в историко-культурные места и другие мероприятия | *на 2023 – 2029 годы.* Направление I. Целевой индикатор 1. Мероприятие 2. Организация культурно-зрелищных, социально значимых мероприятий, направленных на поддержку и популяризацию казахстанской культуры, в том числе на международном уровне (в том числе «Современная казахстанская культура в глобальном мире», республиканский айтыс акынов, международный фестиваль «Опералия» и другие) | | | |
| Мероприятие 2. Поддержка деятелей культуры, искусства и науки, в том числе в рамках ежегодного государственного социального заказа, и обеспечение прозрачности распределения средств | *Концепция культурной политики Республики Казахстан на 2023 – 2029 годы.* Направление I. Целевой индикатор 1. Мероприятие 3. Проведение мероприятий, в том числе международных фестивалей, направленных на выявление и поддержку молодых талантов в сфере культуры и искусства (в том числе республиканский конкурс «Dala dauysy», республиканский конкурс юных пианистов «Astana Piano Passion» и другие). Мероприятие 4. Обеспечение мер поддержки талантливым представителям культуры и искусства (в том числе вручение Национальной премии Республики Казахстан в области искусства Umai, Государственной премии Республики Казахстан в области литературы и искусства имени Абая, Государственной стипендии в области | | *Операционный план МКИ РК на 2023 год* Стратегическое направление 1. Цель 1.1. Мероприятие 66. Стимулирование деятелей в сфере культуры: 1) Стипендии видным деятелям литературы и искусства; 2) Государственная премия Мира и прогресса Первого Президента РК; 3) Президентская литературная премия для молодых казахстанских писателей и поэтов | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | культуры, а также рассмотрение возможности поэтапного оказания мер социальной поддержки работникам государственных организаций культуры со специфическими особенностями профессии и другие). | | | |
| **Направление III. Тәуелсіздік ұрпақтары** | | | | |
| **Задача 1. Развитие новых возможностей для молодежи** | | | | |
| **Показатель 1. Охват молодежи системой жилищных сбережений** | *План действий по реализации Концепции развития жилищно-коммунальной инфраструктуры до 2026 года* - 5. Основные принципы и подходы.<br>5.1. Модернизация и развитие коммунального сектора.<br>3. Реализация льготного кредитования.<br>МИО совместно с АО «Отбасы банк» реализуют региональные программы льготного кредитования для молодежи. | | | |
| Мероприятие 1. Предоставление возможности для молодежи перечисления части пенсионных накоплений выше порога минимальной достаточности на счета в АО «Отбасы банк» для накопления в целях последующего приобретения жилья | | | | |
| Мероприятие 2. Внедрение льготных ипотечных программ совместно с акиматами и разработка собственных продуктов ЖССБ «Отбасы банк» | | | | |
| **Показатель 2. Доля займов для молодых семей по всем программам жилищного строительства** | | | | |
| Мероприятие 1. Введение квоты для молодых семей в программах жилищного строительства | | | | |
| **Задача 2. Социализация и трудоустройство молодежи** | | | | |
| **Показатель 1. Охват молодежными социальными услугами** | *План действий по реализации Концепции государственной молодежной политики Республики Казахстан на 2023-2029 годы.*<br>Целевой индикатор 4. Увеличение доли трудоустроенных молодых людей из числа обратившихся в | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | центры занятости населения | | | |
| Мероприятие 1. Организация информационно-консультационной помощи для молодежи (образовательные, юридические, психологические и др.) | *План действий по реализации Концепции государственной молодежной политики Республики Казахстан на 2023-2029 годы.* Мероприятие 23. Организация информационно-консультационной помощи для молодежи *(образовательные, юридические, психологические и др.)* | | | |
| Мероприятие 2. Трансформация деятельности молодежных ресурсных центров в проактивные консалтинговые службы поддержки молодежи – предоставление социальных услуг | *План действий по реализации Концепции государственной молодежной политики Республики Казахстан на 2023-2029 годы.* Мероприятие 24. Принятие комплекса мер по совершенствованию деятельности молодежных ресурсных центров *(в т.ч. оценка деятельности МРЦ и внедрение KPI)*, создание на базе МРЦ креативных кластеров, хабов, бизнес-инкубаторов, акселераторов, многофункциональных образовательно-выставочных центров в городах Астана, Алматы и Шымкент | | | |
| **Показатель 2. Охват молодежи новыми стартап-проектами** | *План действий по реализации Концепции государственной молодежной политики Республики Казахстан на 2023-2029 годы.* Целевой индикатор 7. Увеличение количества талантливой молодежи | | | |
| Мероприятие 1. Реализация гранта «Тәуелсіздік ұрпақтары» | *План действий по реализации Концепции государственной молодежной политики Республики Казахстан на 2023-2029 годы.* Мероприятие 31. | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Реализация гранта «Тәуелсіздік ұрпақтары»; Мероприятие 72. Реализация региональных грантов на молодежные инициативы в сфере науки, культуры, IT, медиа, бизнес на основе гранта «Тәуелсіздік ұрпақтары» | | | |
| **Показатель 3. Уровень посещаемости инфонавигатора Eljastary** | *План действий по реализации Концепции государственной молодежной политики Республики Казахстан на 2023-2029 годы.* Целевой индикатор 10. Уровень посещаемости инфонавигатора Eljastary.kz | | | |
| Мероприятие 1. Создание молодежного инфонавигатора и мобильного приложения Eljastary | *План действий по реализации Концепции государственной молодежной политики Республики Казахстан на 2023-2029 годы.* Мероприятие 51. Информационно-аналитическое сопровождение мер государственной молодежной политики; Мероприятие 52. Сопровождение единого Интернет-ресурса в сфере государственной молодежной политики | | | |
| Мероприятие 2. Охват молодежи информацией о реализуемых мерах государственной поддержки | *План действий по реализации Концепции государственной молодежной политики Республики Казахстан на 2023-2029 годы.* Мероприятие 53. Охват молодежи информацией о реализуемых мерах государственной поддержки. | | | |
| **Задача 3. Вовлечение молодежи в общественно-полезную деятельность** | | | | |
| **Показатель 1. Доля учащейся молодежи, вовлеченной в волонтерскую деятельность** | *План действий по реализации Концепции государственной молодежной политики* | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | *Республики Казахстан на 2023-2029 годы.* Целевой индикатор 8. Увеличение доли молодых людей, вовлеченных в волонтерские, благотворительные и экологические инициативы | | | |
| Мероприятие 1. Разработка и реализация комплекса мер по привлечению к волонтерской деятельности | *План действий по реализации Концепции государственной молодежной политики Республики Казахстан на 2023-2029 годы.* Мероприятие 35. Разработка и реализация комплекса мер по привлечению к волонтерской деятельности | | | |
| Мероприятие 2. Увеличение количества волонтерских организаций | *План действий по реализации Концепции государственной молодежной политики Республики Казахстан на 2023-2029 годы.* Мероприятие 36. Увеличение финансирования грантов на проекты, направленные на развитие молодежных и волонтерских инициатив | | | |
| Мероприятие 3. Увеличение в 1,5 раза финансирования грантов на проекты молодежных организаций и развитие волонтерских движений | *План действий по реализации Концепции государственной молодежной политики Республики Казахстан на 2023-2029 годы.* Мероприятие 36. Увеличение финансирования грантов на проекты, направленные на развитие молодежных и волонтерских инициатив | | | |
| **Показатель 2. Охват молодежи экологическими проектами** | *План действий по реализации Концепции государственной молодежной политики Республики Казахстан на 2023-2029 годы.* Целевой индикатор 8. Увеличение доли молодых людей, | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | вовлеченных в волонтерские, благотворительные и экологические инициативы | | | |
| Мероприятие 1. Проведение комплекса мероприятий по формированию экологической культуры (организация и проведение экологических акций, субботников, очистка русел рек, посадка деревьев, создание экологических сообществ и др.) | *План действий по реализации Концепции государственной молодежной политики Республики Казахстан на 2023-2029 годы.* Мероприятие 37. Вовлечение молодежи в экологическую деятельность и поддержка экологических инициатив молодежи на региональном уровне; Мероприятие 38. Организация комплекса мероприятий, направленных на повышение уровня экологической культуры молодежи, информированности молодежной страты об экологичном поведении и ведения экологического образа жизни | | | |
| Мероприятие 2. Разработка и реализация комплекса мер по укреплению экологической культуры среди молодежи: *создание научно-просветительского видео-проекта «Киелі табиғат» по популяризации и уважительному отношению к окружающей среде посредством трансляции интересных мифов, легенд казахского фольклора, посвящённых природе.* | *План действий по реализации Концепции государственной молодежной политики Республики Казахстан на 2023-2029 годы.* Мероприятие 39. Развитие экологически и этически ответственного отношения молодежи к окружающему миру | | | |
| Мероприятие 3. Трудоустройство в рамках проекта «Жасыл Ел» ежегодно на летний период 30 тысяч молодых людей, в том числе 10 тысяч представителей сельской молодежи | *План действий по реализации Концепции государственной молодежной политики Республики Казахстан на 2023-2029 годы.* Мероприятие 16. Трудоустройство в рамках проекта «Жасыл ел» ежегодно на летний | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | период 30 тысяч молодых людей, в том числе 10 тысяч представителей сельской молодежи | | | |
| **Показатель 3. Охват молодежи спортом (14-18 лет)** | *План действий по реализации Концепции государственной молодежной политики Республики Казахстан на 2023-2029 годы.* Целевой индикатор 11. Увеличение охвата молодежи услугами по охране психического и репродуктивного здоровья в молодежных центрах здоровья | | | |
| Мероприятие 1. Обеспечение доступности спортивных залов, площадок и секций в каждом населенном пункте | *План действий по реализации Концепции государственной молодежной политики Республики Казахстан на 2023-2029 годы.* Мероприятие 57. Строительство не менее 50 спортивных площадок в каждом регионе с целью привлечения молодежи к здоровому образу жизни; мероприятие 58. Обеспечение доступности спортивных залов, площадок и секций в каждом населенном пункте | | | |

**Общие выводы, рекомендации**.

Безусловно, реализация национального проекта «Ұлттық рухани жаңғыру» способствует развитию инфраструктуры, повышению качества и разнообразия культурных продуктов и услуг. Из 21 показателя 3 являются рисковыми, итого **риск недостижения показателей составляет 15%**.

Министерством просвещения и Министерством науки и высшего образования работа ведется очень слабо, проектные офисы данных министерств не принимают участие на скрам-совещаниях, что приводит к отсутствию сведений о ходе реализаций их мероприятий и показателей. Специалисты отраслевых управлений, особенно новых трех регионов, часто не владеют должным образом информацией о статусе своих мероприятий.

Внедрение проектного управления положительным образом повлияло на результаты. Однако зрелость проектного мышления пока еще остается

низкой: такие риски, как нарушение коммуникации и ошибки планирования, подвергают проекты опасности неконтролируемого объёма и недостижения ожидаемых результатов. Межведомственные связи необходимо выстраивать с планирования процесса реализации того или иного мероприятия, показателя и т.д.

Хорошим инструментом может послужить сформированный по окончанию проекта «Журнал рисков» для использования при планировании дальнейших проектов/программ. Также внедрение цифровых технологий в сферу культуры и искусства на данный момент является на низком уровне. Виду этого рекомендуется разработка мер по внедрению цифровых технологий и инновационных методов для оперативного и оптимального обслуживания населения, созданию единой цифровой платформы, с целью увеличения доли доступности продуктами и услугами в сфере культуры и искусства.

*ГРНП: Тасбергенова Г.К.*
*(моб) 8- 775-145-90-53*
*g.tasbergenova@govtec.kz*

## 5. Национальный проект по развитию предпринимательства

Национальный проект по развитию предпринимательства на 2021 – 2025 годы был утвержден **постановлением Правительства Республики Казахстан от 12 октября 2021 года № 728.**

**Цель:** обеспечение качественных изменений в структуре предпринимательства, развитие малого бизнеса в целях повышения занятости населения, опора на средний бизнес – драйвер диверсификации отраслей экономики, комплексное развитие конкуренции - равные условия для субъектов предпринимательства.

**Срок реализации:** 2021-2025 годы.

**Ожидаемый экономический эффект:**

1. доведение доли МСП в ВВП до 35 %;
2. рост объема туризма в ВВП до 8,4 трлн тенге;
3. снижение доли государства в экономике до 14 %;
4. создание 995,3 тыс. рабочих мест, в том числе:

- постоянные – 335,1 тыс.
- временные - 660,2 тыс.

**Ожидаемый социальный эффект:**

1. трудоустройство граждан на постоянные рабочие места – 1,7 млн человек;
2. охват населения активными мерами содействия занятости – 3,5 млн человек;
3. снижение доли сельского населения с доходами ниже прожиточного минимума – 6,5 %.

**Финансирование:** в 2023 году на реализацию национального проекта запланировано –- **1 620 056 904,0 тыс. тг**, в том числе из республиканского бюджета, местных бюджетов – 3 125 500,0 тыс. тг и внебюджетных средств – – 1 429 093 000,0 тыс. тг.

Национальный проект состоит из **4 направлений, 10 задач, 46 показателей, 69 мероприятий.**

Количество реализуемых показателей в 2023 году – **30.**

Количество реализуемых мероприятий по показателям в 2023 году – **46.**

В настоящее время в ИСПУ имеются шаблоны:

1. Предпринимательство (https://kz2050.gov.kz/projects/93138);
2. Профобучение безработных (https://kz2050.gov.kz/projects/93137);
3. Субсидируемые рабочие места (https://kz2050.gov.kz/projects/93139);
4. Возмещение части затрат по приобретению автомобильных транспортных средств вместимостью более восьми мест для сидения, исключая место водителя, субъектам предпринимательства, осуществляющим туристскую деятельность (https://kz2050.gov.kz/projects/99940);

5. Возмещение части затрат субъектов предпринимательства по строительству объектов придорожного сервиса (https://kz2050.gov.kz/projects/99938);

6. Возмещение части затрат субъектов предпринимательства при строительстве, реконструкции объектов туристской деятельности (https://kz2050.gov.kz/projects/99941);

7. Субсидирование затрат по содержанию санитарно-гигиенических узлов (https://kz2050.gov.kz/projects/99939);

8. Модернизация торговых рынков в стационарный формат (https://kz2050.gov.kz/projects/104265).

**Риски**

| № | Мероприятие | Описание риска | Вероятность | Последствия | Итоговая оценка |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Модернизация торговых объектов в стационарный формат | Отсутствие финансовых средств у владельцев рынков, жесткие требования банков к залогу. Также, связано с отсутствием оптовой и розничной торговли в приоритетном секторе отраслей экономики | 2 | 3 | 5 |
| 2 | Субсидирование стоимости билета, включенного в туристский продукт, при воздушной перевозке несовершеннолетних пассажиров на территории Республики Казахстан | Испонение этих мероприятий зависят от поданных заявок и соответственно от PR работы. | 4 | 4 | 8 |
| 3 | Возмещение части затрат субъектов предпринимательства по строительству объектов придорожного сервиса | | | | |
| 4 | Субсидирование затрат по содержанию санитарно-гигиенических узлов | | | | |
| 5 | Субсидирование затрат туроператоров в сфере въездного туризма за каждого иностранного туриста | | | | |
| 6 | Возмещение части затрат по приобретению автомобильных | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | транспортных средств вместимостью более восьми мест для сидения, исключая место водителя, субъектам предпринимательства, осуществляющим туристскую деятельность | | | | |
| 7 | Возмещение части затрат субъектов предпринимательства при строительстве, реконструкции объектов туристской деятельности | | | | |
| 8 | Возмещение части затрат субъектов предпринимательства по приобретению оборудования и техники для горнолыжных курортов | | | | |

**Направление 1. Повышение предпринимательской активности.**

**Задача №1.** Создание условий для открытия и развития собственного дела.

Бюджет по план-графику – **4 872 672,0 тыс. тенге.**

В рамках данной задачи предусмотрено достижение **2 показателей** и исполнение **7 мероприятий**.

Ответственный вице-министр труда и социальной защиты населения РК Ордабаев О.Т.

**Показатель 1. Увеличение доли лиц, открывших собственное дело, после обучения в рамках проекта «Бастау Бизнес».**

В рамках данного показателя предусмотрено **3 мероприятия**:

План – **40%,** факт – **19 %** (47,5%).

| | |
|---|---|
| Абайская область | 19 |
| Акмолинская область | 19 |
| Актюбинская область | 19 |
| Алматинская область | 15 |
| Атырауская область | 18 |
| Восточно-Казахстанская область | 13 |
| Жамбылская область | 16 |
| Жетысуская область | 21 |
| Западно- Казахстанская область | 18 |
| Карагандинская область | 17 |
| Костанайская область | 15 |
| Кызылординская область | 18 |
| Мангистауская область | 29 |

| | |
|---|---|
| Павлодарская область | 17 |
| Северо- Казахстанская область | 19 |
| Туркестанская область | 22 |
| Улытауская область | 22 |
| г. Алматы | 19 |
| г. Астана | 22 |
| г. Шымкент | 22 |

*Лидеры: Туркестанская область, г. Шымкент, Алматинская область.*
*Аутсайдеры: Улытауская область, Северо- Казахстанская область, Костанайская область.*

**Мероприятие 1. Формирование мастер-планов районов (потенциал бизнес-ниш) на основе опросных данных домохозяйств и предприятий.**

План – **60 района**, факт – **0 районов.**

По план-графику на 2023 год запланировано – 600 000 тыс. тенге, факт – 0.

*Мастер-планы планировалось использовать при выдаче грантов лицам, завершившим обучение в рамках проекта «Бастау Бизнес». Но с августа 2022 года в рамках Нацпроекта гранты претендентам выдаются на основании решения конкурсной комиссии.*

*Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя и членов комиссии. Членами комиссии могут быть представители Региональной палаты предпринимателей «Атамекен», местных исполнительных органов, общественных объединений, научно-образовательных учреждений, региональных средств массовой информации и т.д. Одним из критериев оценки бизнес-проекта является его востребованность в населенном пункте/районе/городе.*

*То есть, отбор бизнес-проектов осуществляет Конкурсная комиссия.*

**Мероприятие 2. Обучение лиц основам предпринимательства в рамках проекта «Бастау Бизнес».**

План – **26 524 человек,** факт – **110 757 человек (417,5%).**

| | |
|---|---|
| Абайская область | 2722 |
| Акмолинская область | 2479 |
| Актюбинская область | 6523 |
| Алматинская область | 8451 |
| Атырауская область | 3674 |
| Восточно-Казахстанская область | 2082 |
| Жамбылская область | 7714 |
| Жетысуская область | 3615 |
| Западно- Казахстанская область | 3688 |

| | |
|---|---|
| Карагандинская область | 3538 |
| Костанайская область | 2047 |
| Кызылординская область | 7360 |
| Мангистауская область | 5958 |
| Павлодарская область | 2998 |
| Северо- Казахстанская область | 1465 |
| Туркестанская область | 19392 |
| Улытауская область | 1008 |
| г. Алматы | 8425 |
| г. Астана | 7663 |
| г. Шымкент | 9955 |

*Лидеры: Туркестанская область, г. Шымкент, Алматинская область.*
*Аутсайдеры: Улытауская область, Северо- Казахстанская область, Костанайская область.*

*В связи с выходом НПП «Атамекен» из реализации проекта «Бастау Бизнес», с 2022 года обучение основам предпринимательства по проекту «Бастау-Бизнес» осуществлялось в онлайн режиме на портале Электронной биржи труда.*

*Лимит по количеству обучаемых на портале не установлен.*

*Правилами «Об утверждении Правил организации и финансирования мер по содействию предпринимательской инициативе» определена категория обучаемых. Обучение основам предпринимательства проходят лица, определенные пунктом 1 статьи 23 Закона «О занятости населения» и в соответствии с ППРК от 11 апреля 2019 года № 178 «Об определении отдельных категорий занятых лиц».*

**Мероприятие 3. Информационно-аналитическое сопровождение проекта.**

План – **436 000 тысяч тенге.**

*В рамках информационно-аналитического сопровождения рынка труда и методологической поддержки служб будет проводится следующая работа:*

*- подготовка аналитической информации по основным индикаторам рынка труда/мерам содействия занятости населения;*

*- анализ создания рабочих мест в разрезе государственных программ, программ развития территорий, инвестиционных проектов, программ по стимулированию развития МСП на основании информации ЦГО и МИО.*

**Показатель 2. Количество субъектов предпринимательства, получивших нефинансовые меры поддержки.**

План – **115 160 ед.**, факт – **158 234 ед. (137,4 %).**

*Согласно Правилам предоставления нефинансовых мер поддержки предпринимательства в рамках Нацпроекта предоставление услуг «Оператор нефинансовой поддержки обеспечивает заявителям непрерывное*

*предоставление информационно-консультационных услуг для предпринимателей и населения с предпринимательской инициативой в течение 12 (двенадцати) месяцев финансового года в рамках финансирования инструмента».*

В рамках данного показателя в 2023 году предусматривается реализация **4 мероприятий:**

**Мероприятие 1. Предоставление специализированных услуг/консультаций субъектам МСП, действующим во всех секторах экономики.**

План – **15 000 ед.,** факт – **12 575 ед. (83,8%).**

В рамках договора о госзакупках №141040004944/230019/00 от 14.03.2023 г. на 1 июля 2023 года оказано 12 575 сервисных услуг для 10 858 субъектов МСП.

**Мероприятие 2. Предоставление информационно-консультационных услуг субъектам МСП, действующим во всех секторах экономики и населению с предпринимательской инициативой.**

План – **100 000 ед.,** факт – **136 129 ед. (136,1 %).**

Услуги информационно-аналитического обеспечения предоставляются в офлайн режиме на базе 189 ЦОП районного уровня и онлайн режиме через веб–портал оператора нефинансовой поддержки G4B.kz.

Оказано 136 129 консультаций 39 474 клиентам (физическим лицам и субъектам МСБ).

Перевыполнение связано с тем, что данная услуга наиболее востребована среди субъектов МСП и населения с предпринимательской инициативой.

Средства, запланированные в 2023 году на выполнение мероприятия – 1 246 672,0 тыс. тенге освоены 100%.

**Мероприятие 3. Прохождение предпринимателями зарубежной бизнес-стажировки по расширению деловых связей.**

**План – 15 ед.**

Средства, запланированные в 2023 году на выполнение мероприятия – 400 тыс. тенге.

**Мероприятие 4. Реализация деловых консультационных проектов в рамках соглашения с ЕБРР.**

План **– 145 проектов,** факт – **87 проектов (60 %).**

Во втором квартале НПП РК «Атамекен» внесен отчет исх. №09567/17 от 13.07.2023г.

В рамках реализации деловых консультационных проектов в рамках соглашения с ЕБРР на 1 июля 30.06.2023 начато 77 проектов с местными консультантами, 10 с международными консультантами.

**Задача № 2. Поддержка предпринимателей через организацию субсидируемых рабочих мест и развитие навыков под потребности предпринимателей.**

План - **21 346 500,0 тыс. тенге.**

В рамках данной задачи предусмотрено достижение **3 показателей** и исполнение **10 мероприятий**.

Ответственный вице-министр труда и социальной защиты населения Ордабаев О.Т.

**Показатель 1. Увеличение доли лиц, трудоустроенных на постоянные рабочие места после организации субсидируемых рабочих мест.**

План – **55%,** факт – **31%** (56,3%).

| | |
|---|---|
| Абайская область | 29% |
| Акмолинская область | 39% |
| Актюбинская область | 36% |
| Алматинская область | 45% |
| Атырауская область | 20% |
| Восточно-Казахстанская область | 75% |
| Жамбылская область | 67% |
| Жетысуская область | 20% |
| Западно-Казахстанская область | 27% |
| Карагандинская область | 24% |
| Костанайская область | 41% |
| Кызылординская область | 40% |
| Мангистауская область | 15% |
| Павлодарская область | 22% |
| Северо-Казахстанская область | 40% |
| Туркестанская область | 23% |
| Улытауская область | 11% |
| г. Алматы | 7% |
| г. Астана | 14% |
| г. Шымкент | 11% |

*Лидеры: Восточно-Казахстанская область, Жамбылская область, Акмолинская область.*

*Аутсайдеры: г. Алматы, г. Шымкент, Алматинская область.*

**Показатель 2. Увеличение доли частного сектора в составе предприятий, участвующих в организации субсидируемых рабочих мест.**

План – **58%,** факт – **72% (124,1 %).**

| | |
|---|---|
| Абайская область | 80% |
| Акмолинская область | 57% |
| Актюбинская область | 66% |
| Алматинская область | 73% |
| Атырауская область | 65% |
| Восточно-Казахстанская область | 78% |
| Жамбылская область | 71% |
| Жетысуская область | 70% |
| Западно-Казахстанская область | 53% |
| Карагандинская область | 64% |
| Костанайская область | 60% |
| Кызылординская область | 68% |
| Мангистауская область | 72% |
| Павлодарская область | 65% |
| Северо-Казахстанская область | 63% |
| Туркестанская область | 67% |
| Улытауская область | 71% |
| г. Алматы | 95% |
| г. Астана | 90% |
| г. Шымкент | 95% |

*Лидеры: г. Алматы, г. Шымкент, г. Астана.*

*Аутсайдеры: Западно-Казахстанская область, Акмолинская область, Костанайская область.*

**Мероприятие 1. Реализация проекта «Молодежная практика для выпускников».**

План – **25 000 человек,** факт **– 19 254 человек (77%).**

На молодежную практику трудоустроены 19 254 человек для получения первоначального опыта работы. Из них трудоустроены на постоянные рабочие места 3058 человек. Их средняя заработная плата 106 034 тенге.

| | |
|---|---|
| Абайская область | 199 |
| Акмолинская область | 137 |
| Актюбинская область | 272 |
| Алматинская область | 324 |
| Атырауская область | 169 |
| Восточно-Казахстанская область | 183 |
| Жамбылская область | 722 |
| Жетысуская область | 267 |
| Западно-Казахстанская область | 212 |
| Карагандинская область | 164 |
| Костанайская область | 124 |
| Кызылординская область | 803 |

| | |
|---|---|
| Мангистауская область | 401 |
| Павлодарская область | 186 |
| Северо-Казахстанская область | 136 |
| Туркестанская область | 2741 |
| Улытауская область | 42 |
| г. Алматы | 316 |
| г. Астана | 272 |
| г. Шымкент | 898 |

*Лидеры: Туркестанская область, г. Шымкент, Кызылординская область.*

*Аутсайдеры: Улытауская область, Костанайская область, Северо-Казахстанская область.*

*Молодежная практика – это вид трудовой деятельности, осуществляемой безработными выпускниками организаций образования, реализующих образовательные программы технического и профессионального, послесреднего, высшего и (или) послевузовского образования, с целью приобретения первоначального опыта работы по полученной профессии (специальности).*
*Молодежная практика субсидируется в размере 30 МРП (103 500 тенге) ежемесячно не более 12 месяцев.*
*Требования к гражданам, желающим пройти молодежную практику:*
*- возраст не старше 35 лет;*
*- в течение 5 лет после завершения обучения по программам технического и профессионального, послесреднего, высшего и (или) послевузовского образования;*
*- отсутствие опыта работы по полученной профессии (специальности); регистрация в качестве безработного.*

**Мероприятие 2. Реализация проекта «Социальные рабочие места для уязвимых групп» с целью охвата безработных.**

План – **15 219 человек,** факт - **16 116 человек (105%).**

На социальные рабочие места трудоустроено 16 116 человек, из них трудоустроены на постоянные рабочие места 1 449 человек. Их средняя заробоная плата 100 962 тенге.

| | |
|---|---|
| Абайская область | 412 |
| Акмолинская область | 345 |
| Актюбинская область | 1575 |
| Алматинская область | 600 |
| Атырауская область | 485 |
| Восточно-Казахстанская область | 436 |
| Жамбылская область | 1068 |

| | |
|---|---|
| Жетысуская область | 537 |
| Западно-Казахстанская область | 553 |
| Карагандинская область | 413 |
| Костанайская область | 520 |
| Кызылординская область | 560 |
| Мангистауская область | 584 |
| Павлодарская область | 929 |
| Северо-Казахстанская область | 276 |
| Туркестанская область | 5148 |
| Улытауская область | 158 |
| г. Алматы | 932 |
| г. Астана | 302 |
| г. Шымкент | 283 |

*Лидеры: Туркестанская область, Актюбинская область, Жамбылская область.*

*Аутсайдеры: Северо-Казахстанская область, г. Шымкент, Улытауская область.*

*Социальные рабочие места – это рабочие места, создаваемые работодателем на договорной основе с карьерным центром, для трудоустройства безработных с субсидированием их заработной платы.*

*Субсидируются так:*

*-для безработных – 35% от установленного размера заработной платы, но не более 20 МРП;*

*-для лиц с инвалидностью, трудоустроенных на социальные рабочие места, созданные неправительственными организациями, – 70% от установленного размера заработной платы, но не более 20 МРП.*

*Трудоустроиться на социальные рабочие места могут граждане, отвечающие требованиям:*

*-возраст: от 16 лет до достижения пенсионного возраста;*

*-регистрация в качестве безработного.*

**Мероприятие 3. Реализация проекта «Общественные работы».**

План – **86 935 человек,** факт – **108 523 человек (124,8%).**

Оплачиваемыми общественными работами были охвачены 108 523 человек, из них после завершения трудоустроены на постоянную работу 9 465 человек. Их средняя заработная плата 90 757 тенге.

| | |
|---|---|
| Абайская область | 3395 |
| Акмолинская область | 1431 |
| Актюбинская область | 5392 |
| Алматинская область | 7050 |
| Атырауская область | 4592 |

| | |
|---|---|
| Восточно-Казахстанская область | 4204 |
| Жамбылская област | 9348 |
| Жетысуская область | 6480 |
| Западно-Казахстанская область | 4319 |
| Карагандинская область | 3066 |
| Костанайская область | 2951 |
| Кызылординская область | 10125 |
| Мангистауская область | 5703 |
| Павлодарская область | 3302 |
| Северо-Казахстанская область | 2707 |
| Туркестанская область | 17720 |
| Улытауская область | 1315 |
| г. Алматы | 10576 |
| г. Астана | 2079 |
| г. Шымкент | 2768 |

*Лидеры: Туркестанская область, г. Алматы, Кызылординская область.*

*Аутсайдеры: Улытауская область, Акмолинская область, г. Астана.*

*Общественные работы будут оплачивать в размере не менее 20 МРП в месяц (69 000 тенге) не более 12 месяцев. При этом к общественным работам относятся виды трудовой деятельности, организуемые карьерными центрами, не требующие предварительной профессиональной подготовки работников, имеющие социально-полезную направленность для обеспечения их временной занятостью.*

*На общественные работы трудоустроят граждан, отвечающих следующим требованиям:*

*- возраст: от 16 лет до достижения пенсионного возраста, установленного пунктом 1 статьи 207 Социального кодекса;*

*- наличие одного из следующих социальных статусов:*

*- лица, зарегистрированные в качестве безработных;*

*- студенты и учащиеся старших классов общеобразовательных школ в свободное от учебы время;*

*- лица, не обеспеченные работой в связи с простоем производства.*

**Мероприятие 4. Реализация проекта «Первое рабочее место».**

План **– 10 000 человек,** факт **– 6 668 человек (66,8%).**

В рамках проекта трудоустроено 6 668 человек, из них трудоустроены на постоянные рабочие места 148 человек. Их средняя зароботная плата 103 001 тенге.

| | |
|---|---|
| Абайская область | 177 |

| | |
|---|---|
| Акмолинская область | 208 |
| Актюбинская область | 112 |
| Алматинская область | 479 |
| Атырауская область | 176 |
| Восточно-Казахстанская область | 193 |
| Жамбылская область | 381 |
| Жетысуская область | 296 |
| Западно-Казахстанская область | 169 |
| Карагандинская область | 288 |
| Костанайская область | 224 |
| Кызылординская область | 159 |
| Мангистауская область | 111 |
| Павлодарская область | 230 |
| Северо-Казахстанская область | 185 |
| Туркестанская область | 1275 |
| Улытауская область | 82 |
| г. Алматы | 241 |
| г. Астана | 244 |
| г. Шымкент | 1438 |

*Лидеры: г. Шымкент, Туркестанская область.*

*Аутсайдеры: Улытауская область, Акмолинская область, г. Астана.*

*Первое рабочее место – это работа для молодежи не старше 35 лет для предоставления профессиональных знаний и навыков на первом рабочем месте. Продолжительность работы на первом рабочем месте составляет не более 18 месяцев, после завершения участнику предоставляется постоянное рабочее место на срок не менее 12 месяцев. Заработная плата составляет не менее 30 месячных расчетных показателей (МРП).*

**Мероприятие 5. Реализация проекта «Контракт поколений».**

План – **615 человек,** факт – **326 человек (53%).**

В текущем году 271 работодателей подали заявку. Трудоустроено на созданные рабочие места в рамках проекта "Контракт поколений" 326 человек, из них 32 человек трудоустроены на постоянные рабочие места.

| | |
|---|---|
| Абайская область | 13 |
| Акмолинская область | 14 |
| Актюбинская область | 76 |
| Алматинская область | 21 |
| Атырауская область | 12 |
| Восточно-Казахстанская область | 13 |
| Жамбылская область | 27 |
| Жетысуская область | 20 |

| | |
|---|---|
| Западно-Казахстанская область | 5 |
| Карагандинская область | 14 |
| Костанайская область | 25 |
| Кызылординская область | 19 |
| Мангистауская область | 4 |
| Павлодарская область | 17 |
| Северо-Казахстанская область | 13 |
| Туркестанская область | |
| Улытауская область | 7 |
| г. Алматы | 4 |
| г. Астана | 4 |
| г. Шымкент | 18 |

*Лидеры: Актюбинская область, Жамбылская область.*

*Аутсайдеры:Туркестанская область,иЗападно-Казахстанская область, Мангистауская область, г. Астана, г. Алматы.*

*Контракт поколений – это рабочее место, которое создается специально для передачи накопленного опыта и навыков от действующих работников предпенсионного возраста. Участвуют выпускники учебных заведений не старше 35 лет, окончившие обучение не более 2-х лет назад. Продолжительность работы составляет не более 6 месяцев, после завершения участнику предоставляется постоянное рабочее место либо он замещает работника, достигшего пенсионного возраста. Заработная плата составляет не менее 30 месячных расчетных показателей (МРП).*

*Суть заключается в том, что работодатель принимает на работу претендента, который после 6-ти месячной стажировки занимает место, освобождаемое лицом, выходящего на пенсию. В течении стажировки, претенденту оплачивается заработная плата в размере 20 МРП (58 340 тенге). После окончания стажировки, работодатель принимает претендента на постоянную работу согласно освобождаемой должности.*

**Мероприятие 6. Внедрение проекта «Серебряный возраст» для трудоустройства лиц предпенсионного возраста.**

План – **14 295 человек,** факт – **12 876 человек (90%).**

В текущем году трудоустроено на созданные рабочие места в рамках проекта "Серебрянный возраст" 12 876 человек, из них на постоянные рабочие места устроены 288 человек. Их средняя заработная плата 126 667 тенге.

| | |
|---|---|
| Абайская область | 764 |
| Акмолинская область | 197 |
| Актюбинская область | 869 |
| Алматинская область | 932 |
| Атырауская область | 462 |

| | |
|---|---|
| Восточно-Казахстанская область | 744 |
| Жамбылская область | 750 |
| Жетысуская область | 637 |
| Западно-Казахстанская область | 325 |
| Карагандинская область | 735 |
| Костанайская область | 355 |
| Кызылординская область | 1072 |
| Мангистауская область | 415 |
| Павлодарская область | 366 |
| Северо-Казахстанская область | 221 |
| Туркестанская область | 1943 |
| Улытауская область | 280 |
| г. Алматы | 221 |
| г. Астана | 784 |
| г. Шымкент | 804 |

*Лидеры: Туркестанская область, Кызылординская область, Алматинская область.*

*Аутсайдеры: Акмолинская область, Северо-Казахстанская область, г. Алматы.*

*С 2023 года проект "Серебряный возраст" распространят на казахстанцев в возрасте от 50 лет. Проект направлен на трудоустройство безработных старшего возраста. В частности, женщины могут получить работу индивидуальных помощниц, наставниц для молодых специалистов, социальных работниц, консультанток по социальной работе.*

*С 2023 года период участия в проекте будет засчитываться в трудовой стаж, а сумма выплаты в размере 30 МРП (100 тысяч тенге в 2023 году) будет рассматриваться как доход при исчислении пенсии. При выходе на пенсию участница проекта будет получать не 20 тысяч тенге, как сейчас, а до 70 тысяч тенге в зависимости от стажа участия в проекте.*

*Рабочие места по проекту «Серебряный возраст» должны создаваться вне постоянных рабочих мест и вакансий на них. При этом важно, что такие рабочие места не могут создаваться на тяжелых работах или связанных с вредными и опасными условиями труда, по профессиям, которые относятся к девятой группе низкоквалифицированных работников согласно национальному классификатору занятий.*

**Показатель 3. Повышение уровня трудоустройства после краткосрочного профессионального обучения.**

План – **60%, факт – 69% (115%).**

| | |
|---|---|
| Абайская область | 46 |
| Акмолинская область | 76 |

| | |
|---|---|
| Актюбинская область | 95 |
| Алматинская область | 76 |
| Атырауская область | |
| Восточно-Казахстанская область | 80 |
| Жамбылская область | |
| Жетысуская область | 79 |
| Западно-Казахстанская область | 100 |
| Карагандинская область | 66 |
| Костанайская область | 87 |
| Кызылординская область | |
| Мангистауская область | |
| Павлодарская область | 79 |
| Северо-Казахстанская область | 88 |
| Туркестанская область | |
| Улытауская область | |
| г. Алматы | 7 |
| г. Астана | 76 |
| г. Шымкент | |

*Лидеры: Западно-Казахстанская область, Актюбинская область.*
*Аутсайдеры: г. Алматы, Карагандинская область.*

**Мероприятие 1. Обучение безработных в учебных организациях по запросу работодателей.**

План – **7 315 человек,** факт – **3 703 человек (50,6%).**

По заявкам 624 работодателей организовано профессиональное обучение 3703 человек по рабочим квалификациям (повар, парикмахер, тракторист-машинист, слесарь, электрогазосварщик, плотник и т.д.).
2328 человек завершили обучение, из них трудоустроено 1605 человек.

**Мероприятие 2. Обучение безработных на рабочем месте у работодателей**

План – **1 013 человек**, факт – **798 человек (78,7%).**

Из 798 человек завершили обучение 433 человек, из них трудоустроено 293 человек.

**Мероприятие 3. Внедрение онлайн-обучения востребованным навыкам на платформе enbek.kz.**

План **– 35 000 человек**, факт – **37 151 человек (106,1%).**

Обучением охвачено 37 151 человек, из них 34 062 завершили обучение и получили сертификаты.

*В июле 2021 года запущен Портал краткосрочного обучения в онлайн режиме (далее – Портал) на базе Электронной биржи труда (https://skills.enbek.kz).*

*Портал является казахстанским аналогом международных обучающих площадок, предоставляющих доступ к онлайн курсам по принципу маркетплейса (рынок услуг). Обучиться на нем может любой желающий и по результатам обучения получить сертификат об освоении навыка.*

*Социальной целью Портала является использование онлайн инструментов обучения безработных лиц и лиц, ищущих работу для улучшения возможностей их трудоустройства. Обучение осуществляется бесплатно.*

**Направление 2. Акселерация роста предпринимателей.**

**Задача № 1. Снижение административной нагрузки на предпринимателей.**

В рамках данной задачи предусмотрено достижение **3 показателей** и исполнение **3 мероприятий.**

Ответственный первый вице-министр национальной экономики РК Жаксылыков Т.М.

**Показатель 1. Снижение регуляторной нагрузки на МСП путем инвентаризации обязательных требований.**

Министерством национальной экономики совместно с госорганами и НПП, а также бизнес-сообществом проанализировано и выявлено в 44 сферах регулирования 2 823 НПА, где выявлено 128 119 требований, из которых 10 108 или 8 % требований не соответствуют базовым условиям новой регуляторной политики.

*30 декабря 2021 года принят Закон о регулировании предпринимательской деятельности «с чистого листа» в целях снижения административных барьеров и улучшения бизнес-климата в стране (реформирование регуляторной политики).*

*В рамках Закона, Правительством совместно с НПП проведена работа по формированию Реестра обязательных требований в сфере предпринимательства (далее – Реестр). Реестр вступил в силу с 1 января текущего года. Реестр предусматривает определение сроков проведения анализа регуляторных актов на предмет их соответствия новой регуляторной политике. В случае если регулирующий орган не проведет данный анализ в установленные сроки, то такие акты отменяются либо в них вносятся изменения (в течение 6-ти месяцев – по законам; в течение 3-х месяцев – по иным актам).*

**Мероприятие 2. Инвентаризация обязательных требований в отношении субъектов бизнеса.**

Проект Единого пула поправок внесен в Парламент и планируется включить в проект Закона по вопросам ведения бизнеса (9-пакет), который

уже находится в Парламенте *(ППРК № 170 от 1 марта т.г.)*. Прошло 9 заседаний рабочих групп.

С прошлого года регулирующими госорганами ведется работа по отмене и пересмотру требований в рамках подзаконных актов (624 подзаконных актов в 37 сферах).

МНЭ еженедельно мониторит ход исполнения данной работы.

На сегодня из 624 подзаконных актов:

– 517 НПА или 82,9% принято;

– 98 НПА или 15,7% ожидают изменения законодательных актов;

– 9 НПА или 1,4% находятся на согласовании в госорганах:

МСХ – 6 НПА (из которых в сфере сельского хозяйства – 5 НПА, в сфере складирования – 1 НПА), МЭ – 1 НПА (из которых в сфере добычи нефти и урана – 1 НПА), МИИР – 2 НПА (из которых в сфере обрабатывающей промышленности – 1 НПА и в сфере транспорта – 1 НПА).

*В рамках заседания Правительства от 31 января 2023 года Премьер-Министром в соответствии со 124 пунктом Регламента Правительства, было поручено МНЭ совместно с госорганами сформировать поправки в законодательные акты, выработанные по итогам проведенного анализа регуляторных актов в рамках регулирования «с чистого листа» и внести согласованный проект Единого пула поправок в Аппарат Правительства. Данный проект содержит 386 поправок в 51 законодательный акт (9 Кодексов, 42 Закона).*

**Показатель 2. Снижение количества информационных инструментов (отчетов бизнеса).**

План – **360 ед. Информация на 2023 год отсутствует.**

*Приказом и.о. Министра национальной экономики РК от 16 ноября 2022 года № 80 «О внесении изменений в приказ Министра национальной экономики РК от 28 декабря 2018 года № 107 «Об утверждении перечня информационных инструментов» количество информационных инструментов сокращены на 52 единиц (показатель идет на снижение: в 2021 году – 435 ед., 2022 – 400 ед., при этом факт 2022 года составил 383 ед.).*

**Мероприятие 2. Ревизия информационных инструментов, предоставляемых субъектами предпринимательства в целях оптимизации и интеграции отчетности.**

**План – 360 ед.**

Министерством проведен анализ действующего Перечня информационных инструментов на предмет его оптимизации, по итогам которого выявлено 44 отчетности, подлежащих исключению.

Данные отчетности, исключены из действующего Перечня информационных инструментов ввиду:

1) внедрения автоматизации бизнес-процессов

11 отчетностей утратили актуальность, поскольку соответствующие сведения

могут быть получены из информ. систем государственных органов;

2) исключения требований по предоставлению отчетностей.

**Показатель 3. Увеличение доли государственных услуг для предпринимателей, оказанных посредством портала «Правительство бизнеса».**

План – **20%.**

Согласно пункту 3 статьи 11 Закона РК «О Национальной палате предпринимателей РК», НПП «Атамекен» создает и осуществляет поддержку, администрирование и развитие единого интернет-портала для субъектов предпринимательства и веб-портала «Правительство для бизнеса».

**Мероприятие 1. Интеграция информационных систем государственных органов с порталом «Правительство для бизнеса».**

План – **10 ед.**

В рамках трансформации НПП «Атамекен» организован пересмотр роли и перспектив платформы «Правительство для бизнеса», что может повлечь полную ревизию и оптимизацию ранее запланированных интеграционных мероприятий.

Согласно представленной информации НПП «Атамекен» модернизация и развитие сервиса «Правительство для бизнеса», требует существенных дополнительных финансовых затрат, которые НПП «Атамекен» не сможет обеспечить до конца т.г.

В этой связи НПП «Атамекен» во втором полугодии 2022 года приостановлены работы по интеграции сервиса «Правительство для бизнеса» с информационными системами госорганов (утвержденной Премьер-Министром РК за №20-15/07-1044 (п. 2.3) от 30.12.2021г.).

Информация о принятых мерах по обеспечению функционирования, в том числе о затратах внебюджетных средств для исполнения мероприятий Дорожной карты по интеграции сервиса «Правительство для бизнеса» с информационными системами государственных органов и организаций НПП «Атамекен» не представлена.

В целом заинтересованные госорганы и организации поддерживают необходимость проведения работ по пересмотру роли, перспектив и единого видения сервиса «Правительство для бизнеса».

*Информационная система «Правительство для бизнеса» реализована на базе платформы НПП Atameken Services. В 2021 году НПП «Атамекен» совместно с заинтересованными госорганами проводились мероприятия по наполнению Портала продуктами НПП «Атамекен», государственными услугами и мерами государственной поддержки субъектов предпринимательства.*

*По итогам 2021 года Портал подключен к 54 сервисам (11 государственных услуг и 18 информативных и статистических сервисов), и 36 мерам государственной поддержки посредством системы единого входа,*

*сбор и систематизация данных по 7 сервисам с сайта нотариальной системы, а также возможность предоставления 15-20 видов статистических отчетов через портал G4B.*

**Задача № 2. Повышение доступности финансирования для субъектов предпринимательства.**

План – **102 483 074,0 тыс. тг.**

В рамках данной задачи предусмотрены **2 показателя и 4 мероприятий.**

Ответственный первый вице-министр национальной экономики РК Жаксылыков Т.М.

**Показатель 1. Количество субъектов предпринимательства, получивших финансовые меры поддержки.**

План – **4 202 проектов**, факт – **46 008 проектов (1094,9%).**

**Мероприятие 1. Предоставление субсидирования части ставки вознаграждения и гарантирования по кредитам.**

План – **4 192 проектов,** факт **13 804 проектов (329,2%).**

В первом квартале, в рамках Национального проекта по состоянию на 1 апреля 2023 г. оказана следующая финансовая поддержка:

-просубсидировано 1 976 проектов на общую сумму кредитов 251,8 млрд. тенге, сумма выплаченных субсидий составила 53,7 млрд. тенге;

-прогарантировано 783 проекта на общую сумму кредитов 62,6 млрд. тенге, сумма предоставленных гарантий составила 24,7 млрд. тенге.

Во втором квартале, в рамках Национального проекта по состоянию на 1 июля 2023 г. оказана следующая финансовая поддержка:

- просубсидировано 7 842 проектов на общую сумму кредитов 539,7 млрд тенге, сумма выплаченных субсидий составила 129,1 млрд. тенге;

- прогарантировано 5 962 проекта на общую сумму кредитов 199,5 млрд тенге, сумма предоставленных гарантий составила 98,3 млрд. тенге.

По состоянию на 1 июля 2023 года по инструменту субсидирования части ставки вознаграждения и гарантирование по кредитам поддержано 13 804 проектов на сумму кредита 736,5 млрд. тенге. Мероприятие перевыполнен.

*В рамках инструмента субсидирование ставки вознаграждения по кредитам предпринимателю предоставляются кредиты по ставке 8% годовых (13,75% субсидируемая часть государством), для субъектов социального предпринимательства, западных и южных регионов – 7% годовых (14,75% субсидируемая часть государством). Сумма кредита для одного предпринимателя до 3 млрд. тенге.*

*В случае недостаточности залогового обеспечения по кредиту, предоставляется частичное гарантирование. Максимальный размер*

*гарантии составляет 85%. Максимальная сумма кредита – до 360 млн. тенге без отраслевых ограничений, для предпринимателей в моно-, малых городах и сельских населенных пунктах, в рамках приоритетных секторов экономики до 1 млрд. тенге, до 100 млн. тенге – на ПОС в сфере торговли.*

**Мероприятие 2. Предоставление грантов для реализации новых бизнес-идей.**

План – **300 проектов,** факт – **832 проектов (277,3%).**

Превышение показателя связано с увеличением финансирования на предоставление государственных грантов МСП для реализации новых бизнес-идей. Максимальная сумма гранта составляет 5 млн. тенге. Из предусмотренных 1 200 000 тыс. тенге было запланировано предоставление 300 грантов. Вместе с тем, МИО были выделены дополнительные средства и бюджет составил 3 135 438 тыс. тенге.

В этой связи, количество грантов составило 832.

Однако, в соответствии с пунктом 24 СГП, внесение изменений и дополнений в документы СГП, в частности в нацпроекты, допускается по исполнению положений посланий, отельных поручений Президента РК.

В связи с этим, внесение изменений в показатели Нацпроекта не представлялось возможным.

**Мероприятие 3. Подведение недостающей инфраструктуры к объектам субъектов предпринимательства.**

План – **10 проектов.**

В текущем году по инженерной (индустриальной) инфраструктуры в рамках Нацпроекта предусмотрено финансирование 22 бюджетного инвестиционного проекта на сумму 16, 353 млрд. тыс. тенге.

Данные по созданию рабочего места в рамках Нацпроекта по субсидированию и гарантированию кредитов МСБ а также подведения инженерной (индустриальной) инфраструктуры по итогам 2023 года будут доступны а августе 2024 года (Данные БНС).

**Показатель 2. Создание новых субъектов предпринимательства на селе**.

План – **10 000 субъектов,** факт – **1 466 субъектов (14,6%)**.

| | |
|---|---|
| Абайская область | 29 |
| Акмолинская область | 30 |
| Актюбинская область | 174 |
| Алматинская область | 110 |
| Атырауская область | 29 |
| Восточно-Казахстанская область | 17 |
| Жамбылская область | 151 |
| Жетысуская область | 95 |

| | |
|---|---|
| Западно-Казахстанская область | 155 |
| Карагандинская область | 23 |
| Костанайская область | 37 |
| Кызылординская область | 96 |
| Мангистауская область | 33 |
| Павлодарская область | 74 |
| Северо-Казахстанская область | 54 |
| Туркестанская область | 356 |
| Улытауская область | 4 |
| г. Алматы | 2 |
| г. Астана | |
| г. Шымкент | |

*Лидеры: Туркестанская область, Актюбинская область, Западно-Казахстанская область.*
*Аутсайдеры: г. Алматы, Улытауская область, Восточно-Казахстанская область.*

*Согласно действующим законодательством получатель гранта в течение 3 месяцев со дня получения гранта регистрирует свою деятельность в налоговых органах в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан. Гранты выдаются вне зависимости от места проживания (вне зависимости город/село).*

**Мероприятие 1. Предоставление грантов молодым предпринимателям на реализацию новых бизнес-идей, в порядке, определяемом уполномоченным органом по вопросам занятости населения.**

План – **9 000 человек,** факт **– 5 317 человек (59%).**

| | |
|---|---|
| Абайская область | 128 |
| Акмолинская область | 141 |
| Актюбинская область | 354 |
| Алматинская область | 241 |
| Атырауская область | 173 |
| Восточно-Казахстанская область | 135 |
| Жамбылская область | 525 |
| Жетысуская область | 219 |
| Западно-Казахстанская область | 317 |
| Карагандинская область | 148 |
| Костанайская область | 164 |
| Кызылординская область | 722 |
| Мангистауская область | 137 |

| | |
|---|---|
| Павлодарская область | 263 |
| Северо-Казахстанская область | 178 |
| Туркестанская область | 927 |
| Улытауская область | 63 |
| г. Алматы | 188 |
| г. Астана | 66 |
| г. Шымкент | 228 |

*Лидеры: Туркестанская область, Кызылординская область, Жамбылская область.*

*Аутсайдеры: Улытауская обалсть, г. Астана.*

*В феврале 2022 года по поручению Главы государства размер гранта увеличен в 2 раза, и максимальная сумма гранта составила 400 МРП.*

**Мероприятие 3. Предоставление грантов гражданам из социально уязвимых групп населения, в порядке, определяемом уполномоченным органом по вопросам занятости населения.**

План – **10 000 человек.**

По итогам 2023 года социально-уязвимым слоям населения выдано порядка 2,6 тыс. грантов, в том числе:

- 1410 выдано членам многодетных семей;
- 506 - лицам с инвалидностью;
- 313 – лицам, воспитывающим ребенка с инвалидностью;
- 179 - членам малообеспеченных семей;
- 55 – переселенцам;
- 142– получателям социального пособия по случаю потери кормильца;
- 10 – кандасам.

**Задача №3. Формирование современных форматов торговли, в том числе инфраструктуры полного цикла от производителя до потребителя.**

План – **115 1136 744 658,0 тыс. тг,** выделено – **585 000 тыс. тенге,** освоено **100%.**

В рамках данной задачи предусмотрено достижение **1 показатель и исполнение 3 мероприятия.**

Ответственный первый вице-министр торговли и интеграции РК Бижанова А.А.

**Показатель 1. Увеличение количества многоформатных торговых объектов (с накоплением).**

План – **82 ед.** Информация не предоставлена.

**Показатель 2. Доля инфраструктуры ОРЦ «Хранение», обеспечивающей доступ к ней средних и мелких товаропроизводителей, в том числе личных подсобных хозяйств**.

План – **40%.**

**Мероприятие 1. Модернизация торговых объектов в стационарный формат**

План – **19 ед.,** факт **– 5 ед.**

Согласно Дорожной карте за период май-сентябрь текущего года были запланированы работы в:

г. Астана – 3 рынка (разработка и утверждение документации, подготовка к строительно-монтажным работа);

г. Алматы – 13 рынков (получение заключения госэкспертизы, устройство каркаса здания, фундамента, перекрытий, отделочные работы, подготовительные работы, демонтаж здания, устройство котельной, трансформатора, благоустройство территории, устройство фундамента);

г. Шымкент – 5 рынков (разработка проектно-сметной документации (ПСД), получение строительной экспертизы по рабочему проекту, получение разрешения на начало строительства, снос старых здании, расчистка и подготовка территории, устройство фундамента, демонтаж конструкций);

Алматинской области – 1 рынок (утверждение эскизного проекта, продление и получение технических условий);

Атырауской области – 1 рынок (утверждение эскизного проекта, продление и получение технических условий);

Жамбылской области – 7 рынков (подготовительные работы для начала строительно-монтажные работы, разработка ПСД);

Костанайской области – 2 рынка (устройство стен 2-го этажа и перекрытие бетонными плитами, разработка рабочего проекта по установке павильонов);

Кызылординской области – 3 рынка (утверждение эскизного проекта, продление и получение технических условий, разработка ПСД);

Мангистауской области – 1 рынок (разработка эскизного проекта);

Туркестанской области – 10 рынков (внутренняя отделка, завершение реконструкции, строительно-монтажные работы, разработка рабочего проекта, подготовка к СМР, утверждение эскизного проекта, продление и получение технических условий, подключение инженерных коммуникаций, проведение противопожарной системы, монтаж вентиляции кондиционирования, установка внутреннего освещения, благоустройство территории);

Улытауской области – 1 рынок (разработка рабочего проекта).

Своевременно выполнены следующие мероприятия:

Подготовка документов – 15 рынков;

Подготовительные работы – 2 рынка;

СМР – 20 рынков.

Отставание от графика в г. Астана (Шанхай, Алтай, Ұлжан (Саянұр), г. Алматы (Азия, Саудакент, Жибек Жолы, Береке, Уш Коныр), г. Шымкент (Авто Нур), Жамбыл (Салтанат, Якка Сарай, Береке);

Мангистауская область (Русказ).

Модернизация завершена Жамбылская обл. – 2 (Нуралы, Ақсай); Туркестанская обл. –3 модернизация завершена (Достык, Сайрам, Иман)

**Мероприятие 2. Создание ОРЦ, специализированных на распределении, торговле и хранении.**

План – **7 ед.**

Резолюцией руководителя Администрацией Президента Республики Казахстан (далее – АП) от 5 февраля 2022 г. № 7125 ПАБ-2 поручено Правительству пересмотреть подходы по исполнению данного поручения.

Так, в ходе проработки вопроса по оптимизации модели, частный инвестор ввиду нерентабельности проекта, инициировал расторжение договора ГЧП с передачей 2 действующих объектов ОРЦ в городах Астана и Шымкент, из государственной собственности в частную.

В связи с чем, Министерством торговли и интеграции Республики Казахстан было принято решение об отказе от строительства 24 ОРЦ и расторжении договора ГЧП.

Одновременно с этим, виду отсутствия взаимосвязи субъектов торговли, предложено создать сеть НТС путем внедрения единой информационной системы, подключив к ней субъекты торговли.

В свою очередь, резолюцией Руководителя АП от 5 сентября 2022 г. № 7125 ПАБ-12 выражено согласие по оптимизации проекта НТС, путем отказа от строительства ОРЦ и внедрения единой информационной системы.

**Мероприятие 4. Создание/модернизация центров трансграничной торговли.**

План - **3 ед.**

Постановлением Правительства от 30 декабря 2022 года № 1116 утверждена Концепция развития транспортно-логистического потенциала РК до 2030 года, которая предусматривает цели, задачи и подходы по созданию и развитию 5 трансграничных хабов:

- международный центр промышленной кооперации «Центральная Азия» в Туркестанской области (4 квартал 2026 года);
- индустриальный торгово-логистический комплекс в Жамбылской области (2 квартал 2026 года);
- центр трансграничной торговли «Евразия» в ЗКО (3 квартал 2025 года);
- контейнерный хаб «Каспий» в Мангистауской области (3 квартал 2026 года);
- трансграничный хаб «Хоргосский узел» в Жетысуской области (3 квартал 2024 года).

*В Плане действий по реализации указанной Концепции, предусмотрены мероприятия по созданию и модернизации хабов, закрепленные за Министерством и заинтересованными государственными органами (акиматы, министерства иностранных дел, финансов, индустрии, внутренних дел, национальной экономики, пограничная служба).*

*Как следует с Плана действий по реализации Концепции срок исполнения по 3*

*проектам перенесен на 2026 год.*
*Отмечаем, что практическую реализацию вышеуказанных центров (строительство, запуск в эксплуатацию и наполнение инвестиционными проектами) обеспечивают местные исполнительные органы, непосредственно на территории которых планируется создание хабов.*
*На основании вышеизложенного, считаем целесообразным закрепление дальнейшей работы по реализации трансграничных хабов за местными исполнительными органами по территориальной принадлежности.*

**Направление 3. Формирование новых ниш.**

**Задача № 1. Создание благоприятных условий для развития туризма.**

План – **36 74 4 658, 0 тыс. тг.**

В рамках данной задачи предусмотрено достижение **8 показателей и исполнение 12 мероприятий.**

Ответственный вице-министр культуры и спорта Еркинбаев Е.М.

**Показатель 1. Увеличение количества внутренних туристов.**

План – **6,6 млн. человек,** факт – **3,1 млн. человек (46,9%).**

На данный момент количество внутренних туристов за 6 месяцев составило **3,1 млн. человек,** что на 400 тыс. человек больше чем в 2022 году (6 мес. 2022 г. – 2,7 млн человек).

**Показатель 2. Увеличение количества въездных туристов.**

План – **1,4 млн. человек**, факт – **516 тыс. человек (36,8%).**

Количество обслуженных местами размещения иностранных туристов за 6 месяцев 2023 года составило 516 тыс. человек, что на 224 тыс. человек больше чем в 2022 году (6 мес. 2022 г. – 292 тыс. человек).

В стране действует семь мер господдержки предпринимателей в сфере туризма. К ним относятся: субсидирование затрат туроператоров за каждого иностранного туриста, субсидирование стоимости авиабилетов по Казахстану для детей (программа Kids Go Free), возмещение предпринимателям части затрат на покупку горнолыжного оборудования, транспортных средств (25%), строительство объектов придорожного сервиса, строительство и реконструкция туристских объектов (10%), а также субсидии на содержание санитарно-гигиенических узлов (83 300 тенге в месяц).

В рамках этих мер было одобрено 29 заявок на частичное возмещение затрат на общую сумму 480 млн тенге. Также разрабатывается механизм туристского кешбэка, благодаря которому граждане Казахстана смогут возвращать часть стоимости тура, путешествуя внутри страны.

В настоящее время в Казахстане действуют 428 лицензий на занятие туроператорской деятельностью.

**Показатель №3. «Увеличение экспорта услуг по классификации «Поездки».**

План – **1 600 млн. долл. США**, факт – **273,6 млн. долл. США (17,1 %).**

Согласно данным НБ РК за 1 квартал 2023 года экспорт услу по классификации «Поездки» состовляет 273,6 млн долл. США.

**Показатель №4. «Увеличение количества номерного фонда».**

Количество **номерного фонда** за 6 месяцев 2023 года составило **205 243 койко-мест**, что на 5 927 ед. больше чем в 2022 году (6 мес. 2022 г. – 199 316 койко-мест).

**Показатель №5. «Повышение роста объема инвестиций в отрасль до 6,9 трлн. тенге».**

План – **1 331 777 000 тыс. тенге**.

С 2020 по 2022 год в туристскую отрасль Казахстана были привлечены инвестиции в размере $4 млрд. Только в 2022 году их объем составил 513,3 млрд тенге. Кроме того, за два года в стране было построено более 400 туристских объектов. В этом году планируется реализация 115 инвестиционных проектов на 288 млрд тенге, которые создадут более 14 тысяч койко-мест и более 1,5 тысячи постоянных рабочих мест.

За первую половину 2023 года объем налоговых поступлений от туристской деятельности в Казахстане составил около 208 млрд тенге. Это на 10,4% больше, чем за аналогичный период 2022 года. А по итогам прошлого года был зафиксирован рекордный показатель в 389 млрд тенге.

За первое полугодие 2023 года гостиницы страны обслужили туристов на 98,7 млрд тенге. Это на 45% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Количество внутренних туристов, воспользовавшихся услугами мест размещения за первые шесть месяцев этого года, достигло 3,1 млн человек. Это на 400 тысяч человек больше, чем за аналогичный период 2022 года.

**Направление 4. Комплексное развитие конкуренции.**

В рамках данного направления предусмотрено достижение 6 показателей и исполнение 4 мероприятий.

**Задача 1. Обеспечение доступа на рынки в сфере электроэнергетики в рамках устранения искажения ценообразования.**

Ответственный первый заместитель Председателя Агентства по защите и развитию конкуренции РК Ахметов Р.Н.

**Показатель 1. Увеличение объема реализуемой электрической энергии на централизованных торгах от общего объема реализации.**

План – **15%**.

Дублирует мероприятие 2 Плана действий по реализации Концепции защиты и развития конкуренции в Республике Казахстан на 2022-2026 годы «Определение доли электрической энергии, подлежащей обязательной продаже через централизованные торги на среднесрочный и долгосрочный

периоды» и включен в проект Указа Президента РК "О внесении изменений и дополнений в Указ Президента Республики Казахстан от 22 июня 2022 года № 938 «Об утверждении Концепции защиты и развития конкуренции в Республике Казахстан на 2022-2026 годы» на исключение в связи с новым подходом к развитию электроэнергетической отрасли, поддержанным Главой государства (находится на рассмотрении в АП).

**Показатель 3. Увеличение удельного веса потребителей, перешедших к альтернативным поставщикам электрической энергии.**

План – **4%**.

АЗРК будет направлен запрос в энергопередающие организации по итогам 2023 года в соответствии с подпунктом 1) пункта 90 Постановления Правительства РК от 29 ноября 2017 года № 790 "Об утверждении Системы государственного планирования в Республике Казахстан".

Включен в проект Указа Президента РК "О внесении изменений и дополнений в Указ Президента Республики Казахстан от 22 июня 2022 года № 938 «Об утверждении Концепции защиты и развития конкуренции в Республике Казахстан на 2022-2026 годы» в следующей редакции: «Внесение изменений и дополнений в Правила организации и функционирования розничного рынка электрической энергии, а также предоставления услуг на данном рынке в части поэтапного сокращения количества рабочих дней на прохождение потребителем процедуры смены поставщика электрической энергии" (находится на рассмотрении в АП).

***Мероприятие 1.*** *Внедрение онлайн цифровой платформы (market place) для смены поставщика электрической энергии*

План – **3 дня.** Информация отсутствует.

АЗРК еще в 2022 году в адрес Министерства энергетики РК направлен проект Правил организации и функционирования розничного рынка электрической энергии, а также предоставления услуг на данном рынке, предусматривающий нормы по определению порядка внедрения онлайн цифровой платформы и сокращения срока процедуры смены поставщика. До настоящего времени ответ от Министерства энергетики РК не поступал и данным госорганом не приняты актуализированные Правила.

**Задача № 3. Разгосударствление экономики.**

Ответственный заместитель Председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Самбетов Б.К.

***Показатель 1.*** *Снижение доли государства в экономике*

План – **14,4%**.

Комплексный план приватизации на 2021-2025 годы *(далее – Комплексный план)* включает 675 объектов государственной собственности и квазигосударственного сектора, из которых 7 объектов республиканской собственности, 250 объектов коммунальной собственности, 262 объекта

нацхолдингов и компаний, 156 объектов СПК.

Согласно данным веб-портала реестра государственного имущества по состоянию на 1 января 2023 года в рамках Комплексного плана:

- 367 объектов на сумму 307,5 млрд. тенге переданы в конкурентную среду *(3 объекта республиканской собственности на сумму 6,4 млрд. тенге, 146 объектов коммунальной собственности на сумму 16,3 млрд. тенге, 118 объектов нацхолдингов и компаний на сумму 283,9 млрд. тенге, 100 объектов СПК на сумму 0,9 млрд. тенге);*
- 62 объекта направлены на реорганизацию/ликвидацию;
- 41 объект находится на торгах;
- 205 объектов находятся на предпродажной подготовке.

Исполнение Комплексного плана в части реализации, реорганизации и ликвидации по состоянию на 1 января 2023 года составляет 64%. При этом выставляемость объектов Комплексного плана составила 70%.

***Справочно:*** *согласно данным Бюро национальной статистики, по итогам 2021 года доля государства в экономике по соотношению валовой добавленной стоимости контролируемых государством организаций и косвенно контролируемых государством организаций к ВВП за соответствующий финансовый год составила 14,5%.*

**Мероприятие 1. Проведение секторального анализа на предмет дополнения плана приватизации, продажи отдельных профильных активов государства, сокращения видов деятельности.**

План – **1 ед**.

В 2022 году АЗРК по итогам секторального анализа было предложено к приватизации 105 субъектов квазигосударственного сектора.

В дальнейшем, АЗРК, изучив информацию, представленную МНЭ, сформировало перечень из 67 предприятий для передачи в конкурентную среду. Также были разработаны Методические рекомендаций по проведению секторального анализа. Отмечается, что проведение секторального анализа в 2023 году нецелесообразно, так как продолжается работа по итогам секторального анализа, проведенного в 2022 году.

**Мероприятие 2. Внесение дополнений в план приватизации по итогам секторального анализа.**

План – **1 ед.**

Предложения для включения в Комплексный план приватизации и последующую передачу субъектов в конкурентную среду будут направлены в Правительство не позднее 5 января 2024 года в соответствии с подпунктом 27) статьи 90-6 Предпринимательского кодекса РК.

**Показатель 2. Снижение количества государственных заданий.**

План – **110 ед.**, факт – **104 ед.** Показатель достигнут *(105,8%).*

Количество государственных заданий, согласованных АЗРК, за 8 месяцев 2023 года составило 104 ед.

**Показатель 3. Снижение количества единых операторов.**

План – **40 ед.**, факт – **40 ед.** Показатель достигнут *(100%).*

28 марта 2023 года утратило силу постановление Правительства РК от 7 августа 2015 года № 619 об определении АО «Республиканский центр «Казимпэкс» в качестве оператора. В настоящее время депутатами Мажилиса инициировано внесение поправок в Закон «Об органах национальной безопасности» в части исключения норм, регламентирующих специальные права АО «Республиканский центр «Казимпэкс». Таким образом, количество единых операторов по итогам 8 месяцев 2023 года составило - 40.

**Мероприятие 1. Разработка проекта Закона о внесение изменений в Бюджетный кодекс в части определения исчерпывающего перечня товаров (работ, услуг), приобретаемых через государственные задания и их сокращение.**

План – **1 ед.**, факт – **1 ед.** Мероприятие исполнено *(100%).*

В текущем году АЗРК сформирован пул операторов и субъектов государственной монополии с целью лишения их операторского статуса и государственной монополии с дальнейшей передачей их деятельности в конкурентную среду. Поправки, предусматривающие упразднение деятельности ряда единых операторов и субъектов специального права включены в проект Закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам конкуренции» (6 антимонопольный пакет).

*В целях ограничения внеконкурсного способа приобретения товаров (работ, услуг) Законом РК от 3 января 2022 года №101-VII «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития конкуренции» в Бюджетный кодекс внесены поправки, позволяющие обеспечить сокращение количества государственных заданий, в частности на законодательном уровне сформирован исчерпывающий перечень сфер (отраслей), где возможна реализация государственных заданий. Он насчитывает 26 позиций и в дальнейшем будет сокращаться с учетом уровня развития конкуренции. Наряду с этим, определены критерии для отнесения услуг к государственному заданию, а именно:*

*1) обеспечение национальной безопасности, обороноспособности государства;*

*2) содержание стратегических объектов, критически важных объектов информатизации;*

*3) отсутствие либо низкий уровень конкуренции на товарных рынках;*

*4) уникальность объектов интеллектуальной собственности.*

*Кроме того, предусмотрен запрет на планирование государственного задания и включение в перечень государственных заданий заказов, не отвечающих указанным признакам. Сделки, заключенные в нарушение этих норм, могут быть признаны судом недействительными по иску*

*заинтересованных лиц.*

**Показатель 4. Увеличение объема товаров (работ услуг), приобретаемых конкурентным способом.**

План – **49,2 млрд. тенге.**

АЗРК будет направлен запрос в МФ по итогам 2023 года в соответствии с подпунктом 1) пункта 90 Постановления Правительства РК от 29 ноября 2017 года № 790 "Об утверждении Системы государственного планирования в Республике Казахстан".

**Итоги**

В целом, на 2023 год предусмотрено достижение **30 показателей и исполнение 46 мероприятий**. Из предусмотренных **30** показателей достигнуты **3**, а из предусмотренных **46** мероприятий исполнены **4**.

**Активные государтсвенные органы на скрам-совещаниях по национальному проекту:** Министерство труда и социальной защиты населения РК, Министерство торговли и интеграции РК, Карагандинская область, Акмолинская область, Актюбинская область, Павлодарская область, Восточно-казахстанская область, Алматинская область.

**Не активные государственные органы на скрам-совещаниях по национальному проекту:** Министерство национальной экономики РК, Туркестанская область, Абайская область, Западно-Казахстанская область.

Министерство национальной экономики РК и Агентство по защите и развитию конкуренции РК не работают в информационной системе. Ответственным вице-министром МНЭ является Жаксылыков Т.М., а Ахметов Р.Н. является ответственным заместителем Председателя АЗРК.

**Рекомендации**

Для эффективного решения самых важных задач необходимо финансирование в полном объеме. Реализация мероприятий нацпроектов должна происходить в возможно короткие сроки. Чтобы до бизнеса и населения, предусмотренные в них меры, доходили насколько можно быстрее. Необходимо планировать бюджет на один год. Из-за непредсказуемости мировой экономической ситуации невозможно осуществлять качественное детальное планирование на пять лет. А однолетний бюджет позволит более гибко реагировать на изменение.

**Предпринимательство**. Объёмы господдержки бизнеса очень существенны. Однако, нужен анализ на предмет их эффективности. Например, может быть, вместо льготного кредитования целесообразно субсидировать ставку банков второго уровня, в том числе и по долгосрочным кредитам. Это позволит увеличить охват господдержкой производственного сектора.

Глава государтсва неоднократно говорил, что движущей силой экономики и рынка труда должно стать малое и среднее предпринимательство. Нужно запустить комплекс полноценных мер поддержки малого и среднего бизнеса.

Развитые страны являются передовыми экономическими державами. В них малый и средний бизнес развивается быстрыми темпами. Он формирует средний класс общества, который создает основной объем спроса, что важно для экономического развития и роста на национальном уровне. Сегодня процент таких предприятий в развитых странах колеблется от 70 до 90%. В США этот показатель составляет 53%, в Японии - почти 72%. Европейский Союз отличается тем, что только 1% предприятий относится к среднему бизнесу, а вот остальная доля принадлежит малым предприятиям. При этом средний бизнес в Европе обеспечивает до 20% оборота предприятий и предоставляют 17% рабочих мест для населения ЕС.

Например, меры поддержки правительства Японии направлены на обучение персонала МСП, повышение квалификации управленцев и рядовых сотрудников, обеспечение консультационных услуг. Кроме того, Правительство обеспечивает налоговые вычеты при реализации цифровой трансформации МСП, подталкивает компании к переходу на цифровые платформы документооборота, обеспечивает повышение кибербезопасности бизнеса.

**Туризм**. Стоит отметить, что 15 сентября текущего года прошел Форум развития туризма Казахстана с участием премьер-министра Алихана Смаилова. Там было сказано, что определены 10 приоритетных туристских территорий, где будут реализованы якорные проекты. Одной из них является побережье Каспийского моря. Это уникальное место с неповторимой фауной, живописными пляжами и древними достопримечательностями. На это направлены усилия, как государства, так и частного сектора. А также, Казахстан может предложить уникальные туры, способные составить конкуренцию на международном уровне. Например, комплексные поездки по Великому шелковому пути и Каспийскому морю, посещение таких мест, как Байконур и Бурабай, а также тур «4 сезона» в Алматы.

А также, нужно решить вопросы фондирования корпоративного Фонда поддержки индустрии туризма и спорта с наделением его правом финансировать проекты не только в сфере спорта, но и в туризме. Туризм имеет большой потенциал для развития, может обеспечить дополнительную занятость и повышение доходов граждан.

В рамках повышения качества сервиса и услуг необходимо продолжить работу по цифровизации отрасли. Важно принять меры, направленные на обеспечение безопасности туристов, особенно в горной местности. Кроме того, нужно начать работу по реформированию системы классификации гостиниц и повышению стандартов до уровня международных.

Нужно сформировать мотивации для путешествий и туризма путем создания современной инфраструктуры развлечений. Слаборазвитая индустрия развлечений и отдыха не дает возможности формировать мотивацию посещений потенциальных туристов и экскурсантов. В настоящее время в нашей стране существует большая масса всевозможных объектов данного сектора, однако по — настоящему интересных и привлекательных для туристов назвать сложно. Страны, где от внутреннего туризма поступают в

бюджеты различных уровней огромные финансовые потоки, не только поддерживают устоявшиеся туристские центры, но создают современную мотивацию посещений и в первую очередь для привлечения своих граждан. В США это — Диснейленды в Орландо (17 млн. посетителей в год) и Голливуд, Нью-Йорк (40 млн. туристов в год), тематические парки, фестивали музыки и т. д., во Франции — Диснейленд в Париже (15 млн. посетителей в год) и т. д.

**Торговля**. Нехватка торговых помещений – основной тормоз развития современных форматов розничной торговли. Обеспеченность стационарными торговыми объектами в Казахстане за последние пять лет увеличилась с 216 до 478 квадратных метров на 1000 человек на 2021 год, однако это ниже, чем нормативно предусмотренные приказом министра национальной экономики «Об утверждении минимальных нормативов обеспеченности населения торговой площадью» 621 квадратный метр на 1000 человек. Это также в среднем в 2,2 раза ниже, чем в европейских странах.

Доля организованных форматов в торговле составляет лишь 16%, из которых 13% приходится на организованный розничный сегмент и 3%-на организованный оптовый сегмент.

В связи с чем, необходимо проведение модернизации рынков, подразумевающей осуществление продажи товаров в стационарных торговых объектах, отвечающим современным форматам торговли.

Для реализации государственной политики в торговой отрасли, предприятия розничной торговли современного формата являются важным партнером государства, способным гибко и своевременно реагировать на государственные инициативы и стимулы в отрасли. Их производительность, организованность, транспарентность соответствуют целям повышения производительности торговой отрасли и занятых в ней работников.

Развитость современных форматов торговли, также, способствует снижению доли теневой экономики, повышению собираемости налогов. Торговые предприятия современного формата стимулируют создание качественных, официальных рабочих мест с перспективами профессионального и карьерного роста и социальными гарантиями для работников.

*ГРНП: Ауданбай Г.Ж.*
*(моб) 8- 700-216-86-97*
*g.audanbay@govtec.kz*

## 6. «Устойчивый экономический рост, направленный на повышение благосостояния казахстанцев»

### 1. Общая информация

**Национальный проект** утвержден Постановлением Правительства РК от 12 октября 2021 года (№730).

**Цель проекта** - Диверсификация экономики.

**Структура национального проекта**

**Направление I.** Индустриально-инновационное развитие

Задача 1. Технологическая модернизация предприятий обрабатывающей промышленности

**Направление II.** Развитие нефтегазохимической отрасли

Задача 1. Создание нефтегазохимического кластера

**Направление III.** Развитие геологической отрасли

Задача 1. Повышение инвестиционной привлекательности геологоразведки

**Направление IV.** Развитие энергетической отрасли

Задача 1. Модернизация энергетического комплекса, отвечающего требованиям устойчивого развития экономики

**Направление V.** Продвижение несырьевого экспорта

Задача 1. Увеличение несырьевого экспорта в 2 раза до 41 млрд долларов США

**Всего реализуемых показателей –** 13

**Всего реализуемых мероприятий -** 56

**Количество реализуемых показателей в 2023 году** – 10

**Количество реализуемых мероприятий в 2023 году** – 47

**Количество базовых направлений, реализуемых в национальном проекте** – 5

**Количество реализованных мероприятий в 2023 году** – 9

**Количество реализованных показателей в 2023 году** – 2

**Количество мероприятий в риске в 2023 году** - 10

**Наименование реализуемых базовых направлений –**

БН1. «Промышленности и недра»;

БН1. «Привлечение иностранных инвестиций в РК»

БН4. «Развитие электроэнергетики и ВИЭ»;

БН5 «Геология»;

БН1. «Нефтегазохимическая и газовая промышленность, международное сотрудничество»;

БН2. «Внешнеторговая деятельность».

**Стратегические показатели до 2025 года:**

1. Рост производительности труда обрабатывающей промышленности на 38,9 % к уровню 2019 года
2. Рост инвестиций в основной капитал в обрабатывающую промышленность на 79,5 % к уровню 2019 года

3. Рост ВДС обрабатывающей промышленности в 1,6 раза
4. Номинальный рост объемов производства обрабатывающей промышленности в 1,5 раза к уровню 2020 года
5. Снижение доли ненаблюдаемой (теневой) экономики до 0,9 % в ВВП.

Национальный проект делает акцент на диверсификациюю экономики. Хотя формально это наиболее крупный (**15,9 трлн тенге**) национальный проект и на него приходится около половины затрат на все национальные проекты, в действительности это небольшой проект с государственным финансированием в **400 млн тенге**, то есть менее **$1 млн** за пять лет. Остающаяся часть –**внебюджетные средства.**

Бюджет национального проекта в 2023 году составляет **3 546 305 503 млрд. тенге, из них из РБ 37 693 429 млрд. тенге, ВС – 3 508 612 074 млрд. тенге.**

---

## 2. Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК

**Первое** направление **«Индустриально-инновационное развитие»** предусматривает технологическую модернизацию предприятий обрабатывающей промышленности.

**Задача 1.** «Технологическая модернизация предприятий обрабатывающей промышленности».

План по ПП РК – **1 689 057 тыс. тенге**

Выделено на 2023 год – **3 471 435 тыс. тенге**

Факт за 8 месяцев – **389 918.4 тыс. тенге или 11,2%**

**Показатель 1.** «Доля крупных и средних предприятий в обрабатывающей промышленности, использующих цифровые технологии»

План по ПП РК – **15%**

Фактические данные будут опубликованы БНС АСПиР **в марте 2024 года**

**Мероприятие 1.** «Поддержка проектов, направленных на повышение производительности труда субъектов промышленно-инновационной деятельности» (https://kz2050.gov.kz/projects/52043)

План - **46 ед./422 834 тыс. тенге**

Выделено на 2023 год – **782 619 тыс. тенге**

Факт за 8 месяцев – **388 400 тыс. тенге или 49% от годового плана**

**Мероприятие 2.** «Формирование и развитие базы знаний в области Индустрии 4.0» (https://kz2050.gov.kz/projects/52046)

План по ПП РК - **80 875 тыс. тенге**

Выделено **– 80 875 тыс. тенге**

Факт за 8 месяцев – **0,0 тыс. тенге**

**Мероприятие 3.** «Информационно-аналитическое сопровождение (консультационные услуги) в области индустриально-инновационного развития» (https://kz2050.gov.kz/projects/52050)

План по ПП РК - **1 185 348 тыс. тенге**

Выделено – **2 607 941 тыс. тенге**

Факт за 8 месяцев – **389 530 тыс. тенге или 14% от годового плана**

**Задача 2. «Увеличение объемов производства и расширение номенклатуры товаров обрабатывающей промышленности»**

План по ПП РК **– 2 857 494 958 тыс. тенге**

Выделено – **2 869 457 003 тыс. тенге**

Факт за 8 месяцев – **88 860 850 тыс. тенге или 30% от годового плана**

**Показатель 1.** «Объем производства в обрабатывающей промышленности, млрд тенге»

План по ПП РК – **17 107,7 млрд. тенге**

Факт на 8 месяцев – **14 042 млрд. тенге или 82% от годового плана**

**Мероприятие 1.** «Реализация проекта по обеспечению продукцией машиностроения: автотранспортные средства и автотехника специального назначения, за исключением сельскохозяйственной техники казахстанского производства»

**Плановый показатель на текущий год отсутствует.**

**Мероприятие 2.** «Долгосрочное лизинговое финансирование субъектов индустриально-инновационной деятельности, реализующих и планирующих реализовать инвестиционные проекты в приоритетных секторах экономики по ставке не более 5 %» (https://kz2050.gov.kz/projects/72716)

**Плановый показатель на текущий год отсутствует.**

**Мероприятие 3.** «Предоставление лизингового финансирования для приобретения автобусных средств» (https://kz2050.gov.kz/projects/72801)

**Плановый показатель на текущий год отсутствует.**

**Мероприятие 4.** «Реализация проекта по приобретению технологического оборудования для создания производства чугунного литья (лизинговое финансирование)»

**Плановый показатель на текущий год отсутствует.**

**Мероприятие 5.** «Реализация проекта по производству главных передач ведущих мостов грузовой техники: приобретение оборудования путем лизингового финансирования и строительства завода» (https://kz2050.gov.kz/projects/72803)

**Плановый показатель на текущий год отсутствует.**

**Мероприятие 6.** «Реализация проекта по организации производства шин в городе Сарани Карагандинской области: приобретение оборудования путем лизингового финансирования и строительства завода» (https://kz2050.gov.kz/projects/72804)

**Плановый показатель на текущий год отсутствует.**

**Мероприятие 7.** «Завершение строительства инфраструктуры 3 СЭЗ и 1 ИЗ»

**Плановый показатель на текущий год отсутствует.**

---

## 3. Министерство иностранных дел РК

**Мероприятие 8.** «Привлечение иностранных инвесторов в несырьевые сектора, в том числе в обрабатывающую промышленность»

План по ПП РК- **40 ед. / 3 000 096 тыс. тенге**

Факт за 8 месяцев - **14 ед. или 35% от годового плана/ 2 973 413 тыс. тенге или 99% от годового плана**

Общий объем инвестиций составляет **296,9 млн. долл. США**

**Имеется риск неисполнения**

Ответственный заместитель министра Нурбаева Н.Н.

### Список инвестиционных проектов с иностранным участием в 2023 году

2. Производство транспортных средств в Карагандинской области – 7 млн. долл. США (Швеция);
3. Производство оконных профилей в г. Астана – 5 млн. долл. США (Германия);
4. Строительство логистического парка в г. Астана – 87 млн. долл. США (Россия);
5. Производство систем крепления рельсов в Алматинской области – 2 млн. долл. США (Турция);
6. Строительство ветровой электростанции Борей 100МВт в Акмолинской области – 56.6 млн. долл. США (Китай);
7. Строительство ветровой электростанции Энерго Траст 50МВт в Акмолинской области – 27,8 млн. долл. США (Китай);
8. Производство мобильных буровых установок в Актюбинской области – 13 млн. долл. США(Китай);
9. Производство автомобильной марки Jetour в Костанайской области – 2,9 млн. долл. США (Китай);
10. Производство шприцов по южнокорейской технологии в г. Алматы – 3 млн. долл. США (Южная Корея);
11. Строительство солнечной электростанции на 50 МВт в Туркестанской области – 51 млн. долл. США (Италия);
12. Строительство гостинично-лечебно-оздоровительного комплекса с апартаментами «Sirius plus» (1-й этап) в Акмолинской области – 6,2 млн. долл. США (Германия);
13. Сборка сельскохозяйственной техники (1 этап) в СКО – 1,1 млн. долл. США (Финляндия);
14. Переработка цинково-свинцовых отходов металлургического производства в Жамбылской области - 20 млн. долл. США (КНР);

15. Модернизация завода по выпуску керамических плит (2 линии) в Жетысуской области – 14,3 млн. долл. США (КНР).

---

## 4. Министерство индустрии и инфраструктурного развития

**Мероприятие 9.** «Анализ и оценка индустриального развития в стране» (https://kz2050.gov.kz/projects/72806)

План по ПП РК – **100 000 тыс. тенге**

Факт за 8 месяцев – **52 574 тыс. тенге или 52,5% от годового плана**

**Ожидается исполнение до конца года.**

**Мероприятие 10.** «Формирование подходов к проекту методики оценки уровня передела товара и перечню приоритетных товаров обрабатывающей промышленности» (https://kz2050.gov.kz/projects/72807)

План по ПП РК – **34 862 тыс. тенге**

Факт за 8 месяцев **- 34 862 тыс. тенге или 100% от годового плана**

Приказом и.о. МИИР РК от 30 мая 2022 года №306 утвержден Перечень приоритетных товаров, а также Приказом МИИР РК от 20 мая 2022 года №273 утверждена Методика оценки уровня передела товара для включения в перечень приоритетных товаров.

Между МИИР РК и АО «КЦИЭ «QazIndustry» заключен Договор №20 от 30.05.2022г. на сумму **34 862 тыс. тенге** по выработке предложений по перечню приоритетных товаров путем разработки инвестиционных паспортов.

Работы выполнены в полном объеме.

**Мероприятие исполнено**

**Мероприятие 11.** «Разработка принципиально новых технологий комплексной переработки полиметаллического сырья на 2022 -2024 годы» (https://kz2050.gov.kz/projects/72808)

План по ПП РК – **1ед. / 560 000 тыс. тенге**

План за 8 месяцев **– 336 000 тыс. тенге или 60% от годового плана.**

Мероприятие реализуется согласно календарному плану Договора между КИР МИИР РК и РГП "НЦ КПМС РК" № 35 от 16 июня 2023 года "На выполнение государственного заказа по программно-целевому финансированию"

**Мероприятие 12.** «Реализация инвестиционных проектов в обрабатывающей промышленности» (https://kz2050.gov.kz/projects/11372)

План по ПП РК – **100 ед. / 2 853 800 000 тыс. тенге**

Факт за 8 месяцев – **85 800 000 или 3% от годового плана**

**Имеется риск неисполнения**

---

## 5. Министерство энергетики РК

**Второе** направление **«Развитие нефтегазохимической отрасли»** предусматривает строительство **пяти** крупных заводов за счет внешних средств.

Ответственный вице-министр Хасенов А.Г.

**Задача 1.** «Создание нефтехимического кластера»

План по ПП РК – **385 966 000 тыс. тенге**

План с учетом корректировки **– 309 957 476 тыс. тенге**

Факт за 8 месяцев – **64 220 975 тыс. тенге или 20,7% от годового плана**

**Показатель 1.** «Рост объема производства нефтегазохимической продукции»

План по ПП РК – **920 тыс. тонн**

Факт за 8 месяцев – **191,1 тыс. тонн или 68,8% от годового плана**

Снижение объемов производства связано с предприятиями ТОО "АНПЗ" и ТОО "KPI". Касательно ТОО "АНПЗ" - уменьшение выпуска ароматических углеводородов (параксилол), ввиду перехода на топливный вариант с выработкой бензина, с учетом увеличения его потребности. Касательно ТОО "KPI" - связано с проведением пуско-наладочных работ (ПНР) на заводе и с производственными неполадками приборов и оборудования установок PP/PDH.

На сегодняшний день ведутся мероприятия по выводу производственного процесса завода на устойчивый технологический режим.

**Мероприятие 1.** «Строительство газоперерабатывающего завода мощностью 1,15 млрд м3/год на базе сырья месторождения Кашаган»

План по ПП РК – **167 607 000 тыс. тенге**

Факт за 8 месяцев – **37 426 612 тыс. тенге или 22% от годового плана**

Проект реализуется **за счет частных инвестиций.** Проект придаст импульс развитию газоперерабатывающей отрасли страны, позволит увеличить уровень добычи нефти на Кашагане до 450 тыс. баррелей в сутки, расширить ресурсную базу для дальнейшей газификации страны и повысить экологичность нефтегазового производства.

В настоящее время на месте активно **ведутся строительно-монтажные работы,** обеспечена бесперебойная поставка оборудования. Запуск предприятия ожидается в 2025 году. Причина срыва сроков ввода в эксплуатацию является отказ частного инвестора продолжать реализацию проекта. Компания «GPC Investment» - оператор проекта. В соответствии Постановлением Правительства РК **состоится передача в госсобственность** 100% долей участия в уставном капитале «GPC Investment» по договору дарения.

Проходит процесс согласования актуального плана инвестиции на 2023 год.

В новом актуальном плане основная поставка оборудования была перенесена на 3 и 4 квартал 2023г. и сумма освоения на 2023 год была скорректирована в сторону уменьшения в части СМР по причине определения Генерального подрядчика по EPC контракту.

**Мероприятие 2.** «Строительство завода по производству полипропилена мощностью 500 тыс. тонн в год»

**Плановый показатель на текущий год отсутствует.**

**Мероприятие 3.** «Строительство завода по производству полиэтилентерефталата мощностью 430 тысяч тонн в год»

План по ПП РК – **131 924 000 тыс. тенге**

Реализация проекта ведется АО НК "КазМунайГаз" (ранее проект велся ТОО "Almex Petrochemical"). В настоящее время ведутся работы по поиску стратегических партнеров.

**Имеется высокий риск неисполнения.**

**Мероприятие 4.** «Строительство завода по производству метил-трет-бутилового эфира (МТБЭ) и полипропилена мощностью 57 и 81 тысяча тонн в год соответственно»

Проект реализуется за счет частных инвестиций в 20,7 млрд. тенге.

1-ый этап проекта (МТБЭ) был введен в эксплуатацию в 2021 году. По 2-му этапу проекта по производству полипропилена не решен вопрос по сырью (пропан-пропиленовая фракция с ТОО «ПКОП»).

В этой связи в настоящее время ведутся соответствующие переговоры с заинтересованными сторонами.

Запуск предприятия **ожидается в 2025 году**

**Плановый показатель на текущий год отсутствует.**

**Мероприятие 5.** «Строительство завода по производству метанола мощностью 130 тысяч тонн в год»

Ведутся СМР, ожидается завершение строительство 2023 году за 33,6 млрд. тенге внебюджетных средств

**Плановый показатель на текущий год отсутствует.**

**Мероприятие 6.** «Строительство инфраструктуры СЭЗ «НИНТ»

План по ПП РК – **10 000 000 тыс. тенге**

План с учетом корректировки **– 49 477 662 тыс. тенге**

**Факт по итогам года**

**Мероприятие 7**. «Обеспечение начала строительства газосепарационной установки на Тенгизе мощностью 9,1 млрд м3 сухого газа в год»

**Плановый показатель на текущий год отсутствует.**

**Мероприятие 8.** «Обеспечение начала строительства завода по производству полиэтилена мощностью 1,25 млн тонн в год»

План по ПП РК – **44 755 000 тыс. тенге**

План с учетом корректировки **– 32 077 222 тыс. тенге**

Факт за 8 месяцев **– 17 798 420 тыс. тенге или 34,3% от годового плана**

**Имеется высокий риск** невыполнения мероприятия по причине непредоставления первичных документов от подрядчиков (сертификат резиденства, акты выполненных работ и др.), затяжные процедуры согласования и особого порядка проведения закупок.

**Мероприятие 9.** «Обеспечение начала строительства завода по производству бутадиена и его производных мощностью 190 тысяч тонн в год»

План по ПП РК – **25 800 000 тыс. тенге**

План с учетом корректировки **– 61 824 091 тыс. тенге**

Факт за 8 месяцев **– 8 995 943 тыс. тенге или 14,5% от годового плана**

**Имеется высокий риск** невыполнения мероприятия по причине процедуры и согласования по передаче доли проекта АО НК "КазМунайГаз" АО «ФНБ «Самрук-Казына».

---

## 6. Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК

**Третье** направление **«Развитие геологической отрасли»** предусматривает повышение инвестиционной привлекательности геологоразведки.

**Задача 1.** «Повышение инвестиционной привлекательности геологоразведки»

План по ПП РК – **16 815 037 тыс. тенге**

Выделено - **9 023 735 тыс. тенге**

Факт за 8 месяцев – **5 713 148 тыс. тенге или 63% от годового плана**

**Показатель 1.** «Охват геолого-геофизической изученностью на площади 683,9 тысячи кв. км»

План ПП РК – **1 874,9 тыс. кв. км**

Факт за 8 месяцев – **1 907,7 тыс. кв. км или 101% от годового плана**

**<u>Показатель достигнут</u>**

**Мероприятие 1.** «Проведение геологического доизучения площадей масштаба 1:200 000 с оценкой прогнозных ресурсов основных видов твердых полезных ископаемых»

План по ПП РК – **315 612 тыс. тенге**

Факт за 8 месяцев - **315 612 тыс. тенге или 100%**

**Мероприятие исполнено**

**Мероприятие 2.** «Проведение геолого-минерагенического картирования масштаба 1:200 000 с оценкой прогнозных ресурсов основных видов твердых полезных ископаемых»

План по ПП РК –**1 037 220 тыс. тенге**

Факт за 8 месяцев – **786 740 тыс. тенге или 75% от годового плана**

**Мероприятие 3.** «Проведение глубинного геологического картирования масштаба 1:200000 с оценкой прогнозных ресурсов основных видов твердых полезных ископаемых»

План по ПП РК – **2 015 478 тыс. тенге**

Факт за 8 месяцев – **1 330 298,1 тыс. тенге или 66% от годового плана**

**Мероприятие 4.** «Проведение геологического изучения с определением прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых»

План по ПП РК **– 3 192 593 тыс. тенге**

Факт за 8 месяцев – **2 478 144,5 тыс. тенге или 77% от годового плана**

**Мероприятие 5.** «Проведение гидрогеологического доизучения недр в масштабе 1:200000 с инженерно-геологическими исследованиями»

План по ПП РК – **159 тыс. кв. км / 979 522 тыс. тенге**

Факт за 8 месяцев – **495 886 тыс. тенге или 50% от годового плана**

**Показатель 2.** «Количество сформированных инвестиционных пакетов геологической информации, с накоплением»

План по ПП РК – **3 ед.**

**Факт по итогам года**

**Мероприятие 1.** «Проведение геолого-геофизических исследований 2Д сейсморазведки в малоизученных осадочных бассейнах»

План по ПП РК - **498 565 тыс. тенге**

Факт за 8 месяцев **– 2 396 268,7 тыс. тенге или 480% от годового плана**

**Мероприятие исполнено**

**Мероприятие 2.** «Проведение работ тематического характера в области геологии»

План по ПП РК – **3 163 769 тыс. тенге**

Факт за 8 месяцев **– 669 474 тыс. тенге или 21% от годового плана**

**Мероприятие 3.** «Внедрение научных методов поиска и оценки полезных ископаемых»

План по ПП РК – **895 006 тыс. тенге**

Факт за 8 месяцев **– 551 310 тыс. тенге или 61% от годового плана.**

**Показатель 3.** «Уровень обеспеченности государственной инфраструктурой по хранению и обработке геологических материалов»

**Плановый показатель на текущий год отсутствует.**

**Мероприятие 1. «**Создание национальной геологической службы в 2021 году и ее капитализация»

План по ПП РК – **4 247 272 тыс. тенге**

**Факт по итогам года**

**Мероприятие 2.** «Строительство республиканского фондового хранилища»

План по ППРК – **50 000 тыс. тенге**

**Мероприятие 3.** «Строительство 2-х кернохранилищ»

План по ПП РК – 300 000 тыс. тенге

**Мероприятие 4.** «Ремонт кернохранилищ»

План по ПП РК – **1 ед. / 120 000 тыс. тенге**

## 7. Министерство энергетики РК

**Четвертое** направление **«Развитие энергетической отрасли»** предусматривает модернизацию энергетического комплекса, отвечающего требованиям устойчивого развития экономики.

Ответственный вице-министр Нурмаганбетов Ж.Д.

**Задача 1.** «Модернизация энергетического комплекса, отвечающего требованиям устойчивого развития экономики»

План по ПП РК – **278 846 074 тыс. тенге**

**Факт по итогам года**

**Показатель 1.** «Объем вводимых электрических мощностей путем реализации 13 инвестиционных соглашений с энергопроизводящими организациями, с накоплением»

План по ПП РК **– 419 МВт**

**Факт по итогам года**

**Мероприятие 1. «**Обеспечение возврата инвестиций в рамках инвестиционных соглашений с увеличением предельного допустимого лимита ежегодного возврата средств на модернизацию, расширение, реконструкцию и (или) обновление электростанций по механизму рынка электрической мощности»

План по ПП РК – **7 857 000 тыс. тенге**

**Факт по итогам года**

**Мероприятия 1-4.** «Замена изношенного турбоагрегата АО "Риддер ТЭЦ" мощностью 30 МВт на сумму 8,276 млрд тенге. Срок ввода в эксплуатацию –2022 год»

План по ПП РК **– 1 127 000 тыс. тенге**

Владелец безвозмездно передает ТЭЦ на баланс государства закрыв долг в 5,5 млрд. тенге. Проходят процедуры согласования.

*Справочно:* в ноябре 2022 года в ТЭЦ в Риддере произошла масштабная авария. На одном их котлоагрегатов станции вышло из строя вспомогательное оборудование. В городе был объявлен ЧС. После на станции произошло еще ряд аварий, из-за которых оборудование выходило из строя.

1 июля 2023 года ТОО «Атрикс-Строй» стал собственником теплоэлектроцентрали города Риддер. Долг ТЭЦ составлял на момент 5,5 млрд. тенге по данным МЭ РК.

**Мероприятие не исполнено.**

**Мероприятия 1-7.** «Расширение станции с вводом генерирующего оборудования ТОО «Sagat energy» суммарной мощностью 30 МВт на сумму 7 млрд тенге. Срок ввода в эксплуатацию – 2022 год»

План по ПП РК – **704 000 тыс. тенге**

Поступило письмо от генерального подрядчика о **расторжении** инвестиционного соглашения по причине невозможности реализации проекта.

**Мероприятие не исполнено.**

**Мероприятие 1-8.** «Замена котлоагрегата № 2 на Петропавловской ТЭЦ АО «СевКазЭнерго» мощностью 47,8 МВт. Срок ввода в эксплуатацию –2022 год»

План по ПП РК – **1 617 000 тыс. тенге**

Поступило письмо от генерального подрядчика о **расторжении** инвестиционного соглашения по причине невозможности реализации проекта.

**Мероприятие не исполнено.**

**Мероприятие 1-13.** «Замена изношенных гидроагрегатов суммарной мощностью 63 МВт АО «Шардаринская ГЭС» на сумму 31,227 млрд тенге»

**Проект завершён**

План по ПП РК **– 2 831 000 тыс. тенге**

**Мероприятие исполнено**

**Мероприятие 2.** «Реконструкция кабельных сетей г. Алматы»

План по ПП РК – **74 км. / 8 439 074 тыс. тенге**

**Факт по итогам года**

**Показатель 2.** «Объем вводимых электрических мощностей ПГУ (город Алматы, Алматинская, Туркестанская и Кызылординская области), с накоплением»

План по ПП РК – **200 МВт**

Туркестанская область - 1000 МВт, Кызылординская область - 240 МВт, г. Алматы и Алматинская область – **информация не имеется.**

Стоимость проекта ПГУ Туркестан составляет - 126 млрд. тенге, стоимость проекта ПГУ Кызылорда составляет 158 млрд. тенге (без НДС), стоимость проекта в городе Алматы и Алматинской области неизвестна, так как финансируется за счет частного инвестора.

**Мероприятие 1. «**Строительство ПГУ мощностью 350 МВт в Туркестанской области за счет привлечения инвестиций»

**Плановый показатель на текущий год отсутствует.**

**Мероприятие 2.** «Строительство ПГУ мощностью 450 МВт в Алматинской области за счет привлечения инвестиций»

**Плановый показатель на текущий год отсутствует.**

**Мероприятие 3.** «Строительство ПГУ мощностью 200 МВт в Кызылординской области за счет привлечения инвестиций»

**Мероприятие 4**. «Строительство ПГУ на ТЭЦ-2 города Алматы мощностью до 400 МВт в целях улучшения экологической ситуации города Алматы, за счет привлечения инвестиций»

План по ПП РК – **101 400 000 тыс. тенге**

**Факт по итогам года**

**Показатель 3.** «Рост протяженности второй цепи транзита между Западно-Казахстанской, Атырауской и Мангистауской областями (220 кВ), с накоплением»

План по ПП РК – **779,7 км**

Факт за 8 месяцев **– 607 км или 78% от годового плана**

**Мероприятие 1.** «Строительство второй цепи транзита между Западно-Казахстанской, Атырауской и Мангистауской областями (220 кВ)»

План по ПП РК – **32 150 000 тыс. тенге**

План с учетом корректировки **– 10 472 000 тыс. тенге**

*Справочно:* в 2022 году был переосвоение средств, проект завершится до конца 2023 года

**Показатель 4.** «Объем вводимых электрических мощностей ВИЭ, с накоплением»

План по ПП РК – **2 600 МВт**

Факт за 8 месяцев – **2 648 МВт или 101% от годового плана**

**Показатель достигнут**

**Мероприятие 1. «**Строительство 13 гидроэлектростанций»

План по ПП РК – **12 000 000 тыс. тенге (ВС)**

План с учетом корректировки **– 1 702 000 тыс. тенге (ВС)**

Перенос реализации проектов с 2023 года на 2024 год по причине расторжения договор с подрядными организациями.

**Мероприятие не исполнено.**

**Мероприятие 2.** «Строительство 34 ветровых электростанций»

План по ПП РК – **101 000 000 тыс. тенге**

План с учетом корректировки **– 101 637 000 тыс. тенге (ВС)**

**Мероприятие 3.** «Строительство 12 солнечных станций»

План по ПП РК – **16 000 000 тыс. тенге**

План с учетом корректировки **– 23 000 000 тыс. тенге (ВС)**

**Мероприятие 4. «**Строительство крупномасштабного проекта ВИЭ мощностью 1 ГВт». Срок реализации в 2025 году.

**Плановый показатель на текущий год отсутствует.**

---

## 8. Министерство торговли и интеграции РК

**Пятое** направление **«Продвижение несырьевого экспорта»** предусматривает увеличение несырьевого экспорта в 2 раза до **41 млрд долларов США.**

Ответственный вице-министр Торебаев К.К.

За 8 месяцев текущего года экспорт несырьевых товаров составил **14,2 млрд. долл. США.**

В **тройку лидеров** вошли: медь и медь катодная (12,9%), ферросплавы 10,2% и уран 9,4%

**Показатель 1.** «Доля несырьевого экспорта в общем объеме внешней торговли»

План по ПП РК – **42,6%**

Факт за 8 месяцев **– 36,4%**

**Мероприятие 1.** «Финансовые меры поддержки экспортеров» (https://kz2050.gov.kz/projects/50993)

План по ПП РК - **3 318 880 тыс. тенге**

Факт за 8 месяцев **6 327 000 тыс. тенге** или **190% от годового плана**

**Мероприятие исполнено.**

**Мероприятие 2.** «Нефинансовые меры поддержки экспортеров»

План по ПП РК - **321 590 тыс. тенге**

Факт **1 549 600 тыс.тенге или 481%**

(https://kz2050.gov.kz/projects/50994)

**Мероприятие исполнено.**

Возмещение части затрат субъектов промышленно-инновационной деятельности по продвижению отечественных товаров и услуг обрабатывающей промышленности на внешние рынки (далее – заявители) в соответствии с Правилами возмещения части затрат субъектов промышленно-инновационной деятельности по продвижению отечественных товаров и услуг обрабатывающей промышленности, а также информационно-коммуникационных услуг на внешние рынки в рамках принятых международных обязательств, перечня отечественных товаров и услуг обрабатывающей промышленности, а также информационно-коммуникационных услуг, по которым частично возмещаются затраты по их продвижению на внешние рынки в пределах средств.

**Показатель 2.** «Увеличение количества активных экспортеров до 1 000, с накоплением»

План по ПП РК – **650 ед.**

Факт за 8 месяцев **– 650 ед. или 100% от годового плана**

**Основные отрасли** - машиностроение, химическая, легкая и пищевая промышленность.

**Целевые рынки -** РФ, Украина, Азербайджан, ОАЭ, Саудовская Аравия и Узбекистан.

**Показатель достигнут**

**Мероприятие 1.** «Реализация программы "Экспортная акселерация»

План по ПП РК - **870 872 тыс. тенге**

Факт за 8 месяцев - **870 800 тыс. тенге** или **100%** (https://kz2050.gov.kz/projects/18274)

**Мероприятие исполнено.**

Глава Государства в своем выступлении на расширенном заседании Правительства РК 24 января 2020 года поставил конкретные задачи по развитию несырьевого экспорта, в частности по оказанию поддержки продвижения казахстанских товаров на зарубежные рынки путем создания экспортной базы, развития соответствующей инфраструктуры и экосистемы.

Начальным шагом данной работы является реализация практико-ориентированной программы акселерации, которая обеспечит полное сопровождение от производства товара до полок зарубежного рынка.

Всего за 2021-2022 год в Программе экспортной акселерации приняло участие **291 предприятие:**

в 2021 г. – 101 предприятие (предприятия пищевой, легкой, машиностроительной, химической отраслей и поставщики услуг. Целевые рынки – Китай, Россия, ОАЭ, Узбекистан, Кыргызстан);

в 2022 г. – 190 предприятий (предприятия пищевой, легкой, машиностроительной, химической отраслей и поставщики услуг. Целевые рынки – Китай, Россия, ОАЭ, Саудовская Аравия, Узбекистан, Азербайджан, Украина).

В текущем году реализуется четвертый этап Программы экспортной акселерации для предприятий пищевой, химической, машиностроительной, легкой промышленности, а также поставщиков услуг. Количество участников Программы **111 предприятий.**

**Мероприятие 2.** «Вывод казахстанских предприятий на международные электронные платформы»

План по ПП РК – **50 ед. / 215 200 тыс. тенге**

Факт за 8 месяцев **– 70 ед.**

Электронная платформа «Алибаба»

(https://kz2050.gov.kz/projects/18244)

В рамках реализации Программы по выводу отечественных компаний на международную торговую платформу Alibaba.com казахстанским предприятиям выдаются преференциальные аккаунты «Золотой Поставщик»:

**Мероприятие исполнено**

**Показатель 3.** «Доля модернизированных испытательных лабораторий от общего количества испытательных лабораторий»

Ответственный вице-министр Балыкбаев К.Т.

План по ПП РК – **13%**

Факт за 8 месяцев **– 10,4%**

**Мероприятие 1.** «Обеспечение работ по модернизации лабораторной базы с внедрением систем учета и анализа уровня применения стандартов в отраслях экономики»

План по ПП РК – **6 596 тыс. тенге**

Факт по итогам года

(https://kz2050.gov.kz/projects/51007)

**Мероприятие 2.** «Ведение реестра в области технического регулирования и анализа состояния лабораторной базы для дальнейшей модернизации»

План по ПП РК - **15 537 тыс. тенге**

Выделено **– 174 788 000 тыс. тенге**

Факт за 8 месяцев **– 52 436 400 тыс. тенге или 30% от годового плана**

Целью реализации мероприятия заключается в признании результатов работ госорганов по оценке соответствия, а также свободное перемещения участников внешнеэкономической деятельности и их продукции на территории Евразийского экономического союза.

Отсутствие сведений по документам подтверждения соответствия в реестре выданных документов подтверждения соответствия при ввозе продукции на территорию РК не позволяет импортерам ввозить продукцию без прохождения процедуры подтверждения соответствия, а также изготовителям РК экспортировать свою продукцию на территории ЕАЭС. Данными реестрами пользуются импортеры, таможенные и другие контролирующие органы, а также потребители в целях ознакомления со всеми данными о продукции (изготовитель, заявитель, срок действия и т.д.).

**Мероприятие 3.** «Углубление и расширение интеграции национальной системы оценки соответствия Казахстана через международные организации по оценке соответствия (полноправное членство в 2-х международных организациях по аккредитации, участие в 14-ти комитетах)»

План по ПП РК – **21 231 тыс. тенге**

Выделено **- 153 796 000 тыс. тенге**

Факт за 8 месяцев – **69 299 086 тыс. тенге или 45% от годового плана**

По результатам работ за 8 месяцев с субъектами аккредитации **заключены 7 договоров** об использовании совмещенных знаков, из них:

- 5 договоров по Совмещенному знаку ILAC MRA (испытательные, калибровочные, медицинские), из них:

- 5 договоров с испытательными лабораториями.

- 2 договора по Совмещенному знаку IAF MLA (органы по подтверждению соответствия по продукции/услуг и систем менеджмента), из них:

- 1 договор с органом по подтверждению соответствия продукции;

- 1 договор органом по подтверждению соответствия систем менеджмента.

Выдано всего испытательными лабораториями **25 908 протоколов испытаний,** калибровочными лабораториям выдано **всего 137 сертификатов калибровки**, медицинскими лабораториями выдано всего **10 протоколов исследований**.

Согласно представленным отчетам, ИЛ выданы за пределы РК 113 протоколов испытаний в основном на следующие виды продукции:

- мясо птицы, Цисты артемий салина, яйцо куриное, колбасные изделия, масло сливочное, корм для непродуктивных животных, горячекатаная заготовка марки стали R350HT.

Страны экспортеры - Российская Федерация, Китай, Узбекистан, Афганистан.

А также, КЛ выданы за пределы РК 38 сертификатов о калибровке следующих средств измерений:

- геометрических величин (штангенциркули, индикаторы часового типа, щупы), силы (ключи моментальные, шкальные, предельные; динамометры, тензометры), электрических величин, радиоэлектронных измерений.

Страна экспортер - Российская Федерация.

**Мероприятие 4.** «Обеспечение международного признания измерительных возможностей страны, предусматривающее научные исследования, модернизацию и/или дооснащение, создание новых эталонов для дальнейшего их применения в производственных отраслях (к 2025 году подтверждение и регистрация в Международном бюро мер и весов 10-ти калибровочных и измерительных возможностей государственных эталонов республики)»

План по ПП РК – **592 398 тыс. тенге**

Выделено **– 845 335 тыс. тенге**

Факт за 8 месяцев **– 300 520 тыс. тенге или 35% от годового плана**

Целью реализации мероприятия заключается в повышении инфраструктуры качества в стране через достоверные и точные измерения, международное доверие к деятельности по испытаниям и подтверждению соответствия продукции в Казахстане, продвижение товаров на экспорт без дополнительных процедур оценки соответствия в странах импортерах.

**Мероприятие 5.** «Внедрение новых схем (направлений) аккредитации в соответствии с ведущей мировой практикой, в том числе в секторах экономики, в которых отсутствуют лаборатории, обеспечивающие развитие новых направлений науки, бизнеса и технологий (к 2025 году внедрение не менее 5 новых схем аккредитации)»

План по ПП РК – **132 073 000 тыс. тенге**

Факт за 8 месяцев **– 66 036 500 тыс. тенге или 50% от годового плана**

Имеются риски неисполнения мероприятия в связи с недостаточным количеством времени на проведение соответствующих мероприятий, бюрократические проволочки, связанные с утверждением и подписанием бюджетной заявки.

Развитие новых направлений является одним из главных векторов развития органа по аккредитации. В текущем году ведется работа по развитию 7 схем аккредитации.

На сегодняшний день аккредитованы:

1. Орган по подтверждению соответствия органической продукции ТОО «QazaqBioControl»

2. Орган по подтверждению соответствия системы менеджмента по противодействию коррупции ТОО «CertEx Audit»

3. Испытательная лаборатория по кибербезопасности ТОО «IT-CERT»

Также рассматриваются 2 заявки по направлению GLP (надлежащая лабораторная практика).

В процессе аккредитации находятся материалы ОПС «Halal Quality Center» (Халал продукция).

В целом проведены и на сегодняшний день работы по аккредитации по таким направлениям как Органика, Халал, Системы менеджмента качества медицинских изделий, менеджмента противодействия коррупции, GLP и Кибербезопасности.

Срок реализации конец 2023 года.

## 9. Результаты оперативного мониторинга

В ходе оперативного мониторинга национального проекта было проведено **12 скрам-встреч** с центральными государственными органами *(протокола скрам-встреч прилагаются).* Рассмотрение национального проекта проводит **Национальный проектный офис** в режиме онлайн (zoom) каждую среду в 12.00 часов.

1. БН «Промышленности и недра» (МИИР РК) включает 15 мероприятий, из них введены в ИСПУ только рабочее название проектов, **работа не ведется** по содержанию и выполнению задач проектов. Оперативный мониторинг по ним не осуществляется. Проектный офис МИИР РК **не участвует** на скрам-совещаниях по рассмотрению национального проекта.

2. БН «Нефтегазохимическая и газовая промышленность, международное сотрудничеств» (МЭ РК) включает 9 мероприятий, из них 9 введены в ИСПУ и **ведется активная работа.** Оперативный мониторинг по ним осуществляется посредством создания чата и еженедельных скрам-совещаний с проектным офисом и участниками проектов.

3. БН «Геология» (МИИР РК) включает 12 мероприятий, из них 12 введены в ИСПУ, **работа не ведется** по содержанию и выполнению задач проектов. Оперативный мониторинг по ним не осуществляется. Проектный офис МИИР РК **не участвует** на скрам-совещаниях по рассмотрению национального проекта.

4. БН «Развитие электроэнергетики и ВИЭ» (МЭ РК) включает 24 мероприятий и введены в ИСПУ, **ведется активная работа.** Оперативный мониторинг по ним осуществляется посредством создания чата и еженедельных скрам-совещаний с проектным офисом и участниками проектов.

5. БН «Внешнеторговая деятельность» (МТИ РК) включает 9 мероприятий, из них все 9 введены в ИСПУ, **создан отдельный дашборд ИСПУ ведомства** по реализации проектов (https://kz2050.gov.kz/easy_pages/kpi_mti)

## 10. Рекомендации по реализации национального проекта

Снижение административных барьеров, что упростит выход на рынок новых бизнесов и новых товаров.

Снижение барьеров для внешнеторговой деятельности, что упростит приобретение современного оборудования и переток технологий.

Правильное планирование: от показателей по количеству к совокупной факторной производительности (TFP).

Повышение не только инвестиционного климата, но и инновационного.

## 11. Информация по интеграции показателей и мероприятий в другие документы СГП

В концепциях развития обрабатывающей промышленности на 2023–2029 годы, развития топливно-энергетического комплекса на 2023 – 2029 годы, развития электроэнергетической отрасли на 2023-2029 годы интегрировано 8 показателей.

В планах развития Министерства индустрии и инфраструктурного развития (далее – МИИР), Министерства энергетики (далее – МЭ) Министерства торговли и интеграции (далее – МТИ) интегрировано 3 показателя.

Не интегрированы **2 показателя**: по показателю «Доля крупных и средних предприятий в обрабатывающей промышленности, использующих цифровые технологии», «Количество сформированных инвестиционных пакетов геологической информации, с накоплением».

За данные показатели ответственным является МИИР. При этом, информация об интеграции в документы СГП МИИР **не представлена.**

**По мероприятиям:**

В концепциях развития обрабатывающей промышленности на

2023–2029 годы, развития топливно-энергетического комплекса на 2023 – 2029 годы, развития электроэнергетической отрасли на 2023-2029 годы интегрировано 35 мероприятий.

В планах развития Министерства индустрии и инфраструктурного развития, Министерства энергетики, Министерства торговли и интеграции интегрировано **4 мероприятия.**

В операционных планах МТИ, МИИР, МЭ интегрировано **14 мероприятий.**

**1 мероприятие исполнено** «Строительство завода по производству полипропилена мощностью 500 тысяч тонн в год». Строительство завода завершено. Проект запущен 8 ноября 2022 года.

**2 мероприятия** предлагается исключить:

- Расширение ТЭЦ-3 с установкой котлоагрегата №7 АО «ПавлодарЭнерго» мощностью на 80 МВт. Срок ввода в эксплуатацию – 2023 год. В связи с затягиванием сроков изготовления и поставок оборудования, увеличением стоимости проекта (ООО «Барнаульский котельный завод» - Россия). АО «ПавлодарЭнерго» расторгнул инвестиционное соглашение.

- Модернизация КОГТЭС с заменой трех изношенных газотурбинных установок ГКП «Кызылордатеплоэлектроцентр» суммарной мощностью 44 МВт. Срок ввода в эксплуатацию – 2023 год. В связи с затягиванием сроков изготовления и поставок оборудования (ГП НПКГ «Зоря»-«Машпроект» Украинская государственная корпорация) увеличением стоимости проекта инвестиционное соглашение расторгнуто.

Приложение к Отчету:

1. Информация по интеграции мероприятий в другие документы СГП;
2. Сводная информация по проектам (excel);
3. Протокола скрам-встреч, проведенных в 3 квартале 2023 года.

*ГРНП: Нупова А.К.*
*(моб) 8- 701-735-50-73*
*a.nupova@govtec.kz*

## 7. «Технологический рывок за счет цифровизации, науки и инноваций»

Национальный проект «Технологический рывок за счет цифровизации, науки и инноваций» *(далее – Нацпроект)* состоит из **10** направлений, **26** задач, **44** показателей и **211** мероприятий.

Нацпроект утвержден постановлением Правительства Республики Казахстан от 12 октября 2021 года № 727 *(далее - Постановление РК).*

**Период реализации Нацпроекта:** 2021-2025 годы.

**Наименование разработчика Нацпроекта:**

Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан.

**Цель Нацпроекта**: Становление Казахстана современной страной с эффективным государственным управлением за счет цифровой трансформации, принимающим решения на основе достоверных данных, а также обеспечивающим эффективное и безопасное использование инфраструктуры в цифровую эпоху, увеличивающим вклад науки в социально-экономическое развитие страны.

Всего в Нацпроекте предусматривается 10 направлений:

*Направление I. Услуги за 5 минут:*

*Задача 1. Трансформация подходов оказания государственных услуг (ответственный Вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Жамбакин А.С.);*

*Задача 2. Обеспечение доступности всех государственных услуг на смартфоне (ответственный вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Турысов А.Н.);*

*Задача 3. Модернизация и развитие ЦОН (ответственный вице-министры цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Оразбек А.Е., Турысов А.Н. );*

*Направление II. Развитие ИТ отрасли:*

*Задача 1. Увеличение местного содержания ИКТ-продукции Республики Казахстан (ответственный вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Жамбакин А.С.);*

*Задача 2. Доведение ИКТ экспорта до 500 млн долларов (вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Жамбакин А.С.);*

*Направление III. Слышащее и эффективное государство:*

*Задача 1. Сокращение документооборота и запросов между ГО (ответственный вице-министр культуры и спорта РК Абдрахимов Г.Р.);*

*Задача 2. Переход на онлайн учет отраслевых данных (ответственный вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Жамбакин А.С.);*

*Задача 4. Развитие цифрового акимата (ответственный вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Жамбакин А.С.);*

*Направление IV. Цифровые инструменты для комфортной жизни:*

*Задача 1. Оцифровка трудовых договоров (ответственный вице-министр труда и социальной защиты населения РК Оспанов Е.Д.);*

*Задача 2. Цифровизация системы здравоохранения (ответственный вице-министр здравоохранения РК Буркитбаев Ж.К.);*

*Задача 3. Доступность школьного контента из дома 24/7 (ответственный вице-министр министерство просвещение Ильясов А. Б.);*

*Задача 4. Развитие цифровых мер общественной безопасности (заместитель Министра внутренних дел РК Сарсенов С.С.);*

*Направление V. Развитие технологического и инновационного бизнеса:*

*Задача 1. Развитие инноваций в бизнесе (ответственный вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Жамбакин А.С.);*

*Задача 2. Цифровизация сельского хозяйства (ответственный вице-министр сельского хозяйства РК Осербай Ж.А.);*

*Задача 3. Цифровизация топливно-энергетического комплекса (ответственный вице-министр энергетики РК Жахметова Ж.З.);*

*Задача 4. Цифровизация сферы жилищно-коммунального хозяйства и строительства (ответственный вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Щеглова Д.Р.);*

*Задача 5. Цифровой экологический мониторинг и геологические данные (ответственный вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Примкулов А.А.);*

*Задача 6. Цифровизация транспортной отрасли (ответственный вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Щеглова Д.Р.);*

*Направление VI. Качественный интернет и информационная безопасность:*

*Задача 1. Обеспечение 100 % граждан качественным интернетом (ответственный вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Оразбек А.Е.);*

*Задача 2. Создание регионального дата хаба (ответственный вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Оразбек А.Е.);*

*Задача 3. Защита персональных и государственных данных (ответственный вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Оразбек А.Е.);*

*Направление VII. Укрепление кадрового потенциала науки - в центре внимания ученый:*

*Задача 1. Увеличение численности ученых и исследователей в 1,5 раза (ответственный Министерства науки и высшего образования Цифровой заместитель министра - Актов К. Е.);*

*Направление VIII. Повышение конкурентоспособности научной экосистемы;*

*Задача 1. Повышение качества НИИ (ответственный Министерства науки и высшего образования Цифровой заместитель министра - Актов К. Е.);*

*Направление IX. Повышение вклада науки в развитие страны "Наука-производство-бизнес":*

*Задача 1. Рост вклада науки в развитие страны (ответственный Министерства науки и высшего образования Цифровой заместитель министра - Актов К. Е.);*

*Направление X. Совершенствование администрирования наук:*

*Задача 1. Совершенствование законодательства и дебюрократизация науки (ответственный Министерства науки и высшего образования Цифровой заместитель министра - Актов К. Е.).*

Из **211 мероприятий** Нацпроекта:

***13** – запланировано завершение на 2021 год;*

***47** – запланировано завершение на 2022 год;*

***49** – запланировано завершение на 2023 год;*

***9** – запланировано завершение на 2024 год;*

***68** – запланировано завершение на 2025 год;*

***25** – исполняются ежегодно.*

В 2023 году, включая ежегодные мероприятия, планируется исполнение **74** мероприятий: **25 ежегодных** и **49** со сроком завершения в **2023 году**.

| **ГО** | **Мероприятие** |
|---|---|
| *АПК* | *1(62)* |
| *Атамекен* | *1 (7)* |
| *ГП* | *3 (93, 96, 97)* |
| *МВД* | *3 (83, 85, 92)* |
| *МЗ* | *5 (56, 70, 73)* |
| *МИД* | *1 (25)* |
| *МИИР* | *5 (27, 141, 154, 155, 156)* |
| *МКС* | *1 (9)* |
| *МНЭ* | *1 (102)* |
| *МП* | *4 (78, 79, 80, 81)* |
| *МНВО* | *18 (185, 186, 187, 188, 191, 192, 193, 194, 196, 197, 198, 199, 201, 202, 203, 205, 206, 209)* |
| *МТСЗН* | *4 (8, 10, 67, 68)* |
| *МФ* | *2 (47, 55)* |
| *МЦРИАП* | *21 (1, 3, 6, 12, 13, 15, 16, 17, 22, 23, 31, 32, 41, 42, 54, 65, 110, 120, 164, 165, 176)* |
| *МЭ* | *3 (111, 127, 129)* |
| *МЭГПР* | *1 (146)* |

| | |
|---|---|
| **ИТОГО:** | **74** |

Согласно Методике расчетов показателей результатов и показателей, включенных в Национальный проект «Технологический рывок за счет цифровизации, науки и инноваций», утвержденная приказом министра от 28.12.2022 г. № 481/НҚ «Об утверждении методики расчетов показателей результатов Национального проекта «Технологический рывок за счет цифровизации, науки и инновации»» производятся расчеты показателей реализации Нацпроекта.

За отчетный период в работе следующие 42 индикатора:

1) *показатель.* Доля оцифрованных жизненных ситуаций (50 %);
2) *показатель.* Доля проактивных жизненных ситуаций (25 %);
3) *показатель.* Доля государственных услуг, доступных на смартфонах (90 %);
4) *показатель.* Доля удовлетворенности качеством обслуживания Государственной корпорации "Правительство для граждан" (84%);
5) *показатель.* Рост доли налоговых поступлений за счет ИТ-компаний (13%);
6) *показатель.* Объем экспорта ИТ продукции - 84 000 000 тыс.тенге;

*Справочно: Согласно методике платежного баланса Национального банка Республики Казахстан, финансовый год закрывают в марте 2024 года*

7) *показатель.* Количество квалифицированных кадров в сфере ИКТ (60 000 ед.);
8) *показатель.* Сокращение электронного документооборота на 50 % (40%);
9) *показатель.* Доля отчетных данных, получаемых от субъектов предпринимательства (контроль, надзор) в цифровом формате (40 %);
10) *показатель.* Уровень удовлетворенности качеством оказания государственных услуг (78%);
11) *показатель.* Доля акиматов, соответствующих цифровому стандарту (типовая архитектура, эталонный стандарт) (60%);
12) *показатель.* Доля зарегистрированных в электронной форме трудовых договоров (100%);
13) *показатель.* Доля медицинских организаций, обеспечивающих обмен данными с ядром Ehealth (65%);
14) *показатель.* Доля дистанционных медицинских услуг, оказанных населению (7%);
15) *показатель.* Доля учебников, переведенных в цифровой формат (90%);
16) *показатель.* Доля организаций среднего образования, обеспеченных интернетом не ниже 100 Мегабайт в секунду для внутреннего контента (внутри Казахстана) и 8 мб/с для внешнего контента (90 %);

не ниже 100 мб/с для внутреннего контента (внутри Казахстана) и 20 мб/с для внешнего контента (86 %);

17) *показатель.* Увеличение количества камер видеонаблюдения в городах республиканского значения и областных центрах (20 %);

18) *показатель.* Уровень оснащения полиции цифровыми инструментами (60%);

19) *показатель.* Доля уголовных правонарушений, зарегистрированных в электронном формате (70%);

20) *показатель.* Доля инновационно активных предприятий (15,5 %);

*Справочно: Показатель формируется исходя из результатов заполнения статистической формы, утвержденной приказом Председателя Комитета по статистике Министерства национальной экономики от 21 января 2020 года № 5. Показатель рассчитывается на основе сбора и обработки статистических данных. Данные за 2023 год поступают в БНС в марте 2024 года и после обработки будут опубликованы в мае 2024 года*

21) *показатель.* Объем инновационной продукции (2,1 трлн тенге);

*Справочно*: *Показатель рассчитывается на основе сбора и обработки статистических данных. Данные за 2023 год поступают в БНС в марте 2024 года и после обработки будут опубликованы в мае 2024 года*

22) *показатель.* Рост объема доступных данных ДЗЗ среднего разрешения для юридических и физических лиц (1038,65 млн кв. км);

23) *показатель.* Уровень завершенности создания космического ракетного комплекса "Байтерек" (100 %);

24) *показатель.* Доля оцифрованных земельных данных ** (85 %);

25) *показатель.* Доля общего оборота нефти субъектами, осуществляющими деятельность в сфере оборота сырой нефти и газового конденсата, передающими данные посредством приборов учета (90 %);

26) *показатель.* Снижение уровня нормативно-технических потерь электроэнергии в национальных и региональных электрических сетях (13,92 %);

27) *показатель.* Доля инвентаризованных подземных и надземных коммуникаций на застроенных территориях для создания цифровой плановой основы градостроительного кадастра (86 % (РБ/МБ 14,6/71,4);

28) *показатель.* Снижение объема нормативных загрязняющих веществ (выбросов) (4,48 млн тонн);

29) *показатель.* Уровень проникновения домашних сетей широкополосного доступа в интернет (92,6%);

30) *показатель.* Количество городов с 5G интернетом (3 ед.);

31) *показатель.* Доля сельскохозяйственных, промышленных и обрабатывающих предприятий, на базе которых установлено оборудование связи, от общего числа сельскохозяйственных товаропроизводителей (согласно статистическим данным) (8,6 %);

32) *показатель.* Доля транзитных данных, обрабатываемых локально от общего трафика Азия-Европа (3 %);

33) *показатель.* Количество Бигтех-участников, привлеченных на территорию Казахстана (1 ед.);

34) *показатель.* Уровень защищенности информационных систем (80 %);

35) *показатель.* Доля государственных систем, подключенных к сервису контроля доступа к персональным данным (60 %);

36) *показатель.* Прирост численности исследователей от общего количества исследователей в 2020 году (30 %);

*Справочно: Стат. данные за 2022 год объявлены в апреле 2024 года на сайте www.stat.gov.kz.*

37) *показатель.* Доля молодых ученых от общего количества ученых и исследователей, осуществляющих НИОКР (42 %);

38) *показатель.* Рост позиции Казахстана в рейтинге ГИК ВЭФ по показателю "Качество научно-исследовательских институтов" (40 %);

39) *показатель.* Рост позиции Казахстана в страновом рейтинге InCites по общему количеству статей в индексируемых научных журналах (69 %) (*рейтинг выйдет во второй половине 2024 года)*;

40) *показатель.* Доля коммерциализированный научных разработок от общего количества прикладных научных исследований, финансируемых из бюджета (28 %);

41) *показатель.* Прирост патентной активности от национальных заявителей в рамках научно-исследовательских работ, реализованных за счет государственного бюджета относительно 2020 года (15 %);

42) *показатель.* Степень удовлетворенности научного сообщества, бизнеса и других стейкхолдеров государственным администрированием науки (по результатам социологического опроса в %) (75 %).

Учитывая, что данные для расчета результатов показателей Нацпроекта формируются в конце года, информация об исполнении показателей, достижение экономических и социальных эффектов за год будут отражены в годовом отчете Нацпроекта за 2023 год.

**Ресурсы:**

В 2023 году на реализацию Нацпроект постановлением РК предусмотрено по план-графику всего **568 915 321** тысяч тенге из них:

Финансирование из РБ - **352 517 499** тыс. тенге;

Финансирование из МБ - **2 342 922** тыс.тенге;

Внебюджетные средства - **214 054 900** тыс.тенге.

За отчетный период освоено и выделено бюджетных средств (с выделением государственным органам) по Нацпроекту:

*тыс.тенге*

| | **План по бюджету по НП на 2023 г.** | **Скорректированный бюджет на 2023 г.** | **Освоено на 29.09.2023 г.** | **В % к плану** |
|---|---|---|---|---|
| *Республиканский бюджет, в том числе:* | ***568 915 321*** | ***2 835 040 185*** | ***101 618 272*** | ***3,5%*** |
| *ВС РК* | *0* | *0* | *0* | *0* |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| *МЭ* | *581 440* | *46 852* | *24 344* | *52%* |
| *МИИР* | *4 829 593* | *1 812 979* | *384 417* | *21,2%* |
| *МТСЗН* | *429 504* | *0* | *0* | *0* |
| *МТИ* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *МО* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *МФ* | *0* | *388 897* | *0* | *0* |
| *ГП* | *753 712* | *741 875* | *144 326* | *19,4%* |
| *МКС* | *323 797* | *0* | *0* | *0* |
| *МОН* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *МЮ* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *МИОР* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *МЦРИАП* | *354 016 842* | *29 140 543* | *5 058 548* | *17,3%* |
| *КНБ* | *12 631 121* | *0* | *0* | *0* |
| *МНЭ* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *МЗ* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *МВД* | *1 869 034* | *893 885* | *357 021* | *39,9%* |
| *МНВО* | *183 879 790* | *135 369 641* | *63 449 182* | *46,8%* |
| *МЭГПР* | *64 388* | *0* | *0* | *0* |

**Мониторинг проектов**

Согласно пункту 99 Правил осуществления проектного управления, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 июля 2023 года № 301/НҚ в информационной системе проектного управления «Easy Project» (далее – ИСПУ) формируются и/или размещаются управляющие документы по каждому проекту, группе проектов, базовым

направлениям, программам, общенациональным приоритетам, в разрезе групп проектов, базовых направлений, программ, портфелей общенациональных приоритетов по стадиям реализации: инициация, планирование, реализация, мониторинг и корректировка, завершение.

Согласно пункту 18 типового регламента проектного управления государственных органов, утвержденный приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 января 2022 года № 2 *администратор проектного офиса государственного органа совместно с администраторами групп реализации базовых направлений* *обеспечивает внесение и (или) своевременность внесения данных по проектам программы в ИСПУ.*

Из 211 мероприятий в ИСПУ внесенных мероприятий -175 , удалено - 3, не внесены в ИСПУ - 36 мероприятий:

1) *БНС АСПР - 1 (п. 43 Мероприятие 6. Применение альтернативных источников данных (больших данных) при формировании статистической информации , ответственный председатель БНС АСПР );*

2) *НБ РК - 4 (п. 4. Мероприятие 1. Разработка национальной платформы цифровой биометрической идентификации, п. 34 Мероприятие 4. Внедрение национальной цифровой валюты (пилотный проект); 57. Мероприятие 7. Разработка платформы на базе НБ РК по фискализации и анализу платежных данных; 184. Мероприятие 2. Развитие и применение сервисов биометрических технологий для финансового сектора) ответственный заместитель Председателя НБ Шолпанкулов Б.Ш.;*

3) *АПК* - 1 *(п.62. Внедрение автоматизированного психологического тестирования государственных служащих на основе международных методик);*

*4) ГП - 4 (п.89. Развитие проекта "Единый реестр административных производств"; п.93. Развитие "Единый реестр досудебных расследований"; п.96. Развитие "Аналитический центр"; п.97. Развитие проекта "Единый реестр субъектов и объектов проверок");*

*5) ВС - 2 (п.48. Внедрение смарт-помощника с элементами искусственного интеллекта в судопроизводстве п.49. Реализация сервиса «Судебная смарт-аналитика»; п.49. Реализация сервиса «Судебная смарт-аналитика» (проект завершен));*

*6) КНБ - 3 (п.178. Проекты ИБ (киберполигон, пиринговый центр и центр по борьбе с вредоносным кодом); п.182. Оснащение средствами обеспечения информационной безопасности объектов информатизации государственных органов; п.183. Создание технологической платформы и эталонной базы данных Единой национальной биометрической системы в городе Нур-Султан);*

*7) МЦРИАП - 21 (п.2 мероприятие 2. Запуск инновационной лаборатории для пилотирования решений по повышению эффективности государственного управления (GovTech); п. 11 мероприятие 8. Внедрение цифрового "социального кошелька" гражданина; п. 18 мероприятие 1. Утверждение упрощенного механизма списания государственными органами и квазигосударственными компаниями программных продуктов иностранного происхождения; п. 19 мероприятие 2. Внедрение механизма заключения off-take контрактов с ГО и предприятиями государственного и квазигосударственного секторов; п.20 мероприятие 3. Разработка механизма закупа конкурентоспособных казахстанских IT-разработок в государственном и квазигосударственном секторах; п. 24 мероприятие 3. Формирование пула отечественных ИТ компаний, ориентированных на экспорт; п. 28 мероприятие 7. Автоматизация процесса маркировки приоритетных товаров информационно-коммуникационных технологий; п. 29 мероприятие 8. Внедрение механизмов и разработка программы привлечения инвестиций с рынков капитала и стимулирования выхода на IPO; п. 33 мероприятие 3. Создание единого национального майнингового пула; п. 58 мероприятие 1. Внедрение цифровых инструментов по оценке государственных сервисов и продуктов; п. 59 Мероприятие 2. Развитие виртуального консультанта по вопросам предоставления государственных услуг и сервисов с применением искусственного интеллекта; п. 60 мероприятие 3. Создание единой точки уведомления граждан (личный электронный адрес гражданина/мессенджер); п. 61 мероприятие 4. Внедрение цифровых инструментов для подачи обращений и петиций; п. 63 мероприятие 1. Разработка типовой архитектуры МИО (электронный акимат); п. 66 мероприятие 4. Внедрение цифровых услуг, предоставляемых СЕМ населению и бизнесу; п. 107 мероприятие 10. Создание фонда соинвестирования и фондов с государственным участием (ед.); п. 110 мероприятие 13. Освобождение от некоторых видов налогов доходов, полученных в ходе прироста производительности; п. 121 мероприятие 1. Автоматизация и централизация государственного кадастра земли и недвижимости путем консолидации информационных систем (АИС ГЗК, ГБД РН); п. 122 мероприятие 2. Цифровизация региональных геоинформационных данных; п. мероприятие 7. Применение локализованных решений казахстанских производителей при развитии сетей беспроводной связи (Open RAN); п. 178 мероприятие 5. Развитие цифровых сервисов бизнеса и коммерческого сектора удостоверяющих центров путем обеспечения взаимного признания ЭЦП удостоверяющих центров; п. 184 Мероприятие 2.*

*Развитие и применение сервисов биометрических технологий для финансового сектора).*

*МЦРИАП - 3 были внесены но удалены данные по проектам (п. 3 мероприятие 2. Создание и сопровождение цифрового профиля гражданина (Smart Data Management); п. 45 мероприятие 8. Внедрение Smart Data Ukimet, ; п. 54 мероприятие 4. Создание цифрового профиля субъекта предпринимательства).*

По результатам оперативного мониторинга и контроля исполнения проектов ГО была сформирована и заполнялось таблица по статусу своевременного внесения данных по проектам в ИСПУ *(приложение № 1).*

Для мониторинга и контроля работы согласно SCRUM-графику в отчетный период проводились SCRUM-встречи *(протокола по итогам SCRUM-совещаний прилагаются, всего 10).*

**Риски**

В ходе проведенного анализа по реализации мероприятий ГО по состоянию на 29 сентября 2023 года был составлен **промежуточный** список мероприятий со сроком исполнения 2023 года, имеющие риски неисполнения, которые имеют разные причины. Количество таких показателей составило - 3 и мероприятий - 4**.**

Показатели и мероприятия имеющие риски неисполнения определены в следующих ГО:

***МЦРИАП***

1) ***12 Показатель.*** Доля акиматов, соответствующих цифровому стандарту (типовая архитектура, эталонный стандарт) (%), на 2023 год по плану 60%, (ответственный: вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Жамбакин А.С.).

*Причина возможного риска недостижения:* Несостоявшиеся закупки; Недобросовестные поставщики; нет поддержки проектов со стороны руководства МИО и государственных служащих.

2) ***21 Показатель.*** Доля инновационно активных предприятий по плану на 2023 год 15,5 % (ответственный: вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Жамбакин А.С.);

*Справочно:* для достижения индикатора в текущем году направлены письма в МЦРИАП (от 16.05.2023 года № 5/3082-И, от 22.05.2023 года № 1020, от 2.08.2023 года 5/4914) по снижению плановых значений. Справочно: Плановые значения согласно национальному проекту для ВКО «Доля инновационно-активных предприятий»: 2023 год - 27,7%, 2024 год - 31,5%, 2025 год - 33%. Управлением предпринимательства и индустриально-инновационного развития предложены по региону: 2023 год – 10 %, 2024 год

– 12 %, 2025 год – 14 %. Необходим пересмотр индикаторов для регионов, а также их согласование с МИО. По Национальному проекту для ВКО «Доля инновационно-активных предприятий»: 2023 год - 27,7%, 2024 год - 31,5%, 2025 год - 33%. Управлением предпринимательства и индустриально-инновационного развития предложены по региону: 2023 год – 10 %, 2024 год – 12 %, 2025 год – 14 %. Необходим пересмотр индикаторов для регионов, а также их согласование с МИО.

*Причина возможного риска недостижения*: недостижение плана, необходим пересмотр индикаторов для регионов.

3) ***22 Показатель.*** Объем инновационной продукции ( на 2023 г. 2,1 трлн тенге), срок 2025 год, (ответственный: вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Жамбакин А.С.).

*Причина возможного риска недостижения*: недостижение плана, необходим пересмотр индикаторов для регионов.

4) ***пункт 16 Мероприятие***. Модернизация 115 фронт-офисов Государственной корпорации "Правительство для граждан" (повышение сервисности, реконфигурация секторов для минимизации времени получения услуги), срок реализации декабрь 2023 года (ответственный: вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Турысов А.Н.); Бюджет по нацпроекту на мероприятие в 2023 году предусмотрено 500 000 тыс. тенге.

Текущее исполнение: По состоянию на 22.09.2023 года открыто 10 фронт-офисов (г.Астана-2, г.Алматы-2, г.Павлодар-1, с. Мангыстау (район Мунайлау)-1, г.Семей-1, г.Ерментау-1, г.Сандыктау-1, г. Шу -1 ).

*Причина возможного риска недостижения*: зависимость от решения арендодателя в финансировании ремонтных работ, отсутствие финансирования (использование бюджета из экономии средств, поиск инвесторов). Задержка поставок от третьих сторон по причине нарушения договорных обязательств, что может привести к несвоевременной реализации Проекта, изменению содержания, увеличению стоимости. Отсутствие финансирования.

5) ***пункт 112. Мероприятие.*** Развитие экосистемы Индустрии 4.0 в рамках инновационного кластера "Парк инновационных технологий", срок 2025 год (ответственный: вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Жамбакин А.С.). Бюджет по нацпроекту на мероприятие в 2023 году предусмотрено 657 501 тыс. тенге.

*Причина возможного риска недостижения*: Бюджет не выделен связи с этим проект не выполняется.

6) ***пункт 162 Мероприятие.*** Создание системы спутникового мониторинга Республики Казахстан, срок реализации декабрь 2025 года (ответственный: вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Оразбек А.Е.).

В наличии 19 единиц, в том числе 14 ед. подлежит замене (2002-2006 годов), планируется приобрести в 2023 году 4 единиц. Бюджет по нацпроекту на данное мероприятие не предусмотрен.

*Причина возможного риска недостижения:* отсутствие финансирования из-за неправильного планирования реализации мероприятия.

**МЭ**

1) ***пункт 111. Мероприятие.*** Разработка целевых технологических программ для 3 секторов, срок реализация 2023 год (ответственный вице-министр энергетики РК Жахметова Ж.З.). Бюджет по нацпроекту на данное мероприятие не предусмотрен.

*Причина возможного риска недостижения*: отсутствие финансирование.

Таким образом, из 42 показателя есть риски недостижения по 3 показателям, а также 4 по мероприятиям.

**Информация по реализации Нацпроекта с 2021 г. на конец 3 квартала 2023 г. по следующим доменам являются:**

| № | Наименование домена | Общее количество мероп-й по сферам | В работе | Не исполняе тся | Исполнено | Исключенные |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Финансы | 9 | 4 (44,4%) | 2 (22,2%) | 3 (33,3%) | |
| 2 | Энергетика | 14 | 12 (85,7%) | | 2 (14,2%) | |
| 3 | Инфраструктура | 19 | 12 (63,1%) | | 6 (31,5%) | 1 (5,26 %) |
| 4 | Культура, религия, СМИ | 2 | 2 (100%) | | | |
| 5 | Транспорт | 8 | 8 (100%) | | | |
| 6 | Внешняя политика | 0 | 0 | | | |
| 7 | Образование | 4 | 3 (75%) | | 1 (25%) | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Наука и инновации | 35 | 23 (65,7%) | | 12 (34,3%) | |
| 9 | Госуправление | 66 | 36 (54,5%) | - | 27 (40,9) | 3 (4,5%) |
| 10 | Социальное обеспечение | 4 | 4 (100%) | | | |
| 11 | Здравоохранение | 10 | 10 (100%) | | | |
| 12 | Бизнес | 2 | 1 (50%) | | | 1 (50%) |
| 13 | Промышленность | 9 | 4 (44,4%) | | 4 44,4(%) | 1 (11,1%) |
| 14 | Природные ресурсы и экология | 5 | 5 (100%) | | | |
| 15 | Спорт и туризм | 1 | 1 (50%) | | | 1 (50%) |
| 16 | Сельское хозяйство | 1 | | | 1 (100%) | |
| 17 | Правосудие и безопасность | 22 | 13 (59,09%) | | 3 (13,6%) | 6 (27,2%) |

**Информация по завершенным проектам**

Из 49 мероприятий запланированных в 2023 году во 2 квартале было завершено 6 мероприятий, на конец 3 квартала 2023 года завершенных мероприятий нет.

Всего из 211 мероприятий Нацпроекта за период с 2021 года по 3 квартал 2023 года завершенных 56 мероприятий (27,9%).

В соответствии с параграфом 6 “Завершение проекта” Типового регламента проектного управления государственных органов *(приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 января 2022 года № 2 с изменениями и дополнениями от 17.09.2023 г.)*, при завершении проекта в плановом или принудительном порядке руководитель проекта предпринимает действия: организует передачу имеющихся результатов проекта заинтересованным сторонам; определяет возможности для дальнейшего развития имеющихся результатов проекта и представляет их в виде рекомендаций заинтересованным сторонам; подготавливает документацию для закрытия проекта, с учетом перечня документов, предусмотренного планом управления проектом, с обоснованием решения об итогах и принудительном завершении проекта.

На отчетный период принудительно завершено 4 проекта *(пункт 4 мероприятие. Разработка национальной платформы цифровой*

*биометрической идентификации, пункт 184. мероприятие. Развитие и применение сервисов биометрических технологий для финансового сектора, ответственный Национальный банк РК переданы в МЦРИАП; пункт 11 Мероприятие 8. Внедрение цифрового "социального кошелька" гражданина, ответственный МТИ передан в МЦРИАП; пункт 38 Мероприятие. Автоматизация процесса проектного управления, ответственный МНЭ, в связи передачи функции МНЭ по проектному управлению передан в МЦРИАП)* и в плановом порядке завершены 56 мероприятий *(приложение № 2).*

Однако, ответственными ГО по исполнению не предприняты действия при завершении проектов, также не представлены рекомендации и предложения по итогам реализации завершенных проектов.

**Общие выводы:**

**по мониторингу проектов:**

По показателям 12 *(показатель 1. Доля акиматов, соответствующих цифровому стандарту (типовая архитектура, эталонный стандарт) (%), ответственный вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Жамбакин А.С.)* и 21 (*показатель 2. Доля инновационно активных предприятий (%), ответственный вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Жамбакин А.С.)* следует отметить, что это достаточно сложные показатели, в которых задействованы несколько соисполнителей, каждый из которых является причиной недостижения показателей. Добиться слаженности в исполнении всех работ практически невозможно, т.к. каждый соисполнитель находится на одинаковой позиции в горизонтальной иерархии и нет координации по выполнению работ со стороны МЦРИАП (в частности Проектного офиса).

В части показателя 22 *(показатель 2. Объем инновационной продукции (трлн тенге), ответственный вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Жамбакин А.С.)* по достижению запланированного объема инновационной продукции большую роль играет востребованность инновационной продукции, которая в свою очередь может быть произведена только по запросу субъектов бизнеса, остро нуждающихся в ней. Однако, в настоящее время большинство субъектов бизнеса не заинтересованы в инновациях и работают “по-старинке”. В этой связи возникает дефицит спроса и соответственно нет и предложения. Выработка инновационной продукции без дальнейшего использования не приведет к увеличению объема инновационной продукции, тем самым риск недостижения данного показателя возрастает в несколько раз.

По исполнению пункта 16. *мероприятия “Модернизация 115 фронт-офисов Государственной корпорации "Правительство для граждан" (повышение сервисности, реконфигурация секторов для минимизации времени получения услуги )ответственный вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Турысов) А.Н.)”*,

фактором риска выступает третья сторона (в частности арендодатель), а также, соисполнители, которые вовремя не исполняют договорные обязательства.

Исполнение пункта 112. *мероприятия "Развитие экосистемы Индустрии 4.0 в рамках инновационного кластера "Парк инновационных технологий" (ответственный вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Жамбакин А.С.)* однозначно является рисковым в части неисполнения в связи с невыделением финансов на реализацию. Данный фактор возник из-за недостаточной аргументации при защите бюджета на исполнение мероприятия.

По пункту 162. *мероприятие "Создание системы спутникового мониторинга Республики Казахстан" (вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Оразбек А.Е.)* также находится в группе риска по неисполнению в связи с неправильным планированием в части необходимого бюджета.

Для снижения рисков по достижению показателей и реализации мероприятий необходимо наладить слаженную работу между соисполнителями и обеспечить максимальную координацию со стороны МЦРИАП (Проектный офис). Провести анализ в части определения областей применения произведенной инновационной продукции. При определении и выборе помещений для размещения фронт-офисов заключать договора на длительный срок (несколько лет) с выплатой существенных штрафных санкций в случае нарушений условий договора. Это касается и соисполнителей, которых необходимо включать в "Реестр недобросовестных участников государственных закупок" в случае нарушения сроков исполнения условий договора. Правильное и детальное планирование бюджетов по мероприятиям, реализация которых предусматривает выделение финансов, также является фактором по снижению рисков неисполнения мероприятий, также, как и своевременная и полноценная защита бюджета с предоставлением избыточной аргументации и обоснований.

**по завершенным проектам**:

ГО не проведена процедура по завершению проектов согласно Регламенту проектного управления ГО. Так, за период с 2021 г. по 29 сентября 2023 года принудительно завершены 4 и в плановом 56 проекта *(приложение № 2)*.

**Рекомендации:**

1. С целью эффективного мониторинга процесса реализации стратегических документов необходимо проектным офисам ГО и исполнителям структурных подразделений ГО вносить и отслеживать внесение данных по мероприятиям Нацпроекта в ИСПУ на постоянной основе;

2. Ведение отчета об исполнении мероприятий нацпроекта в ИСПУ без дополнительной переписки;

3. Пересмотреть мероприятия нацпроекта с последующей оптимизацией их финансового обеспечения, либо усилить работу по привлечению внебюджетных средств по следующим мероприятиям:

1) МЦРИАП: ***пункт 112. Мероприятие.*** Развитие экосистемы Индустрии 4.0 в рамках инновационного кластера «Парк инновационных технологий»; ***пункт 162 Мероприятие.*** Создание системы спутникового мониторинга Республики Казахстан;

2) МЭ: ***пункт 111. Мероприятие.*** Разработка целевых технологических программ для 3 секторов.

4. В целях совершенствования ГО и повышения их эффективности, а также развития сотрудников ГО необходимо пройти обучение по теме «Проектное финансирование».

*Senior director ЦМУП: А. Тұрғынбекұлы*
*(моб) 8-771 072 14 11*
*a.turgynbekuly@govtec.kz*

## 8. Развитие агропромышленного комплекса Республики Казахстан

Национальный проект утвержден постановлением Правительства Республики Казахстан от 12 октября 2021 года № 732, в соответствии с пунктом 85 Системы государственного планирования в Республике Казахстан, утвержденной постановлением Правительства Республики Казахстан от 29 ноября 2017 года № 790.

**Цель:** создания конкурентоспособного агропромышленного комплекса путем повышения производительности труда в два с половиной раза, увеличения экспорта продукции агропромышленного комплекса в два раза и обеспечение социально значимыми продовольственными товарами отечественного производства.

**Срок реализации**: 2021-2025 годы.

**Ожидаемый экономический эффект**:

1) повышение производительности труда в 2,5 раза: план на 2023 год – **4876 тыс. тенге**;

2) увеличение экспорта продукции агропромышленного комплекса в 2 раза к уровню 2019 года с доведением доли переработанной продукции до 70%: план на 2023 год – **в 1,5 раза**;

3) увеличение объема валовой продукции сельского хозяйства в 1,3 раза к уровню 2019 года: план на 2023 год – **19%**;

4) вовлечение в экосистемы **350 тысяч** фермерских и домашних хозяйств с увеличением доходов 1 млн. сельских жителей: план на 2023 год – **89 000** хозяйств;

5) обеспечение работой в сельском хозяйстве до **500** тысяч человек, в т.ч. 100 тысяч постоянных рабочих мест и 400 тысяч сезонных рабочих мест: план на 2023 год – **96 725** человек, в т.ч. 19 345 постоянных рабочих мест и 77 380 сезонных рабочих мест.

**Ожидаемый социальный эффект**: обеспеченность продовольственными товарами (в том числе социально значимыми) на уровне 80%: план на 2023 год яблоки – **100%**, рыба – **100%**, колбасные изделия – **100%**, сыры и творог – **100 %**, сахар – **80%**, мясо птицы – **100%**.

**Стратегические показатели до 2025 года**:

- доля ненаблюдаемой (теневой) экономики в сельском, лесном и рыбном хозяйстве – **1,4%** в ВВП;
- рост производительности труда в сельском хозяйстве – **75,7%** прироста от уровня 2019 года в ценах 2019 года;
- инвестиции в основной капитал, **53,9%** от ВВП;
- расходы домашних хозяйств на продовольственные товары, **40%** от общих расходов;

- средний доход мелких производителей продовольственной продукции в разбивке по полу и статусу принадлежности к коренным народам.

**Цели устойчивого развития до 2030 года**:

- производительность труда в сельском хозяйстве;
- площадь эродированных земель в составе сельскохозяйственных угодий в процентном отношении к общей площади земель;
- доля обеспеченности внутреннего рынка продовольственными товарами отечественного производства.

**Структура**

Национальный проект включает следующие задачи:

**Задача 1. «Повышение производительности труда в 2,5 раза»**

1) увеличение за счет роста объема субсидирования приобретения сельхозтехники в 1,5 раза в 2023 году по плану **125%**;

2) площадь земель с применением водосберегающих технологий (капельное орошение, дождевание) в 2023 году по плану **300 тыс. га**;

3) увеличение за счет роста объема субсидирования высококачественных семян в 1,2 раза в 2023 году по плану **114%**;

4) увеличение за счет роста объема субсидирования минеральных удобрений в 1,4 раза в 2023 году по плану **125%**;

5) субсидирование 50 % затрат на приобретение средств защиты растений для эффективной обработки пашни (паров) в 2023 году по плану составил **3 млн. га**;

6) средний живой вес КРС в 2023 году по плану – **390 кг**;

7) доля внедренных завершенных научных разработок в АПК в 2023 году по плану **14,5%**.

Для достижения цели по повышению производительности труда в 2,5 раза определены основные факторы.

Развитие семеноводства планируется за счет реализации мер государственной поддержки, создания системы прослеживаемости семян, а также технического оснащения семеноводческих хозяйств современной техникой и оборудованием.

В целях повышения уровня применения минеральных удобрений предусмотрено субсидирование органических удобрений промышленного производства и совершенствование деятельности республиканского научно-методического центра агрохимической службы и усовершенствование его материально-технической базы.

В целях повышения уровня технического оснащения будет продолжено инвестиционное субсидирование, а также расширены программы лизинга сельхозтехники через АО «КазАгроФинанс».

Также, будут приняты меры по широкому внедрению водосберегающих технологий, совершенствованию механизма субсидирования подачи воды, а также реализован проект по созданию в Казахстане сети демонстрационных

ферм и строительства завода по производству современных систем орошения. Это позволит увеличить охват площадей применения водосберегающих технологий.

***Задача 2. «Обеспеченность основными продовольственными товарами отечественного производства»***

*1) обеспеченность продовольственными товарами (в том числе социально значимыми) на уровне 80%* в 2023 году по плану: яблоки – **100%**, рыба – **100%**, колбасные изделия – **100%**, сыры и творог – **100 %**, сахар – **80%**, мясо птицы – **100%**.

2) *производство яблок* в 2023 году по плану **327,1 тыс. тонн**;

3) *производство колбасных изделий* в 2023 году по плану **62 тыс. тонн**;

4) *производство мяса птицы* в 2023 году по плану **406 тыс. тонн**;

5) *производство рыбы* в 2023 году по плану **74,5 тыс. тонн**;

6) *производство овощей* в 2023 году по плану **4 480,2 тыс. тонн**.

Как показала пандемия коронавируса обеспечение внутреннего рынка является первостепенной задачей. Поэтому, наряду с приоритетной экспортной политикой, будут комплексно решаться вопросы импортозамещения. МСХ определены самые импортируемые позиции – это мясо птицы, колбасные изделия, сыры и творог, яблоки, сахар и рыба. Для достижения поставленной цели планируется продолжить реализовывать меры государственной поддержки, в том числе по обеспечению льготным кредитованием, субсидированием, земельными ресурсами, инфраструктурой, а также мерами по защите внутреннего рынка.

В целом к 2024 году планируется **100%** обеспеченность по этим видам продукции (за исключением сахара – 80%).

***Задача 3. «Увеличение экспорта продукции АПК в 2 раза с доведением доли переработанной продукции до 70 %»***

1) *увеличение экспорта продукции АПК в 2 раза к уровню 2019 года* в 2023 году по плану **4,9 млрд. долларов США**;

2) *доля переработанной продукции в общем объеме экспорта продукции АПК* в 2023 году по плану **45%**;

Одним из приоритетных направлений будет развитие производства и экспорта переработанной сельскохозяйственной продукции. Для этого выработан комплекс мер, предусматривающий дозагрузку действующих предприятий, а также строительство современных и модернизацию действующих предприятий.

Это позволит достичь к 2025 году поставленной цели по увеличению экспорта продукции АПК в 2 раза, с доведением доли переработанной продукции в общем объеме экспорта АПК до **70%**.

***Задача 4. «Стабильное повышение доходов 1 млн. сельских жителей за счет формирования 7 крупных экосистем и реализации инвестиционных проектов»***

*1) объем привлеченных инвестиций в основной капитал в сельское хозяйство* в 2023 году по плану **1080,4 млрд. тенге**;

*2) объем привлеченных инвестиций в основной капитал в производство продуктов питания* в 2023 году по плану **190,7 млрд. тенге**;

*3) количество реализованных инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе* в 2023 году по плану **85 проектов**.

В соответствии с поручением Главы государства приоритетом Национального проекта станет формирование 7 экосистем вокруг крупных инвестпроектов, включая производство и переработку мяса, фруктов, овощей, сахара, зерновых, масличных культур, молочной продукции. Это позволит вовлечь как минимум 350 тыс. фермерских и домашних хозяйств, которые смогут участвовать в создании конечной казахстанской продукции с высокой добавленной стоимостью;

В результате реализации Национального проекта планируется за пять лет повысить производительность труда в 2,5 раза, обеспечить работой 500 тыс. человек тем самым повысить доходы 1 млн. сельских жителей.

**Результаты деятельности по оперативному мониторингу:**

В ходе оперативного мониторинга Национального проекта было проведено 12 скрам-встреч с центральными и местными государственными органами (протокола скрам-встреч прилагаются). Рассмотрение Национального проекта проводит Национальный проектный офис в режиме онлайн (zoom) каждую среду в 15.30 часов.

Министерство сельского хозяйства РК утвердило декомпозицию по регионам.

В настоящее время в ИСПУ имеется почти **500** активных проектов и более **1 000** активных задач (https://kz2050.gov.kz/easy_pages/np_rapk). Также проработаны и внесены в систему **7** шаблонов.

*Справочно: Министерство сельского хозяйства прорабатывает создание единых шаблонов по остальным инвестиционным проектам.*

Наименование реализуемых **базовых направлений** и **групп проектов**:

- БН 1: «Формирование 7 экосистем»: переработка зерновых, переработка масличных, переработка сахара, переработка плодов и овощей, переработка фруктов, переработка мяса и переработка молока;
- БН 2: «Ресурсное обеспечение АПК»: доступность земельных ресурсов и доступность финансирования и налогообложение для субъектов АПК;
- БН 3: «Пищевая безопасность»: ветеринарный надзор и фитосанитарный надзор.

Оперативный мониторинг по вышеуказанным направлениям осуществляется посредством ИСПУ, рабочего чата и еженедельных скрам-совещаний с проектными офисами Министерства сельского хозяйства РК и местных исполнительных органов.

Количество реализуемых показателей в 2023 году – **19**.

Количество реализуемых мероприятий по показателям в 2023 году – **47** (включая продолжающиеся)**.**

На момент подготовки отчета по Национальному проекту ни одно из **47** мероприятий не завершено. Срок исполнения мероприятий согласно плана-графика – **декабрь 2023 года**.

**Финансирование:**

На 2021-2025 годы на реализацию Национального проекта запланировано – **6 803,4 млрд. тенге**, в том числе из республиканского бюджета – 1 749,9 млрд. тенге, местных бюджетов – 953,5 млрд. тенге и внебюджетных средств – 4 100,0 млрд. тенге.

В 2023 году на реализацию Национального проекта запланировано – **1 513,6 млрд. тенге**, в том числе из республиканского бюджета – 296,7 млрд. тенге, местных бюджетов – 188,6 млрд. тенге и внебюджетных средств – 1 028,3 млрд. тенге. По состоянию на 1 сентября текущего года выделено **1 098,5 млрд. тенге**, освоено **673 млрд. тенге** или **61,3%**.

Информация по выделенным и освоенным средствам из государственного бюджета в разрезе мероприятий представлена в таблице 1.

**Таблица 1. Информация по исполнению государственного бюджета в рамках НП по развитию агропромышленного комплекса РК на 1 сентября 2023 года (млн. тенге)**

| № | Наименование | 2023 год | | |
|---|---|---|---|---|
| | | выделено | факт | % |
| | **Республиканский бюджет** | **206 918,5** | **184 610,9** | **89,2** |
| 1 | Финансирование для проведения мероприятий по весенне-полевым и уборочным работам по поддержке субъектов агропромышленного комплекса (краткосрочный/среднесрочный бюджетный кредит и форвардный закуп) | 140 000,0 | 140 000,0 | 100,0 |
| 2 | Проведение ветеринарных мероприятий | 31 811,1 | 14 976,5 | 47,1 |
| | *диагностика* | 13 358,5 | 8 057,7 | 60,3 |
| | *закуп ветеринарных препаратов и хранение, содержание РПО и закуп ушных бирок* | 17 171,9 | 6 622,6 | 38,6 |
| | *мониторинг, референция, лабораторная диагностика в ветеринарии* | 887,6 | 190,1 | 21,4 |
| | *пищевая безопасность* | 351,4 | 106,2 | 30,2 |
| | *аудит и инспекция* | 41,7 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Увеличение уставного капитала АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» с последующим увеличением уставного капитала АО «КазАгроФинанс» для финансирования приобретения техники, кормозаготовительной техники и мобильных систем для последующей передачи в лизинг | 20 000,0 | 20 000,0 | 100,0 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Развитие аграрной науки посредством финансирования научных исследований для решения стратегических задач в АПК путем программно-целевого финансирования, отраслевого грантового финансирования с акцентом на финансирование научных коллективов, финансирования коммерциализации научных разработок и трансферта агротехнологий, модернизация НИО | 7 941,9 | 7 147,7 | 90,0 |
| 5 | Проведение мероприятий по борьбе со стадными саранчовыми и карантинными объектами | 3 800,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Гарантирование займов субъектов агропромышленного комплекса | 2 477,3 | 2 477,3 | 100,0 |
| 7 | Расширение сети действующих центров распространения знаний на базе ВУЗов, НИИ, опытных хозяйств, колледжей и агроформирований | 366,6 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Создание и функционирование ситуационно-аналитического центра МСХ на базе НАО «НАНОЦ» для проведения комплексного анализа, оценки перспектив и прогноза развития АПК РК | 350,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Дооснащение ветеринарной службы | 171,7 | 9,4 | 5,5 |
| | **Местный бюджет** | **526 451,8** | **348 823,2** | **66,3** |
| 10 | Субсидирование развития животноводства на основе устойчивого развития в соответствии с принципами зеленого роста | 115 953,6 | 79 873,4 | 68,9 |
| 11 | Инвестиционное субсидирование проектов в агропромышленном комплексе, в том числе на основе устойчивого развития в соответствии с принципами зеленого роста | 112 039,9 | 71 832,2 | 64,1 |
| 12 | Предоставление микрокредитов сельскому населению, в том числе для масштабирования проекта по повышению доходов сельского населения | 100 000,0 | 72 338,7 | 72,3 |
| 13 | Субсидирование ставок вознаграждения при кредитовании субъектов агропромышленного комплекса, а также лизинге на приобретение сельскохозяйственных животных, техники и технологического оборудования | 83 363,2 | 50 698,3 | 60,8 |
| 14 | Субсидирование СЗР | 32 586,5 | 19 413,0 | 59,6 |
| 15 | Субсидирование удобрений | 31 743,2 | 27 106,3 | 85,4 |
| 16 | Субсидирование затрат перерабатывающих предприятий на закуп молока для производства продуктов глубокой переработки | 20 000,3 | 15 782,5 | 78,9 |
| 17 | Субсидирование приоритетных культур | 15 065,6 | 1 034,5 | 6,9 |
| 18 | Субсидирование семеноводства | 11 484,1 | 8 232,9 | 71,7 |
| 19 | Субсидирование стоимости услуг по подаче воды | 3 078,8 | 1 503,6 | 48,8 |
| 20 | Проведение мероприятий по борьбе с нестадными саранчовыми | 1 112,3 | 988,1 | 88,8 |
| 21 | Завершение мероприятия по субсидированию ставок вознаграждения по кредитным и лизинговым обязательствам в рамках направления по финансовому оздоровлению субъектов агропромышленного комплекса | 24,3 | 19,7 | 81,1 |
| | **Всего** | **733 370,3** | **533 434,2** | **72,7** |

В 2023 году местными исполнительными органами планируется реализовать **320** инвестиционных проектов на общую сумму **365,1 млрд. тенге**. За 3 квартала текущего года завершено **132** инвестиционных проекта на общую сумму **139,6 млрд. тенге** (информация представлена в таблице 2).

**Таблица 2. Информация по реализованным инвестиционным проектам в 2023 году**

| № | Регион | СНП | Направление | Направление проекта | Сумма, млн. тенге |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | г. Шымкент | Каратауский район | переработка молока | цех по переработке молока | 150,0 |
| 2 | г. Шымкент | Енбекшинский район | переработка молока | цех по переработке молока | 300,0 |
| 3 | г. Шымкент | Абайский район | откормочная площадка | откормочная площадка | 500,0 |
| 4 | г. Шымкент | Каратауский район | переработка молока | цех по переработке молока | 50,0 |
| 5 | г. Шымкент | Енбекшинский район | МТФ | молочно-товарная ферма | 100,0 |
| 6 | г. Шымкент | Енбекшинский район | МТФ | молочно-товарная ферма | 100,0 |
| 7 | г. Шымкент | Абайский район | теплица | тепличный комплекс | 200,0 |
| 8 | г. Шымкент | Абайский район | откормочная площадка | откормочная площадка | 100,0 |
| 9 | г. Шымкент | Каратауский район | откормочная площадка | откормочная площадка | 300,0 |
| 10 | Мангистауская область | Каракиянский район | переработка мяса | консервирование мясных продуктов | 50,0 |
| 11 | Мангистауская область | Актау | хранение фруктов | склад для хранения фруктов | 500,0 |
| 12 | Мангистауская область | Актау | теплица | расширение тепличного комплекса | 250,0 |
| 13 | Мангистауская область | Мунайлинский район | теплица | тепличный комплекс | 200,0 |
| 14 | Жамбылская область | Т. Рыскулова | откормочная площадка | откормочная площадка (КРС) 1,5 тыс. голов | 680,0 |
| 15 | Жамбылская область | Шуский | хранение овощей | строительство овощехранилища | 1 200,0 |
| 16 | Жамбылская область | г. Тараз | хранение овощей | строительство овощехранилища | 2 400,0 |
| 17 | Западно-Казахстанская область | Байтерек | растениеводство | производство картофеля на орошаемых участках | 800,0 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Западно-Казахстанская область | Байтерек | переработка молока | переработка молока | 180,0 |
| 19 | Западно-Казахстанская область | Байтерек | МТФ | молочно-товарная ферма | 1 000,0 |
| 20 | Западно-Казахстанская область | Байтерек | растениеводство | производство картофеля и морковь на орошаемых участках | 150,0 |
| 21 | Западно-Казахстанская область | Казталовский | орошение | создание орошаемого участка | 130,0 |
| 22 | Восточно-Казахстанская область | Уланский район | мясо птицы | мясное птицеводство | 30 480,0 |
| 23 | Восточно-Казахстанская область | Уланский район | орошение | орошаемое земледелие | 100,0 |
| 24 | Восточно-Казахстанская область | Тарбагатайский район | производство мяса | мясное животноводство | 52,5 |
| 25 | Восточно-Казахстанская область | Шемонаихинский район | орошение | орошаемое земледелие | 679,0 |
| 26 | Восточно-Казахстанская область | Самарский район | орошение | орошаемое земледелие | 78,0 |
| 27 | Восточно-Казахстанская область | Уланский район | животноводство | молочное животноводство | 800,0 |
| 28 | Восточно-Казахстанская область | Уланский район | животноводство | молочное животноводство | 771,0 |
| 29 | Восточно-Казахстанская область | Уланский район | животноводство | молочное животноводство | 300,0 |
| 30 | Восточно-Казахстанская область | Глубоковский район | хранение зерна | зернохранилище | 1 200,0 |
| 31 | Восточно-Казахстанская область | Глубоковский район | животноводство | молочное животноводство | 76,8 |
| 32 | Восточно-Казахстанская область | Зайсанский район | животноводство | мясное животноводство | 52,7 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Восточно-Казахстанская область | район Алтай | животноводство | молочное животноводство | 133,0 |
| 34 | Восточно-Казахстанская область | Глубоковский район | животноводство | молочное животноводство | 58,1 |
| 35 | Алматинская область | Уйгурский | мясо птицы | птицефабрика | 33 582,0 |
| 36 | Алматинская область | Балхашский | откормочная площадка | откормочная площадка на 1000 голов | 50,0 |
| 37 | Акмолинская область | г. Кокшетау | переработка раст-ва | переработка растениеводческой продукции | 1 400,0 |
| 38 | Акмолинская область | Целиноградский | откормочная площадка | откормочные площадки | 1 500,0 |
| 39 | Акмолинская область | Аккольский | яйцо | птицефабрика | 50,0 |
| 40 | Акмолинская область | Биржан Сал | производство мяса | мясная ферма | 70,0 |
| 41 | Акмолинская область | Биржан Сал | производство мяса | мясная ферма | 60,0 |
| 42 | Акмолинская область | Целиноградский | переработка раст-ва | переработка растениеводческой продукции | 652,6 |
| 43 | Акмолинская область | Атбасарский | переработка молока | переработка животноводческой продукции | 100,0 |
| 44 | Акмолинская область | Бурабайский | МТФ | молочно-товарная ферма | 50,0 |
| 45 | Акмолинская область | Аккольский | МТФ | молочно-товарная ферма | 200,0 |
| 46 | Акмолинская область | Аккольский | производство мяса | создание мясной фермы | 60,0 |
| 47 | Акмолинская область | Буландынский | мясо птицы | птицефабрика | 21 265,1 |
| 48 | Акмолинская область | Жаксынский | МТФ | молочно-товарная ферма | 150,0 |
| 49 | Акмолинская область | Атбасарский | орошение | установка оросительной системы | 162,0 |
| 50 | Акмолинская область | Аршалынский | производство мяса | мясная ферма | 80,0 |
| 51 | Кызылординская область | Сырдарьинский | переработка раст-ва | переработка растениеводческой продукции | 90,0 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 52 | Кызылординская область | Жанакорганский | сад | интенсивный яблоневый сад | 1 000,0 |
| 53 | Кызылординская область | Казалинский | рыба | рыбоводство | 100,0 |
| 54 | Кызылординская область | Жанакорганский | репродуктор | племенной фермы | 81,0 |
| 55 | Жетысуская область | Коксуский | МТФ | МТФ | 200,0 |
| 56 | Жетысуская область | Коксуский | переработка раст-ва | цех кормовой | 180,0 |
| 57 | Жетысуская область | Панфиловский | откормочная площадка | откорм | 157,0 |
| 58 | Жетысуская область | Панфиловский | хранение фруктов | фруктохранилище | 780,0 |
| 59 | Жетысуская область | Сарканский | откормочная площадка | откорм | 150,0 |
| 60 | Актюбинская область | Мартукский | МТФ | МТФ (550 КРС) | 1 600,0 |
| 61 | Актюбинская область | Байганинский | откормочная площадка | откорм площадка для лошадей (170 лош) | 160,0 |
| 62 | Актюбинская область | г. Актобе | переработка молока | модернизация молокозавода | 2 880,0 |
| 63 | Актюбинская область | Иргизский | переработка молока | молокоперерабатывающий цех | 15,0 |
| 64 | Актюбинская область | г. Актобе | производство мяса | убойный цех со скотным рынком | 600,0 |
| 65 | Актюбинская область | Кобдинский | репродуктор | хозяйство-репродуктор (600 КРС) | 300,0 |
| 66 | Актюбинская область | Темирский | репродуктор | хозяйство-репродуктор (100 КРС) | 70,0 |
| 67 | Актюбинская область | Мугалжарский | репродуктор | хозяйства репродуктор (500 КРС) | 180,0 |
| 68 | Актюбинская область | Каргалинский | рыба | создание форелевого хозяйства | 55,0 |
| 69 | Актюбинская область | Каргалинский | растениеводство | расширение растениеводческого хозяйтсва | 500,0 |
| 70 | Актюбинская область | г. Актобе | орошение | развитие орошаемого земледелия, 550 га | 710,0 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 71 | Актюбинская область | Кобдинский | орошение | развитие орошаемого земледелия, 200 га | 220,0 |
| 72 | Актюбинская область | Мартукский | орошение | развитие орошаемого земледелия, 354 га | 190,0 |
| 73 | Актюбинская область | Шалкарский | теплица | теплица | 24,0 |
| 74 | Улытауская область | г. Сатпаев | растениеводство | растениеводство | 50,0 |
| 75 | Улытауская область | г. Жезказган | растениеводство | растениеводство | 400,0 |
| 76 | Костанайская область | Сарыкольский | хранение зерна | строительство зерносклада | 50,0 |
| 77 | Костанайская область | Джангельдинский | откормочная площадка | создание откормочной площадки на 500 голов КРС | 100,0 |
| 78 | Костанайская область | Костанайский | хранение зерна | строительство МТМ и весовой | 200,0 |
| 79 | Костанайская область | Костанайский | хранение зерна | строительство зерносклада вместимостью 2000 тонн | 45,0 |
| 80 | Костанайская область | Житикаринский | орошение | установка системы орошения картофеля в с.Чайковское | 40,0 |
| 81 | Костанайская область | Мендыкаринский | хранение зерна | строительство 2-х складов для хранения зерна в селе Алёшинка | 110,0 |
| 82 | Костанайская область | Мендыкаринский | хранение зерна | строительство 2-х складов для хранения зерна и весовой в селе Алкау | 48,0 |
| 83 | Костанайская область | Мендыкаринский | хранение зерна | строительство склада для хранения зерна | 40,0 |
| 84 | Костанайская область | Мендыкаринский | хранение зерна | строительство склада для хранения зерна | 40,0 |
| 85 | Костанайская область | Мендыкаринский | хранение зерна | строительство склада для хранения зерна | 40,0 |
| 86 | Костанайская область | Мендыкаринский | хранение зерна | реконструкция механизированного тока | 40,0 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 87 | Костанайская область | Житикаринский | хранение зерна | строительство механизированного тока, зерносклада и весовой | 140,0 |
| 88 | Костанайская область | Мендыкаринский | переработка молока | строительство цеха по изготовлению сухого кобыльего молока | 3 000,0 |
| 89 | Костанайская область | Карасуский | хранение зерна | строительство механизированной вышки для очистки зерна с ангаром для хранения зерна | 117,0 |
| 90 | Костанайская область | Костанайский | хранение зерна | строительство механизированого тока, мощностью 50 тонн/час | 100,0 |
| 91 | Костанайская область | Денисовский | хранение | строительство склада № 2 для хранения запасных частей и механизмов для с/х техники | 30,0 |
| 92 | Костанайская область | г. Рудный | животноводство | модернизация действующего производства | 302,0 |
| 93 | Павлодарская область | Успенский | хранение зерна | строительство 2-х зернохранилища | 110,0 |
| 94 | Павлодарская область | с.з.г. Аксу | хранение овощей | строительство овощехранилища | 1 098,0 |
| 95 | Павлодарская область | Павлодарский | орошение | строительство орошаемого участка | 268,0 |
| 96 | Павлодарская область | Майский | орошение | орошение | 176,0 |
| 97 | Карагандинская область | Абайский | орошение | ввод новых орошаемых земель на площади 150 га | 250,0 |
| 98 | Карагандинская область | Абайский | орошение | восстановление орошаемых земель | 500,0 |
| 99 | Карагандинская область | Актогайский | переработка молока | переработка | 82,0 |
| 100 | Карагандинская область | Актогайский | репродуктор | репродуктор | 103,6 |
| 101 | Карагандинская область | Бухар-жырау | хранение овощей | картофелехранилище | 1 000,0 |
| 102 | Карагандинская область | Бухар-жырау | орошение | восстановление орошаемых земель | 500,0 |
| 103 | Карагандинская область | Бухар-жырау | орошение | восстановление орошаемых земель | 1 000,0 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 104 | Карагандинская область | Бухар-жырау | орошение | восстановление орошаемых земель | 550,0 |
| 105 | Карагандинская область | Нуринский | орошение | восстановление орошаемых земель | 280,0 |
| 106 | Карагандинская область | Нуринский | репродуктор | репродуктор | 29,2 |
| 107 | Карагандинская область | Нуринский | репродуктор | репродуктор | 21,5 |
| 108 | Карагандинская область | Шетский | хранение овощей | картофелехранилище | 900,0 |
| 109 | Северо-Казахстанская область | М. Жумабаева, с. Октябрьское | репродуктор | племрепродуктор МРС | 50,0 |
| 110 | Северо-Казахстанская область | Г. Мусрепова | орошение | орошение | 150,0 |
| 111 | Северо-Казахстанская область | Айыртауский | орошение | орошение | 1 000,0 |
| 112 | Северо-Казахстанская область | Шал Акына | орошение | орошение | 750,0 |
| 113 | Северо-Казахстанская область | Есильский | орошение | орошение | 185,0 |
| 114 | Северо-Казахстанская область | Г.Мусрепова | орошение | орошение | 600,0 |
| 115 | Туркестанская область | Толе-би | переработка мяса | производство мясо в вакуумной упаковке, костный порошок | 600,0 |
| 116 | Туркестанская область | Сайрам | теплица | фермерский теплица | 900,0 |
| 117 | Туркестанская область | Сайрам | переработка раст-ва | переработка овощей и фруктов | 1 000,0 |
| 118 | Туркестанская область | Арысь | откормочная площадка | откормочная площадка | 570,0 |
| 119 | Туркестанская область | Арысь | откормочная площадка | откормочная площадка | 280,0 |
| 120 | Туркестанская область | Арысь | орошение | дождевальное орошение | 280,0 |
| 121 | Туркестанская область | Арысь | переработка молока | переработка молока | 250,0 |
| 122 | Туркестанская область | Сарыагаш | хранение овощей | склад для хранения овощей и фруктов | 480,0 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 123 | Туркестанская область | Сарыагаш | рыба | развитие рыбного хозяйства | 100,0 |
| 124 | Туркестанская область | Сарыагаш | мясо птицы | строительство убойного пункт для птиц | 700,0 |
| 125 | Туркестанская область | Тюлькубас | откормочная площадка | откормочная площадка вместимостью 1000 голов | 500,0 |
| 126 | Туркестанская область | Тюлькубас | переработка молока | переработка молока | 100,0 |
| 127 | Туркестанская область | Тюлькубас | сад | интенсивный яблоневый сад | 800,0 |
| 128 | Туркестанская область | Мактаарал | яйцо | производство птицы и яиц | 850,0 |
| 129 | Абайская область | Кокпектинский с. Кокжайык | орошение | растениеводство зерновые культуры оросительных систем на площади на 1543 га (установка 17 дождевальных машин) | 1 508,0 |
| 130 | Абайская область | Урджарский с. Көкөзек | орошение | строительство инфраструктуры к участку регулярного орошения | 1 424,0 |
| 131 | Абайская область | Жарминский Қарасуский с/о | репродуктор | разведение КРС | 90,0 |
| 132 | Абайская область | Аксуат с. Ырғызбай | откормочная площадка | строительство откормочной площадки 1500 голов КРС | 864,4 |
| | **Итого** | | | | **139 586,5** |

**Риски:** проведен анализ реализации инвестиционных проектов в АПК, по результатам которого прослеживается ухудшение динамики по привлеченным средствам (в 2021 году исполнение плана составляло **36,7%**, в 2022 году – **22,9%**). В 2023 году также имеются риски не исполнения всех запланированных инвестиционных проектов (при плане на общую сумму **1 трлн. 28 млрд. тенге** в лучшем случае ожидается реализовать проекты на **365,1 млрд. тенге** или **35,5**%). Таким образом с 2021 года сумма не реализованных инвестиционных проектов может достичь **1 трлн. 985,6 млрд. тенге** или **48,4%** от плана, что может негативно отразиться на достижении **4** показателей и исполнении **9** мероприятий, создании новых сезонных и

постоянных рабочих мест и продовольственной безопасности страны. Информация по освоенным средствам представлена в таблице 3.

**Таблица 3. Информация по расходам НП развитие АПК из внебюджетных источников (млрд. тенге)**

| № | Наименование | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г.* | 2024 г. | 2025 г. | Всего* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | План согласно НП | 807,6 | 1 052,5 | 1 028,3 | 472,2 | 739,4 | 4 100,0 |
| 2 | Фактические расходы по НП | 296,6 | 241,1 | 365,1 | | | 902,8 |
| 3 | Исполнение плана, % | 36,7 | 22,9 | 35,5 | | | 22,0 |
| 4 | Отклонение | -511,0 | -811,4 | -663,2 | | | -1 985,6 |

* примечание: в 2023 году данные прогнозные, так как год еще не завершен

По результатам анализа Плана-графика выявлено:

1) допущено **ухудшение динамики** за планируемый период по следующим показателям:

- увеличение за счет роста объема субсидирования высококачественных семян в 1,2 раза;

- количество реализованных инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе;

2) имеются **показатели без мероприятий**, необходимых для их достижения:

- увеличение экспорта продукции АПК в 2 раза к уровню 2019 года, млрд. долларов США;

- объем привлеченных инвестиций в основной капитал сельского хозяйства, млрд. тенге.

*Справочно: в соответствии с Пояснением по заполнению Плана-графика реализации национального проекта (приложение 3 к совместному приказу Министра национальной экономики РК от 11 августа 2021 года № 79 и Председателя Агентства по стратегическому планированию и реформам РК от 12 августа 2021 года № 1) План реализации национального проекта по строке «Мероприятие» заполняется в разрезе мероприятий, сгруппированных по однородным признакам, необходимых для достижения показателей результатов каждой задачи национального проекта.*

**Рекомендации**:

1. Усилить работу по привлечению инвесторов по следующим направлениям инвестиционных проектов: производство сахара, производство и переработка масличных культур, фруктов и мяса, переработка сельскохозяйственной продукции (мука, макароны, крупяные, мясная, молочная, масложировая, плодоовощная продукция, кондитерские изделия, безалкогольные напитки, а также продукция глубокой переработки зерна).

2. Пересмотреть по Национальному проекту значения показателей (увеличение за счет роста объема субсидирования высококачественных семян в 1,2 раза и количество реализованных инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе) и дополнить показатели (увеличение экспорта продукции АПК в 2 раза к уровню 2019 года и объем привлеченных инвестиций в основной капитал сельского хозяйства) соответствующими мероприятиями.

3. Проектным офисам - аутсайдерам необходимо провести работу по улучшению своей деятельности. Так, по итогам квартала имеются проектные офисы, которые можно разделить на 2 группы (по результатам посещаемости и активности на скрамах, отсутствию просроченных задач, исполнению протокольных поручений и др.):

- лидеры: Акмолинская, Актюбинская, Алматинская, Восточно-Казахстанская, Карагандинская, Кызылординская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области и область Жетысу;
- аутсайдеры: область Абай, Атырауская, Западно-Казахстанская, Костанайская и Туркестанская области.

**Перечень разработанных шаблонов к проектам:**

1) В рамках создания экосистемы по производству и переработке молока (https://kz2050.gov.kz/projects/100111);
2) В рамках создания экосистемы по производству и хранению овощей (https://kz2050.gov.kz/projects/84095);
3) В рамках создания экосистемы по хранению зерновых культур (https://kz2050.gov.kz/projects/83797);
4) Молочно-товарная ферма (https://kz2050.gov.kz/projects/77107);
5) Откормочная площадка (https://kz2050.gov.kz/projects/77111);
6) Хозяйство-репродуктор (https://kz2050.gov.kz/projects/77105);
7) Направление 1 трлн. тенге на развитие сельскохозяйственной кооперации с охватом более 1 млн. сельчан (https://kz2050.gov.kz/projects/106928).

*Приложения к Отчету:*

*1. Информация по исполнению мероприятий Национального проекта;*

*2. Перечень инвестиционных проектов;*

*3. Протокола скрам-встреч, проведенных в 3 квартале 2023 года.*

*ГРНП: Бейсенов К.А.*
*(моб) 8- 775-220-33-22*
*k.beisebov@govtec.kz*

## 9. «Сильные регионы – драйвер развития страны»

### 1. Общая информация

**Национальный проект** утвержден Постановлением Правительства РК от 12 октября 2021 года (№729).

**Цель проекта –** Создание комфортной среды проживания граждан за счет обеспечения равного доступа населения к базовым услугам, улучшения жилищно-коммунальных условий и развития жилищного строительства, а также обеспечения транспортной связанности и повышения транспортно-транзитного потенциала страны.

**Структура национального проекта**

**Направление I.** Равный доступ к базовым услугам

Задача 1. Комплексное развитие инфраструктуры

Задача 2. «Жайлы тұрғын үй»

**Направление II.** Обеспечение транспортной связанности

Задача 1. Развитие внутренней транспортной сети

Задача 2. Повышение связанности территорий.

**Всего реализуемых показателей –** 20

**Всего реализуемых мероприятий -** 94

**Количество реализуемых показателей в 2023 году** – 19

**Количество реализуемых мероприятий в 2023 году** – 53

**Количество базовых направлений, реализуемых в национальном проекте** – 4

**Количество реализованных мероприятий в 2023 году** – 4

**Количество реализованных показателей в 2023 году** – 0

**Наименование реализуемых базовых направлений –**

БН 1**. «**Региональное развитие»

БН 1. «Развитие трудовых отношений, регулирование миграционных процессов»;

БН 2. «Строительство и ЖКХ»;

БН 4. «Водные ресурсы»;

БН 3. «Транспорт и логистика».

**Стратегические показатели до 2025 года:**

**1. Уровень урбанизации на конец 2025 года – 62,6 %**

Факт за 8 месяцев – 38,5%

**2. Доступность жилья на конец 2025 года – 0,44 %**

Факт за 8 месяцев 2023 года – **0,34% (данные БНС АСПиР РК)**

*Среднедушевые доходы населения составили 168 097 тенге, средняя стоимость 1 кв.м. нового жилья составил 489 226 тенге.*

**3. Производительность труда, % прироста от уровня 2019 года в ценах 2019 года**

Факт за 8 месяцев – **59,9% (данные БНС АСПиР РК)**

Валовая добавленная стоимость (ВДС) на 1 занятого в строительстве составила 1460,0 тыс. тенге (аналогичный период 2022 года составила 1209 тыс. тенге).

При этом, за этот период задействовано 623,5 тыс. рабочих мест

**Статистические данные предоставляются ежеквартально на 95 день после отчетного периода.*

**4. Инвестиции в основной капитал, % реального роста к уровню 2019 года (строительство) на конец 2025 года – 42,6%**

Факт за 8 месяцев 2023 года реального роста инвестиций в основной капитал составил **+143,9%** к уровню 2019 года исходя из пропорционального расчета по фактическим показателям за аналогичный период 2022 (112,2%) и 2023 г. **(98,2%).**

**5. Доступ населения к услугам водоснабжения в городах и СНП на конец 2025 года – 100 %**

В 2022 году доступ к услугам водоснабжения в городах составил 98,4% и в селах 94,5%.

К концу 2023 года доступ к услугам водоснабжения в городах планируют увеличить до 98,8%, в селах — до 96,3%.

**Факт по итогам года будет представлена в конце года**

Бюджет национального проекта в 2023 году составляет **1,3 трлн.тенге, из них из РБ 482 млрд.тенге, МБ 94 млрд.тенге, ВС 772 млрд.тенге.**

---

**Направление 1. «Равный доступ к базовым услугам»**

**Задача 1. «Комплексное развитие инфраструктуры»** предусматривает комплексное развитие инфраструктуры и повышение доступности качественного и комфортного жилья.

В рамках комплексного развития базовой инфраструктуры запланировано: строительство и реконструкция **5,3 тыс. км сетей** водоснабжения и водоотведения; **175 км сетей** ливневой канализации и арычных систем; установка 220 комплексных блок-модулей и **2407** общедомовых приборов учета тепла и воды.

Вместе с тем, по оперативным данным МИО за счет всех источников финансирования восстановлено **262 км** ливневых и арычных сетей, что составляет **149%** от плана.

**Задача 2. «Жайлы тұрғын үй»** предусматривает предоставление мер поддержки **56 460** гражданам из целевых групп в виде субсидий, льготных займов, арендного и кредитного жилья.

В рамках программы построено (приобретено) **1,6 тыс. ед**. арендного жилья для социально-уязвимых слоев населения и 3,9 тыс. ед. кредитного жилья, предоставлено 4,9 тыс. займов и субсидии 8 тыс. очередникам. Реализуются **375 проектов** (план 350) по строительству инженерно-коммуникационной инфраструктуры в жилищной застройке.

Для обеспечения своевременного ввода жилья, МИО утверждены Дорожные карты с указанием конкретных объектов и сроков их реализации, а также осуществляется ежемесячный мониторинг по каждому вводимому объекту.

## 2. Министерство национальной экономики РК

**Показатель 1**. «Охват жителей, проживающих на окраинах городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента дорогами, инженерными сетями и социальными объектами».

План по ПП РК **- 160,4 тыс. чел/65%**

**Имеется высокий риск** недостижения в связи с высокими плановыми показателями по отношению к объему финансирования.

*Справочно: в трех городах население составляет 850 тыс.чел.*

На сегодняшний день, выделенный бюджет уточнен, но его уже недостаточно для достижения планового показателя.

**Мероприятие 1.** «Обустройство окраин городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента дорогами, инженерными сетями и социальными объектами» (https://kz2050.gov.kz/projects/51568)

План по ПП РК- **33 млрд. тенге**

План с учетом корректировки **- 41, млрд. тенге (125%)**

Факт за 8 месяцев – **21,1 млрд. тенге** или **51,7% от годового плана**

Ответственный вице-министр Омарбеков Б.Б.

**Список реализуемых проектов в 2023 году**

| **Акмолинская область** | **4 600 000** |
|---|---|
| «Строительство улично-дорожной сети с. Косшы Целиноградского района Акмолинской области». II очередь | 300 000 |
| Строительство школы на 1200 мест в с. Косшы Целиноградского района Акмолинской области | 500 000 |
| Строительство улично-дорожной сети с. Караоткель Целиноградского района Акмолинской области (1-я очередь) | 383 151 |
| Строительство улично-дорожной сети с. Талапкер Целиноградского района Акмолинской области (2-я очередь) | 400 000 |
| Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в мкр. 1,3,4,6,7 и 8 Жибек-жолы Аршалынского района Акмолинской области /улично-дорожная сеть/ | 2 000 000 |
| Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в мкр. 6,7 и 8 Жибек-жолы Аршалынского района Акмолинской области (водопроводные сети) | 366 849 |

| | |
|---|---|
| Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в мкрн. 6,7 и 8 а Жибек-жолы Аршалынского района Акмолинской области /линия электроснабжения/ | 400 000 |
| Благоустройство и строительство инженерных сетей к новой застройке в п. Акмол Целиноградского района Акмолинской области» (Сети электроснабжения) | 250 000 |
| **город Астана** | **3 000 000** |
| Строительство, реконструкция дорог и инженерных сетей и дорог в жилых массивах города Астаны. ЖМ Железнодорожный | 500 000 |
| Физкультурно-оздоровительный комплекс в г. Астана, район «Есиль», жилой массив Ильинка, район пересечения улиц С.Кожанулы и Жаменке | 500 000 |
| Физкультурно-оздоровительный комплекс в городе Нур-Султан, район «Алматы», жилой массив Железнодорожный, в районе пересечения ул. №17 и ЖД2 (проектное наименование) | 439 205 |
| Инженерные сети к индивидуальному жилью восточнее поселка Ильинка, г. Астана. Корректировка 2017/ (3-я очередь. Инженерные сети и дороги) | 1 560 795 |
| **город Алматы** | **19 363 453** |
| Развитие инженерных сетей присоединенных поселков к г. Алматы. Строительство водозаборного сооружения и станции водоподготовки на р. Аксай для обеспечения Наурызбайского района | 7 069 000 |
| Строительство канализационных сетей и реконструкция водопроводных сетей в мкр. «Нижняя пятилетка» в Турксибском районе г. Алматы | 3 000 000 |
| Строительство семейно-врачебной амбулатории на 100 пос./смену по адресу: мкр.«Нуршашкан», Турксибский район, г. Алматы (без наружных инженерных сетей) | 480 000 |
| Строительство семейно-врачебной амбулатории на 200 посещений в смену, по адресу: г. Алматы, Алатауский район, мкр. «Саялы» | 1 250 000 |
| Строительство семейно-врачебной амбулатории на 200 пос/смену, по адресу: мкр. «Карасу», Алатауский район, г. Алматы | 600 000 |
| Строительство семейно-врачебной амбулатории на 200 пос/смену, по адресу: ул. Айбасова,28, Турксибский район, г. Алматы | 900 000 |
| Реконструкция помещения (перепланировка) для создания реабилитационного центра для детей инвалидов, расположенного по адресу: мкр "Жетысу-3", д.60, Ауэзовский район г. Алматы | 200 000 |

| | |
|---|---|
| «Строительство магистральных и распределительных сетей водопровода и канализации в поселке «Альмерек», Турксибского района г.Алматы» (2 очередь) | 750 000 |
| Строительство дорог в мкр. "Акжар" в Наурызбайском районе г. Алматы | 3 414 453 |
| Строительство дорог в мкр. «Кайрат» в Турксибском районе, г. Алматы | 750 000 |
| Строительство дорог в мкр. «Альмерек» Турксибского района г. Алматы | 500 000 |
| Строительство дорог в мкр. «Алгабас», в Алатауском районе города Алматы | 200 000 |
| Строительство дорог в мкр. «Шугыла» в Наурызбайском районе города Алматы | 250 000 |
| **город Шымкент** | **2 423 294** |
| Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры Северо-восточной части мкр. Туран, г. Шымкент (Освещение улиц №1-№13. Обустройство светофорных объектов) | 1 659 794 |
| Строительство инженерных сетей в мкр. Солтустик Саяжай в городе Шымкент (Электрические сети) | 763 500 |
| **Всего (тыс. тенге):** | **29 386 747** |

**Показатель 2.** «Снижение износа инженерной и транспортной инфраструктуры в моно- и малых городах приграничных малых городах, а также в моногородах с более 50 тыс. чел.»

План по ПП РК **– 46,2%**

**Факт по итогам года**

**Мероприятие 1.** «Развитие инженерной инфраструктуры в моно- и малых городах».

(https://kz2050.gov.kz/projects/60378?jump=overview)

План по ПП РК - **16,5 млрд. тенге**

План с учетом корректировки **- 34,2 млрд. тенге**

Факт за 8 месяцев **– 18,5 млрд. тенге** или **54,1% от годового плана.**

Ответственный вице-министр – Омарбеков Б.Б.

| | |
|---|---|
| **Акмолинская область** | **642 834,0** |
| Реконструкция дорожно-транспортной сети в городе Акколь (ул. Бегильдинова) Аккольского района | 342 834,0 |
| Реконструкция улицы Акана Курманова в г. Атбасар Акмолинской области | 300 000,0 |
| **Актюбинская область** | **432 770,0** |
| Строительство автомобильных дорог улиц в жилом квартале No 22 г. Хромтау | 432 770,0 |
| **Область Жетісу** | **2 000 000,0** |

| | |
|---|---|
| Реконструкция центральной котельной в городе Ушарал Алакольского района Алматинской области | 2 000 000,0 |
| **Атырауская область** | **3 479 000,0** |
| Реконструкцию электрофикации в г.Кульсары Жылыойского района | 988 644,0 |
| Строительство автомобильных дорог с тротуаром г. Кульсары мкр. «Атырау» Жылыойского района | 2 490 356,0 |
| **Восточно-Казахстанская область** | **1 854 984,0** |
| ЛЭП 6кВ от г.Риддера до Западно-Алтайского природного заповедника | 230 262,0 |
| Строительство надземного трубопровода от АО «Риддер ТЭЦ» до перспективных районов застройки города Риддер ВКО | 802 841 |
| Реконструкция инфраструктуры центральной части города Риддера Восточно-Казахстанской области | 650 881 |
| Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к 35-ти одноэтажным 2-х квартирным жилым домом в г. Зайсан ВКО | 171 000 |
| **Жамбылская область** | **520 371,0** |
| Строительство водопроводных сетей массива Строитель (Строитель, Горняк, Фосфорит) г.Жанатас Сарысуского района Жамбылской области | 388 000,0 |
| Строительство электрических сетей массива «Строитель» в г.Жанатас Сарысуского района Жамбылской области | 50 330,0 |
| Строительство сети газоснабжения массива «Строитель» г. Жанатас Сарысуского района Жамбылской области | 28 873,0 |
| Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры 4-го и 5-го микрорайонов г. Жанатас Сарысуского района Жамбылской области. Газоснабжение | 53 168,0 |
| **Западно-Казахстанская область** | **486 731,0** |
| Строительство дорог 12,13 микрорайона в городе Аксай Бурлинского района ЗКО | 486 731,0 |
| **Область Ұлытау** | **1 698 383,0** |
| Реконструкция и модернизация тепловых сетей г. Жезказгана, 2 очередь строительства | 1 698 383,0 |
| **Карагандинская область** | **2 666 163,0** |
| РП "Реконструкция тепловых сетей №1 и №2 г. Балхаш" | 585 718,0 |
| Строительство группового водовода Жарлы-Каркаралы | 108 097,0 |
| «Благоустройство Набережной зоны городской пляж» 1 очередь | 500 000,0 |

| | |
|---|---|
| «Благоустройство Набережной зоны городской пляж» 2 очередь | 500 000,0 |
| Строительство внутриквартальных тепловых сетей мкр. Конырат ул. Финская, ул. Октябрьская в г. Балхаш Карагандинской области | 472 348,0 |
| Подключение домов и объектов соц-культ быта, к тепловым сетям подземной прокладки г. Сарань, Карагандинской обл. | 500 000,0 |
| **Кызылординская область** | **1 613 548,0** |
| Строительство автомобильной дороги по ул.Ж.Тажимбетова в г.Аральск, Кызылординской области | 86 478,0 |
| Строительство автомобильной дороги по ул.Толе би, в г.Аральск, Аральского района, Кызылординской области | 88 902,0 |
| Строительство автомобильной дороги по ул.С.Муканов, в г.Аральск, Кызылординской области | 79 252,0 |
| Строительство автомобильной дороги по ул. А.Жубаниязова, в г.Аральск, Кызылординской области | 42 332,0 |
| Строительство автомобильной дороги по ул. А.Сатаева в г.Аральск, Кызылординской области | 97 327,0 |
| Строительство автомобильной дороги по улицу Б. Майлина в городе Аральск, Кызылординской области | 150 331,0 |
| Строительство автомобильной дороги по улицу Г. Мусирепова в городе Аральск, Кызылординской области | 144 853,0 |
| Строительство автодорожного моста через железнодорожные пути в городе Аральске, Кызылординской области | 427 488,0 |
| Реконструкция автомобильных дорог улиц в городе Казалинск Казалинского района Кызылординской области | 496 585,0 |
| **Туркестанская область** | **4 429 474,0** |
| Строительство инженерной инфраструктуры улиц №6, №7, №8 микрорайона Шугыла г. Кентау, Туркестанской области (Дороги) | 565 684,0 |
| Строительство внутриквартальных газовых сетей микрорайонов Майкала и Акбала, города Шардара, Шардаринского район, Туркестанской области | 39 052,0 |
| Строительство подводящего и внутриквартальных газовых сетей микрорайона Томенги тогай г.Шардара, района Шардара, Туркестанской области | 385 340,0 |
| Реконструкция центрального парка по ул. Кожанова в городе Жетысай Жетысайского района Туркестанской области | 839 900,0 |
| Строительства канализационных сетей в жилом районе Тараз, г.Арыс, Туркестанской области | 500 000,0 |

| | |
|---|---|
| Строительство канализационно-очистных сооружений № 3 в г.Ленгер Толебийского района, Туркестанской области | 900 000,0 |
| Строительство инженерных коммуникационных сетей в мкр.Алатау, в городе Ленгер, Толебийского района (Автомобильные дороги) | 1 199 498,0 |
| **Всего (тыс. тенге):** | **19 24 258,0** |

**Мероприятие 2.** «Реализация «якорных» инвестиционных проектов» (https://kz2050.gov.kz/projects/51569)

План по ПП РК**– 64 проекта**

**Факт по итогам года**

Ответственный вице-министр Омарбеков Б.Б.

**Показатель 3.** «Количество модернизированных опорных и спутниковых СНП»

План по ПП РК – **750 СНП**

План с учетом корректировки – **800 СНП**

**Факт по итогам года**

**Мероприятие 4.** «Модернизация опорных и спутниковых сел в рамках проекта «Ауыл – Ел бесігі» (https://kz2050.gov.kz/projects/97963)

Шаблон к проекту (https://kz2050.gov.kz/projects/51573)

План по ППРК **- 80 млрд. тенге**

План с учетом корректировки **- 96,2 млрд. тенге (РБ) и 102,2 млрд. тенге (НФ)**

Факт за 8 месяцев **- 45,5 млрд. тенге** или **22%**

Средства выделены из РБ на реализацию **1,6 тыс. проектов**

**Высокое** освоение средств наблюдается в Павлодарской, Актюбинской и Кызылординской областях.

**Наименьшее** освоение средств приходится на Алматинскую область и область Ұлытау.

На сегодняшний день по 1,6 тыс. проектам проведены конкурсные процедуры, завершены **158 проектов**. Наибольшее количество завершенных проекты в **Жамбылской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской областях.**

Будет реализовано **443 проекта**, из них: 35 объектов транспортной инфраструктуры, 175 ЖКХ и 233 социальных объектов.

По поручению Главы государства целевые текущие трансферты переданы в базу местных расходов. В Законе «Об объемах трансфертов общего характера на 2023 – 2025 годы» на 2023 год предусмотрены средства в размере **102,2 млрд. тенге** на капитальный и средний ремонт объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры.

Данные средства позволят реализовать **222** проекта ЖКХ, **421** социальной инфраструктуры, из них **114** проект образования, **58**

здравоохранения, **249** культуры и спорта. А также **1 168** проектов транспортной инфраструктуры (внутрипоселковые дороги).

Вместе с тем, в настоящее время МНЭ РК разработана и принята Постановлением Правительства РК Концепция развития сельских территорий РК на 2023-2027 годы (далее - Концепция).

В целом, предполагается, что на республиканский проект «Ауыл – Ел бесігі» будет выделено **900 млрд. тенге** до 2027 г., из которых **630 млрд. тенге** будет выделено из РБ и **270 млрд. тенге** из МБ. На эти средства будет реализовано более **3 400** проектов, нацеленных на модернизацию и улучшение качества жизни в казахстанских селах.

**Перечень бюджетных инвестиционных проектов, реализуемых в рамках программы «Ауыл – Ел бесігі» в 2023 году**

| № | Наименование региона | Количество проектов | Количество реализованных проектов АЕБ | Бюджет (тыс. тенге) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Акмолинская область | 33 | | 7 963 227 |
| 2 | Алматинская область | 26 | | 9 756 425 |
| 3 | Актюбинская область | 25 | | 5 122 888 |
| 4 | Атырауская область | 20 | | 4 029 884 |
| 5 | Восточно-Казахстанская область | 11 | | 3 873 413 |
| 6 | Жамбылская область | 45 | | 6 613 080 |
| 7 | Карагандинская область | 12 | | 3 531 060 |
| 8 | Костанайская область | 19 | | 5 810 778 |
| 9 | Кызылординская область | 63 | | 6 080 641 |
| 10 | Мангистауская область | 22 | | 4 939 212 |
| 11 | Область Жетісу | 15 | | 4 886 548 |
| 12 | Область Абай | 16 | | 4 203 749 |
| 13 | Область Улытау | 3 | | 1 425 317 |
| 14 | Павлодарская область | 18 | | 3 815 661 |
| 15 | Западно-Казахстанская область | 15 | | 4 782 809 |
| 16 | Северо-Казахстанская область | 20 | | 5 112 632 |
| 17 | Туркестанская область | 81 | | 14 014 961 |
| | **Итого:** | **443** | | **95 962 291** |

**Показатель 4.** «Количество специалистов в области здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и АПК, государственных служащих аппаратов акимов сел, получивших бюджетные кредиты на приобретение или строительства жилья, прибывших для работы и проживания в СНП»

План по ПП РК – **4 165 специалистов**

План с учетом корректировки – **3 864 специалистов**

Факт за 8 месяцев – **951 специалистов** или **24% от годового плана**

**Мероприятие 1.** «Кредитование областных бюджетов на строительство и приобретение жилья специалистам в области здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и АПК, государственным

служащим аппаратов акимов сел, поселков, сельских округов, прибывшим для работы и проживания в СНП»

(https://kz2050.gov.kz/projects/97963)

План по ППРК - **20 млрд. тенге**

Факт за 8 месяцев **– 5,2 млрд. тенге** или **26% от годового плана.**

**Имеется риск неисполнения** мероприятия по причине низкого спроса специалистов на подачу заявок для получения кредитования.

Ответственный вице-министр Омарбеков Б.Б.

**Список областей по количеству предоставляемых кредитов на 2023 год**

| | | План на 2023 год | | Факт выданных кредитов на 01.09.2023г. | |
|---|---|---|---|---|---|
| **№ п/п** | **Наименование области** | **Количество спец-в** | **Сумма** | **Количество спец-в** | **Сумма** |
| 1 | Абай | 106 | 548 550,0 | 21 | 108 320,2 |
| 2 | Акмолинская | 195 | 1 009 125,0 | 79 | 405 883,0 |
| 3 | Актюбинская | 121 | 626 175,0 | 41 | 199 839,0 |
| 4 | Алматинская | 271 | 1 406 225,0 | 73 | 377 775,0 |
| 5 | Атырауская | 34 | 175 950,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | ВКО | 127 | 657 225,0 | 35 | 221 874,0 |
| 7 | Жамбылская | 204 | 1 055 700,0 | 90 | 461 476,5 |
| 8 | Жетісу | 206 | 1 066 050,0 | 37 | 191 475,0 |
| 9 | ЗКО | 509 | 2 634 075,0 | 7 | 36 225,0 |
| 10 | Карагандинская | 201 | 1 040 175,0 | 38 | 191 575,0 |
| 11 | Костанайская | 211 | 1 091 925,0 | 23 | 119 025,0 |
| 12 | Кызылординская | 494 | 2 556 450,0 | 165 | 847 209,0 |
| 13 | Мангистауская | 231 | 1 195 425,0 | 39 | 201 825,0 |
| 14 | Павлодарская | 186 | 962 550,0 | 55 | 280 831,0 |
| 15 | СКО | 200 | 1 035 000,0 | 46 | 229 962,5 |
| 16 | Туркестанская | 519 | 2 685 825,0 | 202 | 1 355 850,0 |
| 17 | Ұлытау | 49 | 253 575,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого (тыс. тенге):** | | **3 864** | **20 000 000,0** | **951** | **5 229 145,2** |

## 3. Министерство труда и социальной защиты населения РК

**Показатель 5.** «Количество переселенцев в рамках межрегиональной трудовой мобильности (Юг-Север)»

План по ПП РК – **6 727 переселенцев**

Факт за 8 месяцев – **4 820 переселенцев** (1 273 семьи) или **71,7% от годового плана**

**Мероприятие 1.** «Обеспечение переселения в рамках межрегиональной трудовой мобильности (Юг-Север)»

План по ПП РК – **11 520 480 тыс. тенге**

План с учетом корректировки – **10 080 000 тыс. тенге**

Факт за 8 месяцев – **9 819 954 тыс. тенге** или **85,2% от годового плана** (https://kz2050.gov.kz/projects/73111/easy_gantt)

Ответственный Первый вице-министр Сарбасов А.А.

**Показатель 6.** «Количество соотечественников (кандасов), переехавших в РК»

План по ПП РК – **16 000 человек**

Факт за 8 месяцев – **16 026 человек** или **100% от годового плана**

**Мероприятие 1.** «Разработка приказа об установлении региональной квоты»

План по ПП РК – **приказ**

**Факт по итогам года**

(https://kz2050.gov.kz/projects/59669/easy_gantt).

Ответственный Первый вице-министр Сарбасов А.А.

---

## 4. Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК

**Показатель 7.** «Обеспечение доступа населения к услугам водоснабжения»

План по ПП РК – **19 млн. человек**

**Факт в марте 2024 года**

**Мероприятие 1.** «Строительство и реконструкция систем водоснабжения и водоотведения в городской местности» (https://kz2050.gov.kz/projects/52084)

План по ПП РК - **1 500 км/34 797 688 тыс. тенге (РБ 27 297 688 тыс. тенге, МБ 7 500 000 тыс. тенге)**

План с учетом корректировки – **1 500 км/177 139 488,9 тыс. тенге**

Факт за 8 месяцев –**337 км** или **22% от годового плана/56 208 448 тыс. тенге** или **162% от годового плана**

**Имеется риск неисполнения.**

Стопроцентный доступ к услугам водоснабжения имеет городское население в **девяти регионах:** в Актюбинской, Алматинской, Атырауской,

Мангистауской, Северо-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Жетысуской, Улытауской и Кызылординской областях.

Наименьший уровень охвата питьевой водой в городах отмечается в **Жамбылской области – 91,9%**

**Мероприятие 2.** «Строительство и реконструкция систем водоснабжения и водоотведения в сельской местности» (https://kz2050.gov.kz/projects/52088)

План по ПП РК - **3 800 км/65 714 000 тыс. тенге (РБ 51 464 000 тыс. тенге, МБ 14 250 000 тыс. тенге)**

План с учетом корректировки – **3 800 км/126 210 756 тыс. тенге**

Факт за 8 месяцев – **1090 км** или **29% от годового плана/29 597 154 тыс. тенге** или **45% от годового плана**

Уровень охвата питьевой водой в селах в Костанайской составил 80,4%, **Акмолинской – 89,8% и Северо-Казахстанской областях – 85%.**

Из 89 населенных пунктов питьевой водой полностью обеспечены **64** города, оставшиеся **25** городов планирует на 100% обеспечить водоснабжением к 2025 году.

К концу 2023 года доступ к услугам водоснабжения в городах планируют увеличить до **98,8%**, в селах — до **96,3%.**

В текущем году на строительство и реконструкцию систем водоснабжения и водоотведения из республиканского бюджета выделено **280 млрд тенге** на реализацию **402** проектов, в том числе в городах — 135 проектов на сумму 167 млрд тенге на, в селах 267 проектов на сумму 113 млрд тенге.

**Мероприятие 3.** «Установка комплексных блок-модулей очистки воды в сельской местности» (https://kz2050.gov.kz/projects/52089)

План по ПП РК – **224 ед./6 630 400 тыс. тенге (МБ)**

План с учетом корректировки – **74 ед./2 253 405 тыс. тенге**

Факт за 8 месяцев – **17 ед.** или **8% от годового плана/539 294 тыс. тенге** или **8% от годового плана**

---

## 5. Министерство экологии и природных ресурсов РК

**Мероприятие 4.** «Строительство и реконструкция групповых водоводов» (https://kz2050.gov.kz/projects/60346)

План по ПП РК – **13 проектов**

План с учетом корректировки **– 33 проекта** *(с учетом переходящих с 2022 года)* или **253% от годового плана**

**Факт по итогам года**

Ответственный вице-министр Азидуллин Г.А.

В настоящее время в республике имеется **80 групповых водопроводов** протяженностью **15,5 тыс. км**. Они обеспечивают питьевой водой 655 сельских населенных пунктов с охватом **1,4 млн. человек**.

В текущем году планируется ввести в эксплуатацию **Эскулинский водовод,** строительство которого было начато в 2010 году. Прорабатывается вопрос выделения средств на продолжение реконструкции **Уйтас-Айдосского группового водовода.**

Кроме того, выделены средства на реализацию **33 проекта** при плане **13 проектов** по строительству и реконструкции групповых водопроводов в следующих областях: Акмолинской, Алматинской, Атырауской, Улытау, Кызылординской, Мангистауской, Туркестанской и Северо-Казахстанской.

**Список**
**проектов по строительству и реконструкции групповых водоводов в 2023 году**

| № | Наименование проекта | План 2023 (тыс. тенге) | Факт освоения на 01.09.2023г. | % к плану |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Разработка ПСД "Реконструкция Нуринского группового водопровода протяженностью 337 км Акмолинской области" завершение 2023 год | 284 595 000,0 | 60 000 000,00 | 21% |
| 2 | Реконструкция участка Нуринского группового водопровода от с. Егиндыколь до ХПП Степняк Егиндыкольского района Акмолинской области | 330 000 000,0 | 0,0 | 0% |
| 3 | Строительство группового водопровода в селах Красная поляна, Петриковка и Арбузинка Сандыктауского района Акмолинской области | 100 800 000,0 | 0,0 | 0% |
| 4 | Строительство водовода с Покровского месторождения подземных вод до сел Талапкер и Кажымукан Целиноградского района Акмолинской области. 1-я очередь | 500 000 000,0 | 0,0 | 0% |
| 5 | Строительство групповых водопроводных сетей в с.Жаныс би и Шенбертал Иргизского района Актюбинской области завершение 2023 год | 0,0 | 0,0 | 0% |
| 6 | Разработка проектно-сметной документации "Строительство Каскеленского группового водовода в Карасайском районе Алматинской области. I очередь (2-й и 3-й пусковой комплекс) и II очередь строительства. Корректировка " завершение 2023 год | 1 273 022 000,0 | 367 910 000,0 | 28% |
| 7 | «Строительство Каскеленского группового водовода в Карасайском | 1 273 822 000,0 | 367 910 845,6 | 28% |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | районе Алматинской области. I очередь (2-й пусковой комплекс) строительства. Корректировка» завершение 2023 год | | | |
| 8 | «Строительство Каскеленского группового водовода в Карасайском районе Алматинской области. I очередь (3-й пусковой комплекс) строительства. Корректировка» завершение 2023 год | 903 748 000,0 | 0,0 | 0% |
| 9 | Реконструкция группового водопровода "Кереген-Сагыз-Жамансор" Кызылкогинского района Атырауской области | 302 376 000,0 | 0,0 | 0% |
| 10 | Строительство магистрального водопровода «Тайсойган-Миялы» Кызылкогинского района Атырауской области | 435 000 000,0 | 126 453 488,3 | 29% |
| 11 | Строительство 6 скважин Кояндинского группового водопровода Курмангазинского района Атырауской области | 184 617 000,0 | 37 383 960,18 | 20% |
| 12 | Разработка ТЭО "Строительство магистрального водовода от подземного источника «Кокжиде» до города Атырау», Атырауская область" | 0,0 | 0,0 | 0% |
| 13 | Реконструкция Урдинского группового водопровода ЗКО V очередь (водовод Муратсай-Жанибек)» по месту расположения: Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Жанибекский район | 200 000 000,0 | 0,0 | 0% |
| 14 | Строительство Эскулинского водовода с учетом водоснабжения г. Жезказган Карагандинской области (корректировка 2). завершение 2023 год | 427 500 000,0 | 0,0 | 0% |
| 15 | Строительство второй линии магистрального водовода от головного водозабора «Такырколь» до насосной станций №1 в Жанакорганском районе Кызылординской области завершение 2023 год | 632 835 000,0 | 264 719 543,5 | 41% |
| 16 | «РП «Строительство ветки подключения к Косаман-Акбасты Арало-Сарыбулакского группового водопровода и водоснабжение населенного пункта Акбасты Аральского района Кызылординской области»» завершение 2023 год | 845 015 000,0 | 174 762 719,1 | 20% |
| 17 | «РП "Строительство ветки подключения Аральск-Токабай-Абай Арало-Сарыбулакского группового водопровода и водоснабжение населенных пунктов Токабай, Абай | 855 260 000,0 | 247 368 000,0 | 28% |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Аральского района Кызылординской области"» | | | |
| 18 | Реконструкция систем водоснабжения Байкожинского группового водопровода Казалинского района Кызылординской области | 700 000 000,0 | 421 984 000,0 | 60% |
| 19 | РП "Строительство второй линии магистрального водовода от головного водозабора "Такырколь" до насосной станции №3 в Шиелийском районе Кызылординской области" | 0,0 | 0,0 | 0% |
| 20 | Строительство Талапского группового водопровода Жанакорганского района Кызылординской области (2023) | 584 323 000,0 | 0,0 | 0% |
| 21 | Реконструкция водопроводных сетей населенных пунктов Акшымырау и Кызан группового водопровода "Казба-Акшымырау-Кызан" Мангистауского филиала РГП "Казводхоз" 2-й этап строительства (Строительство второй нити водовода между селами Акшымырау и Кызан) | 60 022 000,0 | 0,0 | 0% |
| 22 | Реконструкция Пресновского группового водопровода в Северо-Казахстанской области (1 очередь) | 1 000 000 000,0 | 0,0 | 0% |
| 23 | Реконструкция Соколовского группового водопровода и строительство разводящих сетей сельских населенных пунктов с подключением. 2-я очередь | 549 526 000,0 | 0,0 | 0% |
| 24 | Реконструкция Кокшетауского группового водопровода, третья очередь строительства. Участок от насосной станции четвертого подъёма до насосной станции седьмого подъёма (первый этап)» Айыртауского района и Шал акын Северо-Казахстанской области | 1 000 000 000,0 | 0,0 | 0% |
| 25 | Реконструкция аварийных участков Булаевского группового водопровода в Северо-Казахстанской области | 500 000 000,0 | 500 000 000,0 | 100% |
| 26 | Реконструкция аварийных участков Ишимского группового водопровода в Северо-Казахстанской области | 500 000 000,0 | 500 000 000,0 | 100% |
| 27 | Строительство водоводов, отводов к сельским населенным пунктам, подключенных к Кокшетаускому групповому водопроводу в Северо-Казахстанской области | 500 000 000,0 | 0,0 | 0% |
| 28 | Реконструкция аварийных участков Булаевского группового водопровода в Северо-Казахстанской области III очередь | 500 000 000,0 | 0,0 | 0% |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 29 | Реконструкция аварийных участков Ишимского группового водопровода в Северо-Казахстанской области. III очередь | 200 000 000,0 | 0,0 | 0% |
| 30 | Реконструкция аварийных участков Пресновского группового водопровода в Северо-Казахстанской области | 200 000 000,0 | 0,0 | 0% |
| 31 | Реконструкция технологического оборудования насосной станции IV подъема №1 "Замотаевка" Булаевского группового водопровода | 83 091 000,0 | 0,0 | 0% |
| 32 | Реконструкция магистрального водовода для подпитки Сарыагашского группового водопровода с подключением близлежащих сельских населенных пунктов Сарыагашского района Южно-Казахстанской области. 1-очередь 1-й пусковой комплекс | 107 083 000,0 | 107 083 000,0 | 100% |
| 33 | Реконструкция насосной станции II-го подъёма Уйтас-Айдосского водозабора со строительством водовода до ХПОС г. Жезказган. | 4 200 000 000,0 | 2 974 000 000,0 | 70% |
| | **Итого:** | **19 232 635 000,0** | **6 149 575 557,1** | **32%** |

В первую очередь **проблемным вопросом** является некачественная разработка проектно-сметной документации (далее – ПСД), что приводит к их корректировке и переносу сроков завершения строительно-монтажных работ.

Во-вторых, недобросовестное выполнение принятых обязательств по договорам госзакупок генподрядными организациями, где администратор вынужден проводить претензионно-исковую работу.

К примеру, Пресновский групповой водопровод (СКО), 1 очередь, реализация начата в 2014 году, подрядчиком до 2018 года выступало ТОО "СМП-610", но свои обязательства ТОО не выполнило надлежащим образом, и договор по решению суда был **расторгнут.** Кроме того, в 2017 году проведена корректировка проекта по причине малочисленности населения в 6 СНП (менее 100 человек) в Есильском и Мамлютском районах, комплекс водозаборных сооружений в данных СНП заменен на пункт раздачи воды. На продолжение СМР в 2018 году договор был заключен с РГП "Казводхоз". Учитывая, что сметный расчет стоимости строительства утвержден в ценах 2012 года, продолжение строительства **не представилось возможным** по причине удорожания материалов (ориентировочная стоимость удорожания – около 5,5 млрд. тенге). На сегодня целесообразность корректировки проекта поддержано решением Республиканской бюджетной комиссии от 18.10.2022 года. Завершение корректировки проекта, по ее словам, планируется в 4 квартале 2023 года. Генподрядчиком будет произведена укладка оставшегося **81 км магистрали**, после чего будет выполнена обвязка и подключение насосного и очистного оборудования. В 2023 году на продолжение СМР предусмотрен **1 млрд тенге.** Завершение объекта планируется в конце 2024

года. В результате будет улучшено водоснабжение 12 СНП численностью населения 23,2 тыс. человек

Также, в Северо-Казахстанской области с 2018 года реализуется проект реконструкции Соколовского ГВ, 2 очередь. Из-за неисполнения подрядчиком своих обязательств договор в 2021 году в одностороннем порядке был **расторгнут.** В 2022 году велись судебные разбирательства, в ходе реализации проекта были выявлены многочисленные нарушения и упущения как в рабочих чертежах, так и в сметах. В связи с чем проект был откорректирован и получено заключение госэкспертизы в ноябре 2021 года (без сметной документации).

По Талапскому групповому водоводу (Кызылординская область), реализация начата в 2014 году. На сегодня все работы **завершены,** вода подается в тестовом режиме для **12 поселков численностью 17,7 тыс. человек.** Однако объект не сдан актом ввода в эксплуатацию, так как вместо проектного дебета 60 м3/час все скважины дают в среднем 40 куб м/час (соответствующие письма авторского и технического надзоров имеются). Для выхода на проектную мощность по рекомендациям Комитета геологии разработана ПСД по бурению дополнительно 5 скважин стоимостью **584 млн тенге.** В настоящее время финансовые средства выделены, ведутся конкурсные процедуры. Завершение планируется в конце года.

Кроме того, в Кургальджинском и Егиндыкольском районах Акмолинской области имеются жалобы населения по подаче воды с перебоями из Нуринского группового водовода, **изношенность** которого составляет **75%.** Для полной его реконструкции разрабатывается ПСД, завершение которой планируется в конце текущего года. Последующая реализация будет проводиться поэтапно в 4 очереди.

По итогам 2023 года уровень доступности водоснабжения **должен достичь:** в городах – **98,8%,** в селах – **96,3%.**

В целом до 2025 года соответствующими услугами будут охвачены жители оставшихся **25** городских населенных пунктов и **1 395 сел.**

**Показатель 8.** «Уровень очистки сточных вод в городах» (https://kz2050.gov.kz/projects/52070)

План по ПП РК - **79,7%**

План с учетом корректировки – **77,7%**

**Факт по итогам года**

**Мероприятие 1.** «Строительство и реконструкция канализационно-очистных сооружений» (https://kz2050.gov.kz/projects/52091)

План по ПП РК - **11 проектов/120 068 276 тыс. тенге**

Факт за 8 месяцев **– 3 проекта/ 991 000 тыс. тенге за счет целевых трансфертов**

Степень изношенности канализационно-очистных сооружений (КОС) составляет более 60%. А в некоторых городах превышает 90%. До 2028 года планируется построить и реконструировать КОС в 68 городах республики.

Работы ведутся в Сарыагаш, Атырау и Форт-Шевченко, в этом году предусмотрены средства для Актау, Ленгера и Шымкента. ПСД на стадии разработки.

По остальным 62 городам планируется привлечь к участию международные финансовые организации и трансферты из РБ. На 1 этапе планируется реализовать 17 проектов (2023-2026 гг.), на 2 этапе – 26 проектов (2024-2027 гг.), на 3 этапе – 19 проектов (2025-2028 гг.)

**Мероприятие 2.** «Строительство и реконструкция ливневых канализаций и арыков в г.х Нур-Султан и Алматы» (https://kz2050.gov.kz/projects/52092)

План по ПП РК - **175 км/3 830 000 тыс. тенге (МБ)**

План с учетом корректировки – **12 864 673 тыс. тенге**

Факт за 8 месяцев **– 127 км или 72% от годового плана/7 214 237 или 188% от годового плана.**

**Астана/Алматы**

**Показатель 9.** «Уровень обеспеченности общедомовыми приборами учета тепла и воды»

План по ПП РК - **83%**

**Мероприятие 1.** «Установка общедомовых приборов учета тепла и воды» (https://kz2050.gov.kz/projects/52094)

План по ПП РК - **5 617 приборов**

Факт за 8 месяцев **– 300 приборов или 5% от годового плана**

В рамках Задачи 2. «Жайлы тұрғын үй» реализуется

**Показатель 1.** «Общая площадь введенных в эксплуатацию жилых зданий».

План по ПП РК - **20,5 млн. кв. м., 194 тыс. квартир, 2,7 трлн. тенге**

Факт за 8 месяцев – **15,3 млн. кв. м или 74% от годового плана**
**86,6 тыс. квартир или 44% от годового плана**
**1,7 трлн. тенге или 62% от годового плана**

**Мероприятие 1.** «Развитие и (или) обустройство ИКИ в районы жилищной застройки» (https://kz2050.gov.kz/projects/52096)

План по ПП РК - **350 проектов/10 584 454 тыс. тенге (ВС)**

Факт за 8 месяцев **-280 проектов или 80% от годового плана**

**Мероприятие 2.** «Обустройство инженерными сетями земельных участков для индивидуальной застройки» (https://kz2050.gov.kz/projects/77271)

План по ПП РК – **47 тыс. участков** *(25 000 областные центры и города, 22 000 сельская местность)***/46 297 331 тыс. тенге (РБ)**

**Факт по итогам года**

**Мероприятие 3.** «Проведение работы по реновации «старых кварталов» и сносу аварийного и ветхого жилья (всего 251 дом)»

План по ПП РК – **50 домов**

Факт за 8 месяцев – **38 или 76% от годового плана**

**Мероприятие 4.** «Завершение всех проблемных жилых домов долевого строительства» (https://kz2050.gov.kz/projects/52100)

План по ПП РК – **8 объектов**

Факт за 8 месяцев – **6 объектов или 75% от годового плана**

**Список объектов:**

1. ЖК «Хазар» очередь 1 (г. Астана)
2. ЖК Туран-Сыганак 4 (г. Астана)
3. ЖК «Шыгыс» группа 4, очередь 1 (г. Астана)
4. ЖК «Айсанам» (г. Астана)
5. ЖК «Комсомольский» (г. Астана)
6. ЖК «Арыстан» блок 1 (г. Астана)

Пункт 44 в Предвыборной программе Главы государства:

План по ПП ГГ – **15 объектов**

**Мероприятие 5.** «Строительство МИО жилья коммунального жилищного фонда» (https://kz2050.gov.kz/projects/52102)

**Плановый показатель на текущий год отсутствует.**

**Мероприятие 6.** «Выпуск МИО облигаций для финансирования строительства социального кредитного жилья» (https://kz2050.gov.kz/projects/52103)

План по ПП РК – **28 551 получатель/172 365 339 тыс. тенге**

План с учетом корректировки **– 17 832 получателя/156 613 335 тыс. тенге**

Факт за 8 месяцев **– 2 084 получателя или 7% от годового плана/74 702 047 тыс. тенге или 43% от годового плана**

**Мероприятие 7.** «Предоставление бюджетного кредита АО «ЖССБ «Отбасы банк» для последующей выдачи займов под 5%» (https://kz2050.gov.kz/projects/52104)

План по ПП РК – **6 647 займов**

План с учетом корректировки **– 3 610 займов**

**Факт по итогам года**

**Мероприятие 8.** «Предоставление бюджетного кредита АО «ЖССБ «Отбасы банк» для последующей выдачи займов под 2%» (https://kz2050.gov.kz/projects/52105)

План по ПП РК – **7 857 займов/50 000 000 тыс. тенге**

План с учетом корректировки – **3 176 займов/32 197 669 тыс. тенге**

Факт за 8 месяцев **– 20 000 000 тыс. тенге или 62% от годового плана**

**Мероприятие 9.** «Субсидирование части платы за жилье, арендованное в частном жилищном фонде» (https://kz2050.gov.kz/projects/52106)

План по ПП РК – **40 000 получателей**

План с учетом корректировки **– 4 696 получателя**

Факт за 8 месяцев **– 2 300 получателя или 6% от годового плана.**

**Мероприятие 10.** «Субсидирование части ставки купонного вознаграждения по облигациям, выпущенным АО «КЖК» для развития рынка частного арендного жилья» (https://kz2050.gov.kz/projects/52107)

**Мероприятие 11.** «Строительство (приобретение) жилья коммунального жилищного фонда для работающей молодежи» (https://kz2050.gov.kz/projects/20410)

План по ПП РК – **3 000 квартир**

**Факт по итогам года**

**Мероприятие 12.** «Субсидирование затрат работодателей, построивших работникам дома в селе, поселке, сельском округе»

План по ПП РК – **600 жилищ**

**Факт по итогам года**

**Мероприятие 13.** «Стимулирование строительства жилья через АО «КЖК» (https://kz2050.gov.kz/projects/52110)

**Плановый показатель на текущий год отсутствует.**

---

## 6. Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК

**Второе направление** «Обеспечение транспортной связанности» реализуется **Комитетом транспорта** и предусматривает развитие внутренней транспортной сети и повышение связанности территорий.

В рамках реализации **Задачи 1. «Развитие внутренней транспортной сети»** планируется обеспечить за счет строительства и реконструкции **11 тыс. км дорог республиканского значения** и **27 тыс. км местных дорог.**

В результате выполненные за прошедший год работы позволили увеличить долю дорог в нормативном состоянии до **91%** по республиканской сети, и **85%** по местной сети министерства.

**Показатель 1.** «Доля автодорог *РБ* значения в нормативном состоянии: реконструкция дорог»

План по ПП РК - **94%**

Факт за 8 месяцев **– 91%**

План реконструкции автодорог по ПП РК **– 486 км**

Факт за 8 месяцев **- 856 км или 176% от годового плана**

В этом году охвачено дорожно-строительными работами 6,4 тыс. км автодорог в том числе реконструкцией 3,6 тыс. км и ремонтом 2,8 тыс. км на которых задействовано более 8 тыс. единиц дорожно-строительной техники и 12 тыс. специализированного персонала.

По итогам года запланировано открытие движения по участкам реконструкции с новым покрытием на более чем 1 тыс. км и ввод в эксплуатацию до конца года 856 км, кроме этого по итогам проведения среднесрочных ремонтных работ по восстановлению слоя износа запланирован ввод в эксплуатацию 826 км.

При этом в ходе реализации проектов возникали трудности, связанные с удорожанием дорожно-строительных работ и корректировки проекта, на что было затрачено дополнительное время, повлиявшее на общие сроки завершения работ.

На проекты в западных регионах существенно повлиял дефицит и сложности с доставкой инертных материалов железнодорожным транспортом, в связи с дальностью перевозки более чем на 1 тыс. км.

Но тем не менее дорожниками приложены максимальные усилия по сокращению объездных дорог и открытию движения по новому асфальту.

**Стадия реализации мероприятий:**

Коридор "Центр-Юг" - общей протяженностью 946 км, на сегодняшний день по проекту открыто движение по новому покрытию более чем на 700 км или 74 % от всей протяженности. До конца текущего года планируется открытие движения по участкам с новым покрытием на всем протяжении, а также ввести в эксплуатацию более 200 км.

**Полное завершение работ с вводом в эксплуатацию планируется поэтапно в 2023-2024 году на следующих участках:**

1. «Караганда-Балхаш» - протяженность 363 км, открыто движение на 321 км;
2. «Балхаш-Бурылбайтал» - протяженность 288км, открыто движение на 183 км;
3. «Курты-Бурылбайтал» - протяженность 228км, открыто движение на 179 км;
4. «Курты-Конаев» - протяженность 67 км, открыто движение на 30 км.
5. «Мерке-Бурылбайтал» - протяженностью 262 км, из которых 62 км сдано в эксплуатацию, **на сегодняшний день проезд обеспечен на всем протяжении**.
6. «Актобе-Атырау-гр» РФ (на Астрахань) - протяженностью 732 км, на сегодняшний день по проекту открыто движение по новому покрытию более чем на 630 км;
7. «Атырау-гр. РФ (на Астрахань)» - протяженность 277 км, открыто движение на 204км, включая сданный в эксплуатацию участок 20 км, и до конца текущего года планируется полное открытие движения и ввод в эксплуатацию 40 км;
8. «Актобе-Кандыагаш» - протяженность 96 км, открыто движение на 68 км;
9. «Кандыагаш-Макат» - протяженность 359 км, **основные СМР завершены**, **объект готовится к сдаче в эксплуатацию** до конца текущего года;
10. «Талдыкорган – Калбатау – Усть-Каменогорск» - протяженностью 768 км, по проекту открыто движение по новому покрытию порядка 670 км;
11. «Ушарал-Достык» - протяженностью 180 км, **основные СМР завершены, объект готовится к сдаче в эксплуатацию** до конца текущего года.

**Показатель 2.** «Доля автодорог *местного* значения в нормативном состоянии»

План по ПП РК - **85%**

**Факт по итогам года**

**Мероприятие 1.** «Строительство, реконструкция и ремонт автомобильных дорог областного и районного значения, 27 000 км» (https://kz2050.gov.kz/projects/52448)

План по ПП РК - **2 202 км/68 092 249 тыс. тенге**

**Факт по итогам года**

**Показатель 3.** «Доля автодорог, обеспеченных объектами придорожного сервиса в соответствии с Национальным стандартом»

План по ПП РК - **82%.**

**Мероприятие 1.** «Приведение объектов придорожного сервиса в соответствие Национальному стандарту» (https://kz2050.gov.kz/projects/52395)

План по ПП РК - **75 ед. / 14 240 000 тыс. тенге**

Факт за 8 месяцев **– 75 ед. / 14 240 000 тыс. тенге или 100% от годового плана**

**Мероприятие исполнено**

В рамках **Задачи 2. «Повышение связанности территорий»** запланирован ряд реализации крупных проектов:

**Показатель 1.** «Рост объема транзита через территорию Республики Казахстан»

План по ПП РК - **29,3 млн. тонн, в том числе контейнеров 1 320 тыс. ДФЭ**

Факт за 8 месяцев **– 15,6 млн. тонн, в том числе 650,9 тыс. ДФЭ или 49% от годового плана.**

**Мероприятие 1.** «Строительство вторых путей и электрификация ж/д участка «Достык – Мойынты» (833 км)»

План по ПП РК - **224 км / 304 093 000 тыс. тенге**

Факт за 8 месяцев – **73 700 000 тыс. тенге или 24% от годового плана**

**Мероприятие 2.** «Строительство железнодорожной линии Дарбаза – Мактаарал (106 км)»

План по ПП РК - **52 км / 80 000 000 тыс. тенге**

**Факт по итогам года**

**Мероприятие 3.** «Строительство обводной железнодорожной линии Алматы (73 км)»

План по ПП РК - **36,5 км. / 46 800 000 тыс. тенге**

**Факт по итогам года**

**Мероприятие 4.** «Строительство высокоскоростной магистрали Туркестан-Шымкент-Ташкент (260 км)» (https://kz2050.gov.kz/projects/45232)

План по ПП РК – **97,5 км / 60 000 000 тыс. тенге Факт по итогам года**

**Мероприятие исключено из национального проекта**

**Показатель 2.** «Увеличение контейнеропотока в Транскаспийском направлении»

План по ПП РК - **60 тыс. ДФЭ**

**Факт за 8 месяцев – 14,2 тыс. ДФЭ или 23% от годового плана**

**Мероприятие 1.** «Создание контейнерного хаба в порту Актау» (https://kz2050.gov.kz/projects/45111)

План по ПП РК - **118 000 тыс. тенге**

**Показатель 3.** «Модернизация наземной инфраструктуры 5-ти аэропортов Казахстана» (https://kz2050.gov.kz/projects/80440)

План по ПП РК - **5 единиц**

Факт **2 единицы**

**Показатель исключён из национального проекта** ввиду завершения 2 мероприятий, обеспечивающие достижение показателя.

По 3 мероприятиям мониторинг осуществляется в рамках текущей деятельности НПО.

**Мероприятие 1.** «Реконструкция аэровокзального комплекса аэропорта города Костанай, Костанайской области»

**Мероприятие исполнено**

**Мероприятие 2.** «Реконструкция аэровокзального комплекса аэропорта города Уральск, ЗКО»

**Мероприятие исполнено**

**Мероприятие 3.** «Реконструкция аэровокзального комплекса аэропорта города Кызылорды, Кызылординской области»

**Мероприятие 4**. «Строительство нового пассажирского терминала аэропорта города Шымкент»

**Мероприятие 5.** «Строительство нового терминала аэропорта г. Алматы».

**Показатель 4.** «Восстановление 8 аэродромов местных воздушных линий (МВЛ)» (https://kz2050.gov.kz/projects/80441)

План по ПП РК - **2 единицы**

**Показатель исключен из национального проекта**

**Мероприятие 1**. «Строительство аэродрома МВЛ в селе Жанибек Жанибекского района Западно-Казахстанской области»

**Мероприятие исключено ввиду отсутствия финансирования у местных исполнительных органов**

**Мероприятие 2.** «Строительство аэродрома МВЛ в селе Казталовка Казталовского района ЗКО»

**Мероприятие исключено ввиду отсутствия финансирования у местных исполнительных органов**

**Мероприятие 3.** «Строительство аэродрома МВЛ в селе Сайхин Бокейординского района Западно-Казахстанской области»

**Мероприятие исключено ввиду отсутствия финансирования у местных исполнительных органов**

**Мероприятие 4.** «Строительство аэродрома МВЛ в городе Аркалыке Костанайской области»

**Мероприятие исключено ввиду отсутствия финансирования у местных исполнительных органов**

**Мероприятие 5.** «Строительство аэродрома МВЛ в городе Сарыагаше Туркестанской области»

**Мероприятие исключено ввиду отсутствия финансирования у местных исполнительных органов**

**Мероприятие 6.** «Строительство аэродрома МВЛ в городе Каркаралинск Карагандинской области»

**Мероприятие исключено ввиду отсутствия финансирования у местных исполнительных органов**

**Мероприятие 7.** «Строительство аэродрома МВЛ в селе Улытау Карагандинской области»

**Мероприятие исключено ввиду отсутствия финансирования у местных исполнительных органов**

**Мероприятие 8.** «Реконструкция взлетно-посадочной полосы аэропорта МВЛ в городе Зайсане Восточно-Казахстанской области»

**Мероприятие исключено ввиду отсутствия финансирования у местных исполнительных органов**

**Мероприятие 9.** «Субсидирование региональных аэропортов не обеспечивающих достаточный уровень доходов для покрытия операционных затрат, в том числе МВЛ».

**Мероприятие исполнено**

**Мероприятие 10.** «Создание международного реестра воздушных судов и реестра подвижного оборудования в юрисдикции Международного финансового центра «Астана»

**Мероприятие исключено ввиду отсутствия финансирования у местных исполнительных органов.**

**Показатель 5.** «Доля железнодорожного подвижного состава (пассажирских вагонов) со сроком эксплуатации свыше 25 лет»

**В текущем году плановый показатель отсутствует**

**Мероприятие 1.** «Приобретение пассажирских вагонов» (https://kz2050.gov.kz/projects/72812)

**В текущем году плановый показатель отсутствует**

**Показатель 6.** «Снижение износа технического флота» (https://kz2050.gov.kz/projects/45165)

План по ПП РК - **65%**

**Мероприятие 1.** «Строительство 40 судов технического флота»

План по ПП РК - **8 ед./7 022 525 тыс. тенге**

Факт **8 ед. / 7 022 525 тыс. тенге** или **100% от годового плана.**

**Показатель 7.** «Снижение доли риска возникновения гидродинамических происшествий на судоходных шлюзах»

План по ПП РК - **54,6%**

**Мероприятие 1.** «Проведение капитального ремонта 3-х судоходных шлюзов» (https://kz2050.gov.kz/projects/45115)

План по ПП РК - **1 261 500 тыс. тенге**

Факт за 8 месяцев - **568 779 тыс. тенге** или **45% от годового плана.**

## 7. Результаты деятельности по оперативному мониторингу

В ходе оперативного мониторинга национального проекта было проведено **13 скрам-встреч** с центральными государственными органами *(протокола скрам-встреч прилагаются).* Рассмотрение национального проекта проходит каждый вторник в **12.00 часов.**

1. БН «Региональное развитие» (МНЭ РК) имеются созданные проекты (5 мероприятий) с шаблонами **с 2021 года**, но по состоянию на текущий год активная работа **не ведется** проектным офисом МНЭ РК в ИСПУ.

Отсюда следует, что оперативный мониторинг НПО **не осуществляется.** Кроме того, проектный офис **МНЭ РК не участвует** на скрам-совещаниях по рассмотрению национального проекта.

2. БН «Развитие трудовых отношений, регулирование миграционных процессов» (МТСЗН РК) включает 2 мероприятий, из них 2 внесены в ИСПУ, **ведется** активная работа по содержанию и выполнению задач проектов. Оперативный мониторинг по ним осуществляется в режиме реального

времени. Проектный офис **МТСЗН РК участвует** на скрам-совещаниях по рассмотрению национального проекта и других скрам-встречах в соответствии с графиком НПО.

3. БН «Строительство и ЖКХ» (МИИР РК). В ИСПУ имеются созданные проекты с шаблонами **с 2021 года**, но по состоянию на текущий год активная работа **не ведется** проектным офисом МИИР РК в ИСПУ.

Отсюда следует, что оперативный мониторинг НПО **не осуществляется.** Кроме того, проектный офис **МИИР РК не участвует** на скрам-совещаниях по рассмотрению национального проекта.

4. БН «Водные ресурсы» (КВР МИИР РК/МЭПР РК). В ИСПУ имеются созданный проект **с 2021 года**, но по состоянию на текущий год активная работа **не ведется.**

Отсюда следует, что оперативный мониторинг НПО **не осуществляется.** Кроме того, проектный офис **МИИР РК не участвует** на скрам-совещаниях по рассмотрению национального проекта.

5. БН «Транспорт и логистика» (МИИР РК) имеются созданные проекты с шаблонами **с 2021 года**, но по состоянию на текущий год активная работа **не ведется** проектным офисом в ИСПУ.

Отсюда следует, что оперативный мониторинг НПО **не осуществляется.** Кроме того, проектный офис **МИИР РК не участвует** на скрам-совещаниях по рассмотрению национального проекта.

## 8. Рекомендации по реализации национального проекта

*Инфраструктура:* Снижение административных барьеров, оказание возможного содействия НПО, посредством эскалации проблемных вопросов руководству страны, государственным органам в ускорении процессов проведения конкурсных процедур, рассмотрение возможностей выделения средств на объекты, требующие дополнительных средств в рамках проектов и программ, обеспечение своевременного освоения выделенных средств, качественное и своевременное завершение строящихся проектов до конца года, проведение еженедельного мониторинга хода реализации проектов совместно с проектными офисами центральных государственных органов.

*Вода:* Большим проблемным вопросом остается обеспечение населения питьевой водой в необходимом объеме и гарантированном качестве. Необходимо проводить качественное планирование и равномерное распределение источников питьевой воды по территории страны.

*Дороги:* Снижение дефицита финансирования. Имеется три финансовых источника: 1. РБ и Национальный фонд, 2. Займы международных финансовых институтов и 3. ГЧП. Необходимо устранить ежегодное недофинансирование отрасли, так как имеется негативное влияние на состояние технических ресурсов предприятий, занятых в сфере содержания

дорог, как результат, идет снижение качества технического оснащения отрасли.

Исключение напряженности с битумом и проведение работы по заготовке необходимых его объемов.

Упрощение процедур выделения земельных участков для развития объектов придорожного сервиса и повышения инвестиционной привлекательности данной сферы, для этого необходимо внесение ряда поправок в законодательство, которые будут гарантировать инвесторам свободу выбора места расположения объектов сервиса.

Внесение ряд поправок в законодательство о госзакупках в части практики передачи определенных работ крупными компаниями субподрядным организациям в рамках демонополизации.

Приложение к Отчету:

1. Информация по интеграции мероприятий в другие документы СГП;
2. Сводная информация по проектам (excel);
3. Протокола скрам-встреч, проведенных в 3 квартале 2023 года.

## 9. Информация по интеграции показателей и мероприятий национального проекта «Сильные регионы - драйвер развития страны» в другие документы СГП

| Наименование | Наименование аналогичного показателя/мероприятия, предусмотренного в концепции развития соответствующей отрасли/сферы | Наименование аналогичного показателя, предусмотренного в плане развития ГО | Наименование аналогичного мероприятия, предусмотренного в операционном плане ГО | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Показатель 1.** Охват жителей, проживающих на окраинах городов Астана, Алматы, Шымкента, дорогами, инженерными сетями и социальными | | **План развития Министерства национальной экономики РК на 2023-2027 годы** | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| объектами на 2021-2025 гг. | | | | |
| **Показатель 2.** Снижение износа инженерной и транспортной инфраструктуры в моно- и малых городах, входящих в состав ФУР, приграничных малых городах, а также моногородах с численностью населения более 50 тыс.человек | | **План развития Министерства национальной экономики РК на 2023-2027 годы** | | |
| **Показатель 3.** Количество модернизированных опорных и спутниковых СНП в соответствии с Системой региональных стандартов | **Концепция развития сельских территорий** | **План развития Министерства национальной экономики РК на 2023-2027 годы** | | |
| **Показатель 4.** Количество специалистов в области здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и агропромышленного комплекса, государственных служащих аппаратов акимов сел, поселков, сельских округов, получивших бюджетные кредиты на приобретение или строительство жилья, прибывших для работы и проживания в сельские населенные пункты | **Концепция развития сельских территорий** | | **Операционный план МНЭ** | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Показатель 5.** Количество переселенцев в рамках межрегиональной трудовой мобильности (Юг-Север) | | | **Операционный план МТСЗН** | |
| **Показатель 6.** Количество соотечественников (кандасов), переехавших в РК | | | **Операционный план МТСЗН** | |
| **Показатель 7.** Обеспечение доступа населения к услугам водоснабжения | **Концепция развития жилищно-коммунальной инфраструктуры на 2023-2029 годы.**<br><br>**План действий по реализации Концепции.**<br><br>**Целевой индикатор 1.** Доступ населения к услугам водоснабжения:<br>в городах (2023 г. – 99%, 2024 г. – 99,5%, 2025-2029 гг. – 100%)<br>в селах (2023 г. – 96,3%, 2024 г. – 98%, 2025 -2029 гг. – 100%) | **План развития Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан на 2023-2027 годы**<br><br>**Целевой индикатор 39** Доступ населения к услугам водоснабжения, в том числе: в городах, в СНП | **Операционный план Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан на 2023 год**<br><br>**Мероприятие 92** Мониторинг реализации проектов строительства и реконструкции систем водоснабжения в городах<br><br>**Мероприятие 93** Мониторинг ввода в эксплуатацию обьектов водоснабжения в городах<br><br>**Мероприятие 94** Мониторинг реализации проектов строительства и реконструкции систем водоснабжения в селах | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | **Мероприятие 95** Мониторинг ввода в эксплуатацию обьектов водоснабжения в селах | |
| **Мероприятие 1.** Строительство и реконструкция систем водоснабжения и водоотведения в городской местности | **Концепция развития жилищно-коммунальной инфраструктуры на 2023-2029 годы.**<br><br>**План действий по реализации Концепции.**<br><br>**Пункт 9.** Строительство 9 тыс. км сетей водоснабжения в городской и сельской местности | **План развития Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан на 2023-2027 годы**<br>**Целевой индикатор 39**. Доступ населения к услугам водоснабжения в городах | **Операционный план Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан на 2023 год**<br><br>**Мероприятие 92** Мониторинг реализации проектов строительства и реконструкции систем водоснабжения в городах<br><br>**Мероприятие 93** Мониторинг ввода в эксплуатацию обьектов водоснабжения в городах | |
| **Мероприятие 2.** Строительство и реконструкция систем водоснабжения и водоотведения в сельской местности | | **План развития Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан на 2023-2027 годы**<br><br>**Целевой индикатор 40**. Доступ населения к | **Операционный план Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан на 2023 год**<br><br>**Мероприятие 94** Мониторинг реализации проектов строительства и | |
| **Мероприятие 3.** Установка комплексных блок-модулей очистки воды в сельской местности | **Концепция развития жилищно-коммунальной инфраструктуры на 2023-2029 годы.** | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **План действий по реализации Концепции**<br><br>**Пункт 10.** Установка комплексных блок-модулей очистки воды в 963 сельских населенных пунктах | услугам водоснабжения в СНП | реконструкции систем водоснабжения в селах<br>**Мероприятие 95**<br>Мониторинг ввода в эксплуатацию обьектов водоснабжения в селах | |
| **Мероприятие 4.** Строительство и реконструкция групповых водоводов | **Концепция развития жилищно-коммунальной инфраструктуры на 2023-2029 годы.**<br><br>**План действий по реализации Концепции**<br><br>**Пункт 11**. Реализация 43 проектов по строительству и реконструкции групповых водоводов | | | |
| **Показатель 8.** Уровень очистки сточных вод в городах | **Концепция развития жилищно-коммунальной инфраструктуры на 2023-2029 годы.**<br><br>**План действий по реализации Концепции**<br><br>Целевой индикатор 3. Уровень очистки сточных вод в городах республиканского и областного | **План развития Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан на 2023-2027 годы**<br><br>**Целевой индикатор 41.** Охват населения очисткой сточных вод в городах | **Операционный план Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан на 2023 год**<br><br>**Мероприятие 96.** Мониторинг реализации проектов строительства и реконструкции систем | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | значения (2023 г. – 77,7%, 2024 г. – 79%, 2025 г. – 84%, 2026 г. – 85%, 2027 г. – 92%, 2028 г. 97%, 2029 г. – 98,1%) | республиканского значения и областных центрах | водоотведения в городах республиканского значения и областных центрах | |
| **Мероприятие 1.** Строительство и реконструкция канализационно-очистных сооружений | **Концепция развития жилищно-коммунальной инфраструктуры на 2023-2029 годы.**<br><br>**План действий по реализации Концепции**<br><br>**Пункт 15.** Реализация 68 инфраструктурных проектов по строительству и реконструкции канализационно-очистных сооружений за счет различных механизмов финансирования | | **Операционный план Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан на 2023 год**<br><br>**Мероприятие 96.** Мониторинг реализации проектов строительства и реконструкции систем водоотведения в городах республиканского значения и областных центрах | |
| 1) за счет средств частного партнера | | | | |
| 2) субсидирование (компенсация) понесенных затрат частного партнера | | | | |
| 3) за счет целевых трансфертов областным бюджетам, бюджетам городов Астана, Алматы и Шымкента | | | | |
| 4) за счет средств местного бюджета | | | | |
| **Мероприятие 2.** Строительство и реконструкция ливневых канализаций и арыков в городах Астана и Алматы | **Концепция развития жилищно-коммунальной инфраструктуры на 2023-2029 годы.**<br><br>**План действий по реализации Концепции**<br><br>**Пункт 14.** Строительство и реконструкция 1225 км ливневых канализаций и арычной системы | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Показатель 9.** Уровень обеспеченности общедомовыми приборами учета тепла и воды | **Концепция развития жилищно-коммунальной инфраструктуры на 2023-2029 годы.**<br><br>**План действий по реализации Концепции Целевой индикатор 3.** Уровень обеспеченности общедомовыми приборами учета тепла и воды (2022 г. – 76%, 2023 г. – 83%, 2024 г. – 91%, 2025 г. – 100%, 2026 г. – 100%) | | | |
| **Мероприятие 1.** Установка общедомовых приборов учета тепла и воды | **Концепция развития жилищно-коммунальной инфраструктуры на 2023-2029 годы.**<br><br>**План действий по реализации Концепции**<br><br>**Пункт 20**. Установка 18706 общедомовых приборов учета тепла и воды | | | |
| | | | | |
| **Показатель 1.** Общая площадь введенных в эксплуатацию жилых зданий | **Концепция развития жилищно-коммунальной инфраструктуры на 2023-2029 годы.** | **План развития Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан на** | **Операционный план Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан на 2023 год** | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **План действий по реализации Концепции**<br><br>**Пункт 24**<br>Строительство 111 млн кв. метров жилья по всем источникам финансирования (2023 г. – 15,3, 2024 г. – 15,5, 2025 г. – 15,7, 2026 г. – 15,9, 2027 г. – 16,1, 2028 г. – 16,3, 2029 г. – 16,5) | **2023-2027 годы**<br><br>**Целевой индикатор 31.**<br>Объем ввода в эксплуатацию жилья за счет всех источников | **Мероприятие 79**<br>Мониторинг показателей жилищного строительства по статистическим данным о вводе объектов жилья в эксплуатацию | |
| **Мероприятие 1.**<br>Развитие и (или) обустройство ИКИ в районы жилищной застройки | **Концепция развития жилищно-коммунальной Концепция развития жилищно-коммунальной инфраструктуры на 2023-2029 годы.**<br><br>**План действий по реализации Концепции**<br><br>**Пункт 27.**<br>Подведение инженерно-коммуникационной инфраструктуры к строящимся в новых районах жилой застройки жилым объектам частных застройщиков с мониторингом исполнения встречных обязательств | | | |
| **Мероприятие 2.**<br>Обустройство инженерными сетями земельных участков для индивидуальной застройки, в том числе в: | | | | |
| областных центрах и малых городах | | | | |
| сельской местности | | | | |
| **Мероприятие 3.**<br>Проведение работы по реновации «старых кварталов» | **Концепция развития жилищно-коммунальной** | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| и сносу аварийного (ветхого) жилья (всего – 251 домов) | **Концепция развития жилищно-коммунальной инфраструктуры на 2023-2029 годы.**<br><br>**План действий по реализации Концепции**<br><br>**Пункт 68.** Осуществление сноса 1500 аварийных и ветхих домов | | | |
| **Мероприятие 4.** Завершение всех проблемных жилых домов долевого строительства | **Концепция развития жилищно-коммунальной инфраструктуры на 2023-2029 годы.**<br><br>**План действий по реализации Концепции**<br><br>**Пункт 64.** Завершение строительства 44 проблемных объекта с долевым участием | | | |
| **Мероприятие 5.** Строительство (приобретение) МИО жилья коммунального жилищного фонда, в том числе: | **Концепция развития жилищно-коммунальной инфраструктуры на 2023-2029 годы.**<br><br>**План действий по реализации Концепции**<br><br>**Пункт 49.** Предоставление отдельным | | | |
| - для многодетных семей | | | | |
| - для социально-уязвимых слоев населения | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | категориям граждан социально-уязвимых категорий, определенных жилищным законодательством, жилищных выплат для аренды жилья в частном жилищном фонде<br><br>**Пункт 52**. Строительство (приобретение) жилья социального назначения для предоставления в аренду без права выкупа гражданам социально-уязвимых категорий, определенных жилищным законодательством (70703 арендных квартир) | | | |
| **Мероприятие 6.** Выпуск МИО облигаций для финансирования строительства социального кредитного жилья | **Концепция развития жилищно-коммунальной инфраструктуры на 2023-2029 годы.**<br><br>**План действий по реализации Концепции**<br><br>**Пункт 55.** Проработка вопроса по предоставлению местным исполнительным органам права приобретения за счет государственных ценных бумаг | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | готового первичного жилья и в строящихся объектах долевого строительства, обеспеченных гарантией АО "КЖК" | | | |
| **Мероприятие 7.** Предоставление бюджетного кредита АО «Отбасы банк» для последующей выдачи займов под 5% | **Концепция развития жилищно-коммунальной инфраструктуры на 2023-2029 годы.**<br><br>**План действий по реализации Концепции**<br><br>**Пункт 54.** Предоставление АО «Отбасы банк» предварительных и промежуточных жилищных займов по ставкам 2%-5% для приобретения жилья социального назначения местных исполнительных органов (42548 займов) | **План развития Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан на 2023-2027 годы**<br><br>**Целевой индикатор 35.** Обеспечение жильем очередников МИО за счет льготных займов под 2% и 5% предоставленного АО «ЖССБ «Отбасы банк» | **Операционный план Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан на 2023 год**<br><br>**Мероприятия 84.** Выделение бюджетных средств АО «ЖССБ «Отбасы банк» для выдачи льготных займов<br><br>**Мероприятия 85.** Мониторинг освоения АО «ЖССБ «Отбасы банк» бюджетных средств выделенных для выдачи льготных займов в разрезе регионов Республики Казахстан | |
| **Мероприятие 8.** Предоставление | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| бюджетного кредита АО «Отбасы банк» для последующей выдачи займов под 2% | | | | |
| **Мероприятие 9.** Субсидирование части платы за жилье, арендованное в частном жилищном фонде | **Концепция развития жилищно-коммунальной инфраструктуры на 2023-2029 годы.**<br><br>**План действий по реализации Концепции**<br><br>**Пункт 49.** Предоставление отдельным категориям граждан социально-уязвимых категорий, определенных жилищным законодательством, жилищных выплат для аренды жилья в частном жилищном фонде | **План развития Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан на 2023-2027 годы**<br><br>**Целевой индикатор 36.** Уровень обеспечения отдельных категорий граждан получивших выплаты через механизм субсидирования арендной платы за жилье | **Операционный план Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан на 2023 год**<br><br>**Мероприятия 86.** Жилищные выплаты отдельным категориям граждан за жилище, арендуемое в частном жилищном фонде<br><br>**Мероприятия 87.** Оплата услуг Оператора по осуществлению жилищных выплат отдельным категориям граждан за жилище, арендуемое в частном жилищном фонде | |
| **Мероприятие 10.** Субсидирование | | | | Исключить, так как в рамках |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| части ставки купонного вознаграждения по облигациям, выпущенным АО «КЖК» для развития рынка частного арендного жилья | | | | разработанного законопроекта «О жилищной политике» данный механизм не поддержан. |
| **Мероприятие 11.** Строительство (приобретение) жилья коммунального жилищного фонда для работающей молодежи | **Концепции государственной молодежной политики Республики Казахстан на 2023-2029 годы**<br><br>**План действий по реализации Концепции**<br><br>**Пункт 18**<br>Создание условий для обеспечения работающей молодежи арендным жильем без права выкупа | | | |
| **Мероприятие 12.** Субсидирование затрат работодателей, построивших работникам дома в селе, поселке, сельском округе | **Концепция развития жилищно-коммунальной инфраструктуры на 2023-2029 годы.**<br><br>**План действий по реализации Концепции**<br><br>**Пункт 31**. Утверждение правил субсидирования затрат работодателей, построивших в сельском населенном пункте жилища для своих | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | работников<br><br>**Пункт 33**. Субсидирование затрат работодателей, построивших арендное жилище в селе, поселке, сельском округе | | | |
| **Мероприятие 13.** Стимулирование строительства жилья через АО «КЖК»<br>1) субсидирование части ставки вознаграждения по кредитам застройщиков<br>2) субсидирование части ставки по ипотечным жилищным займам<br>3) оплата оператору услуг, оказываемых в рамках субсидирования | **Концепция развития жилищно-коммунальной инфраструктуры на 2023-2029 годы.**<br><br>**План действий по реализации Концепции**<br><br>**Пункт 34.** Субсидирование ставки вознаграждения по кредитам частных застройщиков<br><br>**Пункт 56.** Субсидирование ставки вознаграждения по ипотечным жилищным займам | | | |
| **Показатель 1.** Доля автодорог республиканского значения в нормативном состоянии | **Концепция развития транспортно-логистического потенциала Республики Казахстан до 2030 года.**<br>**План действий по реализации Концепции.**<br><br>**Целевой индикатор 3.** Приведение и содержание 100% | **План развития Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан на 2023-2027 годы**<br><br>**Целевой индикатор 21.** Доля автомобильных | **Операционный план Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан на 2023 год**<br><br>**Мроприятие 60** Строительство и реконструкция | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | сети автодорог международного и республиканского значения в нормативном техническом состоянии | дорог республиканского значения в нормативном состоянии | 600 км автомобильных дорог республиканского значения<br><br>**Мроприятие 61**<br>Капитальный ремонт 47 км. автомобильных дорог республиканского значения<br><br>**Мроприятие 62**<br>Средний ремонт 704 км. автомобильных дорог республиканского значения | |
| - строительство автодорог | | **План развития Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан на 2023-2027 годы**<br><br>**Целевой индикатор 21**. Доля автомобильных дорог республиканского значения в нормативном состоянии | **Операционный план Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан на 2023 год**<br><br>**Мроприятие 60**<br>Строительство и реконструкция 600 км автомобильных дорог республиканского значения<br><br>**Мроприятие 61**<br>Капитальный ремонт 47 км. автомобильных дорог | |
| - реконструкции автодорог | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | республиканского значения<br><br>**Мроприятие 62**<br>Средний ремонт 704 км. автомобильных дорог республиканского значения | |
| **Мероприятие 1.**<br>Реконструкция и проектно-изыскательские работы коридора Центр-Юг автомобильной дороги «Нур-Султан-Караганды-Балхаш-Бурылбайтал-Курты-Капшагай»,955 км | | **План развития Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан на 2023-2027 годы**<br><br>**Целевой индикатор 21.**<br>Доля автомобильных дорог республиканского значения в нормативном состоянии | **Операционный план Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан на 2023 год**<br><br>**Мроприятие 60**<br>Строительство и реконструкция 600 км автомобильных дорог республиканского значения<br><br>**Мроприятие 61**<br>Капитальный ремонт 47 км. автомобильных дорог республиканского значения<br><br>**Мроприятие 62**<br>Средний ремонт 704 км. автомобильных дорог республиканского значения | Предлагается **исключить** данные мероприятия, так как находятся на стадии завершения. Планируется ввести в эксплуатацию в 2023 году в рамках текущей деятельности. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Мероприятие 2.** Реконструкция и проектно-изыскательские работы Центр - Восток со строительством обходов городов Павлодар, Семей и Усть-Каменогорск, 116,5 км | | | | |
| **Мероприятие 3.** Реконструкция и проектно-изыскательские работы автодороги «Талдыкорган - Усть-Каменогорск», 763 км | **Концепция развития транспортно-логистического потенциала Республики Казахстан до 2030 года.**<br><br>**План действий по реализации Концепции.**<br><br>**Пункт 19.** Реконструкция участков автодорожного коридора «Алматы - Талдыкорган - Усть-Каменогорск» | | | |
| **Мероприятие 4.** Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения «Гр. РФ (на Орск) - Актобе - Атырау - гр. РФ (на Астрахань)», со строительством обхода г.Атырау,752 км | **Концепция развития транспортно-логистического потенциала Республики Казахстан до 2030 года.**<br><br>**План действий по реализации Концепции.**<br><br>**Пункт 20.** Реконструкция участков автодорожного коридора «Актобе-Кандыагаш-Макат-Атырау-гр. РФ на Астрахань» | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Мероприятие 5.** Реконструкция и проектно-изыскательские работы автодороги «Мерке-Бурылбайтал», 266 км | | **План развития Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан на 2023-2027 годы**<br><br>**Целевой индикатор 21**. Доля автомобильных дорог республиканского значения в нормативном состоянии | **Операционный план Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан на 2023 год**<br><br>**Мроприятие 60** Строительство и реконструкция 600 км автомобильных дорог республиканского значения<br><br>**Мроприятие 61** Капитальный ремонт 47 км. автомобильных дорог республиканского значения<br><br>**Мроприятие 62** Средний ремонт 704 км. автомобильных дорог республиканского значения | Предложение не включать в другие документы СГП, так как мероприятие на стадии завершения в 2023 году |
| **Мероприятие 6.** Реконструкция и проектно-изыскательские работы автомобильной дороги республиканского значения «Астана - Петропавловск» транзитного коридора «Боровое | **Концепция развития транспортно-логистического потенциала Республики Казахстан до 2030 года.**<br><br>**План действий по реализации Концепции.** | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| - Кокшетау - Петропавловск - граница РФ» со строительством обхода г. Петропавловск, 75 км | **Пункт 16** Реконструкция участков автодорожного коридора «Алматы – Караганда – Астана – Петропавловск – граница РФ на Курган» | | | |
| **Мероприятие 7.** Реконструкция и проектно-изыскательские работы автодороги республиканского значения «граница РФ (на Омск) - Майкапшагай (выход на КНР), через города Павлодар, Семей» участок «Калбатау-Майкапшагай», 415 км | **Концепция развития транспортно-логистического потенциала Республики Казахстан до 2030 года.**<br><br>**План действий по реализации Концепции.**<br><br>**Пункт 18** Реконструкция участков автодорожного коридора «гр. КНР - Майкапшагай - Калбатау - Семей - Павлодар – граница РФ на Омск» | | | |
| **Мероприятие 8.** Строительство и проектно-изыскательские работы автомобильной дороги республиканского значения «Юго-Западный обход г. Астана», 34,4 км | | | | Проект завершен Предложение не включать в другие документы СГП |
| **Мероприятие 9.** Реконструкция и проектно-изыскательские работы автомобильной дороги «Алматы - | **Концепция развития транспортно-логистического потенциала Республики** | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Усть-Каменогорск», со строительством обхода п.Балпыкби и Бактыбай), 17 км | **Казахстан до 2030 года.**<br><br>**План действий по реализации Концепции.**<br><br>**Пункт 19**<br>Реконструкция участков автодорожного коридора «Алматы - Талдыкорган - Усть-Каменогорск» | | | |
| **Мероприятие 10.**<br>Реконструкция и проектно-изыскательские работы автодороги «Узынагаш-Отар», 96 км | | **План развития Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан на 2023-2027 годы**<br><br>**Целевой индикатор 21.**<br>Доля автомобильных дорог республиканского значения в нормативном состоянии | **Операционный план Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан на 2023 год**<br><br>**Мроприятие 60**<br>Строительство и реконструкция 600 км автомобильных дорог республиканского значения<br><br>**Мроприятие 61**<br>Капитальный ремонт 47 км. автомобильных дорог республиканского значения<br><br>**Мроприятие 62**<br>Средний ремонт 704 км. автомобильных дорог | Предлагается не включать в другие документы СГП (концепции, план развития, операционный план).<br>В связи не хваткой финансирования Министерство нацелено, в первую очередь, завершить действующие проекты, приступив к началу реализации новых после их завершения.<br>В среднесрочной перспективе планируется начать приоритетные проекты, отвечающие требованиям предусмотренных ПП РК «Об утверждении критериев приоритетности проектов по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования международного и республиканского |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | республиканского значения | значения и строительству, реконструкции, а также капитальному и среднему ремонту автомобильных дорог областного и районного значения» (далее - ПП РК). Данный проект не входят в список приоритетных, так как не отвечают требованиям предусмотренных<br><br>**росим исключить мероприятие 11** |
| **Мероприятие 11.** Реконструкция и проектно-изыскательские работы автомобильной дороги республиканского значения «Усть-Каменогорск-Зыряновск-Катон-Карагай-Рахмановские ключи», 32 км | | | | |
| **Мероприятие 12.** Реконструкция и проектно-изыскательские работы автомобильной дороги республиканского значения «Костанай-Карабутак», со строительством обхода г.Рудный,139 км | | **План развития Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан на 2023-2027 годы**<br><br>**Целевой индикатор 21.** Доля автомобильных дорог республиканского значения в нормативном состоянии | **Операционный план Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан на 2023 год**<br><br>**Мроприятие 60** Строительство и реконструкция 600 км автомобильных дорог республиканского значения<br><br>**Мроприятие 61** Капитальный ремонт 47 км. автомобильных дорог республиканского значения<br><br>**Мроприятие 62** | Предложение не включать в другие документы СГП, так как мероприятие на стадии завершения в 2023 году |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Средний ремонт 704 км. автомобильных дорог республиканского значения | |
| **Мероприятие 13.** Реконструкция и проектно-изыскательские работы автомобильной дороги республиканского значения «Ушарал-Достык», 184 км | | **План развития Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан на 2023-2027 годы**<br><br>**Целевой индикатор 21.** Доля автомобильных дорог республиканского значения в нормативном состоянии | **Операционный план Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан на 2023 год**<br><br>**Мроприятие 60** Строительство и реконструкция 600 км автомобильных дорог республиканского значения<br><br>**Мроприятие 61** Капитальный ремонт 47 км. автомобильных дорог республиканского значения<br><br>**Мроприятие 62** Средний ремонт 704 км. автомобильных дорог республиканского значения | Предложение не включать в другие документы СГП, так как мероприятие на стадии завершения в 2023 году |
| **Мероприятие 14.** Реконструкция и проектно-изыскательские работы | | **План развития Министерства индустрии и инфраструкту** | **Операционный план Министерства индустрии и инфраструкту** | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| автомобильной дороги республиканского значения «Кызылорда-Павлодар-Успенка-гр. РФ» участок Кызылорда-Жезказган, со строительством обхода города Кызылорда, 427 км | | **рного развития Республики Казахстан на 2023-2027 годы**<br><br>**Целевой индикатор 21.** Доля автомобильных дорог республиканского значения в нормативном состоянии | **рного развития Республики Казахстан на 2023 год**<br><br>**Мроприятие 60** Строительство и реконструкция 600 км автомобильных дорог республиканского значения<br><br>**Мроприятие 61** Капитальный ремонт 47 км. автомобильных дорог республиканского значения<br><br>**Мроприятие 62** Средний ремонт 704 км. автомобильных дорог республиканского значения | |
| **Мероприятие 15.** Реконструкция и проектно-изыскательские работы автомобильной дороги республиканского значения «Кызылорда-Павлодар-Успенка-гр. РФ» участок Жезказган-Караганда, со строительством обхода г. Караганды, 559 км | | **План развития Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан на 2023-2027 годы**<br><br>**Целевой индикатор 21.** Доля автомобильных дорог | **Операционный план Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан на 2023 год**<br><br>**Мроприятие 60** Строительство и реконструкция 600 км | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | республиканск ого значения в нормативном состоянии | автомобильных дорог республиканско го значения<br><br>**Мроприятие 61**<br>Капитальный ремонт 47 км. автомобильных дорог республиканско го значения<br><br>**Мроприятие 62**<br>Средний ремонт 704 км. автомобильных дорог республиканско го значения | |
| **Мероприятие 16.**<br>Реконструкция и проектно-изыскательские работы автомобильной дороги республиканского значения «Уральск-Атырау» со строительством обхода г. Уральск, 519 км | **Концепция развития транспортно-логистического потенциала Республики Казахстан до 2030 года.**<br>**План действий по реализации Концепции.**<br><br>**Пункт 22.**<br>Реконструкция участков автомобильной дороги республиканского значения «Уральск-Атырау» | | | |
| **Мероприятие 17.**<br>Реконструкция и проектно-изыскательские работы автомобильной дороги республиканского значения «Актобе- | **Концепция развития транспортно-логистического потенциала Республики Казахстан до 2030 года.** | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Карабутак-Улгайсын», 262 км | **План действий по реализации Концепции.**<br><br>**Пункт 15.** Реконструкция участков «гр. РФ – Мартук – Актобе», «Улгайсын - Кызылорда» автодорожного коридора «Западная Европа – Западный Китай» | | | |
| **Мероприятие 18.** Реконструкция и проектно-изыскательские работы автомобильной дороги республиканского значения «Караганда-Аягоз-Тарбагатай-Бугаз», 921 км | | | | Предлагается не включать в другие документы СГП (концепции, план развития, операционный план).<br>В связи не хваткой финансирования Министерство нацелено, в первую очередь, завершить действующие проекты, приступив к началу реализации новых после их завершения.<br>В среднесрочной перспективе планируется начать приоритетные проекты, отвечающие требованиям предусмотренных ПП РК «Об утверждении критериев приоритетности проектов по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования международного и республиканского значения и |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | строительству, реконструкции, а также капитальному и среднему ремонту автомобильных дорог областного и районного значения» (далее - ПП РК).<br>Данный проект не входят в список приоритетных, так как не отвечают требованиям предусмотренных в ПП РК.<br>**Просим исключить данное мероприятие** |
| **Мероприятие 19.** Реконструкция и проектно-изыскательские работы «Уральск - гр.РФ (на Оренбург)» участок Подстепное-Федоровка-гр. РФ (на Илек), 144 км | **Концепция развития транспортно-логистического потенциала Республики Казахстан до 2030 года**<br><br>**Пункт. 31** Реконструкция и проектно-изыскательские работы автомобильной дороги республиканского значения «Уральск - гр.РФ (на Оренбург)» участок Подстепное-Федоровка-гр. РФ (на Илек), 144 км | | | |
| **Мероприятие 20.** Реконструкция и проектно-изыскательские работы автомобильной дороги республиканского значения «Семей- | | | | Плановые значения по мероприятию Нацпроекта было спрогнозировано в 2021 году, на момент его формирования, при этом мероприятие не |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Усть-Каменогорск», 195 км | | | | было обеспечено финансированием. Так учитывая капиталоемкость проектов до сегодняшнего дня по причине дефицита бюджетных средств, а также в связи с достижением лимита по займовым средствам не определены источники финансирования.<br>В целях обеспечения качественной и своевременной реализации автодорожных проектов предлагается перенести сроки реализации проекта, и в первую очередь обеспечить реализацию приоритетных проектов соответствующих требованиям ППРК«Об утверждении критериев приоритетности проектов по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования международного и республиканского значения и строительству, реконструкции, а также капитальному и среднему ремонту автомобильных дорог областного и районного |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | значения» и не входят в список приоритетных проектов. **Просим исключить данное мероприятие** |
| **Мероприятие 21.** Строительство и проектно-изыскательские работы автомобильной дороги республиканского значения «Обход г.Сарыагаш с выходом на Республику Узбекистан через пункт пропуска Конысбаева», 102 км | **Концепция развития транспортно-логистического потенциала Республики Казахстан до 2030 года**<br><br>**План действий по реализации Концепции**<br><br>**Пункт. 25** Строительство обходов г.Туркестан, г.Шымкент и г. Сарыагаш с выходом на Республику Узбекистан через пункт пропуска им. Б. Конысбаева | | | |
| **Мероприятие 22.** Строительство и проектно-изыскательские работы автомобильной дороги республиканского значения «Юго-Западный обход г. Шымкент», 48 км | | | | |
| **Мероприятие 23.** Строительство автомобильной дороги республиканского значения Восточный обход г.Туркестан, 30 км | | | | |
| **Мероприятие 24.** Реконструкция и проектно-изыскательские работы проспекта Кабанбай батыра на участке от дворца СалтанатСарайы до международного | | | | Плановые значения по мероприятию Нацпроекта было спрогнозировано в 2021 году, на момент его формирования, при этом мероприятие не было обеспечено |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| аэропорта имени Нурсултана Назарбаева со строительством транспортного узла по проспекту Кабанбай батыра до проспекта Туран, 17,4 км | | | | финансированием. Так учитывая капиталоемкость проектов до сегодняшнего дня по причине дефицита бюджетных средств, а также в связи с достижением лимита по займовым средствам не определены источники финансирования. В целях обеспечения качественной и своевременной реализации автодорожных проектов предлагается перенести сроки реализации проекта, и в первую очередь обеспечить реализацию приоритетных проектов соответствующих требованиям ППРК«Об утверждении критериев приоритетности проектов по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования международного и республиканского значения и строительству, реконструкции, а также капитальному и среднему ремонту автомобильных дорог областного и районного значения» и не входят в список |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | приоритетных проектов.<br><br>**Просим исключить данное мероприятие** |
| **Мероприятие 25.** Реконструкция и проектно-изыскательские работы автомобильной дороги республиканского значения «Семей-гр. РФ (на Барнаул)», 111 км | | | | Плановые значения по мероприятию Нацпроекта было спрогнозировано в 2021 году, на момент его формирования, при этом мероприятие не было обеспечено финансированием. Так учитывая капиталоемкость проектов до сегодняшнего дня по причине дефицита бюджетных средств, а также в связи с достижением лимита по займовым средствам не определены источники финансирования.<br>В целях обеспечения качественной и своевременной реализации автодорожных проектов предлагается перенести сроки реализации проекта, и в первую очередь обеспечить реализацию приоритетных проектов соответствующих требованиям ППРК«Об утверждении критериев приоритетности проектов по |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования международного и республиканского значения и строительству, реконструкции, а также капитальному и среднему ремонту автомобильных дорог областного и районного значения» и не входят в список приоритетных проектов.<br><br>**Просим исключить даноое мероприятие** |
| **Мероприятие 26.** Реконструкция и проектно-изыскательские работы автомобильной дороги республиканского значения «Алматы-Талгар-БайдибекБи», 68 км | **Концепция развития транспортно-логистического потенциала Республики Казахстан до 2030 года**<br><br>**План действий по реализации Концепции**<br><br>**Пункт.32** Реконструкция и проектно-изыскательские работы автомобильной дороги республиканского значения «Алматы-Талгар-БайдибекБи» | | | |
| **Мероприятие 27.** Реконструкция и проектно-изыскательские работы | **Концепция развития транспортно-логистического потенциала** | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| автомобильной дороги республиканского значения «Алматы-Ушконыр-Узынагаш», 48 км | **Республики Казахстан до 2030 года**<br><br>**План действий по реализации Концепции**<br><br>**Пункт. 33**<br>Реконструкция и проектно-изыскательские работы автомобильной дороги республиканского значения «Алматы-Ушконыр-Узынагаш» | | | |
| **Мероприятие 28.**<br>Реконструкция и проектно-изыскательские работы автомобильной дороги республиканского значения «Жезказган-Аркалык-Петропавловск», 929 км | **Концепция развития транспортно-логистического потенциала Республики Казахстан до 2030 года**<br><br>**План действий по реализации Концепции**<br><br>**Пункт.23**<br>Реконструкция участков автомобильной дороги республиканского значения «Жезказган-Петропавловск», участки Жезказган-Аркалык, Сурган - гр. СКО | | | |
| **Мероприятие 29.**<br>Реконструкция и проектно-изыскательские работы автомобильной дороги | **Концепция развития транспортно-логистического потенциала Республики** | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| республиканского значения «Атбасар-Костанай-гр. РФ», 547 км | **Казахстан до 2030 года**<br><br>**План действий по реализации Концепции**<br><br>**Пункт. 17** Реконструкция участков автодорожного коридора «Астана – Костанай – граница РФ на Челябинск» | | | |
| **Мероприятие 30.** Реконструкция и проектно-изыскательские работы автомобильной дороги республиканского значения «Кулсары-Мукур со строительством обхода г.Кульсары», 181 км | | | | Плановые значения по мероприятию Нацпроекта было спрогнозировано в 2021 году, на момент его формирования, при этом мероприятие не было обеспечено финансированием. Так учитывая капиталоемкость проектов до сегодняшнего дня по причине дефицита бюджетных средств, а также в связи с достижением лимита по займовым средствам не определены источники финансирования. **Просим исключить данное мероприятие** |
| **Мероприятие 31.** Реконструкция и проектно-изыскательские работы коридора Центр-Запад участок «Астана-Аркалык-Торгай-Иргиз-Шалкар-Кандыагаш», 1273 км | | | | В целях обеспечения качественной и своевременной реализации автодорожных проектов предлагается перенести сроки реализации проекта, и в первую очередь обеспечить реализацию |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | приоритетных проектов соответствующих требованиям ППРК«Об утверждении критериев приоритетности проектов по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования международного и республиканского значения и строительству, реконструкции, а также капитальному и среднему ремонту автомобильных дорог областного и районного значения» и не входят в список приоритетных проектов.<br><br>**Просим исключить данное мероприятие** |
| **Мероприятие 32.** Реконструкция и проектно-изыскательские работы автомобильной дороги республиканского значения «Кызылорда-Павлодар-Успенка-гр. РФ» участок Караганда-Успенка-гр. РФ, 398 км | | **План развития Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан на 2023-2027 годы**<br><br>**Целевой индикатор 21.** Доля автомобильных дорог республиканского значения в | **Операционный план Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан на 2023 год**<br><br>**Мроприятие 60** Строительство и реконструкция 600 км автомобильных дорог | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | нормативном состоянии | республиканского значения<br><br>**Мроприятие 61**<br>Капитальный ремонт 47 км. автомобильных дорог республиканского значения<br><br>**Мроприятие 62**<br>Средний ремонт 704 км. автомобильных дорог республиканского значения | |
| **Мероприятие 33.** Строительство и проектно-изыскательские работы автомобильной дороги республиканского значения «Бозой-Бейнеу», 258 км | **Концепция развития транспортно-логистического потенциала Республики Казахстан до 2030 года**<br><br>**План действий по реализации Концепции**<br><br>**Пункт 21**<br>Строительство участка автодороги Бейнеу-Шалкар международного транспортного коридора TRACECA | | | |
| **Мероприятие 34.** Строительство и проектно-изыскательские работы автомобильной дороги республиканского значения «Шалкар – Бозой – гр. Узбекистана», 242 км | | | | |
| **Мероприятие 35.** Реконструкция и проектно-изыскательские работы автомобильной дороги республиканского значения «Усть- | | | | Плановые значения по мероприятию Нацпроекта было спрогнозировано в 2021 году, на момент его формирования, при этом мероприятие не было обеспечено |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Каменогорск-Шемонаиха», со строительством обхода г.Шемонаиха, 131 км | | | | финансированием. Так учитывая капиталоемкость проектов до сегодняшнего дня по причине дефицита бюджетных средств, а также в связи с достижением лимита по займовым средствам не определены источники финансирования. **Просим исключить данное мероприятие** |
| **Мероприятие 36.** Строительство и проектно-изыскательские работы автомобильной дороги республиканского значения Северо-Восточный обход г. Нур-Султан, 28 км | | | | В целях обеспечения качественной и своевременной реализации автодорожных проектов предлагается перенести сроки реализации проекта, и в первую очередь обеспечить реализацию приоритетных проектов соответствующих требованиям ППРК«Об утверждении критериев приоритетности проектов по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования международного и республиканского значения и строительству, реконструкции, а также капитальному и среднему ремонту автомобильных дорог областного и |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | районного значения» и не входят в список приоритетных проектов.<br><br>**Просим исключить данное мероприятие** |
| **Мероприятие 37.** Реконструкция и проектно-изыскательские работы автомобильной дороги республиканского значения «Караганды-Баянауыл-Калкаман», 324 км | | | | Плановые значения по мероприятию Нацпроекта было спрогнозировано в 2021 году, на момент его формирования, при этом мероприятие не было обеспечено финансированием. Так учитывая капиталоемкость проектов до сегодняшнего дня по причине дефицита бюджетных средств, а также в связи с достижением лимита по займовым средствам не определены источники финансирования.<br>**Просим исключить данное мероприятие** |
| **Мероприятие 38.** Реконструкция и проектно-изыскательские работы автомобильной дороги республиканского значения «Сарыозек-Коктал», 178 км | | | | В целях обеспечения качественной и своевременной реализации автодорожных проектов предлагается перенести сроки реализации проекта, и в первую очередь обеспечить реализацию приоритетных проектов соответствующих требованиям ППРК«Об |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | утверждении критериев приоритетности проектов по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования международного и республиканского значения и строительству, реконструкции, а также капитальному и среднему ремонту автомобильных дорог областного и районного значения» и не входят в список приоритетных проектов.<br><br>**Просим исключить данное мероприятие** |
| **Мероприятие 39.** Реконструкция и проектно-изыскательские работы автомобильной дороги республиканского значения «Атырау-Доссор», 86 км | | | | В целом плановые значения по мероприятиям Нацпроекта были спрогнозированы в 2021 году, на момент его формирования. Необходимо отметить, что проекты реализуемые в рамках автодорожной отрасли являются капиталоемкими, также основная часть закупа материалов и услуг осуществляется в период строительного сезона.<br>Зачастую подрядные организации |
| **Мероприятие 40.** Реконструкция и проектно-изыскательские работы автомобильной дороги республиканского значения «Жанаозен - Кендирли - гр.Туркменистана», 156 км | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | сталкиваются с удорожанием и нехваткой объемов дорожного битума поставляемых отечественными заводами и ГСМ, влекущие за собой снижение темпов работ и отставаний от графиков. В целях дальнейшего продолжения работ подрядные организаций подают обоснованную заявку на корректировку стоимости проекта. Согласно правилам государственных закупок данная процедура занимает продолжительное время (от 2 месяцев и более) где на момент проведения корректировки строительно-монтажные работы приостанавливаются с консервацией объекта.<br>Таким образом, в прогнозных данных по реализации автодорожных проектов на перспективу зачастую наблюдаются расхождения по независимым обстоятельствам.<br>В целях обеспечения качественной и своевременной реализации автодорожных проектов предлагается исключить данные |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | мероприятия, в связи с отсутствием соответствующих требований ПП РК«Об утверждении критериев приоритетности проектов по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования международного и республиканского значения и строительству, реконструкции, а также капитальному и среднему ремонту автомобильных дорог областного и районного значения» и не входят в список приоритетных проектов.<br><br>**Данные мероприятия будут реализованы в рамках предвыборной программы президента Республики Казахстан Пункт 50** |
| **Мероприятие 41.** Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог республиканского значения, 11 000 км | **Концепция Развитие транспортно-логистического потенциала Республики Казахстан до 2030 года**<br><br>**Раздел 5. Основные принципы и подходы к развитию** | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **транспортно-логистического потенциала**<br><br>**5.2.3**. Повышение эффективности перевозочной деятельности и управления инфраструктурой<br><br>Дальнейшее развитие системы платных автодорог будет основано на принципах экономической рациональности для государства и доступности для участников дорожного движения, включая дифференциацию тарифов наряду с внедрением альтернативных механизмов покрытия затрат на развитие, ремонт и содержание дорожной сети, в том числе через введение целевых сборов в стоимость топлива для автотранспортных средств с аккумулированием в специализированном фонде. | | | |
| **Мероприятие 42.** Ввод системы взимания платы на автомобильных дорогах республиканского значения в общей их протяженности (11 000 км) | **Концепция Развитие транспортно-логистического потенциала Республики Казахстан до 2030 года** | | | 2021 года планировалось внедрение платности на участках автодорог республиканского значения протяженностью 5,8 тыс. км: |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **Раздел 5. Основные принципы и подходы к развитию транспортно-логистического потенциала**<br><br>**5.2.3.** Повышение эффективности перевозочной деятельности и управления инфраструктурой<br><br>Дальнейшее развитие системы платных автодорог будет основано на принципах экономической рациональности для государства и доступности для участников дорожного движения, включая дифференциацию тарифов наряду с внедрением альтернативных механизмов покрытия затрат на развитие, ремонт и содержание дорожной сети, в том числе через введение целевых сборов в стоимость топлива для автотранспортных средств с аккумулированием в специализированном фонде. | | | - 1,5 тыс. км на участках I категории<br>- 4,3 тыс. км на участках II и III категории.<br>Однако, в связи с проведением во всех регионах акции протестов против внедрения платности, принято решение о внедрении платности только на участках I категории протяженностью 1,5 тыс. км (платность внедрена с 23 ноября 2021 года).<br>Внедрение платности на участках реконструкции планируется поэтапно после приведения их в нормативное состояние (ведутся соответствующие дорожно-ремонтные работы).<br>На данный момент Министерством проводятся работы по поэтапному внедрению открытой системы взимания платы на автомобильных дорогах республиканского значения II и III технической категории.<br>Справочно:<br>I – этап (1055 км): «Уральск-Самара», «Бейнеу-Акжигит», «Павлодар-Семей-Калбатау», «Уральск-Саратов», «Кокшетау- |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | Петропавловск», «Павлодар-Омск»; II – этап (1279 км): «Костанай-Троицк», «Актобе-Оренбург», «Актау-Бейнеу», «Кызылорда-гр. Актюбинской обл», «Актобе-Оренбург». Кроме того, учитывая применение действующих тарифов с 2013 года, а также рост инфляции за 10 лет в текущем году планируется повысить тариф за проезд по платным участкам автомобильных дорог I технической категории на 20%. Справочно:<br>- для легковых АТС – 1,2 тг./км;<br>- для грузовых АТС – от 6 до 30 тг./км, в зависимости от грузоподъемности. Для недопущения дальнейшего увеличения социальной напряженности населения, МИИР совместно АО «НК «КазАвтоЖол» на постоянной основе ведется информационно-разъяснительная работа в республиканских СМИ и социальных сетях по вопросам платных участков. |
| Установка автоматизированны х станции | **Концепция развития транспортно-** | | | В данное время на автодорогах республиканского |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| измерения (АСИ) на автомобильных дорогах республиканского значения | **логистического потенциала Республики Казахстан до 2030 года.**<br><br>**Пункт 143.** Установка автоматизированных станций измерения (АСИ) на автомобильных дорогах республиканского значения | | | значения и приграничных пунктах пропуска существуют 25 специальных автоматизированных измерительных средств (САИС).<br>В рамках Концепции развития транспортно-логистического потенциала Республики Казахстан до 2030 года предусмотрено установка 63 ед. автоматизированных станций измерений на автодорогах республиканского значения.<br>На сегодняшний прорабатываются вопросы по реализации пилотного проекта по установке САИС американского производства с использованием датчиков нового типа вблизи поселка Кызылсуат (обход г. Астаны).<br>Необходимо отметить, что ориентировочная стоимость ПСД на 1 ед. АСИ составляет порядка 500 млн. тенге и до 2025 года потребуется 137 млрд.<br>В свою очередь, в целях снижения нагрузки на бюджет рассматриваются вопросы устройства АСИ через другие |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | источники финансирования (ЧИ, ГЧП и т.д.).<br>В этой связи, начаты переговоры с Азиатским банком развития касательно финансирования проекта по установке АСИ. |
| Внедрение интеллектуальной транспортной системы | **Концепция развития транспортно-логистического потенциала Республики Казахстан до 2030 года.**<br><br>**Раздел 5. Основные принципы и подходы к развитию транспортно-логистического потенциала Направление 5.2.**<br><br>**Подходы к развитию транспортно-логистического потенциала** | | | По республике функционирует 11 платных участков протяженностью 2,2 тыс. км, которые поэтапно были внедрены в период с 2013 по 2021 годы.<br>Справочно:<br>- в 2013 году - «Астана - Щучинск» (211 км);<br>- в 2019 году - «Астана - Темиртау», «Алматы - Конаев», «Алматы - Хоргос» (682 км);<br>- в 2021 году - «Астана - Павлодар», «Конаев - Талдыкорган», «Тараз - Кайнар», «Шымкент - Кызылорда», «Шымкент - Тараз», «Шымкент - Ташкент», «Щучинск - Кокшетау» (1 479 км).<br>В рамках Инвестиционного договора между АО «НК «КазАвтоЖол» и ТОО «Computer Vision Technologies» предусмотрено устройство 200 арок контроля с камерами «Сергек». |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | На сегодняшний день установлено 94 арок, из которых 33 арки на участках автодорог I технической категории и 61 арка на участках автодорог II технической категории.<br>В данное время в целях обеспечения безопасности для фиксации административных правонарушений на автодорогах I технической категории камеры системы взимания платы интегрированы с Единым реестром административных правонарушений (далее – ЕРАП) Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан.<br>Кроме того, прорабатываются вопросы по аналогичной интеграции с ЕРАП камер системы взимания платы на автодорогах II технической категории.<br>Установка оставшихся по Инвестиционному договору 106 арок системы взимания платы планируется по мере завершения работ по |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | реконструкции и капитальному ремонту. |
| **Показатель 2.** Доля автодорог местного значения в нормативном состоянии | **Концепция развития транспортно-логистического потенциала Республики Казахстан до 2030 года.**<br><br>**План действий по реализации Концепции.**<br><br>**Целевой индикатор 4.** Приведение и содержание не менее 95% сети автодорог областного и районного значения в нормативном техническом состоянии | | | |
| **Мероприятие 1.** Строительство, реконструкция и ремонт автомобильных дорог областного и районного значения, 27 000 км | | | | |
| **Показатель 3.** Доля автодорог, обеспеченных объектами придорожного сервиса в соответствии с Национальным стандартом | **Концепция развития транспортно-логистического потенциала Республики Казахстан до 2030 года.**<br><br>**Пункт 6.**Строительство не менее 200 современных объектов придорожного сервиса вдоль автодорог международного и республиканского значения, оснащенных средствами для оперативного реагирования и | | | |
| **Мероприятие 1.** Приведение объектов придорожного сервиса в соответствие Национальному стандарту | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | оказания помощи участникам дорожного движения в зимний сезон, в том числе с использованием альтернативных инструментов ГЧП, а также доходов от платных автомобильных дорог | | | |
| **Показатель 1.** Рост объема транзита через территорию Республики Казахстан | **Концепция развития транспортно-логистического потенциала Республики Казахстан до 2030 года.**<br><br>**Целевой индикатор 6.** Рост объема транзита через территорию Республики Казахстан, в млн. тонн, (2023 – 27,7 млн.тонн, 2024 – 28,8 млн.тонн, 2025 – 30,9 млн.тонн, 2026 – 32 млн.тонн, 2027 – 32,6 млн. тонн, 2028 – 33,6 млн. тонн, 2029 – 33,8 млн.тонн, 2030 – 35 млн. тонн), в том числе контейнерного транзита, в тыс. ДФЭ (2023 – 1 250 тыс. ДФЭ, 2024 – 1 348 тыс. ДФЭ, 2025 – 1 464 тыс. ДФЭ, 2026 – 1 556 тыс.ДФЭ, 2027 – 1 590 тыс. ДФЭ, 2028 – 1 727 тыс. ДФЭ, 2029 – 1 865 тыс. ДФЭ, 2030 – 2000 тыс. ДФЭ). | **План развития Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан на 2023-2027 годы**<br><br>**Целевой индикатор 27** Перевозка грузов в транзитном сообщении через территорию Республики Казахстан | **Операционный план Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан на 2023 год**<br><br>**Мероприятие 73** Расширение географии поездок путем подписания двусторонних межправительственных соглашений в области международных автоперевозок с иностранными государствами и ратификации подписанных договоров<br><br>**Мероприятие 74** Увеличение количества обменивемых бланков разрешений для осуществления | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | международных автомобильных перевозок с иностранными государствами<br><br>**Мероприятие 75**<br>Обеспечить эффективную реализацию Дорожной карты по синхронному устранению «узких» мест и развитию ТМТМ по территориям Казахстана, Азербайджана и Турции на 2022-2027 годы. | |
| **Мероприятие 1.**<br>Строительство вторых путей и электрификация железнодорожного участка «Достык – Мойынты»<br>(833 км) | **Концепция развития транспортно-логистического потенциала Республики Казахстан до 2030 года.**<br><br>**План действий по реализации Концепции.**<br><br>**Пункт 38.**<br>Строительство второго ж/д пути на участке «Достык – Мойынты» (836 км) | | | |
| **Мероприятие 2.**<br>Строительство железнодорожной линии Дарбаза – Мактаарал (106 км) | **Концепция развития транспортно-логистического потенциала Республики Казахстан до 2030 года.** | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **План действий по реализации Концепции.**<br><br>**Пункт 41.** Строительство железнодорожной линии «Дарбаза – Мактарал» (106 км) | | | |
| **Мероприятие 3.** Строительство обводной железнодорожной линии Алматы (73 км) | **Концепция развития транспортно-логистического потенциала Республики Казахстан до 2030 года.**<br><br>**План действий по реализации Концепции.**<br><br>**Пункт 40.** Строительство обводной железнодорожной линии в обход Алматинского железнодорожного узла | | | |
| **Мероприятие 4.** Строительство высокоскоростной магистрали Туркестан-Шымкент-Ташкент (260 км) | | | | Исключить.<br>По итогам ФЭО реализация данного проекта экономический не рентабельно. |
| **Показатель 2.** Увеличение контейнеропотока в Транскаспийском направлении | **Концепция развития транспортно-логистического потенциала Республики Казахстан до 2030 года**.<br><br>**Целевой индикатор 6.** Рост объема транзита через территорию Республики | **План развития Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан на 2023-2027 годы**<br><br>**Целевой индикатор 27** Перевозка | **Операционный план Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан на 2023 год**<br><br>**Мероприятие 73** | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Казахстан, в млн. тонн, (2023 – 27,7 млн.тонн, 2024 – 28,8 млн.тонн, 2025 – 30,9 млн.тонн, 2026 – 32 млн.тонн, 2027 – 32,6 млн. тонн, 2028 – 33,6 млн. тонн, 2029 – 33,8 млн.тонн, 2030 – 35 млн. тонн), в том числе контейнерного транзита, в тыс. ДФЭ (2023 – 1 250 тыс. ДФЭ, 2024 – 1 348 тыс. ДФЭ, 2025 – 1 464 тыс. ДФЭ, 2026 – 1 556 тыс.ДФЭ, 2027 – 1 590 тыс. ДФЭ, 2028 – 1 727 тыс. ДФЭ, 2029 – 1 865 тыс. ДФЭ, 2030 – 2000 тыс. ДФЭ). | грузов в транзитном сообщении через территорию Республики Казахстан | Расширение географии поездок путем подписания двусторонних межправительственных соглашений в области международных автоперевозок с иностранными государствами и ратификации подписанных договоров<br><br>**Мероприятие 74**<br>Увеличение количества обменивемых бланков разрешений для осуществления международных автомобильных перевозок с иностранными государствами<br><br>**Мероприятие 75**<br>Обеспечить эффективную реализацию Дорожной карты по синхронному устранению «узких» мест и развитию ТМТМ по территориям Казахстана, Азербайджана и Турции на 2022-2027 годы. | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Мероприятие 1.** Создание контейнерного хаба в порту Актау | **Концепция развития транспортно-логистического потенциала Республики Казахстан до 2030 года.**<br><br>**План действий по реализации Концепции.**<br><br>**Пункт 70** Строительство «контейнерного хаба» в порту Актау | | | |
| **Показатель 3.** Модернизация наземной инфраструктуры 5-ти аэропортов Казахстана | | | | Предлагается исключить данный показатель в связи с тем, что 2 мероприятия обеспечивающие достижение показателя завершены и что по 3 мероприятиям мониторинг осуществляется в рамках текущей деятельности |
| **Мероприятие 1.** Реконструкция аэровокзального комплекса аэропорта города Костанай Костанайской области | | | | Исключить. Данное мероприятие **исполненно.** |
| **Мероприятие 2.** Реконструкция аэровокзального комплекса аэропорта города Уральск Западно-Казахстанской области | | | | Исключить. Данное мероприятие **исполненно.** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Мероприятие 3.** Реконструкция пассажирского терминала аэропорта города Кызылорды Кызылдординской области | | | | Исключить. Мероприятие реализовывается за счет частных инвестиции и мониторинг можно осуществлять в рамках текущей деятельности или включить в План развития области. |
| **Мероприятие 4.** Строительство нового пассажирского терминала аэропорта города Шымкент | | | | Реализовывается за счет частных инвестиции в рамках поручения Главы государства, находится на контроле АП и мониторинг осуществлять в рамках текущей деятельности. **В этой связи предлагается исключить данные мероприятия или включить в План развития города.** |
| **Мероприятие 5.** Строительство нового терминала аэропорта города Алматы | | | | Реализовывается за счет частных инвестиции в рамках поручения Главы государства, находится на контроле АП и мониторинг осуществлять в рамках текущей деятельности. В этой связи предлагается исключить данные мероприятия или включить в План развития города. |
| **Показатель 4.** Восстановление 8-ми аэродромов местных воздушных линий | | | | Предлагается исключить данный показатель в связи с тем, что по 5 мероприятиям у МИО отсутствует возможность их финансировать, что |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | по 5 мероприятиям мониторинг осуществляется в рамках текущей деятельности |
| **Мероприятие 1.** Строительство аэродрома МВЛ в селе Жанибек Жанибекского района Западно-Казахстанской области | | | | МИО отсутствует возможность финансировать дальнейшую реализацию проекта. В связи с этим, уполномоченным ГО выработаны критерии по включению и исключению мероприятий, а также проведен анализ, по результатам которого принято решение о нецелесообразности реализации данного мероприятия. |
| **Мероприятие 2.** Строительство аэродрома МВЛ в селе Казталовка Казталовского района Западно-Казахстанской области | | | | |
| **Мероприятие 3.** Строительство аэродрома МВЛ в селе Сайхин Бокейординского района Западно-Казахстанской области | | | | |
| **Мероприятие 4.** Строительство аэродрома МВЛ в городе Аркалык Костанайской области | | | | |
| **Мероприятие 5.** Строительство аэродрома МВЛ в городе Сарыагаш Туркестанской области | | | | |
| **Мероприятие 6.** Строительство аэродрома МВЛ в городе Каркаралинск Карагандинской области | | | | Предлагается исключить мероприятия, так как реализовываются за счет метсного бюджета и мониторинг можно осуществлять в рамках текущей деятельности или |
| **Мероприятие 7.** Строительство аэродрома МВЛ в селеУлытау | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Карагандинской области | | | | предлагается включить в План развития области. |
| **Мероприятие 8.** Реконструкция взлетно-посадочной полосы аэропорта МВЛ в городе Зайсан Восточно-Казахстанской области | | | | |
| **Мероприятие 9.** Субсидирование региональных аэропортов не обеспечивающих достаточный уровень доходов для покрытия операционных затрат, в том числе МВЛ | | | | В целях субсидирования региональных аэропортов была проведена работа по законодательному закреплению данной нормы. 29 декабря 2022 года Главой Государства подписан Закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам транспорта». Законом предусмотрены следующие поправки: Законом Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» предусматривается компетенция местных исполнительных органов по обеспечению эксплуатации и содержания аэродромов |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | (аэропортов), находящихся в коммунальной собственности. Также Законом Республики Казахстан «Об использовании воздушного пространства Республики Казахстан и деятельности авиации» предусматривается наделение компетенцией Министерства по согласованию с министерствами финансов и национальной экономики по утверждению правил субсидирования аэропортов, находящихся в коммунальной собственности, не обеспечивающих достаточный уровень доходов для покрытия операционных затрат с пассажиропотоком менее двухсот тысяч пассажиров в год. Связи с чем, Министерством разработаны и приняты Правила субсидирования аэропортов, находящихся в коммунальной собственности, не обеспечивающих достаточный уровень доходов для покрытия |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | операционных затрат с пассажиропотоком менее двухсот тысяч пассажиров в год (приказ МИИР от 31.03.2023г. №202). В этой связи, предалагаем исключить данное мероприятия в связи с исполнением |
| **Мероприятие 10.** Создание международного реестра воздушных судов и реестра подвижного оборудования в юрисдикции Международного финансового центра «Астана» | | | | Данное мероприятия не влияет на достижение показателя, и реализация проекта осуществляется в рамках текущей деятельности. В этой связи предлагается исключить мероприятие. |
| **Показатель 5.** Доля железнодорожного подвижного состава (пассажирских вагонов) со сроком эксплуатации свыше 25 лет | **Концепция развития транспортно-логистического потенциала Республики Казахстан до 2030 года.** | | | |
| **Мероприятие 1.** Приобретение пассажирских вагонов | **Раздел 5. Основные принципы и подходы к развитию транспортно-логистического потенциала Направление 5.2. Подходы к развитию транспортно-логистического потенциала 5.2.4. Меры по недопущению высокого** | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **дефицита вагонов: Сопутствующей целью является обновление парка подвижного состава железнодорожных пассажирских вагонов АО «Пассажирские перевозки». В период с 2023 по 2030 годы планируется провести ряд мероприятий, направленных на обновление парка вагонов, из них: В 2023 году планируется:**<br>**• закуп 100 новых вагонов по технологии Тверского вагоностроительн ого завода (ТВЗ); В период с 2025–2030 годы планируется:**<br>**• закуп 537 новых вагонов по технологии Sta**dler | | | |
| **Показатель 6.** Снижение износа технического флота | **Концепция развития транспортно-логистического потенциала Республики Казахстан до 2030 года.**<br><br>**План действий по реализации Концепции.**<br><br>**Целевой индикатор 9.** Снижение износа технического флота, в % (2023 – | **План развития Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан на 2023-2027 годы**<br><br>**Целевой индикатор 24**. Объем грузоперевозок речным транспортом | **Операционный план Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан на 2023 год**<br><br>**Мероприятие 68.** Обновление судов технического флота | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 65%, 2024 – 63%, 2025 – 61%, 2026 – 60%, 2027 – 58%, 2028 – 57%, 2029 – 55%, 2030 – 54%). | | | |
| **Мероприятие 1.** Строительство 40 судов технического флота | **Концепция развития транспортно-логистического потенциала Республики Казахстан до 2030 года.**<br><br>**План действий по реализации Концепции.**<br><br>**Пункт 166.** Обновление судов технического флота | | | |
| **Показатель 7.** Снижение доли риска возникновения гидродинамических происшествий на судоходных шлюзах | **Концепция развития транспортно-логистического потенциала Республики Казахстан до 2030 года.**<br><br>**План действий по реализации Концепции.**<br><br>**Целевой индикатор 8**. Снижение доли риска возникновения гидродинамических происшествий на судоходных шлюзах. % (2023 – 54,6%, 2024 – 54,4%, 2025 – 53,2%, 2026 – 52,7%, 2027 – 52,2%, 2028 – 51,7%, 2029 – 51,2%, 2030 – 50,7%). | **План развития Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан на 2023-2027 годы**<br><br>**Целевой индикатор 24.** Объем грузоперевозок речным транспортом | **Операционный план Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан на 2023 год**<br><br>**Мероприятие 68.** Обновление судов технического флота | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Мероприятие 1.** Проведение капитального ремонта 3-х судоходных шлюзов | **Концепция развития транспортно-логистического потенциала Республики Казахстан до 2030 года.**<br><br>**План действий по реализации Концепции.**<br><br>**Пункт 117.** Капитальный ремонт 3-х судоходных шлюзов | | | |

*ГРНП: Нупова А.К.*
*(моб) 8- 701-735-50-73*
*a.nupova@govtec.kz*

**Отчет о проделанной работе Офиса управления достижением результатов (Delivery Unit) за 3 квартал 2023 года**

Офис управления достижением результатов (Delivery Unit) в рамках функции Администрации Президента продолжает работу по мониторингу реализации достижения конкретных ощутимых для общества результатов Предвыборной программы и национальных проектов в сферах здравоохранения, образования, управления водными ресурсами и стратегических проектов (развитие логистики, торговли и энергетики).

В период с июля по сентябрь 2023 года по каждому направлению были проведены следующие виды работ:

1. Продолжена работа по мониторингу хода реализации Национальных проектов «Комфортная школа» и «Модернизация сельского здравоохранения».

2. Организовано и проведено второе заседание Экспертного совета при Delivery Unit по образованию.

3. Разработаны 3 примерных портфеля проектов и комплекс оперативных мер «Образовательный акселератор в Атырауской области и Астане».

4. Сформулированы и даны предложения для Послания и Доклада к предстоящему форуму с участием главы государства по образованию.

5. Проведены стратегические сессии при Delivery Unit по здравоохранению.

6. Сформирована детальная карта проблем, связанных с качеством медицинской помощи в стране.

7. Проведен анализ эффективности деятельности и выявление проблем системы здравоохранения.

8. Подготовлен аналитический отчет, содержащий предложения по эффективности реализации предвыборной программы Президента Республики Казахстан (Более детальный обзор будет представлен в 4 квартале т.г. после согласования с руководством).

Проведенная работа позволила в поле общественного, экспертного видения и видения госорганов вывести доказательные данные об отсутствии независимого источника информации на уровне Администрации Президента, Правительства и Парламента РК, частой сменяемости министров и отсутствии стороннего мониторинга и оценки, которые в совокупности привели к стагнации системы школьного образования и устойчивому тренду на

снижение уровня знаний, несмотря на беспрецедентное увеличение госинвестиций в сферу.

## Образование

***Поддержка и проактивный мониторинг реализации Национального проекта «Комфортная школа».***

По 118 из 226 запланированных к строительству в 2023 году школам определены подрядные организации, работа в данном направлении продолжается.

С участием Фонда поддержки инфраструктуры образования прорабатываются вопросы модернизации и механизмов развития действующих школ до уровня комфортных. Прогнозируется, что указанные меры обеспечат решение дефицита 740 тыс. ученических мест к 2026 году.

Мониторинг реализации проекта «Комфортная школа» показал риски строительства запланированных в 2023 году 216 школ. По состоянию на июль т.г. только 109 из них будут построены вовремя из-за нехватки финансирования, нерешенных вопросов земельных участков и инженерных коммуникаций.

Работа по мониторингу ведется на постоянной основе совместно с проектным офисом Министерства просвещения Республики Казахстан.

***Заседание Экспертного совета при Delivery Unit*** (*протокол прилагается*).

В апреле 2023 года был сформирован Экспертный совет (далее – Совет) при Delivery Unit по образованию, который призван содействовать достижению результатов DU для реализации осязаемых для граждан изменений. Перед советом поставлены задачи по выработке предложений по реализации проектов, направленных на достижение целей и задач DU, а также по обсуждению и утверждению предложений DU и членов Совета, связанных с выработкой подходов, концепций и инструментов реализации проектов DU. Установочная встреча Совета была проведена 27 апреля 2023 года с участием всех 15 членов.

Второе заседание Совета прошло 14 июля 2023 года под председательством Помощника Президента РК Исекешева А.О. На заседании участвовали 10 членов Совета и приглашенные представители Комитета среднего образования Министерства просвещения РК, Центра педагогического мастерства АОО «НИШ», Аппарата Правительства и ОЮЛ «Республиканская Ассоциация частных организаций образования».

Был избран Председатель Совета. Им стала Шамшидинова К.Н. – известный государственный и общественный деятель. Она долгое время

возглавляла Назарбаев Интеллектуальные школы, занимала должности вице-министра, министра образования и науки РК, имеет авторитет как эксперт и общественный деятель, талантливый руководитель. Ныне является членом попечительского совета АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы».

Далее на заседании от Министерства просвещения была предоставлена информация о ходе реализации программы Кадрового резерва управленцев среднего образования, были презентованы и обсуждены детальные рекомендации членов Совета по вопросу Кадрового резерва.

Исходя из представленной информации, а также находившегося на тот момент на онлайн-обсуждении проекта изменений и дополнений в Приказ МОН РК от 21.02.2012 г. № 57, а именно нового §5 Гл. 2 «Порядок отбора и подготовки лидеров изменений в образовании», были высказаны мысли о том, что изначальный замысел инициативы Главы государства сужен от программы улучшения менеджмента в системе образования до курсов повышения квалификации.

***Портфели проектов и комплекс оперативных мер, разработанных экспертами Delivery Unit по образованию.***

✓ Портфель проектов «Национальная независимая система оценки среднего образования» (ННОСО).

✓ Портфель проектов «Повышение читательской грамотности (ЧГ) учеников начальной и основной школы Атырауской, Алматинской, Мангыстауской, Туркестанской областей».

✓ Портфель проектов «Карта положительных изменений».

✓ Комплекс инициатив «Образовательный акселератор в Атырауской области и Астане» (Atyrau and Astana Educational Accelerators).

*Информация будет представлена в 4 квартале т.г. после согласования с руководством.*

***Предложения для Послания и Доклада к предстоящему форуму с участием главы государства.***

28.07.2023 г. во время встречи с советником министра просвещения Ш.Т. Кариновой, а также с руководителями НАО им. Ы. Алтынсарина Тыныбаевой М.А., Ахметжановой А.А., председателем Правления АО «Талдау» Аманғазы М.З. командой DU ***в проект предложений в Послание Главы государства по образованию было включено следующее:***

*1) по повышению стандартов профессионализма учителей –*

«Главную роль в обеспечении качества безусловно выполняет учитель. Мы должны продолжать повышать статус педагога за счет высоких личностных и профессиональных требований к нему. Учитель должен стать образцом для общества, как это было исторически.

Вузовская подготовка педагогов сегодня оторвана от реальной школьной жизни. Школа и вуз должны работать рука об руку. Для этого

необходимо постоянно транслировать содержание среднего образования педвузам, пересмотреть педагогическую практику. Студенты старших курсов должны иметь возможность в случае нехватки специалистов работать учителями и, соответственно, получать зарплату. Выпускники вузов должны приниматься на работу по результатам сертификации на конкурсной основе. При этом педвузы должны сопровождать своих выпускников различными неформальными формами обучения.

Сегодня мы видим, что развитие педагога осуществляется только через курсы повышения квалификации, тогда как в мире учителя развиваются на протяжении всей педагогической карьеры. Ежегодно более 100 тысяч педагогов проходят курсы повышения квалификации, при этом от них реальной отдачи мало.

Поэтому нужно перейти от фрагментарного обучения к непрерывному профессиональному развитию учителей, законодательно закрепив это понятие и признав разнообразные важные формы, как стажировка, менторство, совместное обучение школьных команд и др. Для этого не нужно выделять дополнительное финансирование, рационально будет перенаправить средства, уже предусмотренные бюджетом на курсы.

Также необходимо обеспечить повышение качества образования путем разработки и создания единой автоматизированной системы непрерывного профессионального развития педагогов страны.»

***2) общественному мониторингу МОДО для достижения объективных данных*** –

С целью обеспечения прозрачности и объективности замеров грамотности детей в ходе Мониторинга образовательных достижений обучающихся будет проводиться общественный мониторинг. Это позволит повысить доверие населения к проводимому замеру, а также расширить интерес к пользованию результатов замера экспертов, политиков и общественности в целом. Кроме того, активное участие общественности может стать механизмом сдерживания и противовесов при изменении методологии МОДО в последующих управленческих циклах в сфере среднего образования.

***3) созданию фонда развития потенциала экспертов содержания среднего образования силами крупных издательств*** –

За 18 лет существования системы экспертизы содержания учебников и УМК сложился рынок казахстанских издательств, которые сформировали авторские коллективы и аккумулировали другие важные ресурсы. Настало время издательствам включиться в процесс повышения качества не только в качестве поставщиков издательских услуг, но и как важный игрок в формировании высоких стандартов школьных учебных изданий в соответствии с запросами общества.

16.08.2023 г. состоялось встреча с председателем Экспертного совета DU по направлению «Образование» К.Н. Шамшидиновой. На нем был обсужден вклад DU по подготовке Доклада к Форуму с участием Главы государства, который планируется провести в сентябре 2023 года. Команда изучила доклады подобного рода, подготовленные в США:

– Отчет Национальной комиссии по качеству образования 1983 года для нации и министра образования США «Нация в опасности: Императив реформы образования» (A Nation at Risk: The Imperative for Educational Reform);

– Закон Президента Джорджа Буша младшего 2001 года Закон «Не один ребенок не останется позади» (The No Child Left Behind Act).

По аналогии с лексикой, структурой и формой подачи идей и данных в указанных документов были подготовлены предложения, фразы, ориентированные на широкие слои населения, и адресующие наиболее серьезные проблемы среднего образования. Команда DU интегрировала **в документ Доклада рабочей группы материалы с объемом порядка 2 000 слов**.

Текст рабочего документа с выделенными фрагмента DU дан в приложении. Здесь мы приведем лишь общее описание и некоторые выдержки. В них команда DU ***сформулировала месседж об исходных условиях***, которые дают нам как нации шанс для процветания Казахстана на основе качественного образования. На основе данных национальных и международных сопоставительных исследований ***описана угроза потери потенциала к прогрессу и необходимость принятия активных мер со стороны сообщества профессионалов и всего народа***. Обозначено предназначение доклада *«стать предтечей широкого обсуждения обществом национальных целей, устремлений образования с точки зрения того, чего мы хотим для своего ребенка, находится ли он в детском саду либо учится в школе, колледже или вузе»*.

***Сделано заявление о состоянии и мнении общества и наиболее приемлемом эволюционном решении в данном вопросе:*** *«Мы понимаем, что есть определенная усталость от государственных программ и стратегий, которые формируются наверху. Пришло время разработать общественный договор между государством и населением, чтобы произнести по-настоящему общенациональные приоритеты образования и нести солидарную ответственность за развитие образования, о котором мы все мечтаем для своих детей и внуков на благо Родины».* ***Предложены механизмы достижения общественного договора:*** *«Важно обратиться к опыту стран (Великобритания, Малайзия, др.), где это было успешно реализовано. Можно использовать отработанные методики организации публичных сессий (Public Labs) для выявления истинно народных приоритетов развития образования. В формулировании приоритетов, устремлений нации в*

*образовании должны принимать участие не только их реализаторы, но и потребители для недопущения лоббирования узких интересов.*

*Кроме того, важно заключить так называемые "соглашения служения обществу" (Public Service Agreements) для независимого мониторинга работы государственных органов со стороны гражданского общества. В свете данных инициатив деятельность Общественных советов должна быть пересмотрена и стать независимой».*

На основе обзора источников и обращения к актуальным исследовательским репортам, ***в текст введены оригинальные и свежие понятия***, как *«ловушка неблагоприятных факторов (условий)», «цепочка создания национального благосостояния», «образовательная география» Казахстана, «политика, основанная на доказательных данных» (Evidence-based Policy), «самодисциплина и навыки систематического обучения (Continuous Learning Habits)», «корабли знаний», полноценная структурированная поддержка (Structured Pedagogy)* и др. ***Предложено и сформулированы условия создания системы работы со слабоуспевающими обучающимися***.

## Здравоохранение

***Поддержка и проактивный мониторинг реализации Национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения».***

Работа по мониторингу реализации Национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения» на постоянной основе.

Так, несмотря на улучшение доступности медицинской помощи за счет развития инфраструктуры здравоохранения, по-прежнему существуют высокие риски, связанные с кадровым обеспечением регионов. Представленные в Национальном проекте «Модернизация сельского здравоохранения» целевые показатели по устранению дефицита медицинских работников позволят покрыть его только частично (без учета убыли числа медицинских кадров), что в итоге приводит к фрагментации оказания медицинской помощи населению (составив максимальный уровень обеспеченности сельских населенных пунктов медицинскими кадрами лишь на 85 %). Прошедшая пандемия показала необходимость проактивного решения подобных задач и постоянной готовности к новым вызовам и заболеваниям.

Поэтому, в целях акселерации и успешной реализации национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения» оказана поддержка во внедрении инструментов проектно-ориентированного подхода в деятельность Министерства здравоохранения.

***Проведены стратегические сессии при Delivery Unit по здравоохранению.***

Проведены 2 стратегические сессии по развитию здравоохранения с экспертами Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), представителями

Всемирного банка, бизнес-сектора, ведущими медицинскими университетами и научно-исследовательскими центрами страны. В рамках этих встреч обсуждались вопросы, направленные как на улучшение общего состояния системы здравоохранения, так и проблемы цифрового здравоохранения, телемедицины, первичной медико-санитарной службы и другие. Результаты этих обсуждений и анализа помогли разработать стратегии и меры для улучшения системы здравоохранения в целях достижения устойчивого развития и обеспечения доступности качественной медицинской помощи.

***Сформирована детальная карта проблем, связанных с качеством медицинской помощи в стране.***

Экспертами Delivery Unit была проведена работа по развитию системы здравоохранения. Работа основана на использовании компетенций отраслевых экспертов и data-driven подходе (решения на основании данных).

Проект позволит проводить онлайн-мониторинг состояния здоровья всего населения в режиме реального времени, тем самым анализировать данные о заболеваниях, лечении и потребности в медицинских услугах, а также прогнозировать развитие ситуации в будущем и принимать своевременные и эффективные управленческие решения направленные на охрану здоровья страны.

**2. Исполнение предвыборной программы Президента РК (образование, здравоохранение и водные ресурсы).**

Подготовлен аналитический отчет, содержащий предложения по эффективности реализации предвыборной программы Президента Республики Казахстан (Более детальный обзор будет представлен в 4 квартале т.г. после согласования с руководством).

*Водные ресурсы.*

По управлению водными ресурсами был проведен детальный анализ ситуации в водной отрасли страны при участии ведущих экспертов отрасли (госорганы, ученые, международные организации).

1. Анализ увеличения площади орошения до 2,5 млн гектаров, по результатам которого даны рекомендации.

2. Анализ проекта «Концепция развития системы управления водными ресурсами Республики Казахстан на 2023– 2029 годы». Отмечены недостатки предоставленного проекта и дано заключение о необходимости внесения значительных доработок, исправлений и отсрочки принятия данного документа.

3. По поручению Администрации Президента была проведена оценка финансово-экономического состояния РГП «КазВодХоз».

4. Анализ деятельности уполномоченного органа в области управления использования и охраны водного фонда, а также РГП «Казгидромет» относительно качества выполнения гидрологических наблюдений за последние 25 лет.

5. Подготовлен проект выступления Президента на саммите Глав государств–учредителей Международного фонда спасения Арала в Республике Таджикистан (15 сентября 2023 г.).