Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства города Павлодара"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью фирма "Ай-Су Мелиорация"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **01/22 РЕКОНСТРУКЦИЯ ВНУТРИКАНАЛЬНЫХ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ В Г. ПАВЛОДАРЕ. 1 ОЧЕРЕДЬ.**

(наименование, адрес)

Объект: **2-2 ТЕПЛОВАЯ СЕТЬ ОТ ТК-212 ДО ВВОДА В Ж/Д В ГРАНИЦАХ УЛ. ЛОМОВА, 1МАЯ, ПАХОМОВА.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 12 от 03.02.2023**

Акт выполненных работ №10 от 24.08.2023г.

2-2-2 ТЕПЛОВУЮ ИЗОЛЯЦИЮ ТРУБОПРОВОДОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ работы

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 18: ТРАНЗИТНАЯ ТЕПЛОСЕТЬ L=408,0 м										
1	126	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	251	124,82 73,51	3,56 0,44	31330,00 18451,00	893,00 110,00	11985,00	12809,00 3532,00	47671,00	
2	127	1113-0301-1421 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой за 2 раза	м2	251	327,27 64,56	9,27 1,32	82145,00 16205,00	2326,00 331,00	63613,00	11410,00 7485,00	101040,00	
3	128	1126-0101-1001 РСНБ РК 2022	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой	м3 изоляции	14,3	47756,27 33088,72	2598,02 1159,84	682915,00 473169,00	37152,00 16586,00	172594,00	372213,00 84410,00	1139538,00	
4	129	234-201-0305 РСНБ РК 2022	Мат из минеральной ваты прошивной теплоизоляционный ГОСТ 21880-2011 без обкладки МП-100 толщиной 40 мм, 50 мм	м3	14,729	51061,00		752077,00		752077,00	60166,00	812243,00	
5	130	1126-0301-0203 РСНБ РК 2022	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклопластиком	м2 поверхности покрытия изоляции	455	5158,57 4593,19	228,07 25,05	2347149,00 2089901,00	103772,00 11398,00	153476,00	1596986,00 315529,00	4259664,00	
6	131	261-105-0190 РСНБ РК 2022	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,5551	552642,00		306772,00		306772,00	24542,00	331314,00	
			Итого по разделу 18: ТРАНЗИТНАЯ ТЕПЛОСЕТЬ L=408,0 м					4202388,00 2597726,00	144143,00 28425,00	1460517,00 0,00	1993418,00 495664,00	6691470,00	
			Раздел 19: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
7	132	1126-0101-1001 РСНБ РК 2022	Демонтаж:Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой	м3 изоляции	109	21412,04 19853,23	1558,81 695,91	2333912,00 2164002,00	169910,00 75854,00		1702291,00 322896,00	4359099,00	
8	133	1126-0301-0203 РСНБ РК 2022	Демонтажповерхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклопластиком	м2 поверхности покрытия изоляции	2350	2892,75 2755,91	136,84 15,03	6797963,00 6476389,00	321575,00 35321,00		4948889,00 939742,00	12686594,00	
9	134	414-104-0501 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	12,04805	170,00		2048,00			164,00	2212,00	
10	135	412-102-0117 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т*км	265,0571	48,00		12723,00			1018,00	13741,00	
11	136	1126-0101-1001 РСНБ РК 2022	Демонтаж:Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой	м3 изоляции	13,6	14274,70 13235,49	1039,21 463,94	194136,00 180003,00	14134,00 6310,00		141597,00 26859,00	362592,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	137	1126-0301-0203 РСНБ РК 2022	Демонтаж:поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклопластиком		441	1928,51	91,23	850473,00	40233,00		619142,00	1587186,00	
				м2 поверхности покрытия изоляции		1837,28	10,02	810240,00	4419,00		117571,00		
13	138	414-104-0501 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (механизированная). Погрузка		1,548023	170,00		263,00				284,00	
				т							21,00		
14	139	412-102-0117 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км		34,056506	48,00		1635,00				1766,00	
				т·км							131,00		
			Итого по разделу 19: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					10193153,00	545852,00	0,00	7411919,00	19013474,00	
								9630634,00	121904,00	0,00	1408402,00		
			ИТОГО по акту					14395541,00	689995,00	1460517,00	9405337,00	25704944,00	
								12228360,00	150329,00	0,00	1904066,00		
			Временные здания и сооружения	%	1,04			267331,42					
			Итого с временными									25972275,42	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки	%	1,76			457112,05					
			Итого с дополнительными затратами									26429387,46	
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			528587,75					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									26957975,21	
			Понижение цены К=0,95					25 610 076,45					
			НДС	%	12,00			3 073 209,17					
			Итого с НДС									28 683 285,62	

Сдал (Подрядчик)

ТОО фирма "Ай-Су Мелиорация"
БИН 990940001133
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор
(должность, подпись, расшифровка подписи) В.И. Левченко

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

"Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства города Павлодара"
БИН 11124002134
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Главный специалист сектора инженерно-коммуникационной инфраструктуры
(должность, подпись, расшифровка подписи) И.М. Гумаров

М.П.

ТОО «Есиль-Строй-Экспертиза»
KZ22VJE00038892 от 18.06.2018
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись) М.Б. Сейткалиев

ТОО НПФ «СЕВКАЗЭНЕРГОПРОМ»
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись) И.Х. Сыздыков