Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Западно-Казахстанский областной филиал АО "НК "ҚазАвтоЖол",ЗКО, г. Уральск, ул. Ихсанова, 44/1;** — 130941004472

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "ДСК Приоритет",090005, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, г Аксай, Жанаталап, дом № 47, тел.: +7 (700) 123-03-50** — 080940002042

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) 23-5.2-08/98 от 26.06.2022г ДС №7 от 07.09.2023

Номер документа	Дата составления
161	31.10.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения Подстепное-Федоровка-гр. РФ участок 108-144 км за период с 20.10.23-30.10.23г			Работа	1	261 997 303,80	261 997 303,80
				Итого	1	x	261 997 303,80

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / Кожина Ж.Т. / Принял (Заказчик) / Насинов М.С.

должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.10.2023

Заказчик: Западно-Казахстанский областной филиал АО "НК"КазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "ДСК Приоритет "
Договор №23-5.2-08/98 от 26.06.2022г., Доп.соглашение №7 от 07.09.2023г.

Наименование объекта Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения Подстепное - Федоровка-гр. РФ участок км 108-144

АКТ

приемки выполненных работ за период с 20.10.2023г. по 30.10.2023г. от 31.10.2023г.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм	Количество	Стоимость ед.изм., тенге	Всего стоимость, тенге
342 .	**Глава 3. Дорожная одежда**				
344-ВКЛ .	Устройство нижнего слоя основания из ПГС, обработанной в установке неорганическим вяжущим, Н-14 см асфальтоукладчиком.(замена карьера ПГС в смеси-262139,3м2) Расход материалов на 1 м2:ПГС, обработанная неорганическим вяжущим(цемент М400-8%) - 0,19855 м3 (по верху. Трансп. ПГС 15км. Состав №2) по Заявке №1. Включаем взятые ранее по ф.2: 35700 (от 23.06.23)+13125(от11.07.23)+15225(от20.07.23)+9450 (от25.07.23)+20968,5 (от18.08.23)+72544,37 (от31.08.23)=167012,87 ПК201+00 - ПК208+00	$м^2$	7350,00	3153,74	23 179 989,00
345-ВКЛ.	Устройство верхнего слоя основания из ЩГПС, обработанной в установке комплексным вяжущим, Н-15 см асфальтоукладчиком(замена карьера ПГС в смеси-247403,9м2) Расход материалов на 1 м2:ЩГПС, обработанная комплексным вяжущим (цемент М400-4%, битумная эВ)Исключаем взятые ранее по ф.2: 28803 (от 23.06.23)+14880(от11.07.23)+9312(от20.07.23)+14880 (от25.07.23)+16387,2 (от18.08.23)=60086,28 (от31.08.23)= 144345,48 ПК201+00 - ПК203+50, ПК217+00 - ПК236+00	$м^2$	20160,00	5754,35	116 007 696,00
374 .	**Итого по гл.3**				
375 .	**Глава 4. Искусственные сооружения**				**139 187 685,00**
1325 .	**Ж/б трубы на съездах**	**шт**			
1502 .	***Устройство ж/б трубы d-1,0 на фун-те тип Шна ПК 311+00,0, вправо – 40,0 м***	***шт***			
1503 .	Рытье котлована под тело трубы бульдозером 108 л.с.с перемещением грунта II группы до 20 м	м3	31,2	100,89	3 147,77
1504 .	Рытье котлована под оголовки экскаватором емк. ковша 0,35м3, грунт II I группы	м3	68	300,47	20 431,96
1505 .	Доработка котлована вручную, грунт II группы, тело/оголовки	м3	7	3841,36	26 889,52
1506 .	Обратная засыпка котлована грунта II группы до 10 м бульдозером 108 л.с., с послойной обсыпкой и уплотнением пневмотрамбовками вручную,тело/оголовки	м3	69,8	399,25	27 867,65
1507 .	Разработка грунта II группы экскаватором емк. ковша 1,0 м3 с погрузкой в автомобили - самосвалы и транспортировкой до 1 км для послойной обсыпки тела трубы	м3	195	729,45	142 242,75
1508 .	Послойная обсыпкой тела трубы с перемещением грунта II группы до 20 м бульдозером 108 л.с. и уплотнением пневмотрамбовками вручную	м3	195	477,36	93 085,20
1509 .	Устройство подготовки из щебня фр. 10-20/20 -40 мм, тело/оголовки	м3	23	22852,61	525 610,03
1510 .	Устройство монолитного фундамента под тело трубы, бетон В20, F300, W6, тело	м3	8	65377,9	523 023,20
1511 .	Монтаж ж/б звеньев (11 шт)блок ЗКП 2.200, бетон В25, F300, W6, вес - 2,4 т	м3	10,56	230905,47	2 438 361,76
1512 .	Монтаж портальной стенки (2 шт)СТ10, бетон В20, F300, W6,вес - 2,8 т	м3	2,22	161523,13	358 581,35
1513 .	Монтаж откосных крыльев (4 шт)блок СТ4, бетон В20, F300, W6, вес -2,5 т	м3	3,92	161568,23	633 347,46
1514 .	Обмазочная гидроизоляция, тело/оголовки	м2	106,36	6737,78	716 630,28
1515 .	Оклеечная гидроизоляция, тело/оголовки	м2	12,1	7700,90	93 180,89
1517 .	***Устройство ж/б трубы d-1,0 на фун-те тип Шна ПК 311+00, вправо – 167,8 м/ съезд вправо - 40,0 м***	***шт***			
1518 .	Разборка сущ. земполотна экскаватором емк. ковша 0,5 м3, грунт II группы	м3	242	351,62	85 092,04
1519 .	Рытье котлована под тело трубы бульдозером 108 л.с.с перемещением грунта II группы до 20 м	м3	15,7	100,89	1 583,97
1520 .	Рытье котлована под оголовки экскаватором емк. ковша 0,35м3, грунт II группы	м3	68	300,47	20 431,96
1521 .	Доработка котлована вручную, грунт II группы, тело/оголовки	м3	6	3841,36	23 048,16
1522 .	Обратная засыпка котлована грунта II группы до 10 м бульдозером 108 л.с., с послойной обсыпкой и уплотнением пневмотрамбовками вручную,тело/оголовки	м3	61	399,25	24 354,25
1523 .	Возврат грунта в насыпь, гр. II гр. бульдозер108 л.с. с перемещением до 20 м, с послойной обсыпкой тела трубы и уплотнением пневмотрамбовками, вручную	м3	242	477,36	115 521,12
1524 .	Устройство подготовки из щебня фр. 10-20/20 -40 мм, тело/оголовки	м3	20,5	22852,61	468 478,51
1525 .	Устройство монолитного фундамента под тело трубы, бетон В20, F300, W6, тело	м3	4	65377,9	261 511,60
1526 .	Монтаж ж/б звеньев (1 шт)блок ЗКП 2.100, бетон В25, F300, W6, вес – 1,2 т	м3	0,48	245128,24	117 661,56
1527 .	Монтаж ж/б звеньев (5 шт)блок ЗКП 2.200, бетон В25, F300, W6, вес - 2,4 т	м3	4,8	230905,47	1 108 346,26
1528 .	Монтаж портальной стенки (2 шт)СТ10, бетон В20, F300, W6,вес - 2,8 т	м3	2,22	161523,13	358 581,35
1529 .	Монтаж откосных крыльев (4 шт)блок СТ4, бетон В20, F300, W6, вес -2,5 т	м3	3,92	161568,23	633 347,46
1530 .	Обмазочная гидроизоляция, тело/оголовки	м2	70,6	6737,78	475 687,27
1531 .	Оклеечная гидроизоляция, тело/оголовки	м2	6,6	7700,90	50 825,94
1604 .	**Итого по трубам на съездах:**				**9 346 871,26**
1824 .	**Итого по гл.4**				**9 346 871,26**
1825 .	**Глава 5. Пересечения и примыкания**				
1826 .	*Устройство пересечений и примыканий ПК35+82,6; 62+50; 90+16; 137+56,7; 185+35; 202+30; 245+90; 267+16; 288+34,5; 297+20; 311+00; 316+16,6; 339+10*	*шт.*			
1850 .	*Устройство дорожной одежды (примыкание,полосы торможения(накопления), остановочные полосы на обочине)*				
1854 .	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной к/з а/б смеси Н-10 см асфальтоукладчиком «VOGELE». Расход материалов на 1 м2: Горячая плотная к/з а/б смесь тип А марка 1 –0,2398 т,Битум вязкий – 0,0007 т Съезд ПК90+16	$м^2$	1570,00	7135,03	11 201 997,10
1926	*Транспортная развязка по типу «Труба» на ПК222+44,15*	*шт.*			
1927 .	*Устройство съездов с переходно-скоростными полосами*				
1942 .	*Устройство дорожной одежды по типу главной дороги (съезды, переходно-скоростные полосы)*				

1944-ВКЛ .	Устройство нижнего слоя основания из ПГС, обработанной в установке неорганическим вяжущим, Н-14 см асфальтоукладчиком(замена карьера, ПГС из Поймы в смеси-20514м2). Расход материалов на 1 м2: ПГС, обработанная неорганическим вяжущим(цемент М400-8%) - 0,19855 м3. Трансп. ЩПС 15км. Состав №2 по Заявке №1 Переходно-скоростная полоса №2, №3 Съезд с Переходно-скоростными полосами №4, №5, Подъезд к с.Аксай (340 п.м.)	$м^2$	13462,00	3153,74	42 455 647,88
1945-ВКЛ .	Устройство верхнего слоя основания из ЩГПС, обработанной в установке комплексным вяжущим, Н-15 см асфальтоукладчиком(замена карьера, ПГС из Поймы в смеси-18877м2). Расход материалов на 1 м2:. ЩГПС, обработанная комплексным вяжущим (цемент М400-4%, битумная эмульсия – 4,5%) - 0,189 м3 (0,354 т).Трансп. ЩПС 15км. Состав №1 по Заявке №1 Переходно-скоростная полоса №2, №3 Съезд с Переходно-скоростными полосами №4, №5, Подъезд к с.Аксай (340 п.м.)	$м^2$	12369	5754,35	71 175 555,15
1958 .	**Итого по гл.5**				
2637 .	**Всего по ведомости договорной цены (ВДЦ)**				**124 833 200,13**
	в том числе НДС				**273 367 756,38**
	Минус ранее запроектированные материалы				*29 289 402,47*
	ИТОГО по объекту				-11 370 483,58
	в том числе НДС 12%				**261 997 303,80**
					28 071 140,00

Заказчик:
Зам.Директора ЗКОФ АО "НК "КазАвтоЖол"
_____ Насилов М.Е.

Начальник ОККиПР
ЗКОФ АО "НК "КазАвтоЖол"
_____ Дюсенгалиев Д.У.

Гл.специалист ОККиПР
ЗКОФ АО "НК "КазАвтоЖол"
_____ Коновалов И.А.

Ген.подрядчик:
Директор ТОО "ДСК Приоритет "
_____ Конжина Ж.Т.

Представитель службы технадзора:
ГИП ТОО "Бестау-С"
_____ Муратов С.Д.

Заказчик: Западно-Казахстанский областной филиал АО "НК"КазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "ДСК Приоритет "
Договор №23-5.2-08/98 от 26.06.2022г., Доп.соглашение №7 от 07.09.2023г.

Наименование объекта:Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения Подстепное - Федоровка-гр. РФ участок км 108-144

Сертификат промежуточной оплаты от 31.10.2023г.
приемки выполненных работ за период с 20.10.2023г. по 30.10.2023г.

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Всего по договору		Выполнено с начала строительства на начало отчетного периода		За отчетный период		Выполнено с начала строите на конец отчетного перио	
			Количество	Стоимость, тенге	Количество	Стоимость, тенге	Количество	Стоимость, тенге	Количество	Стоимость,
1.	**Глава 1. Подготовка территории строительства**									
2.	Восстановление и закрепление трассы категории сложности	км	35,04107	1 828 962,69	34,15871	1 782 908,06	0	0,00	34,15871	1 782 908,
2-ИСКЛ.	Восстановление и закрепление трассы категории сложности по Заявке №1	км	-0,88236	-46054,63	0	0	0	0,00	0,000000	0,00
3.	Переустройство инженерных сетей (водопровод)	шт	1	20 547 814,46	1,0	20 547 814,48	0	0,00	1	20 547 814
4.	Переустройство инженерных сетей (газопровод)	шт	4	49 888 384,04	4,0	49 888 384,04	0	0,00	4	49 888 384
5.	Переустройство инженерных сетей (линии связи) включены затраты поЗаявке№1	шт	1	21 814 002,51	1,0	21 814 002,51	0	0,00	1	21 814 002
6.	Переустройство инженерных сетей (электрические сети)	шт	12	114 250 036,15	11,0	109 395 236,28	0	0,00	11	109 395 23
6-ИСКЛ.	Переустройство инженерных сетей (электрические сети) по Заявке №1	шт	-1	-4854799,87	0	0	0	0,00	0	0
7.	Снятие растительного слоя на откосах и целине	м3	230765,00	27 576 417,50	194298,30	25 547 666,01	0,00	0,00	194298,30	25 547 666
7-ИСКЛ.	Снятие растительного слоя на откосах и целине по Заявке №1	м3	-16977	-2028751,50	0	0	0,00	0,00	0	0,00
8.	Демонтаж автопавильона, стеллы, рекламных щитов, арки	шт	15	1 774 826,60	15,00	1 774 826,60	0	0,00	15	1 774 826,
9.	Демонтаж существующих дорожных знаков	шт	122	3 544 902,76	105,00	3 050 940,90	0	0,00	105	3 050 940,
9-ИСКЛ.	Демонтаж существующих дорожных знаков по Заявке №1	шт	-17	-493961,86	0	0	0	0,00	0	0
10.	Демонтаж существующих километровых столбов	шт	36	17 819,28	34,00	16 829,32	0	0,00	34	16 829,32
10-ИСКЛ.	Демонтаж существующих километровых столбов по Заявке №1	шт	-2	-989,96	0	0	0	0,00	0	0
11.	Демонтаж существующих барьерных ограждений	мп	1988	2 446 870,16	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
12.	Демонтаж сеточных ограждений (пункт пропуска)	п.м.	369	764 914,86	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
12-ИСКЛ.	Демонтаж сеточных ограждений (пункт пропуска) по Заявке №1	п.м.	-369	-764914,86	0	0	0	0,00	0	0
13.	Демонтаж навеса (пункт пропуска)	к-т	1	192 736,02	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
13-ИСКЛ.	Демонтаж навеса (пункт пропуска) по Заявке №1	к-т	-1	-192736,02	0	0	0	0,00	0	0
14.	Валка деревьев мягких пород с разделкой древесины и корчевка пней	дер	6930	8 154 379,75	1251,00	1 472 059,86	0	0,00	1251	1 472 059,8
14-ИСКЛ.	Валка деревьев мягких пород с разделкой древесины и корчевка пней по Заявке №1	дер	-413	-442819,08	0	0	0	0,00	0	0
15.	Валка деревьев мягких пород земелей ГЛФ, изымаемых в постоянный и временый отвод с разделкой древесины и корчевка пней	дер	1055	1 079 792,95	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
16.	Очистка от кустарника средней густоты	га	44,007	1 960 374,00	7,94	353 896,21	0,000	0,00	7,940	353 896,21
17.	Фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия	м2	293085,00	90 534 159,24	286329,00	88 191 682,59	0,000	0,00	286329,00	88 191 682,
17-ИСКЛ.	Фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия по Заявке №1	м2	-6757	-2342476,65	0	0	0,00	0,00	0	0
18.	Разборка основания из ЩПС существующей дорожной одежды	м2	293085,00	40 317 673,62	286329,00	39 712 603,68	0,00	0,00	286329,00	39 712 603,6
18-ИСКЛ.	Разборка основания из ЩПС существующей дорожной одежды по Заявке №1	м2	-6757	-605069,95	0	0	0,00	0,00	0	0
19.	Досыпка разобранного ЩПС(37830т) в присыпные обочины	м3	23943,00	24 124 727,37	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

19-ИСКЛ.	Досыпка разобранного ЩПС(37830т) в присыпные обочины по Заявке №1	м3	-230	-231745,70	0	0	0,00	0,00	0	0,00
20.	Устройство пересечений с трубопроводами на объездной дороге	шт	4	20 532 346,63	0	17 798 592,91	0	0,00	0	17 798 59
21.	Устройство временных грунтовых дорог	км	37,0	83 192 779,74	33,9	75 897 578,81	0,00	0,00	33,9	75 897 57
21-ИСКЛ.	Устройство временных грунтовых дорог по Заявке №1	км	-1	-4225190,04	0	0	0,00	0,00	0	0
22.	Устройство труб на объездной дороге	шт.	30	10 643 060,52	28	9 846 567,02	0	0,00	28	9 846 567
22-ИСКЛ.	Устройство труб на объездной дороге по Заявке №1	шт.	-2,0	-796 493,50	0	0	0	0,00	0,0	0,00
23.	Устройство покрытия временных дорог серповидного профиля	км	37,0	454 858 845,35	34	420 432 827,32	0,0	0,00	34,0	420 432 82
23-ИСКЛ.	Устройство покрытия временных дорог серповидного профиля по Заявке №1	км	-1,00	-11 871 040,70	0	0	0,0	0,00	0,00	0,00
24.	Уход и содержание за объездной дорогой с поливом водой с добавлением нового материала из разборки	м2	333000,00	203 323 140,00	276300,00	168 703 254,00	0,00	0,00	276300,00	168 703 25
24-ИСКЛ.	Уход и содержание за объездной дорогой с поливом водой с добавлением нового материала из разборки по Заявке №1	м2	-9000,00	-5 495 220,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Разборка существующей дорожной одежды на объездной дороге	м3	19610,00	30 304 509,60	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25-ИСКЛ.	Разборка существующей дорожной одежды на объездной дороге по Заявке №1	м3	-530,00	-819 040,80	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Разборка насыпи объездной дороги	м3	24646,00	17 652 943,96	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26-ИСКЛ.	Разборка насыпи объездной дороги по Заявке №1	м3	-2177	-1559298,02	0	0	0,00	0,00	0	0
27.	Разборка труб на объездной дороге	шт	30	5 043 642,90	0	0,00	0	0,00	0	0,00
27-ИСКЛ.	Разборка труб на объездной дороге по Заявке №1	шт	-2	-469279,42	0	0	0	0,00	0	0
28.	Планировка поверхности объездной дороги	м2	555000,00	6 071 700,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28-ИСКЛ.	Планировка поверхности объездной дороги по Заявке №1	м2	-15000	-164100,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
29.	**Итого по гл.1**			**1 205 037 780,09**		**1 056 227 670,60**		**0,00**		**1 056 227 67**
30.	**Глава 2. Земляные работы**									
31.	Земляные работы в насыпь с сопутствующими работами	км	34,80035	1 531 160 104,49	33,917988	1 353 152 033,56	0,000000	0,00	33,917988	1 353 152 03
		м3	1025105		963789,00		0,00		963789,00	
31-ИСКЛ.	Земляные работы в насыпь с сопутствующими работами по Заявке №1	км	-0,882362	-76 455 240,83	0	0,00	0	0,00	0	0,00
		м3	-48049		0		0,00		0,00	
31-ВКЛ.	Земляные работы в насыпь с сопутствующими работами по Заявке №1	км	0	6 115 578,35	0	609 773,35	0	0,00	0	609 773,3
		м3	1015		1015		0,00		1015,00	
32.	Укрепление откосов земляного полотна засевом трав	м2	585525	206 175 063,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
32-ИСКЛ.	Укрепление откосов земляного полотна засевом трав по Заявке №1	м2	-11602	-4085296,24	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Рекультивация нарушенных земель(проезд ДСТ, притрассовые резервы, площадки ДСМ, объездная дорога)	м2	1909615	199 763 069,29	202061,30	91 815 227,31	0,00	0,00	202061,30	91 815 227,
33-ИСКЛ.	Рекультивация нарушенных земель(проезд ДСТ, притрассовые резервы, площадки ДСМ, объездная дорога) по Заявке №1	м2	-31212	-2670465,25	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	**Итого по гл.2**			**1 860 002 812,81**		**1 445 577 034,22**		**0,00**		**1 445 577 03**
35.	**Глава 3. Дорожная одежда (основная дорога)**			**длина без учета моста**				**длина без учета моста**		
36.	Устройство дополнительного слоя основания из ПГС Н-15см	км	34,78835	502 345 233,598	27,649	401 931 344,14	0,000000	0,00	27,649000	401 931 344,
		м3	96494,07		77205,8515		0,000		77 205,852	
36-ИСКЛ.	Устройство дополнительного слоя основания из ПГС Н-15см по Заявке №1	км	-7,40207	-98 820 469,60	0	0,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
		м3	-18982,1435		0		0,000000		0,000000	
36-ВКЛ.	Устройство дополнительного слоя основания из ПГС Н-15см по Заявке №1	км	6,519708	114 502 688,29	6,266988	114 502 688,29	0,000000	0,00	6,266988	114 502 688,
		м3	16791,6835		16791,6835		0,000		16791,6835	

37.	Устройство нижнего слоя основания из ПГС, обработанной в установке неорганическим вяжущим, Н-14 см	км	34,78835	859 194 006,411	9,000000	221 899 230,00	0,000000	0,00	9,000000	221 899 2
		м2	365904,08		94500,00		0		94500	
37-ИСКЛ.	Устройство нижнего слоя основания из ПГС, обработанной в установке неорганическим вяжущим, Н-14 см по Заявке №1	км	-25,78835	-637 294 776,41	0	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00
		м2	-271404,08		0		0		0	
37-ВКЛ.	Устройство нижнего слоя основания из ПГС, обработанной в установке неорганическим вяжущим, Н-14 см по Заявке №1	км	25,158708	826 719 195,98	19,905908	661 147 751,37	0,700000	23 179 989,00	20,605908	684 327 7
		м2	262139,3		209639,27		7350,00		216989,27	
38.	Устройство верхнего слоя основания из ЩГПС, обработанной в установке комплексным вяжущим, Н-15 см	км	34,78835	1 824 105 816,806	8,200000	429 157 036,79	0,000000	0,00	8,200000	429 157 0
		м2	334594,56		78720,00		0		78720	
38-ИСКЛ.	Устройство верхнего слоя основания из ЩГПС, обработанной в установке комплексным вяжущим, Н-15 см по Заявке №1	км	-26,58835	-1 394 948 780,01	0	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00
		м2	-255874,56		0		0		0	
38-ВКЛ.	Устройство верхнего слоя основания из ЩГПС, обработанной в установке комплексным вяжущим, Н-15 см по Заявке №1	км	25,958708	1 423 648 631,97	18,785908	1 041 375 537,68	2,150000	116 007 696,00	20,935908	1 157 383 2
		м2	247403,9		180971,88		20160		201131,88	
39.	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной к/з а/б смеси Н-10 см	км	34,78835	2 271 645 194,688	16,9820	1 107 384 632,06	0,000000	0,00	16,982000	1 107 384 6
		м2	313721,55		152933,40		0		152933,4	
39-ИСКЛ.	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной к/з а/б смеси Н-10 см по Заявке №1	км	-0,882362	-57 502 201,19	0	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00
		м2	-7941,24		0		0		0	
40.	Устройство верхнего слоя покрытия из ЩМА-20 Н-5см	км	34,78835	1 655 656 068,479	0	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00
		м2	313721,55		0		0		0	
40-ИСКЛ.	Устройство верхнего слоя покрытия из ЩМА-20 Н-5см по Заявке №1	км	-0,882362	-41 909 655,86	0	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00
		м2	-7941,24		0		0		0	
41.	Устройство присыпных обочин (с сопутствующими работами)	км	34,78835	108 826 433,660	14,3287	44 958 265,33	0,000000	0,00	14,328708	44 958 26
		м3	70112,00		28604,331		0,00		28604,33	
41-ИСКЛ.	Устройство присыпных обочин (с сопутствующими работами) по Заявке №1	км	-0,882362	-2 683 773,97	0	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00
		м3	-1702		0		0,00		0,00	
42.	Укрепление обочин ЩПС Н-15 см.	км	34,80035	478 551 033,504	0	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00
		м2	208127,2		0		0,00		0,00	
42-ИСКЛ.	Укрепление обочин ЩПС Н-15 см. по Заявке №1	км	-0,882362	-12 172 967,97	0	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00
		м2	-5294,16		0		0,00		0,00	
43.	**Итого по гл.3**			**7 819 861 678,38**		**4 022 356 485,66**		**139 187 685,00**		**4 161 544 1**
44.	**Глава 4. Искусственные сооружения**									
45.	Устройство ж/б труб на основной дороге	шт.	29	549761941,16	0,00	447 838 354,79	0	0,00	0	447 838 35
45-ИСКЛ.	Устройство ж/б труб на основной дороге по Заявке №1	шт.	-1	-40421709,89	0	0	0	0,00	0	0,00
46.	Устройство ж/б труб на съездах	шт.	13	57942134,83	0,00	21834424,12	0	9 346 871,26	0	31 181 295
47.	Устройство водоотвода с проезжей части и на обочине насыпи по основной дороге	комплекс	1	63193308,68	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
47-ИСКЛ.	Устройство водоотвода с проезжей части и на обочине насыпи по основной дороге по Заявке №1	тенге		-16778679,66	0	0		0,00		0,00
48.	Устройство водоотвода с проезжей части по обочине и по откосу насыпи на транспортной развязке	комплекс	1	24907575,12	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
49.	Путепровод на транспортной развязке по типу "Труба"	шт.	1	255877066,97	0,00	78731436,23	0	0,00	0	78 731 436,
50.	Мост	шт.	1	347183961,78	0,00	18435463,58	0	0,00	0	18 435 463,
51.	**Итого по гл.4**			**1 241 665 599,00**		**566 839 678,73**		**9 346 871,26**		**576 186 549**
52.	**Глава 5. Пересечения и примыкания**									
53.	Устройство пересечений и примыканий в одном уровне	шт	17	1368264922	0,00	305 012 727,21	0	11 201 997,10	0	316 214 724
53-ИСКЛ.	Устройство пересечений и примыканий в одном уровне по Заявке №1	тенге	-1	-456766343,9		0	0,00	0,00	0,00	0,00
53-ВКЛ.	Устройство пересечений и примыканий в одном уровне по Заявке №1	тенге		580119989,8		373086921,5		0,00		373 086 921
54.	Транспортная развязка в 2х уровнях	шт	1	533993422,2	0,00	116693277,59	0	0,00	0	116 693 277
54-ИСКЛ.	Транспортная развязка в 2х уровнях по Заявке №1	тенге		-170691992,9		0		0,00		0,00

54-ВКЛ .	Транспортная развязка в 2х уровнях по Заявке №1	тенге		219515107,4		46079740,16		113 631 203,03		159 710 9
55 .	**Итого по гл.5**			**2 074 435 104,17**		**840 872 666,42**		**124 833 200,13**		**965 705 8**
56 .	**Глава 6. Обустройство дороги и пункта пропуска "Аксай"**									
57 .	Автобусные остановки (в т.ч.остановочные площадки, площадки под автопавильон, дорожки, автопавильоны, МАФ, разметка)	шт.	7	71862818,13	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
57-ИСКЛ .	Автобусные остановки (в т.ч.остановочные площадки, площадки под автопавильон, дорожки, автопавильоны, МАФ, разметка) по Заявке №1	тенге		-8618558,718		0		0,00		0,00
57-ВКЛ .	Автобусные остановки (в т.ч.остановочные площадки, площадки под автопавильон, дорожки, автопавильоны, МАФ, разметка) по Заявке №1	тенге		12433531,51		0		0,00		0,00
58 .	Площадка отдыха (в т.ч. МАФ, эстакада, туалеты, разметка), площадки на ПП "Аксай" (в т.ч.переходно-скоростные полосы, разметка)	шт.	3	343851735,51	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
58-ИСКЛ .	Площадка отдыха (в т.ч. МАФ, эстакада, туалеты, разметка), площадки на ПП "Аксай" (в т.ч.переходно-скоростные полосы, разметка) по Заявке №1	шт.	-3	-343851735,5	0	0	0	0,00	0	0,00
59 .	Переходно-скоростные полосы и тротуары к ПП "Аксай" (в т.ч.разметка)	уч-к	1	49330897,67	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
59-ИСКЛ .	Переходно-скоростные полосы и тротуары к ПП "Аксай" (в т.ч.разметка) по Заявке №1	уч-к	-1	-49330897,67	0	0	0	0,00	0	0,00
60 .	Установка дорожных знаков (с бермами, стойками, консолями)	шт.	552	82232286,44	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
60-ИСКЛ .	Установка дорожных знаков (с бермами, стойками, консолями) по Заявке №1	шт.	-79	-7936391,735	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
61 .	Установка сигнальных столбиков	шт.	1420	9921824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61-ВКЛ .	Установка сигнальных столбиков по Заявке №1	шт.	5	34936,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00
62 .	Устройство барьерного ограждения	п.м	21878	562587128,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62-ИСКЛ.	Устройство барьерного ограждения по Заявке №1	п.м	-1328	-34130409,98	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
62-ВКЛ .	Устройство барьерного ограждения по Заявке №1	п.м	134	3437594,46	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
63 .	Установка перильного ограждения из композита	п.м	3311,56	200386005,85	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
63-ИСКЛ .	Установка перильного ограждения из композита по Заявке №1	п.м	-228,89	-13850376,52	0	0	0	0,00	0	0,00
64 .	Установка сеточного ограждения из композита	п.м	3299,07	41906007,80	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
65 .	Разметка проезжей части по основной дороге	км линии	103,417	7843848,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
65-ИСКЛ .	Разметка проезжей части по основной дороге по Заявке №1	км линии	-2,744	-231467,9401	0	0	0	0,00	0	0,00
65-ВКЛ .	Разметка проезжей части по основной дороге по Заявке №1	км линии	0,588	39790,72194	0	0	0	0,00	0	0,00
66 .	Устройство «шумовых полос»	м2	122,7	2513275,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67 .	Пункт пропуска "Аксай"(в т.ч.навес, смотровые ямы, модульные здания, водосливная система, ограждение, электроснабжение и	шт.	1	155819145,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67-ИСКЛ .	Пункт пропуска "Аксай"(в т.ч.навес, смотровые ямы, модульные здания, водосливная система, ограждение, электроснабжение и наружное освещение)по Заявке №1	шт.	-1	-155819145,5	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
68 .	Электроснабжение и освещение (автобусные остановки)	уч-к	7	42313344,85	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
69 .	Электроснабжение и освещение (мост и площадка отдыха)	уч-к	1	37770809,08	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
69-ИСКЛ .	Электроснабжение и освещение (площадка отдыха) по Заявке №1	тенге		-25886912,86		0		0,00		0,00

69-ВКЛ .	Электроснабжение и освещение (мост) по Заявке №1	тенге		11805,33		0		0,00		0,0
70 .	Электроснабжение и освещение (участок дороги и транспортная развязка)	уч-к	1	68002535,40	0,00	0,00	0	0,00	0	0,0
70-ИСКЛ .	Электроснабжение и освещение (участок дороги и транспортная развязка) по Заявке №1	тенге		-11515678,77		0		0,00		0,0
70-ВКЛ .	Электроснабжение и освещение (участок дороги и транспортная развязка) по Заявке №1	тенге		18292615,12		0		0,00		0,0
70 .	**Итого по гл.6**			**1 059 420 360,04**		**0,00**		**0,00**		**0,0**
71 .	**Глава 7. Прочие**									
72 .	Резерв средств заказчика при корректировке ВДЦ поЗаявкам	тенге		474 955 304,18		0,00		0,00		0,0
73 .	**ИТОГО по главе 7**			**474 955 304,18**		**0,00**		**0,00**		**0,0**
74 .	**Всего по ведомости договорной цены (ВДЦ)**			**15 735 378 638,67**		**7 931 873 535,62**		**273 367 756,38**		**8 205 241**
	в том числе НДС			*1 685 933 425,57*		*849 843 593,10*		*29 289 402,47*		*879 132 9*
	Заготовка материалов			*0,00*		*406 622 998,84*		*-11 370 452,58*		*395 252 5*
	Итого по объекту			**15 735 378 638,67**		**8 338 496 534,46**		**261 997 303,80**		**8 600 493**
	в том числе НДС			*1 685 933 425,57*		*893 410 342,98*		*28 071 139,69*		*921 481 4*

Заказчик:

Зам.Директора ЗКО Ф АО "НК "КазАвтоЖол" — Насипов М.Е.

Начальник ОККиПР — Дюсенгалиев Д.У.

Гл.специалист ОККиПР — Коновалов И.А.

Гл.специалист — Чалова Е.И.

Согласовано (объемы и технические решения):

Представитель службы технадзора:
РИП ТОО "Бестау-С" — Мурантов С.Д.

Представитель службы авторского надзора:
Директор ТОО "Кустанайдорпроект" — Ким С.В.

Инженер группы авторского надзора — Чуб В.А.

Ген.подрядчик:

Директор ТОО "ДСК Приоритет " — Кенж

Заказчик: Западно-Казахстанский областной филиал АО "НК"КазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "ДСК Приоритет "
Договор №23-5.2-08/98 от 26.06.2022г., Доп.соглашение №7 от 07.09.2023г.

Наименование объекта:Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения Подстепное - Федоровка-гр. РФ участок км 108-144

Акт выполненных работ

за период с 20.10.2023г. по 30.10.2023г. от 31.10.2023г.

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	План на текущий год		Выполнено с начала года			Выполнено за отчетный пе	
			объем работ	*финансирование*	*объем работ*	*финансирование*	*%*	*объем работ*	*финансиро*
1.	**Глава 1. Подготовка территории строительства**								
2.	Восстановление и закрепление трассы категории сложности (в т.ч.поЗаявке №1)	км	0,00	0,00	-0,88236	-46 054,63		0,000000	0,00
3.	Переустройство инженерных сетей (водопровод)	шт	1,00	116580,80	1,000	116 580,76	*100*	0	0,00
4.	Переустройство инженерных сетей (газопровод)	шт	4,00	5427836,97	4,000	5 427 836,97	*100*	0	0,00
5.	Переустройство инженерных сетей (линии связи) (в т.ч.поЗаявке №1)	шт	1,00	0,00	1,000	21 814 002,51		0	0,00
6.	Переустройство инженерных сетей (электрические сети) (в т.ч.поЗаявке №1)	шт	10,00	88040475,95	9,000	88 067 733,80	*100*	0	0,00
7.	Снятие растительного слоя на откосах и целине (в т.ч.поЗаявке №1)	м3	140382,04	16775653,98	176572,003	21 100 354,00	*125,8*	0,000	0,00
8.	Демонтаж автопавильона, стеллы, рекламных щитов, арки	шт	12,00	1056610,87	14,000	1 765 176,67	*167*	0	0,00
9.	Демонтаж существующих дорожных знаков (в т.ч.поЗаявке №1)	шт	75,00	2179243,50	83,000	2 411 696,14	*111*	0	0,00
10.	Демонтаж существующих километровых столбов (в т.ч.поЗаявке №1)	шт	22,00	10889,56	28,000	13 859,44	*127*	0	0,00
11.	Демонтаж существующих барьерных ограждений	мп	0,00	0,00	0,000	0,00		0	0,00
12.	Демонтаж сеточных ограждений (пункт пропуска) (в т.ч.поЗаявке №1)	п.м.	0,00	0,00	0,000	0,00		0	0,00
13.	Демонтаж навеса (пункт пропуска) (в т.ч.поЗаявке №1)	к-т	0,00	0,00	0,000	0,00		0	0,00
14.	Валка деревьев мягких пород с разделкой древесины и корчевка пней (в т.ч.поЗаявке №1)	дер	4216,00	4960839,72	0,000	0,00	*0*	0	0,00
15.	Валка деревьев мягких пород земелей ГЛФ, изымаемых в постоянный и временный отвод с разделкой древесины и корчевка пней	дер	832,28	851836,66	0,000	0,00		0	0,00
16.	Очистка от кустарника средней густоты	га	26,78	1192621,06	0,000	0,00	*0*	0,0000	0,00
17.	Фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия (в т.ч.поЗаявке №1)	м2	174048,30	53915343,57	235339,095	72 951 177,45	*135*	0,00	0,00
18.	Разборка основания из ЩПС существующей дорожной одежды (в т.ч.поЗаявке №1)	м2	174048,30	22448111,37	235339,100	31 856 731,03	*142*	0,00	0,00
19.	Досыпка разобранного ЩПС(37830т) в присыпные обочины (в т.ч.поЗаявке №1)	м3	0,00	0,00	0,000	0,00		0,00	0,00
20.	Устройство пересечений с трубопроводами на объездной дороге	шт	0,00	0,00	0,000	17 798 592,91		0	0,00
21.	Устройство временных грунтовых дорог (в т.ч.поЗаявке №1)	км	23,00	29681448,48	25,900	61 092 949,45	*206*	0,00	0,00
22.	Устройство труб на объездной дороге (в т.ч.поЗаявке №1)	шт.	20,00	6854833,14	22,000	7 651 326,64	*112*	0	0,00
23.	Устройство покрытия временных дорог серповидного профиля (в т.ч.поЗаявке №1)	км	23,00	273033936,10	26,100	309 834 162,27	*113*	0,00	0,00
24.	Уход и содержание за объездной дорогой с поливом водой с добавлением нового материала из разборки (в т.ч.поЗаявке №1)	м2	207000,00	126390060,00	204300,000	124 741 494,00	*99*	0,00	0,00

25.	Разборка существующей дорожной одежды на объездной дороге (в т.ч.поЗаявке №1)	м3	0,00	0,00	0,000	0,00		0,00	0,00
26.	Разборка насыпи объездной дороги (в т.ч.поЗаявке №1)	м3	0,00	0,00	0,000	0,00		0,00	0,00
27.	Разборка труб на объездной дороге (в т.ч.поЗаявке №1)	шт	0,00	0,00	0,000	0,00		0,00	0,00
28.	Планировка поверхности объездной дороги (в т.ч.поЗаявке №1)	м2	0,00	0,00	0,000	0,00		0,00	0,00
29.	**Итого по гл.1**			**632936321,72**		**766 597 619,41**			**0,00**
30.	**Глава 2. Земляные работы**								
31.	Земляные работы в насыпь с сопутствующими работами (в т.ч.поЗаявке №1)	км м3	22,60 603133,40	982311345,36	28,117988 787 460,03	1 112 705 109,31	*113*	0,000000 0,00	0,00
32.	Укрепление откосов земляного полотна засевом трав (в т.ч.поЗаявке №1)	м2	0,00	0,00	0,000	0,00		0,00	0,00
33.	Рекультивация нарушенных земель(проезд ДСТ, притрассовые резервы, площадки ДСМ, объездная дорога) (в т.ч.поЗаявке №1)	м2	0,00	0,00	202061,300	71 647 550,90		0,00	0,00
34.	**Итого по гл.2**			**982311345,36**		**1 184 352 660,21**			**0,00**
35.	**Глава 3. Дорожная одежда (основная дорога)**			длина без учета моста					
36.	Устройство дополнительного слоя основания из ПГС Н-15см (в т.ч.поЗаявке №1)	км м3	22,60 63570,09	330943997,06	28,115988 77 873,15	432 490 967,84	*131*	0,0000000 0,0000	0,00
37.	Устройство нижнего слоя основания из ПГС, обработанной в установке неорганическим вяжущим, Н-14 см (в т.ч.поЗаявке №1)	км м2	22,60 237300,00	557213622,00	23,805908 250 589,27	763 225 244,37	*137*	0,7000000 7350,0000	23 179 98
38.	Устройство верхнего слоя основания из ЩГПС, обработанной в установке комплексным вяжущим, Н-15 см (в т.ч.поЗаявке №1)	км м2	22,60 216960,00	1182798662,40	23,335908 224 171,88	1 282 990 171,26	*108*	2,1500000 20160,0000	116 007 69
39.	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной к/з а/б смеси Н-10 см (в т.ч.поЗаявке №1)	км м2	24,69 222210,00	1609013721,60	13,492000 121 523,40	879 946 078,46	*55*	0,0000000 0,0000	0,00
40.	Устройство верхнего слоя покрытия из ЩМА-20 Н-5см (в т.ч.поЗаявке №1)	км м2	28,40 56264,20	0,00	0,000000 0,00	0,00		0,0000000 0,0000	0,00
41.	Устройство присыпных обочин (с сопутствующими работами) (в т.ч.поЗаявке №1)	км м3	0,00 0,00	92727396,24	14,328708 28 604,33	44 958 265,34	*48*	0,000000 0,0000	0,00
42.	Укрепление обочин ЩПС Н-15 см. (в т.ч.поЗаявке №1)	км м2	0,00 0,00	0,00	0,000000 0,00	0,00		0,000000 0,0000	0,00
43.	**Итого по гл.3**			**3 772 697 399,30**		**3 403 610 727,27**			**139 187 68**
44.	**Глава 4. Искусственные сооружения**								
45.	Устройство ж/б труб на основной дороге (в т.ч.поЗаявке №1)	шт.	14,00	330418693,68	0,000	359 076 258,75	*109*	0	0,00
46.	Устройство ж/б труб на съездах	шт.	9,00	39813918,91	0,000	31 181 295,38		0	934687
47.	Устройство водоотвода с проезжей части и на обочине насыпи по основной дороге (в т.ч.поЗаявке №1)	комплекс	0,00	0,00	0,000	0,00		0	0
48.	Устройство водоотвода с проезжей части по обочине и по откосу насыпи на транспортной развязке	комплекс	0,00	0,00	0,000	0,00		0	0,00
49.	Путепровод на транспортной развязке по типу "Труба"	шт.	1,00	249799024,01	0,000	77 581 904,07		0	0,00
50.	Мост	шт.	0,00	0,00	0,000	18 435 463,58		0	0,00
51.	**Итого по гл.4**			**620 031 636,60**		**486 274 921,78**			**9 346 871**
52.	**Глава 5. Пересечения и примыкания**								
53.	Устройство пересечений и примыканий в одном уровне (в т.ч.поЗаявке №1)	шт	12,00	689584898,18	0,000	563 690 801,30	*82*	0	11 201 997
54.	Транспортная развязка в 2х уровнях (в т.ч.поЗаявке №1)	шт	1,00	425992749,18	0,000	276 404 220,78		0	113 631 20
55.	**Итого по гл.5**			**1 115 577 647,36**		**840 095 022,08**			**124 833 20**
56.	**Глава 6. Обустройство дороги и пункта пропуска "Аксай"**								

57 .	Автобусные остановки (в т.ч.остановочные площадки, площадки под автопавильон, дорожки, автопавильоны, МАФ, разметка) (в т.ч.поЗаявке №1)	шт.	0,00	0,00	0,000	0,00		0	0,0
58 .	Площадка отдыха (в т.ч. МАФ, эстакада, туалеты, разметка), площадки на ПП "Аксай" (в т.ч.переходно-скоростные полосы, разметка) (в т.ч.поЗаявке №1)	шт.	0,00	0,00	0,000	0,00		0	0,0
59 .	Переходно-скоростные полосы и тротуары к ПП "Аксай" (в т.ч.разметка) (в т.ч.поЗаявке №1)	уч-к	0,00	0,00	0,000	0,00		0	0
60 .	Установка дорожных знаков (с бермами, стойками, консолями) (в т.ч.поЗаявке №1)	шт.	0,00	0,00	0,000	0,00		0,0	0,00
61 .	Установка сигнальных столбиков (в т.ч.поЗаявке №1)	шт.	0,00	0,00	0,000	0,00		0,0	0,00
62 .	Устройство барьерного ограждения (в т.ч.поЗаявке №1)	п.м	0,00	0,00	0,000	0,00		0,0	0,00
63 .	Установка перильного ограждения из композита (в т.ч.поЗаявке №1)	п.м	0,00	0,00	0,000	0,00		0,00	0,00
64 .	Установка сеточного ограждения из композита	п.м	0,00	0,00	0,000	0,00		0	0,00
65 .	Разметка проезжей части по основной дороге (в т.ч.поЗаявке №1)	км линии	0,00	0,00	0,000	0,00		0	0,00
66 .	Устройство «шумовых полос»	м2	0,00	0,00	0,000	0,00		0,00	0,00
67 .	Пункт пропуска "Аксай"(в т.ч.навес, смотровые ямы, модульные здания, водосливная система, ограждение, электроснабжение и наружное освещение) (в т.ч.поЗаявке №1)	шт.	0,00	0,00	0,000	0,00		0,0	0,00
68 .	Электроснабжение и освещение (автобусные остановки)	уч-к	0,00	0,00	0,000	0,00		0	0,00
69 .	Электроснабжение и освещение (мост и площадка отдыха) (в т.ч.поЗаявке №1)	уч-к	0,00	0,00	0,000	0,00		0	0,00
70 .	Электроснабжение и освещение (участок дороги и транспортная развязка) (в т.ч.поЗаявке №1)	уч-к	0,00	0,00	0,000	0,00		0	0,00
70 .	**Итого по гл.6**			**0,00**		**0,00**			**0,00**
71 .	**Глава 7. Прочие**								
72 .	Резерв средств заказчика при корректировке ВДЦ поЗаявке №1	тенге				0,00			0,00
73 .	**ИТОГО по главе 7**			**0,00**		**0,00**			**0,00**
74 .	**Всего по ведомости договорной цены (ВДЦ)**			**7 123 554 350,33**		**6 680 930 950,75**			**273 367 75**
	в том числе НДС			*763 237 966,11*		*715 814 030,44*			*29 289 40.*
	Заготовка материалов			*-616 507 222,79*		*-221 254 676,53*			*-11 370 45*
	Итого по объекту			**6 507 047 127,54**		**6 459 676 274,22**			**261 997 30**
	в том числе НДС			*697 183 620,81*		*692 108 172,24*			*28 071 13*

Заказчик:
Зам.Директора ЗКОФ АО "НК "КазАвтоЖол"

_____Наситов М.Е.

Начальник ОККиПР
ЗКОФ АО "НК "КазАвтоЖол"
_____Дюсенгалиев Д.У.

Гл.специалист ОККиПР
_____Коновалов И.А.

Ген.подрядчик:
Директор ТОО "ДСК Приоритет "

_____Кенжина Ж.Т.

Представитель службы технадзора:
ГИП ТОО "Бестау-С"

_____Мураитов С.Д.

Заказчик: **Западно-Казахстанский областной филиал АО "НК"КазАвтоЖол"**

Подрядчик: **ТОО "ДСК Приоритет "**

Наименование строительства и его адрес: **Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения Подстепное - Федоровка-гр. РФ. км 0-144, участок км 108-144**

СПРАВКА №20 от 31.10.2023г.

о стоимости выполненных работ и затрат

за период с 20.10.2023г. по 30.10.2023г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: Код	Организационно правовая форма: Наименование	Организационно правовая форма: Код
		23-5-2-08-98 Доп соглашение №3	26.05.2022г 07.09.2023г	НФ	000	АО	16

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года по отчетный за октябрь месяц без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	8	10
Всего по стройке	6 459 676 274,22	0,00							692 108 172,24	
В том числе: за период с 20.10.2023г. по 30.10.2023г.	261 997 303,80	233 926 164,11							28 071 139,69	261 997 303,80
Выплата аванса	0,00	0,00							0,00	0,00
Предоплата за материалы	400 000 000,00	0,00							0,00	0,00
Удержание аванса	0,00	0,00							0,00	0,00
Удержание предоплаты за материалы	1 495 704 591,65	8 928 571,43							1 071 428,57	10 000 000,00
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	0,00	0,00							0,00	0,00
Возврат гарантийных обязательств 5%(согл.дог.)	0,00	0,00							0,00	0,00
Удержание штрафов и пени	0,00	0,00							0,00	0,00
Итого к оплате:	**5 363 971 682,57**	**224 997 592,68**							**26 999 711,12**	**251 997 303,80**

Заказчик

И о Директора Насипов М.Е.

Западно-Казахстанкого областного филиала АО "НК"КазАвтоЖол"

должность, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись

Подрядчик

Директор Кенжина Ж.Т.

ТОО "ДСК Приоритет "

должность, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись