Тапсырыс беруші: "Батыс Қазақстан облысының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік ммекемесі

Заказчик: Государственное учреждение " Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Западно-Казахстанской области"

Подрядчик: ТОО "СтартСтройСервис"

Форма № 3

01.11.2023ж

Наименование объекта/Құрылыс атауы: Содержание автомобильной дороги "Уральск - Кирсаново 1-83 км областного значения района Байтерек ЗКО"

Договор/Келісім шарт № 38 от 12.11.2021 жылғы
Доп.Соглашение/Қосымша келісімшарт № б/н от 27.01.2022 жылғы
Доп.Соглашение/Қосымша келісімшарт № б/н от 15.02.2023 жылғы

Справка о стоимости выполненых работ

по содержание автомобильной дороги "Уральск - Кирсаново 1-83 км областного значения района Байтерек ЗКО" за октябрь месяц 2023 года

Наименование работ	всего с начало года	в том числе		за месяц	в том числе	
		затраты	НДС		затраты	НДС
Содержание автомобильной дороги "Уральск - Кирсаново 1-83 км областного значения района Байтерек ЗКО"	31 930 052,43	28 508 975,40	3 421 077,01	4 144 370,04	3 700 330,40	444 039,65
Всего	**31 930 052,43**	**28 508 975,40**	**3 421 077,01**	**4 144 370,04**	**3 700 330,40**	**444 039,65**

Заказчик:
ГУ «Управление пассажирского транспорта
и автомобильных дорог Западно-Казахстанской области»
г.Уральск ул.Х.Чурина 116
БИН 000340000426
ИИК KZ03070102KSN2701000
БИК KKMFKZ2A РГУ «Комитет
Казначейства МФ РК»

Подрядчик:
ТОО «СтартСтройервис» ЗКО, г.Уральск Ивана
Ларина 11
БИН/ИИН 170140010816 ИИК
KZ3284914KZ001726603
БИК NURSKZKX АО "Нурбанк"

Заместитель руководителя А.К. Кабенова

Директор Г.А.Бекенов

Тапсырыс беруші: "Батыс Қазақстан облысының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік ммекемесі

Заказчик: Государственное учреждение " Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Западно-Казахстанской области"

Подрядчик: ТОО "СтартСтройСервис"

Форма № 2

01.11.2023ж

ЗКО"

Договор/Келісім шарт № 38 от 12.11.2021 жылғы

Доп.Соглашение/Қосымша келісімшарт № б/н от 27.01.2022 жылғы

Доп.Соглашение/Қосымша келісімшарт № б/н от 15.02.2023 жылғы

Акт выполненных работ

по содержание автомобильной дороги "Уральск - Кирсаново 1-83 км областного значения района Байтерек ЗКО" за октябрь месяц 2023 года

№ п/п	Наименование работ	ед. изм.	кол-во	стоимость	сумма
1	2	3	4	5	6
1	Ремонтная планировка проезжей части а/д Уральск-Кирсаново 62-83 км 4 проходов, 8 раза	км.пр	672	2554	1716288,00
2	Ремонтная планировка обочин а/д Уральск-Кирсаново 62-83 км 2 проходов, 6 раза	км.пр	252	2463	620676,00
3	Знаки дорожные на металичеких стойках Установка	шт	6	9199	55194,00
4	Приготовление ПСС	100м3	400	1763	705200,00
5	Соль	т	20	19286	385720,00
6	Песок	м3	375	1621	607875
7	Корчевка деревьев до 24 см а\д Уральск-Кирсаново 39-40	1 дерево	230	508	116840
8	Корчевка деревьев свыше 32 см а\д Уральск-Кирсаново 39-40	1 дерево	320	628	200960
9	Исправление профиля обочин с добавлением нового материала а/д Уральск-Кирсаново 7км	м2	230	942	216660
	Всего				**4 625 413,00**
	Итого с учетом скидки				**3 700 330,40**
	Стоимость с НДС				**4 144 370,04**
	НДС				**444 039,65**

Заказчик:
ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Западно-Казахстанской области» г.Уральск ул.Х.Чурина 116
БИН 000340000426
ИИК KZ03070102KSN2701000
БИК KKMFKZ2A РГУ «Комитет Казначейства МФ РК»

Заместитель руководителя **А.К. Кабенова**

Подрядчик:
ТОО «СтартСтройСервис» ЗКО,
г.Уральск, Ивана Ларина 11
БИН/ИИН 170140010816
ИИК KZ3284914KZ001726603
БИК NURSKZKX АО "Нурбанк"

Директор **Г.А.Бекенов**