Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

«05» октября 2023 г.

Авторский надзор ***ТОО «Промстройпроект»***
(наименование организации)
в лице ***руководителя Едревский С. А.***
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
ГИП – Когай М. А. ГЛ №15012337 от 01.07.2015
(фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения)
действующего на основании ***в соответствии с приказом №33 от 22.08.2022 г.***
(№ договора и дата)
по объекту: ***« Строительство инженерных коммуникаций к мкр. «Береке». Внутриплощадочные сети в г.Костанай (котельная на 60 Гкал). Корректировка с целью уменьшения мощности котельной» Костанайская область, г. Костанай, мкр. «Береке», участок 180.***
(наименование, местонахождения объекта)
заказчиком которого является: ***ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная», в лице Руководителя Иманбекова Дастана Рустемовича***
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось
   1) подрядчиком (генеральным подрядчиком): ***гос. лицензия 008796 от 06.05.2002 г. ТОО «АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ»***
   (наименование организации, № лицензии и дата получения)
   в лице ***Генерального директора Кусаинова Ардака Кадылбековича***
   (фамилия, имя, отчество руководителя организации)

   2) субподрядными организациями

ТОО «ЕвроСтрой-2050» гос. лицензия № 18018714 от 10.10.2018 года
(наименование организации, № лицензии и дата получения)
в лице ***директора Кривоносова Евгения Юрьевича***
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

ТОО «Изомир» гос. лицензия №21033244 от 10.12.2021 г
(наименование организации, № лицензии и дата получения)
в лице ***директора Мухамедгалиевой Розы Балдановны***
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

ТОО «Коммерческая фирма «Шебер» гос. лицензия № КСЛ № II-1435 от 01.04.2002 г

(наименование организации, № лицензии и дата получения)

в лице ***директора Аветисян Андраника Фаграмазовича***

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ сентябрь 2021 г

год, месяц

окончание работ сентябрь 2023

год, месяц

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: - 22;

фактически, месяц: - 24;

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)

ТОО «Промстройпроект», ГСЛ № 15012337 от 01.07.2015 г. проект № 24.3-775/20

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденным (ой) ***ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная», приказом № 106-н от 21.05.2021 г.***

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

Авторский надзор: организация ***ТОО «Промстройпроект»***

Руководитель – Едревский С.А.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись и дата

(место печати (при наличии)

Эксперт (ы) по авторскому надзору ***ГИП – Когай М.А.***

(фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов, подпись, дата)

(место печати (при наличии)