Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ",РК, 041602, Алматинская обл., г. Талгар, ул. Карасай** ИИН/БИН **050440009640**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Изомир",110000, Республика Казахстан, Костанайская область, г. Костанай, улица Дорожников, строение 16, тел.: +8 (701) 377-19-78** **100340007781**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор подряда № 08-01/2 от 01.08.2022г

Номер документа	Дата составления
62	30.09.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство инженерных коммуникаций к мкр. "Береке".Внутриплощадочные сети в г. Костанай (Котельная на 60 Гкал/час). Корректировка с целью уменьшения мощности котельной			Работа	1	1 619 040,64	1 619 040,64	173 468,64
				Итого	1	x	1 619 040,64	173 468,64

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / / Мухамедгалиева Р. Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 04.10.2022

м.п.

м.п.

Форма по приложению 4-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"
Подрядчик : ТОО "Изомир
Наименование строительства и его адрес: Строительство инженерных коммуникаций к мкр."Береке".Внутриплощадочные сети в г.Костанай.(Котельная на 60 Гкал/час). Корректировка с целью

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за **Сентябрь 2022**

(ресурсный метод)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№08-01/2	01.08.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего к оплате
			из графы 1							
			Строительномонтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материало	другие дополнительные расходы		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство инженерных коммуникаций к мкр."Береке".Внутриплощадочные сети в г.Костанай.(Котельная на 60 Гкал/час). Корректировка с целью уменьшения мощности Котельной.	44633793,12	1445572,00	1445572,00	1445572,00	0				173468,64	1619040,64
ИТОГО по справке	44633793,12	1445572,00	1445572,00	1445572,00	0				173468,64	1619040,64

Заказчик Генеральный директор ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ" А.Ә. Қиялбай
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Подрядчик Директор ТОО «Изомир» Р.Б. Мухамедгалиева
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Изомир"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : 2525 Строительство инженерных коммуникаций к мкр."Береке".Внутриплощадочные сети в г.Костанай.(Котельная на 60 Гкал/час). Корректировка с целью уменьшения мощности котельной. Корректировка
(наименование, адрес)

Объект : 02-02 Тепломеханическая часть
(наименование)

Договор подряда (контракт) № №08-01/2 от 01.08.2022

Акт выполненных работ №3

за Сентябрь 2022 (месяц, год) на 02-02-01 Тепломеханическая часть работы

Составлен (а) в текущих ценах на 26.08.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Оборудование									
			Раздел: 2. Оборудование и материалы									
1	61	Ц13-120101-0104 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопровод из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования	м трубопровода	53,4999994	4397,27 3896,64	463,69 252,92	235254 208470	24807 13531	1976	135421 29654	400329
2	66	Ц13-120101-0215 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 325 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	17,0000002	6352,1 3896,64	2290,98 626,11	107986 66243	38947 10644	2796	46901 12391	167278
3	67	Ц13-120101-0217 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 426 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	98	7296,29 4442,17	2659,26 756,77	715036 435333	260607 74163	19096	310792 82066	1107894
			Итого по разделу: 2. Оборудование и материалы					1058276 710046	324361 98338	23868	493114 124111	1675501
			ИТОГО:									1675501
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		33510				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1709011
			Итого стоимость с учетом договорной скидки К-0,845853			0,845853						1 445 572,00
			НДС			12%		173468,64				
			Итого с НДС									1 619 040,64

Сдал (Подрядчик)

ТОО «Изомир»
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Главный инженер — Ж.Ш. Мухамедгалиев
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор — Қиялбай А.Ә.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Зам. технического директора — Нам Р.П.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Начальник участка — Жубикенов А.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)