Заказчик: ГУ "Отдел инфраструктуры и коммуникации" акимата города Туркестан

Подрядчик: ТОО "ЮжКазЭнергоремонт Co. LTD"

Инженер: ТОО "Аксустроймаркет"

Наименование строительства :Строительство кабельных линий 10-0.4 кВ по улицам С. Кожанова, Байбурт города Туркестан, Туркестанской области

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2023 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор	Источник финансирования		Организационно-правовая	
			Наименование	Код	Наименование	Код
813501	25790	Доп. соглашение №12/3 от 31.03.2023 г. к договору №12 от 18.02.2021г.	ОБ	028028431	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов,объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала строительство по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за август), без НДС	из графы 1							
				СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
					оборудования в отчетном месяце	оборудования сначала года		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство кабельных линий 10-0.4 кВ по улицам С. Кожанова, Байбурт города Туркестан, Туркестанской области	**533 513 922.79**	**533 513 922.79**	21 696 627.63		5843061	98514100				2 603 595.32	**24 300 222.94**

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел инфраструктуры и коммуникации"
акимата города Туркестан

_____ Жарбаев Н.М.

Инженер:
Директор
ТОО "Аксустроймаркет"

_____ Маулен С.Ө.

Подрядчик:
Директор
ТОО "ЮжКазэнергоремонт Co Ltd"

_____ Асылбеков М.К.

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ "Отдел инфраструктуры и коммуникации" акимата города Туркестан**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Инженер : **ТОО "Ақсустроймаркет"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ЮжКазЭнергоремонт Co Ltd"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство кабельных линий 10-0.4 кВ по улицам С. Кожанова, Байбурт города Туркестан, Туркестанской области**
(наименование, адрес)

Объект : **СЕТИ ЛЭП-10/0.4 кВ**
(наименование)

Доп. соглашение №12/13 от 31.03.2023 г. к договору № 12 от 18.02.2021 г.

Акт приемки выполненных работ №
(по ресурсному методу)

за **август 2023 (месяц, год)**
на СЕТИ ЛЭП-10/0.4 кВ
Составлен (а) в текущих ценах 4 квартала 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел: 1. НАРУЖНОЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 10кВ									
		Арматура									
1	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	17.1	501		8567		8567		9252
2	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	154		1386		1386	685	1497
3	Ц13-080103-0501 Изм. и доп. вып. 17	Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования	шт.	3	3711.04	643.58	11133	1931	1096	111	18892
					2702	242.1	8106	726		6359	
4	5108-0301-1103 РСНБ РК 2015	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	3	89830		269490			1399	269490
		Отпускная цена			89830		269490		269490		
		Сметная стоимость оборудования					*269490*				
5	Ц13-080103-0601 Изм. и доп. вып. 17	Привод к разъединителям с одной тягой рычажный. Монтаж оборудования	шт.	3	6852.58	198.31	20558	595	3751	11817	34965
					5404	66.74	16212	200		2590	
6	Прайс-лист Компания Инвольт	Привод приз-10у1	шт	3	7142.86		21429		21429		23143
										1714	
7	Прайс-лист ТОО "Электропромснаб"	Кронштейн КМ-1	шт	3	1875		5625		5625		6075
										450	
8	С121-130201-0315	Болты с гайками и шайбами диаметром резьбы от М5 до М48 оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	2.64	187		494		494		533
										39	
9	С124-040206-0708	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-120Г-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18	765		13770		13770		14872
										1102	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	Прайс-листТОО "Электропромснаб"	Кронштейн РА1	шт	3	9075.89		27228		27228		29406
										2178	
11	Прайс-листТОО "Электропромснаб"	Кронштейн РА2	шт	3	2267.86		6804		6804		7348
										544	
12	Прайс-листТОО "Электропромснаб"	Вал привода	шт	9	5714.29		51429		51429		55543
										4114	
13	Прайс-листТОО "Электропромснаб"	Кронштейн РА5	шт	3	1026.79		3080		3080		3327
										246	
14	Прайс-листТОО "Электропромснаб"	Хомут Х7	шт	24	785.71		18857		18857		20366
										1509	
15	Прайс-листТОО "Электропромснаб"	Хомут КХ8	шт	8	732.14		5857		5857		6326
										469	
16	Прайс-листТОО "Электропромснаб"	Проводник ЗП-1	м	27	754.46		20371		20371		22000
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								1630	
17	Е11-330208-0201 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Демонтажные работы КТПГ-250-6/10/0,4	подстанция	1	4112.58	2701.38	4113	2701	0	2215	6834
					1411.2	1357.95	1411	1358		506	
18	Е11-330208-0202 Изм. и доп. вып. 18	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Демонтажные работы КТПГ-160-6/10/0,4	подстанция	1	10330.84	3666.16	10331	3666	0	6381	18049
					6664.68	1311.63	6665	1312		1337	
19	Е11-330204-0101	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Демонтаж провода АН-25	км линии	5.318	23565.46	9320.18	125321	49565	0	78469	220093
					14245.28	4198.91	75756	22330		16303	
		ВЫВОЗ МУСОРА									
20	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	1.6216	97		157				170
										13	
21	С341-020103-1007	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 7 км	т	1.6216	155		251				271
		Итого по разделу: 1. НАРУЖНОЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 10кВ								20	
											768452
		Раздел: 2. НАРУЖНОЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 0,4 кВ									
		МОНТАЖ КАБЕЛЯ									
22	Ц13-080201-0905 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	42.5	1033.32	569.31	43916	24196	1921	18710	67636
					418.81	192.62	17799	8186		5010	
23	Ц13-080206-2206 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	309	282.61	20.31	87326	6277	16333	48421	146607
					209.44	8.2	64717	2535		10860	
24	Ц13-080201-0814 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине		96	1205.7	587.1	115748	56362	6211	51122	180219

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			м кабеля		553.91	185.7	53175	17827		13350	
25	Ц13-080201-0205 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	748	694.6	391.72	519561	293007	34549	211393	789430
					256.69	135.83	192004	101598		58476	
26	Ц13-080201-0301 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	748	486.5	405.44	363900	303267	0	131830	535388
					81.06	163.72	60633	122464		39658	
27	Ц13-080201-0905 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах/В ТРАНШЕЕ/	м кабеля	1645.5	1033.32	569.31	1700331	936801	74378	724398	2618707
					418.81	192.62	689152	316956		193978	
		КАБЕЛЬ МУФТЫ 0,4кв									
28	С коммерческое предложения	АпвБШп(г) 4х150	м	1195.5	4675		5588963		5588963		6036080
										447117	
29	С коммерческое предложения	АпвБШп(г) 4х25	м	319	1050		334950		334950		361746
										26796	
30	С коммерческое предложения	АпвБШп(г) 2х16	м	1126.5	700.89		789556		789556		852720
		Установка опор								63164	
31	Е11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом /Опора АК10-2 2шт/. Установка	опора	4	14913.99	7232.4	59656	28930	2596	34115	101272
					7032.48	3628.4	28130	14514		7502	
32	С121-040405-0206	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-3 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	1	32974		32974		32974		35612
										2638	
33	Прайс-листТОО "Инволт"	Стяжка	шт	2	17558.93		35118		35118		37927
										2809	
34	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	154		308		308		333
										25	
35	С124-040204-1504 #прим	Зажимы заземляющие ЗП 10В ГОСТ Р 51177-98	шт	10	746		7460		7460		8057
										597	
36	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-2017	м	4	501		2004		2004		2164
										160	
37	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	1798		5394		5394		5826
										432	
38	С124-040207-3222	Зажимы анкерные SO118.1201S ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	12039		24078		24078		26004
										1926	
39	С124-040207-3222	Зажимы натяжной SO118.1201S ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	12039		24078		24078		26004
										1926	
40	С124-040202-0810	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	2857		2857		2857		3086
										229	
41	С124-040207-3140	Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции SLIP 12.1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4	1340		5360		5360		5789
										429	
42	С124-040207-3141	Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции SLIP 12.127 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4	1511		6044		6044		6528
										484	
43	С124-040207-3126	Зажимы ответвительные SL37.1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	598		598		598		646
										48	
44	С124-040207-5202	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	394		394		394		426
										32	
45	Прайс-листТОО "Инволт"	Заземляющий проводник SH-705		1	1458.04		1458		1458		1575

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			шт							117	
46	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	2450		7350		7350		7938
										588	
47	Е11-330204-0206	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0.0013333	165598.51	93999.26	221	125	5	105	352
					68014.1	30708.23	91	41		26	
48	С123-061201-0901	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х10-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012	км	0.004	97389		390		390		421
										31	
49	Прайс-листТОО "Электропромснаб"	Кронштейн У4	м	1	4285.71		4286		4286		4629
		КОМПЕКТНАЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ								343	
50	Ц13-080103-1607 Изм. и доп. вып. 17	Установка (шкаф) комплектная конденсаторная, масса до 100 кг. Монтаж на установленных конструкциях	шкаф	17	4083.25	1381.25	69415	23481	0	39900	118060
					2702	557.77	45934	9482		8745	
51	Комерческое предложения"	Ящик металически (ВРУ) с рубильником	комплект	17	327857.14		5573571				5573571
		Отпускная цена			327857		5573571		5573571		
		Сметная стоимость оборудования					*5573571*				
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ									
52	Ц13-080208-0104 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	25	3220.69	165.82	80517	4146	53464	17320	105664
					916.3	45.93	22908	1148		7827	
53	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	42.809	586.69	24.29	25116	1040	16231	5871	33466
					183.26	7.22	7845	309		2479	
		Итого по разделу: 2. НАРУЖНОЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 0,4 кВ									17693882
		Раздел: 3. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
54	Е11-330202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. ДЕМОНТАЖ ОПОРЫ П1	опора	70	5381.85	2503	376729	175210	0	231511	656899
					2878.85	1255.27	201519	87869		48659	
55	Е11-330204-0101	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Демонтаж провода АН-25	км линии	15.614	23565.46	9320.18	367951	145525	0	230390	646208
					14245.28	4198.91	222426	65562		47867	
		ВЫВОЗ МУСОРА									
56	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	0.1918	97		19				20
										1	
57	С341-020103-1007	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 7 км	т	0.1918	155		30				32
		Итого по разделу: 3. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								2	
											1303159
		Раздел: 4. Кожанова 2									
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
58	Е11-330208-0201 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Демонтажные работы КТПГ-250-6/10/0,4	подстанция	6	4112.58	2701.38	24675	16208	0	13292	41005
					1411.2	1357.95	8467	8148		3037	
59	Е11-330208-0202 Изм. и доп. вып. 18	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Демонтажные работы КТПГ-160-6/10/0,4	подстанция	6	10330.84	3666.16	61985	21997	0	38286	108293
					6664.68	1311.63	39988	7870		8022	
60	Е11-330202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. ДЕМОНТАЖ ОПОРЫ П1		25	5381.85	2503	134546	62575	0	82682	234607

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			опора		2878.85	1255.27	71971	31382		17378	
61	Е11-330204-0101	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Демонтаж провода АН-25	км линии	4.818	23565.46	9320.18	113538	44905	0	71091	199400
					14245.28	4198.91	68634	20230		14770	
		ВЫВОЗ МУСОРА									
62	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	0.9396	97		91				98
										7	
63	С341-020103-1007	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 7 км	т	0.9396	155		146				157
		Итого по разделу: 4. Кожанова 2								12	
											583560
		Раздел: 5. НАРУЖНОЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 0,4 кВ									
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
64	Е11-330202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. ДЕМОНТАЖ ОПОРЫ П1	опора	34	5381.85	2503	182983	85102	0	112448	319065
					2878.85	1255.27	97881	42679		23634	
65	Е11-330204-0101	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Демонтаж провода АН-25	км линии	8.462	23565.46	9320.18	199411	78867	0	124860	350212
					14245.28	4198.91	120544	35531		25942	
		ВЫВОЗ МУСОРА									
66	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	4.8	97		466				503
										37	
67	С341-020103-1007	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 7 км	т	4.8	155		744				804
		Итого по разделу: 5. НАРУЖНОЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 0,4 кВ								60	
											670584
		ИТОГО:									
							17602462	2366478	7269052	2292986	21019640.23
		В том числе :					2121968	920257	5843061	1124189	
		Стоимость оборудования, всего									
		в том числе, оборудование поставки заказчика							5843061		
		Временные здания и сооружения							0		
		Итого с временными			2,4 %		364238				
		Зимние удорожания									21383878
		Итого с зимними удорожаниями			0,7 %		108786				
		Непредвиденные работы и затраты									21492664
		Итого с непредвиденными работами и затратами			2 %		312992				
		Итого в текущих ценах 2021 года, к = 0.995									21805656
		НДС									21696627.63
		Итого с НДС			12 %		2603595.32				
											24 300 222.94

Инженер:
Директор ТОО "Аксустроймаркет"
М.П. _____ Мәулен С.Ә.

Инженер-эксперт
ТОО "Аксустроймаркет"
_____ Шакуов С.И.

Подрядчик:
Директор ТОО "ЮжКазЭнергоремонт Co Ltd"
М.П. _____ Сеилбеков М.К.