Утверждена
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства "02" мая 2012 г. № 170

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"
Подрядчик:ТОО фирма "Качирский ПДУ"
Наименование строительства и его адрес: Содержание автомобильной дороги общего пользования областного значения Беловка-Калкаман, км 0-61 (61 км) сельская зона г. Аксу Павлодарской области

СПРАВКА № 10 от 31 октября 2023 года
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь

код Заказчика	код Подрядчика	Договор	Источник финансирования		организационно правовая форма	
		Договор № 29 от 31 марта 2021 г., доп.соглаш.№ 29/1 от 20.04.2021 г., доп.соглаш. № 29/2 от 05.10.2021г., доп.соглаш.№ 29/3 от 11.01.2022 г., доп.соглаш.№ 29/4 от 28.04.2022 г., доп.соглаш. № 29/5 от 10.01.2023 г.			ТОО	

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)								Налог на добавленную стоимость (НДС -12%)	Всего к оплате
	Всего с НДС	без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном текущем уровне цен	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном текущем уровне цен	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	209 048 668,81	186 650 597,15							22 398 071,66	
текущий год	75 857 213,93	67 729 655,29							8 127 558,63	
за месяц	2 619 363,06	2 338 717,02							280 646,04	
Предоплата	0,00									
К оплате:	2 619 363,06	2 338 717,02							280 646,04	2 619 363,06

К оплате: Два миллиона шестьсот девятнадцать тысяч триста шестьдесят три тенге 06 тыин

Заказчик:

Руководитель ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

Кашкиров К.Ш.

Подрядчик:

Директор ТОО фирма "Качирский ПДУ"

Сейдахметов И.Ж.