Утверждена
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства "02" мая 2012 г № 170

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"
Подрядчик:ТОО фирма "Качирский ПДУ"
Наименование строительства и его адрес: Содержание автомобильной дороги общего пользования областного значения Теренколь-Михайловка - граница РФ, км 0-108 (108 км) Железинского, Теренкольского районов Павлодарской области

**СПРАВКА № 10 от 31 октября 2023 года**
**о стоимости выполненных работ и затрат**
**за октябрь**

| код Заказчика | код Подрядчика | Договор | Источник финансирования | | организационно правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Договор № 28 от 31 марта 2021 г., доп.соглаш. № 28/1 от 20.04.2021 г., доп.соглаш. № 28/2 от 11.01.2022 г., доп.соглаш.№ 28/3 от 10.01.2023 г. | | | ТОО | |

| Наименование объектов и комплексов работ | Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге) | | | | | | | | Налог на добавленную стоимость (НДС -12%) | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Всего с НДС | без НДС | Строительно-монтажные работы в сметном текущем уровне цен | из них | | из графы 1 | | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном текущем уровне цен | дополнительные | | | |
| | | | | | | | на приобретение материалов | Другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего по стройке | 362 679 477,31 | 323 820 961,88 | | | | | | | 38 858 515,43 | |
| текущий год | 132 209 463,35 | 118 044 163,71 | | | | | | | 14 165 299,65 | |
| за месяц | 12 631 033,11 | 11 277 708,14 | | | | | | | 1 353 324,98 | |
| Предоплата | 0,00 | | | | | | | | | |
| К оплате: | 12 631 033,11 | 11 277 708,13 | | | | | | | 1 353 324,98 | 12 631 033,11 |

К оплате: Двенадцать миллионов шестьсот тридцать одна тысяча тридцать три тенге 11 тыин

Заказчик:

Руководитель ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

Кашкиров К.Ш.

Подрядчик:

Директор ТОО фирма "Качирский ПДУ"

Сейдахметов И.Ж.