Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2022-02-24 № 26/02/22 қосымша келісім

Алматы облысы №4

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, ереже негізінде әрекет ететін, Басшысы Нурашев Сапар Сейлханович тұлғасындағы "Алматы облыстық құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Директоры Ищанова Турсун Байгуановна тұлғасындағы "КАПРЕМСТРОЙПРОЕКТ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), 39-бап 3-тармақ 3-тармақша сатып алынатын тауарларға, көрсетілетін қызметтерге қатысты ерекше құқықтарға ие тұлғадан зияткерлік меншік объектілері болып табылатын тауарларды, көрсетілетін қызметтерді сатып алу; және 2022-02-24 № 26/02/22 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45 бабы 2 тармағы 7 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Қосымша келісім шарттың мәні болып, 2015 жылдың 05 желтоқсанындағы ҚР Мемлекеттік сатып алу туралы Заңының 45 бабының 2 тармағының 7 тармақшасына сәйкес "Алматы облысы Қарасай ауданының Қаскелен қаласындағы кезекте 500 қатысушыны қабылдайтын регионалдық емхананың құрылысы (түзету)" нысанының жобалау-сметалық құжаттамасын әзірлеу бойынша 2023 жылғы міндеттемелер соммасын азайту, 2024 жылғы міндеттемелер соммасын өсуі 10 000 000.00 (он миллион) теңге 00 тиын көлеміндегі сомма және жұмыстардың орындау мерзімін хаттамаға сәйкес 2024 жылдың 29 наурызына дейін ұзарту болып табылады. Шарттың жалпы сомасы 297 953 974.56 (екі жүз тоқсан жеті миллион тоғыз жүз елу үш мың тоғыз жүз жетпіс төрт) теңге 56 тиынды құрайды. Жұмыстарды орындаумен байланысты болатын барлық шығыстарды, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген барлық салықтар мен алымдарды 2022 жылы аумақтық қазынашылық органында 77 772 974.56 (жетпіс жеті миллион жеті жүз жетпіс екі мың тоғыз жүз жетпіс төрт) теңге 56 тиын тіркеліп, төленді. 2023 жылы аумақтық қазынашылық органында 220 181 000.00 (екі жүз жиырма миллион жүз сексен бір мың) теңге 00 тиын тіркеліп, 206 104 647.79 (екі жүз алты миллион жүз төрт мың алты жүз қырық жеті) теңге 79 тиын төленді. Осы қосымша келісім шартқа сәйкес 038-015-431 бағдарламасы бойынша 4 076 352.21 (төрт миллион жетпіс алты мың үш жүз елу екі) теңге 21 тиын, оның ішінде ҚҚС 436 752 тенге 02 тиын тіркеуге жатады. Қалған сомма 10 000 000.00 (он миллион) тенге 00 тиын 2024 жылы тіркелетін болады.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2024-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Алматы облыстық құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі
Алматинская область, г.Қонаев, ул. Индустриальная, 16/4
БСН 060140013977
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ93070102KSN0901000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 87784593755
Басшысы Нурашев Сапар Сейлханович

Өнім беруші:
"КАПРЕМСТРОЙПРОЕКТ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Алматинская область, Талгарский район, г.Талгар, РЫСКУЛОВА, 52
БСН/ЖСН 970140005044
БСК HSBKKZKX
ЖСК KZ516010131000123673
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ
Тел.: +77072278710
Директоры Ищанова Турсун Байгуановна

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №:
Электрондық конкурстың атауы: Решение о проведении государственных закупок

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
038-015-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						"Алматы облысы Қарасай ауданының Қаскелен қаласындағы кезекте 500 қатысушыны қабылдайтын регионалдық емхананың құрылысы (түзету)" нысаны бойынша ЖСҚ әзірлеу						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

	"Алматы облыстық құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Работы по технологическому проектированию	Работы по технологическому проектированию (разработка технологической части проектов строительства) зданий и сооружений жилищно-гражданского назначения	"Алматы облысы Қарасай ауданының Қаскелен қаласындағы кезекте 500 қатысушыны қабылдайтын регионалдық емхананың құрылысы (түзету)" нысаны бойынша ЖСҚ әзірлеу	Жұмыс	1	297 953 974.56	Келісім-шарт жасалған күннен бастап 13 ай ішінде сараптамадан өтуді есепке алғанда	Келісім-шарт жасалған күннен бастап 13 ай ішінде сараптамадан өтуді есепке алғанда	Алматы облысы, Қонаев қ. (1)	0	210 181 000.00
	"Алматы облыстық құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Работы по технологическому проектированию	Работы по технологическому проектированию (разработка технологической части проектов строительства) зданий и сооружений жилищно-гражданского назначения	"Алматы облысы Қарасай ауданының Қаскелен қаласындағы кезекте 500 қатысушыны қабылдайтын регионалдық емхананың құрылысы (түзету)" нысаны бойынша ЖСҚ әзірлеу	Жұмыс	1	297 953 974.56	Келісім-шарт жасалған күннен бастап 13 ай ішінде сараптамадан өтуді есепке алғанда	Келісім-шарт жасалған күннен бастап 13 ай ішінде сараптамадан өтуді есепке алғанда	Алматы облысы, Қонаев қ. (1)	0	10 000 000.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

	"Алматы облыстық құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Работы по технологическому проектированию	Работы по технологическому проектированию (разработка технологической части проектов строительства) зданий и сооружений жилищно-гражданского назначения	"Алматы облысы Қарасай ауданының Қаскелен қаласындағы кезекте 500 қатысушыны қабылдайтын регионалдық емхананың құрылысы (түзету)" нысаны бойынша ЖСҚ әзірлеу	Жұмыс	1	297 953 974.56	Келісім-шарт жасалған күннен бастап 13 ай ішінде сараптамадан өтуді есепке алғанда	Келісім-шарт жасалған күннен бастап 13 ай ішінде сараптамадан өтуді есепке алғанда	Алматы облысы, Қонаев қ. (1)	0	77 772 974.56

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 26/02/22 от 2022-02-24

Алматинская область №4

Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает руководителя Нурашев Сапар Сейлханович, действующий на основании положение, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "КАПРЕМСТРОЙПРОЕКТ", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Ищанова Турсун Байгуановна, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), пп.3 п.3 ст.39 приобретение товаров, услуг, являющихся объектами интеллектуальной собственности, у лица, обладающего исключительными правами в отношении приобретаемых товаров, услуг, а также работ по корректировке предпроектной или проектно-сметной документации у лица, разработавшего данную предпроектную или проектно-сметную документацию и Договора о государственных закупках работ № 26/02/22 от 2022-02-24 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 45 Закона , заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Предметом настоящего дополнительного соглашения является уменьшение суммы обязательств 2023 года с увеличением в 2024 году на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» ст.45 п.2 п.п.7 на сумму 10 000 000.00 (десять миллионов) тенге 00 тиын на основании протокола продление срока исполнения до 29 марта 2024 года на разработку проектно-сметной документации по объекту "Строительство региональной поликлиники на 500 посещений в смену в г.Каскелен Карасайского района Алматинской области (корректировка)". Общая сумма основного 297 953 974.56 (двести девяносто семь миллионов девятьсот пятьдесят три тысячи девятьсот семьдесят четыре) тенге 56 тиын. В 2022 году в органах территориального Казначейства МФ РК было зарегистрировано и оплачено 77 772 974.56 (семьдесят семь миллионов семьсот семьдесят две тысячи девятьсот семьдесят четыре) тенге 56 тиын. В 2023 году в органах территориального Казначейства МФ РК было зарегистрировано 220 181 000.00 (двести двадцать миллионов сто восемьдесят одна тысяча) тенге 00 тиын и оплачено 206 104 647.79 (двести шесть миллионов сто четыре тысячи шестьсот сорок семь) тенге 00 тиын. По настоящему дополнительному соглашению по бюджетной программе 038-015-431 подлежит регистрация в органах территориального Казначейства МФ РК 4 076 352.21 (четыре миллиона семьдесят шесть тысяч триста пятьдесят два) тенге 21 тиын, в том числе НДС в сумме 436 752 тенге 02 тиын Остаток средств в размере 10 000 000.00 (десять миллионов) тенге 00 тиын будет зарегистрован в 2024 году.

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2024-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"
Алматинская область, г.Қонаев, ул. Индустриальная, 16/4
БИН 060140013977
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ93070102KSN0901000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87784593755
руководителя Нурашев Сапар Сейлханович

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "КАПРЕМСТРОЙПРОЕКТ"
Алматинская область, Талгарский район, г.Талгар, РЫСКУЛОВА, 52
БИН/ИИН/ИНН/УНП 970140005044
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ516010131000123673
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +77072278710
Директор Ищанова Турсун Байгуановна

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки:
Наименование электронной закупки: Решение о проведении государственных закупок

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
038-015-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Разработка ПСД по объекту "Строительство региональной поликлиники на 500 посещений в смену в г.Каскелен Карасайского района Алматинской области (корректировка)"						
	Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"	Работы по технологическому проектированию	Работы по технологическому проектированию (разработка технологической части проектов строительства) зданий и сооружений жилищно-гражданского назначения	Разработка ПСД по объекту "Строительство региональной поликлиники на 500 посещений в смену в г.Каскелен Карасайского района Алматинской области (корректировка)"	Работа	1	297 953 974.56	13 месяцев со дня заключения договора с учетом прохождения экспертизы	13 месяцев со дня заключения договора с учетом прохождения экспертизы	Алматинская область, г.Қонаев (1)	0	210 181 000.00
	Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"	Работы по технологическому проектированию	Работы по технологическому проектированию (разработка технологической части проектов строительства) зданий и сооружений жилищно-гражданского назначения	Разработка ПСД по объекту "Строительство региональной поликлиники на 500 посещений в смену в г.Каскелен Карасайского района Алматинской области (корректировка)"	Работа	1	297 953 974.56	13 месяцев со дня заключения договора с учетом прохождения экспертизы	13 месяцев со дня заключения договора с учетом прохождения экспертизы	Алматинская область, г.Қонаев (1)	0	10 000 000.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

	Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"	Работы по технологическому проектированию	Работы по технологическому проектированию (разработка технологической части проектов строительства) зданий и сооружений жилищно-гражданского назначения	Разработка ПСД по объекту "Строительство региональной поликлиники на 500 посещений в смену в г.Каскелен Карасайского района Алматинской области (корректировка)"	Работа	1	297 953 974.56	13 месяцев со дня заключения договора с учетом прохождения экспертизы	13 месяцев со дня заключения договора с учетом прохождения экспертизы	Алматинская область, г.Қонаев (1)	0	77 772 974.56

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.