Товарищество с ограниченной ответственностью "Geotek"

Адрес: г.Караганда, 100001 ул. Сатпаева, 17
телефон (факс) (72212) 42-42-04, appak2010@gmail.com
БИН 110240006503
ИИК KZ32998HTB0001472040
БИК TSESKZKA
АО "First Heartland Jusan Bank"

Республиканское государственное учреждение «Центрально-Казахстанский межрегиональный департамент геологии Комитета геологии Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан «Центрказнедра»

Адрес: г. Караганда, пр. Бухар Жырау, 47
БИН 940340000312
ИИК KZ92070101KSN0000000
БИК KKMFKZ2A
РГУ Комитет Казначейства Министерства финансов Республики Казахстан

Акт № 5

« 8 » ноября 2023 года **г. Караганда**

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Поставщика - директор ТОО "Geotek" Мынбаев М.Б., действующий на основании Устава, с одной стороны, и представитель Заказчика - руководителя РГУ "Центрально-Казахстанский межрегиональный Департамент геологии Комитета геологии Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан "Центрказнедра", Маукулов Н.У., с другой стороны составили настоящий акт о том, что в соответствии с Дополнительным соглашением№41/3 от 07.11.2023 г. к Договору №41 от 31.05.2022 года по бюджетной программе 089 "Обеспечение рационального и комплексного использования недр и повышение геологической изученности территории Республики Казахстан", по бюджетной подпрограмме 102 "Региональные, геолого-съемочные, поисково-оценочные и поисково-разведочные работы", специфике 159 "Оплата прочих услуг и работ" по объекту "Геолого-минерагеническое картирование м-ба 1:200000 с целью изучения перспектив урана Жаман-Сарысуйского района в пределах листа М-43-XXXI:" , Поставщиком выполнены следующие работы (оказаны услуги) за октябрь 2023 года:

№ п/п	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	По программе		Лимит на 2023 год		Ст-сть единицы работ	Выполнено						Сумма, требуемая к перечислению за октябрь месяц 2023 г.	Финансирование	
			Объем работ	Полная сметная стоимость , тенге	объем	сумма		за октябрь		с начала года		с начала работ			с начала года	с начала работ
								объем	сумма	объем	сумма	объем	сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Собственно геологоразведочные работы															
1.	**Подготовительные работы**															
1.1.	Предварительное дешифрирование	отр.мес.	2,90	1 156 776			398 888,30					2,90	1 156 776	-	-	1 156 776
	Итого подготовительные работы	**тенге**		**1 156 776**		-			-		-		**1 156 776**	-	-	**1 156 776**
2.	**Полевые работы**															
2.1.	**Маршруты**															
2.1.1.	Наземные поисково-съемочные маршруты	п.км.	2 453	12 651 770	1 853	9 557 167	5 157,67			1 853	9 557 167	2 453	12 651 771	-	9 557 167	12 651 771
2.1.2.	Полевая камеральная обработка	чел.мес.	2,05	729 021	1,55	550 703	355 619,90			1,55	550 703	2,05	729 021	-	550 703	729 021
	Итого маршруты	**тенге**		**13 380 791**		**10 107 870**			-		**10 107 870**		**13 380 791**	-	**10 107 870**	**13 380 791**
3.2.	**Картировочное бурение**															
3.2.1.	Колонковое бурение с гидротраспортом	п.м.	7 000		4 100		6 649,52	1 732		4 100		5 300	-	-	-	-
	керна инт. 0-50	ст-см	208,68	46 546 652	122,23	27 263 039	223 052,77	51,63	11 516 972	122,23	27 263 039	158,00	35 242 465	11 516 972	27 263 039	35 242 465
3.2.2.	Колонковое бурение с гидротраспортом	п.м.	3 400		2 000		7 718,12			2 000		3 400				
	керна инт. 0-100	ст-см	120,28	26 241 607	70,75	15 436 239	218 170,99	-	-	70,75	15 436 239	120,28	26 241 607	-	15 436 239	26 241 607
3.2.3.	Монтаж-демонтаж и переезды до 1 км.	м/д	174	3 826 857	102	2 243 330	21 993,43	31	681 796	102,00	2 243 330	140,00	3 079 080	681 796	2 243 330	3 079 080
3.2.4.	Переезды между скважинами	км.	174	378 236	102	221 725	2 173,77	31	67 387	102,00	221 725	140,00	304 328	67 387	221 725	304 328
	Итого картировочного бурения			**76 993 352**		**45 164 333**			**12 266 155**		**45 164 333**		**64 867 480**	**12 266 155**	**45 164 333**	**64 867 480**
3.3.	**Документация**															
3.3.1.	Геологическая документация керна	п.м.	10 400	2 881 807	6 100	1 690 290	277,10	1 732	479 932	6 100	1 690 290	8 700	2 410 742	479 932	1 690 290	2 410 742
3.3.2.	Фотодокументация керна	п.м.	1 040	1 309 817	610	768 258	1 259,44	173	218 135	610	768 258	870	1 095 712	218 135	768 258	1 095 712
	Итого по документации скважин			**4 191 624**		**2 458 549**			**698 067**		**2 458 549**		**3 506 454**	**698 067**	**2 458 549**	**3 506 454**
3.4.	**Отбор проб**															
3.4.1.	Отбор точечных проб	проб	718	1 112 440	518	802 568	1 549,360			518	802 568	718	1 112 440	-	802 568	1 112 440
3.4.2.	Отбор геохимических проб	проб	348	488 247	260	364 783	1 403,010	112	157 137	260	364 783	320	448 963	157 137	364 783	448 963
3.4.3.	Отбор образцов из скважин	образцов	174	241 935	74	102 892	1 390,430			74	102 892	104	144 605	-	102 892	144 605
3.4.4.	Отбор образцов с поверхности	образцов	653	1 464 274	653	1 464 274	2 242,380		-	653	1 464 274	653	1 464 274	-	1 464 274	1 464 274
	Итого отбор проб	**тенге**		**3 306 897**		**2 734 517**			**157 137**		**2 734 517**		**3 170 283**	**157 137**	**2 734 517**	**3 170 283**
3.7.	**ГИС в картировочных скважинах**															
	Геофизические исследования в скважинах															
3.7.1.	ГК картировочных скважин (с ПЗР)	отр.см.	30,43	2 627 331	17,85	1 541 031	86 340,16	5,07	437 552	17,85	1 541 031	25,46	2 197 863	437 552	1 541 031	2 197 863
	Итого ГИС в картировочных скважинах	**тенге**		**2 627 331**		**1 541 031**			**437 552**		**1 541 031**		**2 197 863**	**437 552**	**1 541 031**	**2 197 863**
	Итого полевых работ	**тенге**		**100 499 994**		**62 006 299**			**13 558 910**		**62 006 299**		**87 122 871**	**13 558 910**	**62 006 299**	**87 122 871**
4.	**Камеральные работы**															

	Камеральные работы по обработке полевых материалов, составление отчета	%		28 139 998		17 361 764	28%		2 125 000		17 361 764		24 394 404	2 125 000	17 361 764	24 394 404
	Итого камеральные работы			**28 139 998**		**17 361 764**			**2 125 000**		**17 361 764**		**24 394 404**	**2 125 000**	**17 361 764**	**24 394 404**
5	Рецензия		1	400 000			400 000									
6	**Обработка проб**															
6.1.	Точечных и на силикатный анализ весом 1,5 кг	проб	748	935 000	548	685 000	1 250		-	548	685 000	748	935 000	-	685 000	935 000
6.3.	Обработка геохимических проб	проб	348	435 000	200	250 000	1 250	76	95 000	200	250 000	260	325 000	95 000	250 000	325 000
	Итого обработка проб			**1 370 000**		**935 000**			**95 000**		**935 000**		**1 260 000**	**95 000**	**935 000**	**1 260 000**
	Собственно-геологические работы															
7.	**Сопутствующие работы и затраты**															
7.1.	Транспортировка (без переездов ГИС)	%		7 035 000		4 340 441	7%		949 124		4 340 441		6 098 601	949 124	4 340 441	6 098 601
7.2.	Полевое довольствие	тенге		14 403 023		9 689 150			575 538		9 689 150		12 397 564	575 538	9 689 150	12 397 564
7.3.	Рекультивация	м3	95,92	170 421			1 776,70									
	Всего, работы выполненные собственными силами	**тенге**		**153 175 213**		**94 332 654**			**17 303 571**		**94 332 654**		**132 430 216**	**17 303 571**	**94 332 654**	**132 430 216**
8	**Работы выполняемые подрядным способом**															
8.1.	**Лабораторные работы**															
	полуколичественный спектральный анализ на 40 эл.	анализ	1 151	2 106 790	608	1 112 883	1 830,40		-	608	1 112 883	868	1 588 787	-	1 112 883	1 588 787
	силикатный	анализ	30	522 321	30	522 321	17 410,70		-	30	522 321	30	522 321	-	522 321	522 321
	спекторозолотометрия	анализ	110	151 250			1 375,00									
	количественный анализ на элементы:															
	селен	анализ	15	34 152			2 276,80									
	линтан	анализ	15	34 152			2 276,80									
	иттрий	анализ	15	34 152			2 276,80									
	самарий	анализ	15	42 857			2 857,10									
	гадолиний	анализ	15	42 857			2 857,10									
	празеодим	анализ	15	42 857			2 857,10									
	неодим	анализ	15	42 857			2 857,10									
	медь	анализ	15	30 134			2 008,90									
	молибден	анализ	15	34 152			2 276,80									
	олово	анализ	10	28 571			2 857,10									
	вольфрам	анализ	20	45 536			2 276,80									
	висмут	анализ	20	45 536			2 276,80									
	золото	анализ	12	32 678			2 723,20									
	свинец	анализ	15	34 152			2 276,80									
	барий	анализ	15	32 144			2 142,90									
	цинк	анализ	15	32 144			2 142,90									
	определение плотности и магнитной восприимчивости	образец	827	1 240 500			1 500,00									
	изготовление и описание прозрачных петрографических шлифов	шлиф	827	5 619 465			6 795,00									
	определение абсолютного возраста	анализ	4	1 200 000			300 000,00									
	определение радиоактивности горных пород	анализ	35	294 000			8 400,00									
	Итого лабораторные работы			**11 723 254**		**1 635 204**			**-**		**1 635 204**		**2 111 108**	**-**	**1 635 204**	**2 111 108**
8.2.	**Приобретение материалов**			**712 248**									**712 248**	**-**	**-**	**712 248**
	Приобретение цифрового массива	**тенге**		**3 389 285**		**3 389 285**					**3 389 285**		**3 389 285**	**-**	**3 389 285**	**3 389 285**
	Итого подрядные работы			**15 824 787**		**5 024 489**			**-**		**5 024 489**		**6 212 641**	**-**	**5 024 489**	**6 212 641**
	ВСЕГО по смете	**тенге**		**169 000 000**		**99 357 143**			**17 303 571**		**99 357 143**		**138 642 857**	**17 303 571**	**99 357 143**	**138 642 857**
	НДС - 12%	тенге		20 280 000		11 922 857			2 076 429		11 922 857		16 637 143	2 076 429	11 922 857	16 637 143
	Всего по смете с учетом НДС	**тенге**		**189 280 000**		**111 280 000**			**19 380 000**		**111 280 000**		**155 280 000**	**19 380 000**	**111 280 000**	**155 280 000**

Составил:

Директор ТОО "Geotek" **М.Б. Мынбаев**

Геолог **Кузенбаева А.Г.**

Заказчик:

Руководитель _____ **Н.У. Маукулов**

Заместитель руководителя _____ **А.Ж. Жунусов**

Руководитель отдела изучения состояния МСБ, гидрогеологии и опасных геологических процессов _____ **Г.Б. Кенжебаева**

Руководитель отдела экономики, финансов и бухгалтерского учета _____ **М.А. Айтжанова**