Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функции заказчика
(застроищика)
Форма-3кс

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Сандыктауского района"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Жалдама 2030"
Наименование стройки - Строительство центра досуга молодежи в с.Балкашино Сандыктауского р-на Акмолинской области

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2023года

Код заказчика	Код заказчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
		номер	дата	наименование	код	наименование		код	
		45	06.10.2020г.						
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце отчетный м-ц без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	55 871 288,00								5 986 209,43	
в том числе в отчетном месяце:		25 059 860,71							3 007 183,29	28 067 044,00

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Жалдама 2030"

Директор _____ Муханбетжанов А.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
КГУ "Отдел строительства , архитектуры и градостроительства Сандыктауского района "

Руководитель _____ Деобальд Н. В.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор
ТОО Әсем Құрылыс Қызылорда
Инженер эксперт по техническому надзору.
Атестат № KZ94VUE00066308

Инженер _____ Ысқақов М.Ә.

Форма 2В

Заказчик: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Сандыктауского района"
Подрядчик: ТОО "ЖАЛДАМА 2030"

Наименование стройки - Строительство центра досуга молодежи в с.Балкашино Сандыктауского р-на Акмолинской области
Шифр стройки 1849.19-5
Наименование объекта - Центр досуга молодежи в с.Балкашино
Шифр объекта 2-1
Договор подряда (контракт) доп. соглашение № 4 от 05. 04. 2022 г. к договору № 45 от 06.10.2020г.

Акт выполненных работ №2 2-1-1
от 05 июня 2023г.

на общестроительные работы

Составлен(а) в ценах 1 к вартала на 2022 год.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Плиты перекрытия													
1	30	Е11-070504-0106 1107-0504-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Установка панелей с опиранием на две стороны пл ощадью до 10 м2**	шт	112		5597,33	1449,68	626900,96	162364,16	316360,80	213443,69	907572,22
			НР - 118% СП - 8%				1323,00	292,04	148176,00	32708,48		67227,57	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	31	С1222-203-0303 222-203-0303 РСНБ РК 2022	**Плиты перекрытий железобе тонные многопустотные /ПК 63.15-8-20шт/, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	м 2	187,144		12947,00	--	2422953,37	--	2422953,37	--	2616789,64
			СП - 8%				--	--	--	--		193836,27	
3	32	С1222-203-0303 222-203-0303 РСНБ РК 2022	**Плиты перекрытий железобе тонные многопустотные /ПК 60.15-8-32шт/, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	м 2	285,1264		12947,00	--	3691531,50	--	3691531,50	--	3986854,00
			СП - 8%				--	--	--	--		295322,52	
4	33	С1222-203-0303 222-203-0303 РСНБ РК 2022	**Плиты перекрытий железобе тонные многопустотные /ПК 30.15-8-32шт/, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	м 2	142,0864		12947,00	--	1839592,62	--	1839592,62	--	1986760,00
			СП - 8%				--	--	--	--		147167,41	
5	34	С1222-203-0303 222-203-0303 РСНБ РК 2022	**Плиты перекрытий железобе тонные многопустотные /ПК 36.15-8-14шт/, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	м 2	74,6788		12947,00	--	966866,42	--	966866,42	--	1044215,73
			СП - 8%				--	--	--	--		77349,31	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	35	С1222-203-0303 222-203-0303 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобет онные многопустотные /ПК 36.12-8-2шт/, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	8,5204	12947,00	--	110313,62	--	110313,62	--	119138,71
			СП - 8%			--	--	--	--		8825,09	
7	36	С1222-203-0303 222-203-0303 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобет онные многопустотные /ПК 30.12-8-2шт/, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	7,0924	12947,00	--	91825,30	--	91825,30	--	99171,32
			СП - 8%			--	--	--	--		7346,02	
8	37	С1222-203-0303 222-203-0303 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобет онные многопустотные /ПК 60.12-8-2шт/, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	14,2324	12947,00	--	184266,88	--	184266,88	--	199008,23
			СП - 8%			--	--	--	--		14741,35	
9	38	С1222-203-0303 222-203-0303 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобет онные многопустотные /ПК 90.12-8-8шт/, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	85,4896	12947,00	--	1106833,85	--	1106833,85	--	1195380,56
			СП - 8%			--	--	--	--		88546,71	
10	39	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка анкера	т сталь ных элементов	0,07372	1146064,14	10226,28	84487,85	753,88	76714,53	8468,39	100392,74
			НР - 118%; СП - 8%			95217,58	2131,85	7019,44	157,16		7436,50	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	40	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатая периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01134	389901,00	--	4421,48	--	4421,48	--	4775,20
			СП - 8%			--	--	--	--		353,72	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1				Тенге				11129993,85	163118,04	10811680,37	221912,07	12260058,40
								155195,44	32865,64	--	908152,47	
Стоимость общестроительных работ				Тенге				11129993,85				
Материалы				Тенге				393075,33				
Всего заработная плата				Тенге					188061,08			
Стоимость материалов и конструкций				Тенге				10418605,04				
			Накладные расходы	Тенге				221912,08				
			Сметная прибыль	Тенге				908152,47				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ				Тенге				12260058,40				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								107,01
			Сметная заработная плата	Тенге					188061,08			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1				Тенге				12260058,40				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								107,01
			Сметная заработная плата	Тенге					188061,08			
РАЗДЕЛ 2.Монолитная плита МП-1-1шт												
12	41	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Плиты фундаментные железобетонные плоские. У стройство(бетон В25)	м3	1,04	34345,97	2713,14	35719,80	2821,66	29672,66	3507,16	42365,11
			НР - 91%; СП - 8%			3101,43	604,36	3225,48	628,53		3138,16	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	42	С1261-102-0251 261-102-0251 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,19348	354275,00	--	68545,13	--	68545,13	--	74028,74
			СП - 8%			--	--	--	--		5483,61	
14	43	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014(петля П-1)	т	0,006	391464,00	--	2348,78	--	2348,78	--	2536,68
			СП - 8%			--	--	--	--		187,90	
15	44	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной о т 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005(уголок 75х5)	т	0,02204	435218,00	--	9592,20	--	9592,20	--	10359,58
			СП - 8%			--	--	--	--		767,38	
16	45	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатая гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12мм СТ РК 2591-2014(д=8мм)	т	0,00144	408502,00	--	588,24	--	588,24	--	635,30
			СП - 8%			--	--	--	--		47,06	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				116794,15	2821,66	110747,01	3507,16	129925,41
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				3225,48	628,53	--	9624,11	
		Материалы		Тенге				116794,15				
		Всего заработная плата		Тенге				29672,66				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					3854,01			
			Накладные расходы	Тенге				81074,35				
			Сметная прибыль	Тенге				3507,16				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9624,11				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				129925,42				
			Сметная заработная плата	Тенге								2,42
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге					3854,01			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				129925,42				
			Сметная заработная плата	Тенге								2,42
									3854,01			
		РАЗДЕЛ 3.СТЕНЫ										
		Наружные стены										
17	46	Е11-080201-1507 1108-0201-1507 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитам и общей толщиной 510 мм. Кладка при высоте этажа д о 4 м	м3 кладки	98,094	21052,54	3931,77	2065128,21	385683,05	613061,99	1072928,75	3389101,52
			НР - 93%; СП - 8%			10871,03	890,00	1066383,17	87303,66		251044,56	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	48	С1234-101-0201 234-101-0201 РСНБ РК 2022	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическ ом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ9573-2012 марки П 35(Изовер толщ.100мм)	м3	53,6939	15739,00	--	845088,29	--	845088,29	--	912695,35
			СП - 8%			--	--	--	--		67607,06	
		Внутренние стены										
19	49	Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены внутренние из кирпича. Кладка пр и высоте этажа до 4 м(толщ.250мм)	м3 кладки	39,675	19398,22	4533,60	769624,52	179870,58	214046,23	390342,17	1252764,00

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 93%; СП - 8%			9469,63	1109,39	375707,71	44015,05		92797,34	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Перегородки									
20	51	Е11-080401-0401 1108-0401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Перегородки армированные из камней толщиной 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м2 перегор одок (за вычетом проемов)	353,5	3112,03	315,08	1100102,60	111380,78	249836,12	709551,92	1954426,88
			НР - 93%; СП - 8%			2090,20	68,10	738885,70	24073,35		144772,36	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21	52	С1213-101-0101 213-101-0101 РСНБ РК 2022	**Кирпич керамический одинарный ряд овой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	1000 шт.	9,191	82866,00	--	761621,41	--	761621,41	--	822551,12
			СП - 8%			--	--	--	--		60929,71	
			Узлы крепления перегородок									
22	53	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Изделия монтажные масс ой до 20 кг. Установка(ММ1)**	т стальных элементов	0,10065	1146064,14	10226,28	115351,36	1029,27	104738,44	11561,90	137066,32
			НР - 118%; СП - 8%			95217,58	2131,85	9583,65	214,57		10153,06	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23	54	Е11-070107-0101 1107-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Накладки арматурные стыковые. Установка**	т ста льных элементов	0,156232	812288,92	18146,36	126905,52	2835,04	64845,05	70294,28	212975,78
			НР - 118%; СП - 8%			379086,40	2214,64	59225,43	346,00		15775,98	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24	55	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	**Сетки арматурные сварные из арматур ной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ23279-2012**	т	0,156232	456152,00	--	71265,54	--	71265,54	--	76966,78
			СП - 8%			--	--	--	--		5701,24	
25	56	Е11-460101-0103 1146-0101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены кирпичные. Усиление монолитными железобетонными обоймами**	м3	2,7	150138,89	9625,39	405375,00	25988,55	186820,94	170716,01	622178,29
			НР - 84%; СП - 8%			71320,56	3951,05	192565,51	10667,83		46087,28	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26	57	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячек атаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,1819	389901,00	--	70922,99	--	70922,99	--	76596,83
			СП - 8%			--	--	--	--		5673,84	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				6331385,44	706787,27	3182247,00	2425395,00	9457322,90
								2442351,17	166620,46	--	700542,44	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				6331385,44				
			Материалы	Тенге				1433348,77				
			Всего заработная плата	Тенге					2608971,63			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1748898,23				
			Накладные расходы	Тенге				2425395,00				
			Сметная прибыль	Тенге				700542,43				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				9457322,90				1623,71
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					2608971,63			
			Сметная заработная плата	Тенге				9457322,90				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1623,71
			Сметная заработная плата	Тенге					2608971,63			
РАЗДЕЛ 4.ПЕРЕМЫЧКИ												
27	58	Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	шт. сборных ко нструкций	199	898,66	389,10	178833,58	77430,90	48466,45	81856,19	281544,95
			НР - 118%; СП - 8%			266,01	82,58	52936,23	16433,42		20855,18	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28	59	С1222-102-0108 222-102-0108 РСНБ РК 2022	**/2ПБ 22-3-п-54шт/ Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	м3	1,998	148593,00	--	296888,81	--	296888,81	--	320639,92
			СП - 8%			--	--	--	--		23751,11	
29	60	С1222-102-0108 222-102-0108 РСНБ РК 2022	**/5ПБ 25-37-п-9шт/ Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	м3	1,35	148593,00	--	200600,55	--	200600,55	--	216648,59
			СП - 8%			--	--	--	--		16048,04	
30	61	С1222-102-0108 222-102-0108 РСНБ РК 2022	**/3ПБ 21-8-п-12шт/ Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	м3	0,66	148593,00	--	98071,38	--	98071,38	--	105917,09
			СП - 8%			--	--	--	--		7845,71	
31	62	С1222-102-0108 222-102-0108 РСНБ РК 2022	**/2ПБ 13-1-п-16шт/ Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	м3	0,66	148593,00	--	98071,38	--	98071,38	--	105917,09
			СП - 8%			--	--	--	--		7845,71	
32	63	С1222-102-0108 222-102-0108 РСНБ РК 2022	**/3ПБ 13-37-п-52шт/ Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	м3	1,768	148593,00	--	262712,42	--	262712,42	--	283729,41
			СП - 8%			--	--	--	--		21016,99	
33	64	С1222-102-0108 222-102-0108 РСНБ РК 2022	**/2ПБ 16-2-п-2шт/ Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	м3	0,052	148593,00	--	7726,84	--	7726,84	--	8344,99
			СП - 8%			--	--	--	--		618,15	
34	65	С1222-102-0108 222-102-0108 РСНБ РК 2022	**/3ПБ 18-37-п-4шт/ Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	м3	0,192	148593,00	--	28529,86	--	28529,86	--	30812,25
			СП - 8%			--	--	--	--		2282,39	
35	66	Е11-080201-0702 1108-0201-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Своды. Крепление стальными затяжками**	т металлически х издел ий	3,04146	1057152,86	6818,40	3215288,13	20737,89	2980792,00	205117,95	3694038,56
			НР - 93%; СП - 8%			70281,46	2235,34	213758,24	6798,70		273632,49	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4				**Тенге**				4386723,00	98168,79	4021859,69	286974,13	5047592,85
								266694,47	23232,12	--	373895,77	
Стоимость общестроительных работ				Тенге				4386723,00				
Материалы				Тенге				3029258,45				
Всего заработная плата				Тенге					289926,59			
Стоимость материалов и конструкций				Тенге				992601,24				
			Накладные расходы	Тенге				286974,14				
			Сметная прибыль	Тенге				373895,77				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ				Тенге				5047592,86				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								156,90
			Сметная заработная плата	Тенге					289926,59			

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					**5047592,86**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**156,90**
			Сметная заработная плата	Тенге						**289926,59**			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**26894900,00**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**2867467,00**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**970896,00**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**223347,00**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**18126534,00**		
			- Накладные расходы	Тенге								**2937788,00**	
			- Сметная прибыль	Тенге								**1992215,00**	
			Итого по акту										**26 894 900**
			Временные здания и сооружения 1,5 %								1,5%		403 424
			Итого с временными										**27 298 324**
			Непредвиденные работы и затраты								2,00%		545 966
			Итого с непредвиденными работами и затрат										27 844 290
			Итого в текущих ценах на 2022г.										**27 844 290**
			Скидка Подрядчика к=0,90								0,90		**25 059 861**
			НДС-12%								12%		3 007 183,32
			ВСЕГО ПО АКТУ:										**28 067 044**

Принял (Заказчик):
Руководитель
КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Сандыктауского района

_____ **Деобальд Н. В.**

Авторский надзор:
ТОО ДизайнПроектМонтаж
Эксперт по авторскому надзору.
БИН 141140020820

Эксперт _____ **Полетуна С.Ю.**

Технадзор:
ТОО Әсем-Құрылыс-Қызылорда
Инженер эксперт по техническому надзору.
Аттестат № KZ94VJE00066307

Инженер _____ **Ысқақов М.Э.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "Жалдама 2030"
БИН 050640010532

_____ **Шуханбетжанов А.С.**

1

Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функции заказчика
(застроищика)
Форма-3кс

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Сандыктауского района"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Жалдама 2030"
Наименование стройки - Строительство центра досуга молодежи в с.Балкашино Сандыктауского р-на Акмолинской области

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных работ и затрат
от 26 июнь 2023года

Код заказчика	Код заказчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
		номер	дата	наименование	код	наименование		код	
		45	06.10.2020г.						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце отчетный м-ц без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	77 804 244,00								8 336 169,00	
в том числе в отчетном месяце:		19 582 996,43							2 349 959,57	21 932 956,00

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Жалдама 2030"

Директор _____ Муханбетжанов А.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
КГУ "Отдел строительства , архитектуры и градостроительства Сандыктауского района "

Руководитель _____ Деобальд Н. В.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор:
ТОО Әсем Құрылыс Қызылорда
Инженер эксперт по техническому надзору
Атестат № KZ94VTE00066308

Инженер _____ Бекаков М.Ә.

Заказчик: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Сандыктауского района" Форма 2В

Подрядчик: ТОО "ЖАЛДАМА 2030"

Наименование стройки - Строительство центра досуга молодежи в с.Балкашино Сандыктауского р-на Акмолинской области

Шифр стройки 1849.19-5

Наименование объекта - Центр досуга молодежи в с.Балкашино

Шифр объекта 2-1

Договор подряда (контракт) доп. соглашение № 4 от 05. 04. 2022 г. к договору № 45 от 06.10.2020г.

Акт выполненных работ №3 2-1-1
от 26 июня 2023г.

на общестроительные работы

Составлен(а) в ценах 1 к вартала на 2022 год.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.КРОВЛЯ										
1	73	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стропила. Установка**	**м3 древе сины в конструкции**		15,5	205171,91	1191,33	3180164,64	18465,61	2587291,00	523290,90	3999732,00
			НР - 90%, СП - 8%				37058,58	453,31	574408,03	7026,30		296276,44	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	85	Е11-080201-0303 1108-0201-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Столбы прямоугольные неармированные из кирпича. Кладка пр и высоте этажа до 4 м(вентшахты)**	**м3 кладки**		2	64591,24	4095,77	129182,48	8191,54	94301,92	26437,68	168069,78
			НР - 93%, СП - 8%				13344,51	869,30	26689,02	1738,60		12449,61	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					3309347,12	26657,15	2681592,92	549728,58	4167801,76
									601097,05	8764,90	--	308726,06	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					3309347,12				
			Материалы	Тенге					2681592,92				
			Всего заработная плата	Тенге						609861,95			
			Накладные расходы	Тенге					549728,58				
			Сметная прибыль	Тенге					308726,05				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					4167801,75				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									403,42
			Сметная заработная плата	Тенге						609861,95			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					4167801,75				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									403,42
			Сметная заработная плата	Тенге						609861,95			
			РАЗДЕЛ 2.ПРОЕМЫ										
			ОКНА										
3	90	Е11-100501-0104 1110-0501-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых ОК-1(21шт)**	**м2**		68,04	3381,20	253,86	230056,58	17272,64	101197,25	108157,23	365270,91

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 90%; СП - 8%			1640,02	126,22	111586,69	8588,01		27057,10	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4	91	С1223-102-0209 223-102-0209 РСНБ РК 2022	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщи ной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой:двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99**	м2	68,04	41125,00	--	2798145,00	--	2798145,00	--	3021996,60
			СП - 8%			--	--	--	--		223851,60	
5	92	Е11-100501-0103 1110-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из П ВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидн ых) одностворчатых ОК-2(6шт)**	м2	4,86	4834,11	257,94	23493,78	1253,59	10842,56	10809,95	37048,03
			НР - 90%; СП - 8%			2345,19	126,22	11397,63	613,43		2744,30	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6	93	С1223-102-0209 223-102-0209 РСНБ РК 2022	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщи ной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой:двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99**	м2	4,86	41125,00	--	199867,50	--	199867,50	--	215856,90
			СП - 8%			--	--	--	--		15989,40	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**3251562,86**	**18526,23**	**3110052,31**	**118967,18**	**3640172,44**
								122984,32	**9201,44**	--	**269642,40**	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**3251562,86**				
			Материалы	Тенге				**112039,81**				
			Всего заработная плата	Тенге					**132185,76**			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**2998012,50**				
			Накладные расходы	Тенге				**118967,18**				
			Сметная прибыль	Тенге				**269642,40**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**3640172,44**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**81,91**
			Сметная заработная плата	Тенге					**132185,76**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**3640172,44**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**81,91**
			Сметная заработная плата	Тенге					**132185,76**			
			РАЗДЕЛ 3.Витражи									
7	103	Е11-090403-0201 1109-0403-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Витражи,витрины с двойным или одинарным остеклением для вы сотных зданий. Монтаж(Витраж В-1)**	т конструкций	5,60401	595675,71	67913,57	3338172,64	380588,33	173834,93	1981947,72	5745730,00
			НР - 69%; СП - 8%			496742,40	15817,00	2783749,38	88638,63		425609,63	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**3338172,64**	**380588,33**	**173834,93**	**1981947,72**	**5745730,00**
								2783749,38	**88638,63**	--	**425609,63**	
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**3338172,64**				
			Материалы	Тенге				**173834,93**				
			Всего заработная плата	Тенге					**2872388,00**			
			Накладные расходы	Тенге				**1981947,72**				
			Сметная прибыль	Тенге				**425609,63**				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				5745730,00				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1546,78
			Сметная заработная плата	Тенге					2872388,00			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				5745730,00				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1546,78
			Сметная заработная плата	Тенге					2872388,00			
			РАЗДЕЛ 4.ПОЛЫ									
			полы тип 1(помещения 6,7,16,17,20)-159,76м2									
8	112	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Грунт. Уплотнение щебнем**	м2 площади уплотнения	159,76	452,99	45,43	72369,71	7257,89	47894,45	18773,33	98434,49
			НР - 94%; СП - 8%			107,77	17,24	17217,37	2754,26		7291,44	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	113	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками(толщ.100мм)**	м3 подстилающего слоя	15,976	31445,22	12,72	502368,87	203,21	414215,35	82673,30	631845,54
			НР - 94%; СП - 8%			5505,15	--	87950,31	--		46803,37	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	114	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,63904	23464,50	2141,60	14994,75	1368,57	26,84	12915,21	30142,76
			НР - 91%; СП - 8%			21280,90	928,26	13599,34	593,20		2232,80	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	115	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	**Сетки арматурные сварные из арматур ной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,63904	456152,00	--	291499,37	--	291499,37	--	314819,32
			СП - 8%			--	--	--	--		23319,95	
			полы тип 2(помещения 3,4,13-15,18,21,22)-59,77м2									
12	121	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Грунт. Уплотнение щебнем**	м2 площади уплотнения	59,77	452,99	45,43	27075,22	2715,35	17918,45	7023,55	36826,67
			НР - 94%; СП - 8%			107,77	17,24	6441,42	1030,43		2727,90	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	122	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Слои подстилающие бетонные. Ус тройство с уплотнением трамбовками(толщ.100мм)**	м3 подстилающего слоя	5,977	31445,22	12,72	187948,09	76,03	154967,76	30930,04	236388,38
			НР - 94%; СП - 8%			5505,15	--	32904,30	--		17510,25	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14	123	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,23908	23464,50	2141,60	5609,89	512,02	10,03	4831,89	11277,12
			НР - 91%; СП - 8%			21280,90	928,26	5087,84	221,93		835,34	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	124	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматур ной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,23908	456152,00	--	109056,82	--	109056,82	--	117781,37
			СП - 8%			--	--	--	--		8724,55	
			полы тип 3(помещения 8-12)-29,84м2									
16	127	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	29,84	452,99	45,43	13517,23	1355,63	8945,74	3506,49	18385,61
			НР - 94%; СП - 8%			107,77	17,24	3215,86	514,44		1361,90	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17	128	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Слои подстилающие бетонные. Ус тройство с уплотнением трамбовками(толщ.100мм)	м3 подстилающе го слоя	2,984	31445,22	12,72	93832,54	37,96	77367,21	15441,73	118016,21
			НР - 94%; СП - 8%			5505,15	--	16427,37	--		8741,94	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	129	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,11936	23464,50	2141,60	2800,72	255,62	5,01	2412,31	5630,07
			НР - 91%; СП - 8%			21280,90	928,26	2540,09	110,80		417,04	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19	130	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматур ной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ23279-2012	т	0,11936	456152,00	--	54446,30	--	54446,30	--	58802,00
			СП - 8%			--	--	--	--		4355,70	
			полы тип 4(помещения 1,2,5,19)-123,79м2									
20	133	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	123,79	452,99	45,43	56075,66	5623,78	37111,01	14546,51	76271,95
			НР - 94%; СП - 8%			107,77	17,24	13340,87	2134,14		5649,77	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21	134	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Слои подстилающие бетонные. Ус тройство с уплотнением трамбовками(толщ.100мм)	м3 подстилающе го слоя	12,379	31445,22	12,72	389260,41	157,46	320954,67	64059,38	489585,38
			НР - 94%; СП - 8%			5505,15	--	68148,28	--		36265,58	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22	135	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,49516	23464,50	2141,60	11618,68	1060,44	20,79	10007,35	23356,11
			НР - 91%; СП - 8%			21280,90	928,26	10537,45	459,64		1730,08	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23	136	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматур ной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,49516	456152,00	--	225868,22	--	225868,22	--	243937,68
			СП - 8%			--	--	--	--		18069,46	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**2058342,48**	**20623,96**	**1760308,00**	**267121,08**	**2511500,65**
							277410,50	**7818,84**	**--**	**186037,09**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**2058342,48**				
		Материалы	Тенге				**1079437,31**				
		Всего заработная плата	Тенге					**285229,34**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**680870,71**				
		Накладные расходы	Тенге				**267121,09**				
		Сметная прибыль	Тенге				**186037,07**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**2511500,64**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**195,22**
		Сметная заработная плата	Тенге					**285229,34**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**2511500,64**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**195,22**
		Сметная заработная плата	Тенге					**285229,34**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**16065205,00**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**3785241,00**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**446396,00**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**114424,00**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**7725788,00**		
		- Накладные расходы	Тенге							**2917765,00**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**1190015,00**	
		Итого по акту									**16 065 205**
		Временные здания и сооружения 1,5 %							1,5%		240 978
		Итого с временными									**16 306 183**
		Непредвиденные работы и затраты							2,00%		326 124
		Итого с непредвиденными работами и затрат									16 632 307
		Итого в текущих ценах на 2022г.									**16 632 307**
		Скидка Подрядчика к=0,90							0,90		**14 969 076**
		НДС-12%							12%		1 796 289,13
		ВСЕГО ПО АКТУ:									**16 765 365**

Принял (Заказчик):
Руководитель
КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Сандыктауского района
_____ **Деобальд Н. В.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "Жалдама 2030"
БИН 050640010533
_____ **Муханоетканов А.С.**

Авторский надзор:
ТОО ДизайнПроектМонтаж
Эксперт по авторскому надзору
БИН 141140030820
Эксперт _____ **Полетуна С.Ю.**

Технадзор:
ТОО Әсем Құрылыс Қызылорда
Инженер эксперт по техническому надзору.
Аттестат № КУ-1/1000066308
Инженер _____ **Ыскаков М.Ә.**

Заказчик: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Сандыктауского района" Форма 2В

Подрядчик: ТОО "ЖАЛДАМА 2030"

Наименование стройки - Строительство центра досуга молодежи в с.Балкашино Сандыктауского района Акмолинской области

Шифр стройки 1849.19- 5

Наименование объекта - Центр досуга молодежи в с.Балкашино

Шифр объекта 2-1

Акт выполненных работ №3 2-1-4
от 26 июня 2023г.

на освещение и силовое оборудование

Составлен(а) в ценах 1 квартала 2022 г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Кабели и провода										
1	69	1308-0206-2202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	646		145,12 117,00	2,32 0,98	93748 75582	1499 633	16667	54875 11890	160513
2	70	1308-0206-2205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	Провод одножильный и ли многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	182		311,00 253,50	16,27 6,85	56602 46137	2961 1247	7504	34116 7257	97976
3	71	1308-0206-2204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сече ние до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные т рубы и металлические рукава	м	993		240,73 195,00	9,29 3,91	239046 193636	9225 3883	36185	142213 30501	411760
4	72	243-106-0903 РСНБ РК 2022	Кабели силовые, не распространяю щие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,035		1214055,00 --	-- --	42492 --	-- --	42492	-- 3399	45891
5	73	243-106-0817 РСНБ РК 2022	Кабели силовые, не распространяю щие горение ВВГнг 4х16 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,008		3864198,00 --	-- --	30914 --	-- --	30914	-- 2473	33387
6	74	243-106-0703 РСНБ РК 2022	Кабели силовые, не распространяю щие горение ВВГнг 4х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,04		1000436,00 --	-- --	40017 --	-- --	40017	-- 3201	43218
7	75	243-106-0701 РСНБ РК 2022	Кабели силовые, не распространяю щие горение ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,035		416327,00 --	-- --	14571 --	-- --	14571	-- 1166	15737

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	76	ОО "Нур Электро"	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х10 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,032	1275,00	--	41	--	41	--	44
						--	--	--	--		3	
9	77	243-106-0503 РСНБ РК 2022	Кабели силовые, не распространяю щие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,085	772498,00	--	65662	--	65662	--	70915
						--	--	--	--		5253	
10	78	243-106-0502 РСНБ РК 2022	Кабели силовые, не распространяю щие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,585	472179,00	--	276225	--	276225	--	298323
						--	--	--	--		22098	
11	79	243-106-0501 РСНБ РК 2022	Кабели силовые, не распространяю щие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,711	303475,00	--	215771	--	215771	--	233033
						--	--	--	--		17262	
12	80	243-106-0301 РСНБ РК 2022	Кабели силовые, не распространяю щие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,098	210781,00	--	20657	--	20657	--	22310
						--	--	--	--		1653	
13	81	ОО "Нур Электро"	Кабели сило вые, не распространяющие горение ВВГнг 2х0,75 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,01	163,93	--	2	--	2	--	2
						--	--	--	--		--	
14	82	ОО "Нур Электро"	Кабель монта жный с медными жилами МКШнг2х0,75 с ПВХ изоляцией в ПВХ оболочке	м	157	95,62	--	15012	--	15012	--	16213
						--	--	--	--		1201	
15	83	ОО "Нур Электро"	Кабель интер фейсный экранированный с медными жилами КИПэВнг 2х 0,6 с ПВХ изоляцией в ПВХ оболочке	м	25	1798,21	--	44955	--	44955	--	48551
						--	--	--	--		3596	
			Системы для прокладки кабеля									
16	84	1308-0206-1902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	2	673,32	45,23	1347	90	126	838	2359
						565,50	16,14	1131	32		175	
17	85	241-207-0306 РСНБ РК 2022	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ ди аметром 50 мм	м	2	143,00	--	286	--	286	--	309
						--	--	--	--		23	
18	86	1308-0206-1901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	991	510,64	19,67	506046	19493	61412	309940	881265
						429,00	5,38	425141	5332		65279	
19	87	241-207-0303 РСНБ РК 2022	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	160	44,00	--	7040	--	7040	--	7603
						--	--	--	--		563	
20	88	241-207-0302 РСНБ РК 2022	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	831	31,00	--	25761	--	25761	--	27822

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		2061	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**2417231**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**741627**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**33268**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**11127**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**921299**		
			- Накладные расходы	Тенге							**541982**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**179054**	
			Итого по акту									**2 417 231**
			Временные здания и сооружения 1,5 %							1,5%		36 258
			Итого с временными									**2 453 489**
			Непредвиденные работы и затраты							2,00%		49 070
			Итого с непредвиденными работами и затрат									2 502 559
			Итого в текущих ценах на 2022г.									**2 502 559**
			Скидка Подрядчика к=0,90							0,90		**2 252 303**
			НДС-12%							12%		270 276,40
			ВСЕГО ПО АКТУ:									**2 522 580**

Принял (Заказчик):
Руководитель
КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Сандыктауского района
_____ **Деобальд Н. В.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "Жалдама 2030"
БИН 050640010532
_____ **Чиканбетканов А.С.**

Авторский надзор:
ТОО ДизайнПроектМонтаж
Эксперт по авторскому надзору.
БИН 141140020820
Эксперт _____ **Полетуна С.Ю.**

Технадзор:
ТОО Әсем Құрылыс Қызылорда
Инженер эксперт по техническому надзору.
Атестат № KZ94VIE00066308
Инженер _____ **Ыскаков М.Ә.**

Форма 2В

Заказчик: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Сандыктауского района"
Подрядчик: ТОО "ЖАЛДАМА 2030"

Наименование стройки - Строительство центра досуга молодежи в с.Балкашино Сандыктауского р-на Акмолинской области
Шифр стройки 1849.19-5
Наименование объекта - Наружные сети водоснабжения м канализации
Шифр объекта 6-1

Акт выполненных работ №3 6-1
от 26 июня 2023г.

на Наружные сети водоснабжения и канализации
(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в ценах 1 квартала 2022 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Водопровод В1										
1	1	1122-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода	0,0021		702435,31	102095,65	1475	215	54	1275	2970
							574087,36	38962,38	1206	82		220	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	2	241-102-0113 РСНБ РК 2022	**Трубы стальные электросварные пр ямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 107 05-80**	м	2,1		655,00	--	1376	--	1376	--	1486
							--	--	--	--		110	
3	3	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	т фасонных частей	0,0028		1512632,49	714609,77	4235	2000	70	2788	7584
							773294,59	232317,12	2165	650		562	
4	4	242-301-1203 РСНБ РК 2022	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п д ля воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005**	шт.	2		1665,00	--	3330	--	3330	--	3596
							--	--	--	--		266	
5	5	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм/32мм/. Укл адка в траншею**	км трубопровода	0,068		867670,38	544190,54	59002	37005	--	31497	97739
							323479,84	144392,78	21997	9819		7240	
6	6	241-201-0604 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водос набжения PE 100 SDR 17 - 32x2 питьевая ГОСТ 18599- 2001**	м	68,68		172,00	--	11813	--	11813	--	12758
							--	--	--	--		945	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	7	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладк а в траншею	км трубопровода	0,0006	867670,38 323479,84	544190,54 144392,78	521 194	327 87	--	278 64	863
8	8	241-201-1204 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водосна бжения РЕ 100 SDR 41 - 110х2,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	/гильза/м	0,6	760,00 --	-- --	456 --	-- --	456	-- 36	492
9	9	1122-0801-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	1	3082,89 1161,98	1920,91 578,38	3083 1162	1921 578	--	1723 384	5190
10	10	241-209-1003 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый сварной 90° П Э 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1345,00 --	-- --	1345 --	-- --	1345	-- 108	1453
11	11	1122-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	2	866,42 791,35	47,17 --	1733 1583	94 --	56	1567 264	3564
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	12	241-116-0207 РСНБ РК 2022	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN50 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1484,00 --	-- --	2968 --	-- --	2968	-- 237	3205
13	13	1122-0801-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	2	2091,60 787,33	1304,27 392,65	4183 1575	2608 785	--	2336 522	7041
14	14	241-214-0105 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая лит ая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134- 2010	шт.	2	826,00 --	-- --	1652 --	-- --	1652	-- 132	1784
			Вставка монтажная									
15	15	1122-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0004	702435,31 574087,36	102095,65 38962,38	281 230	41 16	10	243 42	566
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16	16	241-102-0113 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные пр ямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 107 05-80	м	0,4	655,00 --	-- --	262 --	-- --	262	-- 21	283
17	17	1122-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	1	866,42 791,35	47,17 --	866 791	47 --	28	783 132	1781
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	18	241-116-0104 РСНБ РК 2022	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 25 ГОСТ 12816-80	шт.	1	557,00 --	-- --	557 --	-- --	557	-- 45	602
19	19	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т ф асонных частей	0,0002	1512632,49 773294,59	714609,77 232317,12	303 155	142 46	6	199 40	542
20	20	241-117-0301 РСНБ РК 2022	Заглушки фланцевые стальные из углер одистой и низколегированной стали PN 25, DN 25 ГОС Т 12836-67	шт.	1	1084,00 --	-- --	1084 --	-- --	1084	-- 87	1171
21	21	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т ф асонных частей	0,001	1512632,49 773294,59	714609,77 232317,12	1513 773	714 232	26	996 201	2709
22	22	242-301-1201 РСНБ РК 2022	Вентили проходные муфтовые 15кч18п д ля воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	1051,00 --	-- --	1051 --	-- --	1051	-- 84	1135
23	23	1126-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безо бкладочными и в обкладках марки 125, изделиями мин ераловатными с гофрированной структурой	м3 изоляци и	0,263	43880,44 29525,44	2285,47 1034,88	11541 7765	601 272	3175	6108 1412	19061
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24	24	234-201-0307 РСНБ РК 2022	Маты из минеральной ваты прошивн ые теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 80 мм ГОСТ 21880-2011	м3	0,263	51061,00 --	-- --	13429 --	-- --	13429	-- 1074	14503
25	25	1126-0301-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумно й мастике	м2 поверхности покрытия изоляции	3	1412,70 777,15	21,73 9,73	4238 2331	65 29	1842	1794 483	6515
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26	26	261-105-0190 РСНБ РК 2022	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А- Л-В	1000 м2	0,003	552642,00 --	-- --	1658 --	-- --	1658	-- 133	1791
			Колодцы водопроводные диаметр 1500-2шт В1									
27	27	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах с ухих	м3 железобетонн ых и бетонных конструкций коло дца	3,74	35477,25	13767,45	132685	51490	21555	80634	230384

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			15946,58	5831,02	59640	21808		17065	
28	28	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плиты днищ железобетонные для колодц ев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2 010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	35235,00	--	70470	--	70470	--	76108
						--	--	--	--		5638	
29	29	225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для к олодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	30274,00	--	90822	--	90822	--	98088
						--	--	--	--		7266	
30	30	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для к олодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	31157,00	--	93471	--	93471	--	100949
						--	--	--	--		7478	
31	31	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класс а В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	19850,00	--	39700	--	39700	--	42876
						--	--	--	--		3176	
32	32	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольца опорные железобетонные для ко лодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 197 1-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	5607,00	--	28035	--	28035	--	30278
						--	--	--	--		2243	
33	33	225-101-0104 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для к олодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	8468,00	--	33872	--	33872	--	36582
						--	--	--	--		2710	
34	34	244-202-0108 РСНБ РК 2022	Люк чугунный с шарниром и замком, ти п Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	76624,00	--	76624	--	76624	--	82754
						--	--	--	--		6130	
35	35	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 /стремянка С-3/	т	0,0406	1004968,00	--	40802	--	40802	--	44066
						--	--	--	--		3264	
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ В1									
36	36	1101-0102-0386 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы в траншеях. Раз работка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскав аторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 (лишний грунт)	м3 грунта	24,55	328,53	328,53	8065	8065	--	1416	10239
						--	80,10	--	1966		759	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	37	412-102-0210 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузо в самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемн ость свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	44,19	36,00	--	1591	--		--	1718
						--	--	--	--		127	
38	38	1101-0102-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	24,55	41,80	36,98	1026	908	--	277	1407
						4,82	10,84	118	266		104	
39	39	1101-0101-0368 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы в траншеях. Ра зработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	495,21	282,46	282,46	139877	139877	--	24556	177587
						--	68,87	--	34105		13155	
40	40	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	14,86	2575,13	--	38266	--	--	27552	71083
						2575,13	--	38266	--		5265	
41	41	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	14,86	1613,36	--	23975	--	--	17262	44536
						1613,36	--	23975	--		3299	
42	42	1101-0104-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпк а бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при пере мещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	470,65	61,84	61,84	29105	29105	--	6110	38032
						--	18,03	--	8486		2817	
43	43	1101-0104-0508 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульд озерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на к аждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа г рунтов 2	м3 грунта	470,65	29,81	29,81	14030	14030	--	2945	18333
						--	8,69	--	4090		1358	
44	44	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пнев матическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	470,65	252,63	121,63	118898	57245	--	62801	196235
						131,00	54,33	61653	25570		14536	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1115269	346500	541599	275140	1501639
								225579	108887	--	111234	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				1115269				
			Материалы	Тенге				26818				
			Всего заработная плата	Тенге					334466			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				514777				
			Транспортные расходы	Тенге				1591				
			Накладные расходы	Тенге				275140				
			Сметная прибыль	Тенге				111234				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1501643				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								211
			Сметная заработная плата	Тенге					334466			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1501643				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								211
			Сметная заработная плата	Тенге					334466			
			РАЗДЕЛ 2.Канализация К1									
45	45	1122-0501-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 200 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,025	2077420,89 411161,76	1666259,13 401305,30	51936 10279	41657 10033	--	20109 5764	77808
46	46	241-204-0103 РСНБ РК 2022	Трубы полиэтиленовые безнапорные го фрированные для наружных сетей канализации с растр убом DN/OD 160 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	25	2274,00 --	-- --	56850 --	-- --	56850	-- 4548	61398
47	47	241-211-0802 РСНБ РК 2022	Муфты полиэтиленовые для безнапорных канализационных труб DN/OD 160 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011	шт.	5	1808,00 --	-- --	9040 --	-- --	9040	-- 723	9763
48	48	241-229-0103 РСНБ РК 2022	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 225 ГОСТ 9833-73	/DN 160/шт.	10	378,00 --	-- --	3780 --	-- --	3780	-- 302	4082
			Септик 5м3									
49	49	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,78	35477,25 15946,58	13767,45 5831,02	98627 44331	38273 16210	16023	59936 12685	171248
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
50	50	225-101-0111 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для к олодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	49996,00 --	-- --	149988 --	-- --	149988	-- 11999	161987
51	51	225-101-0110 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для к олодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	40061,00 --	-- --	40061 --	-- --	40061	-- 3205	43266
52	52	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольца опорные железобетонные для ко лодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 197 1-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	5607,00 --	-- --	5607 --	-- --	5607	-- 449	6056

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	53	225-101-0613 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	68967,00 --	-- --	68967 --	-- --	68967	-- 5517	74484
54	54	225-101-0603 РСНБ РК 2022	Плиты днищ железобетонные для колодц ев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2 010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	67337,00 --	-- --	67337 --	-- --	67337	-- 5387	72724
55	56	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арм атурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 м м ГОСТ 23279-2012	т	0,0161	331233,00 --	-- --	5333 --	-- --	5333	-- 427	5760
56	57	212-101-0301 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 747 3-2010	м3	0,3	22077,00 --	-- --	6623 --	-- --	6623	-- 530	7153
			Колодец канализационый диам.1000-2шт К1									
57	58	1123-0601-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Колодцы канализационные круглые сборные жел езобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты сухие В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 конструкций колодца	1,322	45486,24 15331,99	10590,15 4493,14	60133 20269	14000 5940	25864	25947 6886	92966
58	59	225-101-0601 РСНБ РК 2022	Плиты днищ железобетонные для колодц ев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2 010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	19379,00 --	-- --	38758 --	-- --	38758	-- 3101	41859
59	60	225-101-0605 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ Р К 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	11479,00 --	-- --	22958 --	-- --	22958	-- 1837	24795
60	61	225-101-0105 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для к олодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	17605,00 --	-- --	70420 --	-- --	70420	-- 5634	76054
61	62	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольца опорные железобетонные для ко лодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 197 1-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	5607,00 --	-- --	16821 --	-- --	16821	-- 1346	18167
62	64	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-8 3-стремянка С1-02	т	0,004812	1004968,00 --	-- --	4836 --	-- --	4836	-- 387	5223
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ К1									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	65	1101-0102-0386 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы в траншеях. Разр аботка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскава торами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 (лишний грунт)	м3 грунта	2,42	328,53	328,53	795	795	--	140	1009
						--	80,10	--	194		75	
64	66	412-102-0210 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	4,356	36,00	--	157	--		--	170
						--	--	--	--		13	
65	67	1101-0102-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	24,55	41,80	36,98	1026	908	--	277	1407
						4,82	10,84	118	266		104	
66	68	1101-0101-0368 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы в траншеях. Раз работка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	67,73	282,46	282,46	19131	19131	--	3358	24289
						--	68,87	--	4665		1799	
67	69	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка в ручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	2,08	2575,13	--	5356	--	--	3857	9950
						2575,13	--	5356	--		737	
68	70	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,08	1613,36	--	3356	--	--	2416	6234
						1613,36	--	3356	--		462	
69	71	1101-0104-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	65,31	61,84	61,84	4039	4039	--	848	5278
						--	18,03	--	1178		391	
70	72	1101-0104-0508 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульд озерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на к аждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	65,31	29,81	29,81	1947	1947	--	409	2544
						--	8,69	--	568		188	
71	73	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пнев матическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	65,31	252,63	121,63	16499	7943	--	8715	27231
						131,00	54,33	8555	3548		2017	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				830381	128693	609266	126012	1032905
								92264	42602	--	76513	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				830381				
			Материалы	Тенге				41886				
			Всего заработная плата	Тенге					134866			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				567379				
			Транспортные расходы	Тенге				157				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Накладные расходы	Тенге				126012				
			Сметная прибыль	Тенге				76513				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1032906				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								77
			Сметная заработная плата	Тенге					134866			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1032906				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								77
			Сметная заработная плата	Тенге					134866			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**2534549**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				317843				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					475193			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					151489			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1150860		
			- Перевозка грузов	Тенге				1748				
			- Накладные расходы	Тенге							401152	
			- Сметная прибыль	Тенге							187747	
			Итого по акту									**2 534 549**
			Временные здания и сооружения 1,5 %							1,5%		38 018
			Итого с временными									**2 572 567**
			Непредвиденные работы и затраты							2,00%		51 451
			Итого с непредвиденными работами и затрат									2 624 019
			Итого в текущих ценах на 2022г.									**2 624 019**
			Скидка Подрядчика к=0,90							0,90		**2 361 617**
			НДС-12%							12%		283 394,01
			ВСЕГО ПО АКТУ:									**2 645 011**

Принял (Заказчик):
Руководитель
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Сандыктауского района"
_____ **Деобальд Н. В.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "Жалдама 2030"
БИН 050640010[illegible]
_____ **Муханбетжанов А.С.**

Авторский надзор:
ТОО ДизайнПроектМонтаж
Эксперт по авторскому надзору.
БИН 141140020820
Эксперт _____ **Полетуна С.Ю.**

Технадзор:
ТОО Әсем Құрылыс Қызылорда
Инженер эксперт по техническому надзору.
Атестат № KZ94VJE00066308
Инженер _____ **Ыскаков М.Ә.**