Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2022-10-05 № 251/09/22 қосымша келісім

Алматы облысы №6 2023-11-10

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Басшысы Нурашев Сапар Сейлханович тұлғасындағы "Алматы облыстық құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, 14.02.2023 жылғы №23/23-ЛС Бұйрық негізінде әрекет ететін, Атқарушы директор Нышанов Канат Созакбаевич тұлғасындағы "TOLAGAI-2050" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2022-10-05 № 251/09/22 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45 бабы 2 тармағы 7 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Міндеттемелерді 2023 жылдан 2024 жылға ауыстыру 105 000 000 теңге 00 тиын мөлшерінде.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2024-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Алматы облыстық құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі
Алматинская область, г.Қонаев, ул. Жамбыла, 13
БСН 060140013977
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ93070102KSN0901000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 87024055589
Басшысы Нурашев Сапар Сейлханович

Өнім беруші:
"TOLAGAI-2050" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Алматинская область, г.Қонаев, Микрорайон Спутник, 96
БСН/ЖСН 010140002665
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ36070G000328N00712
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: +77272377733
Атқарушы директор Нышанов Канат Созакбаевич

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

2023-11-10 10:36:35
Нурашев Сапар Сейлханович
"Алматы облыстық құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

2023-11-10 10:42:10
Нышанов Канат Созакбаевич
"TOLAGAI-2050" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "TOLAGAI-2050"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 8058295-2
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
020-011-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						«Алматы облысы Райымбек ауданының суару желілерін реконструкциялау» нысанына құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізу						
52537617-КРБС1	"Алматы облыстық құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Работы по ремонту сооружений береговых/портовых/дамб/шлюзов	Работы по ремонту сооружений береговых/портовых/дамб/шлюзов и связанных с ними сооружений гидромеханических	«Алматы облысы Райымбек ауданының суару желілерін реконструкциялау» нысанына құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізу	Жұмыс	1	7 611 904 071.52	МСҚББ құрылыс жұмыстарының басталуы ескертілген күннен бастап 19 ай	МСҚББ құрылыс жұмыстарының басталуы ескертілген күннен бастап 19 ай	Алматы облысы, Райымбек ауданы ҚАЗАҚСТАН, Алматы облысы, Райымбек ауданы, (1)	30	1 477 090 329.00
52537617-КРБС1	"Алматы облыстық құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Работы по ремонту сооружений береговых/портовых/дамб/шлюзов	Работы по ремонту сооружений береговых/портовых/дамб/шлюзов и связанных с ними сооружений гидромеханических	«Алматы облысы Райымбек ауданының суару желілерін реконструкциялау» нысанына құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізу	Жұмыс	1	7 611 904 071.52	МСҚББ құрылыс жұмыстарының басталуы ескертілген күннен бастап 19 ай	МСҚББ құрылыс жұмыстарының басталуы ескертілген күннен бастап 19 ай	Алматы облысы, Райымбек ауданы ҚАЗАҚСТАН, Алматы облысы, Райымбек ауданы, (1)	30	5 787 868 365.32

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

52537617-КРБС1	"Алматы облыстық құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Работы по ремонту сооружений береговых/портовых/ дамб/шлюзов	Работы по ремонту сооружений береговых/портовых/ дамб/шлюзов и связанных с ними сооружений гидромеханических	«Алматы облысы Райымбек ауданының суару желілерін реконструкциялау» нысанына құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізу	Жұмыс	1	7 611 904 071.52	МСҚББ құрылыс жұмыстарының басталуы ескертілген күннен бастап 19 ай	МСҚББ құрылыс жұмыстарының басталуы ескертілген күннен бастап 19 ай	Алматы облысы, Райымбек ауданы ҚАЗАҚСТАН, Алматы облысы, Райымбек ауданы, (1)	30	196 945 377.20
020-015-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						«Алматы облысы Райымбек ауданының суару желілерін реконструкциялау» нысанына құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізу						
52537617-КРБС1	"Алматы облыстық құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Работы по ремонту сооружений береговых/портовых/ дамб/шлюзов	Работы по ремонту сооружений береговых/портовых/ дамб/шлюзов и связанных с ними сооружений гидромеханических	«Алматы облысы Райымбек ауданының суару желілерін реконструкциялау» нысанына құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізу	Жұмыс	1	7 611 904 071.52	МСҚББ құрылыс жұмыстарының басталуы ескертілген күннен бастап 19 ай	МСҚББ құрылыс жұмыстарының басталуы ескертілген күннен бастап 19 ай	Алматы облысы, Райымбек ауданы ҚАЗАҚСТАН, Алматы облысы, Райымбек ауданы, (1)	30	45 000 000.00
52537617-КРБС1	"Алматы облыстық құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Работы по ремонту сооружений береговых/портовых/ дамб/шлюзов	Работы по ремонту сооружений береговых/портовых/ дамб/шлюзов и связанных с ними сооружений гидромеханических	«Алматы облысы Райымбек ауданының суару желілерін реконструкциялау» нысанына құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізу	Жұмыс	1	7 611 904 071.52	МСҚББ құрылыс жұмыстарының басталуы ескертілген күннен бастап 19 ай	МСҚББ құрылыс жұмыстарының басталуы ескертілген күннен бастап 19 ай	Алматы облысы, Райымбек ауданы ҚАЗАҚСТАН, Алматы облысы, Райымбек ауданы, (1)	30	105 000 000.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 251/09/22 от 2022-10-05

Алматинская область №6 2023-11-10

Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Нурашев Сапар Сейлханович, действующий на основании Положения, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "TOLAGAI-2050", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Исполнительный директор Нышанов Канат Созакбаевич, действующий на основании Приказа №23/23-ЛС от 14.02.2023 г.,, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 251/09/22 от 2022-10-05 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 45 Закона , заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Перенос обязательств с 2023 года на 2024 год в размере 105 000 000 тенге 00 тиын.

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2024-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"
Алматинская область, г.Қонаев, ул. Жамбыла, 13
БИН 060140013977
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ93070102KSN0901000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87024055589
Руководитель Нурашев Сапар Сейлханович

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "TOLAGAI-2050"
Алматинская область, г.Қонаев, Микрорайон Спутник, 96
БИН/ИИН/ИНН/УНП 010140002665
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ36070G000328N00712
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: +77272377733
Исполнительный директор Нышанов Канат Созакбаевич

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

2023-11-10 10:36:35
Нурашев Сапар Сейлханович
"Алматы облыстық құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

2023-11-10 10:42:10
Нышанов Канат Созакбаевич
"TOLAGAI-2050" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "TOLAGAI-2050"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 8058295-2
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
020-011-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительно-монтажные работы по объекту «Реконструкция оросительных сетей Райымбекского района Алматинской области»						
52537617-КРБС1	Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"	Работы по ремонту сооружений береговых/портовых/ дамб/шлюзов	Работы по ремонту сооружений береговых/портовых/ дамб/шлюзов и связанных с ними сооружений гидромеханических	Строительно-монтажные работы по объекту «Реконструкция оросительных сетей Райымбекского района Алматинской области»	Работа	1	7 611 904 071.52	19 месяцев со дня уведомления УГАСК по Алматинской области о начале СМР	19 месяцев со дня уведомления УГАСК по Алматинской области о начале СМР	Алматинская область, Райымбекский район КАЗАХСТАН, Алматинская область, Райымбекский район, (1)	30	1 477 090 329.00
52537617-КРБС1	Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"	Работы по ремонту сооружений береговых/портовых/ дамб/шлюзов	Работы по ремонту сооружений береговых/портовых/ дамб/шлюзов и связанных с ними сооружений гидромеханических	Строительно-монтажные работы по объекту «Реконструкция оросительных сетей Райымбекского района Алматинской области»	Работа	1	7 611 904 071.52	19 месяцев со дня уведомления УГАСК по Алматинской области о начале СМР	19 месяцев со дня уведомления УГАСК по Алматинской области о начале СМР	Алматинская область, Райымбекский район КАЗАХСТАН, Алматинская область, Райымбекский район, (1)	30	5 787 868 365.32
52537617-КРБС1	Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"	Работы по ремонту сооружений береговых/портовых/ дамб/шлюзов	Работы по ремонту сооружений береговых/портовых/ дамб/шлюзов и связанных с ними сооружений гидромеханических	Строительно-монтажные работы по объекту «Реконструкция оросительных сетей Райымбекского района Алматинской области»	Работа	1	7 611 904 071.52	19 месяцев со дня уведомления УГАСК по Алматинской области о начале СМР	19 месяцев со дня уведомления УГАСК по Алматинской области о начале СМР	Алматинская область, Райымбекский район КАЗАХСТАН, Алматинская область, Райымбекский район, (1)	30	196 945 377.20
020-015-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительно-монтажные работы по объекту «Реконструкция оросительных сетей Райымбекского района Алматинской области»						

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

52537617-КРБС1	Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"	Работы по ремонту сооружений береговых/портовых/ дамб/шлюзов	Работы по ремонту сооружений береговых/портовых/ дамб/шлюзов и связанных с ними сооружений гидромеханических	Строительно-монтажные работы по объекту «Реконструкция оросительных сетей Райымбекского района Алматинской области»	Работа	1	7 611 904 071.52	19 месяцев со дня уведомления УГАСК по Алматинской области о начале СМР	19 месяцев со дня уведомления УГАСК по Алматинской области о начале СМР	Алматинская область, Райымбекский район КАЗАХСТАН, Алматинская область, Райымбекский район, (1)	30	45 000 000.00
52537617-КРБС1	Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"	Работы по ремонту сооружений береговых/портовых/ дамб/шлюзов	Работы по ремонту сооружений береговых/портовых/ дамб/шлюзов и связанных с ними сооружений гидромеханических	Строительно-монтажные работы по объекту «Реконструкция оросительных сетей Райымбекского района Алматинской области»	Работа	1	7 611 904 071.52	19 месяцев со дня уведомления УГАСК по Алматинской области о начале СМР	19 месяцев со дня уведомления УГАСК по Алматинской области о начале СМР	Алматинская область, Райымбекский район КАЗАХСТАН, Алматинская область, Райымбекский район, (1)	30	105 000 000.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/18736973

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/18736973

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.