Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган"

Подрядчик: ТОО "Integra Construction KZ"

Наименование строительства и его адрес: Строительство дорог в Юго-Западном жилом районе (мкр.№8, 9) г.Талдыкорган

Утверждена
приказом Министра
по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от 19.09.2018 года. №656

С П Р А В К А № 1

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2023 года

доп.соглашение 7 от 20.10.2023г к дог 172 от 02.11.2020г.

Наименование объектов, комплексов, этапов, видов работ, затрат	Общая стоимость с начала действия	Стоимость выполненынных работ и затрат в тенге				Сумма погошения аванса по настоящему акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящему акту
		Общая стоимость с начала действия договора на 2023 год	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. Суммы по выполнен. Работам	Выполненный объем работ по настоящему акту		
А	1	2	3	4	5	10	11
Строительство дорог в Юго-Западном жилом районе (мкр.№8, 9) г.Талдыкорган	1 101 490 542,09	674 333 004,28	166 639 392,92		692 454 833,28	166 639 392,92	525 815 440,36
Всего по акту	**1 101 490 542,09**	**674 333 004,28**	**166 639 392,92**	-	**692 454 833,28**	**166 639 392,92**	**525 815 440,36**

Заказчик
Руководитель
ГУ "Отдел ПТ [illegible]
_____ [illegible]
(подпись)

Подрядчик:
Заместитель исполнительного директора филиала
ТОО "Integra Construction KZ"
_____ **Турдиев Г.Г.**
(подпись)

Технический надзор
ТОО "Құрылысмаркетинг"
_____ Смоловский С.О
(подпись)

Авторский надзор
ТОО "Каздорпроект"
_____ Зайродин В.
(подпись)

Заказчик: ГУ "Отдел ПТ и АД г.Талдыкорган"

Технический надзор: ТОО "Құрылысмаркетинг"

Авторский надзор: ТОО "Каздорпроект"

Подрядчик: ТОО "Integra Construction KZ"

ОБЪЕКТ: "Строительство дорог в Юго-Западном жилом районе (мкр.№8, 9) г.Талдыкорган"

РЕЕСТР
АКТОВ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за октябрь 2023г.

№ п/п	Наименование акта	Сумма, тенге с НДС
1	Земляные работы работы Смета №2-1-1 ост	17 033 199,31
2	Дорожная одежда работы Смета №2-2-1 ост	443 017 733,30
3	Водосбросные сооружения работы Смета №2-4-2 ост	89 430 466,35
4	Автобусные карманы, парковки,внутриквартальные въезды работы Смета №7-1-1 ост	75 381 001,93
5	Благоустройство территории работы Смета №7-1-2 ост	67 592 432,38
	ИТОГО:	**692 454 833,28**

Технический надзор
ТОО "Құрылысмаркетинг"

_____ **Абдыкаримов Б.Т.**
(подпись)

Авторский надзор
ТОО "Каздорпроект"

_____ **Назаров А.Ж.**
(подпись)

Подрядчик:
Руководитель проекта
ТОО "Integra Construction KZ"

_____ **Жанузаков Т.С.**
(подпись)

Заказчик: **ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог" города Талдыкорган**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Integra Construction KZ"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство дорог в Юго-Западном жилом районе (мкр.№8, 9) г.Талдыкорган**
(наименование, адрес)

Объект: **Благоустройство и озеленение**
(наименование)

Договор подряда (контракт) д/с 7 от 20.10.2023г. к договору №172 от 02.11.2020

Акт выполненных работ

за **Октябрь 2023** (месяц, год) на **7-1-1 ост Автобусные карманы, парковки,внутриквартальные въезды** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 04.10.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр нормы, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Дорожная одежда на автобусных карманах									
1	1	1127-0402-0101 РСНБ РК 2022	Основания и покрытия из песчано-гравийных однослойные толщиной 12(20) см. Устройство	м² основания или покрытия	1020	322,78 84,69	237,74 74,82	329235,55 86383,66	242494,82 76316,23	357,06	175715,33 40392,00	545342,88
2	2	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м³	226,555708	6114,00		1385162,00		1385162,00	110813,00	1495975,00
3	3	1127-0403-0101 РСНБ РК 2022	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м² основания	844,2	1780,26 63,83	406,69 135,90	1502895,47 53885,51	343327,65 114726,82	1105682,31	182102,26 134801,94	1819799,67
4	4	1127-0403-0104 РСНБ РК 2022	(- до толщины 12 см)	м² основания	844,2	-290,28 0,00	-48,17 -16,62	-245054,33 0,00	-40665,04 -14030,74	-204389,30	-15153,48 -20817,78	-281025,59
5	5	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	2,694	195662,97 0,00	3575,18 1745,78	394065,24 0,00	7200,43 3516,04	386864,80	3797,39 31828,89	429691,52
6	6	1127-0602-0103 РСНБ РК 2022	Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³, толщина 10 см. Устройство	м²	310	261,94 89,58	241,40 45,83	253288,08 62685,00	168980,00 32081,15	21623,08	102346,92 28448,08	384083,08
7	7	211-205-0102 РСНБ РК 2022	Щебень черный СТ РК 1215-2003 горячий, фракции от 10 до 20 мм	т	82,5[illegible]	15344,00		1267412,96		1267412,96	101392,98	1368805,94
8	8	211-205-0103 РСНБ РК 2022	Щебень черный СТ РК 1215-2003 горячий, фракции от 20 до 40 мм	т	136,5	15344,00		2094456,15		2094456,15	167556,54	2262012,69
9	9	216-201-0202 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,0245	180693,00		4426,92		4426,92	354,23	4781,15
10	10	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,49	195662,97 0,00	3575,18 1745,78	95874,90 0,00	1751,92 855,38	94122,98	923,85 7743,84	104542,59
11	11	1127-0602-0306 РСНБ РК 2022	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³.	м² покрытия	700	296,28 42,42	251,88 45,77	207396,15 29693,85	176315,77 32038,85	1386,15	66675,00 21923,85	295995,00
12	12	1127-0602-0406 РСНБ РК 2022	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 (+ до 6 см)	м² покрытия	700	16,01 14,90	0,10 0,00	11206,92 10430,00	70,00 0,00	706,92	11263,08 1798,85	24268,85
13	13	212-501-0401 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	99,47	18066,00		1797024,99		1797024,99	143761,89	1940786,88
			Итого по разделу 1: Дорожная одежда на автобусных карманах					**9097391,00** **243078,02**	**899475,55** **245503,73**	**7954837,02** **0,00**	**527670,35** **769998,31**	**10395859,66**
			Раздел 2: Дорожная одежда на парковках для автомобилей на магистральных улицах									
14	17	1127-0402-0101 РСНБ РК 2022	Основания и покрытия из песчано-гравийных однослойные толщиной 12(20) см. Устройство	м² основания или покрытия	4618,9	322,78 84,69	237,74 74,82	1490888,70 391174,78	1098097,04 345586,06	1616,88	795697,96 182908,56	2469495,22
15	19	1127-0403-0101 РСНБ РК 2022	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м² основания	3882,29	1780,26 63,83	406,69 135,90	6911485,75 247806,47	1578888,34 527603,15	5084790,35	837448,61 619923,88	8368858,24
16	20	1127-0403-0104 РСНБ РК 2022	(- до толщины 12 см)	м² основания	3882,29	-290,28 0,00	-48,17 -16,62	-1126951,31 0,00	-187009,42 -64523,44	-939941,30	-69687,08 -95737,07	-1292375,46

17	21	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	9,877	195662,97	3575,18	1932563,15	35311,77	1897251,38	18622,63	2107280,69
						0,00	1745,78	0,00	17242,85		156094,91	
18	22	1127-0602-0103 РСНБ РК 2022	Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³, толщина 10 см. Устройство	м²	3497,9	361,84	241,40	1265680,23	844392,82	108049,90	511428,13	1919263,23
						89,55	45,83	313236,92	160308,56		142154,87	
19	23	211-205-0102 РСНБ РК 2022	Щебень черный СТ РК 1215-2003 горячий, фракции от 10 до 20 мм	т	62,9622	15344,00		966092,00		966092,00		1043379,39
											77287,39	
20	24	211-205-0103 РСНБ РК 2022	Щебень черный СТ РК 1215-2003 горячий, фракции от 20 до 40 мм	т	682,0905	15344,00		10465996,58		10465996,58		11303276,05
											837279,47	
21	25	216-201-0202 РСНБ РК 2022	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,122427	180693,00		22121,91		22121,91		23891,73
											1769,82	
22	26	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	2,44854	195662,97	3575,18	479088,50	8753,90	470334,60	4616,47	522401,27
						0,00	1745,78	0,00	4274,38		38696,30	
23	27	1127-0602-0306 РСНБ РК 2022	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³.	м² покрытия	3497,9	296,28	251,88	1036357,65	881051,12	6925,85	333175,12	1479086,81
						42,42	45,77	148380,67	160098,72		109554,04	
24	28	1127-0602-0406 РСНБ РК 2022	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 (+ до 6 см)	м² покрытия	3497,9	16,01	0,10	56001,67	349,73	3533,17	56281,45	121272,68
						14,90	0,00	52118,77	0,00		8989,56	
25	29	212-501-0401 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	497,0516	18066,00		8979734,20		8979734,20		9698113,19
											718378,99	
			Итого по разделу 2: Дорожная одежда на парковках для автомобилей на магистральных улицах					32479059,03	4259835,30	27066505,52	2487583,29	37763943,04
								1152717,61	1150590,28	0,00	2797300,72	
			Раздел 3: Дорожная одежда на парковках для автомобилей на основных проездах									
26	33	1127-0602-0101 РСНБ РК 2022	Основания и покрытия из песчано-гравийных однослойные толщиной 12(20) см. Устройство	м² основания или покрытия	569	322,78	237,74	183661,98	135274,55	198,85	98021,32	304215,34
						84,69	74,82	48188,59	42572,72		22532,04	
27	34	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м³	182,17	6114,00		1113787,00		1113787,00		1202890,00
											89103,00	
28	35	1127-0603-0101 РСНБ РК 2022	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м² основания	488,3	1779,24	406,69	869301,30	198587,02	639545,70	105331,33	1052604,37
						43,84	135,99	31167,81	66360,32		77971,74	
29	36	1127-0603-0104 РСНБ РК 2022	(+ до толщины 18 см)	м² основания	488,3	[illegible]	48,17	141743,44	23521,64	118222,57	8765,16	162549,93
						[illegible]	16,62	0,00	8115,72		12041,33	
30	37	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,27870	[illegible]	3575,18	238855,38	4364,66	234491,48	2302,01	260450,04
						[illegible]	1745,78	0,00	2131,26		19292,65	
31	38	1127-0602-0306 РСНБ РК 2022	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³.	м² покрытия	488,3	[illegible]	251,88	144673,55	122992,75	966,54	46510,46	206477,88
						42,42	45,77	20713,49	22349,29		15293,87	
32	39	1127-0602-0406 РСНБ РК 2022	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 (+ до 6 см)	м² покрытия	488,3	16,01	0,10	7817,68	48,78	493,18	7856,55	16928,90
						14,50	0,00	7275,72	0,00		1254,67	

33	40	212-501-0401 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	69,38743	18066,00		1253553,06		1253553,06		1353837,46
											100284,40	
34	41	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,14649	195662,97	3575,18	28662,60	523,78	28138,83	276,12	31253,75
						0,00	1745,78	0,00	255,74		2315,03	
35	42	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство	м² покрытия	488,3	307,88	263,48	150337,73	128657,39	966,76	45924,61	211961,18
						42,42	44,66	20713,76	21807,51		15699,84	
36	43	212-501-0203 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	47,16978	21679,00		1022593,71		1022593,71		1104401,28
											81807,57	
			Итого по разделу 3: Дорожная одежда на парковках для автомобилей на основных проездах					5154987,43	613970,57	4412957,68	314987,56	5907570,13
								128059,37	163592,56	0,00	437595,14	
			Раздел 4: Дорожная одежда на внутриквартальных въездах									
37	44	1127-0402-0101 РСНБ РК 2022	Основания и покрытия из песчано-гравийных однослойные толщиной 12(23) см. Устройство	м² основания или покрытия	749	322,78	237,74	241762,14	178067,19	262,23	129030,24	400452,71
						84,69	74,82	63432,89	56040,16		29660,33	
38	45	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м³	210	6114,00		1283940,03		1283940,03		1386655,27
											102715,24	
39	46	1127-0403-0101 РСНБ РК 2022	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2основания	617,3	1780,26	406,69	1098954,52	251049,74	808502,48	133157,86	1330682,80
						63,83	135,90	39402,31	83891,02		98570,42	
40	47	1127-0403-0104 РСНБ РК 2022	(+ до толщины 18 см)	м² основания	617,3	290,28	48,17	179189,82	29735,35	149454,47	11080,59	205493,03
						0,00	16,62	0,00	10259,53		15222,62	
41	48	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,54	195662,97	3575,18	301320,94	5505,84	295815,27	2903,49	328562,35
						0,00	1745,78	0,00	2688,49		24337,92	
42	49	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство	м² покрытия	617,3	307,88	263,48	190054,39	162646,28	1222,20	58057,07	267957,68
						42,42	44,66	26185,90	27568,62		19846,22	
43	50	1127-0602-0401 РСНБ РК 2022	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 (+ до 6 см)	м² покрытия	617,3	16,01	0,10	9882,98	61,65	623,48	9932,34	21401,78
						14,90	0,00	9197,85	0,00		1586,46	
44	51	212-501-0203 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	358,4044	21679,00		7769849,23		7769849,23		8391436,94
											621587,71	
			Итого по разделу 4: Дорожная одежда на внутриквартальных въездах					11074954,05	627066,05	10309669,39	344161,59	12332642,56
								138218,95	180447,82	0,00	913526,92	
			ИТОГО по акту					57806391,51	6400347,47	49743969,61	3674402,79	66399215,39
								1662073,95	1740134,39	0,00	4918421,09	
			Временные здания и сооружения-1,3%			1,3%						863 189,80
			Итого с временными									67 262 405,19
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,02%			1,02%						686 076,53
			Итого с Дополнительными затратами связанные с климатическими условиями температурной зоны									67 948 481,72
			Непредвиденные работы и затраты-2%			2%						1 358 969,63
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ в ценах 2022 года									69 307 451,36
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ в ценах 2023 года с к=1,079			1,079						74 782 740,01
			ИТОГО с договорным коэффициентом			0,9						67 304 466,01
			Налог на добавленную стоимость - 12 %									8 076 535,92
			ИТОГО									75 381 001,93

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Integra Construction KZ", БИН 050840000334

Руководитель проекта Жанузаков Т.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел ПТ и АД г.Талдыкорган", БИН 160440002702

Руководитель Алтынбеков Н.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора Слоновский Е.О.
ТОО "Құрылысмаркетинг", БИН 020140003060
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора
ТОО "Каздорпроект", БИН 060340011313
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Заказчик : **ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог" города Талдыкорган**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Integra Construction KZ"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство дорог в Юго-Западном жилом районе (мкр.№8, 9) г.Талдыкорган**
(наименование, адрес)

Объект : **Благоустройство и озеленение**
(наименование)

Договор подряда (контракт) д/с 7 от 20.10.2023г. к договору **№172 от 02.11.2020**

Акт выполненных работ

за **Октябрь 2023** (месяц, год) на **7-1-2 ост Благоустройство территории** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 04.10.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр нормы, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Установка бортового камня БР100.25.10									
1	1	1101-0102-0344 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м³. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	827	325,59 0,00	325,59 89,94	269262,78 0,00	269262,78 74380,22		53556,48 25827,29	348646,55
2	2	412-102-0203 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км	т·км	1447,25	88,00		127358,10			10188,79	137546,89
3	3	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м³ основания	175	12041,39 1644,14	2917,30 1399,33	2107243,14 287724,51	510527,46 244882,86	1308991,18	495325,24 208206,10	2810774,48
4	4	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	6788	3033,64 1445,12	50,81 22,95	20592348,12 9809474,37	344898,22 155784,53	10437975,54	10762509,57 2508369,68	33863227,37
5	5	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный ГОСТ 6665-91	м³	15,706	59916,00		941040,70		941040,70	75283,25	1016323,95
			Итого по разделу 1: Установка бортового камня БР100.25.10					24037252,84 10097198,88	1124688,46 475047,61	12688007,42 0,00	11311391,29 2827875,11	38176519,24
			Раздел 4: Велодорожки									
6	21	1127-0701-0201 РСНБ РК 2022	Основания под тротуары из ПГС, толщиной 12 см. Устройство	м² покрытия	1039	749,40 503,10	245,64 79,93	778626,48 522721,02	255219,64 83047,12	685,81	654227,40 114632,60	1547486,48
7	22	1127-0701-0202 РСНБ РК 2022	(+ до толщины 15 см)	м² покрытия	1039	58,26 33,53	24,73 7,56	60532,34 34837,65	25694,69 7854,79		46110,92 8530,02	115173,28
8	23	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м³	190,564	6114,00		1165108,41		1165108,41	93208,70	1258317,11
9	24	1127-0701-0201 РСНБ РК 2022	Основания под тротуары из щебня, толщиной 12 см. Устройство	м² покрытия	2775,5	1880,40 503,10	245,64 79,93	5219050,20 1396354,05	681774,11 221845,81	3140922,53	1747648,99 557348,35	7524047,54
10	25	1127-0701-0202 РСНБ РК 2022	(+ до толщины 15 см)	м² покрытия	2775,5	350,76 33,53	24,73 7,56	973534,58 93062,61	68638,22 20982,98	811833,75	123176,79 87733,75	1184445,12
11	26	1127-0701-0101 РСНБ РК 2022	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м² покрытия	2775,5	2095,83 345,25	5,81 1,98	5816976,26 958241,38	16125,85 5495,59	4842609,04	1040840,45 548632,99	7406449,70
12	27	1127-0701-0102 РСНБ РК 2022	(+ до толщины 4 см)	м² покрытия	2775,5	655,91 111,24	0,24 0,00	1820478,40 308746,42	665,92 0,00	1511065,56	333448,37 172303,14	2326229,91
			Итого по разделу 4: Велодорожки					15834306,67 3313963,13	1048118,43 339226,29	11472225,10 0,00	3945452,92 1582189,55	21362149,14

		ИТОГО по смете				39871559,51	2172806,89	24160232,52	15256844,21	59538668,38
						13411162,01	814273,00	0,00	4410264,66	
		Временные здания и сооружения-1,3%			1,3%					774 002,69
		Итого с временными								60 312 671,07
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,02%			1,02%					615 189,24
		Итого с Дополнительными затратами связанные с климатическими условиями температурной зоны								60 927 860,31
		Непредвиденные работы и затраты-2%			2%					1 218 557,21
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ в ценах 2022 года								62 146 417,52
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ в ценах 2023 года с к=1,079			1,079					67 055 984,50
		ИТОГО с договорным коэффициентом			0,9					60 350 386,05
		Налог на добавленную стоимость - 12 %								7 242 046,33
		ИТОГО								67 592 432,38

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Integra Construction KZ", БИН 050840000334

Руководитель проекта **Жанузаков Т. С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел ПТ и АД г.Талдыкорган"

Руководитель **Алтынбеков Н.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического **Слоновский Е.О.**
ТОО "Кдрылысмаркетинг", БИН 020140003060 (должность, подпись, расшифровка подписи)
М.П.

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора
ТОО "Каздорпроект", БИН 060340011313 (должность, подпись, расшифровка подписи)
М.П.

Заказчик : ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог" города Талдыкорган
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Integra Construction KZ"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство дорог в Юго-Западном жилом районе (мкр.№8, 9) г.Талдыкорган
(наименование, адрес)

Объект : Малые искусственные сооружения
(наименование)

Договор подряда (контракт) д/с 7 от 20.10.2023г к договору №172 от 02.11.2020

Акт выполненных работ

за Октябрь 2023 (месяц, год) на 2-4-2 ост Водосбросные сооружения работы

Составлен (а) в текущих ценах на 04.10.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Ирригационный лоток БА-3 -3768шт									
1	1	1101-0102-0332 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта	108,35	367,54 17,98	348,79 103,64	39822,91 1948,11	37791,43 11229,39	83,48	9488,19 3945,01	53256,11
2	2	412-102-0203 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км (в пониженные места рельефа)	т·км	189,6125	88,00		16685,95			1334,82	18020,77
3	3	1108-0101-0203 РСНБ РК 2022	Основание под фундаменты из ПГС. Устройство	м³ основания	12,1742	11597,49 1644,14	2917,30 1399,33	141190,18 20016,06	35515,81 17035,69	85658,30	34458,23 14051,86	189700,27
4	4	1127-0201-0501 РСНБ РК 2022	Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона. Устройство	м³ лотка	90,9117	22902,54 6941,92	9353,22 4242,66	2082109,00 631102,00	850317,00 385707,00	600690,00	1098154,00 254421,00	3434684,00
5	5	225-203-0501 РСНБ РК 2022	Лоток врычный ГОСТ 13015-2012	м	45,79	129487,00		5929210,00		5929210,00	474337,00	6403547,00
			Итого по разделу 1: Ирригационный лоток БА-3 -3768шт					8209018,04 653066,17	923624,24 413972,08	6615641,78 0,00	1142100,42 748089,69	10099208,15
			Раздел 4: Труба отв.0,5м - 3417м									
6	12	1101-0102-0332 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта	653,145	367,54 17,98	348,79 103,64	240056,80 11743,61	227810,66 67692,09	502,96	57196,09 23781,15	321034,04
7	13	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда- 1,2. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2*	м³ грунта	68,3604	3762,16 3762,16	0,00 0,00	257182,88 257182,88	0,00 0,00		185171,76 35388,29	477742,93
8	14	1130-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подушки под фундаменты,щебеночные. Устройство	м³ подушки	71,7997	13282,20 3849,22	397,98 203,00	953657,89 276373,06	28574,61 14575,22	648710,22	244395,96 95843,78	1293897,63
9	15	1130-0102-0201 РСНБ РК 2022	Фундаменты монолитные бетон B20F200W2. Устройство	м³ бетона в деле	22,2991	43633,72 6113,88	5263,08 1563,64	972992,53 136333,92	117361,76 34867,62	719296,85	143809,53 89344,32	1206146,38
10	16	1130-0401-0201 РСНБ РК 2022	Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 0,5 м. Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог. Высота насыпи до 0/0,9 м	м³ железобетона звеньев	295,35	76081,73 27310,39	28843,91 9902,77	22470739,21 8066123,85	8519048,94 2924783,41	5885566,42	9232360,07 2536247,22	34239346,50
11	17	225-104-0104 РСНБ РК 2022	Звенья круглых водопропускных труб из тяжелого бетона класса B30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗК 1-100	шт.	104	38268,00		3979872,00		3979872,00	318389,66	4298261,66
12	18	225-106-0402 РСНБ РК 2022	Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЛЖК-250 из тяжелого бетона класса B22,5 ГОСТ 24547-2016	шт.	6	38901,00		233406,00		233406,00	18672,39	252078,39
13	19	1130-0102-0201 РСНБ РК 2022	Монолитный бетон на стыках, выходе и наращивание колодцев, бетон B30F200W4. Устройство		31,7831	46473,40	5263,08	1477068,76	167276,74	1115473,59	204973,22	1816605,28

ГУ "Отдел пр...

14	25	1130-0504-0103 РСНБ РК 2022	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м³ бетона в деле		6113,88	1563,64	194317,73	49697,07		134563,30	
				м³ изолируемой поверхности	2750	5518,72	221,83	15176479,89	610032,63	10645717,36	3490822,35	20160689,41
						1425,72	85,46	3920729,89	235015,12		1493387,17	
15	26	1108-0101-0305 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м² поверхности	155,674	6694,06	12,45	1042091,07	1938,23	906925,58	124394,41	1259804,40
						855,81	3,41	133227,27	530,88		93318,92	
16	27	1108-0101-0306 РСНБ РК 2022	(- до одного слоя)	м² поверхности	150,17	-3033,60	-6,60	-455555,63	-991,16	-421296,01	-31226,23	-525723,82
						-221,54	-2,05	-33268,81	-307,89		-38941,96	
17	28	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	1248	1635,53	0,00	2041141,40	0,00		1469619,90	3791623,89
						1635,53	0,00	2041141,40	0,00		280862,59	
18	29	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м³ уплотненного грунта	468	130,99	109,68	61303,40	51330,13	1544,36	16421,98	83945,16
						18,01	30,73	8428,56	14381,54		6219,78	
			Итого по разделу 4: Труба отв.0,5м - 3417м					48450436,20	9722382,54	23715719,33	15137939,84	68675451,85
								15012333,36	3341235,06	0,00	5087076,61	
			ИТОГО по акту					56659454,24	10646006,78	30331361,11	16280039,46	78774660,00
								15665399,53	3755207,14	0,00	5835166,30	
			Временные здания и сооружения-1,3%		1,3%							1 024 070,58
			Итого с временными									79 798 730,58
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,02%		1,02%							813 947,05
			Итого с Дополнительными затратами связанные с климатическими условиями температурной зоны									80 612 677,63
			Непредвиденные работы и затраты-2%		2%							1 612 253,55
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ в ценах 2022 года									82 224 931,18
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ в ценах 2023 года с к=1,079		1,079							88 720 700,75
			ИТОГО с договорным коэффициентом		0,9							79 848 630,67
			Налог на добавленную стоимость - 12 %									9 581 835,68
			ИТОГО									89 430 466,35

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Integra Construction KZ", БИН 050840000334

Руководитель проекта **Жанузаков Т. С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического **Слоновский Е.О.**
ТОО "Кұрылысмаркетинг", БИН 020140003060 (должность, подпись, расшифровка подписи)
М.П.

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел ПТ и АД г.Талдыкорган", БИН 160440026...

Руководитель **Алтынбеков Н.К.**
(должность, подпись, расшифровка ...)

Разработчики проекта строительства или ... ...
ТОО "Каздорпроект" БИН 060340011...
(должность, подпись, расшифровка подписи)
М.П.

Заказчик : ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог" города Талдыкорган
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Integra Construction KZ"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство дорог в Юго-Западном жилом районе (мкр.№8, 9) г.Талдыкорган
(наименование, адрес)

Объект : Дорожная одежда
(наименование)

Договор подряда (контракт) д/с 7 от 20.10.2023г. к договору №172 от 02.11.2020

Акт выполненных работ

за Октябрь 2023 (месяц, год) на 2-2-1 ост Дорожная одежда работы

Составлен (а) в текущих ценах на 04.10.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр нормы, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Дорожная одежда на основной проезжей части для магистральных улиц									
1	1	1127-0402-0101 РСНБ РК 2022	Основания и покрытия из песчано-гравийных однослойные толщиной 12(20) см. Устройство	м² основания или покрытия	19233	322,78 84,69	237,74 74,82	6208027,87 1628842,77	4572453,61 1439013,14	6731,50	3313268,97 761626,66	10282923,50
2	2	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м³	4692,12	6114,00		28687621,84		28687621,84		30982631,66
3	3	1127-0403-0101 РСНБ РК 2022	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м² основания	17399,42	1780,26 63,83	406,69 135,90	30975491,37 1110605,00	7076170,28 2364581,27	22788716,43	3753228,85 2778339,30	37507059,52
4	4	1127-0403-0104 РСНБ РК 2022	(- до толщины 12 см)	м² основания	17399,42	-290,28 0,00	-48,17 -16,62	-5050703,49 0,00	-838129,96 -289178,38	-4212573,52	-312319,46 -429069,67	-5792092,62
5	5	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	45,6085	195662,97 0,00	3575,18 1745,78	8923894,70 0,00	163058,70 79622,55	8760836,00	85992,20 720790,70	9730677,60
6	6	1127-0602-0103 РСНБ РК 2022	Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³, толщина 6 (10) см. Устройство	м²	21403,409	361,84 89,55	241,40 45,83	7744609,48 1916675,12	5166783,02 980918,36	661151,34	3129392,53 869834,68	11743836,69
7	7	211-205-0102 РСНБ РК 2022	Щебень черный СТ РК 1215-2003 горячий, фракция от 10 до 20 мм	т	2560,09273	15344,00		39295872,50		39295872,50		42439542,41
8	8	211-205-0103 РСНБ РК 2022	Щебень черный СТ РК 1215-2003 горячий, фракция от 20 до 40 мм	т	4232,14828	15344,00		64938083,35		64938083,35	3143669,91	70133130,09
9	9	216-201-0202 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,75881	180693,00		137111,58		137111,58	5195046,74	148080,65
10	10	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	15,228	195662,97 0,00	3575,18 1745,78	2979555,75 0,00	54442,80 26584,65	2925112,95	10969,07 28711,35 240661,35	3248928,45
11	11	1127-0602-0306 РСНБ РК 2022	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³.	м² покрытия	21751,65	296,35 42,42	251,88 45,77	6446101,50 922705,20	5478805,35 995572,80	44590,95	2071844,55 681479,10	9199425,15
12	12	1127-0602-0406 РСНБ РК 2022	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 (+ до 6 см)	м² покрытия	21751,65	16,04 14,90	0,10 0,00	348896,25 324099,45	2175,30 0,00	22621,50	349983,90 55901,70	754781,85
13	13	212-501-0401 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	3095,259795	18066,00		55918963,35		55918963,35	4473517,05	60392480,40
14	14	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022	Основания. Розлив вяжущих материалов		5,918755	195662,97	3575,18	1158081,16	21160,57	1136920,59	11159,51	1262779,86

				т		0,00	1745,78	0,00	10332,92		93539,19		
15	15	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство	м² покрытия	19730,7	307,95 42,42	263,48 44,66	6076069,00 836976,48	5198644,53 881172,89	46448,00	1855672,40 634539,34	8566280,74	
16	16	212-501-0203 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	1905,98562	21679,00		41319862,45		41319862,45	3305588,90	44625451,35	
			Итого по разделу 1: Дорожная одежда на основной проезжей части для магистральных улиц					296107538,66 6739904,02	26895564,20 6488620,20	262472070,81 0,00	14286934,80 24831443,84	335225917,30	
			Раздел 2: Дорожная одежда на основной проезжей части для основных проездов										
17	17	1127-0402-0101 РСНБ РК 2022	Основания и покрытия из песчано-гравийных однослойные толщиной 12(20) см. Устройство	м² основания или покрытия	416,9	322,78 84,69	237,74 74,82	134566,93 35307,19	99113,70 31192,39	145,87	71819,31 16509,22	222895,46	
18	18	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м³	101,736	6114,00		622013,94		622013,94	49761,19	671775,13	
19	19	1127-0403-0101 РСНБ РК 2022	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м² основания	302,9	1780,26 63,83	406,69 135,90	539240,73 19334,13	123186,49 41164,14	396720,27	65338,55 48367,13	652946,41	
20	20	1127-0403-0104 РСНБ РК 2022	(+ до толщины 18 см)	м² основания	302,9	290,28 0,00	48,17 16,62	87925,88 0,00	14590,73 5034,19	73335,15	5436,99 7469,47	100832,34	
21	21	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,5285	195662,97 0,00	3575,18 1745,78	299070,90 0,00	5464,65 2668,35	293606,25	2881,95 24156,15	326109,00	
22	22	1127-0602-0306 РСНБ РК 2022	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³.	м² покрытия	1111,665	296,35 42,42	251,88 45,77	329441,85 47156,85	280006,20 50880,90	2278,95	105886,05 34828,50	470156,40	
23	23	1127-0602-0406 РСНБ РК 2022	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 (+ до 6 см)	м² покрытия	1111,665	16,04 14,90	0,10 0,00	17831,10 16563,75	111,15 0,00	1156,20	17886,75 2857,05	38574,90	
24	24	212-501-0401 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	157,968	18066,00		2853849,90		2853849,90	228307,95	3082157,85	
25	25	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,588	195662,97 0,00	3575,18 1745,78	115049,85 0,00	2102,10 1026,45	112947,60	1108,65 9292,65	125451,15	
26	26	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство	м² покрытия	1961,7	307,95 42,42	263,48 44,66	604105,50 83215,35	516868,65 87609,45	4021,50	184497,90 63088,20	851691,60	
27	27	212-501-0203 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	191,46192	21679,00		4150702,95		4150702,95	332056,20	4482759,15	
			Итого по разделу 2: Дорожная одежда на основной проезжей части для основных проездов					9753799,53 201577,27	1041443,67 219575,87	8510778,58 0,00	454856,15 816693,71	11025349,39	
			Раздел 3: Бортовые камни										
28	28	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м³ основания	25,14544	12041,39 1644,14	2917,30 1399,33	302786,00 41342,60	73356,80 35186,80	188086,60	71172,40 29916,80	403875,20	
29	29	1127-0201-1004 РСНБ РК 2022	Камни бортовые природные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	1678,392	3100,70 2002,32	50,81 22,95	5204190,00 3360677,80	85279,00 38519,00	1758233,20	3671130,00 710027,00	9585347,00	
30	30	255-201-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой пиленый из гранита ГОСТ 32018-2012 марки 1ГП	м	1803,792	16807,00		30316332,20		30316332,20	2425306,60	32741638,80	
31	31	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	251,71246	4101,47 525,92	29,41 5,04	1032391,20 132380,60	7402,80 1268,60	892607,60	124293,00 92534,60	1249218,80	
			Итого по разделу 3: Бортовые камни					36855699,40 3534401,00	166038,60 74974,40	33155259,60 0,00	3866595,40 3257785,00	43980079,80	

		ИТОГО по акту					3427170037,59	28103646,47	304138108,99	18608386,35	390231346,49	
							10475882,29	6783170,47	0,00	28905922,55		
		Временные здания и сооружения-1,3%			1,3%						5 073 007,50	
		Итого с временными									395 304 353,99	
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,02%			1,02%						4 032 104,41	
		Итого с Дополнительными затратами связанные с климатическими условиями температурной зоны									399 336 458,41	
		Непредвиденные работы и затраты-2%			2%						7 986 729,17	
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ в ценах 2022 года									407 323 187,57	
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ в ценах 2023 года с к=1,079			1,079						439 501 719,39	
		ИТОГО с договорным коэффициентом			0,9						395 551 547,59	
		Налог на добавленную стоимость - 12 %									47 466 185,71	
		ИТОГО									443 017 733,30	

стоимость с
(Р и СП,
тенге

13

620725,94

886470,62

566097,16

823758,04

1041334,26

2303821,52

702108,47

1329370,57

471227,77

1225518,74

2211093,60

783774,83

038360,42

03661,94

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Integra Construction KZ", БИН 050840000334

Руководитель проекта **Жанузаков Т. С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического **Слоновский Е.О.**
ТОО "Құрылысмаркетинг", БИН 020140003060 (должность, подпись, расшифровка подписи)
М.П.

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел ПТ и АД г.Талдыкорган", БИН 1[illegible]

Руководитель **Алтынбекова Н.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Разработчик проекта строительного эксперта технического надзора:
ТОО "Каздорпроект", БИН 0603[illegible]
(должность, подпись, расшифровка подписи)
М.П.

Заказчик : ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог" города Талдыкорган
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Integra Construction KZ"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство дорог в Юго-Западном жилом районе (мкр.№8, 9) г.Талдыкорган
(наименование, адрес)

Объект : Земляное полотно
(наименование)

Договор подряда (контракт) д/с 7 от 20.10.2023г. к договору №172 от 02.11.2020

Акт выполненных работ

за Октябрь 2023 (месяц, год) на 2-1-1 ост Земляные работы работы

Составлен (а) в текущих ценах на 04.10.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	1101-0104-0202 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м³ грунта	4374,39	105,49	105,49	461454,69	461454,69		113296,70	620725,94
						0,00	35,97	0,00	157346,71		45974,55	
2	2	1101-0104-0210 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м (+ до 30 м) перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85	м³ грунта	4374,39	150,65	150,65	659002,34	659001,37		161808,98	886470,62
						0,00	51,37	0,00	224712,32		65659,30	
3	3	1101-0102-0244 РСНБ РК 2022	самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,6 м³	м³ грунта	1886,8	243,45	243,45	459341,62	459341,63		64830,58	566097,16
						0,00	47,72	0,00	90038,36		41924,96	
4	4	412-102-0201 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов.Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т*км	3301,9	231,00		762739,17				823758,04
											61018,87	
5	5	1101-0102-0243 РСНБ РК 2022	самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,6 м³	м³ грунта	4280,57	197,39	197,39	844941,82	844940,84		119256,68	1041334,26
						0,00	38,70	0,00	165657,61		77135,76	
6	6	1101-0102-0244 РСНБ РК 2022	самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,6 м³	м³ грунта	7678,634	243,45	243,45	1869363,82	1869362,89		263838,07	2303821,52
						0,00	47,72	0,00	366424,18		170619,63	
7	7	412-102-0212 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 12 км(на свалку)	т*км	18574,294	35,00		650100,12				702108,47
											52008,35	
8	8	1101-0201-0102 РСНБ РК 2022	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первыйпроход по одному следу при толщине слоя 30 см	м³ уплотненного грунта	6832,35	144,46	144,46	987001,43	987001,43		243915,11	1329370,57
						0,00	49,59	0,00	338816,34		98454,03	
9	9	1101-0201-0108 РСНБ РК 2022	(+ до 6 проходов)	м³ уплотненного грунта	6832,35	50,32	50,32	343804,24	343804,24		92509,97	471227,77
						0,00	18,81	0,00	128516,90		34913,56	
10	10	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м³ уплотненного грунта	6832,35	130,99	109,68	894969,54	749372,11	22546,51	239747,02	1225518,74
						18,01	30,73	123050,92	209957,71		90802,18	
11	11	1101-0201-0102 РСНБ РК 2022	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3уплотненного грунта	11364	144,46	144,46	1641643,36	1641644,01		405694,98	2211093,60
						0,00	49,59	0,00	563541,02		163755,26	
12	12	1101-0201-0108 РСНБ РК 2022	(+ до 6 проходов)	м³ уплотненного грунта	11364	50,32	50,32	571836,29	571836,94		153868,43	783774,83
						0,00	18,81	0,00	213757,01		58070,11	
13	13	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м³ уплотненного грунта	11364	130,99	109,68	1488570,07	1246403,45	37501,31	398763,08	2038360,42
						18,01	30,73	204665,96	349215,79		151027,27	
			ИТОГО по акту					11634768,51	9834163,60	60047,82	2257529,60	15003661,94

							327716,88	2807983,95	0,00	1111363,83	
			Временные здания и сооружения-1,3%			1,3%					195 047,61
			Итого с временными								15 198 709,55
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,02%			1,02%					155 026,84
			Итого с Дополнительными затратами связанные с климатическими условиями температурной зоны								15 353 736,38
			Непредвиденные работы и затраты-2%			2%					307 074,73
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ в ценах 2022 года								15 660 811,11
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ в ценах 2023 года с к=1,079			1,079					16 898 015,19
			ИТОГО с договорным коэффициентом			0,9					15 208 213,67
			Налог на добавленную стоимость - 12 %								1 824 985,64
			ИТОГО								17 033 199,31

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Integra Construction KZ", БИН 050840000334

Руководитель проекта **Жанузаков Т. С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел ПТ и АД г.Талдыкорган", БИН [illegible]

Руководитель **Алтынбеков [illegible]**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического **Слоновский Е.О.**
ТОО "Құрылысмаркетинг", БИН 020140003060
(должность, подпись, расшифровка подписи)
М.П.

Разработчик проекта строительства или эксперт по авторскому надзору
ТОО "Каздорпроект", БИН 0603400[illegible]
(должность, подпись, расшифровка подписи)
М.П.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган"** — 160440026702
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО «Integra Construction KZ», город Астана, улица Дінмухамед Конаев 12/1, ВП-16, +77172695522** — 050840000334
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) № 172 от 02.11.2020 О государственных закупках работ в сфере строительства

Номер документа	Дата составления
308	31.10.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)*

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)**	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)***	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство дорог в Юго-Западном жилом районе (мкр.№8, 9) г.Талдыкорган			услуга	1	692 454 833,28	692 454 833,28
				Итого	1	x	692 454 833,28

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ *должность* _____ *подпись* _____ *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) Рук ГУ Отдел ПТиАДД _____ *должность* _____ *подпись* Н.Алтынбеков *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.10.2023

*Применяется для приемки-передачи выполненных работ (оказанных услуг), за исключением строительно-монтажных работ.
**Заполняется в случае, если даты выполненных работ (оказанных услуг) приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ (оказания услуг) и даты подписания (принятия) работ (услуг) различны.
***Заполняется в случае наличия отчета о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах.