Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2020-04-24 № 11 қосымша келісім

Атырау облысы №4 2023-11-13

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Бөлім басшысы Сундетов Жаслан Андиржанович тұлғасындағы «Атырау облысы Құрманғазы ауданының құрылыс бөлімі» мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, жарғы негізінде әрекет ететін, Директор Зулхашев Булат Еркингалиевич тұлғасындағы "Болат-Д" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2020-04-24 № 11 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және пп.7 п.2 ст. 45 Закона изменение договора в части изменения сроков исполнения договора о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам при неизменности общей суммы по годам с изменением типа пункта плана либо при необходимости указания суммы «0» по годам в закупках, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім қол қою күнінен бастап күшіне енеді және 2024-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
«Атырау облысы Құрманғазы ауданының құрылыс бөлімі» мемлекеттік мекемесі
Атырауская область, Курмангазинский район, с.Құрманғазы, Кушекбаева, 25
БСН 060340006981
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ75070103KSN1503000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 87123321097
Бөлім басшысы Сундетов Жаслан Андиржанович

Өнім беруші:
"Болат-Д" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Атырауская область, г.Атырау, ХАЛЕЛ ДОСМУХАМЕДОВ, 113
БСН/ЖСН 020240003391
БСК IRTYKZKA
ЖСК KZ429650000001599460
"ForteBank" АҚ
Тел.: 87752186959
Директор Зулхашев Булат Еркингалиевич

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

2023-11-13 18:52:27
Сундетов Жаслан Андиржанович
«Атырау облысы Құрманғазы ауданының құрылыс бөлімі» мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение «Отдел строительства Курмангазинского района Атырауской области»

2023-11-13 18:55:46
Зулхашев Булат Еркингалиевич
"Болат-Д" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Болат-Д"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 3852780-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
006-015-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Атырау облысы Құрманғазы ауданы Котяевка және Кудряшово ауылдарындағы су тазарту имараттары мен су құбырлар желілерін қайта жаңарту						
30510693-КПКО1	«Атырау облысы Құрманғазы ауданының құрылыс бөлімі» мемлекеттік мекемесі	Су тазарту жүйесін жөндеу / қайта құру бойынша жұмыстар	Су тазалау жүйелерін жөндеу/қалпына келтіру жұмыстары	Атырау облысы Құрманғазы ауданы Котяевка және Кудряшово ауылдарындағы су тазарту имараттары мен су құбырлар желілерін қайта жаңарту	Жұмыс	1	685 166 736.24	Құрылыс-монтаж жұмыстарының басталуы бойынша хабарлама алғаннан кейін 22 ай ішінде	Құрылыс-монтаж жұмыстарының басталуы бойынша хабарлама алғаннан кейін 22 ай ішінде	Атырау облысы, Құрманғазы ауданы, Құрманғазы а. ул.Кушекбаева, дом 25 (1)	0	8 000.00
006-028-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Атырау облысы Құрманғазы ауданы Котяевка және Кудряшово ауылдарындағы су тазарту имараттары мен су құбырлар желілерін қайта жаңарту						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

30510693-КПКО1	«Атырау облысы Құрманғазы ауданының құрылыс бөлімі» мемлекеттік мекемесі	Су тазарту жүйесін жөндеу / қайта құру бойынша жұмыстар	Су тазалау жүйелерін жөндеу/қалпына келтіру жұмыстары	Атырау облысы Құрманғазы ауданы Котяевка және Кудряшово ауылдарындағы су тазарту имараттары мен су құбырлар желілерін қайта жаңарту	Жұмыс	1	685 166 736.24	Құрылыс-монтаж жұмыстарының басталуы бойынша хабарлама алғаннан кейін 22 ай ішінде	Құрылыс-монтаж жұмыстарының басталуы бойынша хабарлама алғаннан кейін 22 ай ішінде	Атырау облысы, Құрманғазы ауданы, Құрманғазы а. ул.Кушекбаева, дом 25 (1)	0	0.00
30510693-КПКО1	«Атырау облысы Құрманғазы ауданының құрылыс бөлімі» мемлекеттік мекемесі	Су тазарту жүйесін жөндеу / қайта құру бойынша жұмыстар	Су тазалау жүйелерін жөндеу/қалпына келтіру жұмыстары	Атырау облысы Құрманғазы ауданы Котяевка және Кудряшово ауылдарындағы су тазарту имараттары мен су құбырлар желілерін қайта жаңарту	Жұмыс	1	685 166 736.24	Құрылыс-монтаж жұмыстарының басталуы бойынша хабарлама алғаннан кейін 22 ай ішінде	Құрылыс-монтаж жұмыстарының басталуы бойынша хабарлама алғаннан кейін 22 ай ішінде	Атырау облысы, Құрманғазы ауданы, Құрманғазы а. ул.Кушекбаева, дом 25 (1)	0	500 000 000.00
30510693-КПКО1	«Атырау облысы Құрманғазы ауданының құрылыс бөлімі» мемлекеттік мекемесі	Су тазарту жүйесін жөндеу / қайта құру бойынша жұмыстар	Су тазалау жүйелерін жөндеу/қалпына келтіру жұмыстары	Атырау облысы Құрманғазы ауданы Котяевка және Кудряшово ауылдарындағы су тазарту имараттары мен су құбырлар желілерін қайта жаңарту	Жұмыс	1	685 166 736.24	Құрылыс-монтаж жұмыстарының басталуы бойынша хабарлама алғаннан кейін 22 ай ішінде	Құрылыс-монтаж жұмыстарының басталуы бойынша хабарлама алғаннан кейін 22 ай ішінде	Атырау облысы, Құрманғазы ауданы, Құрманғазы а. ул.Кушекбаева, дом 25 (1)	0	95 159 236.24

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

30510693-КПКО1	«Атырау облысы Құрманғазы ауданының құрылыс бөлімі» мемлекеттік мекемесі	Су тазарту жүйесін жөндеу / қайта құру бойынша жұмыстар	Су тазалау жүйелерін жөндеу/қалпына келтіру жұмыстары	Атырау облысы Құрманғазы ауданы Котяевка және Кудряшово ауылдарындағы су тазарту имараттары мен су құбырлар желілерін қайта жаңарту	Жұмыс	1	685 166 736.24	Құрылыс-монтаж жұмыстарының басталуы бойынша хабарлама алғаннан кейін 22 ай ішінде	Құрылыс-монтаж жұмыстарының басталуы бойынша хабарлама алғаннан кейін 22 ай ішінде	Атырау облысы, Құрманғазы ауданы, Құрманғазы а. ул.Кушекбаева, дом 25 (1)	0	89 999 500.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 11 от 2020-04-24

Атырауская область №4 2023-11-13

Государственное учреждение «Отдел строительства Курмангазинского района Атырауской области», именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель отдела Сундетов Жаслан Андиржанович, действующий на основании Положения, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Болат-Д", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Зулхашев Булат Еркингалиевич, действующий на основании устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 11 от 2020-04-24 (далее – Договор), в соответствии с пп.7 п.2 ст. 45 Закона изменение договора в части изменения сроков исполнения договора о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам при неизменности общей суммы по годам с изменением типа пункта плана либо при необходимости указания суммы «0» по годам в закупках, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня подписания и действует по 2024-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Государственное учреждение «Отдел строительства Курмангазинского района Атырауской области»
Атырауская область, Курмангазинский район, с.Құрманғазы, Кушекбаева, 25
БИН 060340006981
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ75070103KSN1503000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87123321097
Руководитель отдела Сундетов Жаслан Андиржанович

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Болат-Д"
Атырауская область, г.Атырау, ХАЛЕЛ ДОСМУХАМЕДОВ, 113
БИН/ИИН/ИНН/УНП 020240003391
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ429650000001599460
АО "ForteBank"
Тел.: 87752186959
Директор Зулхашев Булат Еркингалиевич

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

2023-11-13 18:52:27
Сундетов Жаслан Андиржанович
«Атырау облысы Құрманғазы ауданының құрылыс бөлімі» мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение «Отдел строительства Курмангазинского района Атырауской области»

2023-11-13 18:55:46
Зулхашев Булат Еркингалиевич
"Болат-Д" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Болат-Д"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 3852780-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
006-015-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Реконструкция ВОС и водопроводных сетей в селах Котяевка и Кудряшово Курмангазинского района Атырауской области						
30510693-КПКО1	Государственное учреждение «Отдел строительства Курмангазинского района Атырауской области»	Работы по ремонту/реконструкции систем водоочистки	Работы по ремонту/реконструкции систем водоочистки	Реконструкция ВОС и водопроводных сетей в селах Котяевка и Кудряшово Курмангазинского района Атырауской области	Работа	1	685 166 736.24	В течение 22 месяца после получения уведомления о начале строительномонтажных работ	В течение 22 месяца после получения уведомления о начале строительномонтажных работ	Атырауская область, Курмангазинский район, с.Құрманғазы ул.Кушекбаева, дом 25 (1)	0	8 000.00
006-028-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Реконструкция ВОС и водопроводных сетей в селах Котяевка и Кудряшово Курмангазинского района Атырауской области						
30510693-КПКО1	Государственное учреждение «Отдел строительства Курмангазинского района Атырауской области»	Работы по ремонту/реконструкции систем водоочистки	Работы по ремонту/реконструкции систем водоочистки	Реконструкция ВОС и водопроводных сетей в селах Котяевка и Кудряшово Курмангазинского района Атырауской области	Работа	1	685 166 736.24	В течение 22 месяца после получения уведомления о начале строительномонтажных работ	В течение 22 месяца после получения уведомления о начале строительномонтажных работ	Атырауская область, Курмангазинский район, с.Құрманғазы ул.Кушекбаева, дом 25 (1)	0	0.00
30510693-КПКО1	Государственное учреждение «Отдел строительства Курмангазинского района Атырауской области»	Работы по ремонту/реконструкции систем водоочистки	Работы по ремонту/реконструкции систем водоочистки	Реконструкция ВОС и водопроводных сетей в селах Котяевка и Кудряшово Курмангазинского района Атырауской области	Работа	1	685 166 736.24	В течение 22 месяца после получения уведомления о начале строительномонтажных работ	В течение 22 месяца после получения уведомления о начале строительномонтажных работ	Атырауская область, Курмангазинский район, с.Құрманғазы ул.Кушекбаева, дом 25 (1)	0	500 000 000.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

30510693-КПКО1	Государственное учреждение «Отдел строительства Курмангазинского района Атырауской области»	Работы по ремонту/реконструкции систем водоочистки	Работы по ремонту/реконструкции систем водоочистки	Реконструкция ВОС и водопроводных сетей в селах Котяевка и Кудряшово Курмангазинского района Атырауской области	Работа	1	685 166 736.24	В течение 22 месяца после получения уведомления о начале строительномонтажных работ	В течение 22 месяца после получения уведомления о начале строительномонтажных работ	Атырауская область, Курмангазинский район, с.Құрманғазы ул.Кушекбаева, дом 25 (1)	0	95 159 236.24
30510693-КПКО1	Государственное учреждение «Отдел строительства Курмангазинского района Атырауской области»	Работы по ремонту/реконструкции систем водоочистки	Работы по ремонту/реконструкции систем водоочистки	Реконструкция ВОС и водопроводных сетей в селах Котяевка и Кудряшово Курмангазинского района Атырауской области	Работа	1	685 166 736.24	В течение 22 месяца после получения уведомления о начале строительномонтажных работ	В течение 22 месяца после получения уведомления о начале строительномонтажных работ	Атырауская область, Курмангазинский район, с.Құрманғазы ул.Кушекбаева, дом 25 (1)	0	89 999 500.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/18775937

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/18775937

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.