«Атырау облысы «Финская»-120 АГТС және «Редут-Финская-120 АГТС» магистральдық газ құбыры тармағын салу»
жұмыс жобасы бойынша
27.07.2023 ж. № 15-0170/23
(оң)

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:
«Атырау облысы Энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы» мемлекеттік мекемесі

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
«КАТЭК» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Актау қаласы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 15-0170/23 от 27.07.2023 г.

(положительное)

на рабочий проект

«Строительство АГРС «Финская-120» и магистрального газопровода-отвода «Редут-АГРС Финская-120», Атырауской области»

ЗАКАЗЧИК:

Государственное учреждение «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области»

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью «КАТЭК»

город Актау

1. ВИД ДОКУМЕНТАЦИИ: Рабочий проект.

2. НАИМЕНОВАНИЕ: РП «Строительство АГРС «Финская-120» и магистрального газопровода-отвода «Редут-АГРС Финская-120», Атырауской области».

3. ОСНОВАНИЕ: Договор от 23.05.2023 г. № 01-0824.

4. ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области».

5. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: Товарищество с ограниченной ответственностью «КАТЭК2, лицензия от 25.05.2000 г. №ГСЛ №001227 (I категория).

6. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: Государственные инвестиции.

7. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

7.1 Основание для разработки:

задание на проектирование, утвержденное руководителем ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области» 6 декабря 2021 года;

дополнение к заданию на проектирование, утвержденное руководителем ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области» 4 июля 2023 года;

акт на право постоянного землепользования земельным участком площадью 0,5994 га (кадастровый номер 04-065-006-514), изготовленный Махамбетским районным отделением – филиалом некоммерческого акционерного общества «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Атырауской области №0148729;

архитектурно-планировочное задание, утвержденное главным архитектором города Атырау 06 декабря 2022 года №1030256;

архитектурно-планировочное задание, утвержденное руководителем ГУ «Махамбетский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства, архитектуры и градостроительства» 23 сентября 2022 года №38260;

акт выбора земельного участка ГУ «Махамбетский районный отдел сельского хозяйства, земельных отношений и предпринимательства» от 24.02.2022 г.;

акт предварительного выбора земельного участка от 28.03.2022 г. №86;

постановление акимата Махамбетского района Атырауской области о предоставлении права публичного сервитута Государственному учреждению «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области» №219 от 24 августа 2022 г.;

постановление акимата города Атырау о предоставлении права публичного сервитута Государственному учреждению «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области» №2362 от 22 октября 2022 г.;

протоколы дозиметрического контроля №2 и №3 от 26 апреля 2022 года, выданные филиалом РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» КСЭК МЗ РК по Атырауской области;

протоколы измерения содержания радона и продуктов его распада в воздухе помещений №2 и №3 от 26 апреля 2022 года, выданный филиалом РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» КСЭК МЗ РК по Атырауской области;

письмо от 10.02.2022 г. №10-25-02/19 об отсутствии сибиреязвенных захоронений на участках застройки, выданное КГУ на ПХВ «Махамбетская районная ветеринарная станция» Управления сельского хозяйства Атырауской области»;

письмо от 16 февраля 2022 г. №42 с координатами скотомогильников по сибирской язве на территории г.Атырау. выданное КГП на ПХВ «Атырауская городская ветеринарная станция управления сельского хозяйства Атырауской области» Ветеринарная станция Махамбетского района»;

заключение по итогам «Археологические работы по выявлению и сохранению объектов историко-культурного наследия на трассе газопровода рабочего проекта «Строительство АГРС «Финская»-120 и магистрального газопровода-отвода «Редут-АГРС Финская»-120 в Атырауской области» №9 от 24 февраля 2022 года, выданное ТОО «Казархеология»;

письмо-согласие на проведение всех видов работ с учетом заключения археологического исследования, проведенного ТОО «Казархеология» №06-01-06-03-6/538 от 10 марта 2022 года, выданное ГУ «Управление культуры, развития языков и архивного дела Атырауской области»;

письмо об отсутствии на площадках строительства особо охраняемых природных территорий, территорий гослесфонда, а также растений и животных, занесенных в Красную книгу РК, а также путей миграции диких животных №05-02/53 от 24.01.2022 г., выданное РГУ «Атырауская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК»;

перечень оборудования, материалов, изделий с приложением прайс-листов, наименования которых, с соответствующими техническими характеристиками, отсутствуют в действующих сборниках цен, утвержденный руководителем ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области» 20 июля 2023 года;

отчет по инженерно-геологическим и топографо-геодезическим изысканиям, топографическая съемка в масштабе 1:500, 1:2000, выполненные ТОО «КАТЭК» в 2022 г. (государственная лицензия от 25 мая 2000 года ГСЛ № 001227, с приложениями к государственной лицензии на 1 странице от 16 апреля 2018 года и от 28 мая 2012 года, выданная Комитетом по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства регионального развития Республики Казахстан);

региональная схема газификации Атырауской области до 2030 года, одобренная Межведомственной комиссией по актуализации Генеральной схемы газификации Республики Казахстан под председательством Министра энергетики Республики Казахстан от 1 сентября 2022 года;

письмо ГУ «Департамент по чрезвычайным ситуациям Атырауской области МЧС РК» о предоставлении исходных данных №21-05-18/642 от 16.02.2022 г.;

письмо от 29 декабря 2022 года №06-01-11-03-21/2742 об источнике финансирования строительства объекта, ГУ «Управление энергетики и ЖКХ Атырауской области» акимата Атырауской области;

письмо от 30 июня 2023 года №06-01-11-03-21/779 о сроках начала строительства объекта, выданное ГУ «Управление энергетики и ЖКХ Атырауской области» акимата Атырауской области;

письмо от 11.02.2022 г. №06-09-03/169 об отсутствии зеленых насаждений, выданное ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства, архитектуры и градостроительства Акимата Махамбетского района Атырауской области»;

письмо от 12.01.2022 г. со значением существующих фоновых концентраций на основании наблюдений за 2016-2020 г.г., выданное РГП «Казгидромет»;

письмо от 20.01.2022 г. №24-04-1-01/32 о предоставлении метеорологической информации за 2021 г. по Махамбетскому району Атырауской области, выданное Филиалом РГП «Казгидромет» по Атырауской области;

паспорт на газ по МГ «Макат – Северный Кавказ» в точке отбора ГИС «Акколь» от 28.12.2021 г. №47-1-47-12-1498, выданный УМГ «Атырау» АО «Интергаз Центральная Азия»;

письмо о заборе воды для испытаний газопровода с ИП «Лотов», на договорной основе №06-09-03/459 от 15 апреля 2022 г., выданное ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ, АД, строительства, архитектуры и градостроительства» акимата Махамбетского района Атырауской области;

письмо о вывозе излишков грунта и строительных отходов от 01 июня 2022 г. №400-22 г., выданное ТОО «СпецАвтобаза».

Технические условия:

АО «Интергаз Центральная Азия» от 01.11.2021 г. №2-62-1747 на присоединение проектируемого газопровода-отвода и АГРС производительностью 120 тыс.нм3/час к действующему МГ «Макат – Северный Кавказ» Редутского ЛПУ взамен отработавшей технический ресурс АГРС «Финская» на 130 км;

АО «Казахтелеком» от 23 мая 2022 г. №13-881-5/2022 на пересечение трассы ВОЛС – ТУСМ-13 ОДС К702;

АО «Интергаз Центральная Азия» от 31.01.2022 г. №2-62-103 на присоединение к действующим электрическим сетям Редутского ЛРУ УМГ «Атырау» АО «Интергаз Центральная Азия» системы электроснабжения проектируемых линейных узлов магистрального газопровода-отвода Редут – АГРС «Финская-120» Д.530 мм;

АО «Атырау Жарык» от 5 мая 2022 г. №27-2810 о согласовании технических условий «АО ИЦА» для электроснабжения УЗОУ-1, УКЗВ-1, УКЗВ-2 по проекту «Строительство АГРС «Финская-120» и газопровода-отвода Редут – АГРС «Финская-120» д.530 мм укладываемого взамен демонтируемого д.219 мм»;

АО «ҚазТрансГаз Аймақ» от 14 сентября 2021 г. №02431 на проектирование и подключение к газораспределительным сетям;

АО «Атырау Жарык» от 22 апреля 2022 г. №27-2428 на электроснабжение АГРС «Финская»;

АО «Атырау Жарык» от 22 апреля 2022 г. №27-2427 на электроснабжение ГГРП «Еркинкала»;

Центр управления макрорегионом Запад Дивизиона по корпоративному бизнесу – филиал АО «Казахтелеком» от 15.02.2022 г. 03-30 №930 с подтверждением технической возможности установки 1 (одного) городского номера стандарта CDMA для АГРС «Финская»;

АО «Каспийский трубопроводный консорциум-К» от 13 апреля 2022 г. № Out-LCPCK-1303-2022 на пересечение коммуникаций нефтепровода «Тенгиз-Новороссийск»;

АО «Каспийский трубопроводный консорциум-К» от 10.08.2022 г. № Out-L-CPCK-2810-2022 на пересечение ВОЛС и медного кабеля технологической связи АО «КТК-К» проектируемым газопроводом Ду423мм, укладываемого взамен демонтируемого диаметром 219мм «Редут-АГРС» «Финская-120» в районе 211км МН;

АО «Каспийский трубопроводный консорциум-К» от 28 сентября 2022 г. №Out-L-CPCK-3416-2022 на пересечение коммуникации водопровода Ду-159 НПС «Атырау» АО «КТК-К»;

Казахстанский филиал «Карачаганак Петролеум Оперейтинг Б.В.» от 07.02.2022 г. №КРО-0140-22 на пересечение действующего водовода и подъездной дороги с проектируемым газопроводом;

Казахстанский филиал «Карачаганак Петролеум Оперейтинг Б.В.» от 31.03.2023 г. №КРО-0328-23 на пересечение проектируемым подземным газопроводом существующего кабеля связи;

ТОО «West Dala» от 23.02.2022 г. №227 на пересечение проектируемого газопровода Dн 530 по рабочему проекту «Строительство АГРС «Финская»-120 и магистрального газопровода-отвода «Редут –АГРС «Финская»-120» через существующую подъездную дорогу ТОО «West Dala»;

ТОО «West Dala» от 11.05.2023 г. №517 для производства работ на пересечении газопровода ТОО «Вест Дала» и проектируемого подводящего распределительного газопровода высокого давления Г4;

Атырауское нефтепроводное управление АО «КазТрансОйл» от 10.03.2022 г. №49-04-18/619 для проектирования автомобильных подъездов к проектируемым площадкам магистрального газопровода АГРС «Финская» и УПОУ от существующей автодороги на Центральный склад;

АО НК «КТЖ» от 25.02.2022 г. №ЦЖСТЕХ/пп-18-04/1881 на пересечение железнодорожных путей;

АО «KEGOC» от 31 марта 2022 г. №01-09-08/2420 на пересечение магистрального газопровода с ВЛ 220 кВ;

ТОО «Магистральный водовод» от 07 апреля 2022 г. №09-10/550 на пересечение магистрального водовода «АстраханьМангыщлак»;

Атырауский филиал РГП «Казводхоз» от 03.10.2022 г. №18-17-21/583 на пересечение и строительство перехода линии газопровода с каналом «Черная речка»;

КГП «Атырау облысы Су Арнасы» от 26.12.2022 г. №03/7225 на пересечение проектируемого газопровода с существующими канализационными коллекторами 2Д-500 мм по объекту «Строительство АГРС «Финская-120» и магистрального газопровода-отвода «Редут – АГРС «Финская-120»;

«NCOC N.V» от 18 апреля 2022 г. №OUT-LT-Z9-2022-00174 на пересечение с инженерными коммуникациями компаний;

АО «Транстелеком» от 18 апреля 2022 г. №ТТС/257/АТЫ-И на пересечение с кабелем ВОЛС;

АНУ АО «КазТрансОйл» от 21 апреля 2022 г. №49-04-42/969 на пересечение с коммуникациями АНУ АО «КазТрансОйл»;

АО «НК «КазАвтоЖол» на пересечение автомобильных дорог от 27.04.2022 г. №KZ34VAQ00002740;

ГУ «Городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» на пересечение проектируемой коммуникации с автомобильной дорогой от 20.01.2022 г. №06-02-02-8/144; от 20.04.2023 г. №06-02-02-4/1260/2; от 20.04.2023 г. №06-02- 02-4/1262/2;

АО «JUSAN MOBILE» на пересечение волоконнооптических кабелей (ВОК), принадлежащих Западному филиалу АО «JUSAN MOBILE» с проектируемым газопроводом от 25.01.2023 г. №21/41.

7.2 Согласования заинтересованных организаций:

письмо от 27 июля 2023 года №06-01-11-03-21/974 о согласовании рабочего проекта, выданное ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области»;

письмо-согласование рабочего проекта в части промышленной безопасности от 23.06.2022 г. №KZ56VQR00031258, выданное РГУ «Комитет промышленной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям РК»;

письмо-согласование рабочего проекта в части промышленной безопасности от 04.10.2022 г. №KZ02VQR00032521, выданное РГУ «Департамент Комитета промышленной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям РК по Атырауской области;

письмо-согласование от 28.11.2022 г. №18-13-02-04/2353, выданное ГУ «Жайык-Каспийская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов» Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК;

заключение по результатам оценки воздействия на окружающую среду от 7 декабря 2022 года №KZ76VVX00174309, выданное Комитетом экологического регулирования и контроля Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан;

письмо-согласование рабочего проекта от 22.06.2022 г. №47-1-47-12-759, выданное Филиалом УМГ «Атырау» АО «Интергаз Центральная Азия»;

письмо-согласование рабочего проекта в части распределительной сети от 12 июля 2022 г. №382-3815-875, выданное Атырауским производственным филиалом АО «КазТрансГаз Аймак»;

согласование - заключение от 19.01.2022 года № KZ78VNW00005190 об отсутствии или малозначительности полезных ископаемых, под участком предстоящей застройки объекта «Строительство АГРС «Финская»-120 и магистрального газопровода отвода «Редут - АГРС «Финская»-120» в Атырауской области по трассе газопровода-отвода и АГРС «Финская», выданное РГУ «Западно-Казахстанский межрегиональный департамент геологии Комитета геологии Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК «Запказнедра»;

согласование - заключение от 01.02.2022 г. № KZ29VNW00005199 об отсутствии или малозначительности полезных ископаемых под участком предстоящей застройки объекта «Строительство АГРС «Финская»-120 и магистрального газопровода отвода «Редут - АГРС «Финская»-120» в Атырауской области по трассе распределительного газопровода высокого давления от АГРС «Финская» до точки присоединяется к существующей системе распределительных газопроводов в районе с.Еркинкала г.а Атырау, выданное РГУ «Западно-Казахстанский межрегиональный департамент геологии Комитета геологии Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК «Запказнедра»;

согласование пересечения от 12.07.2022 г. №KPO-0794-22, выданное «Карачаганак Петролеум Оперейтинг Б.В.»;

согласование рабочего проекта на устройство пересечений от 14.12.22 г. №3814-и, выданное АО «НК «КТЖ»;

согласование пересечения от 31.03.2023 г. №04-01-15/538, выданное ТОО «Магистральный водовод»;

согласование чертежей проекта пересечения с инженерными коммуникациями компании «NCOC N.V» с проектируемым газопроводом Ду426 от 20.02.2023 г. №OUT-LT-Z9-2023-00043;

согласование чертежей пересечения проектируемых коммуникаций с существующим магистральным кабелем ВОЛС ТУМС-13 АО «Транстелеком» на участке ст.Атырау – ст.Аккистау от 16.11.2022 г. №2022/242596;

согласование чертежей проектируемых автомобильных подъездов от 05.08.2022 г. №49-04-18/1864, выданное АНУ АО «КазТрансОйл»;

согласование пересечения коммуникаций АО «КазТрансОйл» проектируемым подводящим распределительным газопроводом высокого давления от 27.04.2023 г. №49-04-18/973, выданное АНУ АО «КазТрансОйл»;

согласование чертежей пересечения газопровода с автодорогой А-27 «Актобе – Атырау – граница РФ (на Астрахань)» км 619+151м, проектируемого газопровода от 20.10.2022 г. №20-01/20-02/1402-И, выданное АО «НК «КазАвтоЖол»;

согласование раздела «Электроснабжение. Внешние сети электроснабжения 80/2021-12- 03-ЭС. Том IV книга 6.1» по объекту «Строительство АГРС «Финская-120» и магистрального газопровода-отвода «Редут – АГРС «Финская-120» от 13 мая 2022 г. №47-1-47-12-586, выданное Филиалом УМГ «Атырау» АО «Интергаз Центральная Азия»;

согласование пересечения трассы ВОЛС ТУСМ-13 ОДС К702 от 13.07.2022 г. №03-17/176, выданное ТУСМ-13 Объединение «Дивизион» Сеть АО «Казахтелеком»;

согласование проектной документации электроснабжения ГГРП «Еркинкала» от 07.12.2022 г. №27-8355, выданное АО «Атырау Жарык»;

согласование проектной документации электроснабжения АГРС «Финская» и УПОУ-1 от 17.05.2023 г. №27-3036, выданное АО «Атырау Жарык»;

согласование пересечения газопровода с магистральным водоводом от 22.10.2022 г. №09-10/1678, выданное ТОО «Магистральный Водовод»;

согласование пересечения канала «Черная речка» от 26.10.2022 г. №18-17-21/633, выданное Атырауским филиалом РГП «Казводхоз»;

согласование пересечения проектируемого газопровода с подъездной дорогой от 29.09.2022 г. № 1139, выданное ТОО «West Dala»;

согласование пересечения существующего кабеля связи с проектируемым подземным газопроводом KPO-0519-23 от 22.05.2023 г., выданное Казахстанским филиалом «Карачаганак Петролеум Оперейтинг Б.В.»;

санитарно-эпидемиологическое заключение от 13.11.2015 г. №0600.X.KZ12VBS00012334 на проект обоснования санитарно-защитной зоны для промплощадок Атырауского производственного филиала АО «КазТрансГаз Аймак», выданное РГУ «Департамент по защите прав потребителей Атырауской области»;

письмо-согласование установки средств дорожного регулирования от 12.07.2023 г. №5-6-35-3636, выданное Управлением Административной полиции ДП Атырауской области.

8. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

8.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Месторасположение: Атырауская область.

Сейсмичность района: меньше, либо 6 баллов.

8.2 Проектные решения

Соответствие разделов проекта строительства требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан приведено в таблице 8.1.

Таблица 8.1

№ п/п	Раздел	Эксперт	Номер аттестата	Результат
1	Газоснабжение	Божжигитов К.А.	KZ24VJE00029544	Соответствует
2	Противопожарная безопасность	Лебединский В.В.	KZ86VJE00077995	Соответствует
3	Мониторинг цен в строительстве и прайс-листы	Кулшиков Ж.А.		Соответствует
4	Автоматизация технологических процессов	Чапликов А.В.	KZ57VJE00023130	Соответствует
5	Архитектурно-строительная часть	Курмашева Г.М.	KZ35VJE00023138	Соответствует
6	Технологическая часть	Божжигитов К.А.	KZ24VJE00029544	Соответствует
7	Проект организации строительства	Мустажапова З.Г.	KZ03VJE00023132	Соответствует
8	Инженерно-геологические изыскания	Курмашева Г.М.	KZ35VJE00023138	Соответствует
9	Электроснабжение	Чапликов А.В.	KZ57VJE00023130	Соответствует
10	Наружные сети канализации	Садчикова Е.М.	KZ46VJE00023134	Соответствует
11	Генеральный план	Байбусинова Р.Б.	KZ77VJE00079224	Соответствует
12	Слаботочные устройства, связь, сигнализация	Чапликов А.В.	KZ57VJE00023130	Соответствует
13	Сметный раздел	Мустажапова З.Г.	KZ03VJE00023132	Соответствует
14	Санитарно-эпидемиологический раздел	Абсаттарова Г.Т.	KZ69VJE00054148	Соответствует

9. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

Оценка принятых решений

Рабочий проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными, техническими условиями и требованиями.

Принятые проектные решения соответствуют государственным нормативным требованиям и функциональному назначению объекта.

Уровень ответственности объекта – I (повышенный), относящийся к технически сложным.

Основные технические показатели приведены в таблице 9.1.

Основные технико-экономические показатели

Таблица 9.1

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели	
			заявленные	рекомендуемые к утверждению
1	Протяженность и параметры инженерных коммуникаций	км	46,69	46,69
2	Площадь застройки	м²	658,6	658,6
3	Общая площадь участка	га	1,138	1,138
4	Мощность	нм³/час	120000	120000
5	Пропускная способность	нм³/час	120000	120000
6	Площадь проездов, площадок и т.п.	м²	10721,9	10721,9
7	Коэффициент застройки	%	0,16	0,16
8	Общая сметная стоимость строительства в текущих и прогнозных ценах, в том числе:	млн. тенге	17199,633	19821,147
8.1	СМР	млн. тенге	9664,439	11411,256
8.2	оборудование	млн. тенге	5216,961	5732,048
8.3	прочие затраты	млн. тенге	2318,233	2677,843
9	В ценах по годам строительства:			

9.1	В ценах 2023 года (ПИР и экспертиза)	млн. тенге	9506,446	62,968
9.2	В ценах 2024 года	млн. тенге	7693,187	5169,457
9.3	В ценах 2025 года	млн. тенге		14588,722
10	Продолжительность строительства	месяц	16	16

Ссылка на окончательную редакцию документации*

(нажмите на данную ссылку или отсканируйте QR-код)

*в соответствии с пунктом 6 Правил оформления экспертных заключений по градостроительным и строительным проектам (технико-экономическим обоснованиям и проектно-сметной документации), утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 2 апреля 2015 года № 305.

10. ВЫВОДЫ

1. С учетом внесенных изменений и дополнений рабочий проект «Строительство АГРС «Финская-120» и магистрального газопровода-отвода «Редут-АГРС Финская-120», Атырауской области» соответствует требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке.

2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована Заказчиком в соответствии с условиями договора.

3. Заказчик при приемке документации по проекту строительства от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

4. Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

10. ТҰЖЫРЫМДАР

1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, «Атырау облысы «Финская»-120 АГТС және «Редут-Финская-120 АГТС» магистральдық газ құбыры тармағын салу» жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын нормативтік құқықтық актілердің және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және белгіленген тәртіппен бекіту үшін ұсынылады.

2. Осы сараптама қорытындысы жобалау үшін тапсырыс беруші бекіткен бастапқы материалдар (деректер) ескеріле отырып орындалды, олардың дұрыстығына шарт талаптарына сәйкес Тапсырыс беруші кепілдік етеді.

3. Тапсырыс беруші құрылыс жобасы бойынша құжаттаманы қабылдап алу кезінде оны осы сараптама қорытындысына сәйкестігіне тексеруі тиіс.

4. Тапсырыс беруші құрылыс кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдығын, материалдарын және конструкцияларын барынша пайдалансын.

Мыңбаев Қ.Т.

Директор

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Западному региону

Мыктыбаев К.Ж.

Директор департамента

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Западному региону



Камыспаева А.Т.

Начальник производственного отдела

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Западному региону



Кулшиков Ж.А.

Главный специалист (по рассмотрению ценовых предложений по сметной документации)

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Западному региону



Бозжигитов К.А.



Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Западному региону



Абсаттарова Г.Т.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Западному региону



Лебединский В.В.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Западному региону





Мустажапова З.Г.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Западному региону



Байбусинова Р.Б.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Западному региону



Курмашева Г.М.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Западному региону





Садчикова Е.М.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Западному региону