Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение «Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Бірлік НС»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство дороги по улице Мугалжар от ул. Момышулы до ул. Естемес би**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство дороги по улице Мугалжар от ул. Момышулы до ул. Естемес би**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от

Акт выполненных работ

за **май 2022** (месяц, год) на **Дорожные** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 11.02.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Подготовительные работы									
1	1	Е11-270302-0201 Кзтр и Кзм=1,12	Разборка бортовых камней на бетонном основании	м	492	1351,27	0	664825	0	0	718010	1493461
						1351,27	0	664825	0		110626	
2	2	С3414-104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	51,5	170		8755				9455
3	3	С3412-102-0116	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	978,5	50		48925			700	52839
4	4	Е11-270501-0202 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Мостовые мозаиковые, высота мозаиковой шашки 10 см. Устройство с заполнением швов цементным раствором	м2 мостовой	152	1456,43	110,46	221377	16790	0	3914	483414
						1345,97	32,13	204587	4884		226229	
5	5	С3414-104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	19	170		3230			35808	3488
6	6	С3412-102-0116	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	361	50		18050			258	19494
7	7	Е11-270302-0102 Кзтр и Кзм=1,12	Разборка покрытий и оснований песчаных	м3	23	564,93	370,07	12993	8511	0	1444	21906
						194,86	98,63	4482	2268		7290	
8	8	Е11-010102-0338 Кзтр и Кзм=1,12	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	23	373,12	373,12	8582	8582	0	1623	11072
						0	100,86	0	2320		1670	
9	9	С3412-102-0101	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	40,572	206		8358			820	9027
10	10	Е11-010104-0201 Кзтр и Кзм=1,12	Грунты I группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с) при перемещении грунта до 10 м		193,4	93,09	93,09	18004	18004	0	669	23937
											4160	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м3 грунта		0	29,88	0	5779		1773	
11	11	Е11-010104-0209 Ктр и Кзм=1,12 ФТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кзм=0,85	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85	м3 грунта	193,4	66,54	66,54	12869	12869	0	2974	17110
						0	21,36	0	4131		1267	
12	12	Е11-010102-0338 Ктр и Кзм=1,12	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	193,4	373,12	373,12	72161	72161	0	14045	93103
						0	100,86	0	19506		6897	
13	13	С3412-102-0116	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	4409,52	50		220476				238114
14	14	Е11-070111-0109 Ктр и Кзм=1,12	Демонтаж металлического забора	м огражд	64	3978,07	949,48	254596	60767	0	17638	554664
						3028,59	400,73	193830	25647		258982	
15	15	С3414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	2,24	170		381			41086	411
16	16	С3412-102-0116	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	42,56	50		2128			30	2298
			Итого по разделу: 1. Подготовительные работы								170	
												3033793
			Раздел: 2. Стабилизация основания земляного полотна									
17	17	С2325-101-0101	Насос для водопонижения и водоотлива мощностью 2,8 кВт	маш.-ч	720	535	535	385200	385200	0	0	416016
19	19	С3412-102-0101	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	6862,8	0	0	0	0		30816	1526836
						206		1413737				
20	20	Е11-010102-0602 Ктр и Кзм=1,12	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	3990	44,32	38,59	176837	153975	798	113099	246782
						5,53	12,45	22065	49676		51671	
21	21	С3412-102-0116	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	3235,32	50		161766			18274	174707
22	22	Е11-010102-0602 Ктр и Кзм=1,12	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	99	44,32	38,59	4388	3821	20	12941	6123
						5,53	12,45	547	1233		1282	
23	23	С1211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	4089	4051		16564539		16564539	453	17889702
24	24	Е11-010201-0101 Ктр и Кзм=1,12	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	4089	162,05	162,05	662622	662622	0	1325163	882365
						0	52,45	0	214468		154401	
25	25	Е11-010201-0107 Ктр и Кзм=1,12 К=7	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	4089	75,48	75,48	308638	308637	0	65342	419981
						0	27,25	0	111425		80226	
											31117	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	26	Е11-010102-0343 Ктр и Кзм=1,12 ЧТ 01 табл. 11 п.3.37 Ктр=1,2, Кзм=1,2	Грунты 1 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	3990	308,56	308,56	1231154	1231155	0	242313	1591332
						0	84,35	0	336557		117865	
27	27	С3412-102-0101	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т*км	6862,8	206		1413737				1526836
28	28	Е11-010201-0102 Ктр и Кзм=1,12	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	3990	144,61	144,61	576994	576994	0	113099	
						0	46,81	0	186772		134463	768354
29	29	Е11-010201-0108 Ктр и Кзм=1,12 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	3990	49,19	49,19	196268	196268	0	56897	
						0	17,76	0	70862		51032	267090
30	30	Е11-010107-1601 Ктр и Кзм=1,12	Откосы выемок и насыпей. Планировка экскаваторами. Группа грунтов 1-2	м2 спланированной поверхности	984	143,58	134,7	141283	132545	0	19790	
						8,88	38,37	8738	37756		33476	188742
31	31	Е11-010107-1501 Ктр и Кзм=1,12	Дно и откосы выемок. Планировка прицепными грейдерами средними. Группа грунтов 1	м2 спланированной поверхности	1794	4,78	4,78	8575	8576	0	13983	
						0	2,56	0	4593		3301	12827
			Итого по разделу: 2. Стабилизация основания земляного полотна								951	
												27711660
			Раздел: 3. Основание									
32	32	Е11-010102-0343 Ктр и Кзм=1,12	Грунты 1 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	2000	257,13	257,13	514260	514260	0	101220	664720
						0	70,29	0	140580		49240	
33	33	С3412-102-0116	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т*км	65360	50		3268000				3529440
34	34	Е11-010102-0602 Ктр и Кзм=1,12	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	2000	44,32	38,59	88640	77180	400	261440	
						5,53	12,45	11060	24900		25900	123700
35	35	Е11-010102-0344 Ктр и Кзм=1,12	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	13315	310,55	310,55	4134973	4134974	0	9160	
						0	84,9	0	1130444		813946	5344774
36	36	С3412-102-0117	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т*км	664152,2	48		31879306			395855	34429650
37	37	Е11-010201-0102 Ктр и Кзм=1,12	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	12681	144,61	144,61	1833799	1833800	0	2550344	
						0	46,81	0	593598		427350	2441980
38	38	Е11-010201-0108 Ктр и Кзм=1,12 К=7	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	12681	49,19	49,19	623778	623779	0	180831	
						0	17,76	0	225215		162190	848866
39	39	Е11-010201-0601 Ктр и Кзм=1,12	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой		12861	126,82	106,62	1631032	1371240	41155	62898	
											426085	2221738

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м3 уплотненного грунта		17	29,01	218637	373098		164621	
40	40	Е11-010201-0102 Ктр и Кзм=1,12	Грунт. Уплотнение применными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	1674	144,61	144,61	242077	242077	0	56414	322362
						0	46,81	0	78360		23871	
41	41	Е11-010201-0108 Ктр и Кзм=1,12 К=5	Грунт. Уплотнение применными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	1674	49,19	49,19	82344	82344	0	21410	112057
						0	17,76	0	29730		8303	
42	42	Е11-010201-0601 Ктр и Кзм=1,12	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	1674	126,82	106,62	212297	178482	5357	55460	289184
						17	29,01	28458	48563		21427	
43	43	Е11-010203-0109 Ктр и Кзм=1,12	Откосы и полотно выемок. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	10021	150,69	33,68	1510064	337508	0	908704	2612274
						117,01	8,93	1172557	89488		193506	
			Итого по разделу: 3. Основание									52940745
			Раздел: 4. Установка бортовых камней									
44	44	Е11-080101-0202 Ктр и Кзм=1,12	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	85,7	11530,47	2889,91	988161	247666	607510	228968	1314580
						1551,76	1321,08	132986	113217		97371	
45	45	Е11-270201-1002 Ктр и Кзм=1,12	Камни бортовые бетонные БР100.30.15. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	2365	2851,9	48,34	6744744	114325	3406002	3537709	11105047
						1363,39	21,67	3224417	51250		822594	
46	46	С1255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	73,777	51519		3800917		3800917		4104990
											304073	
47	47	Е11-080101-0307 Ктр и Кзм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	122	601	30,28	73322	3694	9085	56845	140581
						496,25	4,76	60543	581		10414	
			Итого по разделу: 4. Установка бортовых камней									16665117
			Раздел: 5. Дорожная одежда тип I на основной проезжей части, дополнительных полосах и парковках									
48	48	Е11-270401-0101 Ктр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство /морозозащитный слой/	м3 материала основания в плотном теле	2410	6223,96	1512,57	14999744	3645294	10743057	1728814	18066831
						253,69	410,52	611393	989353		1338273	
49	49	Е11-270401-0101 Ктр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	799	6223,96	1512,57	4972944	1208543	3561702	573163	5989792
						253,69	410,52	202698	328005		443685	
50	50	Е11-270403-1204 Ктр и Кзм=1,12	Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне	м2 поверхности	4542	88,2	40,26	400604	182861	182	297410	753835
						47,9	12,73	217562	57820		55821	
51	51	С1217-203-0304	Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 300 г/м2, разрывная нагрузка 9,5 кН/м	м2	4769	359		1712071		1712071		1849037
											136966	
52	52	Е11-270402-0101 Ктр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 15 см. Устройство	м2 основания или покрытия	4542	294,88	214,58	1339345	974622	1544	738711	2244293
						79,96	70,63	363178	320801		166237	
53	53	С калькуляция	Щебеночно-оптимальная смесь С4	м3	682	8018,49		5468610		5468610		5906099
											437489	
54	54	С3412-102-0116	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км/17 км/		25274,92	50		1263746				1364846

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				т*км							101100	
55	55	Е11-270602-0901 Ктр и Кзм=1,12	Основания. Розлив вяжущих материалов/битумная эмульсия,уход/	т	3,18	185795,28	3397,73	590829	10805	580024	5660	644208
						0	1648,04	0	5241		47719	
56	56	Е11-270602-0303 Ктр и Кзм=1,12	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство/Тип Б М1	м2 покрытия	4542	2735,91	250,62	12426503	1138316	11106326	408371	13861684
						40,04	43,21	181862	196260		1026810	
57	57	Е11-270602-0403 Ктр и Кзм=1,12 К=6	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303/корректировка до 7 см/	м2 покрытия	4542	1840,08	0,15	8357643	681	8261126	103512	9138049
						21,1	0	95836	0		676894	
58	58	Е11-270602-0901 Ктр и Кзм=1,12	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,37	185795,28	3397,73	254540	4655	249885	2438	277536
						0	1648,04	0	2258		20558	
59	59	Е11-270602-1301 Ктр и Кзм=1,12	Покрытие из горячих асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 6 см. Устройство асфальтоукладчиками	м2 покрытия	4542	363,35	319,45	1650336	1450942	8357	455926	2274770
						42,06	50,88	191037	231097		168508	
60	60	Е11-270602-1302 Ктр и Кзм=1,12 К=2	Вычитается позиция: Покрытие из горячих асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 6 см. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE". исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-1301	м2 покрытия	4542	5,71	0	-25935	0	-2135	-25708	-55776
						5,24	0	-23800	0		-4133	
61	61	С1212-503-0103	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ГОСТ 31015-2002 ЩМА-20	т	567,75	33464		18999186		18999186		20519121
											1519935	
62	62	С2321-202-0101 т.ч. п.1.4	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	1,8324215	10461	10461	19169	19169	0	10042	31548
						0	5074	0	9298		2337	
			Итого по разделу: 5. Дорожная одежда тип I на основной проезжей части, дополнительных полосах и парковках									82865873
			Раздел: 7. Тротуары (транзитные и технические), полоса озеленения									
71	71	Е11-270401-0101 Ктр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	290	6223,96	1512,57	1804948	438646	1292733	208032	2174017
						253,69	410,52	73570	119051		161037	
72	72	Е11-270701-0201 Ктр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство	м2 покрытия	1933	701,99	226,71	1356947	438231	1237	1152880	2710608
						474,64	77,6	917479	150001		200781	
73	73	С1211-201-0706	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракции 20-40 мм, группа 3	м3	232	6160		1429120		1429120		1543450
											114330	
74	74	Е11-270401-0101 Ктр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	97	6223,96	1512,57	603724	146719	432397	69583	727171
						253,69	410,52	24608	39820		53864	
75	75	Е11-470301-0101 Ктр и Кзм=1,12	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой	м2	1933	3177,13	273,5	6141392	528676	12835	5130530	12173667
						2896,99	119,12	5599882	230259		901745	
76	76	С1255-102-0610	Плита бетонная фигурная толщиной 80 мм цветная ГОСТ 17608-2017		1971,66	5143		10140247		10140247		10951467

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м2								
			Итого по разделу: 7. Тротуары (транзитные и технические), полоса озеленения								811220	
												30280380
			Раздел: 8. Устройство направляющих турникетов									
77	77	Е11-070111-0110 Ктгр и Кзм=1,12	Устройство направляющих турникетов	м оград	376	6009,26	1687,45	2259482	634481	436810	1717741	4295402
						3160,08	711,5	1188190	267524		318179	
78	78	С1211-201-0706	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм, группа 3	м3	3,3	6160		20328		20328		21954
79	79	С1222-525-0301	Стальные конструкции турникетов	т	16,44	1018274		16740425		16740425	1626	18079659
			Итого по разделу: 8. Устройство направляющих турникетов								1339234	
												22397015
			Раздел: 9. Разметка									
80	80	Е11-270903-0305 Ктгр и Кзм=1,12	Проезжая часть. Разметка пластиком холодного формирования. Ширина линии 0,15 м, сплошная	км линии	0,916	963883,05	17818,75	882917	16321	857511	15320	970096
						9916,97	5569,31	9084	5101		71859	
81	81	Е11-270903-0305 Ктгр и Кзм=1,12	Проезжая часть. Разметка пластиком холодного формирования. Ширина линии 0,4 м, сплошная	км линии	0,0426667	963883,05	17818,75	41126	761	39942	714	45187
						9916,97	5569,31	423	238		3347	
82	82	Е11-270903-0308 Ктгр и Кзм=1,12	Проезжая часть. Разметка пластиком холодного формирования. Ширина линии 0,15 м, пунктирная, шаг 3:1	км линии	0,075	729919,05	17818,75	54744	1337	52664	1254	60478
						9916,97	5569,31	744	418		4480	
83	83	Е11-270903-0308 Ктгр и Кзм=1,12	Проезжая часть. Разметка пластиком холодного формирования. Ширина линии 0,2 м, пунктирная, шаг 3:1	км линии	0,172	729919,05	17818,75	125546	3065	120776	2877	138697
						9916,97	5569,31	1706	958		10274	
84	84	Е11-270903-0401 Ктгр и Кзм=1,12	Проезжая часть. Нанесение поперечной дорожной разметки пластиком холодного формирования	м2 разметки	104,3	6857	24,77	715185	2584	628078	92143	871915
						810,39	7,61	84524	794		64587	
			Итого по разделу: 9. Разметка									2086373
			Раздел: 10. Дорожные знаки									
85	85	Е11-010205-0502 Ктгр и Кзм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	17,2	1543,7	0	26552	0	0	19117	49322
						1543,7	0	26552	0		3653	
90	90	С1251-101-0704	Знак дорожный закрытого типа со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 круглый 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм	шт.	1	16456		16456		16456	10684	17772
				шт.							1316	
93	93	С1251-101-0718	Знак дорожный закрытого типа со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 5.7.1, 5.7.2, 5.30.1-5.30.3, 5.33, 5.22, 5.23, размерами 350 мм х 1050 мм	шт.	2	14654		29308		29308	15757	31653
				шт.							2345	
95	95	Е11-270902-0101 Ктгр и Кзм=1,12	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	4	8219,67	1258,93	32879	5036	2368	6580	67430
						6368,77	472,95	25475	1892		29556	
96	96	Е11-010205-0402 Ктгр и Кзм=1,12	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2/под турникет/	м3 грунта	0,36	4663,23	0	1679	0	0	4995	3119
						4663,23	0	1679	0		1209	
											231	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
97	97	Е11-060701-0202 Кзгр и Кзм=1,12	Омоноличивание стоек бетоном В15	м3	0,36	42498,95	6505,89	15300	2342	9751	3399	20195
98	98	СПрайс ТОО "Тенгиз"	Стоимость турникета размером 1500х1000	шт	4	8905,57	1469,65	3206	529		1496	156427
99	99	СПрайс ТОО "Тенгиз"	Стоимость знака "инвалид" открытого типа Д700	шт	4	36210		144840		144840	11587	44505
			Итого по разделу: 10. Дорожные знаки			10302		41208		41208	3297	390423
			ИТОГО:					43057014,6	5309708,8	25616125	4655514,6	51473723,8
			В том числе :					3461667,2	1513056	697296,2	3761194,6	
			Стоимость оборудования, всего							697296,2		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Непредвиденные работы и затраты			2 %			5598101,25			57869399,7
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
			НДС			12 %			6944327,25			64813728
			Итого с НДС									

Сдал (Подрядчик)

ТОО «Бірлік НС»
(наименование организации, [illegible] идентификационный номер)

директор Малибеков [illegible]
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение «Управление энергетики и развития инфраструктуры [illegible]»
(наименование организации, [illegible] идентификационный номер или индивидуальный [illegible] номер)

Ерлетбеков М. [illegible]
([illegible] подписи)

Место печати (при наличии)

Сакенов К. А.
(должность, фамилия, имя, отчество, [illegible] идентификационный номер, № [illegible] подпись)

Маскеев Е. У.
([illegible] идентификационный номер, № [illegible] подпись)