Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

г. Қонаев, ул. Индустриальная 16/4 БИН 050140000775

Ф-3

Подрядчик: АО "ДСУ-13", г.Алматы ул.Каскеленская,д 48. БИН 960640000189

Справка о стоимости выполненных работ за ноябрь 2023 год

Доп. соглашение №2023/110/1 от 02.11.2023г. к договору №2023/110 от 22.09.2023 года

Наименование бюджетной программы: 268 025 015 159

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору по годам	Всего по договору общая сумма по годам	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма удержанного аванса	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Средний ремонт автомобильной дороги областного значения КВ-59 "Шелек-Сарыбулак (Куликовка)-Актоган (Кок-Жиде)" 0-18,4 в Енбекшиказахском районе Алматинской области	тенге	**2023 год**	12 257 679,84	12 257 679,84	3 677 303,95		12 257 679,84	3 677 303,95	8 580 375,89
			2024 год	1 273 350 793,12						
	Итого			**1 285 608 472,96**	**12 257 679,84**	**3 677 303,95**	**-**	**12 257 679,84**	**3 677 303,95**	**8 580 375,89**

Заказчик:
ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
и.о. заместитель руководителя
_____ **Накыпбаев А.Ж.**

Представитель заказчика:
_____ **Алипбаев М.**

Представитель технического надзора:
Директор ТОО "СейсмоСтройЗащита"
_____ **Мусин В.А.**

Подрядчик:
Директор АО "ДСУ-13"
_____ **Грачев М.В.**

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области" Ф2

Подрядчик: АО "ДСУ-13"

Наименование объекта: "Средний ремонт автомобильной дороги областного значения КВ-59 "Шелек-Сарыбулак (Куликовка)-Актоган (Кок-Жиде)" 0-18,4 в Енбекшиказахском районе Алматинской области

А К Т выполненных работ
за ноябрь месяц 2023 года

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 3.	**Примыкания и площадки**				
		Ремонт обочин				
1	**1220-0201-0102** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	**Основание щебеночное. Исправление профиля без добавления нового материала**	**м²**	**9046,687**	**1124**	**10168476,8**
	Раздел 3.	**Примыкания и площадки**				**10168476,8**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			2994453
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1480103*
		машины и механизмы	тенге			7164976
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1637450*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			9047
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1364		
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**10168476,8**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			2994453
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1480103*

1	2	3	4	5	6	7
		машины и механизмы	тенге			7164976
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1637450*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			9047
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1364		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			10 168 476,80
		Сметная прибыль 5%	Тенге			508 423,84
		Итого	Тенге			10 676 900,64
		Итого в текущих ценах на 2023г. К=1,079	Тенге			11 520 375,79
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге			1 382 445,09
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	Тенге			12 902 820,89
		Итого по акту с учетом тендерного снижения	Тенге			12 257 679,84

Заказчик:

ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
и.о.заместитель руководителя

_____ **Накыпбаев А.Ж.**

Подрядчик:

Директор АО "ДСУ-13"

_____ **Грачев М.В.**

Представитель заказчика

_____ **Алипбаев М.**

Представитель технического надзора
ТОО "СейсмоСтройЗащита"

_____ **Канджикараев М.М.**