**Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа**

**2023-08-08 № 141 қосымша келісім**

Шығыс Қазақстан облысы №01

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Басшысы Кенесбаев Дидар Мухтарбекович тұлғасындағы "Шығыс Қазақстан облысының құрылыс, энергетика және тұрғын үй- коммуналдық шаруашылық басқармасы" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Директор Казанов Жанболат Байрахметович тұлғасындағы "ЭЛХОН" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2023-08-08 № 141 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және пп.7 п.2 ст. 45 Закона изменение договора в части изменения сроков исполнения договора о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам при неизменности общей суммы по годам с изменением типа пункта плана либо при необходимости указания суммы «0» по годам в закупках, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

**1 Өзгерістерді енгізу**

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации по бюджетной программе 038 Строительство и реконструкция объектов здравоохранения, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2023 год 0 (ноль тенге) в том числе НДС; по бюджетной программе 038 Строительство и реконструкция объектов здравоохранения, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2024 год 330 808 880.53 (триста тридцать миллионов восемьсот восемь тысяч восемьсот восемьдесят тенге пятьдесят три тиын) в том числе НДС.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2024-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

**2 Реквизиттер**

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Тапсырыс беруші:
"Шығыс Қазақстан облысының құрылыс, энергетика және тұрғын үй- коммуналдық шаруашылық басқармасы" мемлекеттік мекемесі
Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 27
БСН 060140003830
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ48070102KSN1801000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 266798
Басшысы Кенесбаев Дидар Мухтарбекович

Өнім беруші:
"ЭЛХОН" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Восточно-Казахстанская область, Глубоковский район, с.Прапорщиково, Учетный квартал 064, 1
БСН/ЖСН 040540002030
БСК KINCKZKA
ЖСК KZ11821137KJ10000001
"Bank RBK" Банкі" акционерлік қоғамы
Тел.: 8(7232)401204
Директор Казанов Жанболат Байрахметович

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

# Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 9880326-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

| Лоттың № | Тапсырыс беруші атауы | Атауы | Қысқа сипаттама | Қосымша сипаттама | Өлшем бірлік | Саны, көлемі | Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге | Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі | Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі | Жеткізу орндар | Аванс төлемінің мөлшері %, % | Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **038-015-431** : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау | | | | | | Шығыс Қазақстан облысы Глубокое ауданы Секисовка ауылында дәрігерлік амбулатория салу | | | | | | |
| 60929740-ОК1 | "Шығыс Қазақстан облысының құрылыс, энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы" мемлекеттік мекемесі | Тұрғын ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар | Тұрғын жайлық ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары | Шығыс Қазақстан облысы Глубокое ауданы Секисовка ауылында дәрігерлік амбулатория салу | Жұмыс | 1 | 330 808 880.53 | МС 3,5 ай | МС 3,5 ай | Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен қ. (1) | 30 | 0.00 |

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60929740-ОК1 | "Шығыс Қазақстан облысының құрылыс, энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы" мемлекеттік мекемесі | Тұрғын ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар | Тұрғын жайлық ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары | Шығыс Қазақстан облысы Глубокое ауданы Секисовка ауылында дәрігерлік амбулатория салу | Жұмыс | 1 | 330 808 880.53 | МС 3,5 ай | МС 3,5 ай | Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен қ. (1) | 30 | 330 808 880.53 |

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

**Дополнительное соглашение**
**к договору о государственных закупках работ**

**№ 141 от 2023-08-08**

Восточно-Казахстанская область №01

Государственное учреждение "Управление строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Восточно-Казахстанской области", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Кенесбаев Дидар Мухтарбекович, действующий на основании Положения, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭЛХОН", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Казанов Жанболат Байрахметович, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 141 от 2023-08-08 (далее – Договор), в соответствии с пп.7 п.2 ст. 45 Закона изменение договора в части изменения сроков исполнения договора о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам при неизменности общей суммы по годам с изменением типа пункта плана либо при необходимости указания суммы «0» по годам в закупках, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

**1 Внесение изменений**

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации по бюджетной программе 038 Строительство и реконструкция объектов здравоохранения, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2023 год 0 (ноль тенге) в том числе НДС; по бюджетной программе 038 Строительство и реконструкция объектов здравоохранения, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2024 год 330 808 880.53 (триста тридцать миллионов восемьсот восемь тысяч восемьсот восемьдесят тенге пятьдесят три тиын) в том числе НДС.

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2024-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

**2 Реквизиты Сторон**

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Заказчик:
Государственное учреждение
"Управление строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Восточно-Казахстанской области"
Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 27
БИН 060140003830
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ48070102KSN1801000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 266798
Руководитель Кенесбаев Дидар Мухтарбекович

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭЛХОН"
Восточно-Казахстанская область, Глубоковский район, с.Прапорщиково, Учетный квартал 064, 1
БИН/ИИН/ИНН/УНП 040540002030
БИК KINCKZKA
ИИК KZ11821137KJ10000001
Акционерное общество "Банк "Bank RBK"
Тел.: 8(7232)401204
Директор Казанов Жанболат Байрахметович

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

# Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 9880326-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

| № лота | Наименование заказчика | Наименование | Краткая характеристика | Дополнительная характеристика | Единица измерения | Количество, объем | Цена за ед., включая НДС, тенге | Планируемый срок поставки | Срок поставки по договору | Места поставки | Размер авансового платежа, % | Общая сумма, включая НДС, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **038-015-431** : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов | | | | | | Строительство врачебной амбулатории в с. Секисовка Глубоковского района Восточно-Казахстанской области | | | | | | |
| 60929740-ОК1 | Государственное учреждение "Управление строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Восточно-Казахстанской области" | Работы по возведению (строительству) жилых зданий/сооружений | Работы по возведению (строительству) жилых зданий/сооружений | Строительство врачебной амбулатории в с. Секисовка Глубоковского района Восточно-Казахстанской области | Работа | 1 | 330 808 880.53 | Согласно ГЭ 3,5 мес. | Согласно ГЭ 3,5 мес. | Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск (1) | 30 | 0.00 |
| 60929740-ОК1 | Государственное учреждение "Управление строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Восточно-Казахстанской области" | Работы по возведению (строительству) жилых зданий/сооружений | Работы по возведению (строительству) жилых зданий/сооружений | Строительство врачебной амбулатории в с. Секисовка Глубоковского района Восточно-Казахстанской области | Работа | 1 | 330 808 880.53 | Согласно ГЭ 3,5 мес. | Согласно ГЭ 3,5 мес. | Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск (1) | 30 | 330 808 880.53 |

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.