Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог область Жетісу"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26. БИН: 220740008104

Поставщик: ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары" Алматинская область г.Талдыкорган ул.Шевченко 127 а
БИН 060140000856

Справка стоимости выполненных работ за ноябрь 2023 г.
Доп.соглашение №11 от 03.11.2023г. к договору № 14 от 11.02.2020г.
Наименование бюджетной программы: 268 025 011 159
Наименование бюджетной программы: 268 025 015 159

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3		5	6	7	8	9	10
1	По среднему ремонту автомобильной дороги и сооружений на них "Алматы-Усть-Каменогорск"- сан."Капал-Арасан", км 0-48(20км)Аксуского района	тенге	**Бюджетная программа 268 025 011 159**						
			430 178 000,00	430 178 000,00	142 253 400,00	430 178 000,00	-	-	-
			Бюджетная программа 268 025 015 159						
			385 146 674,38	385 146 674,38	108 782 175,54	384 230 690,38	915 984,00	-	915 984,00
			Бюджетная программа 268 025 011 159						
	в.т.ч. на 2020г.		276 211 000,00	276 211 000,00		276 211 000,00			
	в.т.ч. на 2021г.		153 967 000,00	153 967 000,00		153 967 000,00			
			Бюджетная программа 268 025 015 159						
	в.т.ч. на 2020г.		362 607 251,79	362 607 251,79		362 607 251,79			
	в.т.ч. на 2021г.								
	в.т.ч. на 2022г.		21 623 438,60	21 623 438,59		21 623 438,59			
	в.т.ч. на 2023г.		915 984,00	915 984,00			915 984,00		**915 984,00**
	Всего по акту:		**815 324 674,38**	**815 324 674,38**	**251 035 575,54**	**814 408 690,38**	**915 984,00**	**0,00**	**915 984,00**

Заказчик:
ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Руководитель_____ **Дарибаев Г.Т.**
М.П.

Представитель заказчика_____**Далдыбаев Н.**

Поставщик:
Генеральный директор ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"
_____ **Сыргалдаков Н.А.**
М.П.

Форма 4

Заказчик : **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Средний ремонт а/д "Алматы-Усть-Каменогорск" -сан. " Капал-Арасан", км 0-48(20км) Аксуского района Алма тинской области.**

(наименование, адрес)

Объект : **Средний ремонт а/д "Алматы-Усть-Каменогорск" -сан. "Капал-Арасан", км 0-48(20км) Аксуского района Алматинской области.**

Договор подряда (контракт): № 14 от 11.02.2020г.; доп.соглаш.№10 от 07.09.2023г.

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№1

за ноябрь 2023 года
на 2-1-2 ОДД

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартал 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Устройство дорожной разметки										
16	1127-0903-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная**	км линии		12,285	34389,71	10510,94	422478	129127	253128	85040	548119
		НР - 108%; СП - 8%				3274,13	3135,36	40223	38518		40601	
17	1127-0903-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3**	км линии		5,94	19301,21	10510,94	114649	62435	32766	41118	168229
		НР - 108%; СП - 8%				3274,13	3135,36	19448	18624		12461	
18	1127-0903-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1**	км линии		0,6	29360,21	10510,94	17616	6307	9345	4153	23511
		НР - 108%; СП - 8%				3274,13	3135,36	1964	1881		1742	
19	1127-0903-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,15 м, сплошная**	км линии		1,4	54507,71	10510,94	76311	14715	57012	9691	92882
		НР - 108%; СП - 8%				3274,13	3135,36	4584	4390		6880	

20	1127-0903-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Проезжая часть. Нанесение поперечной дорожной разметки	м2 разметки	58		841,02	34,00	48779	1972	26838	21566	75973
		НР - 108%; СП - 8%				344,29	–	19969	–		5628	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					679833	214556	379089	161568	908714
								86188	63413	–	67312	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					679833				
	Материалы		Тенге					379089				
	Всего заработная плата		Тенге						149601			
		Накладные расходы	Тенге					161569				
		Сметная прибыль	Тенге					67312				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					908714				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									125
		Сметная заработная плата	Тенге						149601			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					908714				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									125
		Сметная заработная плата	Тенге						149601			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									908714
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					86188				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						214556			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						63413			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							379089		
		- Накладные расходы	Тенге								161568	
		- Сметная прибыль	Тенге								67312	
		НДС			12 %		109 045,68					
		Итого с НДС										1 017 760

скидка **101 776**

с учетом скидки 10% **915 984**

Принял (Заказчик) **Сдал (Подрядчик)**

Зам.руководителя_____ Дарибаев Г. **Подрядчик_____ Саргалдаков Н.А**

Представитель заказчика_____ Далдыбаев Н.