Подрядчик: ТОО "НВС-Строитель"

Форма 2

Субподрядчик: ТОО "ENDEAVOUR ПВ"

АКТ №2

приемки выполненных работ от 14 августа 2017 года

Капитальный ремонт жилого корпуса №3 и корпуса №5

Основание: Рабочий проект , чертежи АС, дефектный акт

Составлена в текущих ценах на 1 кв. 2016 г.

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 1 Ремонт фасада							
	1.1 Ремонт фасада основного здания							
1	**11-080701-0102**	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка**	**м2 вертикальной проекции**	**372,42**	**505,61**	**188 298**		**50,8** / 58 625
	1.2 Ремонт фасада тамбура							
31	**11-150108-1802**	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из П-образного профиля**	**м2**	**36,67**	**1701,39**	**62 390**		**54,8** / 17 863
32	**11-150108-1808**	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка металлосайдингом на металлическом каркасе**	**м2**	**36,67**	**584,02**	**21 416**		**54,8** / 5 056
	1.3 Отмостка							
44	**11-060101-0101**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**17,862**	**18988,3**	**339 169**		**48,5** / 8 865
45	**11-270201-1001**	**Камни бортовые бетонные.сечением 100.20.8 Установка при цементно-бетонных покрытиях**	**бортового камня**	**119**	**1193,3**	**142 003**		**60,3** / 35 399
46	**21-040508-0113**	**Камни бетонные бортовые БР 100.20.8 ГОСТ 6665-91**	**шт.**	**119**	**795,64**	**94 681**		**–**
	Раздел 2 Общестроительные работы							
	2.2 Вход в подвал							

50	12-080101-0204	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	м2 кровли		9,7	161,86	1 570	59,1
								921
51	12-080101-0101	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	м2 кровли		9,7	98,35	954	59,1
								512
52	12-080101-0103	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен	м2 кровли		9,7	167,94	1 629	59,1
								915
53	11-100102-0205	Стены. Разборка карнизов и ветровой доски Общие положения т ч п 3.17т2 к=0,8: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	за вычетом проемов) и разверну		1,62	816,67	1 323	59,8
								784
54	11-070501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций		124	1105,1	137 032	62,1
								41 529
55	21-041201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3		1,74	13876,99	24 146	–
	Раздел 2 Добавить в смету							
1	11-150108-1802	Фасад здания . Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из П-образного профиля	м2		60,1	1701,38	102 261	54,8
								29 278
2	11-150108-1808	Фасад здания . Облицовка профлистом	м2		60,1	584,02	35 102	54,8
								8 288
3	11-150108-1901	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м		55	1805,71	99 314	54,8
								8 523
4	21-050109-0211	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК EN 508-1-2012К=1,100; (336м2 площади)	м2		106,45	1691,98	180 115	–
11	11-150108-1504	Стены с оконным проемом. Облицовка откосов пластиком (прим)		м2	58	828,12	48 031	54,8
								16 873
12	21-130816-3505	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2мм К=1,2		1000м2	0,0696	2 682 201,18	186 681	
13	99-000003-0201	Пена монтажная для герметизации стыков в баллонах (для гермитизации откосов и подоконников)		шт.	13	1520,00	19 760	
14	21-090205-0110	Доски подоконные из ПХВ профилей шириной 600мм		м	12,6879	1 967,60	24 965	
15	11-150108-1808	Фасад здания . Облицовка профлистом (демонтаж и монтаж по цоколю коричневого профлиста высотой 1м)	м2		64	584,02	37 377	54,8

							8 825
16	99-090205-0110	Дверь металлическая утепленная	шт	2	98 000,00	196 000	
17	11-100501-0101	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2 проемов	2,6	2596,54	6751	59,8
							1652
18	21-090201-0301	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	2,6	14724,04	38283	–

Итого прямые затраты по смете	**1 989 251**
Накладные расходы I уровня, тенге	243 906
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	2 233 157
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	80 394
Итого, тенге	2 313 551
Сметная прибыль (8 %), тенге	185 083
Итого по смете на подряд, тенге	**2 498 634**
Резерв средств заказчика 2%	**179 938**
Итого с учетом резерва средств заказчика	**2 678 571**
НДС 12%	**321 429**
Итого с учетом НДС 12%	**3 000 000**

Сдал:
Субподрядчик
ТОО "ENDEAVOUR ПВ"

Шимолин М.В.

Принял:
Подрядчик:
ТОО "НВС-СТРОИТЕЛЬ"

Любушкин Г.С.