Жұмыстарды сатып алу туралы шартқа

2022-07-04 № 17-01-20/22 қосымша келісім

Астана қ. №3

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, 06.11.2023 ж. №285-д бұйрығы, 16.01.2023 ж. №1 сенімхат негізінде әрекет ететін, "ҚазАвтоЖол" ҰК " АҚ Ақмола облыстық филиалы директорының міндетін атқарушы Калабиев Думан Болатович тұлғасындағы "ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Бас директор Растопчин Михаил Иванович тұлғасындағы "Көлік және коммуникациялар ғылыми-зерттеу институты" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, "Квазимемлекеттік сектордың жекелеген субъектілерінің сатып алуы туралы" Қазақстан Республикасының Заң (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2022-07-04 № 17-01-20/22 Жұмыстарды сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және пп. 6 п.343 Правил. Изменение договора в части уменьшения или увеличения суммы долгосрочного договор на поставку товаров, оказание услуг, вызванных изменением законодательства в налоговой, таможенной и других сферах, а также в части соответствующего изменения сроков исполнения договора в случае изменения финансирования по годам, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Республикалық маңызы бар автомобиль жолдарында жөндеу жұмыстарының Мемлекеттік тапсырмасын орындауды ұйымдастыру бойынша Мемлекеттік қызметтер көрсетудің ГЗ-091/01-23 жыл шартының 17.07.2023 жылғы №5 қосымша келісімі негізінде жұмыстарды сатып алу туралы 04.07.2022 ж. №17-01-20/23 шартына (бұдан әрі - Шарт) осы қосымша келісімді жасасты және төмендегілер туралы келісімге келді: 3.1. тармағы. Шарттың жалпы сомасы Шартқа 1-қосымшамен айқындалады және 20 596 619,87 (жиырма миллион бес жүз тоқсан алты мың алты жүз он тоғыз теңге сексен жеті тиын) құрайды және жұмыстарды орындауға байланысты барлық шығыстарды, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген барлық салықтар мен алымдарды қамтиды, сондай – ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген барлық салықтар мен алымдар, оның ішінде ҚҚС 2 206 780,70 (екі миллион екі жүз алты мың жеті жүз сексен теңге жетпіс тиын) (бұдан әрі-шарт сомасы). Бұл ретте 2022 жылғы қаржыландыру 10 000 000 (он миллион) құрайды, оның ішінде ҚҚС, 2023 жылы 7 444 599,69 (жеті миллион төрт жүз қырық төрт теңге бес жүз тоқсан тоғыз теңге алпыс тоғыз тиын) құрайды, оның ішінде ҚҚС, 2024 жылға арналған қаржыландыру сомасы 3 152 020,18 (үш миллион жүз елу екі мың жиырма теңге он сегіз тиын) оның ішінде ҚҚС.
2) 4.1. тармақтың 2) тармақшасын мынадай редакцияда жазылсын: "2) шарт жасалған күннен бастап он жұмыс күні ішінде шарттың орындалуын қамтамасыз ету сомасы 617 898,59-ға (алты жүз он жеті мың сегіз жүз тоқсан сегіз теңге елу тоғыз тиын) тең қаржы жылы сомасының үш пайызы мөлшерінде және Шарттың 1-қосымшаға сәйкес шарттың нысаналары бойынша көзделген аванс мөлшері 0,00 теңгеге тең, сондай-ақ шарттың орындалуын қамтамасыз ету

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

демпингке қарсы шараларға сәйкес сомасы теңгеге тең, бұл жалпы алғанда 617 898,59 (алты жүз он жеті мың сегіз жүз тоқсан сегіз теңге елу тоғыз тиын) құрайды: - Тапсырыс берушінің банктік шотына кепілдік ақшалай жарна: №KZ7396503F0007672638 «ForteBank» АҚ-да, БИК IRTYKZKA сатып алу веб - порталында (бұдан әрі – веб - портал) растайтын құжаттың көшірмелерін орналастыра отырып; не: Қағидалардың 20 – қосымшаға сәйкес электрондық құжат нысанында ұсынылатын банк кепілдігі немесе өнім берушінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру шарты. Бұл ретте шарттың орындалуын қамтамасыз ету сомасын Мердігер Шарт бойынша міндеттемелерді толық және тиісінше орындаған жағдайда, шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізу мерзімі аяқталғанға дейін енгізуі мүмкін;
3) Мердігер осы қосымша келісімге қол қойылған күннен бастап 10 жұмыс күні ішінде шарттың орындалуын қамтамасыз ету айырмасын 317 898,59 (үш жүз он жеті мың сегіз жүз тоқсан сегіз теңге елу тоғыз тиын) мөлшерінде енгізуге міндеттенеді.
4) 13.8 тармағы мынадай редакцияда жазылсын "Тапсырыс беруші жұмыстар аяқталған жылы орындалған жұмыстар актілерінен шарттың жалпы сомасының қалған 15% -, ұстайды, оның 10% - ы (он пайызы) Тапсырыс беруші ЖСҚ мемлекеттік сараптамасының оң қорытындысын алған күннен бастап 30 (отыз) жұмыс күні ішінде төленеді, ал қалған 5% - ы (бес пайызы) бойынша есеп айырысу аяқталғаннан кейін жүргізілетін болады - аванстық төлемдердің (алдын ала төлемнің) сомаларын, тараптардың келісімі бойынша авансты (алдын ала төлемді) ұстап қалу тәртібін өзгертуге болады.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Келісім қол қою күнінен бастап күшіне енеді және 2024-12-31 дейін әрекет етеді.

1.4 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы
г.Астана, район Байқоңыр, Ондирис , 72/1, фактический адрес: г. Астана ул. Сыганак 60/4
БСН 090140000306
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ54070KK1KS00037004
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 87778959566
"ҚазАвтоЖол" ҰК " АҚ Ақмола облыстық филиалы директорының міндетін атқарушы Калабиев Думан Болатович

Өнім беруші:
"Көлік және коммуникациялар ғылыми-зерттеу институты" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
г.Алматы, ПРОСПЕКТ АБАЯ, 76
БСН/ЖСН 040740002513
БСК IRTYKZKA
ЖСК KZ9896502F0010114601
"ForteBank" АҚ
Тел.: 87273557700
Бас директор Растопчин Михаил Иванович

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 7681760-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2022 қаржылық жыл												
53066345-ОТ1	"ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы	Работы по разработке/корректировке/рассчету/составлению проектно-сметной документации	Работы по разработке/рассчету/составлению проектно-сметной документации	Р-4 "Нұр-сұлтан-Ерейментау-Шідерті" а/ж 149 км демалу алаңымен жерүсті жаяу жүргіншілер өткелін орнату бойынша ЖСҚ әзірлеу	Жұмыс	1	20 596 619.87	со дня заключения договора в течение 9 месяцев	со дня заключения договора в течение 9 месяцев	Ақмола облысы, Көкшетау қ. (1)	0	10 000 000.00
2023 қаржылық жыл												
53066345-ОТ1	"ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы	Работы по разработке/корректировке/рассчету/составлению проектно-сметной документации	Работы по разработке/рассчету/составлению проектно-сметной документации	Р-4 "Нұр-сұлтан-Ерейментау-Шідерті" а/ж 149 км демалу алаңымен жерүсті жаяу жүргіншілер өткелін орнату бойынша ЖСҚ әзірлеу	Жұмыс	1	20 596 619.87	со дня заключения договора в течение 9 месяцев	со дня заключения договора в течение 9 месяцев	Ақмола облысы, Көкшетау қ. (1)	30	7 444 599.69
2024 қаржылық жыл												
53066345-ОТ1	"ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы	Работы по разработке/корректировке/рассчету/составлению проектно-сметной документации	Работы по разработке/рассчету/составлению проектно-сметной документации	Р-4 "Нұр-сұлтан-Ерейментау-Шідерті" а/ж 149 км демалу алаңымен жерүсті жаяу жүргіншілер өткелін орнату бойынша ЖСҚ әзірлеу	Жұмыс	1	20 596 619.87	со дня заключения договора в течение 9 месяцев	со дня заключения договора в течение 9 месяцев	Ақмола облысы, Көкшетау қ. (1)	30	3 152 020.18

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Дополнительное соглашение
к договору о закупках работ

№ 17-01-20/22 от 2022-07-04

г.Астана №3

Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Исполняющий обязанности директора Акмолинского областного филиала АО "НК "КазАвтоЖол" Калабиев Думан Болатович, действующий на основании Приказа №285-д от 06.11.2023 г., доверенности №1 от 16.01.2023 г., с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Научно - исследовательский институт транспорта и коммуникаций", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Генеральный директор Растопчин Михаил Иванович, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан "О закупках отдельных субъектов квазигосударственного сектора" (далее – Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о закупках работ № 17-01-20/22 от 2022-07-04 (далее – Договор), в соответствии с пп. 6 п.343 Правил. Изменение договора в части уменьшения или увеличения суммы долгосрочного договор на поставку товаров, оказание услуг, вызванных изменением законодательства в налоговой, таможенной и других сферах, а также в части соответствующего изменения сроков исполнения договора в случае изменения финансирования по годам, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) На основании Дополнительного соглашения №5 от 17.07.2023 года Договора ГЗ-091/01-23 года оказания государственных услуг по организации выполнения государственного задания ремонтных работ на автомобильных дорогах республиканского значения, заключили настоящее Дополнительное соглашение к Договору №17-01-20/23 от 04.07.2022 г. о закупках работ (далее - Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем: Пункт 3.1. Договора изложить в следующей редакции: «3.1 Общая сумма Договора определяется Приложением 1 к Договору и составляет 20 596 619,87 (двадцать миллионов пятьсот девяносто шесть тысяч шестьсот девятнадцать тенге восемьдесят семь тиын) и включает все расходы, связанные с выполнением Работ(ы), а также все налоги и сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, а также все налоги и сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, в том числе НДС 2 206 780,70 (два миллиона двести шесть тысяч семьсот восемьдесят тенге семьдесят тиын) (далее – сумма Договора). При этом финансирование 2022 года составляет 10 000 000, (десять миллионов) в том числе НДС, 2023 года составляет 7 444 599,69 (семь миллионов четыреста сорок четыре тенге пятьсот девяносто девять тенге шестьдесят девять тиын) в том числе НДС, сумма финансирования на 2024 года составляет 3 152 020,18 (три миллиона сто пятьдесят две тысячи двадцать тенге восемнадцать тиын) в том числе НДС.
2) Подпункт 2) пункта 4.1. изложить в следующей редакции: «2) в течение десяти рабочих дней

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

со дня заключения Договора, внести сумму обеспечения исполнения Договора в размере трех процентов от суммы финансового года равную 617 898,59 (шестьсот семнадцать тысяч восемьсот девяносто восемь тенге пятьдесят девять тиын) и размеров аванса, предусмотренных по предметам Договора согласно Приложению 1 к Договору равную 0,00 тенге, а также сумму в соответствии с антидемпинговыми мерами равную тенге, что в общем составляет 617 898,59 (шестьсот семнадцать тысяч восемьсот девяносто восемь тенге пятьдесят девять тиын) в виде: - гарантийного денежного взноса на банковский счет Заказчика: №KZ7396503F0007672638в АО «ForteBank», БИК IRTYKZKA с размещением на веб - портале закупок (далее – веб - портал) копии подтверждающего документа; либо: банковской гарантии, представляемой в форме электронного документа согласно приложению 20 к Правилам или договора страхования гражданско – правовой ответственности поставщика. При этом сумма обеспечения исполнения Договора может, не вносится Подрядчиком в случае полного и надлежащего им исполнения обязательств по Договору до истечения срока внесения обеспечения исполнения Договора;
3) Подрядчик в течение 10 рабочих дней со дня подписания настоящего Дополнительного соглашения обязуется внести разницу обеспечения исполнения Договора в размере 317 898,59 (триста семнадцать тысяч восемьсот девяносто восемь тенге пятьдесят девять тиын).
4) Пункт 13.8 изложить в следующей редакции «Заказчик в год завершения работ удерживает оставшиеся 15% от Общей суммы Договора из актов выполненных работ, из которых 10% (десять процентов) оплачиваются в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты получения Заказчиком положительного заключения государственной экспертизы ПСД, а расчет по оставшимся 5% (пяти процентам) будет произведен после завершения строительства объекта; - сумм авансовых платежей (предоплаты), по соглашению Сторон возможно изменение порядка удержания аванса (предоплаты).

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Соглашение вступает в силу со дня подписания и действует по 2024-12-31.

1.4 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"
г.Астана, район Байқоңыр, Ондирис , 72/1, фактический адрес: г. Астана ул. Сыганак 60/4
БИН 090140000306
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ54070KK1KS00037004
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87778959566
Исполняющий обязанности директора Акмолинского областного филиала АО "НК "КазАвтоЖол" Калабиев Думан Болатович

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Научно - исследовательский институт транспорта и коммуникаций"
г.Алматы, ПРОСПЕКТ АБАЯ, 76
БИН/ИИН/ИНН/УНП 040740002513
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ9896502F0010114601
АО "ForteBank"
Тел.: 87273557700
Генеральный директор Растопчин Михаил Иванович

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 7681760-1
Наименование электронной закупки: Объявление о закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Финансовый год 2022												
53066345-ОТ1	Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"	Работы по разработке/корректировке/рассчету/составлению проектно-сметной документации	Работы по разработке/рассчету/составлению проектно-сметной документации	Разработка ПСД по устройству надземного пешеходного перехода с площадкой отдыха на км 149 а/д Р-4 «Нур-Султан-Ерейментау-Шидерты»	Работа	1	20 596 619.87	со дня заключения договора в течение 9 месяцев	со дня заключения договора в течение 9 месяцев	Акмолинская область, г.Кокшетау (1)	0	10 000 000.00
Финансовый год 2023												
53066345-ОТ1	Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"	Работы по разработке/корректировке/рассчету/составлению проектно-сметной документации	Работы по разработке/рассчету/составлению проектно-сметной документации	Разработка ПСД по устройству надземного пешеходного перехода с площадкой отдыха на км 149 а/д Р-4 «Нур-Султан-Ерейментау-Шидерты»	Работа	1	20 596 619.87	со дня заключения договора в течение 9 месяцев	со дня заключения договора в течение 9 месяцев	Акмолинская область, г.Кокшетау (1)	30	7 444 599.69
Финансовый год 2024												
53066345-ОТ1	Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"	Работы по разработке/корректировке/рассчету/составлению проектно-сметной документации	Работы по разработке/рассчету/составлению проектно-сметной документации	Разработка ПСД по устройству надземного пешеходного перехода с площадкой отдыха на км 149 а/д Р-4 «Нур-Султан-Ерейментау-Шидерты»	Работа	1	20 596 619.87	со дня заключения договора в течение 9 месяцев	со дня заключения договора в течение 9 месяцев	Акмолинская область, г.Кокшетау (1)	30	3 152 020.18

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.