Форма КС-3
Утверждена
приказом и.о.министра индустрии
и инфраструктурного развития Республики Казахстан
от " 5 " августа 2021 г. №420

Заказчик: БИН 050140008097, КГУ "Отдел архитектуры строительства, ЖКХ, ПТ, и АД акимата Айыртауского района СКО"
Подрядчик: БИН 081240018254, ТОО " Спецстрой групп ЛТД"
Наименование стройки: Строительство локального источника водоснабжения с разводящими сетями в с.Айыртау Айыртауского района Северо-Казахстанской области
Договор: №111 от 08.08.2022

СПРАВКА №8
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за сентябрь 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименован.	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		111	08.08.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)								Налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в ценах 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	517 890 002,29									
в том числе за месяц		44 228 870,12							5 307 464,41	49 536 334,53
Акт№23 исправление акта №22		-1 013 364,05							-121 603,69	-1 134 967,74
Акт№24 коррект-ая смета №1		56 070 652,05							6 728 478,25	62 799 130,30
Акт№25 2-1		-34 222 904,49							-4 106 748,54	-38 329 653,03
Акт№26 2-2		1 646 870,60							197 624,47	1 844 495,07
Акт№27 2-4		1 131 999,12							135 839,89	1 267 839,01
Акт№28 3-1-1		1 441 281,49							172 953,78	1 614 235,27
Акт№29 4-1		19 174 335,40							2 300 920,25	21 475 255,65
Удержание 5%		2 211 443,51							265 373,22	2 476 816,73
Итого:		42 017 426,61							5 042 091,19	**47 059 517,80**

Заказчик:
И. о. руководителя
КГУ "Отдел архитектуры строительства, ЖКХ, ПТ, и АД акимата Айыртауского района СКО"

БИН 180840003375

_____ Усманов М.Т.

Технический надзор:
Эксперт технического надзора
ТОО "Алатау сапа Құрылыс"
Аттестат KZ71VJE00034227
от 17.01.2018г.

_____ Қали О. Д.

Подрядчик :
Директор
ТОО " Спецстрой Групп ЛТД"

БИН 081240018254

_____ Кабдрахманова А. Е.