Заказчик :Государственное учреждение "Зелёновский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства". Форма № КС-3

Подрядчик :Товарищество с ограниченной ответственностью "Уральскстройинвест"

Наименование строительства и его адрес: Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 160 посещений в с.Калининское Зеленовского района ЗКО

Справка №3
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь месяц 2017 года.

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	№33	Дата 21.04.2017 года	наименов.	код	наименов.	код

Наименование пусковых комплексов, объектов,	Стоимость выполненных работ и заьрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь 2017 года) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном, базисном уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 160 посещений в с.Калининское Зеленовского района ЗКО	82 977 793,92	14 038 596,00	4 944 797	4 187 955	699 394	57 448			1 684 631,52	15 723 227,52

М.П. Заказчик :Государственное учреждение "Зелёновский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства",
Руководитель Джумабеков А.А._____2017 год

М.П. Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Уральскстройинвест"
Директор Безьянов А.К._____2017 год

Заказчик: Государственное учреждение "Зелёновский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства". Ф 2 в

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Уральскстройинвест"

(организация)

Наименование объекта - Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 160

Договор о государственных закупках работ №33 от 21.04.2017г. Доп. соглашение №1 от 22 мая 2017 года

Акт приемки выполненных работ № 3 от 26 июня 2017 г

за июнь месяц 2017 г

Л . С . 6-3

НА ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-24-2	Срезка растительного слоя толщиной 15см бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	28,5	9,24	9,24	263	263	83	-	-
				-	3	-	86	97	0,01	-
		м3								
2	Е0101-24-10 К=4	Добавлять на каждые последующие 10 м	28,5	31,64	31,64	902	902	284	-	-
				-	10,27	-	293	97	0,04	1
		м3								
3	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	28,5	9,24	9,24	263	263	83	-	-
				-	3	-	86	97	0,01	-
		м3								
4	Е0101-24-2	Обратное перемещение грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов	28,5	9,24	9,24	263	263	83	-	-
				-	3	-	86	97	0,01	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

до 10 м								
	м3							
5 Е0101-30-1 -Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)	190	0,28	0,28	53	53	17	-	-
		-	0,09	-	17	97	-	-
	м2							
6 Е0101-134-1-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	28,5	21,55	4,52	614	129	471	0,11	3
		17,03	-	485	-	97	-	-
	м3							
7 Е0101-135-1-Полив водой уплотняемого грунта насыпей	28,5	14,12	12	402	342	121	0,01	-
		1,62	2,75	46	78	97	0,01	-
	м3							
8 Е0101-12-14-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	65,52	27,84	26,18	1824	1715	563	0,01	1
		1,66	7,2	109	472	97	0,03	2
	м3							
9 Е0101-164-2-Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	18,72	262,72	-	4918	-	5557	1,85	35
		262,72	-	4918	-	113	-	-
т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	м3							
10 Е0101-166-2-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	18,72	134,1	-	2510	-	2837	0,97	18
		134,1	-	2510	-	113	-	-
	м3							
11 Е0101-27-1 -Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	65,52	5,55	5,55	364	364	115	-	-
		-	1,8	-	118	97	0,01	-
	м3							
НАДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ								
12 Е0124-105-4-Врезка штуцером без снижения давления газопроводов диаметром 50 мм	1	1947,77	995,89	1948	996	1615	3,36	3
		866,25	375,75	866	376	130	1,84	2
	врезка							

13	Е0122-9-1	-Укладка стальных водопроводных труб диам.до 50 мм с пневматическим испытанием	0,002	121367,16	49858,78	243	100	209	336	1
				61425	18834,75	123	38	130	91,99	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км								
14	С130806-66 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3,5 мм	2,008	279	-	560	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
15	Е0113-16-4	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз	0,52	32,52	0,05	17	-	3	0,03	-
				5,81	0,02	3	-	90	-	-
		м2								
16	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,52	20,36	0,02	11	-	2	0,02	-
				4,16	-	2	-	90	-	-
		м2								
					ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА					
17	Е0122-36-1	-Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	2	276,46	17,71	553	35	503	1,07	2
				186,75	6,75	374	14	130	0,03	-
		шт								
18	Е0122-40-1	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	4	74,06	9,93	296	40	328	0,32	1
				63	-	252	-	130	-	-
		фланец								
19	С130902-10	-Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	2	6880	-	13760	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
20	С130809-33 Изм. и доп.вып.18	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	4	305	-	1220	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
					ОГРАЖДЕНИЕ КРАНОВОГО УЗЛА - 1х1,5м2-1 шт					
21	У1-32-27	-Ограда металлическая из панелей со сварной сеткой без цоколя высотой 1,6 м, типа М6Б, строительные работы	3,75	538,03	67,69	2018	254	365	0,27	1
				45,21	24,22	170	91	140	0,12	-

		м								
22	У1-32-28	-Ограда металлическая из панелей со сварной сеткой без цоколя высотой 1,6 м, типа М6Б, монтаж металлоконструкций	3,75	1796,88	3,13	6738	12	717	1,2	5
				211,56	0,95	793	4	90	-	-
		м								
23	У1-34-44	-Калитки металлические,	1	5223,59	9,37	5224	9	565	3,6	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		высотой 2 м, типа КМ1В, высотой 1,6 м, типа КМ3Б, высотой 2 м, типа КМ4В, монтаж металлоконструкций		626,22	1,87	626	2	90	0,01	-
		калитка								
24	Е0127-24-1	-Устройство однослойного основания толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/м2)	12,25	738,53	23,94	9047	293	212	0,03	-
				5	8,04	61	98	133	0,03	-
		м2								
25	Е0127-24-1 т.ч. п-1.37 К=5	-Вычитается позиция: Устройство однослойного основания толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/м2)	12,25	-236,53	-	-2897	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
				УЗЕЛ ВЫХОДА ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ С НЕРАЗЪЕМНЫМ СОЕДИНЕНИЕМ ДИАМ.50 ММ - 2ШТ						
26	Е0108-3-1	-Устройство песчаного основания	2	2327,2	97,07	4654	194	350	0,78	2
				112,5	36	225	72	118	0,18	-
		м3								
27	Е0106-1-15	-Устройство бетонной подушки, бетон В15	0,03	8725,43	100,65	262	3	6	0,97	-
				146,25	38,03	4	1	105	0,19	-
		м3								
28	Е0122-9-1	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм	0,0022	121367,16	49858,78	267	110	230	336	1
				61425	18834,75	135	41	130	91,99	-

		км								
29	Е0122-9-5	-Футляр из стальных водопроводных труб диам. 150 мм	0,0046	160329,25	60626,12	738	279	631	442	2
				82575	22902,75	380	105	130	111,85	1
		км								
30	Е0122-47-1	-Протаскивание в футляр стальных труб диам. 50 мм	2,2	244,98	0,28	539	1	421	0,84	2
				146,93	0,11	323	-	130	-	-
		м								
31	С130806-88 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 3,5 мм	4,6184	884	-	4083	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
32	С130806-66	-Трубы стальные электросварные	2,2088	279	-	616	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм								
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
33	С11011-908 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2	-Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N16-40	0,0000652	69700	-	5	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
34	У3-56-1	-Изолирующее фланцевое соединение на условное давление до 0,1 МПа /1 кгс/см2/, Dy 50 мм	2	3160,39	373,14	6321	746	2347	4,9	10
				845,95	131,95	1692	264	120	0,6	1
		соединен								
35	Е0122-30-1	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 50 мм	0,0022	36330,98	4166,73	80	9	33	55,1	-
				10012,5	1575	22	3	130	7,69	-
		км								

36	E0120-19-6	-Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения периметром 3200 мм	2	4543,97	31,54	9088	63	792	1,82	4
				297,68	11,81	595	24	128	0,06	-
		шт								
					УЗЕЛ ВХОДА ГАЗОПРОВОДА В ЗЕМЛЮ ДИАМ.50 ММ - 1ШТ					
37	E0108-3-1	-Устройство песчаного основания	1	2327,2	97,07	2327	97	175	0,78	1
				112,5	36	113	36	118	0,18	-
		м3								
38	E0106-1-15	-Устройство бетонной подушки	0,015	8725,43	100,65	131	2	3	0,97	-
		м3		146,25	38,03	2	1	105	0,19	-
39	E0122-9-1	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм	0,0005	121367,16	49858,78	61	25	52	336	-
				61425	18834,75	31	9	130	91,99	-
		км								
40	E0122-9-5	-Футляр из стальных водопроводных труб диам. 150 мм	0,001655	160329,25	60626,12	265	100	227	442	1
				82575	22902,75	137	38	130	111,85	-
		км								
41	E0122-47-1	-Протаскивание в футляр стальных труб диам. 50 мм	0,5	244,98	0,28	122	-	96	0,84	-
				146,93	0,11	73	-	130	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
42	C130806-88 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 3,5 мм	1,66162	884	-	1469	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
43	C130806-66 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	0,502	279	-	140	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
44	У3-56-1	-Изолирующее фланцевое соединение на условное давление до 0,1 МПа /1 кгс/см2/, Dy 50 мм	1	3160,39	373,14	3160	373	1173	4,9	5
				845,95	131,95	846	132	120	0,6	1
		соединен								

45	Е0122-30-1	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 50 мм	0,0005	36330,98	4166,73	18	2	8	55,1	-
				10012,5	1575	5	1	130	7,69	-
		км								
				ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ						
46	Е0122-11-1	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	0,0728	47611,09	17877,09	3466	1301	3255	173	13
				29700	4698,68	2162	342	130	18,1	1
		км								
47	С130804-122-4 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-20	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ИСО 4437-2004	73,528	231	-	16985	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
48	Е0119-15-1	-Пневматическое испытание газопроводов	72,8	78,92	-	5745	-	6500	0,33	24
				69,75	-	5078	-	128	-	-
		м								
49	Ц0110-926-1-Изм. и доп. вып. 3 К=0,3	-Прокладка ОК в траншее	0,0728	6469,41	5158,75	471	376	197	6,3	-
		км		1310,66	724,68	95	53	133	4,2	-
50	С11011-336	-Сигнальная лента, с несмываемой надписью "ОСТОРОЖНО ГАЗ"с проводником	14,56	198	-	2883	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			НАДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ							
51	Е0119-4-1	-Устройство установки для редуцирования давления газа	1	5655,02	286,52	5655	287	2592	11,2	11
				1917	108	1917	108	128	0,52	1
		установк								
52	75-1-412 Изм. и доп.вып.19	-Шкафной газорегуляторный пункт газа с одной линией редуцирования ГРПШ-400-01 в комплекте с регулятором давления газа РДНК-400(прим)	1	66334,11	-	66334	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

		шт.								
53	Е0122-9-1	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием	0,0123	121367,16	49858,78	1493	613	1283	336	4
				61425	18834,75	756	232	130	91,99	1
		км								
54	С130806-66 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	12,3492	279	-	3445	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
55	Е0122-36-1	-Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	2	276,46	17,71	553	35	503	1,07	2
				186,75	6,75	374	14	130	0,03	-
		шт								
56	Е0122-40-1	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	4	74,06	9,93	296	40	328	0,32	1
				63	-	252	-	130	-	-
		фланец								
57	С130902-10	-Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	2	6880	-	13760	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
58	С130809-33 Изм. и доп.вып.18	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	4	305	-	1220	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
59	Е0113-16-4	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз	3,4	32,52	0,05	111	-	18	0,03	-
				5,81	0,02	20	-	90	-	-
		м2								
60	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	3,4	20,36	0,02	69	-	13	0,02	-
				4,16	-	14	-	90	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
		КРЕПЛЕНИЕ ГАЗОПРОВОДА НА ОПОРЕ-1 шт								
61	Е0101-165-2	-Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	0,5	402,75	-	201	-	228	2,8	1
				402,75	-	201	-	113	-	-

		м3								
62	Е0106-1-13	-Устройство бетонных фундаментов под стойки опор из бетона В15	0,112	9320,5	95,97	1044	11	95	4,9	1
				771,75	36,25	86	4	105	0,18	-
		м3								
63	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,112	361	-	40	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
64	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемостисвыше 4: за 2 кг/см2	0,112	420	-	47	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
65	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	1,12	245,44	3,82	275	4	51	0,21	-
				37,35	1,44	42	2	118	0,01	-
		м2								
66	Е0109-34-1	-Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов массой до 0,1 т	0,01864	17355,77	2191,29	324	41	212	73,6	1
				12555	101,25	234	2	90	0,49	-
		т								
67	С130806-68 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм	2,6104	333	-	869	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
68	С130810-45	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	0,8	200	-	160	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
69	Е0113-16-4	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз	0,792	32,52	0,05	26	-	4	0,03	-
				5,81	0,02	5	-	90	-	-
		м2								
70	Е0113-26-6 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей	0,792	40,72	0,04	32	-	6	0,04	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		эмалью ПФ-115 за 2 раза		8,32	-	7	-	90	-	-
		м2								

				ФУНДАМЕНТ ПОД ГРПШ					
71	Е0101-165-2-	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	2,52	402,75	-	1015	-	1147	2,8	7
				402,75	-	1015	-	113	-	-
		м3								
72	Е0127-14-4	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	0,132	4262,48	248,35	563	33	19	0,22	-
				32,18	78,59	4	10	133	0,27	-
		м3								
73	Е0106-1-13	-Устройство бетонных фундаментов-столбов	1	10216,26	95,97	10216	96	848	4,9	5
				771,75	36,25	772	36	105	0,18	-
		м3								
74	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,02	127	-	130	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
75	С143001-56	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	1,02	261	-	266	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
76	Е0106-11-6	-Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	0,0068	121637,97	11119,34	827	76	84	42,5	-
				7560	4200,75	51	29	105	20,52	-
		1т								
77	Е0109-49-1	-Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	8	20,14	0,23	161	2	144	0,12	1
				19,91	0,09	159	1	90	-	-
		шт								
78	С11011-59	-Болты строительные с гайками и шайбами	0,0005	149300	-	75	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
				ОГРАЖДЕНИЕ ГРПШ-(3х4 м2)-1 ШТ						
79	У1-32-29	-Ограда металлическая из панелей со сварной сеткой без цоколя высотой 1,9 м, типа М6В, строительные работы	13	619,53	68,72	8054	893	1403	0,32	4
				52,64	24,45	684	318	140	0,12	2
		м								
80	У1-32-30	-Ограда металлическая из панелей со сварной сеткой без цоколя высотой 1,9 м, типа М6В, монтаж	13	1918,13	3,34	24936	43	2660	1,3	17
				226,37	1,01	2943	13	90	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		металлоконструкций м								
81	У1-34-53	-Калитки металлические, высотой 2,2 м, типа КМ5В, высотой 1,9 м, типа КМ6В, высотой 1,2 м, типа КМ8А, монтаж металлоконструкций калитка	1	10092,52 --- 1208,01	15,61 --- 5,61	10093 --- 1208	16 --- 6	1092 --- 90	7 --- 0,02	7 --- -
82	Е0127-24-1	-Устройство однослойного основания толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/м2) м2	20	738,53 --- 5	23,94 --- 8,04	14771 --- 100	479 --- 161	347 --- 133	0,03 --- 0,03	1 --- 1
83	Е0127-24-1 т.ч. п-1.37 К=5	-Вычитается позиция: исключать на каждый 1 см. изменения толщины слоя м2	20	-217,98 --- -	- --- -	-4360 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
84	Е0122-9-1	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 32 мм с пневматическим испытанием км	0,0044	121367,16 --- 61425	49858,78 --- 18834,75	534 --- 270	219 --- 83	459 --- 130	336 --- 91,99	1 --- -
85	С130806-21 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2	-Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 32х3,2 мм м	4,4176	216 --- -	- --- -	954 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
86	Е0119-15-1	-Пневматическое испытание газопроводов м	4,4	78,92 --- 69,75	- --- -	347 --- 307	- --- -	393 --- 128	0,33 --- -	1 --- -
87	Е0113-16-4	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз м2	0,8	32,52 --- 5,81	0,05 --- 0,02	26 --- 5	- --- -	4 --- 90	0,03 --- -	- --- -
88	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 м2	0,8	20,36 --- 4,16	0,02 --- -	16 --- 3	- --- -	3 --- 90	0,02 --- -	- --- -

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге				279589	12603			206

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			34686	3996			17
		Стоимость оборудования -	Тенге			66334	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			66334	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			9952	-	-		-
		Материалы -	Тенге			5824	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3082	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3718	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	558	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			820	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			14490	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		19
		заработная плата -	Тенге			-	3639	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			75750	-	-		-
		Материалы -	Тенге			11271	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	21581	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2962	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			32689	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			25778	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		13
		заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3867	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6092	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			107620	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		143
		заработная плата -	Тенге			-	25448	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			47475	-	-		-
		Материалы -	Тенге			41388	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	5990	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			5391	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	809	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3172	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимостьметалломонтажных работ -	Тенге			56038	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		37
		заработная плата -	Тенге			-	6799	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			80078	-	-		-
		Материалы -	Тенге			12589	-	-		-

Всего заработная плата -	Тенге	-	8029	-	-	
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	59242	-	-	-	
Сдача и испытание -	Тенге	31	-	-	-	
Накладные расходы -	Тенге	10277	-	-	-	
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		5
заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	1542	-	-	
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	5421	-	-	-	
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	95775	-	-	-	
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		46
заработная плата -	Тенге	-	9570	-	-	
ИТОГО	Тенге	340258	-	-	-	

Л . С . 4-1
НА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ВОЗДУШНАЯ ЛИНИЯ 10кВ								
1	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	2 опора	3155,76	1990,26	6312	3981	3224	5,98	12
				985,5	549,9	1971	1100	105	2,29	5
2	Е0133-103-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20	Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	1	4836,53	3187,28	4837	3187	2472	9	9
				1476	878,4	1476	878	105	3,63	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК	опора								
	8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20									
2										
3	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2	-Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105 шт	7	20400 --- -	- --- -	142800 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
4										
4	Е0133-107-1	-Установка для опор ВЛ 10 кВ анкерных плит объемом до 0,2 м3 шт	7	459,29 --- 157,5	301,79 --- 83,25	3215 --- 1103	2113 --- 583	1770 --- 105	0,91 --- 0,3	6 --- 2
5	С143018-145 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2	-Плиты основания под опоры П-3и м3	0,35	22000 --- -	- --- -	7700 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
4										
6	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя м2	14	245,44 --- 37,35	3,82 --- 1,44	3436 --- 523	53 --- 20	641 --- 118	0,21 --- 0,01	3 --- -
7	С12021-237	-Отдельные конструктивные элементы с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т(траверсы,оголовки,накладки,хомуты,кронштейны, стяжки, оттяжки,проводник ЗП1) т	0,1361	154400 --- -	- --- -	21014 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
8	С11011-59	-Болты строительные с гайками и шайбами т	0,0006	149300 ---	- ---	90 ---	- ---	- ---	- ---	- ---
9	С151804-291 Изм. и	-Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20В(прим)	4	471 ---	- ---	1884 ---	- ---	- ---	- ---	- ---

доп. вып.				-	-	-	-	-	-	-
20		шт.								
10 C151804-133-Изолятор колпачок К-6 (КП-20)			4	13	-	52	-	-	-	-
2 Изм. и	СТ РК ГОСТ Р 51204-2004			---	---	---	---	---	---	---
доп. вып.				-	-	-	-	-	-	-
20		шт.								
11 C11011-206 -Вязальная проволока д.3мм для			0,88	348	-	306	-	-	-	-
	крепления провода			---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		10м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12 C151804-199-Зажимы соединительные			7	154	-	1078	-	-	-	-
7 Изм. и	плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р			---	---	---	---	---	---	---
доп. вып.	51177-98			-	-	-	-	-	-	-
20										
		шт.								
13 C151804-200-Зажимы соединительные			9	132	-	1188	-	-	-	-
0 Изм. и	плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р			---	---	---	---	---	---	---
доп. вып.	51177-98			-	-	-	-	-	-	-
20										
		шт.								
14 E0133-116-1-Установка линейного			1	2476,72	1756,72	2477	1757	969	3,76	4
	электрооборудования			---	---	---	---	---	---	---
	разрядников с помощью			616,5	306,68	617	307	105	1,06	1
	механизмов									
		комплект								
15 C151804-120-Разъединитель РЛНЛ.1-10/400/1			1	13688	-	13688	-	-	-	-
5 Изм. и	с приводом ПРНЗ-10(прим)			---	---	---	---	---	---	---
доп. вып.				-	-	-	-	-	-	-
20		шт.								
16 C11011-59 -Болты строительные с гайками			0,00372	149300	-	555	-	-	-	-
	и шайбами			---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
17 C151804-244-Зажимы аппаратные прессуемые			24	332	-	7968	-	-	-	-
7 Изм. и	А2А-50Г-2 ГОСТ Р 51177-98			---	---	---	---	---	---	---
доп. вып.				-	-	-	-	-	-	-
20		шт.								
18 C151804-108-Изоляторы подвесные			36	580	-	20880	-	-	-	-
0 Изм. и	стеклянные ПС70Д 212W ГОСТ			---	---	---	---	---	---	---
доп. вып.	6490-93			-	-	-	-	-	-	-
20										
		шт.								
19 C151804-137-Ушки однолапчатые типа			18	265	-	4770	-	-	-	-
3 Изм. и	У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98			---	---	---	---	---	---	---

доп. вып.				-	-	-	-	-	-	-
20		шт.								
20	C151804-183-Зажимы натяжные клиновые	18	423	-	7614	-	-	-	-	
6 Изм. и	коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р		---	---	---	---	---	---	---	
доп. вып.	51177-98		-	-	-	-	-	-	-	
20										
		шт.								
21	C151804-169-Звенья промежуточные	20	205	-	4100	-	-	-	-	
9 Изм. и	переходные типа ПРТ-7/12-2		---	---	---	---	---	---	---	
доп. вып.	ГОСТ Р 51177-98		-	-	-	-	-	-	-	
20										
		шт.								
22	C151804-136-Серьги типа СРС-7-17 ГОСТ Р	1	142	-	142	-	-	-	-	
9 Изм. и	51177-98		---	---	---	---	---	---	---	
доп. вып.			-	-	-	-	-	-	-	
20		шт.								
23	C151804-153-Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р	1	157	-	157	-	-	-	-	
0 Изм. и	51177-98		---	---	---	---	---	---	---	
доп. вып.			-	-	-	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	20	шт.								
24	E0133-109-5-Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ		0,072	35517,87	25993,62	2557	1872	1068	48	3
	Изм. и	/в 3 провода при 10 опорах на		---	---	---	---	---	---	---
	доп.вып.3	1 км/ в населенной местности		8550	5571,27	616	401	105	19,95	1
	СН РК	с помощью механизмов сечением								
	8.02-05-20	проводов до 35 мм2								
	02, СН РК									
	8.02-03-20	1км								
	2									
25	C151607-29 -Провода неизолированные для		0,046995	196244	-	9222	-	-	-	-
	Изм. и	воздушных линий		---	---	---	---	---	---	---
	доп. вып.	электропередачи из стальных		-	-	-	-	-	-	-
	20	оцинкованных проволок 1								
		группы и алюминиевых проволок								
		АС сечением 50 мм2 ГОСТ								
		839-80								
		т								
26	E0133-26-1 -Забивка заземлителей		3	367,45	47,94	1102	144	248	0,45	1
		механизированная на глубину		---	---	---	---	---	---	---
		до 5 м		72	6,75	216	20	105	0,03	-
		шт								
27	E0133-26-2 -Забивка заземлителей вручную		3	394,38	41,12	1183	123	361	0,67	2
		на глубину до 3 м		---	---	---	---	---	---	---
				105,75	9	317	27	105	0,04	-
		шт								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		270327	13229					41
	Тенге		6838	3336					13
Стоимость монтажных работ -	Тенге		77777	-	-				-
Материалы -	Тенге		174	-	-				-
Всего заработная плата -	Тенге		-	1940	-				-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		72743	-	-				-
Накладные расходы -	Тенге		2037	-	-				-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-				1
заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	306	-				-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		4789	-	-				-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге		84603	-	-				-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-				11
заработная плата -	Тенге		-	2245	-				-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге		171536	-	-				-
Материалы -	Тенге		4878	-	-				-
Всего заработная плата -	Тенге		-	8234	-				-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		951	-	-				-
Местные материалы -	Тенге		150500	-	-				-
Накладные расходы -	Тенге		8716	-	-				-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-				4
заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	1307	-				-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		10815	-	-				-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге		191067	-	-				-
1 : 2 : 3 :	4 :	5 :	6 :	7 :	8 :	9 :	10 :	11	
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-			49
заработная плата -	Тенге			-	9541	-			-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			21014	-	-			-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			21014	-	-			-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1261	-	-			-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			22275	-	-			-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			297945	-	-			-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-			59
заработная плата -	Тенге			-	11787	-			-

РАЗДЕЛ 2. ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ

28 E0133-117-1-Установка комплектных	1	2238,1	1743,1	2238	1743	997	3	3
трансформаторных подстанций								
мощностью до 250 кВа по		495	454,41	495	454	105	1,81	2

		строительным работам шт							
29	E0133-117-2	-Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по монтажным работам шт	1	4098,19 --- 2191,5	1460,06 --- 441,68	4098 --- 2192	1460 --- 442	2765 --- 105	12,1 --- 1,9	12 --- 2
30	75-4-34 Изм. и доп. вып. 20	-Подстанция комплектная трансформаторная наружной установки тупиковая модели КТПН-100 кВА, мощность силового трансформатора 100 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный, типа Alageum Electric ГОСТ 14695-97 шт.	1	426933 --- -	- --- -	426933 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
31	75-3-4 Изм. и доп. вып. 20	-Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-100/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-100/6(10)/0,4, номинальная мощность 100 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа Alageum Electric шт.	1	206127 --- -	- --- -	206127 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
32	C151801-22	-Выключатели автоматические	2	318	-	636	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		16А		--- -	--- -	--- -	--- -	--- -	--- -	--- -
33	C151801-39	шт -Выключатели автоматические 63А	2	1990 --- -	- --- -	3980 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
34	C151801-71	шт -Выключатели автоматические 160А	2	2420 --- -	- --- -	4840 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -

		шт							
35	С151801-76	-Пускатель магнитный 25А	1	3280	-	3280	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
		шт		-	-	-	-	-	-	-
36	С151801-61	-Трансформатор тока Т-0,66 150/5А	3	370	-	1110	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
37	С151802-27	-Счетчик электроэнергии ПСЧ-3АРТ 07.132 5/50А	1	23400	-	23400	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
38	Е0106-11-7	-Металлоконструкции под КТПК	0,057	93997,62	304,24	5358	17	1986	198	11
				---	---	---	---	---	---	---
		1т		33075	114,75	1885	7	105	0,56	-
39	Е0107-1-1	-Укладка блоков фундаментов при глубине котлована до 4 м,	4	302,09	197,24	1208	789	965	0,65	3
				---	---	---	---	---	---	---
		масса конструкций до 0,5 т		104,85	67,51	419	270	140	0,25	1
		шт								
40	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24	-Блоки и плиты фундаментные, из тяжелого бетона класса В15,	1,72	21400	-	36808	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		ОГРАЖДЕНИЕ КТП 5х5м2-1 ШТ								
41	Е0101-149-4	-Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле, в	5	162,72	143,86	814	719	269	0,13	1
				---	---	---	---	---	---	---
		грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м		18,86	36,68	94	183	97	0,14	1
		яма								
42	Е0106-1-13	-Устройство бетонных фундаментов-столбов, бетон	0,36	10216,26	95,97	3678	35	305	4,9	2
				---	---	---	---	---	---	---
		В15		771,75	36,25	278	13	105	0,18	-
		м3								
43	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение	0,3654	127	-	46	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
		сульфатостойкого цемента		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

		м3							
44	Е0109-34-1	-Монтаж опор из труб диам.50мм	0,1356	17355,77	2191,29	2353	297	1545	73,6	10
				---	---	---	---	---	---	---
		т		12555	101,25	1702	14	90	0,49	-
45	С12021-245	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	0,0492	172800	-	8502	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
46	Е0109-48-1	-Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,0492	1333,5	312,12	66	15	30	2,96	-
				---	---	---	---	---	---	---
				679,5	-	33	-	90	-	-
		т								
47	Е0109-35-1	-Монтаж защитных ограждений оборудования	0,307	17937,36	627,68	5507	193	3951	86,5	27
				---	---	---	---	---	---	---
				14197,5	101,25	4359	31	90	0,49	-
		т								
48	Е0109-48-1	-Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,307	1333,5	312,12	409	96	188	2,96	1
				---	---	---	---	---	---	---
				679,5	-	209	-	90	-	-
		т								
49	С12021-260	-Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,256	114900	-	29414	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
50	С11011-760	-Сетка плетеная с квадратными ячейками N45 из оцинкованной проволоки, d 2,5 мм	30	187	-	5610	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
51	Е0108-2-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-20	-Устройство массивов /фундаментов/ шириной более 2 м из бутового камня	0,0366	1257,46	75,98	46	3	26	3,72	-
				---	---	---	---	---	---	---
				567	29,25	21	1	118	0,14	-
		м3								

	02, СН РК									
	8.02-07-20									
	02, РДС									
	РК									
	8.02-03-20									
2										
52	С143006-7	-Кирпич керамический одинарный	0,018	18600	-	335	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.19	рядовой полнотелый марки М100, размерами 250x120x65 мм ГОСТ 530-2012		-	-	-	-	-	-	-
		1000шт								
53	Е12021	-Окраска металлоконструкций за 2 раза эмалью по огрунтовке	0,256	6512	-	1667	-	60	21,62	6
				1953,6	-	500	-	12	-	-
		Т								
54	С11011-813	-Задвижка накладная	1	142	-	142	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
55	С11011-817	-Навесы д.10L100	2	688	-	1376	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
					ЗАЗЕМЛЕНИЕ КТП					
56	Ц0108-471-4	-Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	4	330,1	24,1	1320	96	450	0,7	3
				116	2,5	464	10	95	0,01	-
		шт								
57	Ц0108-472-9	-Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 12 мм	25	93,5	3,1	2338	78	777	0,18	5
				32,4	0,3	810	7	95	-	-
		м								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			783640	5541			82
			Тенге			13461	1433			6
	Стоимость оборудования -		Тенге			633060	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге			633060	-	-		-
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			47240	-	-		-
	Материалы -		Тенге			2657	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	4874	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			37246	-	-		-

	Накладные расходы -	Тенге			4989	-	-			-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-			2
	заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	748	-			-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3134	-	-			-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			55363	-	-			-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-			29
	заработная плата -	Тенге			-	5622	-			-
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			57088	-	-			-
	Материалы -	Тенге			4969	-	-			-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	3672	-			-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			7128	-	-			-
	Местные материалы -	Тенге			40230	-	-			-
	Накладные расходы -	Тенге			3612	-	-			-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-			2
	заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	542	-			-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3642	-	-			-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			64342	-	-			-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-			26
	заработная плата -	Тенге			-	4214	-			-
	Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			46251	-	-			-
	Материалы -	Тенге			1431	-	-			-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	6348	-			-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			37916	-	-			-
	Накладные расходы -	Тенге			5713	-	-			-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-			3
	заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	857	-			-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3118	-	-			-
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			55082	-	-			-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-			41
	заработная плата -	Тенге			-	7205	-			-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			807847	-	-			-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-			95
	заработная плата -	Тенге			-	17041	-			-

РАЗДЕЛ 3. КАБЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ 0,4кВ

58 У2-7-2	-Траншеи для кабелей,	0,299	86718	-	25929	-	25151	611	183
	количество кабелей в одной		---	---	---	---	---	---	---
	траншее 1-2, группа грунтов 2		86718	-	25929	-	97	-	-
	км каб								

59	У2-7-10	-Траншеи для кабелей, количество кабелей в одной траншее 4, группа грунтов 2	0,012	144918	-	1739	-	1687	1021	12
				144918	-	1739	-	97	-	-
		км каб								
60	У2-7-14	-Траншеи для кабелей, количество кабелей в одной траншее 5, группа грунтов 2	0,015	155103	-	2327	-	2257	1092	16
				155103	-	2327	-	97	-	-
		км каб								
61	У2-8-1	-Постель для кабеля, устройство постели для одного кабеля в траншее	0,356	34939,56	26472,92	12438	9424	4807	51	18
				7586,64	6627,6	2701	2359	95	38	14
		км каб								
62	У2-8-2	-Постель для кабеля, добавлять на каждый последующий кабель	0,11	10942,68	7546,16	1204	830	529	21	2
				3176,52	1890	349	208	95	11	1
		км каб								
63	Ц0108-141-1	-Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	466	26,4	3,1	12302	1445	8677	0,11	51
				19,1	0,5	8901	233	95	-	1
		м								
64	С151601-488	-Кабели силовые АВБбШв 4х35	0,172	240348	-	41340	-	-	-	-
	Изм. и	(мк)-0,66 ГОСТ 16442-80								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп. вып.			-	-	-	-	-	-	-
	20	км								
65	С151601-625	-Кабели силовые ВБбШв 4х10	0,08	303610	-	24289	-	-	-	-
	Изм. и	(ок)-0,66 ГОСТ 16442-80								
	доп. вып.			-	-	-	-	-	-	-
	20	км								
66	С151601-607	-Кабели силовые ВБбШв 3х4,0	0,34	129516	-	44035	-	-	-	-
	Изм. и	(ок)-0,66 ГОСТ 16442-80								
	доп. вып.			-	-	-	-	-	-	-
	20	км								
67	Ц0108-159-1	-Заделка концевая в резиновой перчатке для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2	8	427,4	-	3419	-	2683	2	16
				353	-	2824	-	95	-	-
		шт								

68	С151610-53 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	-Муфты концевые термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип 1КнТ-4-35-СЛ-М	комплект	4	3010	-	12040	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
69	С151610-52 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	-Муфты концевые термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип 1КнТ-4-10-СЛ-М	комплект	4	2950	-	11800	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
70	Ц0110-926-1 Изм. и доп. вып. 3 к=0,3	-Прокладка ОК в траншее	км	0,36	6469,41	5158,75	2329	1857	975	21	8
					1310,66	724,68	472	261	133	4,2	2
71	СПрайс л.	-Сигнальная лента ЦЕНА: 580:1,06:2,7014:1,02:1,12	м	363,6	177,3	-	64467	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
72	Е0122-11-3	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км	0,04	58881,69	25695,31	2355	1028	2074	194	8
					33075	6813,45	1323	273	130	26,38	1
73	С130804-830 Изм. и доп.вып.19	-Труба полиэтиленовая диам. 110мм	м	40,4	265	-	10706	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
74	Е0121-16-4	-Монтаж гибких вводов	ввод	8	394,88	-	3159	-	1244	0,89	7
					144	-	1152	-	108	-	-

75	Е0133-103-1	-Установка одностоечных	10	1534,11	878,23	15341	8782	7903	3,06	31
	Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 2	железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ опора		506,25	246,42	5063	2464	105	1,03	10
76	С143019-91	-Стойки вибрированные для опор	10	20400	-	204000	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 4	высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105 шт		-	-	-	-	-	-	-
77	Ц0108-353-1	-Кронштейн на опоре	10	251,12	54,84	2511	548	1588	0,86	9
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8. 02-06-2002 СН РК 8. 02-17-2006	шт		157,55	9,59	1576	96	95	0,06	1
78	Е0133-115-2	-Установка светильников с лампами люминесцентными	11	1745,38	1411,25	19199	15524	6616	2,01	22
		шт		333	239,85	3663	2638	105	0,81	9
79	С151703-9	-Светильники тип ЖКУ08-150-001-УХЛ1	11	8370	-	92070	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
80	С151706-86	-Лампы ДНАТ 150 Е40(прим)	11	794	-	8734	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
81	С151803-7	-Кронштейн для светильников однорожковых	9	584	-	5256	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
82	С151803-7	-Кронштейн для светильников	1	1168	-	1168	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		двухрожковых		-	-	-	-	-	-	-
83	Ц0110-901-1-2	Коробка оконечная шт	10	85,5	0,2	855	2	419	0,23	2
		шт		38	0,1	380	1	110	-	-
84	С151803-54	-Коробка протяжная /ТУ36-1689-78/, тип У995 У2	10	381	-	3810	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
85	С151801-11	-Выключатель ВА47-63 1Р 6А шт	10	134	-	1340	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
86	Ц0108-407-1-	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	80	125,6	64,1	10048	5128	4347	0,26	21
				41,4	15,8	3312	1264	95	0,09	7
87	С130806-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24	-Трубы стальные диам. 15 мм м	80,32	81	-	6506	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
88	Ц0108-412-3-	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2 м	80	14,6	0,2	1168	16	904	0,07	6
				11,8	0,1	944	8	95	-	-
89	Ц0108-412-1-0	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2 м	65	10,6	0,4	689	26	475	0,05	3
				7,6	0,1	494	7	95	-	-

90 С151601-342-Кабели силовые ВВГ 3х2,5		0,145	50586	-	7335	-	-	-	-
Изм. и (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80			---	---	---	---	---	---	---
доп. вып.			-	-	-	-	-	-	-
20	км								
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			655909	44610			415
		---			---	---			---
		Тенге			63147	9812			46
Стоимость монтажных работ -		Тенге			322539	-	-		-
Материалы -		Тенге			7755	-	-		-
Всего заработная плата -		Тенге			-	33842	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			253217	-	-		-
Накладные расходы -			Тенге			33266	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -			чел.-ч			-	-	-		17
заработная плата в Н.Р. -			Тенге			-	4990	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге			21348	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -			Тенге			377153	-	-		-
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч			-	-	-		216
заработная плата -			Тенге			-	38832	-		-
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			251691	-	-		-
Материалы -			Тенге			1497	-	-		-
Всего заработная плата -			Тенге			-	39116	-		-
Местные материалы -			Тенге			204004	-	-		-
Накладные расходы -			Тенге			39072	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -			чел.-ч			-	-	-		20
заработная плата в Н.Р. -			Тенге			-	5861	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге			17446	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -			Тенге			308208	-	-		-
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч			-	-	-		281
заработная плата -			Тенге			-	44977	-		-
Стоимость сантехнических работ -			Тенге			17212	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			17212	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге			1033	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -			Тенге			18245	-	-		-
Стоимость прочих работ -			Тенге			64467	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге			3868	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость прочих работ -			Тенге			68335	-	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге			771941	-	-		-
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч			-	-	-		497

заработная плата -	Тенге	-	83809	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге	1709876	63381		538
	Тенге	83446	14580		65
Стоимость оборудования -	Тенге	633060	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге	633060	-	-	-
Стоимость монтажных работ -	Тенге	447557	-	-	-
Материалы -	Тенге	10585	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	40656	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	363207	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	40291	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	20
заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	6044	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	29271	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	517119	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	256
заработная плата -	Тенге	-	46700	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	480315	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Материалы -			Тенге			11345	-	-		-
Всего заработная плата -			Тенге			-	51022	-		-
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			8079	-	-		-
Местные материалы -			Тенге			394734	-	-		-
Накладные расходы -			Тенге			51400	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -			чел.-ч			-	-	-		26
заработная плата в Н.Р. -			Тенге			-	7710	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге			31903	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -			Тенге			563618	-	-		-
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч			-	-	-		355
заработная плата -			Тенге			-	58732	-		-
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			67265	-	-		-
Материалы -			Тенге			1431	-	-		-
Всего заработная плата -			Тенге			-	6348	-		-
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			58930	-	-		-
Накладные расходы -			Тенге			5713	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -			чел.-ч			-	-	-		3
заработная плата в Н.Р. -			Тенге			-	857	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге			4379	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			77357	-	-		-
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				-	-		41

заработная плата -	Тенге	-	7205	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	17212	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	17212	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	1033	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	18245	-	-	-
Стоимость прочих работ -	Тенге	64467	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	3868	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге	68335	-	-	-
ИТОГО	Тенге	1877733	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	651
заработная плата -	Тенге	-	112637	-	-

Л . С . 6-2
НА ТЕПЛОСЕТЬ

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0101-12-8	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (теплотрасса,тепл.камера)	126	23,36	22,08	2943	2782	836	0,01	1
				1,28	5,56	161	700	97	0,02	2
2	E0101-162-2	-Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ м3	3,78	353,7	-	1337	-	1511	2,27	9
	т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2			353,7	-	1337	-	113	-	-

		м3							
3	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	3,66	134,1	-	491	-	555	0,97	4
				134,1	-	491	-	113	-	-
		м3								
4	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов	122,22	6,48	6,48	792	792	249	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м		-	2,1	-	257	97	0,01	1
		м3								
5	Е0123-1-1	-Устройство песчаного основания	8	2418,2	152,52	19346	1220	2193	1,02	8
				153,68	57,15	1229	457	130	0,28	2
		м3								
6	Е0107-61-1	-Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	6,36	1986,57	564,43	12635	3590	6789	3,33	21
				567	195,49	3606	1243	140	0,75	5
		м3								
7	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24	-Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0.5	1,19	23800	-	28322	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
8	С143018-142 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24	-Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 1,0 до 2,0 м3	2,64	22000	-	58080	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
9	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из	2,53	22600	-	57178	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

02, СН РК 8.02-04С-2 4	тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные								
	м3								
	УПК 120х45								
10 Е0107-61-1	-Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	3,14	1986,57	564,43	6238	1772	3352	3,33	10
			567	195,49	1780	614	140	0,75	2
	м3								
11 С143018-142 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	-Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 1,0 до 2,0 м3	1,26	22000	-	27720	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04С-2 4									
12 С143018-141 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК		-Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3	0,9	22600	-	20340	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	8.02-04С-2 4	м3								
13 С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	8.02-04С-2 4	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	0,98	22600	-	22148	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
14 Е0109-34-1		-Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	0,05108	17355,77	2191,29	887	112	582	73,6	4
				12555	101,25	641	5	90	0,49	-
		т								
15 С12021-262		-Опоры скользящие	0,0467	107900	-	5039	-	-	-	-

		т		-	-	-	-	-	-	-
16	С12021-263	-Опоры неподвижные	0,00438	107900	-	473	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
17	Е0107-62-4	-Устройство опорных подушек	0,165	2649,37	497,19	437	82	144	2,75	-
		м3		454,5	167,07	75	28	140	0,58	-
18	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24	-Стоимость опорных подушек из тяжелого бетона класса В15	0,165	21400	-	3531	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	43	245,44	3,82	10554	164	1968	0,21	9
				37,35	1,44	1606	62	118	0,01	-
		м2								
40	Е0108-4-2	-Гидроизоляция горизонтальная оклеечная	100	440,27	7,14	44027	714	2924	0,14	14
				22,1	2,68	2210	268	118	0,01	1
		м2								

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ П	Тенге	322518							
		Накладные расходы -	Тенге	21103							
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	20617							
		ИТОГО	Тенге	364238							

Л . С . 3-1-1
НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ И ПЕРЕМЫЧКИ

57	E0108-6-1	-Кладка цоколя из керамического кирпича	6,47	9730,64	335,84	62957	2173	6304	4,54	29
				699,75	126	4527	815	118	0,61	4
		м3								
58	E0108-6-1	-Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	35,72	10224,64	335,84	365224	11996	34805	4,54	162
				699,75	126	24995	4501	118	0,61	22
		м3								
59	E0107-44-10	-Укладка перемычек масса до 0,3 т	16	105,68	66,43	1691	1063	1068	0,15	2
				23,85	23,85	382	382	140	0,11	2
		шт								
60	C143015-64	-Перемычки из тяжелого бетона класса B15 ГОСТ 948-84	0,251	27900	-	7003	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 20			-	-	-	-	-	-	-
		м3								
61	E0109-24-1	-Монтаж металлических перемычек	0,01	13864,97	4022,39	139	40	91	56,5	1
				9090	1071,86	91	11	90	3,81	-
		т								
62	C12041-6	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,01	50642	-	506	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.19			-	-	-	-	-	-	-
		т								
63	E0107-53-9	-Установка плит парапета массой до 0,5 т	16	233,21	88,43	3731	1415	2173	0,39	6
				65,93	31,06	1055	497	140	0,13	2
		шт								
64	C143021-29	-Плиты парапета из бетона класса B15, сплошные, плоские	0,63	14500	-	9135	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			450387	16687			201

			Тенге			31050	6205			30
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			450248	-	-		-
	Материалы -		Тенге			1614	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	37153	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			506	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			400522	-	-		-

Накладные расходы -	Тенге	44350	-	-	-		
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	22		
заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	6653	-	-		
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	29676	-	-	-		
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	524274	-	-	-		
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	252		
заработная плата -	Тенге	-	43806	-	-		
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	139	-	-	-		
Материалы -	Тенге	8	-	-	-		
Всего заработная плата -	Тенге	-	102	-	-		
Накладные расходы -	Тенге	91	-	-	-		
заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	14	-	-		
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	14	-	-	-		
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	244	-	-	-		
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1		
заработная плата -	Тенге	-	115	-	-		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	524518	-	-	-		
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	252		
заработная плата -	Тенге	-	43921	-	-		

РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ

65 E0107-45-6	-Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	4	1468,6	373,54	5874	1494	3365	2,66	11
			465,75	135,07	1863	540	140	0,61	2
	шт								
66 C143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24	-Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	36	3020	-	108720	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	м2								
67 E0106-11-1	-Установка анкерных болтов с заделкой	0,0024	172357,31	536,06	414	1	120	289	1
			47475	202,5	114	-	105	0,99	-
	1т								
68 C12041-132	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0024	40200	-	96	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	т								

69	E0106-22-7	-Устройство монолитного участка	0,6	14243,28	383,89	8546	230	1537	14,2	9
				2295	145,01	1377	87	105	0,71	-
		м3								
70	C12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,08	67700	-	5416	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
71	C12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,016	65000	-	1040	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			130106	1726			20
			Тенге			3354	628			3
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			130106	-	-		-
		Материалы -	Тенге			3139	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3982	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			6552	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			115335	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			5022	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	753	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8108	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			143236	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		25
		заработная плата -	Тенге			-	4735	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			143236	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		25
		заработная плата -	Тенге			-	4735	-		-

РАЗДЕЛ 5. КРОВЛЯ

72	E0112-15-1	-Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	36	207,96	1,19	7486	43	1176	0,16	6

				27	0,45	972	16	119	-	-
		м2								
73	Е0112-14-2	-Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	5,4	5335,32	245,72	28811	1327	3051	2,71	15
				382,5	92,25	2066	498	119	0,45	2
		м3								
74	Е0112-17-1	-Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	36	201,59	15,94	7257	574	1740	0,24	9
				34,65	5,96	1247	215	119	0,03	1
		м2								
75	Е0112-17-2 К=10	-добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	36	62,07	1,4	2234	50	69	0,01	-
				1,1	0,5	40	18	119	-	-
		м2								
76	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,044	5239,08	327,33	231	14	93	11,6	1
				1890	123,75	83	5	105	0,6	-
		1т								
77	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,044	64100	-	2820	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
78	Е0112-1-2	-Устройство кровель скатных из четырех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной мастике	36	1056,04	7,62	38018	274	1848	0,24	8
				40,28	2,86	1450	103	119	0,01	1
		м2								
79	Е0112-10-1	-Устройство мелких покрытий из листовой стали с декоративным лакокрасочным покрытием	5,62	575,05	1,24	3232	7	1028	0,97	5
				153,23	0,47	861	3	119	-	-
		м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			80089	2290			44

		----		---------	---------			---------
		Тенге		6719	858			4
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге		90089	-	-		-
	Материалы -	Тенге		44496	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге		-	7577	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		2820	-	-		-
	Местные материалы -	Тенге		33764	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге		9004	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-		5
	заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	1351	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		5946	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге		105039	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		52
	заработная плата -	Тенге		-	8927	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге		105039	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		52
	заработная плата -	Тенге		-	8927	-		-

РАЗДЕЛ 6. ПРОЕМЫ

80	Е0110-91-5 -Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	м2	3,46	427,5	19,32	1479	67	798	1,11	4
	Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 2			185,83	6,39	643	22	120	0,03	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
81	С12061-186 -Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой:		3,46	5206	-	18013	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20			-	-	-	-	-	-	-

02	двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99								
		м2							
82	Е0110-22-2	-Установка подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	3,46	236,32	5,58	818	19	399	0,59	2
				94,05	2,12	325	7	120	0,01	-
		м2								
83	С12061-195	-Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 350 мм	2,6	2860	-	7436	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24			-	-	-	-	-	-	-
		м								
84	Е0109-46-1	-Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания	0,075	31476,57	17434,99	2361	1308	680	41,4	3
				7650	2428,67	574	182	90	8,15	1
		т								
85	С12022-1	-Двери металлические 1000х2100 огрунтованные и окрашенные	1	25100	-	25100	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге	55206	1394		9
	Тенге	1542	212		1
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	27746	-	-	-
Материалы -	Тенге	1153	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	998	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	25449	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	89	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	1197	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	1
заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	180	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	1737	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	30680	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	7
заработная плата -	Тенге	-	1177	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	27461	-	-	-
Материалы -	Тенге	479	-	-	-

	Всего заработная плата -	Тенге				-	756	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				25100	-	-		-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Накладные расходы -	Тенге				680	-	-		-
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	102	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				1688	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				29830	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		4
	заработная плата -	Тенге				-	858	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				60509	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		11
	заработная плата -	Тенге				-	2035	-		-
	РАЗДЕЛ 7. ПОЛЫ ПЛ.30,7 М2									
86	Е0111-2-4 -Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	м3	3,07	5427,7	-	16663	-	2005	3,24	10
				531	-	1630	-	123	-	-
87	Е0111-2-9 -Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	3,07	9032,78	-	27731	-	2141	3,66	11
				567	-	1741	-	123	-	-
88	Е0111-11-1 -Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	30,7	258,1	9,95	7924	305	2112	0,36	11
				52,2	3,74	1603	115	123	0,02	1
89	Е0111-27-3 -Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	м2	30,7	956,69	11,72	29370	360	6649	1,06	33
				171,68	4,39	5271	135	123	0,02	1
90	Е0111-39-4 -Устройство плинтусов из плиток керамических	м2	36,84	139,68	0,32	5146	12	1891	0,24	9
				41,63	0,11	1534	4	123	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				86834	677			73
		Тенге				11778	254			1

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	86834	-	-	-	
Материалы -	Тенге	22920	-	-	-	
Всего заработная плата -	Тенге	-	12031	-	-	
Местные материалы -	Тенге	51459	-	-	-	
Накладные расходы -	Тенге	14798	-	-	-	
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		7
заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	2220	-	-	
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	6098	-	-	-	
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	107730	-	-	-	
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		82
заработная плата -	Тенге	-	14251	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			107730	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		82
		заработная плата -	Тенге			-	14251	-		-

РАЗДЕЛ 10. РАЗНЫЕ РАБОТЫ

ДЫМОВАЯ ТРУБА - 2 ШТ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
98	Е0134-23-1	-Установка ребер жесткости стальных	0,126	17314,25	8717	2182	1098	912	32,36	4
				5793,75	2245,23	730	283	90	7,83	1
99	С12021-245	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	т 0,126	172800	-	21773	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
100	Е12021	-Окраска металлоконструкций	т 0,126	6512	-	821	-	30	21,62	3
				1953,6	-	246	-	12	-	-
101	Е0116-10-5	-Прокладка патрубка прочистки из стальных электросварных труб диам. 108х4 мм	Т 0,24	1240,75	20,8	298	5	42	0,73	-
				130,5	7,79	31	2	128	0,04	-
102	С130809-12	-Фланцы стальные приварные	м 2	384	-	768	-	-	-	-

	Изм. и доп.вып.18	плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80		---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-
			шт.						
103	С130810-26	-Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из углеродистой стали 20 на Ру меньше или равно 10 МПа, 210х4,0 мм	2	482	-	964	-	-	-
				---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-
			шт						
104	Е0116-10-1	-Прокладка патрубка отвода из стальных электросварных труб диам. 25 мм	0,2	425,7	14,12	85	3	27	0,55	-
				---	---	---	---	---	---	---
				100,35	5,29	20	1	128	0,03	-
			м							
					ФМ1-1 ШТ					
105	Е0127-50-1	-Устройство оснований и покрытий толщиной 8 см из песчано-гравийных смесей, обрабатываемых битумом смешением на месте автогрейдерами из новых материалов	6,82	242,28	32,27	1652	220	94	0,03	-
				---	---	---	---	---	---	---
				4,61	5,79	31	39	133	0,02	-
			м2							
106	Е0127-51-1 К=2	-добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к табл. 50-1	6,82	54,17	3,58	369	24	6	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	0,68	-	5	133	-	-
			м2							
					Р1-2ШТ					
107	Е0109-35-1	-Монтаж защитных ограждений оборудования(Р-1)	1,214	17937,36	627,68	21776	762	15623	86,5	105
				---	---	---	---	---	---	---
				14197,5	101,25	17236	123	90	0,49	1
			т							
108	С130806-80 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм	43,2	772	-	33350	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
			м							
109	С11011-898 Изм. и доп.вып.9	-Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины,	0,31	59500	-	18445	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп								
		т								
110	С11011-899 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,18	59200	-	10656	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
111	С11011-878 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2	-Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,21	60200	-	12642	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
4										
112	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	45,92	21,8	0,05	1001	2	241	0,03	1
				5,81	0,02	267	1	90	-	-
		м2								
113	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	45,92	20,36	0,02	935	1	172	0,02	1
				4,16	-	191	-	90	-	-
		м2								
					УЗЕЛ "А"					
114	Е0109-32-1	-Монтаж уголка	0,048	14327,66	4594,36	688	221	192	17,1	1
		т		2902,5	1541,87	139	74	90	5,95	-
115	С11011-898 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,038	59500	-	2261	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
116	С11011-899	-Прокат угловой равнополочный,	0,008	59200	-	474	-	-	-	-

	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс								
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
117	С11011-881	-Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм до 70 мм, немерной длины,	0,002	49389	-	99	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9,			-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	вып.17	нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп ГОСТ 535-2005								
		т								
118	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,48	21,8	0,05	54	-	13	0,03	-
				5,81	0,02	14	-	90	-	-
		м2								
119	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	2,48	20,36	0,02	50	-	9	0,02	-
				4,16	-	10	-	90	-	-
		м2								
					РМ-2					
120	Е0109-32-1	-Монтаж рам коробчатого сечения пролетом до 24 м	0,116	14327,66	4594,36	1662	533	464	17,1	2
				2902,5	1541,87	337	179	90	5,95	1
		т								
121	С11011-899	-Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,084	59200	-	4973	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004			-	-	-	-	-	-	-
		т								
122	С11011-878	-Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,032	60200	-	1926	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК			-	-	-	-	-	-	-

8.02-04С-2		т							
4									
123	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	5,65	21,8	0,05	123	-	30	0,03	-
				5,81	0,02	33	-	90	-	-
		м2								
124	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	5,65	20,36	0,02	115	-	21	0,02	-
				4,16	-	24	-	90	-	-
		м2								
					КРЫЛЬЦО					
125	Е0127-50-1	-Устройство оснований и покрытий толщиной 8 см из песчано-гравийных смесей, обрабатываемых битумом смешением на месте автогрейдерами из новых материалов	1,5	242,28	32,27	363	48	21	0,03	-
				4,61	5,79	7	9	133	0,02	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
126	Е0127-51-1 К=2	-добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к табл. 50-1	1,5	54,17	3,58	81	5	1	-	-
				-	0,68	-	1	133	-	-
		м2								
127	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,207	9032,78	-	1870	-	144	3,66	1
				567	-	117	-	123	-	-
		м3								
128	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,211	127	-	27	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
129	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,211	361	-	76	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
130	С143001-64	-Надбавка к сметной стоимости	0,211	840	-	177	-	-	-	-

	при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2		-	-	-	-	-	-	-
		м3							
131	E0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0152	5239,08	327,33	80	5	32	11,6	-
				1890	123,75	29	2	105	0,6	-
		1т								
132	C12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-24	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,015	41200	-	618	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
133	E0106-19-1	-Устройство поясов в опалубке	0,0621	11493,85	316,01	714	20	97	8,25	1
		м3		1368	119,39	85	7	105	0,58	-
					ОТМОСТКА					
134	E0127-50-1	-Устройство оснований и покрытий толщиной 8 см из песчано-гравийных смесей, обрабатываемых битумом смешением на месте автогрейдерами из новых материалов	23,7	242,28	32,27	5742	765	328	0,03	1
				4,61	5,79	109	137	133	0,02	-
		м2								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
135	E0127-51-1 К=2	-добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к табл. 50-1	23,7	54,17	3,58	1284	85	21	-	-
				-	0,68	-	16	133	-	-
		м2								
136	E0127-38-1	-Устройство оснований городских проездов, толщина слоя 16 см	23,7	1427,05	14,12	33821	335	1452	0,27	6
				42,98	3,08	1019	73	133	0,01	-
		м2								
137	E0127-38-2 К=6	-Устройство оснований городских проездов, толщина слоя 1 см	23,7	492,05	-	11661	-	170	0,03	1
				5,4	-	128	-	133	-	-

	м2					
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге	196656	4133			127
	Тенге	20803	952			4
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	113111	-	-		-
Материалы -	Тенге	3296	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	2601	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	52094	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	53900	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	2883	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		1
заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	432	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	6960	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	122953	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		17
заработная плата -	Тенге	-	3033	-		-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	48080	-	-		-
Материалы -	Тенге	5252	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	19100	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	21773	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	17190	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		9
заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	2579	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	3916	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	69187	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		123
заработная плата -	Тенге	-	21679	-		-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	35465	-	-		-
Материалы -	Тенге	324	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	54	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	35082	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	70	-	-		-
заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	10	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	2132	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	37667	-	-		-
заработная плата -	Тенге	-	65	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге			229807	-	-		-
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч			-	-	-		141
заработная плата -			Тенге			-	24777	-		-

Л. С. 2-1-1
НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 4. МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ								
189	E0109-17-1	-Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т	23,979	4646,85	2285,57	111427	54806	47406	9,35	224
				1579,5	617,13	37875	14798	90	2,34	56
		т								
190	E0109-48-2	-Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	23,979	542,84	144,52	13017	3465	6312	1,34	32
				292,5	-	7014	-	90	-	-
		т								

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ П	Тенге	124444						
		Накладные расходы -	Тенге	53718						
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	10690						
		ИТОГО	Тенге	188852						

Л. С. 7-1
НА ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА

N ПП	Шифр и номер	Наименование работ и затрат,	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслужи-

позиции норматива	единица измерения		ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Тенге %	вающих машины на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 E01-145-2	-Планировка площадей в грунтах 2 группы механизированным способом	6	1410,82	1410,82	8465	8465	216	-	-
			-	300,39	-	1802	12	0,99	6
	1000м2								
2 E0101-24-2	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	4618,2	9,24	9,24	42672	42672	13439	-	-
			-	3	-	13855	97	0,01	66
	м3								
3 E0101-24-10 К=3	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	5772,76	23,73	23,73	136994	136994	43143	-	-
			-	7,7	-	44477	97	0,03	170
	м3								
4 E0101-131-3	-Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см	5772,76	18,22	18,22	105180	105180	35452	-	-
			-	6,33	-	36548	97	0,02	119
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	м3								
5 E0101-17-14	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (ЛИШНИЙ ГРУНТ)	5721,01	39,84	37,82	227906	216347	71409	0,01	74
			1,87	11	10698	62920	97	0,04	215
	м3								

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ П	Тенге	521217						
		Накладные расходы -	Тенге	163659						
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	41093						
		ИТОГО	Тенге	725969						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ П	Тенге			4 667 889				
		в тч смр	Тенге			3 968 495				
		в тч оборудование	Тенге			699 394				
		ИТОГО	Тенге			4 667 889				

Временные здания и сооружения 3,4%	134 929
итого	4 103 424
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2х0,9%	81 248
Дополнительные затраты на транспорт привозных материалов 0,08%	3 283
Затраты на выслугу лет 1%	41 034
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	16 414
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г	4 944 797
В текущих ценах 2016г Имрп=2,73677	14 502 981
Налоги, сборы, обязательные платежи 2 %	290 060
Итого	14 793 041
Снижение до суммы по договору 5,1 %	754 445
Итого	14 038 596,00
НДС 12%	1 684 631,52
Всего стоимость	15 723 227,52

Принял:
Заказчик: государственное учреждение "Зелёновский районный отдел
Джумабеков А.А.

Сдал
Подрядчик: ТОО "Уральстройинвест"
Директор Безбдюв А.К.

Технический надзор
ТОО "Батталов С.Т."

Рл. опознанная Кулешкин А.В.