		ИИН/БИН
Заказчик (компания)	Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал 090300, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, Аксай, Промзона Тел: +7 763 222 2262, +44 208 8288 262 Факс: +7 763 222 2620, +44 208 8288 620 Эл.почта:kpo@kpo.kz	981141001567
Исполнитель (Подрядчик)	Товарищество с ограниченной ответственностью «Уральскстройинвест» Юридический, почтовый адрес: Республика Казахстан, ЗКО, г.. Уральск, Район ТЭЦ 2, 090005 адрес электронной почты Email: usi_comp@mail.ru,Тел.: 8(7112) 23 93 69	991040004544

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт)№ AP/Y/16/0738 «2» июня 2016 г.

Дополнение №_нет_____ «___»_____ 20 __ г.

Номер документа	Дата составления
7	14.02.2017

Курс:

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Номер по порядку	Наименование работ (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ при их наличии)	Дата выполнения работ*	Единица измерения	Выполнено работ			
				количество	цена за единицу, *тенге*	стоимость, тенге	Стоимость в тенге, только для контрактов, заключенных в валюте, отличной от тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
	Строительство детского сада на 320 мест в г.Аксай, Бурлинский район, ЗКО						
8	Внутренняя чистовая отделка помещений (покраска стен, потолка, облицовка стен керамической плиткой, устройство полов) и наружная отделка помещений, установка дверей	с 17.01.17г по 14.02.17г	услуга	1	131 747 263,79	131 747 263,79	
			Итого без НДС:			131 747 263,79	
			НДС по ставке 12 %			15 809 671,65	
			Всего с НДС			147 556 935,44	

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

_____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Исполнительная документации_____

Сторона (Исполнитель) подтверждает, что работы оказаны в полном объеме и в сроки, предусмотренные контрактом.

Сдал (Исполнитель) Директор ТОО "Уральскстройинвест"_____Безьянов А.К.

должность подпись расшифровка подписи

Принял (Заказчик)_____/_____

должность подпись расшифровка подписи

Dinar Khamiyev
Relocation Project
Manager

«УРАЛЬСК-СТРОЙ-ИНВЕСТ»

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 14.02.2017г

М.П.

М.П.

*Заполняется в случае, если даты выполненных работ приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ и даты подписания (принятия) работ различны.