УТВЕРЖДАЮ
Управляющий директор АО «Центр электронных финансов»

_____ М.С. Копбаев
«19» октября 2023 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор ТОО «IServ»

_____ С.В. Гайвак
«04» октября 2023 г.

ПРОТОКОЛ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ № 1-1
ПО МОДИФИКАЦИИ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ «СЕРВИСЫ ОБРАБОТКИ НАЛОГОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ», В ТОМ ЧИСЛЕ КОМПОНЕНТА ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ФУНКЦИЙ НАЛОГОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ В РАМКАХ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА

СОГЛАСОВАНО
Директор Департамента цифровизации доходов, учета и контроля
АО «Центр электронных финансов»

_____ К.К. Ахметов
«19» октября 2023 г.

СОГЛАСОВАНО
Руководитель проектов
ТОО «IServ»

_____ Е.Б. Козлова
«04» октября 2023 г.

г. Астана

Протокол оказанных услуг № 1-1
по модификации информационной системы «Сервисы обработки налоговой отчётности», в том числе компонента для осуществления функций налогового администрирования в рамках Евразийского экономического союза (ИС СОНО)

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

АО «Центр электронных финансов»

№ п\п	ФИО	Должность	Подпись
1	Буданова О.В.	Руководитель проектов Департамента цифровизации доходов, учета и контроля	
2	Басов Г.Ю.	Ведущий аналитик Департамента цифровизации доходов, учета и контроля	

ТОО «IServ»

№ п\п	ФИО	Должность	Подпись
1	Пархоменко В.Н.	Аналитик	

Протокол оказанных услуг № 1-1
по модификации информационной системы «Сервисы обработки налоговой отчётности», в том числе компонента для осуществления функций налогового администрирования в рамках Евразийского экономического союза (ИС СОНО)

Настоящий документ разработан по факту оказанных услуг по модификации ИС «Сервисы обработки налоговой отчётности», в том числе компонента для осуществления функций налогового администрирования в рамках Евразийского экономического союза (ИС СОНО) (далее – ИС СОНО) согласно Приложению 2.2 к Технической спецификации (Приложению 2, далее - ТС) к договору о государственных закупках услуг № 185 от 3 августа 2023 года, заключенному АО «Центр электронных финансов» с ТОО «IServ» (далее – Поставщик).

Поставщиком выполнены следующие работы по модификации ИС СОНО, а именно:

пп. ТС	Наименование мероприятий (согласно ТС)	Содержание выполненных работ	Форма завершения мероприятия (согласно ТС)
М.2.1	Модификации ПО Системы	В рамках данного мероприятия, Поставщик производит работы по модификации Системы. Состав услуг по модификации Системы содержится в Приложении № 1	– Заявка(и) на изменение ПО Системы; – Программа испытаний измененного ПО Системы; – Протокол(ы) тестирования измененного ПО Системы; – Протокол(ы) испытаний измененного ПО Системы с приложением методики испытаний измененного ПО Системы; – Нормативно-техническая документация на Систему; – Исходные коды на CD-диске; – Акт ввода в эксплуатацию измененного ПО; – Программа и методика испытаний от 05.09.2023г. представлена на бумажном носителе и на CD-диске в папке «М.2.1».
М.2.1.1	Модификация по доработке модуля «Контроль за возмещением НДС и формирование отчета «Пирамида» в части формирования процесса возврата НДС по УПВ	В режиме «Контроль за возвратом подтверждением превышения НДС» в части формирования процесса возврата по УПВ система ИС СОНО проверяет данные указанные 300.00.032 в строке II, III, IV и сопоставляет сведения с приложением 300.09	– Заявка № 3 на изменение ПО Системы от 05.09.2023г. представлена на бумажном носителе и на CD-диске в папке «М.2.1»; – Протокол № СОНО-3 тестирования измененного ПО Системы от 11.09.2023г. представлен на бумажном носителе и на CD-диске в папке «М.2.1»; – Протокол № СОНО-3 испытаний измененного ПО Системы от 12.09.2023г. представлен на

Протокол оказанных услуг № 1-1
по модификации информационной системы «Сервисы обработки налоговой отчётности», в том числе компонента для осуществления функций налогового администрирования в рамках Евразийского экономического союза (ИС СОНО)

пп. ТС	Наименование мероприятий (согласно ТС)	Содержание выполненных работ	Форма завершения мероприятия (согласно ТС)
			бумажном носителе и на CD-диске в папке «М.2.1»; – Акт № СОНО-3 ввода в эксплуатацию модификации по доработке модуля «Контроль за возмещением НДС и формирование отчета «Пирамида» в части формирования процесса возврата НДС по УПВ от 28.09.2023г. представлен на бумажном носителе и на CD-диске в папке «М.2.1».
М.2.1.2	Модификация по доработке модуля «Контроль за возмещением НДС и формирование отчета «Пирамида» в части критериев проверки для запуска процессов возврата превышения НДС	В режиме «Контроль за возвратом подтверждением превышения НДС» в части начала процесса возврата по УПВ (при отказе УПВ) с учетом сроков, указанных в статье 431 Налогового кодекса	– Заявка № 2 на изменение ПО Системы от 05.09.2023г. представлена на бумажном носителе и на CD-диске в папке «М.2.1»; – Протокол № СОНО-2 тестирования измененного ПО Системы от 11.09.2023г. представлен на бумажном носителе и на CD-диске в папке «М.2.1»; – Протокол № СОНО-2 испытаний измененного ПО Системы от 12.09.2023г. представлен на бумажном носителе и на CD-диске в папке «М.2.1»; – Акт № СОНО-2 ввода в эксплуатацию модификации по доработке модуля «Контроль за возмещением НДС и формирование отчета «Пирамида» в части критериев проверки для запуска процессов возврата превышения НДС от 28.09.2023г. представлен на бумажном носителе и на CD-диске в папке «М.2.1».
М.2.1.3	Модификация по доработке модуля «Контроль за возмещением НДС и формирование отчета «Пирамида» в части поиска	В режиме «Контроль за возвратом подтверждением превышения НДС" в части поиска процессов возврата/превышения НДС увеличить количество выводимых строк (100-500- ВСЕ)	– Заявка № 5 на изменение ПО Системы от 05.09.2023г. представлена на бумажном носителе и на CD-диске в папке «М.2.1»; – Протокол № СОНО-5 тестирования измененного ПО Системы от 11.09.2023г. представлен на бумажном носителе и на CD-диске в папке «М.2.1»;

Протокол оказанных услуг № 1-1
по модификации информационной системы «Сервисы обработки налоговой отчётности», в том числе компонента для осуществления функций налогового администрирования в рамках Евразийского экономического союза (ИС СОНО)

пп. ТС	Наименование мероприятий (согласно ТС)	Содержание выполненных работ	Форма завершения мероприятия (согласно ТС)
	процессов возврата превышения НДС		– Протокол № СОНО-5 испытаний измененного ПО Системы от 12.09.2023г. представлен на бумажном носителе и на CD-диске в папке «М.2.1»; – Акт № СОНО-5 ввода в эксплуатацию модификации по доработке модуля «Контроль за возмещением НДС и формирование отчета «Пирамида» в части поиска процессов возврата превышения НДС от 28.09.2023г. представлен на бумажном носителе и на CD-диске в папке «М.2.1».
М.2.1.4	Модификация СОНО в части форм налоговой отчетности на 2023 год	1. Модификация ФНО 100.00 (внешний вид, ФЛК). 2. Модификация ФНО 200.00 (внешний вид, ФЛК, разноска, импорт из Excel). 3. Модификация ФНО 220.00 (внешний вид, ФЛК). 4. Модификация ФНО 240.00 (внешний вид, ФЛК). 5. Модификация ФНО 300.00 (внешний вид, ФЛК). 6. Модификация ФНО 700.00 (внешний вид). 7. Модификация ФНО 880.00 (внешний вид, ФЛК, разноска, прием на сервере). 8. Модификация ФНО 910.00 (внешний вид, ФЛК, разноска, импорт из Excel). 9. Модификация ФНО 920.00 (внешний вид, ФЛК, разноска, импорт из Excel).	– Заявка № 1 на изменение ПО Системы от 05.09.2023г. представлена на бумажном носителе и на CD-диске в папке «М.2.1»; – Протокол № СОНО-1/1 тестирования измененного ПО Системы от 11.09.2023г. представлен на бумажном носителе и на CD-диске в папке «М.2.1»; – Протокол № СОНО-1/2 тестирования измененного ПО Системы от 11.09.2023г. представлен на бумажном носителе и на CD-диске в папке «М.2.1»; – Протокол № СОНО-1/3 тестирования измененного ПО Системы от 11.09.2023г. представлен на бумажном носителе и на CD-диске в папке «М.2.1»; – Протокол № СОНО-1/4 тестирования измененного ПО Системы от 11.09.2023г. представлен на бумажном носителе и на CD-диске в папке «М.2.1»; – Протокол № СОНО-1/5 тестирования измененного ПО Системы от 11.09.2023г.

Протокол оказанных услуг № 1-1
по модификации информационной системы «Сервисы обработки налоговой отчётности», в том числе компонента для осуществления функций налогового администрирования в рамках Евразийского экономического союза (ИС СОНО)

пп. ТС	Наименование мероприятий (согласно ТС)	Содержание выполненных работ	Форма завершения мероприятия (согласно ТС)
			представлен на бумажном носителе и на CD-диске в папке «М.2.1»; – Протокол № СОНО-1/6 тестирования измененного ПО Системы от 11.09.2023г. представлен на бумажном носителе и на CD-диске в папке «М.2.1»; – Протокол № СОНО-1/7 тестирования измененного ПО Системы от 11.09.2023г. представлен на бумажном носителе и на CD-диске в папке «М.2.1»; – Протокол № СОНО-1/8 тестирования измененного ПО Системы от 11.09.2023г. представлен на бумажном носителе и на CD-диске в папке «М.2.1»; – Протокол № СОНО-1/9 тестирования измененного ПО Системы от 11.09.2023г. представлен на бумажном носителе и на CD-диске в папке «М.2.1»; – Протокол № СОНО-1/1 испытаний измененного ПО Системы от 12.09.2023г. представлен на бумажном носителе и на CD-диске в папке «М.2.1»; – Протокол № СОНО-1/2 испытаний измененного ПО Системы от 12.09.2023г. представлен на бумажном носителе и на CD-диске в папке «М.2.1»; – Протокол № СОНО-1/3 испытаний измененного ПО Системы от 12.09.2023г. представлен на бумажном носителе и на CD-диске в папке «М.2.1»; – Протокол № СОНО-1/4 испытаний измененного ПО Системы от 12.09.2023г. представлен на бумажном носителе и на CD-диске в папке «М.2.1»;

АО «Центр электронных финансов»
ООО «IServ»

Протокол оказанных услуг № 1-1
по модификации информационной системы «Сервисы обработки налоговой отчётности», в том числе компонента для осуществления функций налогового администрирования в рамках Евразийского экономического союза (ИС СОНО)

пп. ТС	Наименование мероприятий (согласно ТС)	Содержание выполненных работ	Форма завершения мероприятия (согласно ТС)
			– Протокол № СОНО-1/5 испытаний измененного ПО Системы от 12.09.2023г. представлен на бумажном носителе и на CD-диске в папке «М.2.1»; – Протокол № СОНО-1/6 испытаний измененного ПО Системы от 12.09.2023г. представлен на бумажном носителе и на CD-диске в папке «М.2.1»; – Протокол № СОНО-1/7 испытаний измененного ПО Системы от 12.09.2023г. представлен на бумажном носителе и на CD-диске в папке «М.2.1»; – Протокол № СОНО-1/8 испытаний измененного ПО Системы от 12.09.2023г. представлен на бумажном носителе и на CD-диске в папке «М.2.1»; – Протокол № СОНО-1/9 испытаний измененного ПО Системы от 12.09.2023г. представлен на бумажном носителе и на CD-диске в папке «М.2.1»; – Акт № СОНО-1 ввода в эксплуатацию модификации СОНО в части форм налоговой отчетности на 2023 год от 28.09.2023г. представлен на бумажном носителе и на CD-диске в папке «М.2.1».
М.2.1.5	Модификация в части заполнения, приема и обработки формы 019.00	1. Доработка шаблона формы 019.00. 2. Доработка приема и обработки формы 019.00 на сервере СОНО. 3. Модификация прав доступа для работы с формой 019.00 в СОНО НИ.	– Заявка № 3 на изменение ПО Системы от 05.09.2023г. представлена на бумажном носителе и на CD-диске в папке «М.2.1»; – Протокол № СОНО-3 тестирования измененного ПО Системы от 11.09.2023г. представлен на бумажном носителе и на CD-диске в папке «М.2.1»; – Протокол № СОНО-3 испытаний измененного ПО Системы от 12.09.2023г. представлен на бумажном носителе и на CD-диске в папке «М.2.1»; – Акт № СОНО-3 ввода в эксплуатацию

Протокол оказанных услуг № 1-1
по модификации информационной системы «Сервисы обработки налоговой отчётности», в том числе компонента для осуществления функций налогового администрирования в рамках Евразийского экономического союза (ИС СОНО)

пп. ТС	Наименование мероприятий (согласно ТС)	Содержание выполненных работ	Форма завершения мероприятия (согласно ТС)
			модификации в части заполнения, приема и обработки формы 019.00 от 28.09.2023г. представлен на бумажном носителе и на CD-диске в папке «М.2.1».
М.2.1.6	Модификация по доработке модуля «Контроль за возмещением НДС и формирование отчета «Пирамида» в части изменения срока исполнения ОПВ	В режиме «Контроль за возвратом подтверждением превышения НДС" изменить срок исполнения ОПВ с 155 календарных дней на 75 рабочих дней, также изменить расчета отсчета проведения проверки	– Заявка № 7 на изменение ПО Системы от 05.09.2023г. представлена на бумажном носителе и на CD-диске в папке «М.2.1»; – Протокол № СОНО-7 тестирования измененного ПО Системы от 11.09.2023г. представлен на бумажном носителе и на CD-диске в папке «М.2.1»; – Протокол № СОНО-7 испытаний измененного ПО Системы от 12.09.2023г. представлен на бумажном носителе и на CD-диске в папке «М.2.1»; – Акт № СОНО-7 ввода в эксплуатацию модификации по доработке модуля «Контроль за возмещением НДС и формирование отчета «Пирамида» в части изменения срока исполнения ОПВ от 28.09.2023г. представлен на бумажном носителе и на CD-диске в папке «М.2.1».

АО «Центр электронных финансов»
ООО «IServ»

Протокол оказанных услуг № 1-1
по модификации информационной системы «Сервисы обработки налоговой отчётности», в том числе компонента для осуществления функций налогового администрирования в рамках Евразийского экономического союза (ИС СОНО)

Приложение 1 к Протоколу оказанных услуг № 1-1
по модификации информационной системы «Сервисы обработки налоговой отчетности», в том числе компонента для осуществления функций налогового администрирования в рамках Евразийского экономического союза (СОНО)»

Отчет по управлению и контролю работ информационной системы «Сервисы обработки налоговой отчетности», в том числе компонента для осуществления функций налогового администрирования в рамках Евразийского экономического союза

1. Управление и контроль работ – Статус исполнения План-графика мероприятий:

пп ТС	Наименование задачи	Начало	Окончание	Статус	Ответственный
4.2.1	Модификация ПО Системы	03.08.2023 г.	10.12.2023 г.	В работе	Козлова Е.Б.
1	Модификация по доработке модуля «Контроль за возмещением НДС и формирование отчета «Пирамида» в части формирования процесса возврата НДС по УПВ	03.08.2023 г.	30.09.2023 г.	Выполнено	Козлова Е.Б.
2	Модификация по доработке модуля «Контроль за возмещением НДС и формирование отчета «Пирамида» в части критериев проверки для запуска процессов возврата превышения НДС	03.08.2023 г.	30.09.2023 г.	Выполнено	Козлова Е.Б.
3	Модификация по доработке модуля «Контроль за возмещением НДС и формирование отчета «Пирамида» в части поиска процессов возврата превышения НДС	03.08.2023 г.	30.11.2023 г.	Выполнено	Козлова Е.Б.
4	Модификация отзыва ФНО	03.08.2023 г.	30.11.2023 г.	В работе	Козлова Е.Б.
5	Модификация СОНО в части форм налоговой отчетности на 2023 год	03.08.2023 г.	30.09.2023 г.	Выполнено	Козлова Е.Б.
6	Модификация в части заполнения, приема и обработки формы 019.00	03.08.2023 г.	10.12.2023 г.	Выполнено	Козлова Е.Б.
7	Модификация отзыва основных ФНО методом удаления	03.08.2023 г.	30.11.2023 г.	В работе	Козлова Е.Б.
8	Модификация по доработке модуля «Контроль за возмещением НДС и формирование отчета «Пирамида» в части изменения срока исполнения ОПВ	03.08.2023 г.	10.12.2023 г.	Выполнено	Козлова Е.Б.

АО «Центр электронных финансов»
ГОО «IServ»