Заказчик : ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО «Стройком+Сервис»
Наименование объекта и его адрес: Строительно-монтажные работы «Строительство пристройки к детской школе искусств им.Казангапа города Актобе. Корректировка»
Договор: №200079/00 от 29.06.2020г.

Приложения №1
Типовая межведомственная форма № КС-3
предоставляется ежемесячно подрядчиком
заказчиком и финансирующему банку

СПРАВКА №3
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
за апрель 2023 года

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц	в том числе			за отчетный месяц, всего	в том числе		
			СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
А	1	2	3	4	5	6	7	8	10
Строительство пристройки к детской школе искусств им Казангапа города Актобе	41 253 208	41 253 208				41 253 208			
В том числе НДС-12%	4 419 987	4 419 987				4 419 987			
ВСЕГО к оплате:	**41 253 208**	**41 253 208**				**41 253 208**			
В том числе НДС-12%	4 419 987	4 419 987				4 419 987			

Заказчик
Руководитель
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
_____Алдияров Н. С.

Технадзор:
ТОО "СейсмоСтройЗащита"
_____Кантарбаев Р. С.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Стройком+Сервис"
_____Ногаев О. С.

Авторский надзор:
ТОО «МастИнжПроект»
_____Жасақбай Ж.Е.

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "Стройком+Сервис"
Наименование объекта и его адрес: Строительство пристройки к детской школе исскуств им.Казангапа города Актобе. Корректировка
Договор: №200079/00 от 29.06.2020г.

К Акту №1 (Исключить - добавить)
приемки выполненных работ за апрель 2022 года

Надземная часть здания. Общестроительные работы (Локальная смета 02-01-02)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ИСКЛЮЧИТЬ										
		РАЗДЕЛ 1. Стены, перегородки, перемычки										
		Стены										
3	1115-0108-1807 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Фасад здания. Устройство теплоизоляционного слоя 150 мм	$м^2$		948,366	8039,86	4,15	7624730	3935	7276017	276875	8533729
						363,55	1,39	344778	1318		632124	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге									8533729
		РАЗДЕЛ 8. Отделочные работы										
		Наружные отделочные работы										
147	1115-0212-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Фасады зданий. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм	$м^2$		948,366	1316,89	5,84	1248894	5539	337628	726467	2133388
						955,04	2,48	905727	2352		158026	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
147.1	232-503-0503	Смесь сухая - минеральная штукатурка СТ РК 1168-2006 для декоративной отделки мелкой фракции до 2,0 мм	кг	2,5	2370,915	112,00				265542		
148	1115-0201-0603 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Откосы плоские при ширине более 200 мм. Штукатурка декоративным раствором по камню	м откосов		178,3	1919,02	1,70	342161	303	29223	250109	639651
						1753,42	--	312635	--		47381	
150	1115-0303-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Детали цементные погонные орнаментированные плоские, выпуклые, рельефные, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли и тому подобное) высотой до 750 мм. Установка	м деталей		109	3524,64	58,06	384186	6328	16331	291412	729648
						3316,76	25,12	361527	2738		54048	
151	Прайс Лист	Пояс из фибробетона	п.м.		130,8	12672,48	--	1657560	--	1657560	--	1790168

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		132605	
152	1115-0303-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Детали цементные погонные орнаментированные плоские, выпуклые, рельефные, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли и тому подобное) высотой до 250 мм. Установка	м деталей		118	1382,54	16,47	163140	1943	10317	121345	307244
						1278,64	6,80	150880	802		22759	
153	Прайс Лист	Боковое обрамление окон из фибробетона	м		40,5	35662,26	--	1444322	--	1444322	--	1559868
						--	--	--	--		115546	
154	1115-0302-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Детали штучные без гладких прямоугольных или круглых высотой до 500 мм. Установка	деталь		169	3358,28	96,84	567549	16366	45121	409338	1055038
						2994,45	33,20	506062	5611		78151	
155	Прайс Лист	Карниз 2 Н=400 мм из фибробетона	$м^2$		82,5	18008,10	--	1485668	--	1485668	--	1604522
						--	--	--	--		118854	
156	Прайс Лист	Пилястра из фибробетона	шт		48	27540,00	--	1321920	--	1321920	--	1427674
						--	--	--	--		105754	
157	Прайс Лист	Пано из фибробетона	$м^2$		20	18008,10	--	360162	--	360162	--	388975
						--	--	--	--		28813	
158	Прайс Лист	Радиусное обрамление окон из фибробетона	$м^2$		12	9180,00	--	110160	--	110160	--	118973
						--	--	--	--		8813	
159	Прайс Лист	Верхнее обрамление окон из фибробетона	$м^2$		72	22950,00	--	1652400	--	1652400	--	1784592
						--	--	--	--		132192	
160	1108-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Плиты подоконные из фибробетона. Укладка	$м^2$ плит (в деле)		77	4972,67	228,14	382896	17566	218189	140862	565659
						1910,92	56,16	147141	4324		41900	
161	Прайс Лист	Подоконник из фибробетона	$м^2$		77	16107,84	--	1240304	--	1240304	--	1339529
						--	--	--	--		99225	
162	1115-0302-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Детали штучные без гладких прямоугольных или круглых. Установка	деталь		170	3358,28	96,84	570908	16463	45389	411760	1061282
						2994,45	33,20	509056	5644		78613	
163	Прайс Лист	Карниз 1 Н=700 мм из фибробетона	$м^2$		255	18008,10	--	4592066	--	4592066	--	4959432
						--	--	--	--		367366	
		Внутренние отделочные работы										
174	1115-0303-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Детали цементные погонные орнаментированные плоские, выпуклые, рельефные, простого или сложного рисунка (ограждение балгона) высотой до 750 мм. Установка	м деталей		12	3524,64	58,06	42296	696	1799	32082	80328
						3316,76	25,12	39801	301		5950	
175	Прайс Лист	Балясины с перилами из фибробетона	$м^2$		20,5	6965,58	--	142794	--	142794	--	154218
						--	--	--	--		11424	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге									21700183
		ВСЕГО по Акту	Тенге									30 233 912
		Временные здания и сооружения-1,5%	Тенге									453 509
		Итого	Тенге									30 687 421
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 2,079%	Тенге									637 991
		Итого	Тенге									31 325 412
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге									626 508
		Итого	Тенге									31 951 920
		Итого в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,079	Тенге									34 476 122
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге									4 137 135
		ИТОГО Исключить по Акту с учетом НДС:	Тенге									38 613 257
		ДОБАВИТЬ										
		РАЗДЕЛ 1. Стены, перегородки, перемычки										
		Стены										
3	1115-0108-1807 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Фасад здания. Устройство теплоизоляционного слоя 150 мм	$м^2$		894,47	938,40	4,15	839371	3712	510474	261141	1188554
						363,55	1,39	325185	1243		88043	
3,1	234-101-0208 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 200	$м^3$		134,17	67633,00	--	9074320	--	9074320	--	9800266
						--	--	--	--		725946	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге									10988820
		РАЗДЕЛ 4. Кровля										
41	1112-0101-0506 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Разжелобки (ендовы) кровель нижние и верхние из профилированного оцинкованного листа. Установка	м ендовы		80,6	1196,88	26,19	96469	2111	31114	58839	167732
						784,67	8,82	63244	711		12424	
42	224-105-0101 РСНБ РК 2022	Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м		63	2731,00	--	172053	--	172053	--	185817
						--	--	--	--		13764	
43	224-105-0102 РСНБ РК 2022	Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м		17,6	1761,00	--	30994	--	30994	--	33473
						--	--	--	--		2479	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					299516	2111	234161	58839	387022
		РАЗДЕЛ 8. Отделочные работы										
		Наружные отделочные работы										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
6	1115-0109-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр в Кзм=1,05	Облицовка фасада металлосайдингом	$м^2$ поверхности облицовки		1025,26	1786,61	10,89	1831740	11165	--	1458258	3553203
						1775,72	2,19	1820575	2245		263205	
7	Счет-фактура	Металлосайдинг-панель 0,45мм	$м^2$		1127,786	8214,29	--	9263961	--	9263961	--	10005074
						--	--	--	--		741113	
8	Счет-фактура	Профиль 44х60х3000 0,9мм	шт		690	4200,00	--	2898000	--	2898000	--	3129840
						--	--	--	--		231840	
9	Счет-фактура	Кронштейн КК200 1,2мм	шт		1656	1000,00	--	1656000	--	1656000	--	1788480
						--	--	--	--		132480	
10	Счет-фактура	Угол наружный и внутренний 0,45мм	м		60	1200,00	--	72000	--	72000	--	77760
						--	--	--	--		5760	
11	Счет-фактура	Угол карниза 0,45мм	м		125	2500,00	--	312500	--	312500	--	337500
						--	--	--	--		25000	
12	Счет-фактура	Анкер по кирпичу 10х100	шт		1656	560,00	--	927360	--	927360	--	1001549
						--	--	--	--		74189	
13	Счет-фактура	Шуруп 4,2х16 со сверлом	шт		8000	6,00	--	48000	--	48000	--	51840
						--	--	--	--		3840	
14	Счет-фактура	Шуруп 4,2х25	шт		3600	6,00	--	21600	--	21600	--	23328
						--	--	--	--		1728	
15	Счет-фактура	Зонтик 10х200	шт		6100	25,00	--	152500	--	152500	--	164700
						--	--	--	--		12200	
16	1115-0109-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр в Кзм=1,05	Облицовка откосов металлосайдингом	$м^2$ поверхности облицовки		66,06	1786,61	10,89	118023	720	--	93959	228941
						1775,72	2,19	117304	145		16959	
17	Счет-фактура	Откос сложный 0,45мм	м		232	409,00	--	94888	--	94888	--	102479
						--	--	--	--		7591	
18	1115-0109-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр в Кзм=1,05	Облицовка парапета металлосайдингом	$м^2$ поверхности облицовки		25,845	1786,61	10,89	46175	282	--	36760	89570
						1775,72	2,19	45893	57		6635	
19	Счет-фактура	Парапет 0,45мм	м		33	3575,00	--	117975	--	117975	--	127413
						--	--	--	--		9438	
20	1112-0101-2201 РСНБ РК 2022 Кзтр в Кзм=1,11	Водосточные системы наружные. Устройство горизонтальных элементов - желобов	м желоба		126	1143,38	5,65	144066	712	--	132107	298267
						1137,73	1,91	143354	241		22094	
21	Счет-фактура	Желоб водосточный Docke PREMIUM (Пломбир), длиной 3м	шт		42	5000,00	--	210000	--	210000	--	226800
						--	--	--	--		16800	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	Счет-фактура	Угол желоба 90 PREMIUM (Пломбир)	шт	4	2220,00	--	8880	--	8880	--	9590
					--	--	--	--		710	
23	Счет-фактура	Заглушка Docke PREMIUM (Пломбир)	шт	2	1500,00	--	3000	--	3000	--	3240
					--	--	--	--		240	
24	Счет-фактура	Соединитель желобов Docke PREMIUM (Пломбир)	шт	40	1450,00	--	58000	--	58000	--	62640
					--	--	--	--		4640	
25	Счет-фактура	Кронштейн желоба пластиковый Docke PREMIUM (Пломбир)	шт	179	500,00	--	89500	--	89500	--	96660
					--	--	--	--		7160	
26	1112-0101-2202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Водосточные системы наружные. Устройство вертикальных элементов - водосточные трубы	м водосточной трубы	41	502,92	5,62	20620	230	--	18837	42614
					497,30	2,10	20389	86		3157	
27	Счет-фактура	Труба водосточная Docke PREMIUM (Пломбир), длиной 3м	шт	14	4270,00	--	59780	--	59780	--	64562
					--	--	--	--		4782	
28	Счет-фактура	Колено 45 Docke PREMIUM (Пломбир)	шт	10	1610,00	--	16100	--	16100	--	17388
					--	--	--	--		1288	
29	Счет-фактура	Муфта соединительная PREMIUM (Пломбир)	шт	15	880,00	--	13200	--	13200	--	14256
					--	--	--	--		1056	
30	Счет-фактура	Воронка Docke PREMIUM (Пломбир)	шт	5	2570,00	--	12850	--	12850	--	13878
					--	--	--	--		1028	
31	Счет-фактура	Хомут универсальный Docke PREMIUM (Пломбир)	шт	25	1000,00	--	25000	--	25000	--	27000
					--	--	--	--		2000	
32	Счет-фактура	Наконечник Docke PREMIUM (Пломбир)	шт	5	1560,00	--	7800	--	7800	--	8424
					--	--	--	--		624	
33	1108-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для облицовки. Установка и разборка	$м^2$ вертикальной проекции	1025,26	1151,84	63,59	1180935	65196	390183	701719	2033264
					707,68	28,27	725556	28984		150611	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								23600260
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								34 976 102
		Временные здания и сооружения (1,5 %)	Тенге								524 642
		ИТОГО	Тенге								35 500 744
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,079%)	Тенге								738 060
		ИТОГО	Тенге								36 238 804
		Непредвиденные работы и затраты 2%									724 776
		ИТОГО	Тенге								36 963 580
		в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,079	Тенге								39 883 703

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НДС (12 %)	Тенге									4 786 044
		Всего Добавить по Акту с учетом НДС	**Тенге**									**44 669 747**

ИТОГО к оплатес учетом НДС: **Тенге** **38 613 257**
в том числе НДС Тенге **4 137 135**

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
_____**Алдияров Н.С.**

Технадзор:
ТОО "СейсмоСтройЗащита"
_____**Кантарбаев Р.С.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "Стройком + Сервис"
_____**Ногаев О.С.**

Авторский надзор:
ТОО «МастИнжПроект»
_____**Жасақбай Ж.Е.**

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "Стройком+Сервис"
Наименование объекта и его адрес: Строительство пристройки к детской школе исскуств им.Казангапа города Актобе. Корректировка
Договор: №200079/00 от 29.06.2020г.

Акт №1
приемки выполненных работ за апрель 2023 года
Надземная часть здания. Общестроительные работы (Локальная смета 02-01-02)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 4. Кровля										
35	1110-0102-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Устройство карнизов	$м^2$ стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой п		72,638	6791,48	38,91	493320	2827	324348	150654	695492
						2287,30	17,19	166145	1249		51518	
36	1112-0101-2001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Планки кровель торцевые (ветровые) из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки		1	3072,75	2407,98	3073	2408	74	991	4389
						591,08	486,15	591	486		325	
37	1110-0106-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно		4	31805,16	1234,78	127221	4940	83381	36847	177194
						9725,02	510,38	38900	2042		13125	
38	1208-0101-1404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из черепицы. Устройство	$м^2$		21,2	1098,78	5,40	23294	115	18337	3528	28967
						228,38	2,73	4842	58		2146	
39	1112-0101-2003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки		14	1139,28	13,03	15950	182	9130	6161	23880
						474,13	4,23	6638	59		1769	
40	224-105-0113 РСНБ РК 2022	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м		14	2014,00	--	28196	--	28196	--	30452
						--	--	--	--		2256	
41	1112-0101-0506 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Разжелобки (ендовы) кровель нижние и верхние из профилированного оцинкованного листа. Установка	м ендовы		60,8	1196,88	26,19	72770	1592	23470	44385	136527

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						784,67	8,82	47708	536		9372	
42	224-105-0101 РСНБ РК 2022	Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м		30,4	2731,00	--	83022	--	83022	--	89664
						--	--	--	--		6642	
43	224-105-0102 РСНБ РК 2022	Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м		30,4	1761,00	--	53534	--	53534	--	57817
						--	--	--	--		4283	
44	1120-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1 м^2. Установка	решетка		4	3053,62	146,54	12214	586	2102	9516	23468
						2381,46	46,08	9526	184		1738	
45	261-302-0119 РСНБ РК 2022	Решетки жалюзийные неподвижные односекционные марки СТД 301, размер 150х490 мм	м^2		2,38	4661,00	--	11093	--	11093	--	11980
						--	--	--	--		887	
46	1110-0115-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м^2 обработанной поверхности		1210	409,88	3,99	495955	4828	432817	54329	594304
						48,19	1,70	58310	2057		44020	
47	1110-0116-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Обрешетка. Антисептирование водными растворами	м^2 покрытия по фермам		1210	93,84	3,10	113546	3751	28761	74355	202929
						66,97	1,31	81034	1585		15028	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге									2 067 063
		Временные здания и сооружения (1,5 %)	Тенге									31 006
		ИТОГО	Тенге									2 098 069
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,079%)	Тенге									43 619
		ИТОГО	Тенге									2 141 688
		Непредвиденные работы и затраты 2%										42 834
		ИТОГО	Тенге									2 184 522
		в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,079	Тенге									2 357 099
		НДС (12 %)	Тенге									282 852
		Всего по акту с учетом НДС	Тенге									2 639 951

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
_____ Алдияров Н.С.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Стройком + Сервис"
_____ Ногаев О.С.

Генподрядчик:
ТОО "СейсмоСтройЗащита"
_____ Кантарбаев Р.С.

Авторский надзор:
ТОО «МастИнжПроект»
_____ Жасақбай Ж.Е.