Заказчик : ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО «Стройком+Сервис»
Наименование объекта и его адрес: Строительно-монтажные работы «Строительство пристройки к детской школе искусств им.Казангапа города Актобе. Корректировка»
Договор: №200079/00 от 29.06.2020г.

Приложения №1
Типовая межведомственная форма № КС-3
предоставляется ежемесячно подрядчиком
заказчиком и финансирующему банку

СПРАВКА №3
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
за май 2023 года

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ.	Стоимость выполненных работ и затрат								
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц	в том числе			за отчетный месяц, всего	в том числе		
			СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
А	1	2	3	4	5	6	7	8	10
Строительство пристройки к детской школе искусств им Казангапа города Актобе	20 427 097	20 427 097				20 427 097			
В том числе НДС-12%	2 188 618	2 188 618				2 188 618			
ВСЕГО к оплате:	**20 427 097**	**20 427 097**				**20 427 097**			
В том числе НДС-12%	2 188 618	2 188 618				2 188 618			

Заказчик
Руководитель
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
_____Алдияров Н. С.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Стройком+Сервис"
_____Ногаев О. С.

Технадзор:
ТОО "СейсмоСтройЗащита"
_____Кантарбаев Р. С.

Авторский надзор:
ТОО «МастИнжПроект»
_____Жасақбай Ж.Е.

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "Стройком+Сервис"
Наименование объекта и его адрес: Строительство пристройки к детской школе исскуств им.Казангапа города Актобе. Корректировка
Договор: №200079/00 от 29.06.2020г.

Акт
приемки выполненных работ за май 2023 года

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 02-01-01 на Подземную часть здания. Общестроительные работы										
		РАЗДЕЛ 1. Фундаменты										
		Отмостка										
5	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 I.P Земляные работы	Бетонная отмостка. Устройство	$м^3$		12,02	25082,71	1659,26	301494	19944	259828	23556	351054
						1807,19	346,34	21722	4163		26004	
		ИТОГО по смете 02-01-01	**Тенге**									**351 054**
		Локальная смета 02-01-02 на Надземную часть здания. Общестроительные работы										
		РАЗДЕЛ 1. Стены, перегородки, перемычки										
		Стены										
4	1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки		5,442	20585,50	4402,41	112026	23958	40487	49433	174376
						8743,37	1023,93	47581	5572		12917	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**									**174376**
		РАЗДЕЛ 7. Полы										
		Тип II										
94	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	$м^2$ покрытия		82,42	2275,18	93,32	187520	7692	42503	132678	345814
						1666,16	46,37	137325	3822		25616	
		Тип VII										
144	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	$м^2$ покрытия		30,816	2275,18	93,32	70112	2876	15892	49607	129296
						1666,16	46,37	51344	1429		9578	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**									**475110**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 8. Отделочные работы									
		Внутренние отделочные работы									
176	1115-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону	$м^2$ поверхности облицовки	53,38	5666,93	23,63	302501	1261	120762	144944	483241
					3381,00	13,16	180478	702		35796	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге								483241
		РАЗДЕЛ 10. Главный вход									
		Общестроительные работы									
189	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	$м^3$ основания	1,85	8738,35	2592,54	16166	4797	9061	3972	21749
					1247,31	1061,40	2308	1964		1611	
190	1106-0101-0119 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	$м^3$	14	29494,22	2026,03	412919	28365	320178	64125	515208
					4598,26	435,12	64376	6092		38164	
192	1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Плиты железобетонные плоские. Устройство	$м^3$	6,1	28701,79	2543,68	175081	15517	142099	18990	209596
					2863,12	557,82	17465	3403		15526	
193	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,03	331233,00	--	9937	--	9937	--	10732
					--	--	--	--		795	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге								757285
		РАЗДЕЛ 11. Крыльцо 1									
		Земляные работы									
209	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	0,5	2377,78	--	1189	--	--	856	2209
					2377,78	--	1189	--		164	
210	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Подсыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	1,32	1240,76	--	1638	--	--	1179	3043
					1240,76	--	1638	--		225	
		Общестроительные работы									
211	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	$м^3$ основания	0,2	8738,35	2592,54	1748	518	981	429	2352
					1247,31	1061,40	249	212		174	
212	1106-0101-0119 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	$м^3$	1,42	29494,22	2026,03	41882	2877	32475	6504	52257
					4598,26	435,12	6530	618		3871	
214	1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Плиты железобетонные плоские. Устройство	$м^3$	0,71	28701,79	2543,68	20378	1806	16539	2210	24395
					2863,12	557,82	2033	396		1807	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге								84256
		ИТОГО по смете 02-01-02	Тенге								1 974 268

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 02-01-03 на Отопление и вентиляцию									
		РАЗДЕЛ 1. Отопление									
11	1118-0301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	144,9	943,99	20,14	136784	2918	--	132264	290571
					923,85	7,57	133866	1097		21524	
13	1118-1101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Краны воздушные. Установка	шт.	50	260,24	--	13012	--	975	11796	26793
					240,74	--	12037	--		1985	
14	242-207-3801 РСНБ РК 2022	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130 °С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	50	320,00	--	16000	--	16000	--	17280
					--	--	--	--		1280	
		ИТОГО по смете 02-01-03	**Тенге**								**334 644**
		Локальная смета 02-02-02 на Строительство галлереи. Общестроительные работы. Надземная часть									
		РАЗДЕЛ 2. Металлоконструкции перекрытия									
23	224-102-0906 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	48,61	3816,00	--	185496	--	185496	--	200335
					--	--	--	--		14840	
		ИТОГО по смете 02-02-02	**Тенге**								**200 335**
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**								**2 860 302**
		Временные здания и сооружения-1,5%	**Тенге**								**42 905**
		Итого	**Тенге**								**2 903 207**
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 2,079%	**Тенге**								**60 358**
		Итого	**Тенге**								**2 963 564**
		Непредвиденные работы и затраты-2%	**Тенге**								**59 271**
		Итого	**Тенге**								**3 022 836**
		Итого в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,079	**Тенге**								**3 261 640**
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	**Тенге**								**391 397**
		ИТОГО по Акту с учетом НДС:	**Тенге**								**3 653 037**

Заказчик
Руководитель
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
_____ Аллияров Н. С.

Технадзор:
ТОО "СейсмоСтройЗащита"
_____ Кантарбаев Р. С.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Стройком+Сервис"
_____ Ногаев О. С.

Авторский надзор:
ТОО «МастИнжПроект»
_____ Жасакбай Ж.Е.

Расчет по смете правильно

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "Стройком+Сервис"
Наименование объекта и его адрес: Строительство пристройки к детской школе исскуств им.Казангапа города Актобе. Корректировка
Договор: №200079/00 от 29.06.2020г.

К Акту (Исключить - добавить)
приемки выполненных работ за май 2023 года

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ИСКЛЮЧИТЬ										
		Локальная смета 02-01-01 на Подземную часть здания. Общестроительные работы										
		РАЗДЕЛ 1. Фундаменты										
		Фундаменты										
1	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,05 LP Земляные работы	Бетонная отмостка. Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя		10,1016	29772,19	11,09	300747	112	249314	48241	376907
						5080,45	--	51321	--		27919	
2	1111-0101-0803 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,05 LP Земляные работы	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство с внутренней стороны по периметру	$м^3$ изоляции		190	7492,83	2287,94	1423638	434709	--	1065374	2688132
						5204,89	760,25	988929	144448		199120	
3	211-302-0202 РСНБ РК 2022 LP Земляные работы)	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	$м^3$		209	15994,00	--	3342746	--	3342746	--	3610166
				1,1		--	--	--	--		267420	
		Отмостка										
4	1111-0101-0204 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,05 LP Земляные работы	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя		10,52	13253,46	2521,30	139426	26524	65589	54303	209227
						4497,44	993,88	47313	10456		15498	
		ИТОГО по смете 02-01-01	**Тенге**									**6 884 431**
		Локальная смета 02-01-02 на Надземную часть здания. Общестроительные работы										
		РАЗДЕЛ 1. Стены, перегородки, перемычки										
		Стены										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки		13,44	20856,80	4402,41	280315	59168	97287	127988	440968
						9215,79	1023,93	123860	13762		32664	
2	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий		0,85	554680,77	3430,07	471479	2916	387359	76335	591639
						95533,70	1031,57	81204	877		43825	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге									1 032 607
		РАЗДЕЛ 6. Проемы										
		Двери										
55	223-201-0103 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	$м^2$		58,59	7373,00	--	431984	--	431984	--	466543
											34559	
57	223-502-0201 РСНБ РК 2022	Петли ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.		66	527,00	--	34782	--	34782	--	37565
						--	--	--	--		2783	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге									504108
		РАЗДЕЛ 7. Полы										
		Тип 1										
74	1111-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ покрытия		300,61	2846,80	138,26	855777	41563	44120	734853	1717881
						2561,77	38,80	770094	11664		127251	
75	1219-0101-1201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Растворы цементные. Приготовление вручную в построечных условиях	$м^3$		6,13244	4102,81	--	25160	--	--	18115	46737
						4102,81	--	25160	--		3462	
76	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$		0,5641845	81,00	--	46	--	46	--	50
						--	--	--	--		4	
77	216-101-0101 РСНБ РК 2022	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т		1,0449678	27941,00	--	29197	--	29197	--	31533
						--	--	--	--		2336	
78	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$		1,741613	6411,00	--	11165	--	11165	--	12058
						--	--	--	--		893	
79	211-201-0301 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$		2,9619685	5193,00	--	15382	--	15382	--	16613
						--	--	--	--		1231	
80	1111-0101-3903 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Плинтуса из терраццевого раствора. Устройство	м плинтусов		130,5	803,96	1,63	104917	213	--	98511	219702
						802,33	0,72	104704	94		16275	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
81	1219-0101-1201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Растворы цементные. Приготовление вручную в построечных условиях	м³		0,2088	4102,81	--	857	--	--	617	1593
						4102,81	--	857	--		118	
82	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м³		0,0192096	81,00	--	2	--	2	--	2
						--	--	--	--		--	
83	216-101-0101 РСНБ РК 2022	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т		0,0355795	27941,00	--	994	--	994	--	1074
						--	--	--	--		80	
84	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³		0,0592992	6411,00	--	380	--	380	--	410
						--	--	--	--		30	
85	211-201-0301 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м³		0,1008504	5193,00	--	524	--	524	--	566
						--	--	--	--		42	
		Тип III										
103	1111-0101-3602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м² покрытия		127,39	3980,13	29,06	507029	3702	433427	67422	620407
						548,71	14,33	69900	1825		45956	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
103.1	233-101-0111	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подосновe	м²	1,02	129,9378	2963,00				385006		
		Тип V										
118	1111-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство	м² покрытия		180,62	2846,80	138,26	514189	24972	26510	441533	1032180
						2561,77	38,80	462707	7008		76458	
119	1219-0101-1201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Растворы цементные. Приготовление вручную в построечных условиях	м³		3,68465	4102,81	--	15117	--	--	10885	28082
						4102,81	--	15117	--		2080	
120	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м³		0,3389878	81,00	--	27	--	27	--	29
						--	--	--	--		2	
121	216-101-0101 РСНБ РК 2022	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т		0,6278644	27941,00	--	17543	--	17543	--	18946
						--	--	--	--		1403	
122	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³		1,0464406	6411,00	--	6709	--	6709	--	7246
						--	--	--	--		537	
123	211-201-0301 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м³		1,779686	5193,00	--	9242	--	9242	--	9981
						--	--	--	--		739	
124	1111-0101-3903 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Плинтуса из терраццевого раствора. Устройство	м плинтусов		64,8	803,96	1,63	52097	106	--	48916	109094
						802,33	0,72	51991	47		8081	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
125	1219-0101-1201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Растворы цементные. Приготовление вручную в построечных условиях	$м^3$		0,10368	4102,81	--	425	--	--	306	790
						4102,81	--	425	--		59	
126	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$		0,0095386	81,00	--	1	--	1	--	1
						--	--	--	--		--	
127	216-101-0101 РСНБ РК 2022	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т		0,0176671	27941,00	--	494	--	494	--	833
						--	--	--	--		39	
128	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$		0,0294451	6411,00	--	189	--	189	--	304
						--	--	--	--		15	
129	211-201-0301 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$		0,0500774	5193,00	--	260	--	260	--	281
						--	--	--	--		21	
		Тип VI										
136	1111-0101-3602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	$м^2$ покрытия		87,93	3980,13	29,06	349973	2555	299170	46538	428231
						548,71	14,33	48248	1260		31721	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
136.1	233-101-0111	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове	$м^2$	1,02	89,6886	2963,00				265747		
137	1111-0101-4003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов		64,04	295,09	2,96	18898	190	11243	7088	28065
						116,57	1,18	7465	76		2079	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге									4332288
		ИТОГО по смете 02-01-02	Тенге									5 869 003

Локальная смета 02-01-03 на Отопление и вентиляцию

РАЗДЕЛ 1. Отопление

20	242-207-3702 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.		50	1722,00	--	86100	--	86100	--	92988
						--	--	--	--		6888	
26	245-405-2307 РСНБ РК 2022	Головка термостатическая температурным датчиком диапазон регулирования от 8 °С до 28 °С с газонаполненным встроенным , с присоединительной резьбой М 30 х 1,5, диапазон регулирования от 5 °С до 26 °С	шт.		50	5325,00	--	266250	--	266250	--	287550
						--	--	--	--		21300	
		ИТОГО по смете 02-01-03	Тенге									380 538
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге									13 133 972
		Временные здания и сооружения-1,5%	Тенге									197 010
		Итого	Тенге									13 330 982

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 2,079%	Тенге									277 151
		Итого	Тенге									13 608 133
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге									272 163
		Итого	Тенге									13 880 295
		Итого в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,079	Тенге									14 976 839
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге									1 797 221
		ИТОГО Исключить по Акту с учетом НДС:	Тенге									16 774 060

ДОБАВИТЬ

Локальная смета 02-01-01 на Подземную часть здания. Общестроительные работы

РАЗДЕЛ 1. Фундаменты

		Отмостка										
4	1111-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя		10,52	7030,89	2521,30	73965	26524	128	54303	138529
						4497,44	993,88	47313	10456		10261	
4.1	Счет-фактура	Щебень	тн		15,4644	2500,00	--	38661	--	38661	--	41754
						--	--	--	--		3093	
5.1	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Армирование бетонной отмостки	т		0,147	21698,75	2049,97	3190	301	--	2743	6408
						19648,78	856,99	2888	126		475	
5.2	Счет-фактура	Сетка кладочная {4} (10х10) 0.40х2.0	$м^2$		58,8	803,57	--	47250	--	47250	--	51030
						--	--	--	--		3780	
		ИТОГО по смете 02-01-01	Тенге									237 721

Локальная смета 02-01-02 на Надземную часть здания. Общестроительные работы

РАЗДЕЛ 6. Проемы

		Двери										
55	Счет-фактура	Блоки дверные ДГ80П	шт		30	24107,14	--	723214	--	723214	--	781071
						--	--	--	--		57857	
55.1	Счет-фактура	Блоки дверные ДГ70П	шт		22	24107,14	--	530357	--	530357	--	572786
						--	--	--	--		42429	
55.2	Счет-фактура	Коробка дверная	шт		108	2321,43	--	250714	--	250714	--	270771
						--	--	--	--		20057	
55.3	Счет-фактура	Обналичник	шт		108	1607,14	--	173571	--	173571	--	187457
						--	--	--	--		13886	
57	223-502-0201 РСНБ РК 2022	Петли накладная	шт.		52	527,00	--	27404	--	27404	--	29596
						--	--	--	--		2192	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге									1841681

РАЗДЕЛ 7.Полы

		Тип 1										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
74	1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	$м^2$ покрытия		300,61	2434,26	187,66	731763	56412	242620	429695	1254373
						1439,51	81,14	432731	24391		92916	
75	Счет-фактура	Керамогранитные плиты	$м^2$	✓	306,6222	8680,55	--	2661649	--	2661649	--	2874581
						--	--	--	--		212932	
		Тип III										
103	1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	$м^2$ покрытия		127,39	2434,26	187,66	310100	23906	102815	182093	531568
						1439,51	81,14	183379	10336		39375	
104	Счет-фактура	Керамогранитные плиты	$м^2$	✓	129,9378	8680,55	--	1127932	--	1127932	--	1218166
						--	--	--	--		90235	
		Тип V										
118	1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	$м^2$ покрытия		180,62	2434,26	187,66	439676	33896	145776	258180	753684
						1439,51	81,14	260004	14656		55828	
119	Счет-фактура	Керамогранитные плиты	$м^2$	✓	184,2324	8680,55	--	1599239	--	1599239	--	1727178
						--	--	--	--		127939	
124	1115-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Облицовка стен керамогранитными плитами на клее из сухих смесей (устройство сапожка)	$м^2$ поверхности облицовки		4,8	2928,62	20,86	14057	100	2059	9554	25500
						2478,76	9,32	11898	45		1889	
125	Счет-фактура	Керамогранитные плиты	$м^2$	✓	4,896	8680,55	--	42500	--	42500	--	45900
						--	--	--	--		3400	
		Тип VI										
136	1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	$м^2$ покрытия		87,93	2434,26	187,66	214044	16501	70967	125688	366910
						1439,51	81,14	126576	7135		27178	
136.1	Счет-фактура	Керамогранитные плиты	$м^2$	✓	89,6886	8680,55	--	778546	--	778546	--	840830
						--	--	--	--		62284	
137	1115-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Облицовка стен керамогранитными плитами на клее из сухих смесей (устройство сапожка)	$м^2$ поверхности облицовки		5,1232	2928,62	20,86	15004	107	2198	10198	27218
						2478,76	9,32	12699	48		2016	
137.1	Счет-фактура	Керамогранитные плиты	$м^2$	✓	5,225664	8680,55	--	45362	--	45362	--	48991
						--	--	--	--		3629	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге									9714899
		РАЗДЕЛ 8.Отделочные работы										
		Внутренние отделочные работы										
176	1115-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону	$м^2$ поверхности облицовки		114,992	5666,93	23,63	651652	2717	260147	312241	1041005
						3381,00	13,16	388788	1513		77111	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге									1041008
		ИТОГО по смете 02-01-02	Тенге									12 597 585

Локальная смета 02-01-03 на Отопление и вентиляцию

РАЗДЕЛ 1. Отопление

20	Счет-фактура	Кран шар. для радиат. 25*3/4" (УГЛОВОЙ) PPR "Casela"	шт.		50	1375,00	--	68750	--	68750	--	74250
						--	--	--	--		5500	
26	Счет-фактура	Кран для отопления Casela угловой d20 (с термоголовкой)	шт.		50	4181,29	--	209064	--	209064	--	225789
						--	--	--	--		16725	
		ИТОГО по смете 02-01-03	Тенге									300 039
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге									13 135 345
		Временные здания и сооружения-1,5%	Тенге									197 030
		Итого	Тенге									13 332 375
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 2,079%	Тенге									277 180
		Итого	Тенге									13 609 555
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге									272 191
		Итого	Тенге									13 881 746
		Итого в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,079	Тенге									14 978 404
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге									1 797 409
		ИТОГО Добавить по Акту с учетом НДС:	Тенге									16 775 813

ИТОГО к оплате с учетом НДС: Тенге 16 774 060

в том числе НДС Тенге 1 797 221

Заказчик
Руководитель
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
_____ Аллияров Н. С.

Технадзор
ТОО "СейсмоСтройЗащита"
_____ Кантарбаев Р. С.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Стройком+Сервис"
_____ Ногаев О. С.

Авторский надзор:
ТОО «МастИнжПроект»
_____ Жасақбай Ж.Е.

Расчет по смете проверен