Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Аппарат акима Байсеркенского сельского округа",Республика Казахстан, Алматинская область, Илийский район, Байсеркенский с.о., с. Байсерке, Аркабай 68** — **130340001272**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Art Price",Республика Казахстан, Алматы, Розыбакиева, дом № 37Б, к.7** — **111040010666**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о государственных закупках работ №1231226/17-21 от 25.07.2017 г.

Номер документа	Дата составления
3	25.10.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт здания акимата Байсеркенского сельского округа Илийского района Алматинской области, который находится с.Байсерке,ул.Аркабая, 68.			Работа	1	18 816 321,00	18 816 321,00
				Итого	1	x	18 816 321,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) директор / _____ / Карибжанова Арайлым Ахметовна

должность / *подпись* / *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность / *подпись* / *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.10.2017

М.П.

Заказчик: Государственное учреждение «Аппарат Байсеркенского сельского округа» Форма N 2в

Подрядчик: ТОО «Art Price»
Субподрядчик
Договор № 1231226/17-21 от 2017-07-25

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт зданий акимата Байсеркенского сельского округа, Илийского района, Алматинской области

Наименование обьекта: Здание акимата. Общестроительные работы

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2017 год

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2. Двери лист АС-18								
2	Е0110-23-3	Двери деревянные -Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках, площадь проема до 3 м2	53,34	673,27	39,81	35912	2124	13507	1,32	71
				219,42	15,05	11704	803	108	0,07	4
3	С12063-17	-Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П м2	35,91	5610	-	201455	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
4	С12062-21	-Блоки дверные с двупольными глухими полотнами ДВГ 21-13П внутренние м2	17,43	5300	-	92379	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
5	С11011-1163 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК	-Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл шт	2,667	530	-	1414	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04С-2004									
6	С11011-789	-Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	6	1500	-	9000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
7	С11011-791	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	19	1380	-	26220	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
8	С11011-815	-Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	25	844	-	21100	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Двери металлические								
9	Е0110-90-2	-Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	7,56	379,71	40,1	2871	303	2680	1,71	13
				313,09	15,16	2367	115	108	0,07	1
		м2								
10	С12064-2	-Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП; ДС 19-9ГТП	7,56	12300	-	92988	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
11	Е0110-29-1	-Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема до 3 м2	7,56	65,06	0,11	492	1	531	0,41	3
				64,95	0,06	491	-	108	-	-
		м2								
12	С11011-1163	-Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	0,378	530	-	200	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004			-	-	-	-	-	-	-
		шт								
13	С11011-791	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	4	1380	-	5520	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
14	С11011-815	-Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	4	844	-	3376	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			492927	2428			87
			Тенге			14562	918			4
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			492927	-	-		-
		Материалы -	Тенге			22285	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	15480	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			453652	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			16718	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2508	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			30579	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			540224	-	-		99
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	17987	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			540224	-	-		99
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	17987	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Полы								
		Тип 1 Деревянные								
15	E0157-12-6	-Укладка лаг по перекрытию из брусков площадью свыше 10 м2	102,11	382,5	1,86	39057	190	5748	0,33	34
				50,56	0,29	5163	30	110,7	-	-
		1м2								
16	E0157-17-4	-Устройство дощатых покрытий толщиной 50 мм площадью свыше 10 м2	102,11	2586,5	5,23	264108	534	13671	0,75	77
				120,11	0,83	12264	85	110,7	0,01	1
		1м2								
17	E0115-165-3	-Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	102,11	180,18	2,35	18398	240	8776	0,54	55
				90,05	0,9	9194	92	94,5	-	-
		м2								
		Тип 2 Керамические								
18	E0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	105,54	221,81	12,44	23410	1313	7560	0,41	43
				60,03	4,67	6336	493	110,7	0,02	2
		м2								
19	E0111-11-2 к=6	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	105,54	169,1	5,03	17847	530	727	0,03	3
				4,35	1,87	459	198	110,7	0,01	1
		м2								
20	E0157-20-2	-Устройство покрытий из керамических плиток не скользкие на растворе	105,54	1212,45	14,85	127962	1567	28772	1,54	162
				243,95	2,32	25746	245	110,7	0,02	3
		1м2								
		Тип 3 Деревянные								
21	E0157-12-6	-Укладка лаг по перекрытию из брусков площадью свыше 10 м2	167,22	382,5	1,86	63962	311	9413	0,33	56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				50,56	0,29	8455	48	110,7	-	1
22	Е0157-17-4	1м2 -Устройство дощатых покрытий толщиной 50 мм площадью свыше 10 м2	167,22	2586,5	5,23	432515	875	22388	0,75	126
				120,11	0,83	20085	139	110,7	0,01	2
23	Е0115-165-3	1м2 -Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	167,22	180,18	2,35	30130	393	14371	0,54	90
				90,05	0,9	15057	150	94,5	-	1
		м2 Тип 4 Керамические								
24	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	41,16	221,81	12,44	9130	512	2948	0,41	17
				60,03	4,67	2471	192	110,7	0,02	1
25	Е0111-11-2 к=6	м2 -добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	41,16	169,1	5,03	6960	207	283	0,03	1
				4,35	1,87	179	77	110,7	0,01	-
26	Е0157-20-2	м2 -Устройство покрытий из керамических плиток не скользкие на растворе	41,16	1212,45	14,85	49904	611	11221	1,54	63
				243,95	2,32	10041	95	110,7	0,02	1
		1м2 Плинтусы								
27	Е0157-23-5	-Устройство плинтусов поливинилхлоридных	135,6	178,36	0,09	24186	12	2273	0,09	13
				15,12	0,02	2050	3	110,7	-	-
28	Е0157-23-4	1м -Устройство плинтусов из плиток керамических	98,7	162,46	2,26	16034	223	5483	0,29	29
				49,84	0,34	4919	34	110,7	-	-
		1м								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			1123602	7518			768

			Тенге			122419	1882			13
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1123602	-	-		-
	Материалы -		Тенге			927893	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	124301	-		-
	Местные материалы -		Тенге			65772	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			133633	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		67
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	20045	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			75434	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1332669	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		848
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	144346	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1332669	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		848
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	144346	-		-
		РАЗДЕЛ 4. Внутренняя отделка								
		Первый этаж								
		Потолки								
29	Е0161-1-7 Изм. и доп. вып. 13	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков сухими смесями типа "Глатт" и "Финиш" толщ. 3мм	210,55	193,67	1,91	40777	402	13807	0,44	94
				69,1	0,29	14549	61	94,5	-	1
		м2								
30	Е0115-180-6	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами потолков, подготовленным под окраску	190,61	260,86	2,91	49723	555	9240	0,3	57
				50,2	1,1	9568	210	94,5	0,01	1
		м2								
31	Е0115-166-8	-Улучшенная окраска белилами по штукатурке потолков	19,94	216,26	3,69	4312	74	2083	0,66	13
				109,19	1,37	2177	27	94,5	0,01	-
		м2								
		Стены								
32	Е0161-2-3	-Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2, толщина слоя до 20 мм	610,5	458,53	33,79	279933	20629	171692	1,74	1063
				291,98	5,62	178254	3431	94,5	0,03	19
		м2								
33	Е0161-1-3 Изм. и доп. вып. 13	-Сплошное выравнивание штукатурки стен сухими смесями типа "Глатт" и "Финиш" толщ. 3мм	610,5	179,76	1,83	109743	1117	32163	0,36	218
				55,46	0,29	33858	177	94,5	-	2
		м2								
34	Е0162-1-1	-Окраска внутренних поверхностей водными составами,известковая	78,66	25,15	0,05	1978	4	1641	0,14	11
				22,05	0,02	1734	2	94,5	-	-
		м2								
35	Е0115-180-5	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку	479,63	254,87	2,35	122243	1127	20700	0,27	127
				44,77	0,9	21473	432	94,5	-	2
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	Е0115-166-7	-Улучшенная окраска белилами по штукатурке стен	52,21	184,6	2,35	9638	123	4487	0,54	28
				90,05	0,9	4701	47	94,5	-	-
		м2								
		Второй этаж								
		Потолки								
37	Е0161-1-7 Изм. и доп. вып. 13	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков сухими смесями типа "Глатт" и "Финиш" толщ. 3мм	208,38	204,51	2,39	42616	498	14148	0,51	106
				79,47	0,36	16559	76	85,05	-	1
		м2								
38	Е0162-1-1	-Окраска внутренних поверхностей водными составами,известковая	10,66	28,47	0,06	304	1	230	0,16	2
				25,36	0,03	270	-	85,05	-	-
		м2								
39	Е0115-180-6	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами потолков, подготовленным под окраску	197,72	260,86	2,91	51577	576	9585	0,3	59
				50,2	1,1	9925	217	94,5	0,01	1
		м2								
		Стены								
40	Е0161-2-3	-Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2, толщина слоя до 20 мм	565,39	458,53	33,79	259248	19105	159006	1,74	984
				291,98	5,62	165083	3177	94,5	0,03	18
		м2								
41	Е0161-1-3 Изм. и доп. вып. 13	-Сплошное выравнивание штукатурки стен сухими смесями типа "Глатт" и "Финиш" толщ. 3мм	565,39	179,76	1,83	101635	1035	29787	0,36	202
				55,46	0,29	31357	164	94,5	-	2
		м2								
42	Е0162-1-1	-Окраска внутренних поверхностей водными составами,известковая	28,5	25,15	0,05	717	1	594	0,14	4
				22,05	0,02	628	1	94,5	-	-
		м2								
43	Е0115-180-5	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку	582	254,87	2,35	148334	1368	25118	0,27	155
				44,77	0,9	26056	524	94,5	-	3
		м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	4	Тенге			1222778	46613			3124

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			516193	8546			48
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1222778	-	-		-
		Материалы -	Тенге			319688	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	524738	-		-
		Местные материалы -	Тенге			340284	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			494280	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		247
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	74142	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			103024	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1820082	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3419
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	598880	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1820082	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3419
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	598880	-		-
		РАЗДЕЛ 5. Наружная отделка								
44	Е0161-1-3 Изм. и доп. вып. 13	-Сплошное выравнивание штукатурки стен сухими смесями типа "Глатт" и "Финиш" толщ. 3мм	492,62	179,76	1,83	88553	901	25953	0,36	176
				55,46	0,29	27321	143	94,5	-	1
45	Е0115-158-2	-Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности водостойкими красками	м2 492,62	306,45	2,54	150961	1250	8880	0,1	51
				18,11	0,96	8923	474	94,5	-	2
46	Е0161-20-1	-Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором	м2 149,88	888,57	31,4	133179	4706	81845	3,23	485
				572,99	4,86	85880	728	94,5	0,03	4
47	Е0115-64-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК	-Сплошное выравнивание поверхностей из сухих растворных смесей толщиной до 3 мм оконных и дверных откосов плоских	м2 149,88	289,26	7,65	43354	1147	23441	0,93	139
				162,6	2,9	24370	435	94,5	0,01	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-06-20 02									
48	Е0115-158-2-	Окраска откосов с лесов по подготовленной поверхности водостойкими красками	149,88	306,45	2,54	45930	380	2702	0,1	15
				18,11	0,96	2715	144	94,5	-	1
		м2								
49	Е0115-166-2-	Улучшенная окраска масляная фронтонов и низа карниза	56,06	258	3,38	14463	189	6715	0,75	42
				125,5	1,26	7036	71	94,5	0,01	-
		м2								
50	Е0115-52-2	-Штукатурка цоколя цементно-известковым раствором по камню	21,89	680,14	3,43	14888	75	9760	2,3	50
				470,93	0,9	10309	20	94,5	0,04	1
		м2								
51	Е0115-158-2-	Окраска цоколя по подготовленной поверхности водостойкими красками	21,89	306,45	2,54	6708	56	395	0,1	2
				18,11	0,96	396	21	94,5	-	-
		м2								
52	Е0126-30-1	-Теплоизоляция изделиями из пенополистирола цоколя ниже земли	4,205	8422,06	472,78	35415	1988	16192	23,05	97
				4101,19	177,19	17245	745	90	0,86	4
		м3								
53	С11031-176 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Плиты из экструдированного пенополистирола, марка Styrofoam-80	4,07885	10100	-	41196	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
54	Е0108-35-2	-Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для отделочных работ	514,51	161,14	0,78	82906	399	43565	0,5	257
				79,44	0,29	40874	148	106,2	-	1
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			657554	11091			1315
			Тенге			225068	2929			16
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			657554	-	-		-
	Материалы -		Тенге			258151	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	227997	-		-
		м2								
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			41196	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			122047	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			219447	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		110
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	32917	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			52620	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			929620	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1441
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	260914	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			929620	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1441
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	260914	-		-
		РАЗДЕЛ 6. Прочие работы								
55	Е0127-21-1	Отмостка лист 11 -Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	80,26	210,25 7,37	22,28 6,33	16875 592	1788 508	1317 119,7	0,05 0,02	4 2
56	Е0127-53-2	м2 -Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более, типа АБВ	80,26	595,35 6,83	19,19 6,33	47783 548	1540 508	1264 119,7	0,04 0,02	3 2
57	Е0127-54-2к=2	м2 -Вычитывается позиция: Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более	80,26	-142,12 -0,02	- -	-11407 -2	- -	-2 119,7	- -	- -
58	Е0113-44-7	м2 Окраска пожарной лестницы лист АС 12 -Очистка щетками	11,5	69,86 69,86	- -	803 803	- -	651 81	0,39 -	4 -
59	Е0115-172-4	м2 -Масляная окраска пожарной лестницы белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	11,5	164,61 124,2	0,09 0,02	1893 1428	1 -	1350 94,5	0,74 -	9 -
60	Е0108-3-2	м2 Пандус и крыльца лист АС 13, АС 19 -Устройство щебеночного основания	0,23	2574,06 142,31	126,11 47,81	592 33	29 11	46 106,2	0,98 0,23	- -
61	Е0106-1-16	м3 -Устройство пандуса	0,66	8923,61	245,78	5890	162	253	2,06	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		железобетонного		313,09	92,84	207	61	94,5	0,45	-
62	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,01236	65900 -	- -	815 -	- -	- -	- -	- -
63	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2	37,54	221,81 60,03	12,44 4,67	8327 2254	467 175	2689 110,7	0,41 0,02	15 1
64	Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных м2	37,54	1978,48 152,78	37,95 9,32	74272 5735	1425 350	6736 110,7	0,92 0,05	35 2
		Ограждение лестниц всего 8 шт лист АС 39	60	4314,68	9,61	258881	577	28051	2	120
65	Е0107-60-1	-Установка металлических ограждений с поручнями из твердолиственных пород м		367,43	3,62	22046	217	126	0,02	1
66	Е0115-172-4	-Масляная окраска решеток, переплетов белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 м2	60	164,61 124,2	0,09 0,02	9877 7452	5 1	7044 94,5	0,74 -	45 -
67	Е0115-176-1-1	-Покрытие поручня масленными и спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 2 раза м2	16,8	256,66 64,95	- -	4312 1091	- -	1031 94,5	0,35 -	6 -
68	Е0107-60-4	-Установка металлических ограждений без поручня м2	4,2	3808,94 82,55	7,36 2,79	15998 347	31 12	452 126	0,48 0,01	2 -
69	Е0115-172-4	-Масляная окраска решеток белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 м2	4,2	164,61 124,2	0,09 0,02	691 522	- -	493 94,5	0,74 -	3 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге --- Тенге		435600 43055	6025 1845			247 8
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		435600	-	-		-
		Материалы -		Тенге		312559	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге			-	44900	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			815	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			73146	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			51375	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		26
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	7706	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			29219	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			516194	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		281
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	52606	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			516194	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		281
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	52606	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			3968937	73883			5545

			Тенге			922038	16195			91

Накладные расходы :

На общестроительные работы	916329
Всего накладных расходов:	916329
Итого с накладными	4885266

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	293116
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	5178382
Итого с временными, 1,44 %	5252951
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	5323866
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	5344878
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	5397407
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	13803437
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	276069

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами					14079506			
		Налог на добавленную стоимость, 12 %					1689541			
		Итого с НДС					15769047			

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Заказчик: Государственное учреждение «Аппарат Байсеркенского сельского округа»

Форма N 2в

Подрядчик: ТОО «Art Price»
Субподрядчик
Договор № 1231226/17-21 от 2017-07-25

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт зданий акимата Байсеркенского сельского округа, Илийского района, Алматинской области

Наименование обьекта: Здание акимата. Электромонтажные работы

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2017 год

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Электрооборудование								
		Щит аварийного освещения ЩО-1								
1	Ц0108-571-1	Щит, собираемый из отдельных панелей и блоков управления, глубина до 800 мм	1	12291	1016	12291	1016	3500	19	19
				3443	241	3443	241	95	1,4	1
2	С151803-197	Ящик стальной для щита силового размер 600х600х200 мм, тип К656-У2 (м)	1	4550	-	4550	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
3	Е0121-22-13	Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 100 а (шт)	1	643,92	3,06	644	3	358	1,93	2
				330,75	1,15	331	1	108	0,01	-
4	С151801-72	Выключатели и переключатели пакетные защищенные, тип ПП3-32 (шт)	1	2330	-	2330	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
5	Е0121-22-12	Установка выключателей, переключателей пакетных 1-но (шт)	22	496,94	3,06	10933	67	5641	1,4	31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		и 3-х полюсных на ток до 25 а		236,25	1,15	5198	25	108	0,01	-
6	С151801-55	шт -Выключатели и переключатели пакетные защищенные тип ПП2-16	7	1250 -	- -	8750 -	- -	- -	- -	- -
7	С151801-48	шт -Выключатели и переключатели пакетные защищенные тип ПВ2-6, ПВ2-3	15	461 -	- -	6915 -	- -	- -	- -	- -
8	Е0121-22-12	шт -Установка блок диференциальной защиты на ток до 25 а	5	496,94 236,25	3,06 1,15	2485 1181	15 6	1282 108	1,4 0,01	7 -
9	С151801-104	шт -Блок дифференциальной защиты на ток 25 а, количество пакетов 2 30mA	5	782 -	- -	3910 -	- -	- -	- -	- -
10	Ц0108-68-1	шт -Шины сборные - одна полоса в фазе, шина медная или алюминиевая, сечение до 250 мм2	5	102,6 80,1	14,4 2,8	513 401	72 14	394 95	0,44 0,02	2 -
11	С151609-1	м -Шины медные прямоугольные, сечение до 200 мм2/5 шт на шкаф/	0,0062325	437100 -	- -	2724 -	- -	- -	- -	- -
		т Щит аварийного освещения ЩО-2								
12	Ц0108-571-1	-Щит, собираемый из отдельных панелей и блоков управления, глубина до 800 мм	1	12291 3443	1016 241	12291 3443	1016 241	3500 95	19 1,4	19 1
13	С151803-197	м -Ящик стальной для щита силового размер 600х600х200 мм, тип К656-У2	1	4550 -	- -	4550 -	- -	- -	- -	- -
14	Е0121-22-12	шт -Установка выключателей, переключателей пакетных 1-но и 3-х полюсных на ток до 25 а	19	496,94 236,25	3,06 1,15	9442 4489	58 22	4871 108	1,4 0,01	27 -
15	С151801-51	шт -Выключатели и переключатели пакетные защищенные тип ПП4-16	1	1230 -	- -	1230 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
16	С151801-55	-Выключатели и переключатели пакетные защищенные тип ПП2-16	5	1250	-	6250	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
17	С151801-48	-Выключатели и переключатели пакетные защищенные тип ПВ2-16 с настройкой 6А	2	461	-	922	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
18	С151801-48	-Выключатели и переключатели пакетные защищенные тип ПВ2-16 с настройкой 3А	11	461	-	5071	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
19	Е0121-22-12	-Установка блок диференциальной защиты на ток до 25 а	5	496,94	3,06	2485	15	1282	1,4	7
				236,25	1,15	1181	6	108	0,01	-
		шт								
20	С151801-104	-Блок дифференциальной защиты на ток 25 а, количество пакетов 2 30mA	5	782	-	3910	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
21	Ц0108-68-1	-Шины сборные - одна полоса в фазе, шина медная или алюминиевая, сечение до 250 мм2	5	102,6	14,4	513	72	394	0,44	2
				80,1	2,8	401	14	95	0,02	-
		м								
22	С151609-1	-Шины медные прямоугольные, сечение до 200 мм2/5 шт на шкаф/	0,0062325	437100	-	2724	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	1	Тенге			105432	2335			116

			Тенге			20067	570			3
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			105432	-	-		-
	Материалы -		Тенге			29194	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	20636	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			53836	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			21222	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		11
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	3183	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			7599	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			134253	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		130
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	23820	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			134253	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		130
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	23820	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Осветительное оборудование								
23	Е0167-16-8	-Монтаж светильников для люминесцентных ламп на подвесах, количество ламп до 4 шт	62	435,14	7,64	26979	474	25835	2,47	153
				427,5	1,19	26505	74	97,2	0,01	1
24	С151702-2	-Светильники тип OPL.S 418 шт	62	7100	-	440200	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
25	Е0167-16-7	-Монтаж светильников для люминесцентных ламп на подвесах, количество ламп до 2 шт	31	329,06	2,81	10201	87	9844	1,87	58
				326,25	0,45	10114	14	97,2	-	-
26	С151702-18	-Светильники тип OPL.S 218 шт	25	3540	-	88500	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
27	С151702-2	-Светильники тип DAMIN L NBT шт	6	7100	-	42600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
28	Е0167-16-6	-Монтаж светильников для люминесцентных ламп на подвесах, количество ламп - 1 шт	10	253,61	1,61	2536	16	2452	1,44	14
				252	0,25	2520	3	97,2	-	-
29	С151702-8	-Светильники тип LYRA 2431-8 шт	10	8130	-	81300	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
30	Ц0110-386-1-5	-Абонентское и другое оборудование: транспарант световой /табло "Выход"/ шт	7	611	-	4277	-	2475	2	14
				389	-	2723	-	90,9	-	-
31	С151704-1	-Указатель световой "Выход" СУВ-М-УЗ шт	7	457	-	3199	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
32	С151706-77	-Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20 шт	298	82	-	24436	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
33	С151706-83	-Лампы компактная энергосберегающие, тип 9Вт, 26Вт	22	496	-	10912	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	С151705-2	-Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 20С-127	298 шт	17 -	- -	5066 -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			740206	577			240
			Тенге			41862	90			1
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			740206	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1554	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	41952	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			696213	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			40606	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		20
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	6091	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			46849	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			827660	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		261
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	48043	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			827660	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		261
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	48043	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Электроустановочные изделия								
35	Е0167-17-1	-Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель, розетка	106	37,55 37,55	- -	3980 3980	- -	3869 97,2	0,24 -	25 -
36	С151801-16	-Выключатель ширококлавишный сдвоенный 2В-КЛ-0-6/220	44 шт	264 -	- -	11616 -	- -	- -	- -	- -
37	С151801-158	-Розетка штепсельная с плоскими контактами, скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 25 А, тип РШ-П-20-С-25/220	62 шт	237 -	- -	14694 -	- -	- -	- -	- -
38	С151803-51	-Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3	0,07 шт	24200 -	- -	1694 -	- -	- -	- -	- -
39	С151801-132	-Коробка полиэтиленовая для установки выключателей и	0,106 1000шт	16300	-	1728	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3		-	-	-	-	-	-	-
		1000шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			33712	-			25

			Тенге			3980	-			-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			33712	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3980	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			29732	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3869	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	580	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2255	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			39836	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		27
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4561	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			39836	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		27
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4561	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			879350	2912			381

			Тенге			65909	660			4

Накладные расходы :

На монтажные работы	65696
Всего накладных расходов:	65696
Итого с накладными	945046

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	56703
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1001749
Итого с временными, 1,44 %	1016174
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	1029893
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1033957
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1044119
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	2667431
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	53349
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	2720780
Налог на добавленную стоимость, 12 %	326494
Итого с НДС	3047274

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК: