Тапсырысшы: "Шымкент қаласының құрылыс басқармасы"
Мердігер: "Югстройсервис-Н" ЖШС
Инженер: "RoyalCompany" ЖШС
09.02.2022 ж. № 20 шарт, 24.02.2022 ж. 20/1 қосымша келісім.
Орындалған жұмыстардың құны және шығындар анықтаманың нысаны:
Құрылыс атауы: **Шымкент қаласы "Сайрам" ықшам ауданындағы №65 орта мектепке жапсаржай салу**

Орындалған жұмыстардың құны және шығындары туралы 2022 жылғы 02 маусым айындағы № 1 анықтама

Код	Код	09.02.2022 ж. № 20 шарт, 24.02.2022 ж. 20/1 қосымша келісім.	Қаржыландыру көзі		Ұйымдастыру-құқықтық нысаны	
Тапсырыс беруші	мердігер		атауы	коды	атауы	коды
3739851	10420		Бюджеттік қаржыландыру	1	ЖШС	17

Іске қосу кешендерінің, объектілердің атауы	Орындалған жұмыстар құны мен жұмсалған қаражаты, теңге									
	Құрылыс басынан бастап	"Сатып алынатын тауарлар, көрсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасы өнім берушіге аудару шығындары" жылдың басынан бастап	1-бағаннан						"Сатып алынатын тауарлар, көрсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасы өнім берушіге аудару шығындары есепті айға"	есепті айға ҚҚС-мен төлеуге
			2001 жылғы базалық баға деңгейдегі құрылыс-монтаж жұмыстарының құны	соның ішінде		2001 жылғы базалық баға деңгейдегі ҚМЖ құрамына өзгеде шығындардың құны	қосымша шығындар			
				есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша		материалдар сатып алуға	өзге де қосымша шығындар		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Шымкент қаласы "Сайрам" ықшам ауданындағы №65 орта мектепке жапсаржай салу	83 201 213,00	8 914 416							8 914 416	83 201 213
Инженерлік қызмет	2 553 839	273 626							273 626	2 553 839
Авторлық қызмет	998 415	106 973							106 973	998 415

Тапсырыс беруші:

"Шымкент қаласының құрылыс басқармасы" ММ

_____ **А Рабаев**

Инженер:

"RoyalCompany" ЖШС

_____ **А.Б.Ахмедов**

Инженер-сарапшы:

_____ **Д.Е.Бекенов**

Инженер-сарапшы:

_____ **А.Қ.Молдабай**

Мердігер:

"Югстройсервис-Н" ЖШС

_____ **Д.Бекенов**

04.06.22

Тапсырысшы: "Шымкент қаласының құрылыс басқармасы"
Мердігер: "Югстройсервис-Н" ЖШС
Инженер: "RoyalCompany" ЖШС
09.02.2022 ж. № 20 шарт, 24.02.2022 ж. 20/1 қосымша келісім.
Орындалған жұмыстардың құны және шығындар анықтаманың нысаны:
Құрылыс атауы: **Шымкент қаласы "Сайрам" ықшам ауданындағы №65 орта мектепке жапсаржай салу**

Орындалған жұмыстардың құны және шығындары туралы 2022 жылғы 20 маусым айындағы № 2 анықтама

Код	Код	09.02.2022 ж. № 20 шарт, 24.02.2022 ж. 20/1 қосымша келісім.	Қаржыландыру көзі		Ұйымдастыру-құқықтық нысаны	
Тапсырыс беруші	мердігер		атауы	коды	атауы	коды
3739851	10420		Бюджеттік қаржыландыру	1	ЖШС	17

Іске қосу кешендерінің, объектілердің атауы	Орындалған жұмыстар құны мен жұмсалған қаражаты, теңге									
	Құрылыс басынан бастап	"Сатып алынатын тауарлар, көрсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасы өнім берушіге аудару	1-бағаннан						"Сатып алынатын тауарлар, көрсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасы өнім	есепті айға ҚҚС-мен төлеуге
			2001 жылғы базалық баға деңгейдегі құрылыс-монтаж	соның ішінде		2001 жылғы базалық баға деңгейдегі ҚМЖ құрамына өзгеде шығындардың	қосымша шығындар			
				есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша		материалдар сатып алуға	өзге де қосымша шығындар		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Шымкент қаласы "Сайрам" ықшам ауданындағы №65 орта мектепке жапсаржай салу	150 000 000,00	16 071 429							7 157 013	66 798 787
Инженерлік қызмет	4 604 211	493 308							219 683	2 050 371
Авторлық қызмет	1 800 000	192 857							85 884	801 585

Тапсырыс беруші:

"Шымкент қаласының құрылыс басқармасы" ММ

_____ **А Рабаев**

Инженер:

"RoyalCompany" ЖШС

_____ **А.Б.Ахмедов**

Инженер-сарапшы:

_____ **Д.Е.Бекенов**

Инженер-сарапшы:

_____ **А.Қ.Молдабай**

Мердігер:

"Югстройсервис-Н" ЖШС

_____ **Д.Бекенов**

Тапсырысшы: "Шымкент қаласының құрылыс басқармасы"
Мердігер: "Югстройсервис-Н" ЖШС
Инженер: "RoyalCompany" ЖШС
09.02.2022 ж. № 20 шарт, 24.02.2022 ж. 20/1 қосымша келісім.
Орындалған жұмыстардың құны және шығындар анықтаманың нысаны:
Құрылыс атауы: **Шымкент қаласы "Сайрам" ықшам ауданындағы №65 орта мектепке жапсаржай салу**

Орындалған жұмыстардың құны және шығындары туралы 2022 жылғы 20 шілде айындағы № 3 анықтама

Код	Код	09.02.2022 ж. № 20 шарт, 24.02.2022 ж. 20/1 қосымша келісім.	Қаржыландыру көзі		Ұйымдастыру-құқықтық нысаны	
Тапсырыс беруші	мердігер		атауы	коды	атауы	коды
3739851	10420		Бюджеттік қаржыландыру	1	ЖШС	17

Іске қосу кешендерінің, объектілердің атауы	Орындалған жұмыстар құны мен жұмсалған қаражаты, тенге									
	Құрылыс басынан бастап	"Сатып алынатын тауарлар, көрсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасы өнім берушіге аудару шығындары" жылдың басынан бастап	1-бағаннан						"Сатып алынатын тауарлар, көрсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасы өнім берушіге аудару шығындары есепті айға"	есепті айға ҚҚС-мен төлеуге
			2001 жылғы базалық баға деңгейдегі құрылыс-монтаж жұмыстарының құны	соның ішінде		2001 жылғы базалық баға деңгейдегі ҚМЖ құрамына өзгеде шығындардың құны	қосымша шығындар			
				есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша		материалдар сатып алуға	өзге де қосымша шығындар		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Шымкент қаласы "Сайрам" ықшам ауданындағы №65 орта мектепке жапсаржай салу	250 000 000,00	26 785 714							10 714 286	100 000 000
Инженерлік қызмет	7 673 684	822 180							328 872	3 069 474
Авторлық қызмет	3 000 000	321 429							128 571	1 200 000

Тапсырыс беруші:

"Шымкент қаласының құрылыс басқармасы" ММ

_____ **А Рабаев**

Инженер:

"RoyalCompany" ЖШС

_____ **А.Б.Ахмедов**

Инженер-сарапшы:

_____ **Д.Е.Бекенов**

Инженер-сарапшы:

_____ **А.Қ.Молдабай**

Мердігер:

"Югстройсервис-Н" ЖШС

_____ **Д.Бекенов**

Тапсырысшы: "Шымкент қаласының құрылыс басқармасы"

Мердігер: "Югстройсервис-Н" ЖШС

Инженер: "RoyalCompany" ЖШС

09.02.2022 ж. № 20 шарт, 24.02.2022 ж. 20/1 қосымша келісім.

Орындалған жұмыстардың құны және шығындар анықтаманың нысаны:

Құрылыс атауы: **Шымкент қаласы "Сайрам" ықшам ауданындағы №65 орта мектепке жапсаржай салу**

Орындалған жұмыстардың құны және шығындары туралы 2022 жылғы 15 тамыз айындағы № 4 анықтама

Код	Код	09.02.2022 ж. № 20 шарт, 24.02.2022 ж. 20/1 қосымша келісім.	Қаржыландыру көзі		Ұйымдастыру-құқықтық нысаны	
Тапсырыс беруші	мердігер		атауы	коды	атауы	коды
3739851	10420		Бюджеттік қаржыландыру	1	ЖШС	17

Іске қосу кешендерінің, объектілердің атауы	Орындалған жұмыстар құны мен жұмсалған қаражаты, теңге									
	Құрылыс басынан бастап	"Сатып алынатын тауарлар, көрсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасы өнім берушіге аудару шығындары" жылдың басынан бастап	1-бағаннан						"Сатып алынатын тауарлар, көрсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасы өнім берушіге аудару шығындары есепті айға"	есепті айға ҚҚС-мен төлеуге
			2001 жылғы базалық баға деңгейдегі құрылыс-монтаж жұмыстарының құны	соның ішінде		2001 жылғы базалық баға деңгейдегі ҚМЖ құрамына өзгеде шығындардың құны	қосымша шығындар			
				есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша		материалдар сатып алуға	өзге де қосымша шығындар		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Шымкент қаласы "Сайрам" ықшам ауданындағы №65 орта мектепке жапсаржай салу	308 338 824,00	33 036 303							6 250 588	58 338 824
Инженерлік қызмет	9 464 379	1 014 041							191 860	1 790 695
Авторлық қызмет	3 700 066	396 436							75 007	700 066

Тапсырыс беруші:

"Шымкент қаласының құрылыс басқармасы" ММ

_____ **А.Бекбол**

Инженер:

"RoyalCompany" ЖШС

_____ **А.Б.Ахмедов**

Инженер-сараптаушы:

_____ **Д.Е.Бекенов**

Инженер-сараптаушы:

_____ **А.Қ.Молдабай**

Мердігер:

"Югстройсервис-Н" ЖШС

_____ **Д.Бекенов**

Получено
26.08.2022 –

Тапсырысшы: "Шымкент қаласының құрылыс басқармасы"
Мердігер: "Югстройсервис-Н" ЖШС
Инженер: "RoyalCompany" ЖШС
09.02.2022 ж. № 20 шарт, 24.02.2022 ж. 20/1 қосымша келісім.
Орындалған жұмыстардың құны және шығындар анықтаманың нысаны:
Құрылыс атауы: **Шымкент қаласы "Сайрам" ықшам ауданындағы №65 орта мектепке жапсаржай салу**

Орындалған жұмыстардың құны және шығындары туралы 2022 жылғы 19 тамыз айындағы № 5 анықтама

Код	Код	09.02.2022 ж. № 20 шарт, 24.02.2022 ж. 20/1 қосымша келісім.	Қаржыландыру көзі		Ұйымдастыру-құқықтық нысаны	
Тапсырыс беруші	мердігер		атауы	коды	атауы	коды
3739851	10420		Бюджеттік қаржыландыру	1	ЖШС	17

Іске қосу кешендерінің, объектілердің атауы	Орындалған жұмыстар құны мен жұмсалған қаражаты, тенге									
	Құрылыс басынан бастап	"Сатып алынатын тауарлар, көрсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасы өнім берушіге аудару шығындары" жылдың басынан бастап	1-бағаннан						"Сатып алынатын тауарлар, көрсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасы өнім берушіге аудару шығындары есепті айға"	есепті айға ҚҚС-мен төлеуге
			2001 жылғы базалық баға деңгейдегі құрылыс-монтаж жұмыстарының құны	соның ішінде		2001 жылғы базалық баға деңгейдегі ҚМЖ құрамына өзгеде шығындардың құны	қосымша шығындар			
				есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша		материалдар сатып алуға	өзге де қосымша шығындар		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Шымкент қаласы "Сайрам" ықшам ауданындағы №65 орта мектепке жапсаржай салу	340 000 000,00	36 428 571							3 392 269	31 661 176
Инженерлік қызмет	10 436 210	1 118 165							104 125	971 831
Авторлық қызмет	4 080 000	437 143							40 707	379 934

Тапсырыс беруші:

"Шымкент қаласының құрылыс басқармасы" ММ

А. Бекбол

Инженер:

"RoyalCompany" ЖШС

А.Б.Ахмедов

Инженер-сарапшы:

Д.Е.Бекенов

Инженер-сарапшы:

А.Қ.Молдабай

Мердігер:

"Югстройсервис-Н" ЖШС

Д.Бекенов

Получила
01.09.22

Тапсырысшы: "Шымкент қаласының құрылыс басқармасы"
Мердігер: "Югстройсервис-Н" ЖШС
Инженер: "RoyalCompany" ЖШС
09.02.2022 ж. № 20 шарт, 24.02.2022 ж. 20/1 қосымша келісім.
Орындалған жұмыстардың құны және шығындар анықтаманың нысаны:
Құрылыс атауы: **Шымкент қаласы "Сайрам" ықшам ауданындағы №65 орта мектепке жапсаржай салу**

Орындалған жұмыстардың құны және шығындары туралы 2022 жылғы 20 қыркүйек айындағы № 6 анықтама

Код	Код	09.02.2022 ж. № 20 шарт, 24.02.2022 ж. 20/1 қосымша келісім.	Қаржыландыру көзі		Ұйымдастыру-құқықтық нысаны	
Тапсырыс беруші	мердігер		атауы	коды	атауы	коды
3739851	10420		Бюджеттік қаржыландыру	1	ЖШС	17

Іске қосу кешендерінің, объектілердің атауы	Орындалған жұмыстар құны мен жұмсалған қаражаты, теңге									
			1-бағаннан						"Сатып алынатын тауарлар, көрсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасы өнім берушіге аудару шығындары есепті айға"	есепті айға ҚҚС-мен төлеуге
				соның ішінде			қосымша шығындар			
	Құрылыс басынан бастап	"Сатып алынатын тауарлар, көрсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасы өнім берушіге аудару шығындары" жылдың басынан бастап	2001 жылғы базалық баға деңгейдегі құрылыс-монтаж жұмыстарының құны	есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша	2001 жылғы базалық баға деңгейдегі ҚМЖ құрамына өзгеде шығындардың құны	материалдар сатып алуға	өзге де қосымша шығындар		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Шымкент қаласы "Сайрам" ықшам ауданындағы №65 орта мектепке жапсаржай салу	415 000 000,00	44 464 286							8 035 714	75 000 000
Инженерлік қызмет	12 738 316	1 364 820							246 654	2 302 105
Авторлық қызмет	4 980 000	533 571							96 429	900 000

Тапсырыс беруші:

"Шымкент қаласының құрылыс басқармасы" ММ

_____ **М.Баимбетов**

Инженер:

"RoyalCompany" ЖШС

_____ **А.Б.Ахмедов**

Инженер-сарапшы:

_____ **Д.Е.Бекенов**

Инженер-сарапшы:

_____ **А.Қ.Молдабай**

Мердігер:

"Югстройсервис-Н" ЖШС

_____ **Д.Бекенов**

Получено
03.10.22

Тапсырысшы: "Шымкент қаласының құрылыс басқармасы"
Мердігер: "Югстройсервис-Н" ЖШС
Инженер: "RoyalCompany" ЖШС
09.02.2022 ж. № 20 шарт, 24.02.2022 ж. 20/1 қосымша келісім.
Орындалған жұмыстардың құны және шығындар анықтаманың нысаны:
Құрылыс атауы: **Шымкент қаласы "Сайрам" ықшам ауданындағы №65 орта мектепке жапсаржай салу**

Орындалған жұмыстардың құны және шығындары туралы 2022 жылғы 20 қазан айындағы № 7 анықтама

Код	Код	09.02.2022 ж. № 20 шарт, 24.02.2022 ж. 20/1 қосымша келісім.				Қаржыландыру көзі		Ұйымдастыру-құқықтық нысаны	
Тапсырыс беруші	мердігер					атауы	коды	атауы	коды
3739851	10420					Бюджеттік қаржыландыру	1	ЖШС	17

Іске қосу кешендерінің, объектілердің атауы	Орындалған жұмыстар құны мен жұмсалған қаражаты, тенге									
	Құрылыс басынан бастап	"Сатып алынатын тауарлар, көрсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасы өнім берушіге аудару шығындары" жылдың басынан бастап	1-бағаннан						"Сатып алынатын тауарлар, көрсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасы өнім берушіге аудару шығындары есепті айға"	есепті айға ҚҚС-мен төлеуге
			2001 жылғы базалық баға деңгейдегі құрылыс-монтаж жұмыстарының құны	соның ішінде		2001 жылғы базалық баға деңгейдегі ҚМЖ құрамына өзгеде шығындардың құны	қосымша шығындар			
				есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша		материалдар сатып алуға	өзге де қосымша шығындар		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Шымкент қаласы "Сайрам" ықшам ауданындағы №65 орта мектепке жапсаржай салу	457 933 000,00	49 064 250							4 599 964	42 933 000
Инженерлік қызмет	14 056 133	1 506 014							141 195	1 317 817
Авторлық қызмет	5 495 196	588 771							55 200	515 196

Тапсырыс беруші:

"Шымкент қаласының құрылыс басқармасы" ММ

_____ **М.Баимбетов**

Инженер:

"RoyalCompany" ЖШС

_____ **А.Б.Ахмедов**

Инженер-сарапшы:

_____ **Д.Е.Бекенов**

Инженер-сарапшы:

_____ **А.Қ.Молдабай**

Мердігер:

"Югстройсервис-Н" ЖШС

_____ **Д.Бекенов**

Получил
08.11.22

Тапсырысшы: "Шымкент қаласының құрылыс басқармасы"
Мердігер: "Югстройсервис-Н" ЖШС
Инженер: "RoyalCompany" ЖШС
09.02.2022 ж. № 20 шарт, 24.02.2022 ж. 20/1, 11.10.2022ж. 20/2 қосымша келісім.
Орындалған жұмыстардың құны және шығындар анықтаманың нысаны:
Құрылыс атауы: **Шымкент қаласы "Сайрам" ықшам ауданындағы №65 орта мектепке жапсаржай салу**

Орындалған жұмыстардың құны және шығындары туралы 2022 жылғы 22 қазан айындағы № 8 анықтама

Код	Код	09.02.2022 ж. № 20 шарт, 24.02.2022 ж. 20/1 11.10.2022ж. 20/2 қосымша келісім.	Қаржыландыру көзі		Ұйымдастыру-құқықтық нысаны	
Тапсырыс беруші	мердігер		атауы	коды	атауы	коды
3739851	10420		Бюджеттік қаржыландыру	1	ЖШС	17

Іске қосу кешендерінің, объектілердің атауы	Орындалған жұмыстар құны мен жұмсалған қаражаты, тенге									
	Құрылыс басынан бастап	"Сатып алынатын тауарлар, көрсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасы өнім берушіге аудару шығындары" жылдың басынан бастап	1-бағаннан						"Сатып алынатын тауарлар, кәрсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасы өнім берушіге аудару шығындары есепті айға"	есепті айға ҚҚС-мен төлеуге
			2001 жылғы базалық баға деңгейдегі құрылыс-монтаж жұмыстарының құны	соның ішінде		2001 жылғы базалық баға деңгейдегі ҚМЖ құрамына өзгеде шығындардың құны	қосымша шығындар			
				есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша		материалдар сатып алуға	өзге де қосымша шығындар		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Шымкент қаласы "Сайрам" ықшам ауданындағы №65 орта мектепке жапсаржай салу	491 824 768,71	52 695 511							3 631 261	33 891 768,71
Инженерлік қызмет	15 096 432	1 617 475							111 461	1 040 299
Авторлық қызмет	5 901 897	632 346							43 575	406 701

Тапсырыс беруші:

"Шымкент қаласының құрылыс басқармасы" ММ

_____ **М.Баимбетов**

Инженер:

"RoyalCompany" ЖШС

_____ **А.Б.Ахмедов**

Инженер-сарапшы:

_____ **Д.Е.Бекенов**

Инженер-сарапшы:

_____ **А.Қ.Молдабай**

Мердігер:

"Югстройсервис-Н" ЖШС

_____ **Д.Бекенов**

08.11.22

Тапсырысшы: "Шымкент қаласының құрылыс басқармасы"
Мердігер: "Югстройсервис-Н" ЖШС
Инженер: "RoyalCompany" ЖШС
09.02.2022 ж. № 20 шарт, 24.02.2022 ж. 20/1, 11.10.2022ж. 20/2 қосымша келісім.
Орындалған жұмыстардың құны және шығындар анықтаманың нысаны:

Құрылыс атауы: **Шымкент қаласы "Сайрам" ықшам ауданындағы №65 орта мектепке жапсаржай салу**

Орындалған жұмыстардың құны және шығындары туралы 2022 жылғы 20 қараша айындағы № 9 анықтама

Код	Код	09.02.2022 ж. № 20 шарт, 24.02.2022 ж. 20/1 11.10.2022ж. 20/2 қосымша келісім.	Қаржыландыру көзі		Ұйымдастыру-құқықтық нысаны	
Тапсырыс беруші	мердігер		атауы	коды	атауы	коды
3739851	10420		Бюджеттік қаржыландыру	1	ЖШС	17

Іске қосу кешендерінің, объектілердің атауы	Орындалған жұмыстар құны мен жұмсалған қаражаты, тенге									
			1-бағаннан						"Сатып алынатын тауарлар, көрсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасы өнім берушіге аудару шығындары есепті айға"	есепті айға ҚҚС-мен төлеуге
			2001 жылғы базалық баға деңгейдегі құрылыс-монтаж жұмыстарының құны	соның ішінде		2001 жылғы базалық баға деңгейдегі ҚМЖ құрамына өзгеде шығындардың құны	қосымша шығындар			
	Құрылыс басынан бастап	"Сатып алынатын тауарлар, көрсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасы өнім берушіге аудару шығындары" жылдың басынан бастап		есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша		материалдар сатып алуға	өзге де қосымша шығындар		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Шымкент қаласы "Сайрам" ықшам ауданындағы №65 орта мектепке жапсаржай салу	591 824 768,71	63 409 797							10 714 286	100 000 000,00
Инженерлік қызмет	18 165 905	1 946 347							328 872	3 069 474
Авторлық қызмет	7 101 897	760 918							128 571	1 200 000

Тапсырыс беруші:

"Шымкент қаласының құрылыс басқармасы" ММ

_____ **М.Баимбетов**

Инженер:

"RoyalCompany" ЖШС

_____ **А.Б.Ахмедов**

Инженер-сарапшы:

_____ **Д.Е.Бекенов**

Инженер-сарапшы:

_____ **А.Қ.Молдабай**

Мердігер:

"Югстройсервис-Н" ЖШС

_____ **Д.Бекенов**

Тапсырысшы: "Шымкент қаласының құрылыс басқармасы"
Мердігер: "Югстройсервис-Н" ЖШС
Инженер: "RoyalCompany" ЖШС
09.02.2022 ж. № 20 шарт, 24.02.2022 ж. 20/1, 11.10.2022ж. 20/2 қосымша келісім.
Орындалған жұмыстардың құны және шығындар анықтаманың нысаны:
Құрылыс атауы: **Шымкент қаласы "Сайрам" ықшам ауданындағы №65 орта мектепке жапсаржай салу**

Орындалған жұмыстардың құны және шығындары туралы 2022 жылғы 13 желтоқсан айындағы № 10 анықтама

Код	Код	09.02.2022 ж. № 20 шарт, 24.02.2022 ж. 20/1 11.10.2022ж. 20/2 қосымша келісім.	Қаржыландыру көзі		Ұйымдастыру-құқықтық нысаны	
Тапсырыс беруші	мердігер		атауы	коды	атауы	коды
3739851	10420		Бюджеттік қаржыландыру	1	ЖШС	17

Іске қосу кешендерінің, объектілердің атауы	Орындалған жұмыстар құны мен жұмсалған қаражаты, тенге									
	Құрылыс басынан бастап	"Сатып алынатын тауарлар, көрсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасы өнім берушіге аудару шығындары" жылдың басынан бастап	1-бағаннан						"Сатып алынатын тауарлар, көрсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасы өнім берушіге аудару шығындары есепті айға"	есепті айға ҚҚС-мен төлеуге
			2001 жылғы базалық баға деңгейдегі құрылыс-монтаж жұмыстарының құны	соның ішінде		2001 жылғы базалық баға деңгейдегі ҚМЖ құрамына өзгеде шығындардың құны	қосымша шығындар			
				есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша		материалдар сатып алуға	өзге де қосымша шығындар		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Шымкент қаласы "Сайрам" ықшам ауданындағы №65 орта мектепке жапсаржай салу	639 675 633,71	68 536 675							5 126 878	47 850 865,00
Инженерлік қызмет	19 634 675	2 103 715							157 368	1 468 770
Авторлық қызмет	7 676 108	822 440							61 523	574 210

Тапсырыс беруші:

"Шымкент қаласының құрылыс басқармасы" ММ

М.Баимбетов

Инженер:

"RoyalCompany" ЖШС

А.Б.Ахмедов

Инженер-сарапшы:

Д.Е.Бекенов

Инженер-сарапшы:

А.Қ.Молдабай

Мердігер:

"Югстройсервис-Н" ЖШС

Д.Бекенов

Тапсырысшы: "Шымкент қаласының құрылыс басқармасы"
Мердігер: "Югстройсервис-Н" ЖШС
Инженер: "RoyalCompany" ЖШС
09.02.2022 ж. № 20 шарт, 24.02.2022 ж. 20/1, 11.10.2022ж. 20/2 қосымша келісім.
Орындалған жұмыстардың құны және шығындар анықтаманың нысаны:
Құрылыс атауы: **Шымкент қаласы "Сайрам" ықшам ауданындағы №65 орта мектепке жапсаржай салу**

Орындалған жұмыстардың құны және шығындары туралы 2022 жылғы 20 желтоқсан айындағы № 11 анықтама

Код	Код	09.02.2022 ж. № 20 шарт, 24.02.2022 ж. 20/1 11.10.2022ж. 20/2 қосымша келісім.	Қаржыландыру көзі		Ұйымдастыру-құқықтық нысаны	
Тапсырыс беруші	мердігер		атауы	коды	атауы	коды
3739851	10420		Бюджеттік қаржыландыру	1	ЖШС	17

Іске қосу кешендерінің, объектілердің атауы	Орындалған жұмыстар құны мен жұмсалған қаражаты, теңге									
	Құрылыс басынан бастап	"Сатып алынатын тауарлар, көрсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасы өнім берушіге аудару шығындары" жылдың басынан бастап	1-бағаннан						"Сатып алынатын тауарлар, көрсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасы өнім берушіге аудару шығындары есепті айға"	есепті айға ҚҚС-мен төлеуге
			2001 жылғы базалық баға деңгейдегі құрылыс-монтаж жұмыстарының құны	соның ішінде		2001 жылғы базалық баға деңгейдегі ҚМЖ құрамына өзгеде шығындардың құны	қосымша шығындар			
				есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша		материалдар сатып алуға	өзге де қосымша шығындар		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Шымкент қаласы "Сайрам" ықшам ауданындағы №65 орта мектепке жапсаржай салу	649 206 955,30	69 557 888							1 021 213	9 531 321,59
Инженерлік қызмет	19 927 237	2 135 061							31 346	292 561
Авторлық қызмет	7 790 483	834 695							12 255	114 376

Тапсырыс беруші:

"Шымкент қаласының құрылыс басқармасы" ММ

М.Баимбетов

Инженер:

"RoyalCompany" ЖШС

А.Б.Ахмедов

Инженер-сарапшы:

Д.Е.Бекенов

Инженер-сарапшы:

А.Қ.Молдабай

Мердігер:

"Югстройсервис-Н" ЖШС

Д.Бекенов

Тапсырысшы: "Шымкент қаласының құрылыс басқармасы"

Мердігер: "Югстройсервис-Н" ЖШС

Инженер: "RoyalCompany" ЖШС

09.02.2022 ж. № 20 шарт, 24.02.2022 ж. 20/1, 11.10.2022ж. 20/2, 25.01.2023 2ж. 20/3 қосымша келісім

Орындалған жұмыстардың құны және шығындар анықтаманың нысаны:

Құрылыс атауы: **Шымкент қаласы "Сайрам" ықшам ауданындағы № 65 орта мектепке жапсаржай салу**

Орындалған жұмыстардың құны және шығындары туралы 2023 жылғы 15 наурыз айындағы № 1 анықтама

Код	Код	09.02.2022 ж. № 20 шарт, 24.02.2022 ж. 20/1, 11.10.2022ж. 20/2, 25.01.2023 2ж. 20/3 қосымша келісім.	Қаржыландыру көзі		Ұйымдастыру-құқықтық нысаны	
Тапсырыс беруші	мердігер		атауы	коды	атауы	коды
3739851	10420		Бюджеттік қаржыландыру	1	ЖШС	17

Іске қосу кешендерінің, объектілердің атауы	Орындалған жұмыстар құны мен жұмсалған қаражаты, теңге									
	Құрылыс басынан бастап	"Сатып алынатын тауарлар, көрсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасы өнім берушіге аудару шығындары" жылдың басынан бастап	1-бағаннан						"Сатып алынатын тауарлар, көрсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасы өнім берушіге аудару шығындары есепті айға"	есепті айға ҚҚС-мен төлеуге
			2001 жылғы базалық баға деңгейдегі құрылыс-монтаж жұмыстарының құны	соның ішінде		2001 жылғы базалық баға деңгейдегі ҚМЖ құрамына өзгеде шығындардың құны	қосымша шығындар			
				есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша		материалдар сатып алуға	өзге де қосымша шығындар		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Шымкент қаласы "Сайрам" ықшам ауданындағы №65 орта мектепке жапсаржай салу	50 000 000,00	5 357 143							5 357 143	50 000 000,00
Инженерлік қызмет	1 534 737	164 436							164 436	1 534 737
Авторлық қызмет	600 000	64 286							64 286	600 000

Тапсырыс беруші:

"Шымкент қаласының құрылыс басқармасы" ММ

М.Баимбетов

Инженер:

"RoyalCompany" ЖШС

А.Б.Ахмедов

Инженер-сарапшы:

Д.Е.Бекенов

Инженер-сарапшы:

А.Қ.Молдабай

Мердігер:

"Югстройсервис-Н" ЖШС

Д.Бекенов

Получено
13.04.23

Тапсырысшы: "Шымкент қаласының құрылыс басқармасы"
Мердігер: "Югстройсервис-Н" ЖШС
Инженер: "RoyalCompany" ЖШС
09.02.2022 ж. № 20 шарт, 24.02.2022 ж. 20/1, 11.10.2022ж. 20/2, 25.01.2023 2ж. 20/3 қосымша келісім.
Орындалған жұмыстардың құны және шығындар анықтаманың нысаны:

Құрылыс атауы: **Шымкент қаласы "Сайрам" ықшам ауданындағы № 65 орта мектепке жапсаржай салу**

Орындалған жұмыстардың құны және шығындары туралы 2023 жылғы 19 сәуыр айындағы № 2 анықтама

Код	Код	09.02.2022 ж. № 20 шарт, 24.02.2022 ж. 20/1, 11.10.2022ж. 20/2, 25.01.2023 2ж. 20/3 қосымша келісім.	Қаржыландыру көзі		Ұйымдастыру-құқықтық нысаны	
Тапсырыс беруші	мердігер		атауы	коды	атауы	коды
3739851	10420		Бюджеттік қаржыландыру	1	ЖШС	17

Іске қосу кешендерінің, объектілердің атауы	Орындалған жұмыстар құны мен жұмсалған қаражаты, теңге									
	Құрылыс басынан бастап	"Сатып алынатын тауарлар, көрсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасы өнім берушіге аудару шығындары" жылдың басынан бастап	1-бағаннан						"Сатып алынатын тауарлар, көрсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасы өнім берушіге аудару шығындары есепті айға"	есепті айға ҚҚС-мен төлеуге
			2001 жылғы базалық баға деңгейдегі құрылыс-монтаж жұмыстарының құны	соның ішінде		2001 жылғы базалық баға деңгейдегі ҚМЖ құрамына өзгеде шығындардың құны	қосымша шығындар			
				есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша		материалдар сатып алуға	өзге де қосымша шығындар		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Шымкент қаласы "Сайрам" ықшам ауданындағы №65 орта мектепке жапсаржай салу	**170 000 000,00**	**18 214 286**							**12 857 143**	**120 000 000,00**
Инженерлік қызмет	**5 218 105**	**559 083**							**394 647**	**3 683 368**
Авторлық қызмет	**2 040 000**	**218 571**							**154 286**	**1 440 000**

Тапсырыс беруші:

"Шымкент қаласының құрылыс басқармасы" ММ

_____ **М.Баимбетов**

Инженер:

"RoyalCompany" ЖШС

_____ **А.Б.Ахмедов**

Инженер-сарапшы:

_____ **Д.Е.Бекенов**

Инженер-сарапшы:

_____ **А.Қ.Молдабай**

Мердігер:

"Югстройсервис-Н" ЖШС

_____ **Д.Бекенов**

Получила
30.05.23

Тапсырысшы: "Шымкент қаласының құрылыс басқармасы"

Мердігер: "Югстройсервис-Н" ЖШС

Инженер: "RoyalCompany" ЖШС

09.02.2022 ж. № 20 шарт, 24.02.2022 ж. 20/1, 11.10.2022ж. 20/2, 25.01.2023 2ж. 20/3 қосымша келісім.

Орындалған жұмыстардың құны және шығындар анықтаманың нысаны:

Құрылыс атауы: **Шымкент қаласы "Сайрам" ықшам ауданындағы № 65 орта мектепке жапсаржай салу**

Орындалған жұмыстардың құны және шығындары туралы 2023 жылғы 22 мамыр айындағы № 3 анықтама

Код	Код	09.02.2022 ж. № 20 шарт, 24.02.2022 ж. 20/1, 11.10.2022ж. 20/2, 25.01.2023 2ж. 20/3 қосымша келісім.	Қаржыландыру көзі		Ұйымдастыру-құқықтық нысаны	
Тапсырыс беруші	мердігер		атауы	коды	атауы	коды
3739851	10420		Бюджеттік қаржыландыру	1	ЖШС	17

Іске қосу кешендерінің, объектілердің атауы	Орындалған жұмыстар құны мен жұмсалған қаражаты, теңге									
	Құрылыс басынан бастап	"Сатып алынатын тауарлар, көрсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасы өнім берушіге аудару шығындары" жылдың басынан бастап	1-бағаннан						"Сатып алынатын тауарлар, көрсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасы өнім берушіге аудару шығындары есепті айға"	есепті айға ҚҚС-мен төлеуге
			2001 жылғы базалық баға деңгейдегі құрылыс-монтаж жұмыстарының құны	соның ішінде		2001 жылғы базалық баға деңгейдегі ҚМЖ құрамына өзгеде шығындардың құны	қосымша шығындар			
				есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша		материалдар сатып алуға	өзге де қосымша шығындар		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Шымкент қаласы "Сайрам" ықшам ауданындағы №65 орта мектепке жапсаржай салу	**262 090 753,00**	**28 081 152**							**9 866 866**	**92 090 753,00**
Инженерлік қызмет	**8 044 807**	**861 944**							**302 861**	**2 826 701**
Авторлық қызмет	**3 145 089**	**336 974**							**118 402**	**1 105 089**

Тапсырыс беруші:

"Шымкент қаласының құрылыс басқармасы" ММ

_____**М.Баймбетов**

Бас маман

_____**Ә.Қаныбек**

Инженер:

"RoyalCompany" ЖШС

_____**А.Б.Ахмедов**

Инженер-сарапшы:

_____**Д.Е.Бекенов**

Инженер-сарапшы:

_____**А.Қ.Молдабай**

Мердігер:

"Югстройсервис-Н" ЖШС

_____**Д.Бекенов**

Получил
11.07.23

Тапсырысшы: "Шымкент қаласының құрылыс басқармасы"
Мердігер: "Югстройсервис-Н" ЖШС
Инженер: "RoyalCompany" ЖШС
09.02.2022 ж. № 20 шарт, 24.02.2022 ж. 20/1, 11.10.2022ж. 20/2, 25.01.2023 2ж. 20/3 қосымша келісім.
Орындалған жұмыстардың құны және шығындар анықтаманың нысаны:

Құрылыс атауы: **Шымкент қаласы "Сайрам" ықшам ауданындағы № 65 орта мектепке жапсаржай салу**

Орындалған жұмыстардың құны және шығындары туралы 2023 жылғы 20 маусым айындағы № 4 анықтама

Код	Код	09.02.2022 ж. № 20 шарт, 24.02.2022 ж. 20/1, 11.10.2022ж. 20/2, 25.01.2023 2ж. 20/3 қосымша келісім.	Қаржыландыру көзі		Ұйымдастыру-құқықтық нысаны	
Тапсырыс беруші	мердігер		атауы	коды	атауы	коды
3739851	10420		Бюджеттік қаржыландыру	1	ЖШС	17

Іске қосу кешендерінің, объектілердің атауы	Орындалған жұмыстар құны мен жұмсалған қаражаты, теңге									
	Құрылыс басынан бастап	"Сатып алынатын тауарлар, көрсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасы өнім берушіге аудару шығындары" жылдың басынан бастап	1-бағаннан						"Сатып алынатын тауарлар, көрсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасы өнім берушіге аудару шығындары есепті айға"	есепті айға ҚҚС-мен төлеуге
			2001 жылғы базалық баға деңгейдегі құрылыс-монтаж жұмыстарының құны	соның ішінде		2001 жылғы базалық баға деңгейдегі ҚМЖ құрамына өзгеде шығындардың құны	қосымша шығындар			
				есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша		материалдар сатып алуға	өзге де қосымша шығындар		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Шымкент қаласы "Сайрам" ықшам ауданындағы №65 орта мектепке жапсаржай салу	**332 090 753,00**	**35 581 152**							**7 500 000**	**70 000 000,00**
Инженерлік қызмет	**10 193 438**	**1 092 154**							**230 211**	**2 148 632**
Авторлық қызмет	**3 985 089**	**426 974**							**90 000**	**840 000**

Тапсырыс беруші:
"Шымкент қаласының құрылыс басқармасы" ММ
_____ **М.Баимбетов**

Бас маман
_____ **Ә.Қаныбек**

Инженер:
"RoyalCompany" ЖШС
_____ **А.Б.Ахмедов**

Инженер-сарапшы:
_____ **Д.Е.Бекенов**

Инженер-сарапшы:
_____ **А.Қ.Молдабай**

Мердігер:
"Югстройсервис-Н" ЖШС
_____ **А. Бекенов**

Получено
11.07.23

Тапсырысшы: "Шымкент қаласының құрылыс басқармасы"

Мердігер: "Югстройсервис-Н" ЖШС

Инженер: "RoyalCompany" ЖШС

09.02.2022 ж. № 20 шарт, 24.02.2022 ж. 20/1, 11.10.2022ж. 20/2, 25.01.2023 2ж. 20/3 қосымша келісім.

Орындалған жұмыстардың құны және шығындар анықтаманың нысаны:

Құрылыс атауы: **Шымкент қаласы "Сайрам" ықшам ауданындағы № 65 орта мектепке жапсаржай салу**

Орындалған жұмыстардың құны және шығындары туралы 2023 жылғы 20 шілде айындағы № 5 анықтама

Код	Код	09.02.2022 ж. № 20 шарт, 24.02.2022 ж. 20/1, 11.10.2022ж. 20/2, 25.01.2023 2ж. 20/3 қосымша келісім.	Қаржыландыру көзі		Ұйымдастыру-құқықтық нысаны	
Тапсырыс беруші	мердігер		атауы	коды	атауы	коды
3739851	10420		Бюджеттік қаржыландыру	1	ЖШС	17

Іске қосу кешендерінің, объектілердің атауы	Орындалған жұмыстар құны мен жұмсалған қаражаты, теңге									
	Құрылыс басынан бастап	"Сатып алынатын тауарлар, көрсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасы өнім берушіге аудару шығындары" жылдың басынан бастап	1-бағаннан						"Сатып алынатын тауарлар, көрсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасы өнім берушіге аудару шығындары есепті айға"	есепті айға ҚҚС-мен төлеуге
			2001 жылғы базалық баға деңгейдегі құрылыс-монтаж жұмыстарының құны	соның ішінде		2001 жылғы базалық баға деңгейдегі ҚМЖ құрамына өзгеде шығындардың құны	қосымша шығындар			
				есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша		материалдар сатып алуға	өзге де қосымша шығындар		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Шымкент қаласы "Сайрам" ықшам ауданындағы №65 орта мектепке жапсаржай салу	454 628 547,41	48 710 202							13 129 049	122 537 794,41
Инженерлік қызмет	13 954 704	1 495 147							402 993	3 761 265
Авторлық қызмет	5 455 543	584 522							157 549	1 470 454

Тапсырыс беруші:

"Шымкент қаласының құрылыс басқармасы" ММ

М.Баимбетов

Бас маман

Ә.Қаныбек

Инженер:

"RoyalCompany" ЖШС

А.Б.Ахмедов

Инженер-сарапшы:

Д.Е.Бекенов

Инженер-сарапшы:

А.Қ.Молдабай

Мердігер:

"Югстройсервис-Н" ЖШС

А. Бекенов

Получила
31.08.23

Тапсырысшы: "Шымкент қаласының құрылыс басқармасы"

Мердігер: "Югстройсервис-Н" ЖШС

Инженер: "RoyalCompany" ЖШС

09.02.2022 ж. № 20 шарт, 24.02.2022 ж. 20/1, 11.10.2022ж. 20/2, 25.01.2023 2ж. 20/3 қосымша келісім.

Орындалған жұмыстардың құны және шығындар анықтаманың нысаны:

Құрылыс атауы: **Шымкент қаласы "Сайрам" ықшам ауданындағы № 65 орта мектепке жапсаржай салу**

Орындалған жұмыстардың құны және шығындары туралы 2023 жылғы 15 тамыз айындағы № 6 анықтама

Код	Код	09.02.2022 ж. № 20 шарт, 24.02.2022 ж. 20/1, 11.10.2022ж. 20/2, 25.01.2023 2ж. 20/3 қосымша келісім.	Қаржыландыру көзі		Ұйымдастыру-құқықтық нысаны	
Тапсырыс беруші	мердігер		атауы	коды	атауы	коды
3739851	10420		Бюджеттік қаржыландыру	1	ЖШС	17

Іске қосу кешендерінің, объектілердің атауы	Орындалған жұмыстар құны мен жұмсалған қаражаты, тенге									
	Құрылыс басынан бастап	"Сатып алынатын тауарлар, көрсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасы өнім берушіге аудару шығындары" жылдың басынан бастап	1-бағаннан						"Сатып алынатын тауарлар, көрсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасы өнім берушіге аудару шығындары есепті айға"	есепті айға ҚҚС-мен төлеуге
			2001 жылғы базалық баға деңгейдегі құрылыс-монтаж жұмыстарының құны	соның ішінде		2001 жылғы базалық баға деңгейдегі ҚМЖ құрамына өзгеде шығындардың құны	қосымша шығындар			
				есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша		материалдар сатып алуға	өзге де қосымша шығындар		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Шымкент қаласы "Сайрам" ықшам ауданындағы №65 орта мектепке жапсаржай салу	512 725 152,82	54 934 838							6 224 636	58 096 605,41
Инженерлік қызмет	15 737 964	1 686 210							191 064	1 783 260
Авторлық қызмет	6 152 702	659 218							74 696	697 159

Тапсырыс беруші:

"Шымкент қаласының құрылыс басқармасы" ММ

_____ **Ж.Айтбеков**

Бас маман

_____ **Ә.Қанибек**

Инженер:

"RoyalCompany" ЖШС

_____ **А.Б.Ахмедов**

Инженер-сарапшы:

_____ **Д.Е.Бекенов**

Инженер-сарапшы:

_____ **А.Қ.Молдабай**

Мердігер:

"Югстройсервис-Н" ЖШС

_____ **А. Бекенов**

Получил
04.11.23