**Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа**

**2022-11-14 № 179 қосымша келісім**

Қызылорда облысы №364 2023-11-28

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Басшысы Туралиев Ерлан Каримбекович тұлғасындағы «Қызылорда облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Директор Ишанкулов Сабыржан Минразакович тұлғасындағы "ӨМІРЗАҚ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2022-11-14 № 179 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және сомасы жылдар бойынша өзгерген кезде келесі қаржы жылына арналған көпжылғы шартты ұзарту, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

**1 Өзгерістерді енгізу**

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) 2022 жылғы 14 қарашадағы № 179 Шарттың жалпы сомасы 136 221 155 (бір жүз отыз алты миллион екі жүз жиырма бір мың бір жүз елу бес) теңге 00 тиын. 2022 жылғы 14 қарашадағы № 179 Шартқа 2022 жылғы 28 желтоқсандағы № 203 Шарт мәтініндегі «2022 жылға қаралғаны 86 380 725,28 (сексен алты миллион үш жүз сексен мың жеті жүз жиырма бес) теңге 28 тиын. 2023 жылға қаралғаны 49 840 429,72 (қырық тоғыз миллион сегіз жүз қырық мың төрт жүз жиырма тоғыз) теңге 72 тиын» деген сандар мен сөздер «2022 жылға қаралғаны 86 380 725,28 (сексен алты миллион үш жүз сексен мың жеті жүз жиырма бес) теңге 28 тиын. 2023 жылға қаралғаны 12 015 746,41 (он екі миллион он бес мың жеті жүз қырық алты) теңге 41 тиын. 2024 жылға қаралғаны 37 824 683,31 (отыз жеті миллион сегіз жүз жиырма төрт мың алты жүз сексен үш) теңге 31 тиын» деген сандар мен сөздерге ауыстырылсын. 2022 жылға қаралған сомадан Мердігерге толық төленген.
2) Қосымша келісімнің жалпы сомасы 12 015 746,41 (он екі миллион он бес мың жеті жүз қырық алты) теңге 41 тиын, оның ішінде ҚҚС сомасы 1 287 401,40 (бір миллион екі жүз сексен жеті мың төрт жүз бір) теңге 40 тиын.
3) Қазынашылықтың аумақтық органында Қосымша келісім 093 «Ауыл-Ел бесігі» жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымдарды дамыту бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 12 015 746,41 (он екі миллион он бес мың жеті жүз қырық алты) теңге 41 тиын, оның ішінде ҚҚС 2023 жылы тіркеуге жатады.
4) Қосымша келісім 093 «Ауыл-Ел бесігі» жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымдарды дамыту бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 37 824 683,31 (отыз жеті миллион сегіз жиырма төрт мың алты жүз сексен үш) теңге 31 тиын, оның ішінде ҚҚС 2024 жылы тіркеуге жатады.

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

5) Құрылысты жүргізу мерзімдерін есептеу уәкілетті органмен берілген құрылыс-монтаж жұмыстарын бастау туралы хабарламасында көрсетілген күннен басталады.
6) Мердігер жоба-сметалық құжаттамада уақытша ғимараттар мен қондырғыларға қарастырылған қаржыны тиісті бюджетке қайтаруды қамтамасыз етуі тиіс.
7) Нысан құрылыс кезінде құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізу мерзімдерін есептеу келесі түрде жүргізіледі: - Егер нысан келесі күнтізбелік жылға өтпелі болса, ағымдағы қаржы жылына бөлінген соманы игеру кезеңі құрылыстың басталған күннен бастап, ағымдағы қаржы жылында Мердігермен ұсынылған орындалған жұмыстар актісіне қосымшамен соңғы шот-фактурадағы күнге дейін есептеледі. - Келесі қаржы жылында құрылысты жүргізу мерзімдерін есептеуді жалғастыру негізгі Шартқа қосымша келісімді Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің қазынашылығының аумақтық бөлімшесінде тіркелген күннен басталады. - Нысан құрылысын қаржыландыру үшін тиісті бюджеттен мөлшерлеп бөлінген соманы игеру барысында, орындалған жұмыстар актілеріне жалғанған соңғы ұсынылған шот-фактураның күні құрылысты жүргізудің мерзімдерін есептеуді тоқтату күні болып саналатын болады. Құрылысты жүргізудің мерзімдерін есептеуді жалғастыру Шартқа қосымша келісімді Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің қазынашылығының аумақтық бөлімшесінде тіркеген күннен басталады. - Құрылысты аяқтау күні Нысанды мемлекеттік қабылдап алу Актісінің күнімен анықталады. Нысан құрылысын жүргізудің жалпы мерзімі сараптамада көрсетілген мерзімнен аспауы керек.
8) Шарт жасалған күннен бастап 10 жұмыс күні ішінде Тапсырыс берушіге бекітілген құрылыс-монтаж жұмыстары кестесін ұсыну.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2024-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

## 2 Реквизиттер

**Тапсырыс беруші:**
«Қызылорда облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Кызылординская область, г.Кызылорда, БЕЙБАРЫС СУЛТАН, 1
БСН 060140001844
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ70070102KSN3301000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: +7(7242) 60-53-51
Басшысы Туралиев Ерлан Каримбекович

**Өнім беруші:**
"ӨМІРЗАҚ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Туркестанская область, Ордабасынский район, с.Темирлановка, АБЫЛАЙХАН, 5
БСН/ЖСН 970340002949
БСК IRTYKZKA
ЖСК KZ5196516F0008999344
"ForteBank" АҚ
Тел.: 87021692999
Директор Ишанкулов Сабыржан Минразакович

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

2023-11-24 16:06:49
Туралиев Ерлан Каримбекович
«Қызылорда облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Коммунальное государственное учреждение «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области»

2023-11-28 09:54:40
Ишанкулов Сабыржан Минразакович
"ӨМІРЗАҚ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "УМИРЗАК"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

## Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 8545266-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

| Лоттың № | Тапсырыс беруші атауы | Атауы | Қысқа сипаттама | Қосымша сипаттама | Өлшем бірлік | Саны, көлемі | Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге | Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі | Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі | Жеткізу орндар | Аванс төлемінің мөлшері %, % | Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **093-015-431** : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау | | | | | | Қызылорда облысы, Арал ауданы, Жақсықылыш кентінен дене шынықтыру және сауықтыру кешенінің құрылысын аяқтау | | | | | | |
| 54331256-ОК2 | «Қызылорда облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі | Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар | Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары | Қызылорда облысы, Арал ауданы, Жақсықылыш кентінен дене шынықтыру және сауықтыру кешенінің құрылысын аяқтау | Жұмыс | 1 | 136 221 155.00 | Құрылыс-монтаж жұмыстарын бастауға рұқсат алынған күннен бастап 4 ай | Құрылыс-монтаж жұмыстарын бастауға рұқсат алынған күннен бастап 4 ай | Қызылорда облысы, Арал ауданы, Жақсықылыша. Қызылорда қаласы, Арал ауданы, Жақсықылыш ауылы (1) | 0 | 12 015 746.41 |

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54331256-ОК2 | «Қызылорда облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі | Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар | Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары | Қызылорда облысы, Арал ауданы, Жақсықылыш кентінен дене шынықтыру және сауықтыру кешенінің құрылысын аяқтау | Жұмыс | 1 | 136 221 155.00 | Құрылыс-монтаж жұмыстарын бастауға рұқсат алынған күннен бастап 4 ай | Құрылыс-монтаж жұмыстарын бастауға рұқсат алынған күннен бастап 4 ай | Қызылорда облысы, Арал ауданы, Жақсықылыш а. Қызылорда қаласы, Арал ауданы, Жақсықылыш ауылы (1) | 0 | 37 824 683.31 |
| 54331256-ОК2 | «Қызылорда облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі | Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар | Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары | Қызылорда облысы, Арал ауданы, Жақсықылыш кентінен дене шынықтыру және сауықтыру кешенінің құрылысын аяқтау | Жұмыс | 1 | 136 221 155.00 | Құрылыс-монтаж жұмыстарын бастауға рұқсат алынған күннен бастап 4 ай | Құрылыс-монтаж жұмыстарын бастауға рұқсат алынған күннен бастап 4 ай | Қызылорда облысы, Арал ауданы, Жақсықылыш а. Қызылорда қаласы, Арал ауданы, Жақсықылыш ауылы (1) | 0 | 86 380 725.28 |

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

**Дополнительное соглашение**
**к договору о государственных закупках работ**

**№ 179 от 2022-11-14**

Кызылординская область №364 2023-11-28

Коммунальное государственное учреждение «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области», именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Туралиев Ерлан Каримбекович, действующий на основании Положения, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "УМИРЗАК", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Ишанкулов Сабыржан Минразакович, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 179 от 2022-11-14 (далее – Договор), в соответствии с продлением многолетнего договора на следующий финансовый год при неизменности сумм по годам, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

**1 Внесение изменений**

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Общая сумма Договора № 179 от 14 ноября 2022 года составляет 136 221 155 (сто тридцать шесть миллионов двести двадцать одна тысяча сто пятьдесят пять) тенге 00 тиын. В тексте Дополнительного соглашения № 203 от 28 декабря 2022 года к Договору № 179 от 14 ноября 2022 года цифры и слова «На 2022 год предусмотрено 86 380 725,28 (восемьдесят шесть миллионов триста восемьдесят тысяч семьсот двадцать пять) тенге 28 тиын. На 2023 год предусмотрено 49 840 429,72 (сорок девять миллионов восемьсот сорок тысяч четыреста двадцать девять) тенге 72 тиын» заменить цифрами и словами «На 2022 год предусмотрено 86 380 725,28 (восемьдесят шесть миллионов триста восемьдесят тысяч семьсот двадцать пять) тенге 28 тиын. На 2023 год предусмотрено 12 015 746,41 (двенадцать миллионов пятнадцать тысяч семьсот сорок шесть) тенге 41 тиын. На 2024 год предусмотрено 37 824 683,31 (тридцать семь миллионов восемьсот двадцать четыре тысячи шестьсот восемьдесят три) тенге 31 тиын». Из предусмотренной суммы на 2022 год Подрядчику полностью оплачено.
2) Общая сумма Дополнительного соглашения составляет 12 015 746,41 (двенадцать миллионов пятнадцать тысяч семьсот сорок шесть) тенге 41 тиын, в том числе НДС 1 287 401,40 тенге (один миллион двести восемьдесят семь тысяч четыреста один) тенге 40 тиын.
3) В территориальном органе казначейства Дополнительное соглашение подлежит регистрации по бюджетной программе 093 Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі», по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2023 год 12 015 746,41 (двенадцать миллионов пятнадцать тысяч семьсот сорок шесть) тенге 41 тиын, в том числе НДС.
4) Дополнительное соглашение по бюджетной программе 093 Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

бесігі», по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2024 год 37 824 683,31 (тридцать семь миллионов восемьсот двадцать четыре тысячи шестьсот восемьдесят три) тенге 31 тиын, в том числе НДС.
5) Началом исчисления сроков проведения строительства является дата, указанная в уведомлении о начале производства строительно-монтажных работ, выданного уполномоченным органом.
6) Подрядчик обязуется обеспечить возврат сумм, предусмотренных проектно-сметной документацией на временные здания и сооружения, в соответствующий бюджет.
7) Исчисление сроков ведения строительно-монтажных работ при строительстве Объекта, ведется следующим образом: - Если объект является переходящим на следующий календарный год, то период освоения выделенной суммы на текущий финансовый год, будет исчисляться от начала ведения строительства до даты последней счет-фактуры, прилагаемой к акту выполненных работ, предоставленной Подрядчиком в текущем финансовом году. - Продолжение исчисления сроков ведения строительства в последующем финансовом году начинается с даты регистрации дополнительного соглашения к основному Договору в территориальном подразделении казначейства Министерства финансов Республики Казахстан. - При освоении частично выделенной суммы с соответствующего бюджета, предусмотренной на финансирование строительства Объекта, дата последней предоставленной счет-фактуры, прилагаемой к акту выполненных работ, будет являться датой приостановления исчисления сроков ведения строительства. Продолжение исчисления сроков ведения строительства начинается с даты регистрации дополнительного соглашения к основному Договору в территориальном подразделении казначейства Министерства финансов Республики Казахстан. - Дата окончания ведения строительства определяется датой Акта государственной приемки Объекта. Общий срок ведения строительства Объекта не должен превышать срока, указанного в экспертизе.
8) Предоставить Заказчику утвержденный график строительно- монтажных работ в течение 10 рабочих дней с момента заключенного договора.

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2024-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

## 2 Реквизиты Сторон

**Заказчик:**
Коммунальное государственное учреждение «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области»
Кызылординская область, г.Кызылорда, БЕЙБАРЫС СУЛТАН, 1
БИН 060140001844
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ70070102KSN3301000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: +7(7242) 60-53-51
Руководитель Туралиев Ерлан Каримбекович

**Поставщик:**
Товарищество с ограниченной ответственностью "УМИРЗАК"
Туркестанская область, Ордабасынский район, с.Темирлановка, АБЫЛАЙХАН, 5
БИН/ИИН/ИНН/УНП 970340002949
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ5196516F0008999344
АО "ForteBank"
Тел.: 87021692999
Директор Ишанкулов Сабыржан Минразакович

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

2023-11-24 16:06:49
Туралиев Ерлан Каримбекович
«Қызылорда облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Коммунальное государственное учреждение «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области»

2023-11-28 09:54:40
Ишанкулов Сабыржан Минразакович
"ӨМІРЗАҚ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "УМИРЗАК"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

# Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 8545266-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

| № лота | Наименование заказчика | Наименование | Краткая характеристика | Дополнительная характеристика | Единица измерения | Количество, объем | Цена за ед., включая НДС, тенге | Планируемый срок поставки | Срок поставки по договору | Места поставки | Размер авансового платежа, % | Общая сумма, включая НДС, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **093-015-431** : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов | | | | | | Завершение строительство физкультурно - оздоровительного комплекса в поселке Жаксыкылыш Аральского района Кызылординской области | | | | | | |
| 54331256-ОК2 | Коммунальное государственное учреждение «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области» | Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений | Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений | Завершение строительство физкультурно - оздоровительного комплекса в поселке Жаксыкылыш Аральского района Кызылординской области | Работа | 1 | 136 221 155.00 | 4 месяца с даты получения разрешения на строительно-монтажные работы | 4 месяца с даты получения разрешения на строительно-монтажные работы | Кызылординская область, Аральский район, с.Жаксыкылыш Кызылординская область, Аральский район, поселок Жаксыкылыш (1) | 0 | 12 015 746.41 |
| 54331256-ОК2 | Коммунальное государственное учреждение «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области» | Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений | Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений | Завершение строительство физкультурно - оздоровительного комплекса в поселке Жаксыкылыш Аральского района Кызылординской области | Работа | 1 | 136 221 155.00 | 4 месяца с даты получения разрешения на строительно-монтажные работы | 4 месяца с даты получения разрешения на строительно-монтажные работы | Кызылординская область, Аральский район, с.Жаксыкылыш Кызылординская область, Аральский район, поселок Жаксыкылыш (1) | 0 | 37 824 683.31 |
| 54331256-ОК2 | Коммунальное государственное учреждение «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области» | Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений | Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений | Завершение строительство физкультурно - оздоровительного комплекса в поселке Жаксыкылыш Аральского района Кызылординской области | Работа | 1 | 136 221 155.00 | 4 месяца с даты получения разрешения на строительно-монтажные работы | 4 месяца с даты получения разрешения на строительно-монтажные работы | Кызылординская область, Аральский район, с.Жаксыкылыш Кызылординская область, Аральский район, поселок Жаксыкылыш (1) | 0 | 86 380 725.28 |

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/18839209

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/18839209

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.