Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Городской отдел строительства" РГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК".Атырауская область, г.Атырау, Махамбет Утемисов, 72** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**020740003270**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Көлсай Строй",040000, Республика Казахстан, Алматинская область, г.Талдыкорган, ул.Толебаева, дом № 74** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**040440003154**
Договор (контракт)	Доп соглашение №2 от 28.05.2021г к договору №55 от 04.08.2020г	

Номер документа	Дата составления
24	**05.06.2021**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры для жилищного строительства в с.Талгайран.г.Атырау. Наружные сети водоснабжения и канализации			Работа	1	66 005 822,64	66 005 822,64	7 072 052,43
				Итого	1	x	66 005 822,64	7 072 052,43

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / / Еркебаев Б.Ж.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 05.06.2021

М.П.

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства", Атырауская область, г.Атырау, Махамбет Утемисов, 72. Тел: 8 7122 35-40-25
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: ТОО "Көлсай Строй", г.Талдыкорган, мкр. Самал, д.13 А, кв.53, Тел. 8(727) 385-59-05 ;
организация, адрес, телефон, факс

Наименование строительстваи его адрес: Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры для жилищного строительства в с.Талгайран г.Атырау. Наружные сети водоснабжения и канализации

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)
за Июнь 2021 г.

Код заказчика	код подрядчика	Договор и доп. согл		Источник		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименовани	код	наименован	код
		№ 55; №2;	04.08.2020; 28.05.2021;				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						Доп. Работы		НДС	Всего к оплате
	с нач. года по отчетный месяц включ. НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР по смете	из них		ст-ть прочих затрат не вход СМР	на приобретение мат-лов	другие дополнительные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборуд.					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**1 003 917 646,87**	58 933 770,22							7 072 052,43	66 005 822,64
Исключаемые работы	**- 150 361 341,27**	- 134 251 197,56							- 16 110 143,71	- 150 361 341,27
Добавляемые работы	**150 361 341,27**	134 251 197,56							16 110 143,71	150 361 341,27
к оплате	**1 003 917 646,87**	**58 933 770,22**							**7 072 052,43**	**66 005 822,64**

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Городской отдел строительства"

М.П. _____ **Мусакаев Б.А.**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Көлсай Строй"

М.П. _____ **Еркебаев Б.Ж.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Городской отдел строительства", Атырауская область, г.Атырау, Махамбет Утемисов, 72. Тел: 8 7122 35-40-25
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик : ТОО "Көлсай Строй", г.Талдыкорган, мкр. Самал, д.13 А, кв.53, Тел. 8(727) 385-59-05 ;
организация, адрес, телефон, факс

Стройка : Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры для жилищного строительства в с.Талгайран г.Атырау. Тепловые сети
наименование, адрес

Объект : Тепловые сети
наименование

Договор подряда (контракт) № 56 от 04.08.2020 г., доп согл.№2 от 28.05.2021г.

Акт выполненных работ №3

за Июнь 2021 год, 2-2 Тепловые сети

Составлен(а) в ценах 4 квартала 2019 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-240101-0211 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 400 мм. Прокладка	км трубопровода	0,378	3393021,3	1525303,24	1282562	576565	63076	782273	2230022	
						1700850	389559,98	642921	147254		165187		
2	2	Е11-240101-0209 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 300 мм. Прокладка	км трубопровода	0,272	2569998,22	1161829,04	699040	316017	26193	433701	1223360	
						1311873	298722,05	356829	81252		90619		
3	3	С123-010402-0113	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 426х7-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	377,85	58368		22054349		22054349		23818697	
											1764348		
4	4	С123-010402-0112	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 325х7-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	271,7	42519		11552412		11552412		12476605	
											924193		
5	5	С123-010402-0111	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 273х7-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	409,475	35197		14412292		14412292		15565275	
											1152983		
6	6	С123-010402-0110	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 219х6-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	240,625	23417		5634716		5634716		6085493	
											450777		
7	7	С123-020201-0113	Отвод Ст 426х7-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	42	216250		9082500		9082500		9809100	
											726600		
8	8	С123-020201-0112	Отвод Ст 325х7-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	20	164320		3286400		3286400		3549312	
											262912		
9	9	С123-020201-0510	Отвод Ст 426х7-175°-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2	206867		413734		413734		446833	
											33099		
10	10	С123-020201-0509	Отвод Ст 325х7-90°-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2	164749		329498		329498		355858	
											26360		
11	11	С123-020201-5814	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода Ст 530-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2	238010		476020		476020		514102	
											38082		
12	12	С123-020201-5813	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода Ст 426-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	16	172254		2756064		2756064		2976549	
											220485		
13	13	С123-020201-5812	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода Ст 325-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	16	122301		1956816		1956816		2113361	
											156545		
14	14	С123-020201-5811	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода Ст 273-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	20	100056		2001120		2001120		2161210	
											160090		
15	15	С123-020201-5810	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода Ст 219-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006		16	71048		1136768		1136768		1227709	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							90941		
16	16	С123-020201-4914	Неподвижная опора Ст 530-900х40-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2	458269		916538		916538	73323	989861	
17	17	С123-020201-4913	Неподвижная опора Ст 426-750х40-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	12	325975		3911700		3911700	312936	4224636	
18	18	С123-020201-4912	Неподвижная опора Ст 325-650х40-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	10	213858		2138580		2138580	171086	2309666	
19	19	С123-020103-3665	Защитный экран диаметром 530 мм	шт.	2	62117		124234		124234	9939	134173	
20	20	С123-020103-3664	Защитный экран диаметром 426 мм	шт.	4	49694		198776		198776	15902	214678	
21	21	С123-020103-3650	Защитный экран диаметром 325 мм	шт.	4	53072		212288		212288	16983	229271	
22	22	С123-020103-3643	Защитный экран диаметром 273 мм	шт.	4	37306		149224		149224	11938	161162	
23	23	С123-020103-3638	Защитный экран диаметром 219 мм	шт.	4	16142		64568		64568	5165	69733	
24	24	С123-020201-5214	Опора скользящая 530-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2	16889		33778		33778	2702	36480	
25	25	Ц13-390201-0532	Трубопровод, диаметр 550 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	8	3453,38 3116	120 0	27627 24928	960 0	1739	15206 3427	46260	
26	26	Ц13-390201-0526	Трубопровод, диаметр 465 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	208	3402,77 3116	100 0	707775 648128	20800 0	38847	395358 88251	1191384	
27	27	Ц13-390201-0504	Трубопровод, диаметр 89 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	18	852,15 779	24 0	15339 14022	432 0	885	8553 1911	25803	
28	28	Ц13-390201-0502	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	96	681,42 623,2	20 0	65416 59827	1920 0	3669	36495 8153	110063	
29	29	Ц13-390201-0501	Трубопровод, диаметр 36 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	18	508,81 467,4	15 0	9159 8413	270 0	475	5132 1143	15434	
			Итого по разделу:									94312090	
			Раздел: 1. ОДК										
30	30	Ц13-340201-0814	Детектор двадцатичетырехпозиционный. Монтаж оборудования	шт.	1	43665,69 34524	8799,69 3570,84	43666 34524	8800 3571	342	23238 5352	72256	
31	31	КП ТОО "КТЗ"	Детектор повреждений стационарный двухканальный "ПИККОН" ДПС-2А	шт.	1	128758,93		128759		128759		128759	
			Отпускная цена			128759		128759					
			Сметная стоимость оборудования					*128759*					
32	32	Е11-240207-0202 Изм. и доп. вып. 14	Пункт контрольный. Устройство	шт.	17	4960,75 2889,2	616,4 269,8	84333 49116	10479 4587	24738	53166 11000	148499	
33	33	КП ТОО "КТЗ"	Терминал соединительный КТ-16	шт.	6	25751,79		154511		154511		154511	
			Отпускная цена			25752		154511					
			Сметная стоимость оборудования					*154511*					
34	34	КП ТОО "КТЗ"	Терминал концевой КТ-14	шт.	1	22770		22770		22770		22770	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Отпускная цена			22770		22770					
			Сметная стоимость оборудования					*22770*					
35	35	СКП ТОО "КТЗ"	Комплект удлинения кабеля "КУК-3"	шт.	22	21675		476850		476850	38148	514998	
36	36	СКП ТОО "КТЗ"	Корпус повышенной герметизации	шт.	1	23860,71		23861		23861	1909	25770	
37	37	СКП ТОО "КТЗ"	Ковер для наземной установки	шт.	17	100178,57		1703036		1703036	136243	1839279	
38	38	Е11-160301-0206 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	85	3355,23 584,12	36,21 14,97	285195 49650	3078 1273	232466	49904 26808	361907	
39	39	С123-020201-5806	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода Ст 89-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	52	29325		1524900		1524900	121992	1646892	
			Итого по разделу: 1. ОДК									4915641	
			Раздел: 2. Теплофикационные камеры										
40	40	С123-010201-0261	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,9	23782		68968		68968	5517	74485	
41	41	С123-010201-0257	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	15,1	22855		345111		345111	27609	372719	
42	42	С123-010201-0245	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	15,2	17085		259692		259692	20775	280467	
			Итого по разделу: 2. Теплофикационные камеры									727671	
			ИТОГО:					90770944 1888358	939321 237937	87637223 306040	1803026 7381392	99955362	
			Итого прямые затраты					90 770 944,00					
			Накладные расходы 1 уровня					1 803 026,00					
			Итого с накладными расходами					92 573 970,00					
			Сметная прибыль					7 381 391,87					
			Всего по смете:					**99 955 362**					
		НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1%					996 493,22					
			Итого с временными					**100 645 815,09**					
		НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,34%					2 355 112,07					
			Итого					**103 000 927,16**					
		ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%					2 060 018,54					
			Всего строительно-монтажных работ					**105 060 945,71**					
			Всего СМР+Оборудование					**105 366 985,71**					
			в том числе в текущих ценах на 2020г.-100% К=1,049901					110 624 903,66					
			Всего без НДС					**110 624 903,66**					
			пониж. коэффициент Подрядчика К=0,9					**99 562 413,29**					
			НДС -12%					11 947 489,60					
			Всего к оплате с учетом НДС					**111 509 902,89**					

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Городской отдел строительства"
М.П. _____ **Мусакаев Б.А.**

Технический надзор
Эксперт ТОО «БКА-Группа»
М.П. _____ **Тлегенов Е. М.**

Авторский надзор
Директор ТОО "Версио Софт"
М.П. _____ **Нурлыбаев С.С.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Колсай Строй"
М.П. _____ **Еркебаев Б.Ж.**

Нач. участка ТОО "Колсай Строй"
_____ **Айзаков Ж.О.**

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Городской отдел строительства", Атырауская область, г.Атырау, Махамбет Утемисов, 72. Тел: 8 7122 35-40-25
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик : ТОО "Көлсай Строй", г.Талдыкорган, мкр. Самал, д.13 А, кв.53, Тел. 8(727) 385-59-05 ;
организация, адрес, телефон, факс

Стройка : Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры для жилищного строительства в с.Талгайран г.Атырау. Наружные сети водоснабжения и канализации
наименование, адрес

Объект : Наружные сети водоснабжения и канализации
наименование

Договор подряда (контракт) № 55 от 04.08.2020 г., доп согл.№2 от 28.05.2021г.

Акт выполненных работ №6

за Июнь 2021 год, 2-1-1 Наружные сети водоснабжения и канализации

Составлен(а) в ценах 4 квартала 2019 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Водопровод хозяйственно-питьевой В1										
1	1	Е11-220901-0111	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 500 мм. Установка	задвижка или клапан	2	29361,31	12785,88	58723	25572	3669	36246	102566	
						14740,8	3565,01	29482	7130		7597		
2	2	5101-0102-3505 РСНБ РК 2015	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином универсальная, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10/16, DN 500, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	2	1764864		3529728		3529728		3529728	
			Отпускная цена			1764864		3529728					
			Сметная стоимость оборудования					*3529728*					
3	3	Е11-240108-0301 Изм. и доп. вып. 6	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°. Установка	шт.	10	14503,6	3865,72	145036	38657	1403	115721	281617	
						10497,57	1191,39	104976	11914		20861		
4	4	5101-0905-0108 РСНБ РК 2015	Кран шаровый резьбовой из никелированной латуни с пневмоприводом одностороннего действия, для воды, Т от -15°С до + 90°С, PN 25, DN 50, типа Festo ГОСТ 21345-2005	шт.	2	51016		102032		102032		102032	
			Отпускная цена			51016		102032					
			Сметная стоимость оборудования					*102032*					
5	5	5101-0905-0107 РСНБ РК 2015	Кран шаровый резьбовой из никелированной латуни с пневмоприводом одностороннего действия, для воды, Т от -15°С до + 90°С, PN 25, DN 40, типа Festo ГОСТ 21345-2005	шт.	6	45712		274272		274272		274272	
			Отпускная цена			45712		274272					
			Сметная стоимость оборудования					*274272*					
6	6	5101-0905-0106 РСНБ РК 2015	Кран шаровый резьбовой из никелированной латуни с пневмоприводом одностороннего действия, для воды, Т от -15°С до + 90°С, PN 25, DN 32, типа Festo ГОСТ 21345-2005	шт.	1	42989		42989		42989		42989	
			Отпускная цена			42989		42989					
			Сметная стоимость оборудования					*42989*					
7	7	5101-0905-0105 РСНБ РК 2015	Кран шаровый резьбовой из никелированной латуни с пневмоприводом одностороннего действия, для воды, Т от -15°С до + 90°С, PN 25, DN 25, типа Festo ГОСТ 21345-2005	шт.	1	39986		39986		39986		39986	
			Отпускная цена			39986		39986					
			Сметная стоимость оборудования					*39986*					
8	8	Е11-220501-0112 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 560 мм. Укладка	км трубопровода	0,45	1758708,81	737286,81	791419	331779	86338	499332	1394011	
						829560	291275,76	373302	131074		103260		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	9	Е11-220501-0107 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 225 мм. Укладка	км трубопровода	0,5	630606,86	218162,25	315303	109081	19446	217321	575234	
						373552	65479,99	186776	32740		42610		
10	10	С123-010405-0416	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 560х33,2 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 2,2 мм до 3,2 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	500	52668		26334000		26334000		28440720	
											2106720		
11	11	С123-010405-0408	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 225х13,4 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,3 мм до 1,9 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	505	8866		4477330		4477330		4835516	
											358186		
			Итого по разделу: 1. Водопровод хозяйственно-питьевой В1									39618671	
			Раздел: 2. Земляные работы для В1										
12	12	Е11-010205-1101 Изм. и доп. вып. 16	Стенки котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной до 3 м. Крепление досками. Грунты неустойчивые	м2 креплений	815	767,72	32,52	625695	26506	244885	264518	961430	
						434,73	16,05	354303	13083		71217		
			Итого по разделу: 2. Земляные работы для В1									961430	
			Раздел: 3. Канализация ливневая К2										
13	13	С123-020308-2301	Муфта термоусаживаемая для труб многослойных профилированных полиэтиленовых безнапорных, армированных металлическим профилем, для наружных сетей канализации DN/ID 250	шт.	240	41195		9886800		9886800		10677744	
											790944		
14	14	С123-020304-2617	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 250, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	240	17475		4194000		4194000		4529520	
											335520		
15	15	С123-021103-0105	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 250 ГОСТ 9833-73	шт.	666	924		615384		615384		665540	
											49231		
			Итого по разделу: 3. Канализация ливневая К2									15872804	
			Раздел: 4. Земляные работы для К2										
16	16	Е11-010102-0320	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	681	179,42	174,09	122187	118555	427	15601	148811	
						4,71	27,11	3205	18464		11023		
17	17	Е11-010205-0208 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	25,25	3871,68	0	97760	0	0	70387	181599	
						3871,68	0	97760	0		13452		
18	18	Е11-010205-1101 Изм. и доп. вып. 16	Стенки котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной до 3 м. Крепление досками. Грунты неустойчивые	м2 креплений	1952,5	767,72	32,52	1498981	63501	586674	633708	2303304	
						434,73	16,05	848806	31344		170615		
19	19	Е11-230101-0101	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	25,25	2920,31	158,59	73738	4004	43051	27596	109440	
						1056,72	47,22	26682	1192		8107		
20	20	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	100	797,39	0	79739	0	0	57412	148122	
						797,39	0	79739	0		10972		
21	21	Е11-010104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	519,25	37,8	37,8	19629	19629	0	4395	25945	
						0	11,75	0	6104		1922		
22	22	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	519,25	160,61	75,18	83396	39037	0	45177	138858	
						85,43	35,41	44358	18387		10286		
			Итого по разделу: 4. Земляные работы для К2									3056079	
			ИТОГО:					53408126	776321	46493407	1987410	59508984	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								2149388	271432	3989007	4113448		
			Итого прямые затраты					53 408 126,00					
			Накладные расходы 1 уровня					1 987 410,00					
			Итого с накладными расходами					55 395 536,00					
			Сметная прибыль					4 113 447,99					
			Всего по смете:					**59 508 984**					
		НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1%					555 199,77					
			Итого с временными					**56 075 176,76**					
		НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,07%					1 160 756,16					
			Итого					**57 235 932,92**					
		ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%					1 144 718,66					
			Всего строительно-монтажных работ					**58 380 651,58**					
			Всего СМР+Оборудование					**62 369 658,58**					
			в том числе в текущих ценах на 2020г.-100% К=1,049901					65 481 966,91					
			Всего без НДС					**65 481 966,91**					
			пониж. коэффициент Подрядчика К=0,9					**58 933 770,22**					
			НДС -12%					7 072 052,43					
			Всего к оплате с учетом НДС					**66 005 822,64**					

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Городской отдел строительства"
М.П. _____ **Мусакаев Б.А.**

Технический надзор
Эксперт ТОО «БКА-Групп»
М.П. _____ **Тлегенов Е. М.**

Авторский надзор
Директор ТОО "Версиа Софт"
М.П. _____ **Нурлыбаев С.С.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Көлсай Строй"
М.П. _____ **Еркебаев Б.Ж.**

Нач. участка ТОО "Көлсай Строй"
_____ **Айзаков Ж.О.**