ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Управление строительства города Астана"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Сэт-Сервис"**

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Приказ МНЭ РК от 19 марта 2015 года № 229
Форма

Наименование строительства и его адрес: **"Наружные сети электроснабжения, наружные сети ливневой канализации, водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, наружные системы связи и благоустройства территории: "МЖК со встроенными помещениями, расположенный в г. Нур-Султан, район "Сарыарка", район пересечения проспекта Республики и улиц Алтынемел, И.Кутпанова, И. Гёте"**

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу) за ОКТЯБРЬ 2023 года

Код Заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования	Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наимен.	наимен.	код
		22/22	26.05.2022 г.			

тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	ВСЕГО к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	из графы 1								
		в отчетном месяце (за ОКТЯБРЬ) без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	Дополнительные затраты			
				в отчетный период	по монтажу оборудования		приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЕГО по стройке	**125 643 985,77**									
В т.ч. за отчетный месяц		**92 639 291,96**							**11 116 715,03**	**103 756 006,99**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Сэт-Сервис"
Директор

Иманова Р.С.

Принял (Заказчик)
Государственное учреждение "Управление строительства города Астана"

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "Нұрәлем Құрылыс"

Директор

Бейсехан Д.Қ.

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "Нұрәлем Құрылыс"

Эксперт

Аттестат № KZ06VJE00021235 **Камалиев А.М.**

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление строительства города Астана"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Сэт-Сервис"

Наименование стройки: Наружные сети электроснабжения, наружные сети ливневой канализации, водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, наружные системы связи и благоустройства территории: "МЖК со встроенными помещениями, расположенный в г. Нур-Султан, район "Сарыарка", район пересечения проспекта Республики и улиц Алтынемел, И.Кутпанова, И. Гёте

РЕЕСТР № 2
актов выполненных работ
за октябрь 2023 года

№ п/п	Лок.см.	Наименование работ и затрат	Сумма
1	4-1-2	Наружные сети электроснабжения КЛ-0,4кВ	103 756 006,99
		ИТОГО:	103 756 006,99

ТОО «Сэт-Сервис» ЖШС

СДАЛ: _____

ПРИНЯЛ: _____

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление строительства города Астана"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Сэт-Сервис"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"МЖК со встроенными помещениями и паркингом,расположенный в г. Нур-Султан, район "Сарыарка", район пересечения проспекта Республики и улиц Алтынемел, И.Кутпанова, И. Гёте"**
(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети электроснабжения**
(наименование)

Договор подряда (контракт): № 22/22 от 26.05.2022г.

Акт выполненных работ

за октябрь 2023 (месяц, год) на 4-1-2 КЛ-0,4кВ работы

Составлен(а) в ценах 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Земляные работы									
1	1	Е11-010101-0408 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	64,74	339,68	330,85	21991	21419	0	3376	27397
						8,83	63,6	572	4117		2029	
2	2	Е11-010102-0428 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	603,97	452,96	452,96	273575	273574	0	37867	336357
						0	87,08	0	52593		24916	
3	3	С3412-102-0216	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	23554,83	28		659535				712298
											52763	
4	4	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	603,97	28,41	23,31	17157	14079	84	7009	26099
						4,96	11,16	2994	6740		1933	
5	5	Е11-010104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	64,74	48,35	48,35	3130	3130	0	866	4315
						0	18,57	0	1202		320	
6	6	Е11-010104-0501	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1/песком над кабелем/	м3 грунта	202,43	42,57	42,57	8617	8618	0	2383	11880
						0	16,35	0	3310		880	
7	7	С1211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	222,673	2443		543990		543990		587509
											43519	
8	8	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	434,06	237,52	102,64	103100	44552	0	59637	175756
						134,88	55,94	58547	24281		13019	
			Итого по разделу: 1. Земляные работы									1881611
			Раздел: 2. Монтажные работы									
9	9	Е11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	1,355	235848,85	0	319575	0	3938	239884	604217
						232942,85	0	315638	0		44757	
10	10	С1241-207-0905	Трубная система из полиэтилена с усилением протяжки F3, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	1382	1826		2523532		2523532		2725415
											201883	

88

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	11	Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	60,4	25940,11	2134,97	1566783	128952	1244990	209686	1918587
						3192,73	622,24	192841	37583		142118	
12	12	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,394272	319930		126139		126139		136231
											10091	
13	13	Ц13-080201-0301 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	118,5	679,73	551,87	80548	65396	0	32941	122568
						127,86	258,23	15151	30600		9079	
14	14	Ц13-080201-0302 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	118,5	200,77	158,15	23791	18741	0	9950	36440
						42,62	74	5051	8769		2699	
15	15	С1211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	24,1	2443		58876		58876		63587
											4710	
16	16	Ц13-080201-0705 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	232	1798,57	1155,15	417268	267995	25678	164148	627929
						532,74	449,95	123595	104388		46513	
17	17	Ц13-080201-0904 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	1216	1062,93	506,53	1292521	615940	54684	621871	2067543
						511,43	198,86	621897	241813		153151	
18	18	Ц13-080201-0804 Изм. и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	1972	919,29	431,71	1812838	851333	79038	872917	2900616
						447,5	167,3	882469	329916		214860	
19	19	С1243-127-0723	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, марки АПвВнг(В)-LS 4х185/70 (мк)-10	км	3,626	11493584		41675736		41675736		45009795
											3334059	
20	21	Ц13-080201-0702 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	168	997,35	588,34	167555	98841	18594	63227	249245
						298,33	224,38	50120	37696		18463	
21	22	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	1023	453,66	195,59	464089	200088	46004	211234	729349
						213,1	73,69	217996	75385		54026	
22	23	Ц13-080201-0801 Изм. и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	1374	416,75	162,98	572608	223934	55880	270088	910111
						213,1	59,92	292792	82330		67415	
23	24	С1243-127-0711	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, марки АПвВнг-LS 4х95/35 (мк)-10	км	0,907	7088484		6429255		6429255		6943595
											514340	
24	27	С1243-108-0706	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 4х16 (ок)-0,66	км	0,334	2922947		976264		976264		1054365
											78101	
25	28	С1243-108-0705	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 4х10 (ок)-0,66	км	0,573	2144430		1228758		1228758		1327059
											98301	
26	30	С1243-201-3904	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг 4х2,5-0,66	км	0,906	486340		440624		440624		475874
											35250	
27	31	Ц13-080201-2503 Изм. и доп. вып. 17	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2. Монтаж оборудования	шт.	24	47949,67	35108,1	1150792	842594	1341	455879	1735204
						12785,7	13596,17	306857	326308		128534	
28	32	Ц13-080201-2502 Изм. и доп. вып. 17	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования		6	38915,44	28204,82	233493	169229	335	93215	352845

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.		10654,75	10922,77	63928	65537		26137	
29	33	Ц13-080201-2501 Изм. и доп. вып. 17	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	6	32971,25	24391,58	197828	146349	335	77630	297494
						8523,8	9446,03	51143	56676		22037	
30	34	С1243-903-2108	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без наконечников, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86, типа типа ЕРКТ-0063-СЕЕ01, с ленточной броней	шт.	24	23869		572856		572856		618685
											45829	
31	35	С1243-903-2107	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без наконечников, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86, типа типа ЕРКТ-0047-СЕЕ01, с ленточной броней	шт.	6	17845		107070		107070		115636
											8566	
32	36	С1243-903-2105	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без наконечников, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86, типа типа ЕРКТ-0015-СЕЕ01, с ленточной броней	шт.	6	5738		34428		34428		37182
											2754	
			Итого по разделу: 2. Монтажные работы									71059571
			Раздел: 3. Конструкции железобетонные==									
33	37	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	22,89	5315,09	1346,86	121663	30830	61615	41035	175713
						1276,43	651,19	29218	14906		13016	
34	38	Е11-070201-0205 Изм. и доп. вып. 16	Лотки прямоугольные сечением до 0,2 м2. Установка в сооружениях	м3 сборных железобетонных конструкций	78,65	29890,59	10426,44	2350895	820040	289356	1912225	4604169
						15785,11	4819,21	1241498	379031		341050	
35	39	С1225-203-0104	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м2, объемом более 1 м3 ГОСТ 13015-2012/Л11-8/	м3	39,6	69138		2737865		2737865		2956894
											219029	
36	41	С1225-202-1104	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012/П12-15 и п12д-15/	м3	39,05	69661		2720262		2720262		2937883
											217621	
37	42	Е11-060401-0101 Изм. и доп. вып. 16	Монолитные заделки бетонные. Устройство	м3	12	24494,13	1646,37	293930	19757	206102	67420	390258
						5672,63	501,32	68072	6016		28908	
38	43	Ц13-080201-1204 Изм. и доп. вып. 17	Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса до 1,6 кг. Монтаж оборудования	шт.	309	629,45	93,16	194500	28786	7682	118504	338043
						511,43	21,22	158031	6557		25040	
39	44	Ц13-080201-1208 Изм. и доп. вып. 17	Полка кабельная, масса до 0,7 кг. Установка на стойках	шт.	927	78,62	33,18	72880	30758	2614	38804	120619
						42,62	15,52	39508	14387		8935	
40	45	С1243-907-0708	Стойка кабельная типа К 1153УТ1,5	шт.	309	977		301893		301893		326044
											24151	
41	46	С1243-907-0508	Полка кабельная марки К 1163 УТ1,5	шт.	927	476		441252		441252		476552
											35300	
42	47	С1243-907-3801	Скоба стойки настенной модель К1157 толщиной 2 мм	шт.	618	211		130398		130398		140830
											10432	
43	49	Ц13-080208-0208 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	361,2	506,23	19,47	182849	7033	49134	92691	297584
						350,73	5,69	126683	2055		22043	
44	50	Е11-340201-0101	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,07	1654807,75	0	115836	0	94381	16306	142714
						306503,75	0	21455	0		10571	
45	51	Е11-060401-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены бетонные. Устройство	м3	8	27014,55	1646,37	216117	13171	157565	44947	281948
						5672,63	501,32	45381	4011		20885	
46	52	Ц13-080201-1401 Изм. и доп. вып. 17	Плита асбестоцементная. Монтаж между проложенными кабелями на кабельных конструкциях	м2	375,8	993,09	277,59	373202	104318	68681	179291	596693
						532,74	129,89	200203	48813		44199	

86

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
47	53	С1261-107-0312	Доски асбестоцементные электротехнические дугостойкие АЦЭИД ГОСТ 4248-92	т	11,274	59822		674433		674433	53955	728388
48	63	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	6	4772		28632		28632	2291	30923
49	64	С1244-202-0108	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Т (С250)	комплект	7	62811		439677		439677	35174	474851
50	65	Ц13-080201-1204 Изм. и доп. вып. 17	Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса до 1,6 кг. Монтаж оборудования	шт.	28	629,45 511,43	93,16 21,22	17625 14320	2609 594	696	10738 2269	30632
51	66	Ц13-080201-1208 Изм. и доп. вып. 17	Полка кабельная, масса до 0,7 кг. Установка на стойках	шт.	84	78,62 42,62	33,18 15,52	6604 3580	2787 1304	237	3516 810	10930
52	67	С1243-907-0707	Стойка кабельная типа К 1153 У3	шт.	28	1042		29176		29176	2334	31510
53	68	С1243-907-0507	Полка кабельная марки К 1163 У3	шт.	84	507		42588		42588	3407	45995
54	69	С1243-907-3801	Скоба стойки настенной модель К1157 толщиной 2 мм	шт.	56	211		11816		11816	945	12761
55	83	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	5	4772		23860		23860	1909	25769
56	84	С1244-202-0108	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Т (С250)	комплект	5	62811		314055		314055	25124	339179
57	85	Ц13-080201-1204 Изм. и доп. вып. 17	Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса до 1,6 кг. Монтаж оборудования	шт.	20	629,45 511,43	93,16 21,22	12589 10229	1864 425	497	7670 1621	21880
58	86	Ц13-080201-1208 Изм. и доп. вып. 17	Полка кабельная, масса до 0,7 кг. Установка на стойках	шт.	60	78,62 42,62	33,18 15,52	4717 2557	1991 931	169	2512 578	7807
59	87	С1243-907-0707	Стойка кабельная типа К 1153 У3	шт.	20	1042		20840		20840	1667	22507
60	88	С1243-907-0507	Полка кабельная марки К 1163 У3	шт.	60	507		30420		30420	2434	32854
61	89	С1243-907-3801	Скоба стойки настенной модель К1157 толщиной 2 мм	шт.	40	211		8440		8440	675	9115
62	105	С1244-202-0108	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Т (С250)	комплект	2	62811		125622		125622	10050	135672
63	106	Ц13-080201-1204 Изм. и доп. вып. 17	Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса до 1,6 кг. Монтаж оборудования	шт.	8	629,45 511,43	93,16 21,22	5036 4091	745 170	199	3068 648	8752
64	107	Ц13-080201-1208 Изм. и доп. вып. 17	Полка кабельная, масса до 0,7 кг. Установка на стойках	шт.	24	78,62 42,62	33,18 15,52	1887 1023	796 372	68	1005 231	3123
65	108	С1243-907-0707	Стойка кабельная типа К 1153 У3	шт.	8	1042		8336		8336	667	9003
66	109	С1243-907-0507	Полка кабельная марки К 1163 У3	шт.	24	507		12168		12168	973	13141
67	110	С1243-907-3801	Скоба стойки настенной модель К1157 толщиной 2 мм	шт.	16	211		3376		3376	270	3646
			Итого по разделу: 3. Конструкции железобетонные==									15784381
			ИТОГО:					76179757 5167441	5060249 1968817	65292534	5973540 6572264	88725565
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			0,9%		798530				
			Итого с временными									89 524 095,09

85

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Зимние удорожания			**1,7%**		**1521910**				
			Итого с зимними удорожаниями									**91 046 004,70**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**1820920**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**92 866 924,80**
			В текущих ценах на 2022 год			**1,050051398**						**97 515 044,17**
			Итого с договорной скидкой			**0,95**						**92 639 291,96**
			НДС			**12%**		**11116715,03**				
			Итого с НДС									**103 756 006,99**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Сэт-Сервис"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Иманова Р.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства города Астана"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технадзор:
Директор
ТОО "Нұрәлем Құрылыс"
Д.К.Бейсехан

Технадзор:
Эксперт технического надзора
ТОО "Нұрәлем Құрылыс"
А.М.Камалиев

Авторский
Эксперт авторского надзора
ТОО "Орда Сарна AST"
Б.А. Болатбеков

В цене расценок 24.10.2023 Гет

84