Счет-фактура 486 от 27 ноября 2019г

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Stroy Opt"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 131240018048, Республика Казахстан, Астана, 23-15, дом № 11, корпус ВП-10,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 62001, № 1000826, от 01.09.2015

ИИК поставщика: KZ36914012203KZ0076L, ДБ АО Сбербанк г. Астана , БИК: БИК SABRKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): № АМТ/Под/Арн5/233 от 23.08.2019 года

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): РК, Астана, р-он Есиль, ул. Е-10, д. 17М

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ.услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная: Акт выполненных работ

Грузоотправитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Stroy Opt", Республика Казахстан, Астана, 23-15, дом № 11

(РНН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН : 090340013305, Товарищество с ограниченной ответственностью «Аманат-2009» РК, Астана, р-он Есиль, ул. Е-10, д. 17М

(РНН, наименование и адрес)

Получатель: Товарищество с ограниченной ответственностью «Аманат-2009»

БИН и адрес получателя: БИН : 090340013305, РК, Астана, р-он Есиль, ул. Е-10, д. 17М

Расчетный счет получателя: № ИИК KZ52914012203KZ0045K, ДБ АО "Сбербанк" , БИК SABRRUMM

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед.изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (без НДС)	НДС		Всего стоимость	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительно монтажные работы	усл	1,00	1 340 759,88	1 340 759,88	12%	160 891,19	1 501 651,07		
Всего по счету:					**1 340 759,88**		**160 891,19**	**1 501 651,07**	**X**	**X**

Руководитель: Шегебаев К.Т.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо)

(Ф.И.О., подпись)

М.П.

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью «Аманат-2009» РК, Астана, р-он Есиль, ул. Е-10, д. 17М** — **090340013305**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Stroy Opt",Республика Казахстан, Астана, 23-15, дом № 11, корпус ВП-10, 8-7172-65-68-71** — **131240018048**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) № АМТ/Под/Арн5/233 от 23 августа 2019 года

Номер документа	Дата составления
486	**от 27 ноября 2019г**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительно монтажные работы			усл	1	1 501 651,07	1 501 651,07
				Итого	1	x	1 501 651,07

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Шегебаев К.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Аманат-2009"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Stroy Opt"

Утверждена
приказом Председателя Агенства РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012г. №170

Объект: Многоквартирный жилой комплекс «Арнау-5» со встроенными, встроенно-пристроенными помещениями и паркингом, расположенный по адресу: г. Нур-Султан, в квадрате ул. №38, №26, Е356, участок №17/1

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за Ноябрь месяц 2019 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
Генподрядчик	Субподрядчика	№ АМТ/Под/Арн5/233	от 23 августа 2019 года				

Наименование пусковых комплексов, объектов.	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стр.-монт работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего с начала года	23 164 690,21								2 481 931,09	23 164 690,21
За текущий месяц		1 340 759,88							160 891,19	1 501 651,07

Заказчик

Подрядчик

Заказчик: ТОО "Аманат 2009"
Подрядчик: ТОО "Stroy Opt"
Стройка: Арнау 5
Договор: № АМТ/Под/Арн5/233 от 23.08.2019 г

Номер документа	Дата составления
6	27.11.2019

Отчетный период	
с	по
01.11.2019	30.11.2019

Акт № 6 приемки выполненных работ
по смете 2-11-1-3 Фасад Блок 3

Номер п / п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы в т.ч. зарплата машинистов	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час. Обслуж. мех
					Норма	Цена					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	ВІ-14-05-09-01	Обшивка парапета жестью с полимерным покрытием	м2	333,7		4 017,86	1 340 759,88	1 340 759,88			
	Итог по разделу						1 340 759,88	1 340 759,88			
	Итого по смете						1 340 759,88	1 340 759,88			
	НДС (от всего по смете без материалов), 12%						160 891,19				
	Всего с НДС						**1 501 651,07**				

Заказчик _____

Подрядчик _____

Заказчик: ТОО "Аманат 2009"
Подрядчик: ТОО "Stroy Opt"
Стройка: Арнау 5
Договор: № АМТ/Под/Арн5/233 от 23.08.2019 г

Номер документа	Дата составления
6	27.11.2019

Отчетный период	
с	по
01.11.2019	30.11.2019

Акт № 6 приемки выполненных работ
по смете 2-11-1-3 Фасад Блок 3

Номер п / п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 3.Обшивка парапета/накрывочный камень-жесть									
39	ВІ-14-05-09-01	Обшивка парапета жестью с полимерным покрытием	м2	333,7		4 017,86	1 340 759,88	1 340 759,88			
	Итог по разделу						1 340 759,88	1 340 759,88			
	Итого по смете						1 340 759,88	1 340 759,88			
	НДС (от всего по смете без материалов), 12%						160 891,19				
	Всего с НДС						**1 501 651,07**				

Заказчик _____

Подрядчик _____

Заказчик: ТОО "Аманат-2009"
Подрядчик: ТОО "Stroy Opt"
Наименование строительства и его адрес: Многоквартирный жилой комплекс «Арнау-5» со встроенными, встроенно-пристроенными помещениями и паркингом, расположенный по адресу: г. Нур-Султан, в квадрате ул. №38, №26, Е356, участок №17/1
Договор: № АМТ/Под/Арн5/233 от 23 августа 2019 года

Справка об объемах выполненных работ
за Ноябрь месяц 2019 года

№	Код	Наименование работ и материалов	Единица измерения	Объем работ	Конструктив	Подрядчик
1	2	3	4	6	8	9
		Блок 3				
1	BI-14-05-09 -01	Обшивка парапета жестью с полимерным покрытием	м2	333,7	Фасад	ТОО "Stroy Opt"

Принял:

Начальник участка: _____

Прораб: _____

Инженер ПТО: _____

Сдал:

Прораб: Нышанбаев А.О.

10д

Счет-фактура 449 от 12 ноября 2019г

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Stroy Opt"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 131240018048, Республика Казахстан, Астана, 23-15, дом № 11, корпус ВП-10,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 62001, № 1000826, от 01.09.2015

ИИК поставщика: KZ36914012203KZ0076L, ДБ АО Сбербанк г. Астана , БИК: БИК SABRKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): № АМТ/Под/Арн5/263 от 23.10.2019

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): РК, Астана, р-он Есиль, ул. Е-10, д. 17М

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ.услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная: Акт выполненных работ

Грузоотправитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Stroy Opt", Республика Казахстан, Астана, 23-15, дом № 11

(РНН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН : 090340013305, Товарищество с ограниченной ответственностью «Аманат-2009» РК, Астана, р-он Есиль, ул. Е-10, д. 17М

(РНН, наименование и адрес)

Получатель: Товарищество с ограниченной ответственностью «Аманат-2009»

БИН и адрес получателя: БИН : 090340013305, РК, Астана, р-он Есиль, ул. Е-10, д. 17М

Расчетный счет получателя: № ИИК KZ52914012203KZ0045K, ДБ АО "Сбербанк" , БИК SABRRUMM

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед.изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (без НДС)	НДС		Всего стоимость	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительно монтажные работы	усл	1,00	577 418,80	577 418,80	12%	69 290,26	646 709,06		
Всего по счету:					**577 418,80**		**69 290,26**	**646 709,06**	**X**	**X**

Руководитель: Шегебаев К.Т.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо)

(Ф.И.О., подпись)

М.П.

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Товарищество с ограниченной ответственностью «Аманат-2009» РК, Астана, р-он Есиль, ул. Е-10, д. 17М**	**090340013305**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Stroy Opt",Республика Казахстан, Астана, 23-15, дом № 11, корпус ВП-10, 8-7172-65-68-71**	**131240018048**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) № АМТ/Под/Арн5/263 от 23.10.2019

Номер документа	Дата составления
449	**от 12 ноября 2019г**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительно монтажные работы			усл	1	646 709,06	646 709,06
				Итого	1	x	646 709,06

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Шегебаев К.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Заказчик: ТОО "Аманат-2009"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Stroy Opt"

Утверждена
приказом Председателя Агенства РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012г. № 170

Объект: Многоквартирный жилой комплекс «Арнау-5» со встроенными, встроенно-пристроенными помещениями и паркингом, расположенный по адресу: г. Нур-Султан, в квадрате ул. №38, №26, Е356, участок №17/1

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за Ноябрь месяц 2019 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
Генподрядчик	Субподрядчика	АМТ/Под/Арн5/263	от 23.10.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов.	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стр.-монт работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего с начала года	646 709,06								69 290,26	646 709,06
За текущий месяц		577 418,80							69 290,26	646 709,06

Заказчик

Подрядчик

Инвестор:
Заказчик: ТОО "Аманат 2009"
Подрядчик: ТОО "Stroy Opt"
Стройка: Арнау 5
Договор АМТ/Под/Арн5/263 от 23.10.2019

Номер документа	Дата составления
5	11.11.2019

Отчетный период	
с	по
01.11.2019	30.11.2019

Акт № 5 приемки выполненных работ
по смете 2-11-1-3 Фасад Блок 3

Номер п/п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 4.Прочие работы										
1	ВІ-14-06-02-08	Монтаж декоративных фасадных ламелей К1 из спаренных алюминиевых несистемных профилей [Stroy Opt]	мп	210		2 366,96	497 061,6	497 061,6			
2	ВІ-15-06-03-01	Установка жалюзийных решеток [Stroy Opt]	шт	20		4 017,86	80 357,2	80 357,2			
	Итог по разделу						577 418,8	577 418,8			
	Итого по смете						577 418,8	577 418,8			
	НДС (от всего по смете без материалов), 12%						69 290,26				
	Всего с НДС						646 709,06				

Заказчик _____

Подрядчик _____

Заказчик: ТОО "Аманат-2009"

Подрядчик: ТОО "Stroy Opt"

Наименование строительства и его адрес: Многоквартирный жилой комплекс «Арнау-5» со встроенными, встроенно-пристроенными помещениями и паркингом, расположенный по адресу: г. Нур-Султан, в квадрате ул. №38, №26, Е356, участок №17/1

Договор: № АМТ/Под/Арн5/263 от 23.10.2019

Справка об объемах выполненных работ
за Ноябрь месяц 2019 года

№	Код	Наименование работ и материалов	Единица измерения	Объем работ	Конструктив	Подрядчик
1	2	3	4	6	8	9
		Блок 3				
1	BI-14-06-02-08	Монтаж декоративных фасадных ламелей К1 из спаренных алюминиевых несистемных профилей	мп	210,000	Фасад	ТОО "Stroy Opt"
2	BI-15-06-03-01	Установка жалюзийных решеток	шт	20,000	Фасад	ТОО "Stroy Opt"

Принял:

НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА ЖК «Арнау» Кокенбаев Б.А. по доверенности

Начальник участка: _____

Прораб: _____

Инженер ПТО: _____

Казакстан Республикасы Астана қаласы жауапкершілігі шектеулі серіктестігі «Аманат-2009» товарищество с ограниченной ответственностью г.Астана БИН 090340013305 Республика Казахстан

Сдал:

Прораб: Ыскакбаев А.О.

Казакстан Республикасы Нур-Султан қаласы жауапкершілігі шектеулі серіктестігі «Stroy Opt» Республика Казахстан г. Нур-Султан товарищество с ограниченной ответственностью

№8

Счет-фактура 430 от 31 октября 2019г

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Stroy Opt"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 131240018048, Республика Казахстан, Астана, 23-15, дом № 11, корпус ВП-10,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 62001, № 1000826, от 01.09.2015

ИИК поставщика: KZ36914012203KZ0076L, ДБ АО Сбербанк г. Астана , БИК: БИК SABRKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): № АМТ/Под/Арн5/233 от 23.08.2019 года

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): РК, Астана, р-он Есиль, ул. Е-10, д. 17М

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ.услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная: Акт выполненных работ

Грузоотправитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Stroy Opt", Республика Казахстан, Астана, 23-15, дом № 11

(РНН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН : 090340013305, Товарищество с ограниченной ответственностью «Аманат-2009» РК, Астана, р-он Есиль, ул. Е-10, д. 17М

(РНН, наименование и адрес)

Получатель: Товарищество с ограниченной ответственностью «Аманат-2009»

БИН и адрес получателя: БИН : 090340013305, РК, Астана, р-он Есиль, ул. Е-10, д. 17М

Расчетный счет получателя: № ИИК KZ52914012203KZ0045K, ДБ АО "Сбербанк" , БИК SABRRUMM

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед.изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (без НДС)	НДС		Всего стоимость	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительно монтажные работы	усл	1,00	4 013 641,89	4 013 641,89	12%	481 637,03	4 495 278,92		
Всего по счету:					**4 013 641,89**		**481 637,03**	**4 495 278,92**	**X**	**X**

Руководитель: Шегебаев К.Т.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо)

(Ф.И.О., подпись)

М.П.

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Товарищество с ограниченной ответственностью «Аманат-2009» РК, Астана, р-он Есиль, ул. Е-10, д. 17М**	**090340013305**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Stroy Opt",Республика Казахстан, Астана, 23-15, дом № 11, корпус ВП-10, 8-7172-65-68-71**	**131240018048**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	№ АМТ/Под/Арн5/233 от 23 августа 2019 года	

Номер документа	Дата составления
430	**от 31 октября 2019г**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительно монтажные работы			усл	1	4 495 278,92	4 495 278,92
				Итого	1	x	4 495 278,92

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Шегебаев К.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Заказчик: ТОО "Аманат-2009"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Stroy Opt"

Утверждена
приказом Председателя Агенства РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012г. № 170

Объект: Многоквартирный жилой комплекс «Арнау-5» со встроенными, встроенно-пристроенными помещениями и паркингом, расположенный по адресу: г. Нур-Султан, в квадрате ул. №38, №26, Е356, участок №17/1

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за Октябрь месяц 2019 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
Генподрядчик	Субподрядчика	№ АМТ/Под/Арн5/233	от 23 августа 2019 года				

Наименование пусковых комплексов, объектов.	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стр.-монт работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего с начала года	21 663 039,14								2 321 039,91	21 663 039,14
За текущий месяц		4 013 641,89							481 637,03	4 495 278,92

Заказчик

Подрядчик

Заказчик: ТОО "Аманат 2009"
Подрядчик: ТОО "Stroy Opt"
Стройка: Арнау 5
Договор: № АМТ/Под/Арн5/233 от 23.08.2019 г

Номер документа	Дата составления
4	30.10.2019

Отчетный период	
с	по
01.10.2019	31.10.2019

Акт № 4 приемки выполненных работ
по смете 2-11-1-3 Фасад Блок 3

Номер п / п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения: Норма	На един. измерения: Цена	Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы: в т.ч. зарплата машинистов	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час. Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1.Монтаж отделочного материала									
35	ВІ-14-05-11-01	Облицовка стен фасадов зданий жестью с полимерным покрытием на металлическом каркасе с утеплением	м2	351,93		4 107,14	1 445 425,78	1 445 425,78			
	Итог по разделу						1 445 425,78	1 445 425,78			
		Раздел 2.Устройство откосов и наружных сливов									
37	ВІ-14-08-03-01	Устройство наружных оконных откосов из жести с полимерным покрытием	м2	639,2		4 017,86	2 568 216,11	2 568 216,11			
	Итог по разделу						2 568 216,11	2 568 216,11			
	Итого по смете						4 013 641,89	4 013 641,89			
	НДС (от всего по смете без материалов), 12%						481 637,03				
	Всего с НДС						**4 495 278,92**				

Заказчик _____

Подрядчик _____

Заказчик: ТОО "Аманат-2009"

Подрядчик: ТОО "Stroy Opt"

Наименование строительства и его адрес: Многоквартирный жилой комплекс «Арнау-5» со встроенными, встроенно-пристроенными помещениями и паркингом, расположенный по адресу: г. Нур-Султан, в квадрате ул. №38, №26, Е356, участок №17/1

Договор: № АМТ/Под/Арн5/233 от 23 августа 2019 года

Справка об объемах выполненных работ
за Октябрь месяц 2019 года

№	Код	Наименование работ и материалов	Единица измерения	Объем работ	Конструктив	Подрядчик
1	2	3	4	6	8	9
		Блок 3				
1	BI-14-05-11-01	Облицовка стен фасадов зданий жестью с полимерным покрытием на металлическом каркасе с утеплением	м2	351,930	Фасад	ТОО "Stroy Opt"
2	BI-14-08-03 -01	Устройство наружных о конных отк осов из жести с полимерным покрытием	м2	639,200	Фасад	ТОО "Stroy Opt"

Принял:

Начальник участка: _____

Прораб: _____

Инженер ПТО: _____

НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА ЖК «Арнау» Кожабаев Б.А. Подпись

Казакстан Республикасы Астана қаласы жауапкершілігі шектеулі серіктестігі «Аманат-2009» товарищество с ограниченной ответственностью г.Астана БИН 090340013305 Республика Казахстан

Сдал:

Прораб: Могшан

Казакстан Республикасы Нур-Сұлтан қаласы жауапкершілігі шектеулі серіктестігі "Stroy opt" товарищество с ограниченной ответственностью город Нур-Султан Республика Казахстан

Счет-фактура 376 от 02 октября 2019г

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Stroy Opt"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 131240018048, Республика Казахстан, Астана, 23-15, дом № 11, корпус ВП-10,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 62001, № 1000826, от 01.09.2015

ИИК поставщика: KZ36914012203KZ0076L, ДБ АО Сбербанк г. Астана , БИК: БИК SABRKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): № АМТ/Под/Арн5/233 от 23.08.2019 года

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): РК, Астана, р-он Есиль, ул. Е-10, д. 17М

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ.услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная: Акт выполненных работ

Грузоотправитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Stroy Opt", Республика Казахстан, Астана, 23-15, дом № 11

(РНН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН : 090340013305, Товарищество с ограниченной ответственностью «Аманат-2009» РК, Астана, р-он Есиль, ул. Е-10, д. 17М

(РНН, наименование и адрес)

Получатель: Товарищество с ограниченной ответственностью «Аманат-2009»

БИН и адрес получателя: БИН : 090340013305, РК, Астана, р-он Есиль, ул. Е-10, д. 17М

Расчетный счет получателя: № ИИК KZ52914012203KZ0045K, ДБ АО "Сбербанк" , БИК SABRRUMM

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед.изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (без НДС)	НДС		Всего стоимость	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительно монтажные работы	усл	1,00	10 597 318,82	10 597 318,82	12%	1 271 678,26	11 868 997,08		
Всего по счету:					**10 597 318,82**		**1 271 678,26**	**11 868 997,08**	**X**	**X**

Руководитель: Шегебаев К.Т.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

М.П.

ВЫДАЛ (ответственное лицо)

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Товарищество с ограниченной ответственностью «Аманат-2009» РК, Астана, р-он Есиль, ул. Е-10, д. 17М**	**090340013305**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Stroy Opt",Республика Казахстан, Астана, 23-15, дом № 11, корпус ВП-10, 8-7172-65-68-71**	**131240018048**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	№ АМТ/Под/Арн5/233 от 23 августа 2019 года	

Номер документа	Дата составления
376	**от 02 октября 2019г**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительно монтажные работы			усл	1	11 868 997,08	11 868 997,08
				Итого	1	x	11 868 997,08

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Шегебаев К.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Заказчик: ТОО "Аманат-2009"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Stroy Opt"

Утверждена
приказом Председателя Агенства РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012г. № 170

Объект: Многоквартирный жилой комплекс «Арнау-5» со встроенными, встроенно-пристроенными помещениями и паркингом, расположенный по адресу: г. Нур-Султан, в квадрате ул. №38, №26, Е356, участок №17/1

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за Октябрь месяц 2019 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
Генподрядчик	Субподрядчика	№ АМТ/Под/Арн5/233	от 23 августа 2019 года				

Наименование пусковых комплексов, объектов.	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стр.-монт работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего с начала года	11 868 997,08								1 271 678,26	11 868 997,08
За текущий месяц		10 597 318,82							1 271 678,26	11 868 997,08

Заказчик

Подрядчик

Заказчик: ТОО "Аманат 2009"
Подрядчик: ТОО "Stroy Opt"
Стройка: Арнау 5
Договор: № АМТ/Под/Арн5/233 от 23.08.2019 г

Номер документа	Дата составления
2	03.10.2019

Отчетный период	
с	по
01.10.2019	31.10.2019

Акт № 2 приемки выполненных работ
по смете 2-11-1-3 Фасад Блок 3

Номер п / п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1.Монтаж отделочного материала									
1	BI-14-05-10-01	Облицовка стен фасадов зданий плиткой ArGeTon на металлическом каркасе с утеплением (кирпичный дом)	м2	1 826		5 803,57	10 597 318,82	10 597 318,82			
	Итог по разделу						10 597 318,82	10 597 318,82			
	Итого по смете						10 597 318,82	10 597 318,82			
	НДС (от всего по смете без материалов), 12%						1 271 678,26				
	Всего с НДС						**11 868 997,08**				

Заказчик _____

Подрядчик _____

Заказчик: ТОО "Аманат-2009"

Подрядчик: ТОО "Stroy Opt"

Наименование строительства и его адрес: Многоквартирный жилой комплекс «Арнау-5» со встроенными, встроенно-пристроенными помещениями и паркингом, расположенный по адресу: г. Нур-Султан, в квадрате ул. №38, №26, Е356, участок №17/1

Договор: № АМТ/Под/Арн5/233 от 23 августа 2019 года

Справка об объемах выполненных работ
за Сентябрь месяц 2019 года

№	Код	Наименование работ и материалов	Единица измерения	Объем работ	Конструктив	Подрядчик
1	2	3	4	6	8	9
		Блок 3				
1	BI-14-05-10 -01	Облицовка стен фасад ов зданий плиткой ArGeTon на металлическом каркасе с утеплением (кирпичный дом)	м2	1 826,000	Фасад	ТОО "Stroy Opt"

Принял:

НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА ЖК «Арнау» Кокым... подпись

Начальник участка: _____

Прораб: _____

Инженер ПТО: _____

Казақстан Республикасы Астана қаласы жауапкершілігі шектеулі серіктестігі «Аманат-2009» товарищество с ограниченной ответственностью г.Астана БИН 090340013305 Республика Казахстан

Сдал:

Прораб: _____

Казахстан Республикасы Нур-Султан қаласы жауапкершілігі шектеулі серіктестігі "Stroy Opt" товарищество с ограниченной ответственностью г. Нур-Султан Республика Казахстан

Счет-фактура № 450 от «18» ноября 2019г

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Stroy Opt"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 131240018048, Республика Казахстан, Астана, 23-15, дом № 11, корпус ВП-10;Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 62001, № 1000826, от 01.09.2015

ИИК поставщика: KZ36914012203KZ0076L, в банке АО "Сбербанк", БИК SABRKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор поставки № ARC/Пос/Арн5/156 от 23.10.2019 года

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика г.Астана, 23-15 дом № 11,корпус ВП 10

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ.услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная: № 450 от «18» ноября 2019г

Грузоотправитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Stroy Opt", Республика Казахстан, Астана, 23-15, дом № 11

(РНН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН 170640025733, ТОО "Arnay City", г. Астана, р-он Есиль, ул.Е-10, д.17М

(РНН, наименование и адрес)

Получатель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Arnay City"

БИН и адрес получателя: БИН 170640025733, Республика Казахстан,г. Астана, р-он Есиль, ул.Е-10, д.17М

Расчетный счет получателя: ИИК KZ95826P0KZTD2999780 АО "АТФБанк" г. Астана БИК ALMNKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед.изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (без НДС)	НДС		Всего стоимость	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х51 мм	ШТ	306,000	8,00	2 448,00	0%	-	2 448,00		
2	Заклепка вытяжная комбинированная (алюминиевая головка, стальной стержень) 5х13 мм	ШТ	369,000	7,00	2 583,00	0%	-	2 583,00		
1	Кронштейн Г-образный для навесных фасадов 152-161 250х40х44 мм, Вима	ШТ	61,000	450,00	27 450,00	0%	-	27 450,00		
2	Заглушка боковая для клеммного зажима, серая	ШТ	88,000	320,00	28 160,00	0%	-	28 160,00		
2	Труба алюминиевая, размеры 50х25, толщ 0,9мм, ALPROF	М	252,000	600,00	151 200,00	0%	-	151 200,00		
Всего по счету:								**211 841,00**	X	X

Руководитель: Шегебаев К.Т.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо)

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

М.П.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Инженер ПТО

«____» _____ 20____ г.

Приложение 26
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма 3-2

Организация (индивидуальный предприниматель) **Товарищество с ограниченной ответственностью "Stroy Opt"** ИИН/БИН **131240018048**

Номер документа	Дата составления
450	от «18» ноября 2019г

НАКЛАДНАЯ НА ОТПУСК ЗАПАСОВ НА СТОРОНУ

Организация (индивидуальный предприниматель) - отправитель	Организация (индивидуальный предприниматель) - получатель	Ответственный за поставку (Ф.И.О.)	Транспортная организация	Товарно-транспортная накладная (номер, дата)
ТОО "Stroy Opt"	ТОО "Arnay City"	Шегебаев К.Т.		

Номер по	Наименование, характеристика	Номенклатурный номер	Единица измерения	Количество		Цена за единицу, в KZT	Сумма с НДС, в KZT	Сумма НДС, в KZT	Сумма акциза в KZT
				подлежит отпуску	отпущено				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х51 мм	ТССЦ1-1-2129	шт	306,0	306,000	8,00	2 448,00		
2	Заклепка вытяжная комбинированная (алюминиевая головка, стальной стержень) 5х13 мм	ТССЦ1-1-6859	шт	369,0	369,000	7,00	2 583,00		
3	Кронштейн Г-образный для навесных фасадов 152-161 250х40х44 мм, Вима	ТССЦ1-1-8123	шт	61,0	61,000	450,00	27 450,00		
4	Заглушка боковая для клеммного зажима, серая	ТССЦ18-1-6020	шт	88,0	88,000	320,00	28 160,00		
5	Труба алюминиевая, размеры 50х25, толщ 0,9мм, ALPROF	ТССЦ3-1-9777	м	252,0	252,000	600,00	151 200,00		
			Итого	1 076,00	1 076,00	х	211 841,00		

Всего отпущено количество запасов (прописью) *Пять* на сумму (прописью), в KZT *двести одиннадцать тысяч восемьсот сорок одна тенге 0 тиын*

Отпуск разрешил _____ / _____ / Бухгалтер
должность *подпись* *расшифровка подписи*

По доверенности _____
выданной _____

Главный бухгалтер _____ / Не предусмотрен
подпись *расшифровка подписи*

М.П.

Отпустил _____ / Шегебаев К.Т.
подпись *расшифровка подписи*

Запасы получил _____ / _____
подпись *расшифровка подписи*

Объект Арнау-5

НАЧАЛЬНИК ... ГКА «Арнау» Кокы... Б.А.

ТОО "Stroy Opt" ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ * РЕСП. КАЗАХСТАН АСТАНА ҚАЛАСЫ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АСТАНА ҚАЛАСЫ ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БСН/БИН 170640025733 ТОО Arnay City ДЛЯ ТАМОЖЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ГОРОД АСТАНА

Получатель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Arnay City"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Stroy Opt"

Объект: Арнау 5

"УТВЕРЖДАЮ"

_____

_____

" _____ " _____ Нет г.

ОТЧЕТ М-19
о списании основных материалов в строительстве
в сопоставлении с производственными нормами по объекту (площадке)
Смета №2-11-1-3. Фасад Блок 3
по акту №5 за период с 01.11.2019 по 30.11.2019 по договору: АМТ/Под/Арн5/263 от 23.10.2019, подрядчик: ТОО "Stroy Opt"

По смете							По бухгалтерии						
П/п	Код ресурса	Наименование ресурса по акту	Единица измерения	Расход по акту	Сметная стоимость в текущих ценах		Код ресурса	Наименование ресурса по бухгалтерии	Единица измерения	Расход по акту	Фактическая стоимость в текущих ценах		Накопитель
					На единицу	Всего					На единицу	Всего	
1	2-2-9500	Кронштейн и корзина для кондиционера	шт	20	22 886	457 720							
2	1-1-2129	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х51 мм	шт	306,6	8	2 452,8	ТССЦ1-1-2129	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х51 мм	шт	306,0	8,00	2 448,00	
3	1-1-6859	Заклепка вытяжная комбинированная (алюминиевая головка, стальной стержень) 5х13 мм	шт	369,6	7	2 587,2	ТССЦ1-1-6859	Заклепка вытяжная комбинированная (алюминиевая головка, стальной стержень) 5х13 мм	шт	369,0	7,00	2 583,00	
4	1-1-8123	Кронштейн Г-образный для навесных фасадов 152-161 250х40х44 мм, Вима	шт	60,9	450	27 405	ТССЦ1-1-8123	Кронштейн Г-образный для навесных фасадов 152-161 250х40х44 мм, Вима	шт	61,0	450,00	27 450,00	
5	18-1-6020	Заглушка боковая для клеммного зажима, серая	шт	88,2	320	28 224	ТССЦ18-1-6020	Заглушка боковая для клеммного зажима, серая	шт	88,0	320,00	28 160,00	
6	3-1-9777	Труба алюминиевая, размеры 50х25, толщ 0,9мм, ALPROF	м	252	600	151 200	ТССЦ3-1-9777	Труба алюминиевая, размеры 50х25, толщ 0,9мм, ALPROF	м	252	600,00	151 200,00	
	ИТОГО:					669 589						211 841,00	

НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА
ЖК «Арнау»
Кокымбаев Б.А.
подпись

Начальник участка _____

Инженер ПТО _____

Инженер-сметчик _____

Бухгалтер материального стола _____

Счет-фактура 393 от 10 октября 2019г

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Stroy Opt"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 131240018048, Республика Казахстан, Астана, 23-15, дом № 11, корпус ВП-10,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 62001, № 1000826, от 01.09.2015

ИИК поставщика: KZ36914012203KZ0076L, ДБ АО Сбербанк г. Астана , БИК: БИК SABRKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): № АМТ/Под/Арн5/233 от 23.08.2019 года

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): РК, Астана, р-он Есиль, ул. Е-10, д. 17М

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ.услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная: Акт выполненных работ

Грузоотправитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Stroy Opt", Республика Казахстан, Астана, 23-15, дом № 11

(РНН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН : 090340013305, Товарищество с ограниченной ответственностью «Аманат-2009» РК, Астана, р-он Есиль, ул. Е-10, д. 17М

(РНН, наименование и адрес)

Получатель: Товарищество с ограниченной ответственностью «Аманат-2009»

БИН и адрес получателя: БИН : 090340013305, РК, Астана, р-он Есиль, ул. Е-10, д. 17М

Расчетный счет получателя: № ИИК KZ52914012203KZ0045K, ДБ АО "Сбербанк" , БИК SABRRUMM

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед.изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (без НДС)	НДС		Всего стоимость	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительно монтажные работы	усл	1,00	4 731 038,52	4 731 038,52	12%	567 724,62	5 298 763,14		
Всего по счету:					**4 731 038,52**		**567 724,62**	**5 298 763,14**	**X**	**X**

Руководитель: Шегебаев К.Т.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

М.П.

ВЫДАЛ (ответственное лицо)

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Фаса 9

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью «Аманат-2009» РК, Астана, р-он Есиль, ул. Е-10, д. 17М**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **090340013305**

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Stroy Opt",Республика Казахстан, Астана, 23-15, дом № 11, корпус ВП-10, 8-7172-65-68-71**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

131240018048

Договор (контракт) № АМТ/Под/Арн5/233 от 23 августа 2019 года

Номер документа	Дата составления
393	**от 10 октября 2019г**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительно монтажные работы			усл	1	5 298 763,14	5 298 763,14
				Итого	1	x	5 298 763,14

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Шегебаев К.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Заказчик: ТОО "Аманат-2009"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Stroy Opt"

Утверждена
приказом Председателя Агенства РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012г. № 170

Объект: Многоквартирный жилой комплекс «Арнау-5» со встроенными, встроенно-пристроенными помещениями и паркингом, расположенный по адресу: г. Нур-Султан, в квадрате ул. №38, №26, Е356, участок №17/1

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за Октябрь месяц 2019 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Генподрядчик	Субподрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ АМТ/Под/Арн5/233	от 23 августа 2019 года				

Наименование пусковых комплексов, объектов.	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стр.-монт работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	дополнительные затраты		налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего с начала года	17 167 760,22								1 839 402,88	17 167 760,22
За текущий месяц		4 731 038,52							567 724,62	5 298 763,14

Заказчик

Подрядчик

Инвестор:
Заказчик: ТОО "Аманат 2009"
Подрядчик: ТОО "Stroy Opt"
Стройка: Арнау 5
Договор АМТ/Под/Арн5/233 от 16.03.2019

Номер документа	Дата составления
3	10.10.2019

Отчетный период	
с	по
01.10.2019	31.10.2019

Акт № 3 приемки выполненных работ
по смете 2-11-1-3 Фасад Блок 3

Номер п / п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1.Монтаж отделочного материала									
20	BI-14-05-02-02	Облицовка стен фасадов зданий гранитом на металлическом каркасе с утеплением	м2	579,1		8 169,64	4 731 038,52	4 731 038,52			
	Итог по разделу						4 731 038,52	4 731 038,52			
	Итого по смете						4 731 038,52	4 731 038,52			
	НДС (от всего по смете без материалов), 12%						567 724,62				
	Всего с НДС						5 298 763,14				

Заказчик _____

Подрядчик _____

Заказчик: ТОО "Аманат-2009"

Подрядчик: ТОО "Stroy Opt"

Наименование строительства и его адрес: Многоквартирный жилой комплекс «Арнау-5» со встроенными, встроенно-пристроенными помещениями и паркингом, расположенный по адресу: г. Нур-Султан, в квадрате ул. №38, №26, Е356, участок №17/1

Договор: № АМТ/Под/Арн5/233 от 23 августа 2019 года

Справка об объемах выполненных работ
за Октябрь месяц 2019 года

№	Код	Наименование работ и материалов	Единица измерения	Объем работ	Конструктив	Подрядчик
1	2	3	4	6	8	9
		Блок 3				
1	BI-14-05-02-02	Облицовка стен фасадов зданий гранитом на металлическом каркасе с утеплением	м2	579,000	Фасад	ТОО "Stroy Opt"

Принял:

Начальник участка: _____

Прораб: _____

Инженер ПТО: _____

НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА ЖК «Арнау» Кокумбаев Б.А.

Казакстан Республикасы Астана каласы жауапкершілігі шектеулі серіктестігі «Аманат-2009» товарищество с ограниченной ответственностью г.Астана БИН 090340013305 Республика Казахстан

Сдал:

Прораб: Нашанбаев А.

Астана қаласы жауапкершілігі шектеулі серіктестігі «Stroy Opt» Астана қаласы Республика Казахстан

no 8

Счет-фактура 376 от 02 октября 2019г

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Stroy Opt"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 131240018048, Республика Казахстан, Астана, 23-15, дом № 11, корпус ВП-10,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 62001, № 1000826, от 01.09.2015

ИИК поставщика: KZ36914012203KZ0076L, ДБ АО Сбербанк г. Астана , БИК: БИК SABRKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): № АМТ/Под/Арн5/233 от 23.08.2019 года

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): РК, Астана, р-он Есиль, ул. Е-10, д. 17М

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ.услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная: Акт выполненных работ

Грузоотправитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Stroy Opt", Республика Казахстан, Астана, 23-15, дом № 11

(РНН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН : 090340013305, Товарищество с ограниченной ответственностью «Аманат-2009» РК, Астана, р-он Есиль, ул. Е-10, д. 17М

(РНН, наименование и адрес)

Получатель: Товарищество с ограниченной ответственностью «Аманат-2009»

БИН и адрес получателя: БИН : 090340013305, РК, Астана, р-он Есиль, ул. Е-10, д. 17М

Расчетный счет получателя: № ИИК KZ52914012203KZ0045K, ДБ АО "Сбербанк" , БИК SABRRUMM

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед.изм	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (без НДС)	НДС		Всего стоимость	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительно монтажные работы	усл	1,00	10 597 318,82	10 597 318,82	12%	1 271 678,26	11 868 997,08		
Всего по счету:					**10 597 318,82**		**1 271 678,26**	**11 868 997,08**	**X**	**X**

Руководитель: Шегебаев К.Т.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо)

(Ф.И.О., подпись)

М.П.

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Товарищество с ограниченной ответственностью «Аманат-2009» РК, Астана, р-он Есиль, ул. Е-10, д. 17М**	**090340013305**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Stroy Opt",Республика Казахстан, Астана, 23-15, дом № 11, корпус ВП-10, 8-7172-65-68-71**	**131240018048**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) № АМТ/Под/Арн5/233 от 23 августа 2019 года

Номер документа	Дата составления
376	**от 02 октября 2019г**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительно монтажные работы			усл	1	11 868 997,08	11 868 997,08
				Итого	1	x	11 868 997,08

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Шегебаев К.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Заказчик: ТОО "Аманат-2009"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Stroy Opt"

Утверждена

приказом Председателя Агенства РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012г. № 170

Объект: Многоквартирный жилой комплекс «Арнау-5» со встроенными, встроенно-пристроенными помещениями и паркингом, расположенный по адресу: г. Нур-Султан, в квадрате ул. №38, №26, Е356, участок №17/1

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за Октябрь месяц 2019 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
Генподрядчик	Субподрядчика	№ АМТ/Под/Арн5/233	от 23 августа 2019 года				

Наименование пусковых комплексов, объектов.	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стр.-монт работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего с начала года	11 868 997,08								1 271 678,26	11 868 997,08
За текущий месяц		10 597 318,82							1 271 678,26	11 868 997,08

Заказчик

Подрядчик

Заказчик: ТОО "Аманат 2009"
Подрядчик: ТОО "Stroy Opt"
Стройка: Арнау 5
Договор: № АМТ/Под/Арн5/233 от 23.08.2019 г

Номер документа	Дата составления
2	03.10.2019

Отчетный период	
с	по
01.10.2019	31.10.2019

Акт № 2 приемки выполненных работ
по смете 2-11-1-3 Фасад Блок 3

Номер п / п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения: Норма	На един. измерения: Цена	Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы: в т.ч. зарплата машинистов	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.: Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1.Монтаж отделочного материала									
1	BI-14-05-10-01	Облицовка стен фасадов зданий плиткой ArGeTon на металлическом каркасе с утеплением (кирпичный дом)	м2	1 826		5 803,57	10 597 318,82	10 597 318,82			
	Итог по разделу						10 597 318,82	10 597 318,82			
	Итого по смете						10 597 318,82	10 597 318,82			
	НДС (от всего по смете без материалов), 12%						1 271 678,26				
	Всего с НДС						**11 868 997,08**				

Заказчик _____

Подрядчик _____

Заказчик: ТОО "Аманат-2009"

Подрядчик: ТОО "Stroy Opt"

Наименование строительства и его адрес: Многоквартирный жилой комплекс «Арнау-5» со встроенными, встроенно-пристроенными помещениями и паркингом, расположенный по адресу: г. Нур-Султан, в квадрате ул. №38, №26, Е356, участок №17/1

Договор: № АМТ/Под/Арн5/233 от 23 августа 2019 года

Справка об объемах выполненных работ
за Сентябрь месяц 2019 года

№	Код	Наименование работ и материалов	Единица измерения	Объем работ	Конструктив	Подрядчик
1	2	3	4	6	8	9
		Блок 3				
1	BI-14-05-10 -01	Облицовка стен фасад ов зданий плиткой ArGeTon на металлическом каркасе с утеплением (кирпичный дом)	м2	1 826,000	Фасад	ТОО "Stroy Opt"

Принял:

Начальник участка: _____

Прораб: _____

Инженер ПТО: _____

Сдал:

Прораб: _____

Счет-фактура 393 от 10 октября 2019г

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Stroy Opt"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 131240018048, Республика Казахстан, Астана, 23-15, дом № 11, корпус ВП-10,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 62001, № 1000826, от 01.09.2015

ИИК поставщика: KZ36914012203KZ0076L, ДБ АО Сбербанк г. Астана , БИК: БИК SABRKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): № АМТ/Под/Арн5/233 от 23.08.2019 года

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): РК, Астана, р-он Есиль, ул. Е-10, д. 17М

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ.услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная: Акт выполненных работ

Грузоотправитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Stroy Opt", Республика Казахстан, Астана, 23-15, дом № 11

(РНН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН : 090340013305, Товарищество с ограниченной ответственностью «Аманат-2009» РК, Астана, р-он Есиль, ул. Е-10, д. 17М

(РНН, наименование и адрес)

Получатель: Товарищество с ограниченной ответственностью «Аманат-2009»

БИН и адрес получателя: БИН : 090340013305, РК, Астана, р-он Есиль, ул. Е-10, д. 17М

Расчетный счет получателя: № ИИК KZ52914012203KZ0045K, ДБ АО "Сбербанк" , БИК SABRRUMM

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед.изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (без НДС)	НДС		Всего стоимость	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительно монтажные работы	усл	1,00	4 731 038,52	4 731 038,52	12%	567 724,62	5 298 763,14		
Всего по счету:					**4 731 038,52**		**567 724,62**	**5 298 763,14**	**X**	**X**

Руководитель: Шегебаев К.Т.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо)

(Ф.И.О., подпись)

М.П.

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

ф ас а 9

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Товарищество с ограниченной ответственностью «Аманат-2009» РК, Астана, р-он Есиль, ул. Е-10, д. 17М**	**090340013305**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Stroy Opt",Республика Казахстан, Астана, 23-15, дом № 11, корпус ВП-10, 8-7172-65-68-71**	**131240018048**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) № АМТ/Под/Арн5/233 от 23 августа 2019 года

Номер документа	Дата составления
393	**от 10 октября 2019г**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительно монтажные работы			усл	1	5 298 763,14	5 298 763,14
				Итого	1	x	5 298 763,14

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Шегебаев К.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Заказчик: ТОО "Аманат-2009"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Stroy Opt"

Утверждена
приказом Председателя Агенства РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012г. № 170

Объект: Многоквартирный жилой комплекс «Арнау-5» со встроенными, встроенно-пристроенными помещениями и паркингом, расположенный по адресу: г. Нур-Султан, в квадрате ул. №38, №26, Е356, участок №17/1

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за Октябрь месяц 2019 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
Генподрядчик	Субподрядчика	№ АМТ/Под/Арн5/233	от 23 августа 2019 года				

Наименование пусковых комплексов, объектов.	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стр.-монт работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего с начала года	17 167 760,22								1 839 402,88	17 167 760,22
За текущий месяц		4 731 038,52							567 724,62	5 298 763,14

Заказчик

Подрядчик

Инвестор:
Заказчик: ТОО "Аманат 2009"
Подрядчик: ТОО "Stroy Opt"
Стройка: Арнау 5
Договор АМТ/Под/Арн5/233 от 16.03.2019

Номер документа	Дата составления
3	10.10.2019

Отчетный период	
с	по
01.10.2019	31.10.2019

Акт № 3 приемки выполненных работ
по смете 2-11-1-3 Фасад Блок 3

Номер п / п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1.Монтаж отделочного материала									
20	BI-14-05-02-02	Облицовка стен фасадов зданий гранитом на металлическом каркасе с утеплением	м2	579,1		8 169,64	4 731 038,52	4 731 038,52			
	Итог по разделу						4 731 038,52	4 731 038,52			
	Итого по смете						4 731 038,52	4 731 038,52			
	НДС (от всего по смете без материалов), 12%						567 724,62				
	Всего с НДС						5 298 763,14				

Заказчик _____

Подрядчик _____

Заказчик: ТОО "Аманат-2009"

Подрядчик: ТОО "Stroy Opt"

Наименование строительства и его адрес: Многоквартирный жилой комплекс «Арнау-5» со встроенными, встроенно-пристроенными помещениями и паркингом, расположенный по адресу: г. Нур-Султан, в квадрате ул. №38, №26, Е356, участок №17/1

Договор: № АМТ/Под/Арн5/233 от 23 августа 2019 года

Справка об объемах выполненных работ
за Октябрь месяц 2019 года

№	Код	Наименование работ и материалов	Единица измерения	Объем работ	Конструктив	Подрядчик
1	2	3	4	6	8	9
		Блок 3				
1	BI-14-05-02-02	Облицовка стен фасадов зданий гранитом на металлическом каркасе с утеплением	м2	579,000	Фасад	ТОО "Stroy Opt"

Принял:

Начальник участка: _____

Прораб: _____

Инженер ПТО: _____

Сдал:

Прораб: _____

№8

Счет-фактура 430 от 31 октября 2019г

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Stroy Opt"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 131240018048, Республика Казахстан, Астана, 23-15, дом № 11, корпус ВП-10,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 62001, № 1000826, от 01.09.2015

ИИК поставщика: KZ36914012203KZ0076L, ДБ АО Сбербанк г. Астана , БИК: БИК SABRKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): № АМТ/Под/Арн5/233 от 23.08.2019 года

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): РК, Астана, р-он Есиль, ул. Е-10, д. 17М

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная: Акт выполненных работ

Грузоотправитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Stroy Opt", Республика Казахстан, Астана, 23-15, дом № 11

(РНН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН : 090340013305, Товарищество с ограниченной ответственностью «Аманат-2009» РК, Астана, р-он Есиль, ул. Е-10, д. 17М

(РНН, наименование и адрес)

Получатель: Товарищество с ограниченной ответственностью «Аманат-2009»

БИН и адрес получателя: БИН : 090340013305, РК, Астана, р-он Есиль, ул. Е-10, д. 17М

Расчетный счет получателя: № ИИК KZ52914012203KZ0045K, ДБ АО "Сбербанк" , БИК SABRRUMM

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед.изм	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (без НДС)	НДС		Всего стоимость	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительно монтажные работы	усл	1,00	4 013 641,89	4 013 641,89	12%	481 637,03	4 495 278,92		
Всего по счету:					**4 013 641,89**		**481 637,03**	**4 495 278,92**	**X**	**X**

Руководитель: Шегебаев К.Т.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо)

(Ф.И.О., подпись)

М.П.

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Товарищество с ограниченной ответственностью «Аманат-2009» РК, Астана, р-он Есиль, ул. Е-10, д. 17М**	**090340013305**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Stroy Opt",Республика Казахстан, Астана, 23-15, дом № 11, корпус ВП-10, 8-7172-65-68-71**	**131240018048**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) № АМТ/Под/Арн5/233 от 23 августа 2019 года

Номер документа	Дата составления
430	**от 31 октября 2019г**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительно монтажные работы			усл	1	4 495 278,92	4 495 278,92
				Итого	1	x	4 495 278,92

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Шегебаев К.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Заказчик: ТОО "Аманат-2009"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Stroy Opt"

Утверждена
приказом Председателя Агенства РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012г. № 170

Объект: Многоквартирный жилой комплекс «Арнау-5» со встроенными, встроенно-пристроенными помещениями и паркингом, расположенный по адресу: г. Нур-Султан, в квадрате ул. №38, №26, Е356. участок №17/1

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за Октябрь месяц 2019 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
Генподрядчик	Субподрядчика	№ АМТ/Под/Арн5/233	от 23 августа 2019 года				

Наименование пусковых комплексов, объектов.	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стр.-монт работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего с начала года	21 663 039,14								2 321 039,91	21 663 039,14
За текущий месяц		4 013 641,89							481 637,03	4 495 278,92

Заказчик

Подрядчик

Заказчик: ТОО "Аманат 2009"
Подрядчик: ТОО "Stroy Opt"
Стройка: Арнау 5
Договор: № АМТ/Под/Арн5/233 от 23.08.2019 г

Номер документа	Дата составления
4	30.10.2019

Отчетный период	
с	по
01.10.2019	31.10.2019

Акт № 4 приемки выполненных работ
по смете 2-11-1-3 Фасад Блок 3

Номер п / п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения: Норма	На един. измерения: Цена	Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы: в т.ч. зарплата машинистов	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час. Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1.Монтаж отделочного материала									
35	BI-14-05-11-01	Облицовка стен фасадов зданий жестью с полимерным покрытием на металлическом каркасе с утеплением	м2	351,93		4 107,14	1 445 425,78	1 445 425,78			
	Итог по разделу						1 445 425,78	1 445 425,78			
		Раздел 2.Устройство откосов и наружных сливов									
37	BI-14-08-03-01	Устройство наружных оконных откосов из жести с полимерным покрытием	м2	639,2		4 017,86	2 568 216,11	2 568 216,11			
	Итог по разделу						2 568 216,11	2 568 216,11			
	Итого по смете						4 013 641,89	4 013 641,89			
	НДС (от всего по смете без материалов), 12%						481 637,03				
	Всего с НДС						**4 495 278,92**				

Заказчик _____

Подрядчик _____

Заказчик: ТОО "Аманат-2009"

Подрядчик: ТОО "Stroy Opt"

Наименование строительства и его адрес: Многоквартирный жилой комплекс «Арнау-5» со встроенными, встроенно-пристроенными помещениями и паркингом, расположенный по адресу: г. Нур-Султан, в квадрате ул. №38, №26, Е356, участок №17/1

Договор: № АМТ/Под/Арн5/233 от 23 августа 2019 года

Справка об объемах выполненных работ
за Октябрь месяц 2019 года

№	Код	Наименование работ и материалов	Единица измерения	Объем работ	Конструктив	Подрядчик
1	2	3	4	6	8	9
		Блок 3				
1	BI-14-05-11-01	Облицовка стен фасадов зданий жестью с полимерным покрытием на металлическом каркасе с утеплением	м2	351,930	Фасад	ТОО "Stroy Opt"
2	BI-14-08-03 -01	Устройство наружных о конных отк осов из жести с полимерным покрытием	м2	639,200	Фасад	ТОО "Stroy Opt"

Принял:

Начальник участка: _____

Прораб: _____

Инженер ПТО: _____

Сдал:

Прораб: Ногман _____

ВОУ

Счет-фактура 486 от 27 ноября 2019г

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Stroy Opt"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 131240018048, Республика Казахстан, Астана, 23-15, дом № 11, корпус ВП-10,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 62001, № 1000826, от 01.09.2015

ИИК поставщика: KZ36914012203KZ0076L, ДБ АО Сбербанк г. Астана , БИК: БИК SABRKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): № АМТ/Под/Арн5/233 от 23.08.2019 года

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): РК, Астана, р-он Есиль, ул. Е-10, д. 17М

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ.услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная: Акт выполненных работ

Грузоотправитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Stroy Opt", Республика Казахстан, Астана, 23-15, дом № 11

(РНН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН : 090340013305, Товарищество с ограниченной ответственностью «Аманат-2009» РК, Астана, р-он Есиль, ул. Е-10, д. 17М

(РНН, наименование и адрес)

Получатель: Товарищество с ограниченной ответственностью «Аманат-2009»

БИН и адрес получателя: БИН : 090340013305, РК, Астана, р-он Есиль, ул. Е-10, д. 17М

Расчетный счет получателя: № ИИК KZ52914012203KZ0045K, ДБ АО "Сбербанк" , БИК SABRRUMM

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед.изм	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (без НДС)	НДС		Всего стоимость	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительно монтажные работы	усл	1,00	1 340 759,88	1 340 759,88	12%	160 891,19	1 501 651,07		
Всего по счету:					**1 340 759,88**		**160 891,19**	**1 501 651,07**	X	X

Руководитель: Шегебаев К.Т.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо)

(Ф.И.О., подпись)

М.П.

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Товарищество с ограниченной ответственностью «Аманат-2009» РК, Астана, р-он Есиль, ул. Е-10, д. 17М**	**090340013305**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Stroy Opt",Республика Казахстан, Астана, 23-15, дом № 11, корпус ВП-10, 8-7172-65-68-71**	**131240018048**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) № АМТ/Под/Арн5/233 от 23 августа 2019 года

Номер документа	Дата составления
486	**от 27 ноября 2019г**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительно монтажные работы			усл	1	1 501 651,07	1 501 651,07
				Итого	1	x	1 501 651,07

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Шегебаев К.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Аманат-2009"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Stroy Opt"

Утверждена
приказом Председателя Агенства РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012г. № 170

Объект: Многоквартирный жилой комплекс «Арнау-5» со встроенными, встроенно-пристроенными помещениями и паркингом, расположенный по адресу: г. Нур-Султан, в квадрате ул. №38, №26, Е356, участок №17/1

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за Ноябрь месяц 2019 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
Генподрядчик	Субподрядчика	№ АМТ/Под/Арн5/233	от 23 августа 2019 года				

Наименование пусковых комплексов, объектов.	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стр.-монт работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего с начала года	23 164 690,21								2 481 931,09	23 164 690,21
За текущий месяц		1 340 759,88							160 891,19	1 501 651,07

Заказчик

Подрядчик

Заказчик: ТОО "Аманат 2009"
Подрядчик: ТОО "Stroy Opt"
Стройка: Арнау 5
Договор: № АМТ/Под/Арн5/233 от 23.08.2019 г

Номер документа	Дата составления
6	27.11.2019

Отчетный период	
с	по
01.11.2019	30.11.2019

Акт № 6 приемки выполненных работ
по смете 2-11-1-3 Фасад Блок 3

Номер п / п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы в т.ч. зарплата машинистов	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час. Обслуж. мех
					Норма	Цена					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	BI-14-05-09-01	Обшивка парапета жестью с полимерным покрытием	м2	333,7		4 017,86	1 340 759,88	1 340 759,88			
	Итог по разделу						1 340 759,88	1 340 759,88			
	Итого по смете						1 340 759,88	1 340 759,88			
	НДС (от всего по смете без материалов), 12%						160 891,19				
	Всего с НДС						**1 501 651,07**				

Заказчик _____

Подрядчик _____

Заказчик: ТОО "Аманат 2009"
Подрядчик: ТОО "Stroy Opt"
Стройка: Арнау 5
Договор: № АМТ/Под/Арн5/233 от 23.08.2019 г

Номер документа	Дата составления
6	27.11.2019

Отчетный период	
с	по
01.11.2019	30.11.2019

Акт № 6 приемки выполненных работ
по смете 2-11-1-3 Фасад Блок 3

Номер п / п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата	Машины и механизмы	Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час.
					Норма	Цена			в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж. мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 3.Обшивка парапета/накрывочный камень-жесть									
39	BI-14-05-09-01	Обшивка парапета жестью с полимерным покрытием	м2	333,7		4 017,86	1 340 759,88	1 340 759,88			
	Итог по разделу						1 340 759,88	1 340 759,88			
	Итого по смете						1 340 759,88	1 340 759,88			
	НДС (от всего по смете без материалов), 12%						160 891,19				
	Всего с НДС						**1 501 651,07**				

Заказчик _____

Подрядчик _____

Заказчик: ТОО "Аманат-2009"
Подрядчик: ТОО "Stroy Opt"
Наименование строительства и его адрес: Многоквартирный жилой комплекс «Арнау-5» со встроенными, встроенно-пристроенными помещениями и паркингом, расположенный по адресу: г. Нур-Султан, в квадрате ул. №38, №26, Е356, участок №17/1
Договор: № АМТ/Под/Арн5/233 от 23 августа 2019 года

Справка об объемах выполненных работ
за Ноябрь месяц 2019 года

№	Код	Наименование работ и материалов	Единица измерения	Объем работ	Конструктив	Подрядчик
1	2	3	4	6	8	9
		Блок 3				
1	BI-14-05-09 -01	Обшивка парапета жестью с полимерным покрытием	м2	333,7	Фасад	ТОО "Stroy Opt"

Принял:

НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА ЖК «Арнау» Кокымбаева А.

Начальник участка: _____

Прораб: _____

Инженер ПТО: _____

Казакстан Республикасы Астана қаласы жауапкершілігі шектеулі серіктестігі «Аманат-2009» товарищество с ограниченной ответственностью г. Астана БИН 090340013305 Республика Казахстан

Сдал:

Прораб: Нышанбаев А.О.

Нур-Султан қаласы жауапкершілігі шектеулі серіктестігі «Stroy Opt» товарищество с ограниченной ответственностью