Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик: КГУ "Средняя общеобразовательная школа №18" отдела образования города Экибастуза, управления образования Павлодарской области, БИН 981040001984, Павлодарская область, г.Экибастуз, Бульвар АКАДЕМИКА МАРДЕНОВА, 7, Тел.: 8(718)7-400074

Подрядчик: ТОО "НВС-СТРОИТЕЛЬ" Павлодарская область, г.Павлодар, Торайгырова, 56-44, БИН 991240001834, тел.: 8(7182) 55-89-79

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания КГУ «Средняя общеобразовательная школа № 18 отдела образования акимата города Экибастуза» Павлодарская область, г.Экибастуз, Бульвар Академика Марденова, 7

Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №23 от 06.03.2023 г.

СПРАВКА № 1 от 24.04.2023 г.
о стоимости выполненных работ и затрат
за апрель 2023 г.

			код заказчика	код подрядчика	Договор №23	Договор 06.03.2023	Источник финансирования		Организационно правовая форма ТОО	
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ____ без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость (НДС - 12% по графе 1)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания КГУ «Средняя общеобразовательная школа № 18 отдела образования акимата города Экибастуза» Павлодарская область, г.Экибастуз, Бульвар Академика Марденова, 7	30 841 796,66	27 537 318,45							3 304 478,21	30 841 796,66
за апрель месяц	10 769 230,77	9 615 384,62							1 153 846,15	10 769 230,77
удержание аванса 30%	3 230 769,23	2 884 615,38							346 153,85	3 230 769,23
удержание по договору 5 %	538 461,54	480 769,23							57 692,31	538 461,54
К оплате:	7 000 000,00	6 250 000,00							**750 000,00**	**7 000 000,00**

Заказчик

КГУ "Средняя общеобразовательная школа №18" отдела образования города Экибастуза, управления образования Павлодарской области, БИН 981040001984

Директор _____ **Избастина С.Д.**

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Подрядчик

ТОО "НВС-СТРОИТЕЛЬ", БИН 991240001834

Директор _____ **Любушкин Г.С.**

(должность фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Эксперт(ы) технического надзора

ТОО "Управление капитальным строительством-ПВ", БИН 070340002940

ИИН 561002300267, аттестат №KZ83VJE00050016 от 15.10.2019 г.

_____ **Табаев А.Т.**

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

231

Форма

Заказчик: КГУ "Средняя общеобразовательная школа №18" отдела образования города Экибастуза, управления образования Павлодарской области, БИН 981040001984, Павлодарская область, г.Экибастуз, Бульвар АКАДЕМИКА МАРДЕНОВА, 7, Тел.: 8(718)7-400074

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "НВС-СТРОИТЕЛЬ" Павлодарская область, г.Павлодар, Торайгырова, 56-44, БИН 991240001834, тел.: 8(7182) 55-89-79

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания КГУ «Средняя общеобразовательная школа № 18 отдела образования акимата города Экибастуза» Павлодарская область, г.Экибастуз, Бульвар Академика Марденова, 7

(наименование, адрес)

Объект : КГУ "Средняя общеобразовательная школа №18" отдела образования города Экибастуза, управления образования Павлодарской области

(наименование)

Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №23 от 06.03.2023 г.

Акт приемки выполненных работ №1 от "24" апреля 2023 г.
за апрель 2023 г.

на **Капитальный ремонт здания КГУ «Средняя общеобразовательная школа № 18 отдела образования акимата города Экибастуза» Павлодарская область, г.Экибастуз, Бульвар Академика Марденова, 7**

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Демонтажные работы										
1	1	1146-0401-1101	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка НР = 72 %	м2	193,86	1781,73	165,87	345406	32156	–	237252	629271	
						1615,86	83,9	313251	16265	–	46613		
2	2	1108-0401-0203	Проемы. Заполнение стеклянными блоками при высоте этажа до 4 м НР = 72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2 проемов	4,68	1363,97	114,95	6383	538	–	4311	11550	

					1249,02	30,57	5845	143	–	856		
3	3	1146-0201-0802	Откосы оконные. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей НР = 72 %	м2	42,13	206,98	–	8720	–	–	6278	16198
						206,98	–	8720	–	–	1200	
4	4	1146-0401-1103	Заполнение дверных проемов деревянное. Разборка НР = 72 %	м2	61,11	1056,41	165,87	64557	10136	–	42875	116027
						890,54	83,9	54421	5127	–	8595	
5	5	1208-0101-0401	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка НР = 72 %	м	108,05	82,57	0,03	8922	3	–	6421	16570
						82,54	–	8918	–	–	1227	
6	10	1207-0101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	512,8	106,1	2,79	54408	1431	–	38664	100518
						103,31	1,41	52977	723	–	7446	
		Раздел 2 Окна										
7	16	1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР = 72 %	м2 проемов	194,49	2479,4	170,46	482219	33153	224945	172714	707328
						1152,35	81,03	224121	15760	–	52395	
8	17	2109-0201-0910	Блоки оконные из ПВХ профилей трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99	м2	194,49	28723		5586336		5586336	–	6033243 Казахстан
						–		–		–	446907	
9	24	1146-0201-0601	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3 НР = 72 %	м3	0,3375	38851,18	17,92	13112	6	8198	3534	17978

					14542,22	–	4908	–	–	1332		
		Раздел 8 Кровля										
10	103	1112-0101-1201	Кровли. Ограждение перилами НР = 72 %	м ограждения	68,277	97,74	23,03	6673	1572	477	3633	11130
						67,73	6,18	4624	422	–	824	
11	104	2106-0510-0101	Площадки посадочные (мостовых кранов), для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	т	0,59235	699862		414563		414563	–	447728 Казахстан
						–		–		–	33165	
		Раздел 9 Добавить в смету										
12	32	1203-0101-0201	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки НР = 72 %	м3 кладки	16,411	23451,95	4759,87	384870	78114	–	245402	680694
						18692,08	2076,63	306756	34080	–	50422	
13	38	1110-0401-0106	Перегородки с обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляционной прокладкой толщиной 108 мм для жилых и общественных зданий. Устройство с заделкой стыков водостойкой шпаклевкой НР = 90 %	м2 перегородок	36	8613,22	85,42	310076	3075	152434	140280	486384
						4293,52	36,1	154567	1300	–	36028	
14	39	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	63,885505	1100,55	7,25	70309	463	27274	34177	112845
						666,38	2,34	42572	149	–	8359	

15	41 1146-0201-0601	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3 НР = 84 %	м3	1,1425	38851,18	17,92	44387	20	27753	13956	63010
					14542,22	–	16614	–	–	4667	

Итого	**9 450 474**	9450473,8
Всего	**9 450 474**	
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**189 009**	
Итого по акту приемки выполненных работ:		
в текущих ценах с 05.10.20 г. в т.ч. с разбивкой по годам	**9 639 483**	
2021 г. -100% (Иинф=1,050 тенге)	**10 121 457,49**	
Понижающий коэффициент К=0,95 (скидка на тендере)	**9 615 384,62**	
2021 г. НДС (12%)	**1 153 846,15**	
Всего по сметному расчету	**10 769 230,77**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "НВС-СТРОИТЕЛЬ", БИН 991240001834

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Любушкин Г.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор

ТОО "Управление капитальным строительством-ПВ", БИН 070340002940

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

аттестат №KZ83VJE00050016 от 15.10.2019 г.

Эксперт _____ **Табаев А.Т.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

КГУ "Средняя общеобразовательная школа №18" отдела образования города Экибастуза, управления образования Павлодарской области, БИН 981040001984

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Избастина С.Д.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор

ТОО "Алга", БИН 971040007298

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

ГИП _____ **Тулегенов К.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)