Форма КС-3
Утверждена приказом и.о.Министра индустрии и
инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 05.08.2021 г. №420

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Сырдарьинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"**
Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Жанарту"**
Наименование строительства и его адрес: **Строительство водопроводный сети по ул.Г.Муратбаева, ул.Ш.Кундызбаев, ул.О.Абдулпаттаев, ул.Тоганас батыр, ул.Казак, ул.И.Токтыбаева пос.Теренозек, Сырдарьинского района Кызылординской области**

С П Р А В К А №2
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2023 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование		Источник финансирования код		Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		№31	2022-10-27						

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Всего по стройке	20 987 782,58	11 892 851,32							1 427 142,16	13 319 993,48
Удержание аванса 30%	6 296 334,77	3 567 855,40							428 142,65	3 995 998,04
К оплате:	**14 691 447,81**	**8 324 995,92**							**998 999,51**	**9 323 995,44**

Заказчик:
КГУ "Сырдарьинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
Руководитель _____ **Берікұлы А.**

Технадзор: **ТОО "Әсем-Құрылыс- Қызылорда"**
Технический надзор _____ **Жакыпбек А.Р.**

Авторский надзор: **ТОО "ПСК Qabylet"**
Директор _____ **Сисенбеков К.Э.**

Подрядчик:
ТОО «Жанарту»
Директор _____ **Ахмедов А.Б.**

Форма по приложению 5-1
Приказ Министерства науки и высшего образования
Республики Казахстан от 25 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Сырдарьинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"**

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Жанарту"**

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Инфраструктура (строительство водопроводной сети) по ул.Г.Муратбаева, ул.Ш.Кундызбаев, ул.О.Абдулпаттаев, ул.Тоганас батыр, ул.Казак, ул.И.Токтыбаева пос.Теренозек Сырдарьинского района**

(наименование, адрес)

Объект : **6-5 Водопроводные сети пос.Теренозек по ул.Казак**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от

Акт выполненных работ №2

за " 30 " ноябрь 2023 (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 30.11.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Водопровод В1										
1	8	241-201-0620 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 250x14.8 мм	м	694,88	12636,00		8780504,00		8780504,00	702440,00	9482944,00	
2	12	241-201-0502 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 25x2,0 мм	м	170,63051	187,00		31907,91		31907,91	2552,63	34460,54	
3	17	241-116-0214 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015, диаметром 250 мм	шт.	8	14000,00		112000,00		112000,00	8960,00	120960,00	
4	18	242-204-0303 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для воды, нефтепродуктов, T до +200°C, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	12	10468,00		125616,00		125616,00	10049,00	135665,00	
5	19	242-204-0306 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для воды, нефтепродуктов, T до +200°C, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	3	18832,00		56496,00		56496,00	4520,00	61016,00	
6	31	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП15	шт.	9	45322,00		407898,00		407898,00	32632,00	440530,00	
7	32	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	18	32730,00		589140,00		589140,00	47131,00	636271,00	
8	33	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	7	44241,00		309687,00		309687,00	24775,00	334462,00	
9	34	225-101-0610 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	2	38435,00		76870,00		76870,00	6150,00	83020,00	
10	35	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	23	6807,00		156561,00		156561,00	12525,00	169086,00	
11	36	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	8293,00		16586,00		16586,00	1327,00	17913,00	
			Итого по разделу 1: Водопровод В1					**10663265,91**	**0,00**	**10663265,91**	**0,00**	**11516327,54**	
								0,00	**0,00**	**0,00**	**853061,63**	**0,00**	
			ИТОГО по акту					**10663265,91**	**0,00**	**10663265,91**	**0,00**	**11516327,54**	
								0,00	**0,00**	**0,00**	**853061,63**	**0,00**	
			Временные здания и сооружения	%	**1,30**			**149712,26**					
			Итого с временными									**11666039,80**	
			(ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими	%	**0,67**			**78162,47**					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска										
			Итого								**0,00**		
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			234884,05				11744202,26	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									11979086,31	
			в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100% к=1,0450539									12518790,86	
			Договорная скидка подрядчика к=0,95	%							11 892 851,32		
			НДС	%	12,00			1427142,16					
			Итого с НДС									13319993,48	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Жанарту" (890540000020)

(наименование организации, регистрационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Ахмедов А.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: **ТОО "Әсем-Құрылыс- Қызылорда"**

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: **ТОО "ПСК Qabylet"**

М.П.

Принял (Заказчик)

КГУ "Сырдарьинский районный отдел строительства, архитектуры и

(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Берікұлы А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Жакенлык А.Р.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата)

Сисенбеков Қ.Ә.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)